

### Harmonogram prac w zamówieniu na usługi leśne na 2022 r w Nadleśnictwie Miękinia

#### Harmonogram prac z hodowli lasu ( wyrażony w % )

2022 r.

Grupa czynności	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
CP						30			30	20	10	10
CW						30	30	20	20			
MA-PORZ								20	30	30	10	10
ODN-GLEB; LUK-WPG									30	30	30	10
ODNOWIENIA										40	60	
PIEL						30	30	20	10	10		
POPR										40	60	

#### Harmonogram prac z ochrony przeciwpożarowej lasu ( wyrażony w % )

2022 r.

Grupa czynności	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
P-POŻAR									100			
P-PORZ										50	50	
P-PASYS										100		
UT-DROGIP						20	20	20	20	10	10	
P-INFO						20	20	20	20	10	10	

#### Harmonogram prac przy pozyskaniu choinek ( wyrażony w % )

2022 r.

Grupa czynności	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
UBOCP											10	90

#### HARMONOGRAM PRAC Z OCHRONY LASU I UTRZYMANIA TURYSTYCZNEGO ( wyrażony w % )

Grupa czynności	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
O-ZGRYZC										30	60	10
O-PROGNF						100						
O-PROGNŚ											100	
O-GRODZN						50	50					
O-GRODZR						50	50					
O-GRODZS						20	20	20	20	10	5	5
O-SMIECI						20	20	20	10	10	10	10
O-BUDKIN											50	50
O-BUDKIS											100	
UT-MIEEDU						20	30	20	10	20		
UT-PARK						20	30	20	10	20		
UT-TURYST						20	30	20	10	20		

#### Harmonogram prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna ( wyrażony w % planowanej miąższości drewna na rok 2022)

	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
POZYSKANIE						16	14	14	14	14	14	14
ZRYWKA						16	14	14	14	14	14	14