

## Wyjaśnienie nr 10 do SWZ

Dot.: postępowania przetargowego pn.: „**Budowa żłobka miejskiego wraz z wyposażeniem**” w ramach projektu "Utworzenie 100 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim „Szarotka”, ul. Stanisława Hadyny 18, 82-200 Malbork w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, wskaźnika A61G Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia.

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający udziela odpowiedzi do złożonego pytania:

Pytania z dnia 24.09.2024

1. Wykonawca wnosi o informację, czy Zamawiający zaakceptuje przedstawiony przez Wykonawcę Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, w którym wartość wykonanych i podlegających częściowemu rozliczeniu prac będzie oparta na procentowym zaawansowaniu poszczególnych pozycji kosztorysowych przewidzianych i wykonanych w okresach miesięcznych. Np. Jeżeli w HRF znajdzie się pozycja "np. ABC" i HRF będzie przewidywał jej wykonanie w 50% w miesiącu maju i w 50% w miesiącu czerwcu, to czy przy faktycznym jej wykonaniu w 50% w maju, Wykonawca będzie mógł te 50% rozliczyć w maju, czy będzie musiał na rozliczenie pozycji "np. ABC" czekać do jej wykonania w 100% i rozliczyć w całości w rozliczeniu za miesiąc czerwiec?

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że będzie mógł za wykonane i odebrane prace rozliczać się nie rzadziej niż raz w miesiącu, na podstawie HRF.

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozliczanie częściowe za wykonane i odebrane roboty przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Płatności za wykonane roboty następować będą w okresach kwartalnych w roku 2025. Natomiast w roku 2024 będzie jednorazowa płatność do limitu wskazanego w SWZ w miesiącu grudniu 2024 r. Końcowa płatność nastąpi po wykonaniu całości robót przewidzianych umową.

Niniejsze wyjaśnienie jest integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest wiążące dla wykonawców.

Jednocześnie przypominamy, że termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2024 r. o godz. 10:00.

Z up. Burmistrza Miasta Malborka

/-/

Naczelnik Wydziału Inżynierii Miasta  
Waldemar Kurpias