

Lądek Zdrój, 18.10.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Znak postępowania: WR.271.14.2023.206

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: **Przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul. Fabrycznej w Lądku - Zdroju.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 - zwanej dalej Pzp) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

1. Proszę o udostępnienia pozwolenia na budowę dla drogi gminnej oraz wojewódzkiej.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu przekazuje „Decyzję Starosty Kłodzkiego nr 77/IX/B/2021” udzielająca pozwolenia na budowę, niniejszy załącznik staje się integralną częścią Opisu przedmiotu Zamówienia – zał. nr 1a do SWZ.

Zamiar wykonania robót budowlanych w obrębie drogi wojewódzkiej został zgłoszony do UW i nie wniesiono do niego sprzeciwu. W załączeniu treść zgłoszenia.

2. Proszę o udostępnienie uzgodnienia z drogami wojewódzkimi.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu przekazuje „Pisma i uzgodnienia, tom 10”, niniejszy załącznik staje się integralną częścią Opisu przedmiotu Zamówienia – zał. nr 1a do SWZ.

3. Proszę o udostępnienie projektu technicznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu technicznego. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została zawarta 16.06.2020r., czyli przed wejściem w życie nowelizacji prawa budowlanego i nie obejmowała sporządzenia projektu technicznego. Niemniej jednak wszystkie dane niezbędne do sporządzenia oferty oraz realizacji zamówienia zostały ujęte w Opisie przedmiotu zamówienia.

W tej sytuacji organ nadzoru budowlanego nie powinien wymagać przedstawienia projektu technicznego. Aczkolwiek jeżeli zajdzie taka konieczność Inwestor zaktualizuje dokumentację o przedmiotowy projekt.

4. Proszę o informację, ile wpustów ma być krawężnikowo-jezdniowych. Wg opisu technicznego takie występują.

Odpowiedź: Wszystkie wpusty powinny być z wlotem górnym zgodnie z tabelą wpustów będącą załącznikiem do Opisu przedmiotu zamówienia.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę studni DN1000 PEHD na studnie DN1000 betonowe dotyczy kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania obu rozwiązań.

6. Proszę o informację, ile przyłączy kanalizacji sanitarnej jest do wpięcia. Jak mają wyglądać ich wpięcia. Czy wystarczy je wpiąć na uszczelkę in situ do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź: Do wpięcia jest 20 przyłączy kanalizacji sanitarnej. Wszystkie wpięcia należy wykonać poprzez studnie do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej przy zastosowaniu systemowych szczelnych kształtek (in situ).

7. Bardzo proszę o informację jakie wodomierze należy zastosować. Proszę o podanie średnic, przepływów.

Odpowiedź: Dla przyłączy średnicy 40 mm należy zastosować wodomierze DN25 o przepływie 10 m³/h. Przyłącza średnicy 80 mm są przyłączami do hydrantów i nie należy stosować na nich wodomierzy. Dla przyłączy o średnicy 90 mm należy zastosować wodomierze DN65 o przepływie 40 m³/h.

8. Czy Zamawiający dopuszcza (za zgodą projektanta) przesunięcie wodociągu oraz przyłączy wodociągowych. Budowa wodociągu i przyłączy w miejscu istniejących wiąże się z dłuższym odłączeniem mieszkańców od wody.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza za zgodą projektanta przesunięcie wodociągu oraz przyłączy wodociągowych.

9. Na zasadzie równowagi Stron Wykonawca wnosi o zmianę zapisów w umowie §13 pkt 4b – Zmiana poziomu wynagrodzenia może nastąpić na wniosek Wykonawcy, jeżeli ceny materiałów określonych w koszyku waloryzacyjnym wzrosną o co najmniej 5%, porównując ceny z kosztorysu inwestorskiego i obowiązujące ceny materiałów, w oparciu o aktualne zeszyty INTERCENBUD.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmiany w niniejszym paragrafie. Zamawiający dokona odpowiednich zmian w projekcie umowy.

10. Dotyczy § 1 ust. 2 projektu umowy. Wykonawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy opis przedmiotu zamówienia załączony do niniejszego projektu umowy jest

kompletny oraz zawiera wszelkie dane i informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 99 PZP), w tym także oszacowania wynagrodzenia za wykonanie zamówienia?

Odpowiedź: Według wiedzy Zamawiającego Opis przedmiotu zamówienia jest kompletny (uzupełniony w niniejszych odpowiedziach na pytania) oraz zawiera wszelkie dane i informacje do prawidłowego złożenia oferty oraz wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa będzie stanowiła załącznik do umowy.

11. Dotyczy § 1 ust. 4 projektu umowy. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy całość dokumentacji technicznej, o której mowa w niniejszym ustępie, zawarta jest w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do niniejszej umowy (w tym także załącznik nr 1a do SWZ)?

Odpowiedź: Według wiedzy Zamawiającego Opis przedmiotu zamówienia jest kompletny (uzupełniony w niniejszych odpowiedziach na pytania) oraz zawiera wszelkie dane i informacje do prawidłowego złożenia oferty oraz wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa będzie stanowiła załącznik do umowy.

12. Dotyczy § 1 ust. 5 projektu umowy. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy całość dokumentacji projektowej, o której mowa w niniejszym ustępie, zawarta jest w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do niniejszej umowy (w tym także załącznik nr 1a do SWZ)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dokumentacja projektowa będzie stanowiła załącznik do umowy.

13. Dotyczy § 1 ust. 8 projektu umowy. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w niniejszej umowie jakie materiały pochodzące z rozbiórki będą możliwe do ponownego użytku w ocenie Zamawiającego. Niniejsze może mieć wpływ na wycenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podczas rozbiórki głównie chce odzyskać kostkę brukową i destrukcyjną asfaltową nadającą się do ponownego wykorzystania. Jeżeli w trakcie robót rozbiórkowych i ziemnych zostanie wydobyta kostka kamienna Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym Zamawiającego. Decyzja o ewentualnym odzysku tego materiału zostanie podjęta na terenie budowy.

14. Dotyczy § 1 ust. 11 projektu umowy. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jakie czynności powinny zostać podjęte przez strony, gdy przedstawione wytyczne w uzgodnieniach będą uniemożliwiać lub znacząco utrudniać wykonanie przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Uzgodnienia, o których mowa są załącznikiem do niniejszych odpowiedzi na pytania („Pisma i uzgodnienia, tom 10”). Zamawiający nie przewiduje możliwości, w której stosowanie się do uzgodnień utrudniałoby lub uniemożliwiałoby realizację umowy.

15. Dotyczy § 1 ust. 13 projektu umowy. Wykonawca wnosi o wykreślenie niniejszego postanowienia, bowiem Wykonawca nie może odpowiadać za zniszczenie lub uszkodzenie tablicy informacyjnej z powodu okoliczności od niego niezależnych np. działania osób trzecich.

Odpowiedź: Tablica informacyjna powinna zostać umieszczona na terenie budowy i tak jak plac budowy powinna być zabezpieczona przed, np. aktami wandalizmu. Wykonawca zobowiązany jest do dbania o stan tablicy przez cały okres realizacji robót budowlanych (do odbioru końcowego). W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca odpowiada za stan techniczny tablicy (montaż słupów/kotew, elementy montażowe tablicy – śruby/nakrętki). Jeśli w okresie gwarancji i rękojmi dojdzie do zniszczenia tablicy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (akty wandalizmu, uszkodzenia w wyniku zdarzeń drogowych) koszty naprawy lub wymiany tablicy poniesie Zamawiający.

Zamawiający dokona odpowiednich zmian w projekcie umowy w tym zakresie.

16. Dotyczy § 2 ust. 1 projektu umowy. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy całość dokumentacji wykonawczej, o której mowa w niniejszym ustępie, zawarta jest w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do niniejszej umowy (w tym także załącznik nr 1a do SWZ)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dokumentacja projektowa będzie stanowiła załącznik do umowy.

17. Dotyczy § 2 ust. 4 projektu umowy. Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu na zawiadomienie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach na budowie z terminu 24 godzin do 5 dni roboczych. Wykonawca zwraca uwagę, że aktualnie zaproponowany termin może okazać się niemożliwy do dotrzymania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu, jednak termin 5 dni roboczych jest zbyt długi dla zachowania prawidłowości realizacji zamówienia. Zamawiający zmienia termin na 3 dni robocze.

Zamawiający dokona odpowiednich zmian w projekcie umowy w tym zakresie.

18. Dotyczy § 2 ust. 14 projektu umowy. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie niniejszego postanowienia poprzez wskazanie jaka powinna być częstotliwość przedmiotowych spotkań i co należy rozumieć przez uczestniczenie w "innych czynnościach w trakcie wykonywania umowy"? Wykonawca zwraca uwagę, że niniejsze postanowienie jest zbyt ogólne i nieprecyzyjne.

Odpowiedź: Rady Budowy będą zwoływane przez Zamawiającego nie częściej niż raz w miesiącu. W zależności od okoliczności powstałych w trakcie realizacji umowy będą organizowane spotkania robocze, zarówno na terenie budowy, w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie. Jeżeli w trakcie realizacji dojdzie do sytuacji kolizyjnych, np. z mieszkańcami lub

operatorami istniejących sieci, Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach i konsultacjach.

19. Dotyczy § 2 ust. 21 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmianę terminu określonego w zdaniu pierwszym na 5 dni roboczych oraz o wykreślenie zdania drugiego w niniejszym ustępie. Wykonawca zwraca uwagę, że niniejsze postanowienie jest całkowicie nierynkowe - przedmiotowy termin jest zbyt krótki. Ponadto Wykonawca nie może zrzec się z góry uprawnień tylko z tego powodu, że nie złożył pisemnego wniosku w tak krótkim terminie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

20. Dotyczy § 2 ust. 24 lit. b) zdanie drugie - projektu umowy. Wykonawca wnosi o dodanie na końcu zdania drugiego niniejszego ustępu zastrzeżenia o treści: „z zastrzeżeniem, że skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń.”. Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń.

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na dodanie niniejszego zapisu.

Zamawiający dokona odpowiednich zmian w projekcie umowy w tym zakresie.

21. Dotyczy § 4 ust. 2 projektu umowy. Wykonawca wnosi o określenie terminu realizacji zamówienia w miesiącach lub latach od momentu zawarcia umowy. Zgodnie z art. 436 pkt 1 PZP termin realizacji umowy powinien zostać, co do zasady, określony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. W przypadku ewentualnego opóźnienia w zawarciu umowy, Wykonawcę może wiązać krótszy termin realizacji zamówienia niż planowany. Z powyższych powodów Wykonawca wnosi o oznaczenie terminu wykonania umowy w miesiącach.

Odpowiedź: W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest realizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zamawiający zobowiązany jest do dostosowania terminu realizacji zamówienia do wymagań dofinansowania. W związku z tym, nie ma możliwości określenia terminu realizacji w miesiącach.

22. Dotyczy § 5 ust. 2 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, które jest zbyt rygorystyczne (mając w szczególności na uwadze przepisy art. 462 i 464 PZP). Zmiana podwykonawcy powinna nastąpić poprzez zawiadomienie Zamawiającego. Wykonawca rozumie, że zgłoszenie nowego podwykonawcy, który nie zmieni podwykonawcy dotychczasowego nie wymaga zmiany umowy.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść niniejszego postanowienia. Zmiana podwykonawcy oraz zgłoszenie nowego podwykonawcy podlega tym samym procedurom – zawiadomienie Zamawiającego, przedstawienie projektu umowy itd.

Zamawiający dokona odpowiednich zmian w projekcie umowy w tym zakresie.

23. Dotyczy § 5 ust. 4 - 6 projektu umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że w związku z art. 465 ust. 8 PZP przepisy o solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom określone w art. 464 i 465 PZP stanowią przepisy szczególne w stosunku do przepisu art. 647(1) kodeksu cywilnego. W związku z powyższym niniejsze postanowienia ust. 4 - 6 powinny zostać usunięte w całości, bowiem zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia z art. 464 ust. 3 PZP (zastrzeżenia do projektu umowy) oraz art. 464 ust. 6 PZP (sprzeciw do umowy). Zamawiający nie jest w szczególności uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu wobec wykonywania robót, a jedynie zastrzeżeń do projektu umowy (art. 464 ust. 3 PZP) lub sprzeciwu do umowy (art. 464 ust. 6 PZP), o czym mowa w dalszych ustępach niniejszego paragrafu.

Odpowiedź: Zamawiający dokona odpowiednich zmian w projekcie umowy w tym zakresie.

24. Dotyczy § 5 ust. 8 i 9 projektu umowy. Wykonawca wnosi o skrócenie niniejszego terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy z 14 do 7 dni. Niniejszy termin może mieć negatywny wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, co nie leży w interesie żadnej ze stron.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu, Zamawiający dokona zmian w projekcie umowy w tym zakresie.

25. Dotyczy § 5 ust. 16 lit. a) projektu umowy. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku bezpodstawnej odmowy złożenia przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oświadczeń o zapłacie im stosownego wynagrodzenia, Zamawiający nie odmówi wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli przedłoży on inne dowody spełnienia swoich zobowiązań w tym zakresie. Wykonawca zwraca w szczególności uwagę, że zastrzeżenia umowne w zakresie uzależnienia wypłaty wynagrodzenia od zachowania osoby trzeciej tj. zdarzenia przyszłego i niepewnego, są w jego ocenie nieważne, co potwierdza orzecznictwo (wyrok SA w Gdańsku z dnia 05.11.2015 r., sygn. Akt I ACa 511/15, wyrok SA w Białymstoku z dnia 11.03.2015 r. o sygn. Akt I ACa 876/14).

Odpowiedź: Zamawiający nie odmówi wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli przedłoży on wystarczające dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, w szczególności kopię faktury wraz z potwierdzeniem przelewu.

26. Dotyczy § 6 ust. 4 projektu umowy. Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym ustępie o treści: „Zamawiający nie odmówi dokonania i podpisania protokołu odbioru części lub całości przedmiotu Umowy w przypadku stwierdzenia nieistotnych wad, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia

w odpowiednim i technicznie możliwym terminie." Przedmiot umowy powinien podlegać odbiorowi w przypadku pojawienia się jedynie nieistotnych wad. Odmowa podpisania protokołu odbioru powinna nastąpić jedynie w przypadku, gdy przedmiot umowy będzie nosić wady na tyle istotne, że nie będzie zdatny do użytkowania (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 października 2017 r., sygn. akt I ACa 321/17, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt II CSK 476/12).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie niniejszego zapisu.

Zamawiający dokona odpowiednich zmian w projekcie umowy w tym zakresie.

27. Dotyczy § 7 ust. 13 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, bowiem możliwość zmiany wynagrodzenia jest możliwa również na innej podstawie - przepisów art. 455 PZP.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie niniejszego zapisu.

28. Dotyczy § 9 ust. 3 projektu umowy. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że wysokość kary umownej - w przypadku odstąpienia o części umowy - będzie dotyczyła wynagrodzenia w wysokości 20% wartości części, od której Zamawiający odstąpi.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapisy umowy w tym zakresie. Zamawiający dokona odpowiednich zmian w projekcie umowy.

29. Dotyczy § 9 ust. 4 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, bowiem kara umowna powinna być zastrzeżona na okoliczność nienależytego wykonania poszczególnego i wyraźnie oznaczonego zobowiązania określonego w umowie, nie zaś jakiegokolwiek obowiązku czy też niedotrzymania jakiegokolwiek terminu. Względnie Wykonawca wnosi o wskazanie, że niniejsza kara umowna dotyczy jedynie zwłoki w terminie wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapisy § 9 ust 4 odnoszą się do terminu wykonania umowy, w tym terminów realizacji poszczególnych etapów zgodnie z harmonogramem.

30. Dotyczy § 9 ust. 5 lit. a) - d) projektu umowy. Wykonawca wnosi o obniżenie niniejszych kar umownych z wysokości 0,1% do wysokości 0,01% określonych tamże wysokości. Wykonawca zwraca uwagę, że kary umowne dotyczą zobowiązań ubocznych, są rażąco wygórowane i mogą mieć wpływ na wysokość ofert składanych w niniejszym postępowaniu (ze względu na dodatkowe ryzyka kontraktowe).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar umownych do 0,05% doprecyzowując jednocześnie zapisy umowy.

31. Dotyczy § 9 ust. 6 projektu umowy. Wykonawca wnosi o obniżenie łącznej wysokości kar umownych do 20% wynagrodzenia brutto. Wykonawca zwraca uwagę, że limit kar

umownych powinien odpowiadać wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że niniejszy limit jest wygórowany.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej. Zamawiający dokona odpowiednich zmian w projekcie umowy.

32. Dotyczy § 9 ust. 10 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie zdania ostatniego. Wadą istotną jest wada, która uniemożliwia korzystanie z przedmiotu umowy (co wynika z bogatego orzecznictwa w tym zakresie), nie zaś wada, której termin usunięcia jest dłuższy niż 3 dni. Może się zdarzyć bowiem sytuacja, w której termin usunięcia wady nieistotnej może potrwać dłużej niż 3 dni (np. ze względu na brak materiałów etc.). Niniejsze postanowienie jest całkowicie nierynkowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie niniejszego zapisu. Zamawiający dokona odpowiednich zmian w projekcie umowy.

33. Dotyczy § 9 ust. 11 projektu umowy. Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym ustępie o treści: "Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń.". Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmiany w niniejszym paragrafie. Zamawiający dokona odpowiednich zmian w projekcie umowy.

34. Dotyczy § 9 ust. 15 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, bowiem w przypadku wad ujawnionych podczas procesu odbioru (częściowego lub końcowego) obowiązuje określona w umowie procedura odbioru i usunięcia wad w jej ramach, nie zaś postanowienia gwarancji. Niniejsze postanowienie jest niezrozumiałe, bowiem Wykonawcę powinna obowiązywać albo procedura odbioru albo gwarancja i rękojmia – w innym wypadku należy przyjąć, że termin gwarancji i rękojmi biegnie odpowiednio od momentu odbiorów częściowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmiany w niniejszym paragrafie. Zamawiający dokona odpowiednich zmian w projekcie umowy.

35. Dotyczy § 9 ust. 16 projektu umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że odbiór pogwarancyjny może być dokonany w trakcie trwania gwarancji, nie zaś "po upływie terminu gwarancyjnego", bowiem w tym czasie stron nie wiążą już postanowienia o gwarancji, a umowa wygasa w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający dokona odpowiednich zmian w projekcie umowy.

36. Dotyczy § 13 ust. 3 lit. h) projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, bowiem jest wprost sprzeczne z przepisem art. 433 pkt 4 PZP. Możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu umowy może być zastrzeżona tylko w przypadku jednoczesnego określenia minimalnej (gwarantowanej) wartości lub wielkości świadczenia stron. W przypadku braku akceptacji powyższego, Wykonawca wnosi o określenie gwarantowanej wartości zamówienia na poziomie 90% wynagrodzenia wskazanego w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

37. Dotyczy § 13 ust. 3 lit. m) projektu umowy. Wykonawca wnosi o dopuszczenie możliwości zmiany umowy również w zakresie zwiększenia wynagrodzenia w przypadku, gdy z powodu konieczności wykonania robót zamiennych, zwiększą się koszty wykonania umowy i konieczne będzie stosowne zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy. Może bowiem zaistnieć sytuacja, gdy z powodów niezależnych od stron zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych, których koszty będą wyższe niż zakładane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

38. Dotyczy § 13 ust. 4 lit. c) projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, bowiem jest sprzeczne z art. 439 ust. 4 PZP - przez wzrost materiałów należy rozumieć odpowiedni wzrost lub spadek (o tożsamą wartość określoną w umowie - zarówno dla Zamawiającego, jak również Wykonawcy). Niniejsze postanowienie jest dodatkowo dyskryminujące i niespotykane rynkowo. Wykonawca nie odnajduje uzasadnienia, dla którego Zamawiający jest uprawniony do złożenia wniosku o waloryzację, gdy odpowiedni poziom cen spadnie o 5%, natomiast Wykonawca może złożyć wniosek, gdy ceny wzrosną do poziomu co najmniej 15%.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmiany w niniejszym paragrafie. Zamawiający dokona odpowiednich zmian w projekcie umowy.

39. Dotyczy § 13 ust. 5 lit. e) projektu umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że zmiana wynagrodzenia powinna dotyczyć okresu od momentu zmiany cen, a nie od momentu zawarcia aneksu, na co często Wykonawca nie ma wpływu. Niniejsze postanowienia dotyczące waloryzacji mają charakter pozorny oraz nierynkowy, a w szczególności nie odgrywają roli, zgodnej z intencją ustawodawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

40. Dotyczy § 15 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, bowiem nie jest stroną umowy związanej z wydatkowaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

41. Dotyczy § 13 ust. 4 lit. e) projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmianę maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia w ramach klauzuli waloryzacyjnej, o której mowa w ust. 7 z poziomu 2% do poziomu 20% wynagrodzenia brutto. Wykonawca wskazuje, że niniejszy poziom jest rażąco zaniżony, a niniejsza klauzula ma charakter pozorny. Niniejsze jest spójne z aktualnym orzecznictwem KIO (np. KIO 133/23 z dnia 31 stycznia 2023 r.).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Biorąc pod uwagę, że wniosek o waloryzację można złożyć nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji i waloryzacja dotyczyć może tylko materiałów ujętych w koszyku waloryzacyjnym Zamawiający uważa, że poziom zmiany wynagrodzenia jest wystarczający.

42. Wykonawca wnosi o zmianę zapisów w umowie §13 pkt 4b oraz 4c” – (...)porównując ceny z kosztorysu ofertowego i obowiązujące ceny materiałów, w oparciu o aktualne zeszyty INTERCENBUD. W przypadku braku zmiany zapisów Wykonawca wnosi o udostępnienie kosztorysu inwestorskiego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmiany w niniejszym paragrafie. Zamawiający dokona odpowiednich zmian w projekcie umowy.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605) Zamawiający w nawiązaniu do powyższych pytań i udzielonych odpowiedzi dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Zamawiający dokonuje zmian w Projekcie Umowy, w związku z tym Zamawiający zmienia się zał. nr 3 – projekt umowy na **zał. nr 3 – projekt umowy zmodyfikowany**.
2. Zamawiający zmienia zał. nr 5 – Zobowiązanie innych podmiotów na **zał. nr 5 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – zmodyfikowany**.
3. Zamawiający uzupełnia **zał. nr 1a do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia** o:
 - a. Decyzja nr 77/IX/B/2021 – pozwolenie na budowę;
 - b. Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych w zakresie pasa drogi wojewódzkiej;
 - c. Pisma i uzgodnienia, tom 10.

Pismo sporządził:

Anna Witos – Insp. ds. zamówień publicznych

zamowienia@ladek.pl tel. 748117884