

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane**

**SR.272.rb.29.2022.RG „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim, prowadzona w systemie – zaprojektuj i wybuduj”.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiat Nowodworski
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 192644808
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** gen. Władysława Sikorskiego 23
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Nowy Dwór Gdański
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 82-100
- 1.4.4.) **Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL634 - Gdański
- 1.4.8.) **Numer faksu:** (55) 247 36 70
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** starostwo@nowydworgdanski.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.nowydworgdanski.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-28a8e446-196d-11ed-b950-8227d40187e8
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00258648
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2024-03-25

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00302793/01
- 3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) **Nazwa zamówienia:**
- SR.272.rb.29.2022.RG „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim, prowadzona w systemie – zaprojektuj i wybuduj”.

**Umowa dla części nr 1**

### 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1) część nr 1: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim w celu podniesienia efektywności energetycznej budynku”;

3.9.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne

### 3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

## SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

30 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MACHOWSKI RADOSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „MARAD”

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5782534059

4.3.4.) Miejscowość: Elbląg

4.3.5.) Kod pocztowy: 82-300

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2504280,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00120061/01

## SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-03-08

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 4

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku koniecznością wprowadzenia korekty terminów finansowania przedmiotu zamówienia na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim”, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Część nr 1, budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim,

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Strony działając na podstawie § 16 ust. 9 oraz ust. 10, umowy o zamówienia publiczne nr 39/2023 z dnia 03 marca 2023 r., aktualizują treść załącznika do umowy, t.j.: Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego.

§ 1.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, stanowi załącznik do niniejszego aneksu.

§ 2.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 2

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

W związku koniecznością wprowadzenia korekty terminów wykonania zamówienia publicznego p.n.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim”, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Część nr 1, budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim,

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Strony działając na podstawie § 16 ust. 9 oraz ust. 10, umowy o zamówienia publiczne nr 39/2023 z dnia 03 marca 2023 r., aktualizują treść załącznika do umowy, t.j.: Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego.

§ 1.  
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, stanowi załącznik do niniejszego aneksu.

§ 2.  
Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3.  
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 0

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 3

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

W związku koniecznością wprowadzenia korekty terminów wykonania zamówienia publicznego p.n.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim”, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Część nr 1, budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Strony działając na podstawie § 16 ust. 9 oraz ust. 10, umowy o zamówienia publiczne nr 39/2023 z dnia 03 marca 2023 r., wprowadzają zmianę do treści umowy oraz aktualizują treść załącznika do umowy, t.j.: Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego.

§ 1.  
Zmianie ulega § 7 ust. 1 pkt 2) umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

2) Etap II: zakończenie robót budowlanych w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

§ 2.  
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, stanowi załącznik do niniejszego aneksu.

§ 3.  
Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 4.  
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 0

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 4

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

W związku z potrzebą wykonania robót zamiennych wyszczególnionych w PROTOKOLE KONIECZNOŚCI NR 1/2023 WYKONANIA ROBÓT ZAMIENNYCH w ramach Umowy 39/2023 z dnia 3 marca 2023 roku na wykonanie inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Część nr 1, budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim” spisany w dniu 06.10.2023 r.,

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

„ Strony działając na podstawie § 16 ust. 9 oraz ust. 10, umowy o zamówienia publiczne nr 39/2023 z dnia 03 marca 2023 r., aktualizują treść załącznika do umowy, tj.: Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowego.

§ 1  
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, stanowi załącznik do niniejszego aneksu.

§ 2  
Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3  
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**5.4.6.) Wartość zmiany: 0**

**5.4.7.) Kod waluty: PLN**

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2504280,00 PLN**

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak**

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy