

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Wymiana pokrycia dachu na budynku wielorodzinnym w Siedliskach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA TUCHÓW

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661168

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Tuchów

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-170

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: 14 652 51 76

1.4.8.) Numer faksu: 14 652 51 09

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@tuchow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuchow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b089bc74-cd01-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00270125/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-11-16 12:38

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00085746/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wymiana pokrycia dachu na budynku wielorodzinnym w Siedliskach

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest remont - wymiana pokrycia dachu na budynku wielorodzinnym zlokalizowanym na działce nr 960/11 w Siedliskach.

1.2. Zakres remontu obejmuje:

1.2.1. Roboty rozbiórkowe:

- demontaż instalacji odgromowej dachu,
- demontaż obróbek blacharskich kominów i innych obróbek blacharskich dachu (koszy rynnowych, czap kominowych, wiatrownic,
- pasów pod rynnowych, śniegołapów itp.,
- demontaż łąt dachowych,
- demontaż rynien dachowych,
- demontaż istniejącego pokrycia dachu z blachy trapezowej,
- demontaż wyłazu kominarskiego,
- demontaż okien dachowych,
- demontaż kominków odpowietrzających kanalizację,
- demontaż innych obróbek blacharskich dachu.

1.2.2. Roboty montażowe:

- wykonanie rusztowania wokół budynku,
- montaż nowych okien dachowych,
- montaż nowego wyłazu dachowego,
- montaż łąt i kontrłąt dachowych,
- montaż nad całością dachu wstępnego pokrycia z membrany dachowej wysoko paroprzepuszczalnej,
- montaż obróbek blacharskich dachu, w tym koszy rynnowych, wiatrownic, podwójnych obróbek blacharskich kominów,
- montaż wiatrownic, obróbek blacharskich czap kominowych, pasów pod i nadrynnowych, obróbek blacharskich kominków spalinowych, kanalizacyjnych, okien dachowych,
- uzupełnienie ocieplenia wokół wymienianych okien dachowych,7
- obrobienie okien dachowych wraz z pomalowaniem miejsc wymiany okien,
- wykonanie nowych silikonowych tynków kominów ponad dachem,
- montaż rusztowania wokół remontowanych kominów ponad dachem,
- montaż nowych rynien dachowych i płotków przeciwśniegowych,
- montaż nowego pokrycia dachu z blachy stalowej powlekanej trapezowej gr 0,70 mm,
- montaż nowej instalacji odgromowej na dachu budynku.

3.8.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-07-20

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

60 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Marcin Gut

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Pleśna 87

4.3.3.) Ulica: Pleśna 87

4.3.4.) Miejscowość: Pleśna

4.3.5.) Kod pocztowy: 33-171

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 345131,97 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00120500/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-10-20

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Podczas realizacji Umowy, w skutek wystąpienia okoliczności, o których Zamawiający działając z należytą precyzją nie mógł przewidzieć - opisanych w protokołach konieczności stanowiących załączniki 1 i 2 do aneksu nr 2 do umowy, zaistniała konieczność wykonania następujących dodatkowych robót budowlanych:

- demontaż krutek wentylacyjnych na kominach,
- dodatkowe rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadającej się do użytku,
- dodatkowe rozebranie ołączenia dachu,
- dodatkowe ołączenie połaci dachowych łąkami 38x50·mm,
- montaż folii wstępnego krycia układanej na krokwiach,
- pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową
- obsadzenie krutek wentylacyjnych na kominach z blachy stalowej nierdzewnej,
- montaż nasad wentylacyjnych z blachy powlekannej o średnicy 30·cm,
- montaż wywiewek kanalizacyjnych PCV,
- montaż dodatkowych barier śniegowych nad wejściem od strony północnej.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

§1. 1. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zrealizuje również roboty dodatkowe

wymienione w Załącznikach Nr 1 oraz Nr 2 do Aneksu (dalej „Roboty Dodatkowe”).
Z tytułu wykonania Robót Dodatkowych wynagrodzenie umowne Wykonawcy ulegnie
zwiększeniu o kwotę netto: 50 021,86 zł., powiększone o wartość podatku VAT w kwocie: 4
001,75 zł., razem brutto: 54 023,61 zł. (słownie: 54 023,61 zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery
tysiące dwadzieścia trzy 61/100 złotych).

2. W wyniku powiększenia, o którym mowa w §1 ust.2 Aneksu, wynagrodzenie umowne
Wykonawcy określone w §6 ust. 1 Umowy, wynosi: netto 369 588,50 zł. brutto: 399 155,58 zł.
(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć 58/100 złotych).

§2 Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 54023,61

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o
zmianie umowy:** Nie