

PZS3 070.2.3.1.2022

Wejherowo, 10.08.2022 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont pomieszczeń budynku mieszczącego się w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 302”.

Wyjaśnienia treści SWZ Zmiana treści SWZ i ogłoszenia

Na podstawie art. 284 ust. 3 i 9, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający informuje, o zmianie treści SWZ i ogłoszenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP przekazuje treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1

Czy jest możliwość wydłużenia terminu wykonania zadania o miesiąc czyli do października? Czas oczekiwania na stolarkę to około 6 tygodni od momentu pomiarów na budowie, natomiast na stolarkę p.poż nawet 8 tygodni.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia do dnia 31 października 2022r.

Pytanie 2

Proszę o wydłużenie terminu realizacji zamówienia. Dnia 16.08.2022r. jest otwarcie ofert. Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą przypadnie na koniec sierpnia, zostanie tylko miesiąc na realizację zadania.

Czas oczekiwania na stolarkę okienną bezklasową na dzień dzisiejszy to 7 tygodni, natomiast na stolarkę w klasie EI nawet 8-10 tygodni. W związku z powyższym czy jest możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania do końca listopada 2022r.?Decyzja pozytywna w ww. sprawie może spowodować zwiększoną liczbę oferentów oraz większą konkurencyjność cenową.

Odpowiedź na pytanie 2

Patrz odpowiedź na pytanie 1.

Pytanie 3

Czy istnieją szansa przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 3 miesięcy?

-> Taki termin realizacji uzasadniamy ilością prac, które chcielibyśmy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, oraz zadowoleniem inwestora z efektu prac.

-> Kolejnym powodem dyktującym taki termin w przypadku tej realizacji, może być problem z dostępnością następujących elementów:

- ścianek działowych z płyt HPL (czas realizacji zamówienia około 4-6 tygodni)

- stolarka aluminiowa (około 4 tygodni, a potrzebujemy czas na ich wstawienie oraz obróbkę)

- drzwi w okleinie drewnopodobnej CPL HQ w 4 klasie izolacyjności dźwiękoszczelnej Rw 42 dB (czas realizacji to około 8 tygodni)

Odpowiedź na pytanie 3

Patrz odpowiedź na pytanie 1.

Zmiana treści SWZ i ogłoszenia

W związku z pytaniami które wpłynęły do przedmiotowego postępowania Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP informuje, o zmianie treści SWZ i ogłoszenia.

W rozdz. VSWZ Termin wykonania zamówienia, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany i przekazany Zamawiającemu **w terminie do 31 października 2022 r.**

W zał. Nr 7 do SWZ projekt postanowień umowy, § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został zrealizowany i przekazany Zamawiającemu **w terminie do dnia 31 października 2022 r.**

Przedłużenie terminu składania ofert

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy PZP informuje, że przedłuża termin składania ofert.

1. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został przesunięty na dzień:

17.08.2022 r. na godz. 11:00

Termin otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu został przesunięty na dzień:

17.08.2022 r. na godz. 11:15

W rozdz. XIV Termin związania ofertą, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa dnia **15.09.2022 r.**, przy czym w przypadku, gdy zmianie ulegnie termin składania ofert, odpowiedniemu przesunięciu ulegnie termin związania ofertą.

W rozdz. XVI Sposób i termin składania ofert, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pzs3_wejherowo, w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **17.08.2022 r.** do godziny **11:00**.

W rozdz. XVII Otwarcie ofert, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.08.2022 r. o godzinie 11:15**.

W dniu **10.08.2022 r.** zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2022/BZP 00283936/01z dnia 29.07.2022 r., dotyczące powyższej zmiany. Przedmiotowe ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem

WICEDYREKTOR SZKOŁY



mgr inż. Marian Baruk