

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim
t.j., droga 2334G Ostaszewo, droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2344G
Lubieszewo – Tuja

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Nowodworski
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192644808
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: gen. Władysława Sikorskiego 23
- 1.4.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 82-100
- 1.4.4.) Województwo: pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@nowydworgdanski.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.nowydworgdanski.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a9e794a-d99e-11eb-b885-f28f91688073
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00007800/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-01-07 11:17

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00100246/02

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim
t.j., droga 2334G Ostaszewo, droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2344G
Lubieszewo – Tuja

Umowa dla części nr 1**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Część nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2334G w zakresie zagospodarowania terenu w centrum Ostaszewa:

a) lokalizacja: Inwestycja znajduje się na terenie: Powiatu nowodworskiego, gmina Ostaszewo
jednostka ewidencyjna: 221003_2 Ostaszewo, obręb ewidencyjny: 0005 Ostaszewo, działki nr
418, 442, 445/4.

b) wytyczne do prac budowlanych: Prace budowlane należy wykonać zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, która stanowi załącznik do Specyfikacji warunków Zamówienia (dalej jako SWZ).

c) zakres robót:

~ przebudowa istniejącej drogi powiatowej poprzez frezowanie nawierzchni i wykonanie nowej warstwy wyrównawczej i ścieralnej. Destrukt pochodzący z frezowania istniejącej nawierzchni wykonawca robót dostarczy w całości w miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 30 km. Koszty transportu destruktu ponosi wykonawca robót i powinny zostać ujęte w cenie jednostkowej za frezowanie na etapie kalkulacji oferty;

~ przebudowa istniejącej drogi gminnej poprzez wykonanie nowej warstwy wyrównawczej i ścieralnej;

~ wykonanie zatok postojowych przy jezdni z betonowej kostki brukowej;

~ przy budynku nr 52 zmniejsza się ilość miejsc postojowych do 10. Zamiennie teren 3 miejsc postojowych utwardzić kostką betonową brukową koloru szarego grubości 8 cm;

~ wykonanie zatoki autobusowej przy jezdni z betonowej kostki brukowej;

~ wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej;

~ wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej;

~ wymiana istniejących nawierzchni;

~ wykonanie ścieku przykrawężnikowego, podchodnikowego i skarpowego;

~ rozbiórka istniejącego chodnika, krawężników i obrzeży oraz innych elementów kolidujących z inwestycją;

~ przestawienie ogrodzenia przy działce nr 430;

~ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

d) szczegółowy zakres prac wskazany jest w Projekcie budowlanym opracowanym przez firmę: PRO – DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdańsk oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej jako STWiORB), stanowiących załączniki do SIWZ

3.9.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-18

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
121 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Mariusz Pelcer - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST – BRUK,

4.3.3.) Ulica: Straszewo 111

4.3.4.) Miejscowość: Ryjewo

4.3.5.) Kod pocztowy: 82-420

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 885600,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00153285/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-20

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wystąpienie okoliczności siły wyższej, niemożliwe do zapobieżenia, związane z wystąpieniem COVID-19

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie ulega § 3 ust. 1 umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

1. Wykonawca wykona całość przedmiotu zamówienia, nie później niż w ciągu 106 dni od podpisania umowy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły prawidłowe wykonanie robót bitumicznych, z powodu technologii realizacji prac określonej normami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie ulega § 3 ust. 1 umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

1. Wykonawca wykona całość przedmiotu zamówienia, nie później niż w ciągu 115 dni od podpisania umowy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły prawidłowe wykonanie robót bitumicznych, z powodu technologii realizacji prac określonej normami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie ulega § 3 ust. 1 umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

1. Wykonawca wykona całość przedmiotu zamówienia, nie później niż w ciągu 121 dni od podpisania umowy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 885600,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy