

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
WYMIANA ZESTAWÓW OKIEN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO W BUKOWCU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO-SZKOLNY W BUKOWCU
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 301586406
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Bukowiec, Kościelna 75
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Nowy Tomyśl
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 64-300
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL417 - Leszczyński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 614411509
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 614411509
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sp_bukowiec_nt@vp.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://spbukowiec.edupage.org/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-a5079065-4d3e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00336935/01
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2021-12-29 17:52

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00284656/01
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego**

ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
WYMIANA ZESTAWÓW OKIEN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO W BUKOWCU

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany zestawów okien zewnętrznych budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Bukowcu.

2. Zakres zamówienia rodzajowo i ilościowo szczegółowo określono i opisano w przedmiarze robót – załącznik nr 10 do SWZ oraz w warunkach Projektu Umowy - załącznik nr 9 do SWZ.

3. Realizując zadania publiczne objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062).

3.8.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45421132-8 - Instalowanie okien

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-12-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
1 miesiąc

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ARTBUD Sp. z o. o. Sp. k.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7811932089

4.3.3.) Ulica: ul. Dąbrowskiego 138/3

4.3.4.) Miejscowość: Poznań

4.3.5.) Kod pocztowy: 60-577

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 226682,15 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00334375/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-12-23

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

-zmiana terminu realizacji z powodu warunków atmosferycznych i opóźnień wynikających z przedłużającej się procedury przetargowej- przedłużono z 4 tygodni do 8 tygodni

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiających realizację poszczególnych elementów zamówienia w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych .

-opóźnień wynikających z przedłużającej się procedury przetargowej (podjęcie uchwały Rady Gminy dotyczącej środków związanych z finansowaniem inwestycji) mających wpływ na termin podpisania umowy z wykonawcą)

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie