

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim
t.j., droga 2334G Ostaszewo, droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2344G
Lubieszewo – Tuja

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Nowodworski
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192644808
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: gen. Władysława Sikorskiego 23
- 1.4.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 82-100
- 1.4.4.) Województwo: pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@nowydworgdanski.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.nowydworgdanski.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a9e794a-d99e-11eb-b885-f28f91688073
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00321783/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2021-12-20 08:25

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00100246/02
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim

t.j., droga 2334G Ostaszewo, droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2344G Lubieszewo – Tuja

Umowa dla części nr 1

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2334G w zakresie zagospodarowania terenu w centrum Ostaszewa:

a) lokalizacja: Inwestycja znajduje się na terenie: Powiatu nowodworskiego, gmina Ostaszewo jednostka ewidencyjna: 221003_2 Ostaszewo, obręb ewidencyjny: 0005 Ostaszewo, działki nr 418, 442, 445/4.

b) wytyczne do prac budowlanych: Prace budowlane należy wykonać zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, która stanowi załącznik do Specyfikacji warunków Zamówienia (dalej jako SWZ).

c) zakres robót:

~ przebudowa istniejącej drogi powiatowej poprzez frezowanie nawierzchni i wykonanie nowej warstwy wyrównawczej i ścieralnej. Destrukt pochodzący z frezowania istniejącej nawierzchni wykonawca robót dostarczy w całości w miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 30 km. Koszty transportu destruktu ponosi wykonawca robót i powinny zostać ujęte w cenie jednostkowej za frezowanie na etapie kalkulacji oferty;

~ przebudowa istniejącej drogi gminnej poprzez wykonanie nowej warstwy wyrównawczej i ścieralnej;

~ wykonanie zatok postojowych przy jezdni z betonowej kostki brukowej;

~ przy budynku nr 52 zmniejsza się ilość miejsc postojowych do 10. Zamiennie teren 3 miejsc postojowych utwardzić kostką betonową brukową koloru szarego grubości 8 cm;

~ wykonanie zatoki autobusowej przy jezdni z betonowej kostki brukowej;

~ wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej;

~ wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej;

~ wymiana istniejących nawierzchni;

~ wykonanie ścieku przykrawężnikowego, podchodnikowego i skarpowego;

~ rozbiórka istniejącego chodnika, krawężników i obrzeży oraz innych elementów kolidujących z inwestycją;

~ przestawienie ogrodzenia przy działce nr 430;

~ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

d) szczegółowy zakres prac wskazany jest w Projekcie budowlanym opracowanym przez firmę: PRO – DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdańsk oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej jako STWiORB), stanowiących załączniki do SIWZ

3.8.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-08-18

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

121 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Mariusz Pelcer - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST – BRUK,

4.3.3.) Ulica: Straszewo 111

4.3.4.) Miejscowość: Ryjewo

4.3.5.) Kod pocztowy: 82-420

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 885600,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00153285/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-12-10

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku z pismem Wykonawcy z dnia 10 grudnia 2021 r., stanowiącym załącznik nr 1 do aneksu w sprawie problemów w realizacji umowy Strony, działając na podstawie § 13 ust. 1, pkt 2) lit c), ust 8 oraz ust. 9, umowy z dnia 18 lipca 2021 r., c) Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w okresie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe – potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie przekazanych przez Zamawiającego wydruków raportów historii pogodowych uzyskanych od IMiGW, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadająca okresowi wstrzymania robót budowlanych;

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmianie ulega § 3 ust. 1 umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 1. Wykonawca wykona całość przedmiotu zamówienia, nie później niż w ciągu 121 dni od podpisania umowy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

