

Uczestnicy postępowania nr CUW.PK.343.3.2023

Nasz znak: CUW.PK.343.3.2023

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.3.2023 w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel” – postępowanie III

MODYFIKACJA SWZ – NR 2

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego, w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.3.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel” – postępowanie III na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza modyfikację specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. w załączniku nr 8 do SWZ – projekt umowy, w § 3 ust. 1 wprowadza zmianę:

Przed modyfikacją:

§ 3

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: **do 24 maja 2024r.** w podziale na etapy:

I etap - zatwierdzenie koncepcji przebudowy dróg przez Zamawiającego – 90 dni od zawarcia umowy,
II etap - protokolarny odbiór dokumentacji projektowej przez Zamawiającego – do 30 kwietnia 2023r.
III etap - realizacja robót budowlanych (przebudowa mostu i dróg) na podstawie wykonanych projektów przebudowy dróg/ulic i wdrożonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy dróg - w terminie do 24 maja 2024r.

Po modyfikacji:

§ 3

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: **do 24 maja 2024r.** w podziale na etapy:

I etap - zatwierdzenie koncepcji przebudowy dróg przez Zamawiającego – **50 dni** od zawarcia umowy,
II etap - protokolarny odbiór dokumentacji projektowej przez Zamawiającego – **90 dni od zawarcia umowy.**
III etap - realizacja robót budowlanych (przebudowa mostu i dróg) na podstawie wykonanych projektów przebudowy dróg/ulic i wdrożonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy dróg - w terminie do 24 maja 2024r.

W związku z powyższą modyfikacją zaktualizowany zał. nr 8 do SWZ – projekt umowy, zamieszczono pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings>

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SWZ podczas sporządzania ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

*Przygotował pod względem merytorycznym: JS
Sprawdził pod wzg. formalnym: AW
Sekretarz zespołu*

Zamieszczono na platformie zakupowej
<https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings>