

Harmonogram prac w zamówieniu na usługi leśne na 2022 r w Nadleśnictwie Miękinia

Harmonogram prac z hodowli lasu (wyrażony w %)

2022 г.

Grupa czynności	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
CP	10	10	10	10	10	10			10	10	10	10
CW					20	20	20	20	20			
MA-PORZ	10	10	10						20	30	10	10
ODN-GLEB; LUK-WPG									30	30	30	10
ODNOWIENIA			30	60						10		
PIEL					10	20	30	20	10	10		
POPR			30	55						15		

Harmonogram prac NA SZKÓŁCE LESNEJ (wyrażony w %)

2022 г.

Grupa czynności	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
SZKL			15	15	10	10	10	10	10	10	10	

Harmonogram prac w nasiennictwie - zbiór nasion (wyrażony w %)

2022 г.

[illegible]

Harmonogram prac z ochrony przeciwpożarowej lasu (wyrażony w %)

2022 г.

[illegible]

Harmonogram prac przy pozyskaniu choinek (wyrażony w %)

2022 г.

[illegible]

HARMONOGRAM PRAC Z OCHRONY LASU I UTRZYMANIA TURYSTYCZNEGO (wyrażony %)

Grupa czynności	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
O-ZGRYZC										30	60	10
O-ZWWTÓRK		40	60									
O-PROGNF			25	25					25	25		
O-PROGNG									100			
O-PROGNS											100	
O-GRODZN			20	60	20							
O-GRODZR		50	50									
O-GRODZS	10	10	5	5	10	10	10	10	10	10	5	5
O-SMIECI	5	5	5	10	10	10	15	15	10	5	5	5
O-SPALGAŁ	5	5	5	10	10	10	15	15	10	5	5	5
O-BUDKIN											50	50
O-BUDKIS											100	
UT-MIEEDU				10	20	20	20	20	10			
UT-PARK			10	10	10	20	20	20	5	5		
UT-TURYST			10	10	10	20	20	20	5	5		

Harmonogram prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna (wyrażony w % planowanej miąższości drewna na rok 2022)

[illegible]