

Znak sprawy: GKII.271.3.2023

**Dotyczy postępowania pn.:**

**„Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej szkoły podstawowej w Kleszczewie, gmina Kleszczewo”**

**MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Pzp, Zamawiający **dokonyuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**1. Zamawiający modyfikuje w rozdz. VI w następujący sposób:**

**Było:** Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie **7 miesięcy** od dnia podpisania umowy.

**Jest:** Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie **3 miesięcy** od dnia podpisania umowy.

**2. Zamawiający modyfikuje w rozdz. XII ust.1 w następujący sposób:**

**Było:** Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kleszczewo> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **26.05.2023 r. do godz. 09:00.**

**Jest:** Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kleszczewo> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **30.05.2023 r. do godz. 09:00.**

**3. Zamawiający modyfikuje w rozdz. X ust.1 SWZ w następujący sposób:**

**Było:** Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, czyli do dnia 24.06.2023r.

**Jest:** Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, czyli do dnia 28.06.2023r.

**4. Zamawiający modyfikuje par.3 załącznika nr 6 do SWZ– projektowane postanowienia umowy, w następujący sposób:**

**Było:** Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji robót:

- 1) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu Wykonawcy, jednak nie wcześniej niż w dniu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę;
- 2) termin zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy – **7 miesięcy od daty podpisania umowy.**

**Jest:** Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji robót:

- 1) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu Wykonawcy,
- 2) termin zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy – **3 miesiące od daty podpisania umowy.**

**5. Zamawiający modyfikuje par.16 ust.1 tiret pierwsza załącznika nr 6 do SWZ– projektowane postanowienia umowy, w następujący sposób:**

**Było:**

W sytuacji gdy z powodów niezawinionych przez Wykonawcę nastąpi opóźnienie w realizacji robót objętych płatnością końcową – w stosunku do harmonogramu rzeczowo finansowego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowej płatności częściowej w ramach płatności końcowej w ten sposób, że może ona nastąpić w dwóch częściach przy czym ostatnia część nie może być niższa niż 4% - środki finansowe na realizację płatności pochodzą z funduszy europejskich mogą być wykorzystane jedynie do końca roku 2023;

**Jest:**

W sytuacji gdy z powodów niezawinionych przez Wykonawcę nastąpi opóźnienie w realizacji robót objętych płatnością końcową – w stosunku do harmonogramu rzeczowo finansowego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowej płatności częściowej w ramach płatności końcowej w ten sposób, że może ona nastąpić w dwóch częściach przy czym ostatnia część nie może być niższa niż 4% - środki finansowe na realizację płatności pochodzą z funduszy europejskich mogą być wykorzystane jedynie do końca września 2023r.

#### **INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

Zamawiający informuje, iż w związku z dokonanymi zmianami treści SWZ w dniu 23.05.2023r. została przekazana zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianach treści ogłoszenia na stronie postępowania.

Bogdan Kemnitz

Wójt Gminy