

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Usługi  
„Biblioteka - dostępna przestrzeń dla ludzi i książek: Etap 3 - Wykonanie i montaż zabudowy meblowej”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

1.1.) Nazwa zamawiającego: BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TUCHOWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 852477917

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Fryderyka Chopina 10

1.4.2.) Miejscowość: Tuchów

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-170

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biblioteka@tuchow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.tuchow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11891bcc-48e6-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00365542

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2024-06-13

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00379803

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

„Biblioteka - dostępna przestrzeń dla ludzi i książek: Etap 3 - Wykonanie i montaż zabudowy meblowej”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczące zadania pn. „Biblioteka - dostępna przestrzeń dla ludzi i książek: Etap 3 - Wykonanie i montaż zabudowy meblowej”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy meblowej dla pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Tuchowie przy ulicy Chopina 10, 33-170 Tuchów. Pomieszczenia biblioteczne objęte zakresem zamówienia znajdują się na pierwszym piętrze budynku Domu Kultury w Tuchowie oraz w nowo powstałej części dobudowanej od strony południowej. Sposób wykonania zabudowy meblowej przedstawiony jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ oraz wizualizacji stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

Wydzielano następujące strefy objęte przedmiotem niniejszego zamówienia w których będą wykonane zabudowy meblowe.

- Wszystkie pomieszczenia biblioteczne objęte projektem aranżacji wnętrz
- Pomieszczenie socjalne oraz gabinet dyrektora nie objęte projektem aranżacji wnętrz.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-10-09

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

Etap I -3 miesiące od dnia podpisania umowy oraz Etap II- 5 miesięcy od dnia podpisania umowy miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Usługi Stolarskie Dawid Bodzioch

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP: 9930335165

**4.3.3.) Ulica:** ul. Przemysłowa 23

**4.3.4.) Miejscowość:** Tuchów

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 33-170

**4.3.6.) Województwo:** małopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 578100 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:** 2023/BZP 00433269/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2024-05-24

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Strony porozumiały się co do warunków zmiany Umowy polegającej na zwiększeniu jej zakresu bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, którego łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy oraz w kwestii zmiany terminu wykonania robót.

Strony, zawierając na podstawie §11 ust. 1 oraz 2 pkt 3) i 4) Umowy w zw. z art. 455 ust.1 pkt 1) oraz 455 ust.2 Pzp aneks Nr 1 do Umowy bazowej zgodnie postanawiają wprowadzić zapisy w Umowie bazowej.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

1. Przedmiot Umowy ulega modyfikacji poprzez jego zwiększenie o wykonanie i montaż zabudowy meblowej do gabinetu dyrektora.
2. Z tytułu wykonania Zakresu Dodatkowego wynagrodzenie umowne Wykonawcy ulegnie zwiększeniu o kwotę brutto: 19083,00 zł. rozliczone w ramach Etapu II przedmiotu Umowy.
3. W wyniku powiększenia, o którym mowa w §1 ust.2 Aneksu, wynagrodzenie umowne Wykonawcy określone w §6 ust. 1 Umowy wynosi brutto 597 183,00 zł
4. Zmienia się §5 pkt (2) Umowy, poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu następującego, nowego brzmienia:  
„(2) drugi Etap, na który składa się realizacja pozostałej (nie objętej w pkt (1) powyżej) części przedmiotu Umowy (dalej „Etap II”) - 7 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 24.05.2024 r.”

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 19083,00

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 597183,00 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

## SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dot. Aneksu nr 1 do umowy nr 4.2023 z dnia 09.10.2023 r. zawartego w 05.03.2024 r.:

Strony porozumiały się co do warunków zmiany Umowy polegającej na zwiększeniu jej zakresu bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, którego łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy.

Strony, zawierając na podstawie §11 ust. 1 oraz 2 pkt 3) i 4) Umowy w zw. z art. 455 ust.1 pkt 1) oraz 455 ust.2 Pzp, niniejszym aneks Nr 1 do Umowy (dalej „Aneks”), zgodnie postanawiają wprowadzić następujące zapisy w Umowie:

§1

1. Przedmiot Umowy ulega modyfikacji poprzez jego zwiększenie o wykonanie i montaż zabudowy meblowej do gabinetu dyrektora, wyspecyfikowanej i szczegółowo opisanej w Załączniku Aneksu (dalej „Zakres Dodatkowy”). Zakres Dodatkowy zostanie wykonany w ramach powiększonego w ten sposób zakresu Etapu II przedmiotu Umowy.
2. Z tytułu wykonania Zakresu Dodatkowego wynagrodzenie umowne Wykonawcy ulegnie zwiększeniu o kwotę brutto: 19083,00 zł. (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt trzy 00/100 złotych), rozliczone w ramach Etapu II przedmiotu Umowy.
3. W wyniku powiększenia, o którym mowa w §1 ust.2 Aneksu, wynagrodzenie umowne Wykonawcy określone w §6 ust. 1 Umowy wynosi brutto 597 183,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem sto osiemdziesiąt trzy złote 00/100) – dalej „Wynagrodzenie”, w tym:
  - 1) za realizację Etapu I: 289 050,00 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100);
  - 2) za realizację Etapu II: 308 133,00 zł brutto (słownie: trzysta osiem tysięcy sto trzydzieści trzy złote 00/100).
4. Zmienia się §5 pkt (2) Umowy, poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu następującego, nowego brzmienia:  
„(2) drugi Etap, na który składa się realizacja pozostałej (nie objętej w pkt (1) powyżej) części przedmiotu Umowy (dalej „Etap II”) - 7 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 24.05.2024 r.”
5. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.