

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane**

**SR.272.rb.41.2023.RG Przebudowa trzech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: droga 2329G Wiśniówka, droga 2344G Tuja, droga 2334G Ostaszewo.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Nowodworski
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192644808
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: gen. Władysława Sikorskiego 23
- 1.4.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 82-100
- 1.4.4.) Województwo: pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański
- 1.4.8.) Numer faksu: (55) 247 36 70
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@nowydworgdanski.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.nowydworgdanski.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ace5d43e-5154-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00313739
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-05-08

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00392163
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:
- SR.272.rb.41.2023.RG Przebudowa trzech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: droga 2329G Wiśniówka, droga 2344G Tuja, droga 2334G Ostaszewo.

**Umowa dla części nr 1**

### 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część nr 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G Wiśniówka;

#### Lokalizacja

Inwestycja znajduje się na terenie Powiatu nowodworskiego, gmina Stegna, jednostka ewidencyjna: 221004\_2 Stegna, obręb ewidencyjny: 0001 Bronowo, działka nr 210.

#### Wytyczne do prac budowlanych

Prace budowlane należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, która stanowi załącznik do SWZ.

#### Zakres robót

Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G na odcinku ok. 990 m. Przebudowa polega między innymi na dostosowaniu szerokości jezdni do jej klasy. Zaprojektowano jezdnie o szerokości 6,0 m oraz obustronne pobocza szerokości 0,75 m. Istniejącą nawierzchnię należy sfrézować i odpowiednio ukształtować spadki poprzeczne w kształcie daszkowym.

#### Konstrukcja drogi

Konstrukcja jezdni – nowa konstrukcja:

- 4 m warstwa ścieralna mastyks grysowy SMA I IS,
  - 9 cm warstwa wiążąca MMA AC 16W 50/70,
  - ułożenie siatki z włókna szklanego 100/200 kN/m,
  - 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
  - 20 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.
- Podłoże gruntowe zagęszczone do  $I_s \geq 1,0$  doprowadzone do nośności G1.

#### Konstrukcja jezdni nakładka:

- 4 cm warstwa ścieralna mastyks grysowy SMA11S,
- min. 9 cm warstwa wiążąca MMA AC 16W 50/70,
- ułożenie siatki z włókna szklanego 100/200 kN/m.

#### Konstrukcja wjazdów z kostki betonowej:

- 8 cm kostka betonowa,
- 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
- 30 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
- 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.

#### Konstrukcja poboczy i wjazdów z kruszywa:

- 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
- 30cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.

#### Konstrukcja utwardzenia z kruszywa:

- 25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
- 30cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.

Drzewa kolidujące z projektowanym zakresem należy usunąć zgodnie z decyzją Wójta Gminy Stegna.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

## SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-11-14

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

65 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Usługi Transportowe Adam Chlechowicz

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5891001383

**4.3.3.) Ulica:** Dolna

**4.3.4.) Miejscowość:** Kierpino

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 83-307

**4.3.6.) Województwo:** pomorskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 2074764,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00494109/01**

**SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2024-04-24

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 4

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

W związku wystąpieniem konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie robót budowlanych i wykonania robót zamiennych zamówienia publicznego pn.: „Części nr 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G Wiśniówka”, w ramach projektu „Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: droga 2329G Wiśniówka, droga 2316G Płonina, droga 2344G Tuja, droga 2334G Ostaszewo”, Strony działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 lit. b), lit. c), lit. f), lit. i), oraz ust. 6, umowy o zamówienia publiczne nr 189/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.,

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

§ 1.

Zmianie ulega § 3 ust. 1 umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

1. Wykonawca wykona całość przedmiotu zamówienia, nie później niż w terminie 100 dni od dnia podpisania umowy.

§ 2.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, stanowi załącznik do niniejszego aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 4.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 2

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

W związku wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu oraz ujemnych temperatur), które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej normami i wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie przekazanych przez Zamawiającego wydruków raportów historii pogodowych uzyskanych od IMiGW, Strony działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 lit. c), oraz ust. 6, umowy o zamówienia publiczne nr 189/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

§ 1.

Zmianie ulega § 3 ust. 1 umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

1. Wykonawca wykona całość przedmiotu zamówienia, nie później niż w terminie 137 dni od dnia podpisania umowy.

§ 2.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, stanowi załącznik do niniejszego aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 4.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 3

#### 5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

#### 5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu oraz ujemnych temperatur), które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej normami i wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie przekazanych przez Zamawiającego wydruków raportów historii pogodowych uzyskanych od IMiGW, Strony działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 lit. c), oraz ust. 6, umowy o zamówienia publiczne nr 189/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.

#### 5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

§ 1.

Zmianie ulega § 3 ust. 1 umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

1. Wykonawca wykona całość przedmiotu zamówienia, nie później niż w terminie 157 dni od dnia podpisania umowy.

§ 2.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, stanowi załącznik do niniejszego aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 4.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

#### 5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

#### 5.4.2.) Numer zmiany: 4

#### 5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

#### 5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z koniecznością wykonania robót wykraczających poza pierwotny zakres zamówienia potwierdzonych Protokołem konieczności nr 2 z dnia 18 kwietnia 2024 r., Strony działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2), lit. a) oraz ust. 6 i 7, umowy o zamówienia publiczne nr 189/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.

#### 5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

§ 1.

Zmianie ulega § 3 ust. 1 umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

1. Wykonawca wykona całość przedmiotu zamówienia, nie później niż w terminie 164 dni od dnia podpisania umowy.

§ 2.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, stanowi załącznik do niniejszego aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 4.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

#### 5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2074764,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy