

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej - ulicy Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Świecie
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 092351067
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Wojska Polskiego 124
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Świecie
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 86-100
- 1.4.4.) **Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL618 - Świecki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 523332310
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@swiecie.eu
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.swiecie.eu
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-fd72c252-0119-11ed-9a86-f6f4c648a056
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00319356
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2023-07-21

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00250025/01
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa drogi gminnej - ulicy Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego
- 3.7.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa ulicy Długiej o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S i AC16W, wykonanie prac rozbiórkowych, frezowanie nawierzchni oraz wykonanie prac ziemnych, ustawienie krawężników i oporników na ławie betonowej z oporem, obrzeży, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego C90/3 0/31,5, wzmocnienie podłoża z

mieszanki kruszywa związanego cementem o wytrzymałości C1,5/2, wykonanie wjazdów o nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm (antracyt), chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm. Zadanie polega również na budowie kanalizacji deszczowej z rur PVC SN 8 litych dn. 400, 315, 250, 200 ze studniami dn. 1200 mm i wpustami ulicznymi, robotami ziemnymi, regulacyjnymi. Prace obejmują również budowę oświetlenia ulicznego z linią kablową nn 04 kV (YAKXS 4x35+FeZn 25x4) ze słupami i oprawami typ. LED, szafką oświetleniową 4- obwodową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SWZ – dokumentacja techniczna. Przedmiar robót znajduje się w Załączniku Nr 2A do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-09-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
10 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Drogowo Mostowy Spółka z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5590000451

4.3.3.) Ulica: Wojska Polskiego 78/1

4.3.4.) Miejscowość: Świecie

4.3.5.) Kod pocztowy: 86-105

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3525436,46 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00378059/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-06-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zmieniono wartość umowy oraz termin jej wykonania. Zmianie uległ termin wykonania umowy z 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy na termin wykonania 318 dni od daty zawarcia umowy. Zmianie ulegają wartości zadania, netto, VAT i brutto. Wartość brutto umowy zmienia się z kwoty 3 525 436,46 zł na kwotę 3 694 225,15 zł.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmianie ulega paragraf 2 umowy oraz paragraf 3 umowy. Wprowadzono Aneks Nr 1 do umowy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 168788,69

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie