

Harmonogram prac konserwacyjnych

Lp.	NUMER ELEMENTU	Termin realizacji.	
1	Część 1 Bramy garażowe i hangarowe - Butzbach (32 BLT Łask)	Do 30.05.2021r. (Obiekty nr 12,5,8,10,14)	
2	Część 2 Bramy, rampy przeładunkowe oraz śluzy Loading Systems (32 BLT Łask)	Do 30.05.2021r.(Obiekty nr 3,6,13,15)	Do 30.10.2021r.(Obiekty nr 3,6,13,15)
3	Część 3 Bramy wjazdowe oraz szlabany Faac, Came, Hormann, Bft (32 BLT Łask)	Do 30.05.2021r.(Obiekty nr 7,1,6,18,9,4,16,17,14,21,23,24)	Do 30.10.2021r.(Obiekty nr 7,1,6,18,9,4,16,17,14,21,23,24)
4	Część 4 Motoreduktory SEW Eurodrive (32 BLT Łask)	Do 30.05.2021r.(Obiekt nr 2)	Do 30.10.2021r.(Obiekt nr 2)
5	Część 5 Bramy wjazdowe oraz szlabany Faac, Came, Hormann, (JW. 1551 Sieradz)	Do 30.05.2021r.(Obiekt nr 19, 20, 22)	Do 30.10.2021r.(Obiekt nr 19, 20, 22)