

RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Lp.	Zadania	ORIENTACYJNY TERMIN WYKONANIA												Uwagi
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Melioracje agrotechniczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	na bieżąco przez cały rok, zgodnie z zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego
2	Wyprzedzające przygotowanie gleby								x	x	x	x	x	
3	Sadzenie			x	x	x				x	x	x		Zależnie od warunków pogodowych
4	Pielegnowanie upraw				x	x	x	x	x	x				W zależności od składu gatunkowego
5	Pielegnowanie młodników			x	x	x	x	x				x	x	W zależności od składu gatunkowego, późnojesienny zbieg na powierzchniach przeznaczonych do spalowania dla zwierzyny
6	Zabezpieczanie upraw i młodników przed zwierzyną									x	x	x	x	Wykonawcy zobowiązani są do posiadania niezbędnych szkoleń do pracy z repelentami.
7	Zwalczanie szkodników wtórnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Wykładanie pułapek klasycznych oraz usuwanie drzew trocinkowych
8	Ochrona upraw przed ryjkowcami				x	x	x	x	x					
9	Grodzenie upraw			X	X	X	X	X	X	X	X	X		zasadniczo przed posadzeniem uprawy
10	Demontaż ogrodzeń								x	x	x	x		
11	Konserwacja grodzień	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12	Konserwacja budek lęgowych											x		
13	Pozostałe prace z ochrony lasu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	na bieżąco przez cały rok, zgodnie z zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego
14	Wykładanie drzew zgrzyzowych	x	x	x							x	x	x	
15	Zadania z zakresu ochrony przyrody	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	na bieżąco przez cały rok, zgodnie z zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego
16	Porządkowanie terenu leśnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	na bieżąco przez cały rok, zgodnie z zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego
17	Konserwacja linii podziału powierzchniowego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	na bieżąco przez cały rok, zgodnie z zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego
18	Pozyskanie, zrywka drewna, pozostałe koszty pozyskania drewna	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	do 15 XII	Realizacja zgodnie ze zleceniami i % upływu czasu, cięcia pielęgnacyjne (oprócz TPP) do 30 września
19	ochrona przeciwpożarowa			x	x	x	x	x	x	x	x			Zależnie od warunków pogodowych
20	Utrzymanie infrastruktury turystycznej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Zależnie od warunków pogodowych i natężenia ruchu turystycznego
21	Szkółka leśna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Zależnie od warunków pogodowych
22	zbiór nasion z drzew leżących	x	x	x								x	x	w zależności od harmonogramu wykonywania cięć rębnych
23	Zadania z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej				x	x	x	x	x	x	x			na bieżąco, zgodnie z zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego
24	Zadania z zakresu gospodarki łowieckiej				x	x	x	x	x	x	x	x	x	na bieżąco, zgodnie z zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego

Terminy określone w niniejszym harmonogramie są orientacyjne, zadania będą zlecanew zależności od warunków przyrodniczych, a pozyskanie i zrywka od możliwości zbytu drewna. Odstępstwa od harmonogramu nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń.