

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sielskiej w Wysogotowie

Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

Pytanie

Proszę o informację, czy Zamawiający posiada aktualny, zatwierdzony przez właściwy organ projekt tymczasowej organizacji ruchu? Jak tak, to proszę o jego zamieszczenie.

Wg informacji czas oczekiwania na zaopiniowanie i uzgodnienie projektu obecnie wynosi około 10 tygodni, co może powodować, że na realizację zgodną z wytycznymi prac będą tylko 2 tygodnie... Lub proszę o wyłączenie z terminu realizacji prac okresu oczekiwania na zaopiniowanie i uzgodnienie projektu TOR.

Odp.

Gmina nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania opisanego w zamówieniu. Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie i wdrożenie TOR.

Ulica Sielska w Wysogotowie jest drogą wewnętrzną. W przypadku dróg wewnętrznych leżących w granicach administracyjnych gminy i będących własnością gminy, projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzany jest przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.

Czas oczekiwania na zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu TOR dla dróg wewnętrznych w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne to okres do 7 dni roboczych.