




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**

44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 001553/20

Nr dokumentu: DZ/101/2020

Wasz Znak:

Data: 21.02.2020r

Dotyczy: przetargu z publikacją ogłoszenia na Remont kotła WR-25 nr 3.

Informujemy iż do postępowania jw. wpłynęło pytanie o treści:

W Warunkach zamówienia pkt. 3 Zamawiający podaje rozpoczęcie prac na obiekcie - maj 2020 , dostawę części ciśnieniowej 10 lipiec 2020 natomiast próba ciśnieniowa 15.08.2020. Wykonawca ma trochę ponad 4 tygodnie na montaż, badania 100% spoin na obiekcie. Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła tu pomyłka. Proponujemy wykreślić zapis "termin dostawy do 10.07.2020 r" a Wykonawca sam dopasuje ten termin aby dotrzymać termin próby ciśnieniowej do 15.08.2020 r. Nadmieniamy, że w Warunkach zamówienia na kocioł nr 1 nie ma takiego zapisu. Prosimy o wyrażenie zgody.

Odpowiedź: Nie zaszła pomyłka. Zamawiający ze względu na możliwości finansowania zadania w roku obrotowym przewidział przedstawiony w warunkach zamówienia podział płatności.

**PREZES ZARZĄDU
DYR ZARZĄDU
PEC - Gliwice Spółka z o.o.**
Rudolf Władysławski

*Gregorz Zawierucha tel. kont. 32/335 0 108
Renata Uramowska-Słusznik tel. kont. /32/335 0 104,
kopia DZ, ZC-1*

