

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**SR.272.rb.29.2023.RG „Rozbudowa miejsca rekreacyjno – turystycznego,**  
**wraz z montażem plenerowej gry edukacyjnej w miejscowości Nowy Dwór Gdański”.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiat Nowodworski
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 192644808
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** gen. Władysława Sikorskiego 23
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Nowy Dwór Gdański
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 82-100
- 1.4.4.) **Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL634 - Gdański
- 1.4.8.) **Numer faksu:** (55) 247 36 70
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** starostwo@nowydworgdanski.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.nowydworgdanski.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-86b08c4b-deb4-11ed-9355-06954b8c6cb9
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00309359
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2023-07-17

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00183878
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) **Nazwa projektu lub programu:**
- Projekt Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”.
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
SR.272.rb.29.2023.RG „Rozbudowa miejsca rekreacyjno – turystycznego,

wraz z montażem plenerowej gry edukacyjnej w miejscowości Nowy Dwór Gdański”.

### 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia

1. Inwestycja nie jest podzielona na części i należy ją traktować całościowo.
2. Lokalizacja: Inwestycja znajduje się na terenie: Powiatu Nowodworskiego, gmina Nowy Dwór Gdański, jednostka ewidencyjna: 221002\_4 Nowy Dwór Gdański, obręb ewidencyjny: 0004 Nowy Dwór Gdański, działka nr 123/1.
3. Zakres robót:
  - 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu;
  - 2) wykonanie korytowania i wywóz ziemi;
  - 3) wykonanie studzienek kanalizacji deszczowej – 2 szt;
  - 4) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bez fazy 20cm x 10cm gr. 8cm o wymiarze: ok 20,0m x 10,0m i powierzchni ok. 203 m<sup>2</sup>;
  - 5) wykonanie i montaż gry plenerowej o wymiarach 10,0m x 6,0m;
  - 6) wykonanie i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej 1 szt;
  - 7) wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej o powierzchni 50 m<sup>2</sup>;
  - 8) prace wykończeniowe i uporządkowanie terenu.
4. Szczegółowy zakres prac wskazany jest w:
  - 1) Projekcie Zagospodarowania Terenu lub Działki opracowanym przez firmę: „INDOM” Mieczysław Tkaczyk, ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino;
  - 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST);
  - 3) Przedmiarze robót;stanowiących załączniki do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

## SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-05-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:  
40 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PPH Mariola i Janusz Szalczewscy Spółka Jawna

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5782420019

4.3.3.) Ulica: Żuławska

4.3.4.) Miejscowość: Kmiecin

4.3.5.) Kod pocztowy: 82-100

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 105000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00233261/01

## SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-07-03

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:  
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku z pismem wykonawcy z dnia 03 lipca 2023 r., w sprawie problemów z dotrzymaniem terminu realizacji umowy spowodowanych złymi warunkami pogodowymi niepozwalającymi na zgodny z technologią montaż plenerowej gry edukacyjnej wymagający suchej powierzchni, oraz koniecznością wprowadzenia korekty błędnego zapisu umowy w zakresie osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Kierownika budowy, Strony działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2) lit. c) i ust. 5 umowy o zamówienia publiczne nr 102/2023 z dnia 25 maja 2023 r., zawierają aneks

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:  
§ 1.

Zmianie ulega § 6 ust. umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

1. Zamawiający ustala rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych w terminie 56 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

§ 2.

Zmianie ulega § 4 ust. 5 umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

5. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: Wojciecha Zembrzuskiego, posiadającego uprawnienia budowlane nr WAM/0139/OWOD z dnia 23 grudnia 2014 r., wydane przez Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Olsztynie.

§ 3.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie