

Kościerzyna, dnia 15 czerwca 2021 r.

Gmina Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

ZP.271.6.2021

Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Remont drogi gminnej nr 187027G na odcinku Kościerska Huta-Nowa Wieś”.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający dokonuje następujących zmian specyfikacji warunków zamówienia:

I. Rozdział V SWZ Termin wykonania zamówienia.

Zamiast:

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:
- 2 miesiące od daty zawarcia umowy

Powinno być:

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia.

1. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem niniejszej umowy ustala się na dzień 1 września 2021 roku.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:
- 2miesiące od daty protokolarnego przekazania placu budowy.

II. Umowa § 3. Termin realizacji umowy.

Zamiast:

1. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem niniejszej umowy ustala 7 dni licząc od daty protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy:
- w terminie 2 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy tj. do dnia.....

Powinno być:

Umowa § 3. Termin realizacji umowy.

1. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem niniejszej umowy ustala się na dzień 1 września 2021 roku.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy:
- w terminie 2 miesięcy licząc od daty protokolarnego przekazania placu budowy.

III. Umowa § 6 ust. 2. Obowiązki stron.

Zamiast:

2. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Powinno być:

Umowa § 6 ust. 2. Obowiązki stron.

2. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie na 7 dni roboczych przed dniem 1 września 2021 r.

IV. Zmianie ulega załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy

w treści jest:

Ustala się termin realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy

Powinno być:

Ustala się termin realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 2 miesięcy od daty protokolarnego przekazania placu budowy.

W związku z powyższym zmienia się:

1. Rozdział XI ust. 6. Sposób oraz termin składania ofert

Zamiast:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 29 czerwca 2021 roku do godz. 12.00

Powinno być:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 1 lipca 2021 roku do godz. 12.00

2. Rozdział XVII ust. 1. Termin otwarcia ofert

Zamiast:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 29 czerwca 2021 r. o godzinie 12.30

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 1 lipca 2021 r. o godzinie 12.30

3.Rozdział XVI. ust. 1. Termin związania ofertą

Zamiast:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 28 lipca 2021 r.

Powinno być:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 30 lipca 2021 r.

Niniejsza zmiana stanowi integralną część SWZ.

WÓJT GMINY
Kościerzyna
Grzegorz Piechowski

Załączniki:

- Formularz ofertowy po zmianie
- umowa po zmianie