

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap V**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Supraśl
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 050026650
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Podsupraśl 8
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Supraśl
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 16-030
- 1.4.4.) **Województwo:** podlaskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL841 - Białostocki
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** suprasl@bialystok.lasy.gov.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://suprasl.bialystok.lasy.gov.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-04165d9e-d902-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00473865
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-11-02

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00186474
- 3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Tak
- 3.4.) **Nazwa projektu lub programu:**
- program priorytetowy nr 5.5. „Międzydziedzinowe - Edukacja ekologiczna"
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) **Nazwa zamówienia:**
- Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap V
- 3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:

- a) budowie ogrodzenia zewnętrznego,
- b) wykonaniu instalacji CCTV,
- c) wykonaniu instalacji oświetleniowej,
- d) budowie obiektów małej architektury,

w ramach zagrody pokazowej dla żubrów w Kopnej Górze zlokalizowanej w gminie Supraśl, powiat białostocki, województwo podlaskie, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 384 i 385.

3.2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314310-7 - Układanie kabli

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-06-06

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

100 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Usługi ogólnobudowlane ciesielstwo, dekarstwo Damian Sielczak

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 741-190-49-94

**4.3.3.) Ulica:** Górka

**4.3.4.) Miejscowość:** Ostróda

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 14-100

**4.3.6.) Województwo:** warmińsko-mazurskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 1875925,72 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00249591/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2023-10-20

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 3

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

#### 5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

#### 5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Z uwagi na potrzebę wykonania robót dodatkowych:

- a) w ramach wykonania zastępczego, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, w skład których wchodzi:
- uporządkowanie terenu,
  - montaż fundamentu oświetleniowego,
  - ponowne posadowienie złącz kablowych,
- b) instalacji elektrycznych i teletechnicznych, w skład których wchodzi zakopanie zasobników kablowych,
- c) budowy zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 1291B do nieruchomości o nr geodezyjnym 384.

Zmiana wprowadzona aneksem nr 1 do umowy.

#### 5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie uległo wynagrodzenie Wykonawcy, tj. zwiększono o wartość 69 979,63 zł netto, 86 074,94 zł brutto.

5.4.6.) Wartość zmiany: 86074,94

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

#### 5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

#### 5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Z uwagi na potrzebę wykonania robót dodatkowych, tj.:

- 1) dostawa i montaż 2 szt. bram samonośnych przesuwanych o napędzie elektrycznym wraz z ułożeniem kabli zasilających,
- 2) dostawa i montaż 1 szt. poidła kulowego, 2 szt. poidła pływakowych oraz zaworu czerpalnego w paśniku,
- 3) dostawa i montaż monitora Samsung 75 cali z serii professional do pracy ciągłej 24/7h wraz z uchwytem, kablem hdmi, myszką bezprzewodową i montażem oraz podłączenie kamery windowej do instalacji monitoringu wraz montażem kompletnej zewnętrznej szafy rack IP55 nad szachtem windowym na wieży widokowej, doprowadzeniem światłowodu i zasilania na ostatnie piętro wieży widokowej.

Zmiana wprowadzona aneksem nr 2 do umowy.

#### 5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie uległo wynagrodzenie Wykonawcy, tj. zwiększono o wartość 66 466,68 zł netto, 81 754,02 zł brutto.

5.4.6.) Wartość zmiany: 81754,02

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 3

#### 5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

#### 5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność rezygnacji z części robót budowlanych w oparciu o §19 ust. 4 i 5 umowy, polegającej na zmniejszeniu ilości bram- KNR 2-25 0312-01 Bramy (2szt.) z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych.

#### 5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie uległo wynagrodzenie Wykonawcy, tj. zmniejszono o wartość 8 637,43 zł netto, 10 624,04 zł brutto.

5.4.6.) Wartość zmiany: 10624,04

5.4.7.) Kod waluty: PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 1890929,13 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**  
nie dotyczy