

**GMINA
ŚWIĘTOCHŁOWICE**

Świętochłowice, 11.09.2024 r.

INZP.271.21.194.2024

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **Budowa zadaszania nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach realizowana w ramach „Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”**

Działając w na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

W dokumentacji SWZ w „Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 22.12.2024 r.

Zamawiający zastrzega, iż w przypadku skorzystania z prawa opcji dopuszcza zmianę (wydłużenie) terminu realizacji zamówienia na potrzeby realizacji zamówienia w ramach prawa opcji, z zastrzeżeniem, iż okres ten nie może być dłuższy niż do 8 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym zmianie nie ulegnie termin realizacji zamówienia podstawowego/zadeklarowanego (bez zakresu realizowanego w ramach prawa opcji).”

Zamawiający określił termin wykonania Zamówienia na datę wykonania do 22.12.2024 r. , jednakże pragniemy zwrócić uwagę iż charakter prac budowlanych np. robót ziemnych przypadnie na okres jesienno-zimowy, tym samym wykonanie całości zadania w określonym przez Zamawiającego terminie jest niemożliwym do zrealizowania zgodnie ze sztuką budowlaną i dobrą praktyką.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zmianę terminów wykonania Zamówienia i określenie realnego terminu zakończenia Zamówienia tj. jako wykonanie ich do 8 mc od daty podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w zakresie terminu wykonania zamówienia.

Realizacja zamówienia w tym roku budżetowym w zakresie wykonania zadaszania jest podyktowana otrzymanym przez Zamawiającego dofinansowaniem. Jednakże w sytuacji braku możliwości realizacji zamówienia ze względu na warunki atmosferyczne, Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia w postanowieniach umownych w § 13 ust. 2 pkt 3 lit. g załącznika nr 10 do SWZ – w zapisach wzoru umowy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej