



## Powiat Wyszkowski z siedzibą w Wyszkanie

07-200 Wyszaków ul. Aleja Róż 2 tel. 29/ 743 59 04 fax 29/ 743 59 33  
NIP 762 188 6920 REGON 550668829  
www.powiat-wyszkowski.pl

Sz.272.14.2021

Wyszaków, dn. 14.10.2021r.

Wykonawcy  
(wszyscy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn. *„Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza i stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkanie”*

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Powiat Wyszkowski udziela wyjaśnień na zadane pytanie Wykonawcy, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

### Pytanie

Zamawiający w SIWZ określił termin realizacji ww. zamówienia na 30.12.2021 r. z uwagi na obecną sytuację na rynku materiałów budowlanych, a mianowicie wydłużony czas oczekiwania na elementy takie jak stolarka drzwiowa i okienna, centrale wentylacyjne dochodzący do 8 tygodni. Jak również fakt, iż zakres prac przewiduje roboty zewnętrzne wymagające pracy na otwartym powietrzu uważamy obecny termin wykonania robót jest niewystarczający. Wykonawca składając ofertę w postępowaniu zobowiązuje się do wykonania powierzonego zadania w terminie określonym w SIWZ, w tym przypadku termin stanowi ryzyko dla Wykonawcy nawet biorąc pod uwagę paragraf 20 istotnych postanowień umowy.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o zmianę terminu wykonania robót na 28.02.2022 r.

### Odpowiedź na pytanie

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 Zamawiający dostrzega dynamicznie zmieniającą się sytuację w zakresie zaopatrzenia w niektóre materiały budowlane.

Zgodnie ze SWZ pkt. 6 **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA** – Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w **terminie: do 30.12.2021 r.** Zamawiający przewidział możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia na podstawie § 20 Istotnych postanowień umowy, stanowiących **załącznik nr 4 do SWZ.**

Ponadto Zamawiający, pomimo krótkiego okresu realizacji zadania, przewiduje w **§ 7. Rozliczenie robót i warunki płatności**, rozliczenie w następujący sposób:

„1. Rozliczenia finansowe za wykonane roboty będą się odbywały w następujący sposób:

- 1) Zamawiający będzie realizował płatności fakturami częściowymi do wysokości 60% wynagrodzenia umownego,
- 2) Pozostałe 40% wynagrodzenia umownego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego wykonanych robót, określonych w §1 niniejszej umowy, podpisanego przez komisję odbioru końcowego.”

Pragnę wyrazić przekonanie, że wszystkie prace przewidziane zamówieniem mogą być wykonane w terminie wskazanym w SWZ.