

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku Szkoły Podstawowej w Robakowie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Kórnik
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258632
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Plac Niepodległości 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Kórnik
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 62-035
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kornik.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www2.kornik.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7fb3ba73-c598-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00495497
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-09-11

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00095708
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:
- Modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku Szkoły Podstawowej w Robakowie
- 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku Szkoły Podstawowej w Robakowie” wg Dokumentacji projektowej, Przedmiarów robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

przekazanych przez Zamawiającego, stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45410000-4 - Tynkowanie

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45431200-9 - Kładzenie glazury

45432210-9 - Wykładanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-03-15

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

4 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Zakład Ogólnobudowlany KOMPLEX Zbigniew Wycisk

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 786-00-04-627

**4.3.3.) Ulica:** Sosnowa 3

**4.3.4.) Miejscowość:** Tulce

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 63-004

**4.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 924735,82 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:** 2024/BZP 00251073/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2024-08-16

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 2

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

#### 5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podczas realizacji zamówienia wystąpiły okoliczności (szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 1 z dnia 19.06.2024 r.), których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

#### 5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Nowy termin realizacji przedmiotu zamówienia: 5 miesięcy i 1 dzień od dnia zawarcia umowy.

#### 5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

#### 5.4.2.) Numer zmiany: 2

#### 5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

#### 5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podczas realizacji zamówienia wystąpiły roboty dodatkowe (szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 2 z dnia 12.08.2024 r.), których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

#### 5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zwiększenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokołem konieczności nr 2 z 12.08.2024 r.:

- ściany z płyty g.-k., tynki (wartość prac dodatkowych: 10.270,50 zł brutto),
- studzienka kanalizacyjna, kanały wentylacyjne (wartość prac dodatkowych: 10.275,22 zł brutto),
- dodatkowe gniazda, kable, puszki, rozbudowa rozdzielnic (wartość prac dodatkowych: 3.462,07 zł brutto).

Zwiększenie kwoty wynagrodzenia umownego o wartość brutto: 24.007,79 zł.

Nowy łączna wartość wynagrodzenia umownego: 948.743,61 zł.

#### 5.4.6.) Wartość zmiany: 24007,79

#### 5.4.7.) Kod waluty: PLN

#### 5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

#### 5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 948743,61 PLN

#### 5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

#### 5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

z up. Burmistrza  
*Bronisław Dominiak*  
Wiceburmistrz

Główny Specjalista  
ds. zamówień publicznych  
*Mieloch*  
Violetta Górczak-Mieloch

