Projekt umowy 
W dniu …………………. 2021 r. w Olsztynie pomiędzy Powiatem Olsztyńskim, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, NIP: 7393851648, w imieniu którego działa Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn zwana dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dariusza Jasińskiego 
-
Dyrektora PSD

przy kontrasygnacie

Ireny Bochno

-
Głównej Księgowej,
zwanym dalej jako „Zamawiający”
a firmą ……………………………………………………………, NIP:…………………………………,REGON ……………………………………………………….. w imieniu której  działają:

………………………………..-   ……………….........

zwaną dalej jako „Wykonawca”,
na podstawie dokonanego przez  Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia oznaczonego numerem ZP.262.8.2021 w trybie podstawowym na realizację zamówienia pn.: „PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC BARTĄSKIEJ, ZŁOTEJ  I STAWIGUDZKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JAROTY W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1372N w FORMULE ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ”, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zakres szczegółowy przedmiotu zamówienia, którego realizacja wynika z niniejszej umowy określają stanowiące integralną jej część następujące dokumenty:

1) oferta Wykonawcy złożona dnia __.__. 2021 r., 

2) specyfikacja warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami do treści SWZ udzielonymi przez Zamawiającego,

3) program funkcjonalno – użytkowy - załącznik nr 5 do SWZ,

4) opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 3 do SWZ,
5) harmonogram rzeczowo - finansowym sporządzony przez Wykonawcę – załącznik nr 2.
§ 2.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ zadania pod nazwą: „PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC BARTĄSKIEJ, ZŁOTEJ I STAWIGUDZKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JAROTY W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1372N”
2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia we wspólnym słowniku zamówień (CPV):
45233140-2 - Roboty drogowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
3. Zamówienie polega na:
a) Etap I - opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym stanowiącym zał. nr 5 do SWZ, w tym:

1. Sporządzenie dokumentacji:

· sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej, sanitarnej, energetycznej oraz teletechnicznej),

· sporządzenie projektów wykonawczych branży: drogowej, sanitarnej, energetycznej i teletechnicznej,

· opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót budowlanych,

· opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych,

· wykonanie badań podłoża gruntowego,
· wykonanie inwentaryzacji zieleni,
· przygotowanie przedmiarów robót (dotyczy wszystkich branż) – spełniających następujące wymagania: w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,

· wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu,

· wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

· opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż,

· pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji, koniecznych do uzyskania decyzji ZRID

· opracowanie map z projektami podziałów (w razie konieczności ich wykonania)

· przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji również w formie cyfrowej (na nośniku CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg/dgn, z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót winny być możliwa do odczytania i edytowania (format xls).

2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym:

· uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej

oraz zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu,

· zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

· przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu uzyskania prawomocnej decyzji ZRID.
· Złożenie wniosku oraz uzyskanie decyzji ZRID w imieniu Zamawiającego.

3. Nadzór autorski:

· wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z poźn. zm.),

· wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

· uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

· ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

· udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

· wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego,

· bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 3 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon, mail lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

· sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych oraz do dnia upływu rękojmi za wady robót budowlanych.
b) Etap II - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej zgodnej z programem funkcjonalno użytkowym stanowiącym zał. nr 5 do SWZ:
· opracowanie harmonogramu realizacji prac,

· opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu przebudowy,

· wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,

· przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót,

· odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych,

· uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,

· prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,

· sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie pliku dxf/dwg i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej,

· przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru bądź przedstawiciela Zamawiającego

· przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę z Wykonawcą robót, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, zatwierdzone przez jednostkę projektową zmiany projektowe, potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

· przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.
1. Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty budowlane i montażowe zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym zał. nr 5 do SWZ.
2. Projektowaną drogę należy poprowadzić możliwie maksymalnie w istniejącym pasie drogowym.

3. Wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wybudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde odstępstwo od wymienionych w PFU wymagań Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań w tym elementów wynikających z uzyskania nowej decyzji środowiskowej nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogą wpłynąć na przedłużenie czasu ukończenia przedmiotu zamówienia.

§ 3.
1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami prawnymi i technicznymi.

2.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego czy w/w czynności zostały przewidziane na dzień złożenia oferty oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji. Okres rękojmi dla prac projektowych i robót budowlanych objętych zamówieniem jest identyczny z okresem gwarancji i wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

3.
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, w tym także ewentualnie materiałów pochodzących z rozbiórki, a zakwalifikowanych i przeznaczonych do wbudowania.

4.
Materiały i urządzenia, użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych Prawem Budowlanym, oraz wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz muszą być zaakceptowane przez Wykonawcę usługi nadzoru. 

5.
Na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy usługi nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 4. 

6.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową.

7.
Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub osoby trzecie działające w jego imieniu lub na jego rzecz w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

8.
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 

9.
Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania i konsultowania z Zamawiającym dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na każdym etapie jej opracowywania, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań i proponowanych urządzeń, zgodnie z zapisami programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącego zał. nr 5 do SWZ. 

10.
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót. (Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót przyjęta do zasobów geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Olsztynie w formie papierowej oraz w formie cyfrowej).
11.
Przy wycince drzew przydrożnych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia operatu brakarskiego, uzyskania pozwolenia na wycinkę, a drewno pozyskane z wycinki przekaże Zamawiającemu.
§4

1. Termin i zasady realizacji umowy
2. Zamawiający przewiduje następujące terminy realizacji przedsięwzięcia:

a) Etap I – wykonanie dokumentacji wskazanej w  pkt. I ust. 1 i 2 OPZ, w tym złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID w imieniu Zamawiającego: w terminie 359 dni od podpisania Umowy,
b)  Etap II – uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID oraz wykonanie zakresu wskazanego w pkt. I ust. 3 i 4 OPZ, do osiągnięcia wartości 50% łącznego zaangażowania finansowego umowy: w terminie 635 dni od podpisania Umowy (za datę zakończenia etapu uznaje się datę zatwierdzenia Przejściowego Świadectwa Płatności).
c) Etap III – wykonanie pełnego zakresu robót zakończone odbiorem końcowym prac oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu: w terminie 908 dni od podpisania Umowy.
3. Wszystkie opracowania dokumentacyjne wynikające z Programu Funkcjonalno Użytkowego, zwanego dalej PFU Wykonawca wykona w terminie umożliwiającym prawidłowe wykonanie całości zadania inwestycyjnego. 

4. Dokumentem potwierdzającym wykonanie dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo-odbiorczy ostateczny wszystkich elementów będących zakresem opracowania podpisany przez Zamawiającego.

5. Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół zdawczo – odbiorczy ostateczny, który będzie podstawą do wystawienia faktury częściowej, a w razie stwierdzenia wad w przekazanej dokumentacji - po ich usunięciu przez Wykonawcę.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub braków w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych;

7. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest data odbioru końcowego prac oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
§ 5

Prawa autorskie
1.
Wykonawca oświadcza, że posiada prawa autorskie, prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, które zostały wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia:


-
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów,


-
zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

2.
Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1. następuje:


a)
z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego,


b)
bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:


-
użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazania utworów lub ich części innym wykonawcom jako podstawę do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako część SIWZ, innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,



-
utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

-
zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

-
wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

-
wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

-
wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono,

-
wykorzystania w utworach multimedialnych,

-
wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy,

-
wprowadzania zmian i skrótów,

-
sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

-
publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3.
Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

4.
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją przedmiotu umowy.

5.
 W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego oraz kosztami obsługi prawnej. 
§6

Wartość umowy
4. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 strony ustalają na kwotę brutto: ................................ zł
w tym:
a) prace wynikające z etapu I umowy: ...................................... zł brutto, tj. 6 % wartości zamówienia,
b) prace wynikające z etapu II umowy: ..................................... zł brutto, tj. 44% wartości zamówienia,
c) prace wynikające z etapu III umowy: ..................................... zł brutto, tj. 50% wartości zamówienia,
1.1.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu zamówienia łącznie nie więcej niż o 10% wynagrodzenia netto, określonego w ust 1 niniejszego paragrafu, w sytuacji, o której mowa w § 22 ust. 4 pkt 4.10 niniejszej umowy.
2.
Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

3.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

§ 7

Zasady rozliczeń i płatności
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa §6 rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za roboty wykonane i odebrane protokołem odbioru potwierdzonego przez Zamawiającego.

2. Zamawiający przewiduje następujące płatności częściowe: 
a) Pierwsza płatność po zakończeniu Etapu I Umowy - wykonanie dokumentacji wskazanej w pkt. I ust. 1 i 2 OPZ, w tym złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID w imieniu Zamawiającego (wraz z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania tej decyzji) i podpisaniu protokołu odbioru etapu prac, 

b)
Druga płatność po zakończeniu Etapu II Umowy – po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID oraz wykonaniu zakresu wskazanego w pkt. I ust. 3 i 4 OPZ po osiągnięciu 50% łącznego zaangażowania finansowego Umowy.
c)
Trzecia płatność po zakończeniu Etapu III Umowy – po wykonaniu całości zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

3. Dokumentem potwierdzającym prawidłową realizację przedmiotu zamówienia określonych w umowie jest protokół odbioru wykonanych robót.

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w formie przelewu w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

5. Należność będąca przedmiotem umowy, zapłacona będzie według mechanizmu split payment. 
5.1.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ……………………………………….…………………………………………………, utworzony na cele prowadzonej działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z dokumentami odbioru i dokumentami, o których mowa w ust 6.

5.2.
Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust 5.1 numer rachunku bankowego, jest numerem właściwym do dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności  zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106)

5.3
Fakturę za odebrane przez Zamawiającego roboty należy wystawiać w następujący sposób: Nabywca: Powiat Olsztyński, 10-516 Olsztyn, Plac Bema 5, NIP:7393851648. Odbiorca/Płatnik: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn.

5.4. Zamawiający umożliwia przesłanie faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (PEFexpert).

5.5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników Vat” to zostanie wstrzymana zapłata za prawidłową realizacje przedmiotu umowy do czasu wskazania innego rachunku  przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego na fakturze do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku, który znajduje się na w/w liście.

6. W przypadku wykonania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, jest dostarczenie wraz z każdą fakturą wystawioną prawidłowo, oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał, bądź nie otrzymał, należne wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi. Wraz z oświadczeniem Wykonawca złoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na rzecz podwykonawcy, a w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy, faktur podwykonawcy. 
§ 8

Obowiązki stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) odebranie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia i sprawdzenie przekazanych materiałów w ciągu 14 dni roboczych w celu podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego,

b) protokólarne przekazanie terenu budowy w terminie uzgodnionym między stronami nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji ZRID oraz wymaganych Prawem Budowlanym dokumentów (oświadczenia Kierownika Budowy o przejęciu obowiązków, kserokopii uprawnień budowlanych, zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Budowlanego z określonym terminem ważności, sporządzenia planu BIOZ i PZJ.) Termin rozpoczęcia robót określony zostanie w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

c) zapłata za wykonane i odebrane roboty,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

I.
DOKUMENTACJA:
a)
wykonać dokumentację projektową zgodnie z zapisami PFU;

b)
uzyskać wszystkie materiały potrzebne do projektowania, w tym mapy do celów projektowych wraz z ich aktualizacją; 

c)
uzyskać wymagane decyzje (w tym środowiskową), opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;

d)
dostarczenie pełnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej (wersja *pdf całej dokumentacji oraz przedmiary i kosztorysy w formacie *xls, dokumenty w części opisowej w formacie *doc, dokumentacja rysunkowa w formacie *dwg) z wykazem opracowań,

· pisemne oświadczenie, iż dostarczona dokumentacja wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, ustawą PZP, normami i wytycznymi oraz, że zostaje wydana w stanie zupełnym, kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

· pisemnym oświadczeniem, iż dostarczona dokumentacja jest wolna od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych,

· pisemnym oświadczeniem, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową.
e) złożyć wniosek oraz uzyskać decyzję ZRID w imieniu Zamawiającego,
II.
ROBOTY BUDOWLANE:
1. Wykonanie czynności wymienionych w art. 22 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) w szczególności:
b) Wykonawca najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed przekazaniem placu budowy przedłoży Zamawiającemu plan BIOZ, PZJ oraz oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika budowy i o sporządzeniu planu BIOZ,

c) Wykonawca zapewni projekt organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót,
d) w ramach projektów czasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest dostosować ewentualne objazdy pod względem geometrii, nośności i przepustowości do natężenia ruchu panującego na przedmiotowym odcinku,
e) po stronie Wykonawcy leży wybudowanie oraz utrzymanie wyznaczonych objazdów w przejezdności, niezwłoczne usuwanie wszelkich powstałych ubytków nawierzchni oraz utrzymanie zimowe wszystkich ciągów komunikacyjnych na terenie budowy (pieszych i jezdnych)
f) w ramach robót przygotowawczych należy wykonać wyznaczenie granic ewidencyjnych pasa drogowego na całym odcinku objętym inwestycją wraz ze stabilizacją świadków punktów granicznych pasa drogowego (kamień z napisem „PAS DROGOWY” barwy żółto-czarnej). Na odcinkach prostych granic należy stabilizować świadki nie częściej niż co 100m, z zastrzeżeniem zachowania wizury pomiędzy dwoma najbliższymi punktami
g) rozpoczęcie robót nie może się odbyć przed przedłożeniem Zamawiającemu, zatwierdzonego przez odpowiedni organ zarządzający ruchem projektu czasowej organizacji ruchu,

h) wykonawca zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich organów o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem,

i) koszty sporządzenia i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, koszty oznakowania robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, oraz ich należyte utrzymanie obciążają Wykonawcę,
j) Wykonawca przystąpi do niezwłocznego wykonania umowy, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania terenu budowy
k) Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo i ochronę osób trzecich w obrębie terenu budowy, a także za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim,
l) od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca przejmuje obowiązki Zarządcy drogi w zakresie letniego i zimowego utrzymania
m) harmonogram rzeczowo – finansowy robót,

n) przedstawienie wystąpień na wbudowywane materiały w terminie 10 dni kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczęciem robót,

o) zagospodarowanie terenu budowy,

p) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

q) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

r) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe,

s) usunięcie na własny koszt wad opracowywanej dokumentacji projektowej wynikłych 
w trakcie realizacji robót budowlanych
t) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót zgodnie z warunkami wskazanymi w programie funkcjonalno użytkowym stanowiącym zał. nr 5 do SWZ a w szczególności:

· powykonawcza dokumentacja projektowa w formie papierowej oraz w formie cyfrowej,

·  uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza dokonane przy odbiorze robót zanikających   i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

· protokoły badań i sprawdzeń, recepty i ustalenia techniczne,

· dziennik budowy,

· wyniki pomiarów kontrolnych,

· deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną oznaczoną znakiem budowlanym „B„

· deklarację zgodności z PN – EN lub europejską aprobatą techniczną EAT  oznaczoną  znakiem  CE,

· dla wyrobów znajdujących się w wykazie określonym przez Komisję Europejską  wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa – deklaracje zgodności wydane przez producenta  (bez znaku  CE),

· opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,

· sprawozdanie technologiczne,

· oświadczenia kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. „a”, lit. „b”  Prawa Budowlanego,

· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót przyjęta do zasobów geodezyjnych 
w Starostwie Powiatowym w Olsztynie w formie papierowej oraz w formie cyfrowej;

· operat kolaudacyjny należy przedstawić w formie cyfrowej (*.pdf) oraz paierowej,

· rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanych robót w formie tabelarycznej
· potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

u) zapewnienie, na czas trwania robót, kierownictwa robót wskazanego w ofercie Wykonawcy, a w przypadku konieczności zamiany któregokolwiek z kierowników – uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym,

v) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

w) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p. poż. określonych w przepisach szczegółowych,

x) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających: jeżeli Wykonawca nie poinformował 
o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

y) udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie trwania budowy, jeśli tacy wystąpią,

z) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

aa) zorganizowanie zaplecza socjalno – technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

ab) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

ac) sporządzenie operatu brakarskiego,

ad) przywrócenie oznakowania do stanu pierwotnego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu,

ae) powiadomienie właściwych organów o wprowadzeniu tymczasowej i stałej organizacji ruchu z zachowaniem ustawowych terminów
af) zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie sporządzonych opracowań projektowych poprzez udział w komisjach i naradach technicznych, udzielanie stosownych wyjaśnień i obecność na placu budowy.
§9

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą ‑ Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania.

2. Praca w dniach ustawowo wolnych możliwa jest za zgodą Zamawiającego.
3. Zamawiający ma prawo wymagać, aby Wykonawca usunął każdą osobę zatrudnioną przez Wykonawcę jeżeli:

a) uporczywie nieodpowiednio zachowuje się,

b) wykazuje brak staranności, obowiązki wykonuje niekompletnie i niedbale,

c) postępuje w sposób uporczywy szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska.

4. W przypadku usunięcia takiej osoby Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezwłocznie inną osobę na jej miejsce.

§10
Nadzór nad realizacją umowy
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Michał Koryciorz Tel. 89 535 66 42
2. Zamawiający zobowiązuje się do powołania Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Wykonawca oświadcza, iż znany jest mu fakt, iż ze strony Zamawiającego występować będzie Wykonawca usługi nadzoru – podmiot, z którym Zamawiający podpisze umowę o wykonywanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej nr 1372N”, i który będzie działał w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego. Wszelkie obowiązki i uprawnienia Inspektora nadzoru w stosunku do Wykonawcy opisane umową  z Zamawiającym Wykonawca zobowiązany jest traktować jak zawarte w niniejszej umowie.
§11
1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą ustanawia zespół kluczowych specjalistów, w szczególności :

a) Projektanta branży drogowej-  ................................................... upr, Nr ………………………. tel. ........................

b) Kierownika Budowy -  ...................................................upr. Nr …………………….. , tel. ......................................
c) Kierownika robót drogowych ………………………….., upr. Nr ………………………., tel. ……………………………..
1.1.
Poza zespołem kluczowych specjalistów wskazanym w ofercie, Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, w szczególności w zakresie zaprojektowania i wykonania robót branżowych i innych w miarę potrzeb.

2. Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. W przypadku niewywiązywania się z powierzonych obowiązków lub niemożności ich wykonania. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany zaproponować osobę, która spełnia opisany warunek udziału w postępowaniu w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia.
§12
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę do realizacji robót określonych w umowie zgodnie ze złożoną ofertą. Kadra winna być odpowiednio wykwalifikowana i doświadczona.

§13
Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego  czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (DZ.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), obejmują następujące czynności: 

a) ……………………………………..

b) ……………………………………..

c) ……………………………………..

Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w ust 1, na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia:

a) Oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczeni, wskazani, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę  i wymiaru etatu oraz podpis  osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) Poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. w szczególności adresów, nr PESEL, jednak z dostępności imienia i nazwiska pracownika dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu.

c) Zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

d) Poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń , zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. w szczególności adresów, nr PESEL, jednak z dostępności imienia i nazwiska pracownika dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu;

przy czym w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Zamawiający może zwrócić się do o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję pracy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadku niezatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w §13 ust 1 umowy na podstawie umowy o pracę. Przypadki naliczania kar oraz ich wysokości zostały zawarte w § 14 ust 1.1 pkt j.
Obowiązek zatrudniania przez Wykonawcę pracowników na umowę o pracę przy realizacji niniejszej umowy nie dotyczy osób, wykonujących czynności, o których mowa w §13 ust. 1 umowy będących jednocześnie:

a) Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub,

b) Urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy lub;

c) Wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej lub;

d) Podwykonawcą, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia.  
§14
Kary
1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu wykonania robót określonych w protokole przekazania budowy bądź w oddaniu robót objętych etapem zamówienia w wysokości 1% ceny ofertowej brutto wskazanej w § 6 umowy;

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze etapu, końcowym, odbiorze gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 1% wartości umownej brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

c) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 1 % wartości umownej brutto za każdy dzień nieprawidłowości;

d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100,00 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość, w przypadku dalszych kontroli i stwierdzenia nieprawidłowości kara ta może być ponawiana w przypadku stwierdzenia:

- niezabezpieczenia elementów infrastruktury technicznej oraz innych elementów drogi, które powodować mogą zagrożenie w ruchu drogowym

- nieoznakowania pracującego sprzętu oraz zabezpieczenia pracowników min. kamizelki ostrzegawcze z elementami odblaskowymi, a przy wykopach w kaski ochronne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
e) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności brutto; 

f) w przypadku nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom, w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 - za każdy nieprzedłożony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany; 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 - za każdą nieprzedłożoną kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę; 

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 - za każdą umowę o podwykonawstwo, której dotyczy brak zmiany terminu zapłaty; 

j) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 20 ust 1 umowy, w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie również jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w zakresie wymaganym w niniejszej umowie.  Kara ta przysługuje także w przypadku ustalenia w wyniku kontroli  przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, że Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia lub nie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 20 ust 1 umowy czynności. 

k) Za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy bez zawiadomienia Zamawiającego, zgodnie z zapisami § 15 ust 1.2 umowy, w wysokości 5000 zł , za każde takie zdarzenie.

l) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wartości umownej brutto.
1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:
a) Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 1% wartości umownej brutto 
za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego,   

b) Za zwłokę w rozpoczęciu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty.

2. Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu zakończenia robót określonego w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie.
4. Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne poniesione szkody.

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

6. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelnościami wynikającymi z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z umowy.
8. Łączna maksymalna wysoko kr umownych, których mogą dochodzić strony umowy nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto, określonej w §6 umowy.
§15
Podwykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych/prac projektowych:

a) wykonanych przez Podwykonawców wskazanych w ofercie, którymi Wykonawca posłużył się dla potwierdzenia spełnienia warunku:

……………………………………………………………………………………………

b) wykonanych przez Podwykonawców wskazanych w ofercie ale którymi Wykonawca nie posłużył się dla potwierdzenia spełnienia warunku:

……………………………………………………………………………………………

c) wykonanych przez Podwykonawców nie wskazanych w ofercie:

……………………………………………………………………………………………
2. Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza się zgłoszenie w formie wiadomości e-mail) zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszym postanowieniami działania wykonawcy poczytywane będą za nienależyte wykonanie umowy.
3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu umowy lub zmian do projektu przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy nie później niż 7 dni przed jej zawarciem. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy 
o Podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, jeżeli umowa o podwykonawstwo:

a)
nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b)  
przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy usługi, dostawy lub roboty budowlanej,

c) 
gdy projekt umowy określa większą wartości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy niż wynika to ze założonej oferty w zakresie tej części prac, która ma zostać wykonana przez podwykonawcę. Natomiast w przypadku powierzenia przez podwykonawcę części zakresu prac dalszemu podwykonawcy, wartość wynagrodzenia nie może przewyższać wartości określonej w umowie między Wykonawcą a tym podwykonawcą.

6. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 14 dni kalendarzowych, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę. 

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu 
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni z wyłączeniem  umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. 

10. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców.

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa wyżej. Zamawiający wskazuje, iż termin zgłaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
15. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją zadania które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu : 

a) 
Wykonawca, podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu  obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

b) 
Zamawiający wymaga aby w umowie o podwykonawstwo były zawarte  w szczególności postanowienia odnośnie:

- dokładnego zakresu dostaw/usług, które ma być powierzone podwykonawcy,

- terminu wykonania dostaw/usług przez podwykonawcę,

- wysokość oraz zasady zapłaty wynagrodzenia,

- termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy/usługi. 

c) 
Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w  literze b). 

d) 
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

e) 
zasady z pkt 10,11,12,13 mają zastosowanie analogicznie. 
§16
Wady
1. Jeżeli w toku czynności z odbioru końcowego lub kontroli przeprowadzonej w okresie rękojmi zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1.1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

1.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie umowne brutto. 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy może zlecić wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

2. Jeżeli Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy lub od umowy odstąpić. W tych przypadkach koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
§17
Zasady odbioru robót budowlanych
1. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem o wpisie inspektora nadzoru /telefonicznie lub faxem/. Inspektor nadzoru ma  obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 7 dni od daty wpisu do dziennika budowy.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu i Inspektorowi branżowemu gotowość do odbioru częściowego w formie pisemnej. Wpis o tym dokonany będzie w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem o nim inspektora nadzoru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wpisu do dziennika budowy. Odbiór częściowy dokonany będzie po zakończeniu wszystkich robót określonych w umowie na roboty. Do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest skompletować i przedstawić dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru zgodnie z § 8 z wyłączeniem: oświadczenia kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt.2 lit. „a”, lit „b” Prawa budowlanego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót przyjętej do zasobów geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Olsztynie w formie papierowej oraz w formie cyfrowej.
3. Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do ich odbioru.

4. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia w formie pisemnej. Odbiór końcowy dokonany będzie po zakończeniu  wszystkich robót określonych niniejszą umową. 

6. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

7. Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu, komplet dokumentów zgodnie z § 8 ust. 2 

Zamawiający wyznaczy odbiór tj. termin, miejsce, godzinę w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym terminie Wykonawcę. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy nie później niż 30 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru.

8. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy jeżeli Wykonawca: 

a) nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych badań i sprawdzeń
b) nie przedstawił dokumentów o których mowa w § 8 ust. 2

9. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym wynosić będzie 14 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 7.

16. Z czynności odbioru końcowego, odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 9 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

17. Zamawiający dokona przeglądu wykonanych robót w ostatnim miesiącu trwania rękojmi. 
W przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usunięcia i odbioru, uwzględniający  wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne. Zapisy ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio. Zamawiający powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej.

18. Zamawiający dokona przeglądu pogwarancyjnego w ostatnim miesiącu trwania gwarancji. 
W przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usunięcia i odbioru, uwzględniający  wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne. Zapisy ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio. odbiór pogwarancyjny robót. Zamawiający powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej.

19. Zamawiający ma prawo dokonywać przeglądów wykonanych robót w całym okresie gwarancji i rękojmi.   W przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usunięcia i odbioru, uwzględniający  wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne. Zapisy ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio. Zamawiający powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej. 

20. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 18 niniejszej umowy.

21. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości. 

22. Odbiór pogwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.

23. W odbiorze pogwarancyjnym biorą udział przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego.
§18
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, tj. w wysokości …………….. zł (słownie: …………………………… złote 00/100).

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego odbiorem końcowym.

3. Zamawiający zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady, które zwróci Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres ważności winien obowiązywać, co najmniej do 30 – go dnia po dacie zakończenia terminu realizacji określonego w § 6 ust. 1 umowy oraz do 14 – go dnia po dacie upływu okresu rękojmi za wady.

5. Wykonawca, w przypadku, gdy wniesione zabezpieczenie nie obejmuje również okresu rękojmi za wady, jest zobowiązany w terminie do 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi za wady w wysokości 3% wynagrodzenia brutto w formie przewidzianej jako obligatoryjna zgodnie z art. 450 ust. 1 Pzp.

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia  najpóźniej w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy, Zamawiający zmienia formę dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Przedmiotowej wypłaty Zamawiający dokona nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 19
1. 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 60 miesięcy. Na taki sam okres Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi.  

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty  odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

§ 20
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych/robót zgodnie z przedstawieniem przez niego harmonogramem rzeczowo-finansowym  robót lub nie przystąpił do przejęcia terenu budowy.

b) Wykonawca przerwał niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

c) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z dokumentacją techniczną określającą przedmiot umowy w składzie określonym w pkt 3 Informacji ogólnych SWZ, wskazaniami Zamawiającego. 

e) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy,

f) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,

g) Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności postanowienia § 4, § 14 ustęp 1, §16 ust. 2, § 17 ustęp 1, § 21,

h) w wypadku wskazanym w art. 635 ustawy kodeks cywilny.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i 2 i musi zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt3). Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

d) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór.

§ 21
Umowa ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia (suma nie mniejsza niż 700 000 zł) tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z zdarzeniami losowymi, a w szczególności od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody materialne i na osobach oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich, a powstałe w związku z wadami wykonawczymi wykonanych robót na cały okres rękojmi i gwarancji.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

odpowiedzialność cywilna za wszelkie szkody materialne i na osobach oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Strony uzgadniają iż pokrycie wszelkiego rodzaju szkód wskazanych w ust. 1 i 2 następować będzie przez Wykonawcę lub jego ubezpieczyciela na zasadach określonych w umowie ubezpieczyciela bez udziału Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności z  tytułu szkód poniesionych przez osób trzecich.
§22
Warunki aneksowania umowy

1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony dotyczących w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

1.11.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy, polegających na:
a) zmianie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,
b) zmianie wynagrodzenia,

c) zmianie zasad i terminów płatności wynagrodzenia,
d) zmianie sposobu spełnienia świadczenia,
e) zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne.
1.12.Zmiana terminu zakończenia realizacji robót może nastąpić w następujących przypadkach:
a) w sytuacji zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, usług, robót dodatkowych lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,

b) w przypadku uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy na termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

c) nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę,

d) wystąpią warunki atmosferyczne, uniemożliwiające lub znacznie utrudniające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i wykonawczej,

e) stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli, w związku z jego wprowadzeniem lub obowiązywaniem, po stronie Wykonawcy wystąpią uzasadnione i udokumentowane trudności w realizacji umowy, spowodowane przede wszystkim wprowadzonymi ograniczeniami, obowiązkami lub nakazami, w szczególności w przypadku objęcia kwarantanną lub hospitalizacją pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy skierowanych do realizacji niniejszej umowy, wstrzymaniem dostaw lub usług niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1.12, termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy. 
4. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić:
4.1. w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1342 ze zm.)

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

4.2. w przypadkach określonych w pkt 4.1., Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Zasadność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z ww. przyczyn będzie rozpatrywane w poniżej opisanym trybie:

a) Wykonawca wraz z wnioskiem, będzie zobowiązany pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost/obniżenie kosztów, wynikający ze zmiany ww. przepisów. Z uprawnienia tego może skorzystać również Zamawiający. Jeżeli po upływie 14 – dniowego terminu, Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, Zamawiający uzna, iż zmiany przepisów nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

b) Zamawiający dokona analizy przedłożonej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania. W wyniku przeprowadzenia analizy Zamawiający jest uprawniony do:

-
jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, dokona zmiany umowy w tym zakresie,

-
jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztów wykonania zamówienia, w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę, nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje Wykonawcę, przedstawiając stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego. Zamawiający ponownie dokona jej analizy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, a następnie postąpi odpowiednio w sposób opisany powyżej;
c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi od dnia wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę do zmiany wynagrodzenia i dotyczy wyłącznie niezrealizowanej części umowy, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.2. niniejszego paragrafu.

4.3. Zmiana postanowień Umowy z przyczyn opisanych w pkt 4.1. może wpłynąć na zmianę wysokości wynagrodzenia, przy czym zwiększenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić wyłącznie na kwotę nie większą niż wartość wzrostu wysokości kosztów świadczenia usługi udokumentowanych przez Wykonawcę.

4.4. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na wniosek Wykonawcy, Strony umowy dokonają waloryzacji wynagrodzenia, należnego Wykonawcy za prace wykonane po wprowadzeniu zmian umowy z tytułu wzrostu lub obniżenia cen materiałów i kosztów, nie więcej niż o wskaźnik ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanym w styczniu 2022 r.

4.5. Waloryzacja wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4.4. nastąpi jednorazowo na początku 2022r.

4.6. W przypadku określonym w pkt 4.4., Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia opublikowania komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Zasadność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie rozpatrywana w poniżej opisanym trybie:

a) Wykonawca wraz z wnioskiem, będzie zobowiązany pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost/obniżenie kosztów, wynikającą z np. zmiany cen materiałów i kosztów. Z uprawnienia tego może skorzystać również Zamawiający. Jeżeli po upływie 14 – dniowego terminu, Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, Zamawiający uzna, iż zmiany cen materiałów lub kosztów nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

b) Zamawiający dokona analizy przedłożonej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania. W wyniku przeprowadzenia analizy Zamawiający jest uprawniony do:

-
jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost lub obniżenie cen materiałów lub kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, dokona zmiany umowy w tym zakresie,

-
jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu lub obniżenia cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia, w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę, nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje Wykonawcę, przedstawiając stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić kalkulację uzasadniającą wzrost lub obniżenie kosztów, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego. Zamawiający ponownie dokona jej analizy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej  otrzymania, a następnie postąpi odpowiednio w sposób opisany powyżej;
c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego szczegółowej kalkulacji uzasadniającej wzrost/obniżenie kosztów i dotyczy wyłącznie niezrealizowanej części umowy, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.6. niniejszego paragrafu.

4.7. Zmiana postanowień Umowy z przyczyn opisanych w pkt 4.4. może wpłynąć na zmianę wysokości wynagrodzenia, przy czym zwiększenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić wyłącznie na kwotę nie większą niż wartość wzrostu wysokości cen materiałów lub kosztów, udokumentowanych przez Wykonawcę.

4.8. Maksymalna wartość zmian (wzrostu) wynagrodzenia, o których mowa w pkt 4.4., nie może przekroczyć 5%, pozostałej do zapłaty części ustalonego pierwotnie wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 umowy.

4.9. W przypadku zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 4.4., Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
-
przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty budowlane lub usługi,
-
okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesięcy.

4.10. W związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 1.1, lub wprowadzeniem robót zamiennych Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu  prowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą wskazaną poniżej, przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob - aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego):
-
zmiana sposobu przeprowadzenia robót:
a) stawka roboczogodziny "R" - średnia dla woj. warmińsko-mazurskiego,

b) koszty pośrednie "Kp" - średnie dla woj. warmińsko-mazurskiego,

c) zyska kalkulacyjny "Z" (R+S+Kp) - średnie dla woj. warmińsko-mazurskiego,

d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR,

-
roboty wynikające z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem opracowanym w ramach zawartej Umowy.

4.11. Zmiana skutkująca zmianą zasad płatności wynagrodzenia może nastąpić w przypadku, gdy prace zostaną wstrzymane na okres dłuższy niż 30 dni, z przyczyn zależnych od Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza w szczególności możliwość wypłaty Wykonawcy do 100% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot Umowy, lub robót budowlanych wykonanych i odebranych, na podstawie protokołów częściowego odbioru dokumentacji projektowej lub częściowego odbioru robót budowlanych, do dnia wstrzymania prac przez Zamawiającego. W takim wypadku § 5 Umowy, a także § 17 Umowy w zakresie dotyczącym odbiorów częściowych, stosuje się odpowiednio.

5. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia może nastąpić w szczególności jeżeli nastąpi:
a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań, w tym technicznych/materiałowych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania inwestycyjnego/przedmiotu umowy,

b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań, w tym technicznych/technologicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań, w tym technicznych/technologicznych lub materiałowych z uwagi na czasową, (tj. min. 60 dniową) lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

Zmiany wskazane w pkt 1-3 będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w pkt 1-3 zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4.

6. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, wskazanych w niniejszej umowie może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy i wymaga akceptacji Zamawiającego.

7. Zmiana umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

a) 
konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające ze stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) 
konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo,

c) 
wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

d) 
konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

8. Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań w tym elementów wynikających z uzyskania nowej decyzji środowiskowej nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogą wpłynąć na przedłużenie czasu ukończenia przedmiotu zamówienia.

9. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy.

10. W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

11. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

12. Przekształcenia Wykonawcy będącego osobą prawną lub spółką osobową lub cywilną w inna spółkę prawa handlowego w trybie przekształcenia spółki zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (T. j. – Dz. U. z 2019r., poz. 505 z późn. zm.).

13. na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się ponadto zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy można dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części robót przez podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie, 

14. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy PZP: 

A) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego);

B) zmiana danych teleadresowych.

15. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w niniejszym paragrafie jest protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy.

16. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmian i jej uzasadnienie oraz jej wpływ na zmianę wynagrodzenia oraz terminu realizacji.

17. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§23
Postanowienia ogólne
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze podpisanego przez strony aneksu.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 24
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy, uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz naliczenia przez Zamawiającego kary umownej.
§25
1.
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o zawarcie umowy w niniejszym postępowaniu. Wszelka odpowiedzialność dotycząca właściwego zabezpieczenia danych osobowych osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy należy do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że posiada zgody od osób wskazanych w umowie na przetwarzanie danych osobowych.

2.
Powierzone przez strony do przetwarzania dane osobowe będą przez nie przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.

§26
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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