PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa

zawarta W dniu «..oueevnenennnn.. r. we Wroclawiu

pomiedzy:

Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza KoSciuszki z siedzibg
we Wroctawiu, ul. Czajkowskiego 109,

NIP: 896-10-00-117, REGON: 930388062,

reprezentowang przez:

zwang dalej: ,,Zamawiajacym”,

................................ z51edzibg .eevrininininininnnnene..., Wpisang do Krajowego Rejestru
Sadowego w Sadzie Rejonowym

NIP: oo, ,REGON: .................. "

reprezentowang przez:

zwang dalej: ,,Wykonawcg”,

0 nastgpujacej tresci:

Podstawg zawarcia umowy stanowi wynik postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie podstawowym nr WNP/ ...... /PN/2023, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
— Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwang dalej: Prawem
zamoOwien publicznych i/lub PZP.

Preambula
Niniejsza umowa zawarta jest w zwigzku z realizacjg robot budowlanych na zadaniu
pn.: ,Przebudowa i docieplenie budynku koszarowego nr 2 wraz z modernizacja
infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu w Akademii Wojsk Ladowych we
Wroclawiu”.  Zadanie  realizuje = Przedsiebiorstwo  Budowlano-Konserwatorskie
CASTELLUM Sp. z o. o. z siedzibg we Wroctawiu (ul. Swidnicka 31, 50-066 Wroctaw)
na podstawie umowy nr ZPRB/000002/2023 z dnia 01.03.2023 r.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie ustugi polegajacej na kompleksowym pelnieniu
nadzoru inwestorskiego w ramach inwestorstwa zastepczego dla zadania pn.: ,,Przebudowa
1 docieplenie budynku koszarowego nr 2 wraz z modernizacjg infrastruktury technicznej
i zagospodarowaniem terenu w Akademii Wojsk Ladowych we Wroctawiu” (dalej:
zadanie).

2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego obejmuje: organizacje, nadzér, koordynacje,
terminowa realizacje i zakonczenie calego procesu inwestycyjnego zwigzanego
z wykonaniem zadania. Wykonawca bedzie wykonywatl obowigzki wynikajgce z niniejszej
umowy, a w szczegolnosci koordynowat czynnosci branzowych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023
r., poz. 682 ze zm.) oraz wszelkie inne czynnosci opisane w zataczniku nr 1 do umowy —
opis przedmiotu zamoéwienia (dalej OPZ), stanowigcym jej integralng czesé. Wykonawca
bedzie w pelni odpowiedzialny za zarzgdzanie procesem inwestycyjnym objetym zadaniem.
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§2
Terminy

1. Termin wykonania zamowienia:

1) pelienie obowiazkéw rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy — w ciagu 3 dni od dnia jej
zawarcia inspektorzy branzowi, o ktérych mowa w § 5 ust. 2, ztoza o§wiadczenia o podjeciu
obowigzkéw Inspektora Nadzoru;

2) obowigzki Wykonawcy wygasaja po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego,
rozliczeniu robét faktura koficowg oraz dokonaniu odbioru gwarancyjnego, o ktérym mowa
w ust.1 pkt 3;

3) po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w minimum
dwéch przegladach gwarancyjnych — po roku eksploatacji i na miesigc przed wygasnigeiem
rekojmi na roboty budowlane, a takze w przypadku napraw bedacych wynikiem
nienalezytego wykonania umowy lub wykrycia wad; za uczestnictwo w ww. przegladach
Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

2. Termin sprawowania nadzoru inwestorskiego: do czasu zakonczenia realizacji umowy
na roboty budowlane oraz do czasu opracowywania i przekazania Zamawiajacemu
sprawozdania koficowego z wykonania prac budowlanych w poszczegélnych branzach
oraz operatu kolaudacyjnego w ciagu 60 dni od dnia odbioru koncowego i przekazania
obiektu do uzytkowania.

3. Roboty budowlane, o ktérych mowa w preambule niniejszej umowy, zakonczy¢ si¢ maja
w dniu 30 czerwca 2024 r.

4. W przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy o wykonanie rob6t budowlanych,
wydtuzeniu ulega termin realizacji umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego —
o okres niezbedny do wykonania wszystkich rob6t budowlanych przez Wykonawce (bez
zmiany wynagrodzenia).

5. Przedtuzenie terminu wykonania zamowienia lub sprawowania nadzoru nad realizacjg robot
dodatkowych, wynikajacych z zatwierdzonego protokotu koniecznosci, nie bedzie stanowic
podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia.

§3
Szczegélowy zakres obowiazkow nadzoru inwestorskiego
1. Do szczegdlowych obowigzkéw nadzoru inwestorskiego w poszczegélnych branzach
wynikajacych z umowy nalezy w szczeg6lnosci:

a) petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 25 i 26 Prawa
budowlanego, warunkami technicznymi, dokumentacja projektowg i STWiORB,
stanowigcymi zalaczniki do umowy o roboty budowlane oraz decyzjg o pozwoleniu
na budowe,

b) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z dokumentacjg budowlana i decyzja o pozwoleniu na budoweg, Prawem
budowlanym sensu largo, warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej, w takich odstepach czasu, aby byla zagwarantowana skuteczno$¢
nadzoru,

c) systematyczne dokonywanie wpisoéw do Dziennika Budowy,

d) sprawdzanie jakosci wykonawczych rob6t i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych dostosowania w budownictwie,

e) sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru koncowego obiektu
budowlanego i przekazaniu go do uzytkowania,




f) wydawanie Kierownikowi budowy i/lub Kierownikowi robét polecen,
potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy, dotyczacych: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robét lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych,

g) zadanie od Kierownika budowy i/lub Kierownika rob6t dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych
robo6t budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie
bagdz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub decyzja
0 pozwoleniu na budowe,

h) zwracanie si¢ do projektanta pelnigcego nadzér autorski o udzielenie wyjasnien
dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;,

1) udzielanie Wykonawcy robdt budowlanych informacji, wyjasnien i wskazéwek
dotyczacych realizacji prac w oparciu o dokumentacje projektowa, decyzje
0 pozwoleniu na budowe, Prawo budowlane i warunki techniczne,

j) weryfikacja i opiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, przedstawionego
przez Wykonawcg Rob6t Budowlanych, z uwzglednieniem prawidlowego podziatu
kosztéw zgodnie z ,,Rodzajem grup kosztéw” i przedstawianie do akceptacji przez
Zamawiajgcego,

k) sprawdzenie wykonanych robdt i powiadamianie Wykonawcy robét budowlanych
o wykrytych wadach oraz poswiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze
ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych,

I) biezace informowanie Zamawiajagcego o wszelkich problemach zwigzanych
z realizacjg zadania,

m)weryfikacja i akceptacja przedstawianych przez Wykonawce robét budowlanych
czgsciowych protokoléw finansowych i protokotu koncowego pod wzgledem
zgodnosci z faktycznym zaawansowaniem wykonanych robdt, prawidtowoscig
przyporzadkowania poszczegélnych rob6t do grup kosztow, zgodnoscia
z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

n) weryfikacja poprawnosci i kompletnosci ztozonych faktur przerobowych oraz ich
akceptacja pod wzgledem merytorycznym w ciggu 3 dni od dnia zlozenia do
Zamawiajacego przez Wykonawce robdt budowlanych,

0) wspieranie ~ Zamawiajagcego we  wszystkich  czynnosciach  technicznych,
administracyjnych i finansowych, zwiazanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia,
w tym rekomendowanie Zamawiajacemu odpowiedzi na korespondencje
z Wykonawcg robdot budowlanych

p) zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacja swojej
dzialalnosci z wymaganiami Zamawiajacego,

q) wystgpowanie w imieniu Zamawiajacego do Wykonawcy robot budowlanych, aby
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw,
zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sa juz znani i/lub przyjmowanie
informacji o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
powyzej, w trakcie realizacji zamdowienia, a takze na temat nowych podwykonawcow,
ktorzy w p6zniejszym okresie bgda uczestniczy¢ w realizacji rob6t budowlanych,

r) opiniowanie wnioskéw waloryzacyjnych i/lub innych wnioskéw Wykonawcy robét
budowlanych, majacych wplyw na zmiany umowy o na wykonanie robot
budowlanych,

s) doradzanie Zamawiajacemu w zakresie zasadnosci dokonywania zmian w umowie na
wykonanie robdt budowlanych,




A

aa)

t) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot badz ich elementéw, podlegajacych
odbiorowi czesciowemu, wpisem do Dziennika Budowy w ciagu 3 dni od dnia ich
zgloszenia,

u) sprawdzanie, weryfikacja z dokumentacja projektowa i akceptowanie wnioskow
materialowych w ciggu 7 dni od dnia ich zlozenia przez Wykonawce robot
budowlanych z tym zastrzezeniem, ze akceptacja wnioskéw materialowych odbywa¢
sie bedzie przed wbudowaniem materialow,

v) sporzgdzanie protokotdw z narad i przekazywanie ich Wykonawcy robét budowlanych
oraz Zamawiajacemu w terminie 3 dni po naradzie, a takze egzekwowanie terminowej
realizacji ustalen i decyzji podjetych na Radzie Budowy,

w)opracowywanie 1 przekazanie Zamawiajacemu sprawozdan miesigcznych
z wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego oraz z catoksztaltu spraw zwigzanych
ze sprawowaniem Inwestorstwa Zastepczego,

x) wykonywanie zestawien wartosci zakonczonych i odebranych rob6t w terminie do
dnia 10. kazdego miesigca za miesigc poprzedni,

y) opracowywanie i przekazanie Zamawiajacemu sprawozdania koncowego z wykonania
prac budowlanych w poszczegdlnych branzach oraz operatu kolaudacyjnego w ciggu
60 dni od dnia odbioru koncowego i przekazania obiektu do uzytkowania,

z) sprawdzanie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy rob6t budowlanych, ustalanie
i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen Wykonawcy robot
budowlanych i przedstawianie Zamawiajagcemu do podjecia decyzji o ostatecznej
wysokosci tej kwoty w ciagu 7 dni od dnia otrzymania rozliczenia Wykonawcy robot
budowlanych,
uczestniczenie w czynnos$ciach odbiorowych na obiekcie, przeprowadzanych przez
stosowne stuzby, m. in.: Wojskowy Osrodek Medycyny Prewencyjnej, Delegature
Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej, Delegature Wojskowego Dozoru
Technicznego, WINB oraz innych wymaganych zwigzanych z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie oraz powiadomienie Zamawiajgcego o terminach takich
odbioréw,

bb) reprezentowanie Inwestora przed Wojewodzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego

cc)

w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w oparciu o udzielone
Inspektorowi Nadzoru — Koordynatorowi pelnomocnictwo,

sprawdzenie oraz weryfikacja dokumentacji do odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci do odbioru koncowego inwestycji lub
odbioru poszczegdlnych etapéw inwestycji wraz z potwierdzeniem zgloszonej przez
Wykonawce robdt gotowosci do odbioru, zawiadomienie Zamawiajgcego
o planowanym terminie odbioru z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem,
dokonanie odbioru przy udziale Zamawiajacego na warunkach okre$lonych
w umowie realizacyjnej, przekazanie Zamawiajacemu kompletnej, sprawdzonej przez
siebie dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej przez Wykonawceg robot
budowlanych,

dd) wydawanie Wykonawcy rob6t budowlanych polecen, decyzji, opinii, zgdd, akceptacji

i wnioskdw na pismie — wg wzoréw ustalonych z Zamawiajgcym,

ee) sporzadzanie protokoléw koniecznosci oraz wynikajacych z nich protokotow

ff)

z negocjacji, stanowigcych pisemne polecenie wprowadzanych zmian lub
dodatkowych zakreséw robot — wg wzordw ustalonych z Zamawiajagcym
i przedktadanie ich do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

ocenianie przedstawionych przez Wykonawce robét budowlanych kosztéw zmian
w robotach i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego w ciggu 7 dni od dnia ich
zgloszenia,




gg) wskazanie sposobu i nadzér nad zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawce
rob6t budowlanych w przypadku odstapienia od umowy o roboty budowlane,

hh) przeprowadzenie inwentaryzacji materialéw znajdujgcych sie na terenie budowy,
rob6t wykonanych i rozpoczetych, a nieodebranych na dziefi odstgpienia od umowy
bez wzgledu na strong, ktéra dokonata tego odstgpienia, oraz sporzadzenie
1 przedstawienie Zamawiajacemu protokotu z inwentaryzacji w ciagu 30 dni od dnia
odstapienia od umowy.

2. Wnioski 1 zalecenia Wykonawcy kierowane do Wykonawcy robét budowlanych
przekazywane bedg w postaci notatki stuzbowej, ktérej kopie nalezy niezwtocznie przekazaé
Zamawiajacemu.

3. Nadzor Inwestorski dokona weryfikacji poprawnosci i kompletnosci przedlozonego przez
Wykonawce robot budowlanych operatu kolaudacyjnego przed rozpoczeciem odbioru
koncowego w ilosciach i w zakresie ustalonym z Zamawiajacym.

4. Wykonawcy nie wolno — bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego — wydawaé
Wykonawcy rob6t budowlanych poleceni wykonywania jakichkolwiek robét dodatkowych,
nieobjetych umowa o roboty budowlane. Koniecznosé¢ wykonania robét dodatkowych wraz
z okredleniem szacunkowej ich warto$ci, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie rob6t
budowlanych, musi zosta¢ stwierdzone w protokole koniecznosci rob6t dodatkowych —
przygotowanym przez Nadzdr Inwestorski, a zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

5. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robét niezbednych
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria, to Zamawiajacy upowaznia
Wykonawce do udzielenia Wykonawcy robét budowlanych polecenia ich wykonania przez
dokonanie wpisu do Dziennika Budowy, o czym Wykonawca niezwlocznie zawiadomi
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca oSwiadcza, iz ponosi wobec Zamawiajgcego i 0s6b trzecich odpowiedzialno$é
za szkody bedace nastgpstwem niewykonywania i/lub nienalezytego wykonywania
czynnosci objetych niniejsza umowa.

7. *W stosunkach migdzy Nadzorem Inwestorskim wspolnie realizujgcym umowe (np.
konsorcjum) a Wykonawca na tle realizacji przedmiotu umowy obowigzuja nastepujace
zasady:

a) solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcow (uczestnikow konsorcjum) za cato$é
podjetych w ramach przedmiotu zamdéwienia zobowigzan, wynikajacych z niniejszej
umowy, niezaleznie od procentowego lub rzeczowego udzialu kazdego z nich
w realizacji przedmiotu zamowienia,

b) reprezentacji jednego z Wykonawcow (uczestnikéw konsorcjum — lidera) ze skutkiem
dla pozostatych, rozumianej jako wytaczne uprawnienie i obowigzek do sktadania oraz
przyjmowania dokumentéw i oswiadczen powstatych na tle realizacji niniejszej
umowy.

*(jezeli dotyczy);

§4
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej, stanowigcej wraz z zestawem
pytan i odpowiedzi udzielonych na etapie postgpowania przetargowego na wylonienie
wykonawcy zatacznik do OPZ,

b) terminowa zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za nalezyta realizacje
niniejszej umowy — po zlozeniu poprawnie wystawionej faktury.
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§5
Personel kluczowy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednia wiedze, doswiadczenie i1 dysponuje
odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszej
umowy i zobowigzuje si¢ wykona¢ jej przedmiot przy zachowaniu nalezytej zawodowej
staranno$ci, zgodnie z Prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osoéb.

2. W realizacji postanowien niniejszej umowy ze strony Nadzoru Inwestorskiego poszczegolne
funkcje inspektoréw nadzoru w okreslonych branzach sprawowa¢ bedg nastepujgce osoby:

1) Pan/Pani ... — posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ............ ,
2) Pan/Pani ... — posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez aaraniCZen Or ; cosmsess s s ,

3) Pan/Pani ... — posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez OgraniCzen fr . cuasssvess

4) Pan/Pani ... — posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotaml
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczefnr .............

3. Osobami upowaznionymi do wspétdziatania przy realizacji zadania sa:

1) ze strony Zamawiajacego: Pelnomocnik Rektora-Komendanta ds. Inwestycji AWL
Pani Justyna Mikotajczak — tel.: 261 658 045, mail: justyna.mikolajczak@awl.edu.pl;

2) ze strony Wykonawcy rob6t budowlanych:

Pan ...—tel.: ..., mail: ...;
3) ze strony Wykonawcy niniejszej umowy: Koordynator Inspektoréw Nadzoru Pan/Pani
..—tel.: ..., mail: ....

Osoby wskazane w pkt 1) i 3) upowaznione sa do podpisywania w imieniu Zamawiajacego
protokotéw odbioru/ogledzin i notatek ze spotkan, w tym roboczych, zwigzanych
z realizacjg zadania.

4. Zmiana os6b wskazanych w ust. 3 nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy, lecz
pisemnego zawiadomienia kazdej ze Stron.

5. Zmiana personelu kluczowego, o ktérym mowa w ust. 2, moze nastgpi¢ na wniosek kazde;
ze Stron na nizej okreslonych zasadach:

a) w przypadku zmiany personelu kluczowego, o ktérym mowa w ust. 2, osoba
zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego i potwierdzone oferts
Wykonawcy;

b) Wykonawca moze wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego o zmiang
personelu kluczowego, wymienionego w ust. 2, w nastgpujacych przypadkach:

— $mieré, choroba lub inne zdarzenie losowe;

— zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.);

— niewywigzywanie si¢ i/lub nienalezyte wywiazywanie si¢ z obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy;

¢) Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane personelu kluczowego na warunkach opisanych
w lit. a1 b po dokonanej ocenie posiadanych przez osobg zastepujaca i/lub zmieniajacg
kwalifikacji i uprawnien, na podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentow;

d) Zamawiajgcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na zmiane osoby pelnigcej obowigzki
Inspektora Nadzoru w przypadku niezapewnienia Inspektora o kwalifikacjach, jakie




wskazano pierwotnie w umowie i ofercie, a Wykonawca zobowigzany jest dostosowac

si¢ do decyzji Zamawiajacego;

. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany personelu kluczowego, jezeli uzna,

ze nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje on obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy,

a Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany na zasadach okreslonych w ust. 5.

. W okresie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu personelowi

kluczowemu, jednakze po uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego o terminie urlopu

osoby z personelu kluczowego oraz zaproponowaniu osoby zastepujacej. W takiej sytuacji

ust. 5 stosuje si¢ odpowiednio.

. Korespondencja migdzy Stronami bedzie kierowana na adres:

1) Zamawiajacy: podany w komparycji niniejszej umowy, a dodatkowo: tel.: ...; e-mail: ....

2) Wykonawca: podany w komparycji niniejszej umowy, a dodatkowo: tel.: ...; e-mail: ....

3) Wykonawca robdt budowlanych: podany w komparycji umowy o roboty budowlane,
a dodatkowo: tel.: ...; e-malil: ....

§6
Wymogi dotyczace os6b realizujacych umowe
. Osoby biorgce udzial w realizacji zamdéwienia powinny posiada¢ obywatelstwo polskie,
a w razie jego braku — pozwolenie jednorazowe uprawniajgce do wstepu obcokrajowcodw
na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej, zgodnie z decyzjag Nr 107/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania wspoipracy
migdzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r., poz. 177).
. W przypadku realizacji ushugi z wykorzystaniem oséb nieposiadajacych obywatelstwa
polskiego, zgloszenie 0s6b do wykonania czynnosci zleconej powinno zostaé zrealizowane
w terminie 14 dni roboczych przed dniem wejscia na obiekty wojskowe. Brak zgody
w formie pozwolenia jednorazowego skutkowaé bedzie niewpuszczeniem danej osoby
na teren obiektdéw wojskowych, przy czym nie moze to by¢ traktowane jako utrudnianie
realizacji zamowienia przez Zamawiajacego badz przyczyna uzasadniajgca wypowiedzenie,
rozwigzanie czy odstgpienie od niniejszej umowy.

§7
Realizacja umowy — podwykonawcy
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wlasnymi sitami przedmiot umowy, z wyjatkiem
prac, ktore wykonajg podwykonawcy.
. Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia umowy wykona przedmiot umowy bez udziatu
podwykonawcow, jednakze w przypadku zatrudnienia podwykonawcéw Wykonawca
zobowiazuje si¢ przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz prac, ktérych wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcom oraz zastosuje zapisy umowy dotyczgce podwykonawcow.
. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czgsci ustug podwykonawcom, posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia lub zatrudniajgcym pracownikow
posiadajacych odpowiednie do$wiadczenie, kwalifikacje, uprawnienia i narzedzia
do wykonania zleconych prac, dostaw lub wustug. Fakt zlecenia czesci ustug
podwykonawcom 1/lub ich pracownikom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za prawidlowe wykonanie postanowien niniejszej umowy, gdyz odpowiada on za ich
dzialania i zaniechania jak za wtasne dziatania i zaniechania.
. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez mozliwo$é
skorzystania przez Wykonawce z dalszych podwykonawcéw, uprzednio niewskazanych,
moze nastgpi¢ wylacznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.
. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 w zwigzku z art. 112 ust. 2

b



pkt 3 i 4 Prawa zaméwien publicznych w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu
W postepowaniu, jest on obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego.

6. Pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy, ktérzy beda realizowaé przedmiot umowy,
zobowigzani sg przed wejsciem na teren obiektu okaza¢ pracownikom Zamawiajgcego
przepustki imienne, wystawione przez Zamawiajgcego po ztozeniu stosownego wniosku.

7. Jezeli Wykonawca przewidzial realizacj¢ ustugi przy pomocy podwykonawcow,
jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jak przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§7a
Wykonawcy wspdlnie realizujgcy umowe

1. Wykonaweca realizuje umowe w ramach konsorcjum, w skfad ktérego wchodzg Partnerzy
wykazani w komparycji niniejszej umowy oraz w zlozonej w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego na realizacj¢ niniejszej umowy ofercie.

2. Wykonawcy (Partnerzy) realizujacy wspdlnie umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej

wykonanie.
Dla potrzeb niniejszej umowy przez Wykonawce rozumie si¢ réwniez Partnerow
wchodzacych w sklad konsorcjum — wszystkich razem i kazdego z osobna, o ile
z postanowien niniejszego paragrafu nie wynika inaczej. Wykonawcy ci ponosi¢ beda
solidarna odpowiedzialno$é za zwrot Zamawiajacemu kwot, jakie Zamawiajgcy — w ramach
solidarnej odpowiedzialnosci z art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego — zaptacit podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom bez wzgledu na to, z ktérym z Partneréw podwykonawca taki
miat zawarta umowe.

3. Wykonawcy (Partnerzy) realizujacy wspolnie umowe wyznaczaja niniejszym sposrod siebie
Lidera Konsorcjum, upowaznionego do zaciagania zobowigzan w imieniu wszystkich
Wykonawcow  (Partneréw), realizujacych wspdlnie umowe. Lider Konsorcjum
upowazniony jest do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od Zamawiajgcego oraz
przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcéw (Partnerow)
realizujacych wspdlnie umowe na zasadach okreslonych w niniejszej umowie dla
Wykonawcy, jak rowniez do odbioru o$§wiadczen woli kierowanych przez Zamawiajacego
do wszystkich Wykonawcow facznie realizujagcych zamoéwienie.

4. Platno$é dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiajacego z zobowigzania wzgledem
Wykonawcow (Partneréw). W przypadku realizacji umowy w ramach Konsorcjum, Lider
zobowiazany jest do przediozenia Zamawiajacemu umowy Konsorcjum niepozostajgcej
w sprzeczno$ci z postanowieniami niniejszej umowy.

5. Jezeli w dokumentacji przetargowej Zamawiajacy zastrzegl, ze czynnosci bedace
przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca w catosci lub w czgdei winien wykonaé
osobiscie i jednoczesnie — zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamoéwienia — warunkiem
udziatu w postgpowaniu i/lub kryterium oceny ofert byto wykazanie si¢ przez Wykonawce
posiadanie wiedzy i do$wiadczenia polegajacego na wykonaniu tozsamych ustug,
a wylacznie jeden z Partneréw wykazal si¢ posiadaniem takiej wiedzy lub doswiadczenia,
wowczas ten Partner winien wykonaé usluge bedacg przedmiotem niniejszej umowy
osobiscie, tj. wytacznie w oparciu o wlasne zasoby.

(Paragraf 7a zostanie wpisany do umowy w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty,
ozonej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia.)




§8

Zatrudnianie ba podstawie umowy o prace

1. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie spetniania wymogu

zatrudniania na podstawie umowy o prace 0s6b $wiadczacych ustugi w okresie realizacji

niniejszej umowy. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym

w tym wezwaniu nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢

w siedzibie Zamawiajgcego dowody potwierdzajace fakt zatrudnienia na podstawie umowy

o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b swiadczgcych ustugi w trakcie realizaciji

zamdwienia, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace;
oswiadczenie to powinno zawiera¢: doktadne okreslenie osoby sktadajacej o$wiadczenie
(imi¢ i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL), date zlozenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonuje bedac zatrudniona na podstawie umowy
0 pracg z okresleniem rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnione;
do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;
o$wiadczenie to powinno zawiera¢: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
os$wiadczenie, date ztozenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz z okresleniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopi¢ umowy i/lub uméw o prace osdéb wykonujacych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktdrych dotyczy o$wiadczenie (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony), zawierajacych informacje,
w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg, w szczego6lnosci imig, nazwisko i numer PESEL zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

4) inne dokumenty, wskazane przez Zamawiajacego, a niezbedne do zweryfikowania
spetniania warunku zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace.

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych

dowodéw potwierdzajacych spelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

swiadczacych ustugi w trakcie realizacji zamoéwienia, a skutkowaé bedzie naliczeniem kary

umownej, o ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy, i jej potrgceniem z naleznego

Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ i zapewnia, ze osoby, ktére bedg uczestniczyé w realizacji

przedmiotu niniejszej umowy posiadajg uprawnienia budowlane i aktualne zaswiadczenie

o przynaleznosci do OIIB. Brak ktéregokolwiek z dokumentéw lub jego nieaktualno$é

dyskwalifikuje osob¢ z pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru, a kazdy stwierdzony przez

Zamawiajgcego taki przypadek skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej, o ktorej

mowa w § 17 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy, i jej potraceniem z naleznego Wykonawcy lub

Podwykonawcy wynagrodzenia.

. W przypadku, gdy zaswiadczenia traca wazno$¢ w trakcie realizacji zamdéwienia, nalezy

niezwtocznie (w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia utraty waznosci) przedstawié

aktualne zaswiadczenia w celu zapewnienia cigglosci wykonania prac.




§9
Odbiory
. W trakcie realizacji przedmiotu umowy beda dokonywane nastepujace odbiory:
1) odbiory rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe robét,
3) odbiodr koncowy robot.
. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, ktérych Wykonawca ma dokonywac,
nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez
wpis do Dziennika Budowy =z jednoczesnym powiadomieniem Wykonawcy
i Zamawiajgcego poczta elektroniczna.
. Odbiér koncowy dokonany bedzie po wykonaniu przez Wykonawce Robét Budowlanych
prac wynikajgcych z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, stanowigcego zatgcznik
nr 2 do niniejszej umowy.
. Gotowo$¢ dokonania odbioréw czesciowych i odbioru koncowego Wykonawca Robot
zgtasza do Wykonawcy oraz Zamawiajacego poczta elektroniczna, a dodatkowo przez wpis
w Dzienniku Budowy w terminach wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,
o ktérym mowa w ust. 3.
. Przystapienie do czynnosci odbioru koncowego i odbioréw czgSciowych nastgpi przez
przedstawicieli Stron w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci przez Wykonawce
Robo6t Budowlanych w trybie zgodnym z ust. 3.
. Warunkiem dokonania odbioru kofcowego jest przedlozenie Wykonawcy przez
Wykonawce Robdt Budowlanych niezbednych dokumentéw, dotyczacych zakonczonych
rob6t, a w szczegdlnosci swiadectw jakoscei, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, Swiadectw
wykonanych prob i atestow.
. Protokét odbioru koficowego i odbiordéw czgsciowych zawiera w szczegdlnosci nastepujace
informacje: stwierdzenie terminowego wykonania prac badz ich wykonania po terminie
ze wskazaniem iloéci dni opOznienia, zakres wykonanych robdt, termin odbioru, jakos¢
robét, okreslenie Podwykonawcow, ktorym Wykonawca Robot Budowlanych powierzyt
realizacje cze$ci zamowienia badZ stwierdzenie, z¢ Wykonawca Robét Budowlanych nie
korzystat
z Podwykonawcow, a ponadto wyliczenie uwag, wad lub usterek.
. Protokét odbioru robdt podpisujg przedstawiciele: Zamawiajacego, Wykonawcy, Kierownik
budowy, poszczegdlni Kierownicy robot oraz odpowiednio poszczegdlni Inspektorzy
Nadzoru.
. Protokdét odbioru robét sporzadza sie w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach: 1 dla
Zamawiajacego, 1 dla Nadzoru Inwestorskiego i 2 dla Wykonawcy Robét Budowlanych,
przy czym 1 egzemplarz Wykonawca Robét Budowlanych przekazuje wraz z fakturg
Zamawiajgcemu.

§10

Wynagrodzenie — warto$¢ przedmiotu umowy
. Z tytutu nalezytej realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
1) netto: ... zi,

stownie ztotych: ... 00/100,
2) podatek VAT wg 23% stawki w wysokosci: ... zt,

stownie ztotych: ... 00/100,
3) brutto (wraz z podatkiem VAT): ... zl,

stownie ztotych: ... 00/100.
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. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie poniesione przez

Wykonawce koszty zwigzane z pelnieniem nadzoru inwestorskiego w okresie budowy oraz
gwarancji jakosci i r¢kojmi robdt budowlanych.

. Wykonawca niniejszym potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje

wszystkie sktadniki niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, a jego kalkulacja
uwzglednia wnikliwg i calo$ciowa znajomo$¢ przedmiotu nadzorowanego zadania oraz
wszelkie standardy, gwarantujace najwyzsza jakos¢ wykonania ustugi, a ponadto obejmuje
wszelkie ryzyka oraz wszelkie koszty, w tym takze m. in.: wydatki ponoszone przez
Wykonawce celem sprawowania nadzoru inwestorskiego, koszty ponoszone przez
Wykonawce z tytulu dojazdéw na teren budowy, przejazdéw, diet i noclegéw czy koszty
pobytu na budowie.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz nienalezyte rozpoznanie zakresu przedmiotu niniejszej

umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
okreslonego w ust. 1.

§ 11
Zasady rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy

. Zaplata wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie

na podstawie faktur czgsciowych, wystawianych zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, stanowigcym zalgcznik nr 2 do umowy.

. Podstawe wystawienia faktur czgsciowych i koncowej (dla kazdej czesci zamdwienia

oddzielna faktura) stanowi¢ beda podpisane bez zastrzezeri odpowiednie protokoty odbioru
czesciowego lub koncowego robdt budowlanych, potwierdzajace wykonanie robdt
budowlanych lub danego etapu bez zastrzezen.

. Faktury bedg wystawione ze wskazaniem numeru umowy.
. W przypadku wykonywania czg¢$ci umowy przez Podwykonawce, warunkiem zaptaty przez

Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za nadzorowane i odebrane roboty budowlane
jest zlozenie wraz z faktura dowodu =zaptaty przez Wykonawce wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy i/lub Podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom
albo ich pisemnego o$wiadczenia, ze Wykonawca zaptacit im nalezne wynagrodzenie
za wykonanie okreslonej czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym nie zglaszajg zadnych
roszczen z tego tytulu do Zamawiajacego. Dowodem zaptaty jest jeden z dokumentow,
o ktérym mowa w ust 7.

. Wynagrodzenie za nalezyte wykonanie nadzoru bgdzie wyptacone przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez
Zamawiajacego wraz z podpisanym bez uwag i zastrzezen protokotem odbioru oraz
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 8. Dopuszcza si¢ doreczenie faktury elektronicznej,
tj. faktury wystawionej i przekazanej w dowolnym formacie elektronicznym (np. XML,
PDF) albo przez Platform¢ Elektronicznego Fakturowania https://brokerpefexpert.
efaktura.gov.pl/ na adres PEF: 8961000117 albo tez pocztg elektroniczna na adres:
fakturyzakup@awl.edu.pl. Dniem otrzymania faktury jest dzien jej doreczenia przez
Wykonawce osobiscie lub poczta do Kancelarii Jawnej AWL, albo dzien przekazania
za posrednictwem ww. narzedzi elektronicznych.

. Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany przez niego do platnosci

wynikajacych z niniejszej umowy jest i bedzie w przysztosci ujawniony w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skargowej. W przypadku podania przez Wykonawce rachunku bankowego
nieuyjawnionego na liscie, o ktdrej mowa w zdaniu poprzedzajagcym, Zamawiajgcy
uprawniony jest do wstrzymania wszelkich ptatnosci do czasu wskazania przez Wykonawce
rachunku bankowego ujawnionego na tejze liscie.
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7. Blednie wystawiona faktura VAT lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentow

10.

11

12.

13.

skutkujg wstrzymaniem biegu 30-dniowego terminu platnosci — do dnia dorgczenia
Zamawiajacemu poprawionych lub brakujacych dokumentéw. O fakcie blednego
wystawienia faktury Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktéry zobowigzany jest
do wystawienia faktury korygujacej, stosownie do obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego. Do dnia dorgczenia Zamawiajgcemu
korekty termin ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 5, ulega zawieszeniu. W takim samym
trybie i na takich samych zasadach prostowane bgda wszystkie inne omylki z tym
zastrzezeniem, ze zamiast faktury korygujacej Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu note
korygujacg, a do chwili jej akceptacji przez Zamawiajacego termin zaplaty ulega
zawieszeniu.

. Najp6zniej w dniu wptywu faktury do Zamawiajacego Wykonawca skiada:

a) pisemne o$wiadczenie, ze zaptacit w calosci wynagrodzenie Podwykonawcom
biorgcym udzial w wykonaniu umowy, na ktérych prace Zamawiajacy wyrazit zgode
zgodnie z § 8 ust. 2 i 5 niniejszej umowy,

b) o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcéw, ze otrzymali wynagrodzenie
od Wykonawcy,

c) kopie faktury, wystawionej przez Podwykonawce za wykonane przez niego ustugi
nadzoru, potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, lacznie z kopia przelewu
bankowego ptatnosci tej faktury.

Niedotaczenie ktéregokolwiek z dowodoéw, o ktérym mowa wyzej — uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu ich
przedlozenia, a z tytulu wstrzymania platnosci odsetki i inne $wiadczenia uboczne nie

przystuguja.

. Zamawiajacy nie bedzie zobowiazany do zaplaty jakichkolwiek szczegdtowych kosztow

i wydatkéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, w szczegoélnosci z tytutu rozliczen
Wykonawcy z Podwykonawcami.

Dniem platnoscei faktury jest dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu
bankowi. W przypadku zwloki w platnosci faktury Wykonawca moze zadac
od Zamawiajgcego odsetek w wysokosci ustawowej — za kazdy dzief zwloki.

Zamawiajgcy jest uprawniony do potracania kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie wykona w catosci przedmiotu umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo obnizenia wynagrodzenia umownego Wykonawcy o warto$¢ niewykonanego
zakresu. Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do zmniejszenia zakresu
przedmiotowego umowy bez prawa dla Wykonawcy do dochodzenia z tego tytulu
jakichkolwiek roszczen.

Wykonawca nie moze przeniesé na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacych z niniejsze;
umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego — wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

§12
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci od szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg niniejsze]
umowy, a na potwierdzenie tego faktu przedstawia — po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
— kopie optaconej polisy OC nr ... zawartej z ..., a obejmujacej cztonkéw Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w ramach posiadanych uprawnienr budowlanych na kwote minimum 50 000
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euro od zdarzenia w okresie ubezpieczenia gcznie dla szkod osobowych i rzeczowych, ktéra
stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania ciggtosci ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1,
w okresie obowigzywania niniejszej umowy i do przedktadania Zamawiajagcemu dowoddw jego
kontynuacji w postaci poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii kazdej z nastepnych
polis.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania wymaganych limitdw sumy gwarancyjnej
w calym okresie trwania ubezpieczenia, a w razie wyplaty odszkodowania z polisy —
do uzupelnienia sumy gwarancyjnej do limitu, o ktérym mowa w ust. 1.

. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwlekal z zawarciem kolejnej polisy lub jej nie
przedstawi, Zamawiajacy sam zawrze polise na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Bledy w nadzorze
. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztéw usuni¢cia wad robdt powstatych
w wyniku bledow w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie — bez
prawa do wynagrodzenia — oraz ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zaistnialg w zwigzku
z tym szkodg.
. Wykonawca wyraza zgod¢ na sposob rozliczenia, o ktorym mowa w ust. 1.

§ 14
Gwarancja i rekojmia za wady
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne i prawne obiektu,
powstate w wyniku btedow w nadzorze inwestorskim do momentu wygasniecia okresu
gwarancji 1 rgkojmi, okreslonego w umowie na realizacj¢ zadania, bedacego przedmiotem
niniejszej umowy z tym zastrzezeniem, ze okres rekojmi odpowiada okresowi udzielonej
gwarancji.
. Pelnienie funkcji inspektora nadzoru rozszerza si¢ na czas trwania gwarancji i rekojmi
za wady wykonanych robét.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ korzystania z uprawnienn wynikajgcych z rekojmi
w okresie trwania gwarancji oraz dochodzenia roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie
okresu, na jaki zostala udzielona, jezeli przed jego uptywem zawiadomi Wykonawce
o wadzie i/lub usterce.
. O wykryciu wad i/lub usterek Zamawiajagcy obowigzany jest zawiadomié Nadzor
Inwestorski na pi$mie niezwlocznie, a ich istnienie powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
. W przypadku naprawy badZ wymiany elementow przedmiotu umowy, do terminéw
gwarancji beda mialy zastosowanie art. 581 § 112 Kodeksu cywilnego.
. Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg wyznaczy
termin dokonania odbioru gwarancyjnego z udziatem Wykonawcy Robét Budowlanych.
. Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawcg o terminie odbioru gwarancyjnego,
w ktéorym Wykonawca ma obowigzek uczestniczyé. Jego nieobecno$é upowaznia
Zamawiajacego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane w tym trybie
i na takich zasadach (tj. jednostronnie przez Zamawiajacego) sg dla Nadzoru Inwestorskiego
wigzace.
. Sporzadzony i podpisany bez uwag i zastrzezen protokdt odbioru gwarancyjnego stanowi
podstawe do zwrotu Wykonawcy kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
pozostatej na okres gwarancji i rgkojmi, z uwzglednieniem postanowien § 15.
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§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed dniem jej zawarcia

w kwocie stanowigcej 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy, tj. ................. z1, jako pokrycie ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji.

. Zabezpieczenie wniesiono w pieniagdzu na rachunek bankowy Zamawiajacego nr: ... /

wformie.........ouvnnn.

. Zabezpieczenie podlega zwrotowi na nastgpujacych zasadach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia podpisania — bez uwag
i zastrzezen — protokotu koficowego odbioru robét, i uznania przez Zamawiajgcego
przedmiotu niniejszej umowy za nalezycie wykonany, _

2) 30% kwoty =zabezpieczenia, zatrzymane na pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji za wady — nie pdzniej niz w 15. dniu po
uplywie okresu rekojmi i gwarancji, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
bankowego w catym okresie przechowywania oraz prowizj¢ bankowa za przelew
na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W przypadku wydluzenia terminu realizacji umowy Wykonawca obowigzany jest

przedtuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wniesione w formie innej, niz
pieniadz, o tg sama ilo$¢ dni, o ktora zostata przedtuzona umowa oraz dostarczy¢ zmieniong
gwarancje — najp6zniej w dniu podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§ 16
Zasady porozumiewania si¢ Stron

. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych

przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczacych interpretacji umowy odbywac¢ si¢ bedzie
w drodze korespondencji pisemnej, doreczanej adresatom droga elektroniczng (kazda ze
stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji), a takze
w drodze konsultacji na okolicznosci, z ktorych beda sporzadzane notatki, podpisywane
przez przedstawicieli Zamawiajacego 1 Nadzoru Inwestorskiego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych — koordynacyjnych

z udziatem przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacego i Wykonawcy Robot
Budowlanych oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robdt. Terminy
takich narad bedzie ustalat Zamawiajacy.

. Narady, o ktérych mowa w ust. 2, beda protokotowane przez Wykonawceg , a kopie protokotu

beda przekazywane wszystkim Stronom i osobom zaproszonym na narade.

. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub za$wiadczenie

Zamawiajacego wobec Wykonawcy bedzie dokonywane w formie pisemnej,
z zastrzezeniem ust. 1.

§ 17
Kary umowne i odstapienie od umowy

. Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznodci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 11 ust. 1,
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2) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w§ 1l ust. 1,

niezaleznie od mozliwosci dochodzenia szkod, ktérych warto$¢ — w obu opisanych wyzej
przypadkach przekracza wysoko$¢ kar umownych (przy sporzgdzeniu inwentaryzacji prac
wykonanych na dzien odstgpienia od umowy),

3) braku przedstawiciela Wykonawcy przy odbiorze robot budowlanych — w wysokosci
500,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie, nie wigcej niz 30 000,00 ztotych,

4) niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci, jezeli do ich realizacji
Wykonawca zatrudnia osoby na umowe o prace — w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek z tym zastrzezeniem, ze w taki sam sposob traktowane bedzie niezlozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce Iub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych te czynnosci,

5) opdznienia w dostarczeniu sprawozdan, raportéw, opinii, opracowan (dla ktérych umowa
wskazuje termin przekazania lub termin ten =zostal ustalony przez Strony) —
w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzien opdznienia w stosunku do termindw
wynikajacych z umowy lub ustalen,

6) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce kopii polisy ubezpieczenia lub jej
kontynuacji — w wysokosci 3 000,00 zt,

7) skierowania — bez zgody Zamawiajacego — do pelnienia nadzoru inwestorskiego oséb

innych, niz wskazane w ofercie i § 6 umowy - w wysokosci
10% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1, za kazde stwierdzone
naruszenie,

8) niezlozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
dowodow potwierdzajacych przynaleznosé Inspektora do OIIB i posiadanie aktualnego
zaswiadczenia — w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 11 ust. 1 umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

9) kazde stwierdzone przez Zamawiajacego naruszenie innych postanowien niniejszej
umowy, niewykonanie lub wykonanie obowiazkéw wynikajgcych z umowy w sposéb
niezgodny z obowiazujacymi przepisami (np. brak potwierdzonej stosownym wpisem
obecnosci na budowie, odbiér robdt o parametrach niezgodnych z dokumentacja
projektowa lub obowigzujacymi przepisami itp.) — w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy z tym zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy poinformuje na pismie Wykonawce o stwierdzonych naruszeniach i/lub
fakcie niewlasciwego pelnienia nadzoru.

2. Laczna maksymalna wysokosé kar umownych nie moze przekraczaé poéttorakrotnosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

3. Kary umowne i naleznosci pieni¢zne przystugujace Zamawiajgcemu z tytutu przedmiotowej
umowy mogg by¢ potracane z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
wynikajacych z Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych lub
wynika z innych tytutéw, niz zastrzezone.

5. Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o:
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1) wystgpieniu istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
pafistwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) wykonywaniu czynnosci przez Wykonawcg w sposéb niezgodny z obowigzujacymi
przepisami i/lub postanowieniami niniejszej umowy,

3) niepodjeciu  przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy i/lub
nieuzasadnionemu zaniechaniu ich wykonywania przez okres dtuzszy niz 7 dni,

4) rozwigzaniu lub likwidacji przedsigbiorstwa,

5) wydaniu przez sad postanowienia o zajgciu majatku lub znacznej czg$ci przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

6) stwierdzeniu przez Zamawiajacego, ze funkcje Nadzoru Inwestorskiego pelni inna osoba
niz wskazana w umowie, z zastrzezeniem zmian dopuszczonych w tresci umowy lub
stwierdzenia, ze Strony nie dokonaly wczesniej zmian tych osoéb,

7) nieztozeniu dokumentéw i o$wiadczen, o ktorych mowa w § 6, w tym dotyczacych
inspektorow nadzoru albo 0séb zmienionych.

. Odstapienie od umowy wymaga uzasadnienia i formy pisemnej — pod rygorem niewaznosci.

Musi spetnia¢ formalno-prawne wymogi z Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktury za wykonane
ustugi, a Wykonawca wyraza na to zgode.

(=)

\l

§18
Ochrona informacji niejawnych

1. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie
uzyska w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a takze do zapewnienia
przestrzegania przepisow o ochronie informacji niejawnych, zgodnie z ustawg z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 ze zm.)
i innymi przepisami oraz do bezwzglednego stosowania si¢ do polecen wydawanych
w tym zakresie przez uprawnione osoby.

2. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do obowigzujacych na terenie jednostki
przepiséw w zakresie wejscia i wjazdu na teren wojskowy oraz parkowania pojazdow.

3. Przedmiot umowy, wszelkie informacje oraz materiaty uzyskane w czasie i po jej realizacji
nie moga byé wykorzystane do zadnego rodzaju materialéw promocyjnych i czynnoscei
z tym zwigzanych, w szczego6lnosci prezentacji w $rodkach masowego przekazu, filmach,
ulotkach, folderach itp.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ si¢ z wewnetrznymi regulacjami, obowigzujgcymi
na terenie Zamawiajgcego i $cisle ich przestrzega¢. Dotyczy to w szczeg6lnosci:

1) kazdorazowego uzgadniania z przedstawicielem pionu ochrony jednostki, na terenie
ktérej wykonywane sg prace, mozliwosci przebywania pracownikéw Wykonawcy
jedynie w miejscach wykonywania prac badz dostepu do innych pomieszczen obiektu,
do ktérych jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy,

2) uzyskania pozwolenia dowodcy jednostki, na terenie ktérej wykonywane sg prace, na:

a) wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprz¢tu audiowizualnego oraz wszelkich
urzadzen stuzacych do rejestracji obrazu 1 dzwieku,
b) uzytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komérkowego.
5. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego przestrzegania zakazu uzywania aparatow
latajacych nad terenami wojskowymi, na ktérych realizuje umowg.
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§19
Poufnos¢ i przetwarzanie danych

. Strony zgodnie oswiadczaja, ze kazda z nich jest administratorem danych osobowych, ktore

zostaly jej udostgpnione do zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

. Strony zobowigzujg si¢ do przekazania informacji, o ktérych mowa w art. 14 rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE osobom, ktérych dane sobie udostepniaja.

Dane osobowe Strony bedg przetwarzaty w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia
umowy, w tym przez czas konieczny do udokumentowania czynnosci z udzialem danej
osoby, z uwzglednieniem okresu przedawnienia, przepiséw podatkowych, a takze przepisow
okreslajacych okres archiwizacji poszczegolnych dokumentow.

Strony zobowigzuja si¢ do ochrony danych osobowych przez podjecie odpowiednich
srodk6éw technicznych i organizacyjnych, wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa,
a takze ponosza wszelka odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych.

. Strony zobowigzuja si¢ do utrzymania w tajemnicy zabezpieczen danych osobowych,

do ktérych majg lub beda mialy dostep w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy —
zar6wno w trakcie jej wykonywania, jak i po jej ustaniu.

Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ poufnos¢ informacji, dotyczacych Zamawiajacego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz. U. 22021 r., poz. 275 ze zm.).

Strony umowy zobowigzuja si¢ do zachowania poufnosci w stosunku do wszelkich
informacji, w szczegdlnosci o danych osobowych, w ktorych posiadanie weszty lub wejda
w zwiazku z realizacja niniejszej umowy. Zobowigzujg si¢ roéwniez do zachowania
w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentéw, ktérymi sie
wymieniajg, a uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogg by¢ wykorzystywane
wylacznie w celach zwigzanych z realizacjg umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do Podwykonawcow.
Wykonawcy znany jest fakt, ze tre$¢ niniejszej umowy stanowi informacje publiczna, ktéra
podlega udostepnianiu w trybie i na zasadach okres§lonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001
1. 0 dostepie do informacji publicznej (Dz. U. 2022 r., poz. 902 ze zm.).

§20
Zmiany umowy

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej — pod rygorem niewaznosci.
. Niedopuszczalne sa zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru oferty Wykonawcy, z wyjatkiem mozliwosci dokonania
zmian, o ktérych mowa w art. 454 i1 455 Prawa zamdwien publicznych.

. Zamawiajagcy  przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowieni niniejszej umowy

w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany obowigzujacych przepiséw, o ile majg wplyw na prawa i obowigzki Stron
wynikajgce z niniejszej umowy,

2) zmiany stawek podatku VAT,

3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany terminu wykonywanych prac
przez Wykonawce Robét Budowlanych, o ile zmiany te wynikajg z niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych, koniecznosci wstrzymania rob6t z powodu ewentualnych
odkry¢ dokonanych w wyniku przeprowadzonych badaf archeologicznych —
uniemozliwiajgcych wykonanie zadania w przewidzianym terminie,

4) uzyskania dofinansowania na roboty budowlane podlegajgce nadzorowi,
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5) zmiany zakresu rzeczowego wykonywanych robot.
4. W razie watpliwosci przyjmuje sie, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, o ile zachodza
przestanki okreslone w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b Prawa zam6éwien publicznych.

5. Oprocz mozliwosci dokonania zmian w umowie, przewidzianych w innych paragrafach, a
niewymagajacych sporzadzenia aneksu, Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ zmiany
postanowien niniejszej umowy w przypadku wystapienia jednej lub kilku z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiany wynagrodzenia lub zakresu pozostatej do wykonania czg$ci umowy w przypadku:

a) rezygnacji przez Zamawiajacego z czesci zakresu przedmiotu zamowienia,

b) zmniejszenia wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych prac,

2) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych — niemajacych wptywu na
warto$¢ umowy, a powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania umowy,

w szczegodlnoscei:

a) konieczno$ci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamoéwienia, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy zawartej przez Zamawiajacego
z Wykonawca Robdt Budowlanych,

c) z powodu dziatan oséb trzecich, uniemozliwiajagcych wykonanie zamdwienia,
jednakze pod warunkiem, ze dzialania te nie sg konsekwencja winy ktérejkolwiek ze
Stron,

3) zmian stanu prawnego lub faktycznego, o ile maja wpltyw na tres¢ zawartej umowy,
4) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajacego, zmiany, rezygnacj,
badz wprowadzenia nowego podwykonawcy.

6. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowien umownych sa niewazne.

§21
Postanowienia koncowe

1. Strony beda dazyé do polubownego rozstrzygania sporéw mogacych powsta¢ na tle
realizacji niniejszej umowy, a w razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporu,
poddadza go pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Prawa Prawo zamowien publicznych.

3. Umowe niniejsza sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

4. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) zatgcznik nr 1 — opis przedmiotu zamoéwienia,
2) zatgcznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy,
3) zatgcznik nr 3 — wykaz o0séb zatrudnionych,
4) zatgcznik nr 4 — kopia polisy OC.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Joanna Olpert
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Zalacznik nr 2 do umowy Nr

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

w ramach zadania

% platnosci Kwota
L.p. Opis elementu % realizacji wynagrodzenia ptatnosci
umownego brutto
% zaawansowania
robét zgodnie % platnosci Kwota
z harmonogramem przystugujacy platnosci
rzeczowo finansowym Wykonawcy brutto
zadania
10 7 zt
Nadzdr inwestorski nad 20 Tl ssssssies zt
1. realizacjg robot 30 A zt
budowlanych 40 ¢ I BT zt
50 7 | zt
60 A zt
70 A 7
80 7 | zt
90 T | s emens 7t
100 A zt
Przeprowadzenie
odbioru koncowego
2. 1 przekazanie obiektow 100 | 7t
do uzytkowania oraz
rozliczenie zadania
Pelnienie nadzoru
5, | Wekuesie piermszyeh 100 5| 7t
dwunastu miesigcy
gwarancji 1 rekojmi
Razem 100 | ... zl







