Zatgcznik nr 2 do SWZ — Wz6r umowy

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl /......cceuueee. /2021

zwana dalej ,Umow3a”, zawarta w Bydgoszczy w dniu .....ccccceccveeeeenneen. 2021 r. miedzy Komunalnym
Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ks. J6zefa Schulza 5 w Bydgoszczy,
wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Bydgoszczy Xlll Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033107, posiadajagcym NIP 554-
030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spétki — 46 900 000,00 zt, zwanym w tresci umowy
»Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego.

81
Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujace zadanie ,Wykonanie
w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej sieci rozdzielczej
od punktu wpiecia w msc do granicy dziatki 9/2 z dziatkg 4 i przytacza do wezta w budynku ,,A” oraz
budowa sieci wraz z przytaczem do budynku , A” przy ul. Czarna Droga (dz. nr 9/2 obr. 0064)
w Bydgoszczy”.

§2
Terminy umowne
1. Rozpoczecie realizacji zamdwienia: z chwilg podpisania umowy przez strony
Rozpoczecie prac budowlanych po przekazaniu placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy
(w tym réwniez drogg mailowa).
Ztozenie wniosku o przekazanie placu budowy moze nastgpi¢ dopiero po protokolarnym
odbiorze uzgodnionej dokumentacji projektowej przez Dziat Inwestycji KPEC.
Przekazanie placu budowy nastgpi nie pdzniej niz 7 dni roboczych od dostarczenia wniosku
Zamawiajgcemu.
Termin realizacji:
1) ETAPI:do 31.12.2021r.
2) ETAPIl: do 30.03.2022r..
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia o realizacji ETAPU Il inwestycji. Budowa
przedmiotowego odcinka sieci uzalezniona bedzie od decyzji Odbiorcy, o czym Wykonawca
robét zostanie poinformowany na poczatku roku 2022.
W przypadku odstgpienia od realizacji ETAPU Il, Wykonawca zostanie rozliczony za
opracowana dokumentacje projektowa oraz wykonany ETAP | inwestycji.
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Za date wykonania etapu | uznaje sie date sporzadzenia protokotu czesciowego odbioru robot,
natomiast dla etapu Il sporzadzenie protokotu konicowego odbioru robot.

Wykonawca, najpdzniej 7 dni przed planowanym terminem wykonania catosci przedmiotu
zamoéwienia, zgtosi droga pisemng (w tym rowniez mailowa, e-mail
inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl) gotowosc do odbioru robdt oraz przekaze komplet dokumentéw
odbiorowych w celu sprawdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.

Odbiér nastgpi w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, nie pdziniej niz 7 dni
roboczych po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce i dostarczeniu kompletu dokumentéw
odbiorowych.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, wad uniemozliwiajacych terminowy odbiér
robot, w tym brak kompletu dokumentéw odbiorowych, termin podpisania protokotu
koncowego odbioru ulegnie przesunieciu o czas niezbedny do usuniecia wad. W takim
przypadku Wykonawca zostanie obcigzony za nieterminowg realizacje przedmiotu umowy.

§3

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg:
Warto$¢ netto/bez VAT/: ... zt
SHOWNIE: ettt s
Podatek VAT: ...t e zt
SEOWNIE! it sttt s
WartosSE brutto/z VAT/: et zt
SEOWNIE! e st e
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamodwienia nie moze
by¢ podstawag do zgdania podwyziszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia, przedstawionego w ust. 2 niniejszej umowy.
W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu mieszczg sie wszelkie koszty
wykonania przedmiotu umowy, a takze te, ktdore sg niezbedne do prawidtowego wykonania
zadania, tj. miedzy innymi:
a) przygotowanie terenu pod budowe,
b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich,
c) optata medidéw na budowie a niezbednych do realizacji zadania,
d) obstuga geodezyjna inwestycji,
e) ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,
f) ubezpieczenie budowy od szkdd mogacych wystapié i od zdarzen nagtych, losowych oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy,
g) inne wynikajace ze specyfikacji realizowanej inwestycji, w tym takze wykonanie odtworzen
tymczasowych, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel lub zarzadca terenu.

Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw
realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztow wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych
z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy.
Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w SWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i
kompletnego wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w
cenie/ wynagrodzeniu z ust. 2 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie
uwzglednione w PB, PW i pozostatej dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego (w tym
w Przedmiarze robdt), a ktére sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego
przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania sieci cieptowniczej zgodnie z zasadami

Strona21z23



Zatgcznik nr 2 do SWZ — Wz6r umowy

wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi.

7. Niezmiennos¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza réwniez to, ze w jego wysokos¢ zostaty
wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego i
wynikajgca z tego koniecznos¢ wykonania odwodnien i/lub odpowietrzen sieci cieptowniczych
oraz wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudowsg infrastruktury podziemne;j.

8. Wykonanie robdét dodatkowych nie objetych niniejszg umowg nie stanowi podstawy
do wystawienia faktury za wykonanie tych robdt przez Wykonawce. Koszty tych robdét beda
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

9. Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.

10. Zamawiajacy nie przewiduje przeszacowania wartosci roboét.

11. W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
umowy w zakresie ceny o kwote wynikajgca ze zmienionej stawki tego podatku.

12. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej inwestycji bez zgody Zamawiajgcego.

§4
Warunki realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot zamdwienia zgodnie z umowaq oraz zgodnie
z
a) opracowang dokumentacjg projektowag zawierajgcg wszystkie niezbedne uzgodnienia,
decyzje, opinie, opracowania tj. projekt czasowej organizacji ruchu, projekt odbudowy
nawierzchni, projekt wycinki drzew i nasadzen zastepczych, decyzje o wycinkach, zgody
wiascicielskie itp.,
b) warunkami technicznymi wynikajagcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych i Prawa
Budowlanego,
c) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, aktow prawnych wyszczegélnionych w art.
30 ust. Ustawy —Prawo Zaméwien Publicznych.
2. Realizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 Wykonanie wskazanej w § 1 budowy sieci i przytacza cieptowniczego zgodnie z dokumentami
wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszacymi oraz robotami
wyniklymi w trakcie realizacji zamoéwienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a
koniecznymi do jej wykonania, z uwzglednieniem kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia, o ktédrych mowa w niniejszym §.

2.2 Zabezpieczenie catosci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

Materiaty konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia zakupuje i dostarcza na plac

budowy w catosci Wykonawca.
Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta,
spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.
U. z 2016, poz. 1570 z pdin. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz
muszg posiadac¢ deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng (dot. wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji
wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 (dot. wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.)
oraz muszg spetnia¢ normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

3. Informacje i wymagania dodatkowe:

3.1 Zamawiajacy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementdw preizolowanych
(kolana, tréjniki, zawory, itp.) okreslonych w projekcie, o ile podyktowane jest to wzgledami
technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Punkty wigczenia do
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istniejgcych sieci cieptowniczych muszg by¢ zachowane.

Nalezy dochowa¢ staran aby nie dokonywac zmian istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego.

Niezbedne odstepstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego muszg by¢
zatwierdzone przez projektanta przedmiotowej sieci bedacej przedmiotem zamoéwienia
(poprzez stosowne zapisy na kopii PB oraz PW).

Wykonawca ztozy wniosek do projektanta o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub
nieistotne. W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w PW i PB jako istotne
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia (na swdj koszt i wilasnym staraniem)
projektu zamiennego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe. Zmiany
te musza byé rowniez zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz powykonawczo
uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji
Urzedu Miasta Bydgoszczy.

3.2 Roboty budowlane nalezy prowadzi¢é w sposdb zapewniajgcy minimalne przerwy w
dostawach ciepfa. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

3.3 Koszty zwigzane z oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci no$nikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajacy.

3.4 W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian
w organizacji ruchu niezbedne koszty, jak réwniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

3.5 W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umowa,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania czynnosci majgcych na celu przywrdcenie
ich-prawidiewegenalezytego wykonaniaywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym
uptywie tego terminu Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez
osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢c wierzytelnosci
wynikajgce z poniesionyche
w zwigzku z tym wydatkowi z wynagrodzeniema Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest:

4.1 Wykonaé przedmiot zamdwienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 Umowy.

4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowac zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu.

4.3 Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg
w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno -
budowlanymi oraz przepisami BHP.

4.4 Wykonac¢ inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej). Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego winien dostarczy¢ przed
wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne
wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.5 Wykona¢ odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robét oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikéw i trawnikéw oraz innych elementow ktdére wymagajg przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyska¢ stosowne protokoty odbiorowe spisane z wtascicielami lub
zarzgdcami terendw, ktdre nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu konieczno$¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajgcych warunkéw
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atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzadca terenu w dniu odbioru kornicowego.

4.6 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji
teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykona¢ pod nadzorem wtascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zataczonych do projektu oraz
uzyskac stosowne protokoty odbiorowe, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej
wraz z dokumentacjg odbiorows.

4.7 Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowg
infrastruktury podziemnej, ktéra koliduje z wykonywang inwestycja (w tym réwniez
uzbrojenia nie zaewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW).

4.8 Opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

4.9 Opracowac inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdét — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny
Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.10 Wykonac¢ badania metoda nieniszczacg 100% spoin, minimum ultradzwiekowa, chyba, ze
projekt przewiduje metode o wiekszej doktadnosci (radiograficzng).

4.11 Wszystkie potaczenia spawane wykonaé zgodnie z technologig okreslong w projekcie.

4.12

4.13 Wykonawca winien dostarczy¢ protokét z przeprowadzonych badan wraz ze schematem
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieptowniczej. Badania winien wykonac
uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca ten powinien
posiadac akredytacje Instytutu Spawalnictwa lub réwnowazne. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do kontroli potgczen spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo
wybranych potgczen.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze:

1) potgczenia spawane zostaty wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca,

2) potaczenia spawane zostaty wykonane prawidtowo, to koszty tych badan obcigzg
Zamawiajacego,

4.14 Przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego wybudowanego odcinka sieci cieptowniczej, przy
odkrytych ztgczach (spawach).

4.15 Wykonaé¢ dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po
zamufowaniu) potwierdzone protokotem przez Zamawiajgcego.

4.16 Wykonaé ptukanie sieci zgodnie z technologiag montazu sieci.

4.17 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci kanatowej zdemontowane
nawierzchnie drég i chodnikdéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowaé, zutylizowaé we
wlasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony
Srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpaddéw zawierajacych azbest
lub bedacych w kontakcie z azbestem nalezy dokonac ich utylizacji spetniajgc wymagania
okreslone w odrebnych przepisach. Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji
komor nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

Uwaga: W zakresie materiatéw, stanowigcych wtasnos$¢ Zamawiajgcego, a pochodzacych z
demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz z
Zamawiajgcym (Pion Eksploatacji) protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy
sieci cieplnej nadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu
Zamawiajgcego wraz z protokotem przekazanym Zamawiajgcemu w dniu odbioru
koncowego. Ztom stalowy z demontazu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do
punktu skupu, z zastrzezeniem, ze dla realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma
upowazniona (Podwykonawca) do takich czynnosci, ma posiadaé stosowne uprawnienia w
zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska - Ustawa o
odpadach Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy
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do Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Naleznos$¢ uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu przelewem, na konto Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony
ztom Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie ilosciowe materiatéw nadajacych sie do
dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia.
Pozostate materiaty z rozbiérki (np. gruz, materiaty izolacyjne) i usuniecia (np. drewno)
Wykonawca podda utylizacji we wtasnym zakresie, co udokumentuje przedstawiajac
Zamawiajgcemu stosowne protokoty wedtug obowigzujgcych przepiséw prawa najpdzniej w
dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

4.18 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajgce wycince,
a bedgce w pasie prowadzenia robét.

4.19 Spisa¢ protokoty wejscia w teren z wtadajgcymi dziatkami oraz po zakorczeniu robodt
protokoty oddania terenu budowy z wtadajgcymi dziatkami, sporzgdzonymi przy wspétudziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru
koncowego/ dokumentacji odbiorowej.

4.20 Respektowaé prawa witadajacych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.

4.21 Uzyskaé stosowne zezwolenia zarzadcy drég dotyczgce transportu materiatéw potrzebnych
do realizacji przedmiotu zamowienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz
zezwolenie na zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczyé
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru koricowego kopie protokotu z odbioru terenu po
robotach z zarzadca drog.

4.22 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr
108 poz. 953), nawet jezeli przepisy tego nie wymagaja.

4.23 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robdt (przed przystgpieniem do robét, kazdego etapu robét i po
ich zakonczeniu).

4.24 Wykonawca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robét.
Zgtoszenie do odbioru koncowego nalezy dokonaé poprzez pisemne zawiadomienie
o gotowosci do przekazania przedmiotu zamdwienia, wraz z przekazaniem kompletu
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem tj. min. 7 dni
roboczych przed zamierzonym terminem odbioru korncowego) Po zgtoszeniu do odbioru
konncowego Inspektor nadzoru okresli czy zgtoszenie Wykonawcy o odbiorze koAcowym i
zakonczeniu robdt jest skuteczne, tzn. czy catosc roboét jest wykonana oraz czy dokumentacja
powykonawcza jest kompletna.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zaméwienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w
SWZ jako uzyskane lub pozostajace do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ we witasnym zakresie i na swdj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z
odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawczej.

§5
Zobowigzania Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a) przekazania placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy,

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

c) protokolarnego odbioru robét.
2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez

Wykonawce w ramach realizacji zamdéwienia, na terenie budowy,
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b) wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy kontroli ich wykonania. zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu
budowy pracownikdow Wykonawcy razgco naruszajacych obowigzki w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

c¢) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepisow zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych,

d) wstrzymania robdét w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
w tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowic
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

e) w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
zycia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania robét porzgdkowych na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogdéw dotyczacych

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych

zagrozen wymagajgcych zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych.

§6
Zobowigzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.
2.

W ciggu 30 dni od podpisania umowy uzgodnic przebieg trasy sieci cieptownicze;j.

Konsultowanie ze stuzbami Zamawiajgcego sprawy dotyczace rozwigzan technicznych

opracowywanej dokumentacji. Wszelkie uzgodnienia na tym etapie, winny by¢ przeprowadzane w

formie pisemne;j.

Przedtozenie projektu wykonawczego (1 egz.) i budowlanego (2 egz.) w celu uzgodnienia

dokumentacji przez Zamawiajacego.

Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej zawierajgcej wymagane ilosci egzemplarzy,

oryginaty uzgodnien oraz prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniu robdt, do

Dziatu Inwestycji (Tl), na podstawie ponizszych wytycznych:

4.1. Przyjecie do sprawdzenia uzgodnionej dokumentacji projektowej nastgpi z dniem
dostarczenia dokumentacji do dziatu Tl poprzez wpisanie tego faktu na Protokole zdawczo-
odbiorczym uzgodnionej dokumentacji projektowej stanowigcym zatgcznik do umowy,
oznaczenie daty wptywu dokumentacji do dziatu Tl oraz podpis pracownika dziatu Tl na
wypetnionym w | czesci przez Zleceniobiorce dokumencie ,Protokét zdawczo-odbiorczy
uzgodnionej dokumentacji projektowej”. Protokét uznaje sie jako ,przyjety do
sprawdzenia”.

4.2. W terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania uzgodnionej dokumentacji projektowej
dziat Tl moze zgtosi¢ w formie pisemnej ewentualne braki przekazanej dokumentacji pod
wzgledem zgodnosci zakresu przedmiotu zaméwienia z umowa tj.:

1) wymagane opracowania tzn. projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar itp.,

2) ilos¢ egzemplarzy przekazanych opracowan,

3) sprawdzenie kompletnosci zawartosci ptyty CD/DVD z przekazang wersjg papierowg
dokumentacji,

4) sprawdzenie dokonania zgtoszenia robdét budowlanych, uzyskania pozwolenia
na budowe.

4.3. W przypadku zgtoszenia przez dziat Tl uwag w terminie i w formie wskazanej powyzej
w zakresie ewentualnych niezgodnosci, uchybien, btedéw lub wad, dziat Tl sporzadza
informacje o wystgpieniu niezgodnosci przekazanej dokumentacji ze wskazanym zakresem
okreslonym w umowie. We wskazanym przez dziat Tl terminie, Zleceniobiorca uwzgledni
zgtoszone niezgodnosci, uchybienia, btedy lub wady i dostarczy brakujgce elementy
dokumentacji do dziatu TI. W tym samym terminie Zleceniobiorca moze rdéwniez
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przedstawi¢ pisemne wyjasnienia uzasadniajgce przyjete rozwigzania, ktére to wyjasnienie
dziat Tl rozpatrzy.

4.4. Kazdy poprawiony przez Zleceniobiorce dokument musi by¢ zaakceptowany przez dziat Tl i
0znaczony co najmniej numerem wersji oraz datg jej utworzenia.

4.5. Odbidr ostateczny uzgodnionej dokumentacji projektowej nastgpi przez dziat TI w dniu
przyjecia do realizacji kompletnej dokumentacji projektowej, co zostanie potwierdzone w |l
czesci protokotu. Na Protokole zdawczo-odbiorczym uzgodnionej dokumentacji
projektowej wymagane sg minimum dwa podpisy pracownikéw.

Przystgpienie do realizacji robét budowlanych po odbiorze uzgodnionej dokumentacji

projektowej przez dziat Tl.

Na swdj koszt i we wtasnym zakresie zapewnienie materiatéw niezbedne do realizacji

zamowienia.

Na swdj koszt i we wtasnym zakresie doprowadzenie niezbednych mediéw na teren budowy

i ponoszenie kosztow ich poboru w okresie realizacji roboét.

Zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisy BHP.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikéw z Koordynatorem BHP budowy, planem

BIOZ. Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikow z

powyzszym oraz stosowania sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby

posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz

posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej

umowy, posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane

przepisami prawa (w szczegdlnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg
odziez ochronng i odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosé¢ za przygotowanie do pracy pracownikéw, zgodne z

wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajagcymi waznos¢ szkolen pracownikéw w zakresie BHP i ppoz., w
tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem
robot, szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata,

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajagcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajacymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujacymi na
okreslonych stanowiskach pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcjg obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami osdb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.
Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci osdb wyznaczonych do udzielenia
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikow a takze
zapewnienie srodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ

wynika inaczej.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzgdzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych
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robot lub ich poszczegdlnych etapow, ktére majg byé prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak
rowniez przy planowaniu czasu wymaganego do zakoriczenia robdét budowlanych lub
poszczegblnych etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robodt
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz
w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji robot.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.
Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami
okreslonymi w planie BIOZ.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.
Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwac i wihasciwie
sktadowac wszelkie urzadzenia, zbedne materiaty, odpady i Smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowa w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami BHP, jak réwniez ponosi¢ koszty zwigzane z obstugy geodezyjng i
nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem terendw oraz pasa drogowego, niezbednymi
odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel
lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na odbiér koricowy roboét.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas
i w zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym
realizacji inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstepu na teren robét, w celu przeprowadzenia
kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamdéwionych robdt budowlanych.
Wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacja. A gdy
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkow
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecno$é przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowa.

Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkéw
czystosci dla pracownikow oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisdw oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych s$rodkéw
ochrony, dbanie o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

Zapewnienie fadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stan urzadzen i wyposazenia oraz Srodkow ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.
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§7
Ptatnosci

Rozliczenie robét dokonane bedzie fakturami czesciowymi za wykonane etapy robét okreslone w

harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz fakturg koncowa. Kazdorazowa zmiana

harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéra nie wptywa na catkowitg wartos¢ oraz koricowy
termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana harmonogramu powinna zostac
zatwierdzona przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Faktury czesciowe Wykonawca musi przedktada¢ Zamawiajgcemu w  ustalonych

w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminach nie czesciej niz 1 raz w miesigcu.

Podstawg do wystawienia faktur czesciowych beda zaakceptowane bez uwag protokoty odbioru

etapow robét podpisane przez Strony wraz z zatgcznikami — dokumentami potwierdzajgcymi

rozliczenie zdemontowanych materiatéw i powstatych odpadéw.

Ostateczne rozliczenie nastgpi fakturg korcowa, ktdéra bedzie optacona po zakorczeniu

przedmiotu umowy i obejmowac bedzie wynagrodzenie za ostatnie elementy robdt i pozostate

nieoptacone naleznosci za wczesniej wykonane i odebrane etapy robét.

Faktura konicowa zostanie wystawiona w oparciu o zaakceptowany bez uwag protokdt odbioru

koicowego podpisany przez Strony.

Termin pfatnosci: do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury,

z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 3i 4.

Naleznosc¢ zostanie przekazana na konto Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania pfatnosci za faktury Wykonawcy, gdy spdznia sie z

wykonywaniem prac lub mimo wezwania wykonuje prace niezgodnie z projektem a takze gdy nie

przystepuje do wstrzymanych prac pomimo wezwania.

Zaleca sie, aby faktura byta wystawiona na papierze kserograficznym o formacie A4 na

oddzielnych kartkach. Faktura musi zawiera¢ nazwe zadania.

10. Odwrotna strona faktury winna by¢ czysta, bez nadruku.

11. Przyjmuje sie, ze dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

12. Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg odbywad sie bedg w polskich ztotych (PLN).

13. (alternatywa gdy wystepujg Podwykonawcy)

13.1 Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

13.2 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 13.1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13.3 Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13.4 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 13.1. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

13.5 W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w pkt. 13.4., w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

13.6 W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w pkt 13.1, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13.7 Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 13.1, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego.

13.8 W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, nalezno$¢ zostanie przekazana po
przedtozeniu Zamawiajagcemu oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce
wymagalnych zobowigzan z tytutu zrealizowania przez Podwykonawce jego zakresu przedmiotu
umowy.

14. Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z pdzn. zm.)

§8
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy . i, zt
STOWNIE: e ) W fOrmie: ..o

2.  Wykonawca nie wczesniej 14 dni i nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem okresu gwarancji dokona
przeglagdu gwarancyjnego przedmiotu umowy, w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca przygotuje do akceptacji Zamawiajgcego protokdt z przeprowadzonego przegladu i
dotgczy go do wniosku o zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej zostanie zwrdcone
Wykonawcy, na jego wniosek z zatgczonym protokotem z przeprowadzonego przegladu
gwarancyjnego niezawierajgcego uwag, podpisanego przez strony, w terminie do 30 dni od daty
ztozenia wniosku.

§9
Udziat podwykonawcow
Wykonawca bedzie wykonywadé roboty bez udziatu Podwykonawcéw.

§9
(alternatywa)
1. Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcow:
a) cze$¢ zamowienia — zakres z elementu robot .........cooeeciieei i,
Wartos$€ robOt NETEO W PLIN: ....oiiiiiiiee ettt re e e e sneeeens
NAzWa firmy POAWYKONGWCY........cciiiiiiiiiecciiiiee ettt ettt ettt e e tae e e e eanaee s
b) czes¢ zamodwienia — zakres z elementu robOt ..........ceeiieiiiiiiice e,
Wartos$€ robOt NETEO W PLIN: .....ociii ettt e e s e e s reeeenes
NAzWa firmy POAWYKONGWCY.........cciiiiiieieeiiiieee ettt eette e e trae e e e e etae e e e eereaeeaeans
2. Wykonawca koordynuje roboty realizowane za pomocg Podwykonawcéw oraz ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcow, jak za dziatania lub zaniechania
wtasne. W szczegdlnosci opdznienie w wykonaniu umowy przez Podwykonawcéw nie zwalnia
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Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie termindw umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od jej
podpisania lub wprowadzenia zmian.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze wnie$s¢ zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktérych przedmiotem sgroboty
budowlane.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku do Wykonawcy.

Zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego
zgodnie z art. 647* Kodeksu Cywilnego.

Z udziatu w realizacji zadania wyklucza sie Podwykonawcow, ktorzy:

a) posiadajg wobec Zamawiajgcego przeterminowane zobowigzania,

b) wykonali dla Spétki w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego postepowania prace
nieterminowo, lub o niskiej jakosci, co zostato potwierdzone w protokole odbioru lub
innych dokumentach,

c) wprowadzili Zamawiajgcego w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego
postepowania w btad, przedstawiajgc nieprawdziwe: dane, dokumenty i informacje.

§10
Reprezentacja stron na budowie
Wykonawca na swdj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie........ccccooeevevecenennans tel.
.................................. , €-Mail: e, POSIAdajgcego wymagane dla tego typu

robot uprawnienia budowlane oraz bedacego cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego

wyznacza sie: w zakresie formalnym ........ciiiieennne. teluiieeeee, , adres e-mail:
................................................. , W zakresie spraw dotyczacych rozwigzan technicznych
opracowywanej dokumentacji ......cccceevereeeennne.. ytele s e-Mail coooeeeeeeee,
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru w zakresie realizacji robét budowlanych w osobie
........................................................ tel. e-mail

reprezentujgcego Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgcego w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z umowgq oraz obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

§11
Odbidr prac

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koricowego przedmiotu umowy bedg wykonane roboty
budowlane.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru. Kierownik
budowy reprezentujgcy Wykonawce, w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego inwestycji
przedfozy inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentujgcym Zamawiajgcego:
a) oswiadczenie kierownika robdt sanitarnych o wykonaniu zadania zgodnie z projektem,

sztukg budowlang, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami + stwierdzenie,

ze wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane przy realizacji zadania posiadajg atesty,
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certyfikaty, deklaracje zgodnosci z wymogami Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach
budowlanych + os$wiadczenie, ze teren budowy (ulicy, budynku lub lokalu, sgsiedniej
nieruchomosci zostat doprowadzony do nalezytego porzadku + stwierdzenie, ze obiekt
nadaje sie do uzytkowania — stanowigcy zatacznik do umowy.

b) protokotu przekazania placu budowy,

c) projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi zmianami,

d) wypetnionego Dziennika budowy,

e) wtérnik matrycy geodezyjnej powykonawczego pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego
terenu w skali 1:500 (inwentaryzacja powykonawcza),

f)  protokoty odbioru robét zanikajgcych (w tym m.in. préby szczelnosci rurociggéw, préby
szczelnosci muf termokurczliwych, prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki rurociggu),

g) dokumentacje fotograficzng prowadzonych prac, w tym w szczegdlnosci robét zanikajacych,

h) protokoty odbioru podpisane przez wtasciwych gestorow terenéw lub uzbrojenia,
wynikajgce z korzystania przez Wykonawce z terendéw nie bedacych we witadaniu
Zamawiajgcego, a na ktérych prowadzone byty prace (np. drogi, tereny zielone, uzbrojenie
podziemne),

i) wszelkie wymagane dokumenty (np. certyfikaty, atesty) dotyczgce zastosowanych
materiatow i wyrobdw,

i) protokotu ze sprawdzenia 100% potaczen spawanych metodg nieniszczacg wg SWZ wraz z
rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi
producenta armatury i rurociggéw preizolowanych). Wzér protokotu oraz schematu nalezy
uzgodnié z Zamawiajgcym i uzyskaé jego akceptacije,

k) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,

I) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

m) protokotu ptukania sieci cieptowniczej,

n) protokotdéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

o) ,Oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobodw i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr
71, poz. 649 z pdzniejszymi zmianami),

p) protokotdw odbioru koricowego robdt i przekazania terenu budowy wtascicielom lub
zarzadcom dziatek,

g) S$wiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatéw (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji whasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

r)  podpisany dokument gwarancji zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy przygotowa¢ w dwodch egzemplarzach w jezyku polskim
w formie papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej zawierajgcej skany kompletnej
dokumentacji odbiorowej, zgodnie z ,Wykazem podstawowych dokumentdw odbiorowych sieci
i przytaczy cieptowniczych” - stanowigcy zatgcznik do umowy.

Odbiér koncowy bedzie dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce caftosci Robdt

budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika

budowy ztozonego Inspektorowi nadzoru i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po uprzednim zgtoszeniu droga pisemng (réwniez mailowg) przez Wykonawce
zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru korncowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w

terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet

dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczegolnosci: zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych

i odbioréw czesciowych, sSwiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
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dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robét do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoniczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbidr
koAcowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdcié¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzgdza Protokot Odbioru koricowego robot. Podpisany Protokot odbioru koncowego
robét jest podstawg do dokonania koicowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru konicowego i zakonczenie catosci przedmiotu zamdéwienia uznaje
sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru
koncowego robot bez uwag.

§12
Rekojmia i gwarancja

Strony ustalaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona i
wynosi¢ bedzie 24 miesigce w przypadku robdt budowlanych iinstalacyjnych liczac od daty
odbioru koncowego.

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce na cato$¢ wykonanych robdt liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy, z wytgczeniem urzadzen i produktdw objetych gwarancjg
producenta, i wymagac bedzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrebnego dokumentu
podpisanego przez Wykonawce stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

§13
Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajacych sie
do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie
Z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej,
b) odstgpi¢ od umowy, zgdac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajgcy
moze:
a) zadadé usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia
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do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potrgcenie
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4 Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie bedg wystarczajace, to Zamawiajagcy wezwie
Wykonawce do zaptaty brakujacej kwoty, ktéra winna byé dokonana nie pdzniej niz w terminie
14 dni od otrzymania wezwania.

5 O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pi$mie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie.

6  Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

7  Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za
wady, napraw biezacych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady lub
dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w
chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi rowniez koszty zwigzane z demontazem rzeczy
wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, zas w przypadku braku mozliwosci usuniecia wady
w miejscu, w ktdrym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty
transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obcigzaé¢ bedzie w catosci Wykonawce.
Dodatkowo wszystkie koszty podrdzy, pobytu, zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych
pokrywa Wykonawca.

8 Zamawiajacy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we wtasnym zakresie ani zlecat ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjatkiem przypadkéw,
gdy Wykonawca mimo wczes$niejszego wezwania, w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego i
nie krétszym niz 7 dni roboczych nie przystagpi do naprawy lub wymiany, albo tez lub nie
przedstawi Zamawiajgcemu planu naprawy i wymian niezbednych do usuniecia Wady/Usterki.
W takim przypadku Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykona¢ naprawe wedtug
wtasnego wyboru we wtasnym zakresie lub sitami strony trzeciej na zasadzie wykonania
zastepczego. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia w kazdym takim wypadku
udokumentowanych i uzasadnionych kosztéw zwigzanych z usunieciem takiej wady przez
Zamawiajgcego lub w ramach wykonania zastepczego.

§14
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujagcg forme odszkodowania stanowig kary umowne
(z zastrzezeniem ust. 3i 4)
2. Stronom przystuguje prawo ich naliczania w nastepujacych wypadkach i okolicznosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie
gwarangcji lub rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na jej usuniecie,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego z wytgczeniem
przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa, bezpieczenstwu publicznemu lub interesowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach— w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto ustalonego w § 3

pkt. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych
sytuacjach:
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kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, z wytacznej winy Wykonawcy
lub 0s6b wzglednie podmiotéw, ktédrymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczone] za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, z wytgcznej winy
Wykonawecy lub oséb wzglednie podmiotdow, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania roboét
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca, z wytgcznej winy Wykonawcy lub osdéb
wzglednie podmiotdéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzier zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, z wyfgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw,
ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby wykonujace
prace na jego rzecz Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w
kwocie 100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub
0s6b wzglednie podmiotdéw, ktédrymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie
podmiotéw, ktdorymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za naruszenia przepisow i zasad bezpieczeristwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek, z
wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktorymi Wykonawca sie
postuguje.

kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za
kazdy ujawniony przypadek, oraz trwate, do korica trwania niniejszej umowy, odsuniecie od
pracy na budowie tych pracownikéw, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie
podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujacej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy
lub 0s6b wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdét wymagajacych dodatkowych
kwalifikacji przez osobe nie posiadajacq stosownych kwalifikacji potwierdzonych
dokumentami w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytacznej winy
Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdét przez osobe nieposiadajgca
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek, z wylacznej winy Wykonawcy lub o0s6b wzglednie podmiotéow, ktorymi
Wykonawca sie postuguje.

4. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce wszystkim poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za
roboty porzgdkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych
odszkodowaniem w formie kar umownych, podstawa roszczen beda przepisy Prawa Cywilnego.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia naleznosci z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Zmiany umowy
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1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktdre mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci
nastepujgcych przypadkéw:
1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany:

2)

a)
b)

stawki podatku od towaréw i ustug,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na
zasadach okre$lonych w umowie.
zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a)

b)

c)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zaméwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajagcych  warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia,
koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznosc¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,
koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zamdéwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamdwienia,
ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosciag
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,
zawieszeniem robodt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej
bezposredni wptyw na terminowos¢é wykonywania robaét,
wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt,
zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub
0s6b indywidualnych, w szczegdlnosci:
- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,
- w przypadku przedtuzajacych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancow, badz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktdre maja wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,
- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawca innych robét wykonywanych na terenie budowy,
- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacych na
realizacje przedmiotu zamodwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,
wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na
termin realizacji zaméwienia,
zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na
realizacje zamowienia,
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m) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdt, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.),

n) wystgpieniem opaddw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzga techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdécenia warunkéw
umozliwiajgcych witasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac).

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczern wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci uzasadniajgcych taka zmiane, w szczegdlnosci wynikajagcych z zasad
dofinansowania projektu w ramach programow zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,
zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zamdwienia,
obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdiniejszego utrzymania oraz
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zostac
spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznos$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w szczegoélnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisdw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.
Projektantow, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robdt; zmiana tych osdéb musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty
okresSlone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. zaréwno w ramach
okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych
doswiadczenia takich osdb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong
liczbe punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowied umowy w sytuacji wystgpienia zamdéwien dodatkowych lub innych

zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia

podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zaméwienia;

zmiana trybu realizacji zamoéwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czeSci zamdwienia, ktorg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamédwienia, ktdra
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w
niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesSci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do
wykonania Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
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zamowienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i
pod warunkiem, ze odnos$nie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczes$niej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi
kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie
Wykonawcy;

8) zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamowienia zwigzane z:

a)
b)

c)

g)

koniecznoscia zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujacych przepiséw prawa powodujgca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,
wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktdre nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okoliczno$ci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  ptatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy,

koniecznosciag modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdéwienia (m.in. rodzajow i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub potrzeby
wydatkowania Srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnos¢ realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamdwienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ;

9) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowiert umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a)
b)

c)

zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0s6b reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkdéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamdwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, (np. konsorcjum, spotka cywilna) i w
trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze
dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby
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zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotow
— w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw
Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem
dokoniczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;
11) zmiany postanowienn umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w
ramach programoéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych
w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku
budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji;
rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypfate wynagrodzenia za zrealizowany
zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegblnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe Ilub
bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w
szczegdllnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy,
znacznego zwiekszenia kosztow wykonania przedmiotu umowy w sSwietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji
Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych
czy technicznych / technologicznych, ktére mogg zwiekszaé ryzyko nienalezytego wykonania
zamowienia lub wykonania zamdwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego;
13) inne zmiany postanowie umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

12

~

§16

Rozwigzanie umowy
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wylacznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania czesSci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem 14-
dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy w
catosci lub w czesci,
- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy.

Postanowienia pkt 1- 4 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepisow
kodeksu cywilnego.

§17

Przetwarzanie danych osobowych
Majgc na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ koniecznos$¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW), lub
dokumentacji tworzonej przez Wykonawce w szczegdlnosci danych osdb witadajacych dziatkami
sgsiadujacymi, lub na ktére oddziatywac bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajacy,
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
dalej RODO, Zamawiajgcy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z art. 28 ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce
zobowigzan umownych.
Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do
przetwarzania danych dotyczacych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska
0s6b lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére oddziatywaé bedzie
budowa, jak rowniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dane osobowe beda przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywac¢ danych osobowych powierzonych mu
przez Zamawiajgcego do parnstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki
obowigzek naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o takim obowigzku,
chyba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny interes

publiczny,
2) prowadzi dokumentacje opisujacg sposob przetwarzania danych osobowych,
3) znajdujgce sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce

do przetwarzania danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczeristwa,

4) stosuje wszystkie niezbedne S$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone
przetwarzanych danych osobowych, a w szczegélnosci zabezpieczenia danych osobowych
przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe
nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zobowigzuje sie:

a) dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie
niniejszej umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzen
wchodzacych w jego sktad stuzgcych do przetwarzania danych, wytacznie osoby przez
niego upowaznione, pouczone o obowigzku zachowania tajemnicy,

b) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowg, RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osob,
ktérych dane dotyczg,

c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym Zzgdaniu udostepnienia
danych osobowych wtasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego,
chyba, ze zakaz zawiadomienia wynika z przepiséw prawa, a szczegdlnosci przepisow
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postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego
dochodzenia,

d) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu
48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu
okresla art. 33 ust. 3 RODO,

e) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym Zzgdaniu otrzymanym od osoby, ktdrej dane
przetwarza, powstrzymujac sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu
zatwierdzenia odpowiedzi przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdzi odpowiedz
Wykonawcy w terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia
odpowiedzi Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na zadanie. Wykonawca zobowigzany
jest w miare mozliwosci pomagaé¢ Zamawiajagcemu wywigzywaé sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg,

f)  odpowiedzie¢ niezwtocznie i wiasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczace
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajagcemu w
terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji zapewniajgca ochrone
przetwarzanych danych osobowych.

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczegblnosci RODO, oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne
stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z pdin. zm.).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli
pomiotowi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszg umowg oraz RODO
przetwarzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdlnosci
zweryfikowania stosowanych przez Wykonawce srodkéw bezpieczerstwa wobec tych danych.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie o wynikach kontroli. W przypadku stwierdzenia
w wyniku kontroli nieprawidtowosci, Zamawiajgcy wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze
termin, w ktérym nieprawidtowosci powinny zosta¢ usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do
udzielania wszelkich niezbednych informacji i wyjasnien majacych zwigzek z przedmiotem
kontroli oraz wspdtdziatania z Zamawiajagcym w przypadku wyjasnienia powstatych
nieprawidtowosci oraz przeciwdziataniu ich wystgpieniu w przysztosci.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ w imieniu Zamawiajgcego osobom reprezentujgcym
strony na budowie, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspdtpracownikom,
ktérych dane udostepnit Zamawiajagcemu w zwigzku z realizacjg umowy, wszelkie informacje
wymagane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowac te osoby,
ze: Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg
udostepnienia mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowa realizacjg
niniejszej umowy, w tym w celu prawidtowej identyfikacji osdéb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy, posiadania przez osoby, ktérych dane dotycza wymaganych
kwalifikacji do realizacji niniejszej umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego
pomiedzy wyznaczonymi do tego celu osobami. Ponadto, ze dane moga by¢ udostepniane
podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa, a osobie ktérej dane dotyczg,
przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych i ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych,
podwykonawcom z ktérymi zamierza zawrze¢ umowy gdy jest to niezbedne dla prawidtowej
realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o podwykonawstwo
stosownych zapiséw dotyczacych powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach
analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub zaniechania
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podwykonawcdw, ktorym Wykonawca powierzyt przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca
odpowiada jak za dziatania badz zaniechania wtasne.

§18

Spory
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
W sprawach nie unormowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks
Cywilny, Prawo Budowlane i Prawo Zaméwien Publicznych.

§19
Postanowienia koicowe

Umowa niniejsza zastata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Integralng czescig niniejszej umowy stanowia:

1) Specyfikacja Warunkdéw Zamdwienia.

2) Oferta Wykonawcy.

3) Warunki przytagczenia nr EI/PS/1440/2019 zdnia 05.08.2019r. oraz Aneks nr 1
El/PS/176/2020 z dnia 29.01.2020 r. i warunki techniczne nr EI/288/2021 z dnia
05.02.2021r..

4) Protokdét zdawczo-odbiorczy uzgodnionej dokumentacji projektowej. (wzor)

5) Woykaz podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i przytaczy cieptowniczych. (wzér)

6) Oswiadczenie kierownika budowy. (wzér)

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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