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Zadanie: 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

dla zadania: 

„Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów  

–Remont drogi gminnej ulicy Jarzębinowej” 

wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji i pozwoleń 

niezbędnych do realizacji zadania w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 
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Nazwa opracowania: 
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GMINA SUCHEDNIÓW  
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Droga gminna ulica Jarzębinowa 
 26-130 Suchedniów 

pow. Skarżyski, 
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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

Kod CPV 71320000 -7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

Kod CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy.  

Kod CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.  

Kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

Kod CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad i dróg 

Kod CPV 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad i dróg 

Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg. 

Kod CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic. 

Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 

Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników. 

Kod CPV 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe. 

Kod CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 

Kod CPV 45233290-8 Oznakowanie dróg i ulic. Instalowanie znaków drogowych. 

Kod CPV 45233270-2 Oznakowanie poziome. Malowanie nawierzchni. 

Kod CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych 

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Nazwa zamierzenia 

1.2. Adres inwestycji 

1.3. Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 

2.2. Wymagania techniczne 

2.3. Wymagania materiałowe 

2.4. Wymagania funkcjonalne 

2.5 .Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

2.6. Podziały gruntów 

2.7. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i wykonania robót budowlanych 

2.9. Zakres robót i szacunkowa wycena 

2.10. Warunki wykonania i odbioru robót 

2.11. Inne ustalenia 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  

z odrębnych przepisów 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

3. Inne informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przewidziane do realizacji zamówienie w systemie „zaprojektuj i wybuduj" składa się z następujących 
zakresów: 
➢ w zakresie prac projektowych, 
➢ w zakresie robót budowlano – montażowych. 
 
UWAGA: 
Opracowana koncepcja : 
Remont drogi gminnej  ulicy Jarzębinowej  
 

W ofercie należy uwzględnić opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz  
z nadzorem autorskim oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji i pozwoleń  
(w tym jeśli zajdzie taka potrzeba pozwolenia wodnoprawnego) i wykonaniem robót budowlano - 
montażowych dla całości zadania  - Remont drogi gminnej  ulicy Jarzębinoej na odcinku  
dł. ok. 360,00m. 

1.1. Nazwa zamierzenia: 
„Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów  
Remont drogi gminnej  ulicy Jarzębinowej” – w systemie zaprojektuj i wybuduj. 
 
Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania 
Zamawiającego dla przedmiotowej inwestycji, a wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia 
ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie kompleksowej 
dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim, wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem 
uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami , jak również wszelkie prace budowlano - montażowe dotyczące 
planowanej inwestycji pn.: „Remont drogi gminnej  Remont drogi gminnej  ulicy Jarzębinowej” na odcinku 
dł. ok. 360,00m 
1.2. Adres inwestycji: 
Inwestycja znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego, powiat skarżyski, gmina Suchedniów, 
miejscowość Suchedniów. 

1.3. Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

1.3.1. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia 
Zamówienie obejmuje: 
➢ sporządzenie projektu budowlanego (droga i branże (jeśli zajdzie taka potrzeba)) i uzyskanie dla 
niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń; 
➢ sporządzenie projektu wykonawczego (droga i branże (jeśli zajdzie taka potrzeba)); 
➢ nadzór autorski projektanta; 
➢ dokumentację podziałową (jeśli zajdzie taka potrzeba); 
➢ obsługę geodezyjną; 
➢ wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie powyższych projektów; 
➢ inwentaryzację powykonawczą; 
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1.3.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 
zawierającą następujące elementy: 
➢ projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami, opiniami 

i sprawdzeniami w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej: 
- projekt zagospodarowania terenu w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej; 
- projekt architektoniczno-budowlany w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej; 
- projekt techniczny w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej; 

➢ informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 2 egzemplarzy w formie 
papierowej; 
➢ projekty wykonawcze wszystkich branży w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej (jeśli dotyczy); 
➢ projekt stałej organizacji ruchu w ilości 2 egzemplarze; 
➢ projekt tymczasowej organizacji ruchu w ilości 2 egzemplarze; 
➢ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w ilości 2 egzemplarzy w formie 
papierowej; 
➢ kosztorysy (oddzielnie dla poszczególnych branż (jeśli dotyczy)) służące do rozliczeń finansowych 
robót budowlanych w ilości po 2 egzemplarze w formie papierowej; 
➢ przedmiary robót (oddzielnie dla poszczególnych branż (jeśli dotyczy)) w ilości po 2 egzemplarzy w 
formie papierowej; 
➢ operat wodnoprawny (jeśli dotyczy) obejmujący odprowadzenie wód z terenu objętego projektem - 
wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz  
2 egzemplarzy w formie elektronicznej (płyta DVD, USB, format: PDF), w tym - 1 egzemplarz w formie 
papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej dla Zamawiającego, pozostałe egzemplarze do organu 
wydającego pozwolenie wodnoprawne; 
➢ badania geotechniczne podłoża gruntowego w ilości 1 egzemplarza w formie papierowej (jeśli 
dotyczy); 
➢ mapa do celów projektowych w ilości 1 egzemplarzy w formie papierowej (jeśli dotyczy); 
➢ całość dokumentacji na nośniku USB - 2 egzemplarze, w tym Wykonawca zobowiązany jest do 
załączenia do dokumentacji projektowej przekazywanej na nośniku elektronicznym wszystkich 
dokumentów uzgadniających, decyzji, opinii itp., dokumenty zapisane w formacie *dxf, *docx, *xlsx, *pdf; 
➢ kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że Dokumentacja wykonana jest zgodnie z 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz informację projektanta o 
wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Powyższa dokumentacja powinna umożliwiać uzyskanie w Imieniu Zamawiającego wszystkich 
niezbędnych decyzji i pozwoleń  uprawniających do wykonania  inwestycji drogowej dla zadania 
pn.: „Remont drogi gminnej  Remont drogi gminnej  ulicy Jarzębinowej” na odcinku  
dł. ok. 360,00m. 
Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego i uzyska potrzebne opinie, uzgodnienia, decyzje  
i pozwolenia uprawniające do wykonania inwestycji drogowej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu 1 egzemplarz w języku polskim 
Projektu Budowlanego wraz wszystkimi wymaganymi załącznikami.  
Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia wszystkie elementy projektów 
wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi remontu 
/przebudowy drogi. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego w 
zakresie zgodności z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy. 
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Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane opinie, 
pozwolenia, decyzje, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu 
projektowania. Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie 
realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych w zakresie 
m.in.: 
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  
w projekcie, 
- udziału na żądanie Zamawiającego w komisjach i naradach technicznych, w odbiorze inwestycji od 
wykonawcy robót i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych 
zdolności usługowych. 

Wykonawca - projektant zobowiązuje się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do opracowanej 
przez Wykonawcę całej dokumentacji projektowej oraz zawartych w nich rozwiązań na Zamawiającego. 

Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych  
z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji 
projektowej. 

1.3.3. Zakres robót budowlano - montażowych do wykonania w ramach zamówienia 

1) ROBOTY BUDOWLANE: 
 
Zakres obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania w/w zadania 
między innymi: 
➢ obsługę geodezyjną budowy wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 
➢ roboty ziemne, przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; 
➢ wykonanie nowych warstw konstrukcji jezdni w km ~0+000,00 do km ~0+360,00; 
➢ remont zjazdów; 
➢ remont pobocza; 
➢ wykonanie oznakowania drogi wraz z  budową urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
➢ regulacja istniejącego rowu odpływowego, przebudowy istniejących urządzeń wodnych; 
➢ przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą sieciową, 
➢ regulacja wysokościowa włazów, studni, itp., 
➢ wycinka kolidujących drzew i krzewów. 
 

 Precyzyjny zakres przebudów sieci, oraz wycinek drzew i krzewów zostanie ustalony na etapie 
projektu budowlanego, po uzyskaniu warunków technicznych od Zarządcy sieci. 
 
1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.4.1. Położenie geograficzne i administracyjne 
Inwestycja znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego, powiat skarżyski, gmina Suchedniów, 
miejscowość Suchedniów. 

1.4.2. Opis stanu istniejącego 
 Przewidziana do remontu droga jest drogą gminną i ma długość ok. 360m. Droga jest 
skomunikowana w km 0+000,00 z drogą powiatową – ul. Langiewicza. 
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 Istniejąca droga gminna pełni również funkcję dojazdową do zlokalizowanych wzdłuż drogi 
zabudowań o charakterze mieszkaniowo zagrodowym oraz pól. 
 Droga nie posiada chodników. Pobocza nieuregulowane, mają postać pasa zielonego o szer. 0,2m-
1,50m. Zjazdy o szerokościach od 3-6m, mają nawierzchnię gruntową z kruszywa, dojścia do furtek o 
szer. ~1,5m, głównie z nawierzchnią  gruntową oraz z kruszywa. 
 

W bezpośrednim sąsiedztwie drogi zlokalizowana jest infrastruktura sieciowa taka jak: 
• Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami.  
• Napowietrzna sieć teletechniczna.  
• Sieć energetyczna. 
• Sieć wodociągowa.  
• Sieć gazociągowa. 
 
1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.5.1. Wykonanie i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zgodnie z wszelkimi aktami 
prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 
Polskimi Normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
1.5.2. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostać przekazane Zamawiającemu 
w stanie kompletnym zgodnie z obowiązującymi przepisami do skutecznego uzyskania decyzji 
uprawniającej do użytkowania obiektu. 
1.5.3. Efektem przedmiotu zamówienia ma być droga gminna o długości około 520,00m dostosowana 
do wymagań klasy D wraz z infrastrukturą towarzyszącą taką jak odwodnienie, zjazdy, pobocze. 
1.5.4. Droga ma spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 
1.5.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni winna spełniać wymagania odnośnie minimalnych 
grubości konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność zgodnie z obowiązującymi normami. 

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE 
➢ Droga gminna; 
➢ Klasa drogi D; 
➢ Kategoria ruchu KR2; 
➢ Prędkość projektowa: Vp=40 km/h; 
➢ Nośność: 100 kN/oś; 
➢ Długość odcinka ok. 360m; 
➢ Szerokość jezdni 5,00m; 
➢ Spadek podłużny maksymalnie dopasowany do terenu istniejącego; 
➢ Rów / ciek otwarty. 
 
RODZAJE ROBÓT, ICH LOKALIZACJA I ORIENTACYJNE WIELKOŚCI TYCH ROBÓT: 

Stan projektowany nawiązuje do obecnego zagospodarowania terenu. Przewidziano kontynuację 
funkcji komunikacyjnych terenu. W ramach inwestycji planuje się rozbiórki istniejących utwardzeń 
nawierzchni drogowych, w zakresie zjazdów oraz jezdni. Na odcinku od 0+000 – 0+360, przewidziano 
rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, budowę nowej konstrukcji nawierzchni odpowiedniej dla 
kategorii ruchu KR2, pobocze o szer. 0,75m umocnione kruszywem. 
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1.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z transportem pni (wartość drewna 

pochodzącego z wycinki po odkupieniu stanowi własność Wykonawcy robót). Miejsca odwozu gałęzi wraz 
z kosztami ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca. 

Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego użycia, a niewykorzystywane do 
innych robót m.in. kostka brukowa betonowa, płyty betonowe, prefabrykaty betonowe, znaki, barierki itp. 
należą do Wykonawcy. 

 
1.6.2. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcję nawierzchni drogowej należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR2.  
Istniejące podłoże gruntowe o kategorii nośności gruntu G4. 
 

Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować na podstawie aktualnego Katalogu Typowych 
Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Konstrukcja nawierzchni remontowanej drogi gminnej: 
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S   – gr.4cm; 
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  – gr.5cm; 
- Warstwa z kruszywa C90/3 0/31,5 – gr. ok. 30cm; 
- Warstwa wzmacniająca podłoże – stabilizacja C3/4 – gr. 25cm;  
- Istniejąca konstrukcja jezdni. 
 

Konstrukcję nawierzchni należy uzgodnić z Zamawiającym po uprzednim rozeznaniu warunków 
gruntowo-wodnych. Zamawiający dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji spełniające 
kategorię obciążenia ruchem KR2. 

Pobocze:  
- Mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 0/31,5 – gr.15cm; 
 

Zjazdy : 
- Mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 0/31,5 – gr.15cm. 
 
1.6.4. Budowa odwodnienia 

Projektowany system odwodnienia nawiązuje do istniejącego sposobu odwodnienia drogi. Tak 
jak dotychczas funkcję odbiorników wód z terenu pasa drogowego będzie stanowił rów przydrożny oraz 
rowy odpływowe.  
1.6.5. Elementy bezpieczeństwa ruchu 

Przy projektowaniu zadania, należy przewidzieć wykonanie elementów BRD w postaci m. in. barier 
ochronnych czy balustrad z poręczą. Zasadność zastosowania barier ochronnych przeanalizować  
na etapie projektu budowlanego i wykonywania projektu stałej organizacji ruchu. Szczegółowe parametry 
tych rozwiązań powinny być tożsame z rozwiązaniami zastosowanymi w branży drogowej. 

1.6.6. Przebudowa zjazdów: 
a) przebudowa zjazdów obejmuje wszystkie zjazdy istniejące na trasie projektowanej drogi i będzie 

polegać na dostosowaniu sytuacyjno-wysokościowym zjazdów do projektowanego przebiegu drogi, 
oraz dostosowaniu parametrów zjazdów do obowiązujących przepisów; 
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b) przebudowa zjazdów musi być wykonana w zakresie umożliwiającym odwodnienie zjazdów oraz 
sprawny przepływ wód opadowych w rowach przydrożnych. Minimalna średnica przepustów pod 
zjazdami - 400mm; 

c) przebudowę zjazdów należy wykonać na długości niezbędnej do nawiązania się wysokościowego do 
dalszej części istniejącego zjazdu. Szerokość zjazdu należy dopasować do bramy wjazdowej oraz 
dostosować do obowiązujących przepisów z jezdnią o szerokości nie większej niż 5m (szerokość 
jezdni na drodze); 

d) pod zjazdami na rowach należy zaprojektować przepusty betonowe lub równoważne wraz ze 
ściankami czołowymi prefabrykowanymi; 

e) w przypadku, gdy do działek przyległych do drogi była zapewniona dostępność komunikacyjna (brak 
rowu) przy tych działkach należy wykonać odwodnienie drogi za pomocą rowów, Wykonawca winien 
zapewnić dostępność tych działek poprzez wykonanie zjazdów; 

j) w czasie realizacji inwestycji należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji na każdym 
etapie realizacji zadania. 

 
1.6.7. Zabezpieczenie i przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu, kolidujących z 

projektowanym rozwiązaniem drogowym 
W związku z rozbudową drogi wystąpi konieczność usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą 

techniczną. 
Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, 

kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym budową drogi. 
Przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją winna być 

przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia właścicieli tych urządzeń, które pozyska we własnym 
zakresie Wykonawca. Wykonawca winien zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony 
właścicieli sieci oraz pokryć koszty tego nadzoru i innych opłat wymaganych przez właścicieli sieci. 

Zaktualizowana przez Wykonawcę mapa do celów projektowych winna zawierać wszystkie 
urządzenia kolidujące z projektowaną inwestycją, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii 
mapy zasadniczej. Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy/ rozbudowy lub 
zabezpieczenia obiektów i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na 
obszarze objętym przebudową, w szczególności: 

- sieć wodociągową, 
- sieć gazową, 
- sieć teletechniczną, 
- linie napowietrzne/ziemne energetyczne, 
- oświetlenie uliczne, 
- kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające wody opadowe, 
- kanalizacja sanitarna. 

1.6.8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
a) Bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w miejscach, w których na podstawie 

obowiązujących przepisów zachodzi konieczność ich montażu. Należy je zaprojektować i wykonać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami - każdorazowo indywidualnie dobierając rodzaje bariery do 
miejsca ich lokalizacji. Bariery ochronne powinny podlegać badaniom określonym normą PN-
EN1317-2:2010 i wykazywać właściwości kolizyjne zgodne z tą normą. 

b) W celu zabezpieczenia ruchu pieszego w miejscach określonych przepisami należy przewidzieć 
balustrady U-11a lub poręcze. 

c) Oznakowanie pionowe i poziome: 
- wykonać projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, 
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- wykonać projekt stałej organizacji ruchu. 
Zmiany wprowadzone w istniejącym układzie drogowym należy uzgodnić z właściwymi zarządcami dróg 
i realizować w terenie. 

Projekty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzone przez Organ 
Zarządzający Ruchem. 

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z 
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu 
budowy. 

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i tablic 
drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu. 

Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego należy używać wyłącznie znaków 
nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych materiałów uprzednio zdemontowanych. Słupki 
do znaków należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych Ø60,3 mm. 

1.6.11. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, plantowaniu, 

humusowaniu z obsianiem skarp i dna rowów oraz powierzchni za poboczami mieszanką traw, a także 
regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej, zaworów wodociągowych. 

1.6.12. Zabezpieczenie obiektów chronionych 
W razie konieczności, do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie obiektów chronionych.               

W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektów chronionych lub zabytkowych (np. pomników, 
kapliczek, krzyży, innych obiektów małej architektury, siedlisk gatunków chronionych). Wykonawca 
pozyska wszelkie niezbędne do tych celów decyzje i zezwolenia właściwych organów, a wszelkie koszty 
związane z przeniesieniem i zabezpieczeniem wliczy w koszty robót budowlanych. 

W razie konieczności Wykonawca winien zapewnić nadzór przyrodniczy oraz nadzór ornitologiczny 
(podczas wycinki drzew). 

1.6.13. Prawa autorskie 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji 

projektowej (oraz zawartych w niej rozwiązań) wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia 
wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

1.6.14. Tablice informacyjne 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, dostawy oraz montażu i konserwacji 2 szt. tablic 

zewnętrznych informacyjnych wolnostojących wraz z słupkami: 
  Tablice muszą być zgodne z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2023 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez 
podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych 
funduszy celowych. 
Wszystkie elementy powinny posiadać certyfikaty, atesty. 
Wykonawca po przygotowaniu projektu tablicy, prześle do Zamawiającego projekt, celem jego 
akceptacji. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 
2.1.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
Droga po wykonaniu nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń  
od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników 
ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej długiej 
żywotności tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie. Urządzenia infrastruktury po wykonaniu 
zabiegów modernizacyjnych muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności tak, aby służby 
utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegi utrzymania porządku. 
Zamawiający stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskała trwałość 20 lat. 
 

2.2. Wymagania techniczne 
2.2.1. Roboty przygotowawcze 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych  
i ich oznaczeń w trakcie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 
 

2.2.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S- 02202:1998 w sposób nie powodujący 
destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich 
stateczność. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem 
Wykonawca. 
 

2.2.3. Roboty drogowe 
Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy 
prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać 
przerw w prowadzeniu robót, dostosowując harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia do pracy 
zmianowej. W miesiącach letnich praca zmianowa winna być wydłużona. 
 

2.2.4. Odwodnienie 
Dla opracowanego projektu odwodnienia należy pozyskać niezbędne opinie, uzgodnienia i 

decyzje (w tym pozwolenie wodnoprawne - jeśli wymagane). Należy wypełnić warunki wynikające z 
decyzji wodnoprawnej. W ramach planowanych prac należy przewidzieć regulację wysokościową 
infrastruktury naziemnej sieci uzbrojenia. Dodatkowo kolidujące sieci uzbrojenia należy zabezpieczyć lub 
przebudować poza obszar kolizji zgodnie z warunkami technicznymi pozyskanymi od zarządców sieci. 
Wykonawca ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o przystąpieniu do wykonania 
robót i dokonania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury. Regulacja, zabezpieczenie i przebudowa 
urządzeń podlega odbiorowi przez ich właścicieli bądź zarządców. Koszty związane z nadzorami 
branżowymi ponosi Wykonawca. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i sieci urządzeń podziemnych. 
 

2.2.5. Nawierzchnia 
Wymagania dotyczące zaprojektowania i wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 
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Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać badania podłoża gruntowego, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, a także Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektowana konstrukcja nawierzchni 
winna spełniać wymagania odnośnie konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność zgodnie z 
obowiązującymi normami. Podłoże pod poszerzenie, zjazdy, jezdnie należy doprowadzić do grupy 
nośności G1. W miejscach, gdzie to będzie konieczne należy przewidzieć umocnienie skarp poprzez np. 
ułożenie płyt ażurowych, wykonanie palisad. W przypadku kolizji inwestycji z istniejącymi ogrodzeniami, 
należy przewidzieć ich przebudowę. Ponadto należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z potrzeb 
eksploatacyjnych i konserwatorskich związanych z bieżącym utrzymaniem technicznym. 
 

2.2.6. Zjazdy 
W czasie wykonywania prac należy zapewnić użytkownikom możliwość dojazdu do posesji oraz 

dojazd do terenów przyległych, w razie konieczności zapewnić komunikację alternatywną w przypadku 
zamknięcia wlotów skrzyżowania przy ich przebudowie. W przypadku braku możliwości dowiązania 
wysokościowego przebudowanego zjazdu do istniejącego terenu w granicach pasa drogowego, należy 
przewidzieć regulację niwelety zjazdów na terenie przyległym do pasa drogowego po uprzednim 
uzgodnieniu z właścicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzględnieniem regulacji wysokościowej bram 
wjazdowych. W przypadku wykonania rowu drogowego przy działkach, gdzie była zapewniona 
dostępność komunikacyjna (możliwość zjazdu) należy wykonać zjazdy wraz z rurami ochronnymi i 
murkami czołowymi. 
 

2.2.7. Pobocza 
Wykonanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem robót zasadniczych na 

pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskoków na krawędzi jezdni i poboczy 
Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widzialności w nocy. 
 

2.2.8. Urządzenia BRD 
Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu prowadzić zgodnie z wytycznymi projektowania 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 

2.2.9. Oznakowanie 
Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych 

zgodnych z obowiązującymi przepisami, znaki i tablice powinny być zamocowane na konstrukcjach 
wsporczych i słupkach. Ew. oznakowanie poziome należy wykonać mechanicznie jako cienkowarstwowe. 
 

2.2.10. Organizacja ruchu na czas robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być zgodne  

z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym 
oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie 
trwania robót, a także zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg 
otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót należy do Wykonawcy robót.  

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze względów 
technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową a odbywającego się po 
drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane z korzystaniem za istniejącej infrastruktury 
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technicznej jak również wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów 
ponosi Wykonawca. 
 

2.3. Wymagania materiałowe 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 
parametry. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca. 

2.4. Wymagania funkcjonalne 
Nośność i trwałość nawierzchni 

W przypadku gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej przekroczy 10% 
powierzchni na odcinku wykonanych robót, należy wykonać wymianę warstwy na całej szerokości jezdni 
na całym odcinku wykonywanych robót. 
 

2.5 .Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 
2.5.1. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 
zawierającą następujące elementy: 
➢ projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, opiniami  
i sprawdzeniami 

w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej: 
- projekt zagospodarowania terenu w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej; 
- projekt architektoniczno-budowlany w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej; 
- projekt techniczny w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej; 

➢ informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 2 egzemplarze w formie 
papierowej; 

➢ projekty wykonawcze wszystkich branży w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej (jeśli dotyczy); 
➢ projekt stałej organizacji ruchu w ilości 2 egzemplarze; 
➢ projekt tymczasowej organizacji ruchu w ilości 2 egzemplarze; 
➢ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w ilości 2 egzemplarzy w formie 

papierowej; 
➢ kosztorysy (oddzielnie dla poszczególnych branż) służące do rozliczeń finansowych robót 

budowlanych w ilości po 2 egzemplarze w formie papierowej; 
➢ przedmiary robót (oddzielnie dla poszczególnych branż) w ilości po 2 egzemplarzy w formie 

papierowej; 
➢ operat wodnoprawny (jeśli dotyczy) obejmujący odprowadzenie wód z terenu objętego projektem - 

wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 
egzemplarzy w formie elektronicznej (płyta DVD, USB, format: PDF), w tym - 1 egzemplarz w formie 
papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej dla Zamawiającego, pozostałe egzemplarze do 
organu wydającego pozwolenie wodnoprawne; 

➢ badania geotechniczne podłoża gruntowego w ilości 1 egzemplarza w formie papierowej; 
➢ mapa do celów projektowych w ilości 1 egzemplarz w formie papierowej; 
➢ całość dokumentacji na nośniku USB - 2 egzemplarze, w tym Wykonawca zobowiązany jest do 

załączenia do dokumentacji projektowej przekazywanej na nośniku elektronicznym wszystkich 
dokumentów uzgadniających, decyzji, opinii itp., dokumenty zapisane w formacie *dxf, *docx, *xlsx, 
*pdf; 
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➢ kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie  
z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że została 
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz informację 
projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.5.2. Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej 
inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 
2.5.3. Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 
- aktualne przepisy prawa, w tym Prawo Budowlane, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami 
prawnymi, 
- niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, 
- pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące przepisy, 
- w przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów, obowiązek 
pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy, 
- aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, mapa do celów projektowych musi 
być zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz powinna posiadać aktualną klauzulę właściwego 
ośrodka geodezyjnego (jeśli dotyczy); 
- własne pomiary wysokościowe stanowiące podstawę do opracowania elementów dokumentacji, 
- badania, odkrywki, ekspertyzy, pomiary obliczenia. 
2.5.4. Projekt budowlany (w zakresie drogowym oraz wszystkich niezbędnych branż) winien zawierać: 
- projekt zagospodarowania terenu, 
- projekt architektoniczno-budowlany całego zamierzenia budowlanego, 
- projekt techniczny, 
- załączniki (m.in. wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz warunki posadowienia obiektów 
budowlanych, inwentaryzację zieleni kolidującej z inwestycją), 
- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty w zależności od potrzeb. 
2.5.5. Projekt wykonawczy (w zakresie drogowym oraz wszystkich niezbędnych branż)) winien 
zawierać: 
1) Część opisową: 
- opis techniczny, 
- wyniki obliczeń konstrukcyjnych, 
- orientację w skali 1:10000 
2) Część rysunkową: 
- sytuację w skali 1: 500 na aktualnych mapach do celów projektowych, 
- dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni, do wykonania obliczeń przedmiarowych dotyczących 
nawierzchni, wykonać należy przekroje maksymalnie co min. 20 m i w punktach charakterystycznych, 
- projekt rowów odpływowych i ewentualnych umocnień (jeśli dotyczy), 
- szczegóły rozwiązań m.in. na zjazdach itp. 
- projekty obiektów inżynierskich zawierające plan sytuacyjny obiektu w skali 1:500 (szczegóły), 
przekroje poprzeczne i podłużne, szczegóły rozwiązań) (jeśli dotyczy), 
- przekroje poprzeczne i podłużne, 
- szczegóły rozwiązań. 
2.5.6. Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo Budowlane i innych 
obowiązujących rozporządzeń i ustaw, oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2.5.7. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.  
W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania co najmniej dwóch 
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narad technicznych, dokumentujących stan zaangażowania i sposób rozwiązania elementów robót, które 
będą realizowane. Protokoły z narad technicznych należy załączyć do projektu wykonawczego. 
2.6. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót. 
Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do pozyskania w imieniu 
Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót pozyska własnym kosztem i staraniem 
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 
 
2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i wykonania robót budowlanych 
2.8.1 Wymagane terminy 

Wykonawca sporządzi własny harmonogram rzeczowo-finansowy, który poza terminami 
rozpoczęcia i zakończenia robót będzie uwzględniał terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wykonania dokumentacji 
projektowej, wykonania robót budowlanych, uzyskania decyzji niezbędnych do pozyskania w 
imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót, a następnie przedstawi 
go Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy. 
 

2.8.2. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 
1) Wykonania analizy zlewni; 
2) Opracowania dokumentacji projektowej w sposób umożliwiający uzyskanie decyzji niezbędnych do 

pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót;  
3) Dokonania wskazania drzew zakwalifikowanych do ewentualnej wycinki z określeniem ich gatunków  

i obwodów (jeśli dotyczy); 
4) Opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez 

podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy 
materiału lub urządzenia to Wykonawca zobowiązany jest do wskazania cech produktów, materiałów, 
wyrobów równoważnych poprzez określenie minimalnych wymagań technicznych, które mają 
spełniać, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub", „równoważne" lub inne równoznaczne 
wyrazy; 

5) Zastosowania w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów; 
6) Sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia; 
7) Konsultacji z Zamawiającym istotnych elementów mających wpływ na koszty i funkcję, m.in. 

uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznych parametrów i konstrukcji jezdni, chodnika, zjazdów, 
sposobu odwodnienia drogi, stałej organizacji ruchu, zajętość terenów prywatnych do wywłaszczenia 
(w tym rozbiórki ogrodzeń i/lub innych elementów), rozwiązań dotyczących przebudowy ewentualnych 
kolizji z istniejącym uzbrojeniem, wskazanie drzew zakwalifikowanych do ewentualnej wycinki  
z określeniem ich gatunków i obwodów (jeśli dotyczy); 

8) Uzgodnienia z Zamawiającym fazy rozwiązań projektowych; 
9) Wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień; 
10) Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w PFU parametry lub normy krajowe lub przenoszące 

na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów lub źródła ich 
pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych 
produktów lub rozwiązań określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do 
jakości produktów i sugerowanych rozwiązań, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. 
Wykonawca uprawniony jest do stosowania produktów i rozwiązań równoważnych, przez które 
rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne gwarantujące realizację zamówienia zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie 
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gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania 
„równoważności". 

11) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji i przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia 
wykonanego zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, sztuką budowlaną oraz należytą 
starannością; 

12) Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, w tym zaleca się dokonanie wizji 
lokalnej na terenie objętym zamówieniem, które będą konieczne do prawidłowej wyceny wartości 
robót budowlanych; 

13) Dołączenia do projektu budowlanego oświadczenia, że jest on wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że został wykonany 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

14) Przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badań i ekspertyz (jeśli dotyczy); 
15) Przekazywania Zamawiającemu kopii wniosków, wystąpień o decyzje i uzgodnienia oraz kopii 

uzgodnień, warunków i opinii w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu 
odwoławczego; 

16) Uwzględniania w pracach nad projektem uwag zgłaszanych przez Zamawiającego; 
17) Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest ująć wszelkie koszty związane z opłatami 

administracyjnymi, opłatami za uzgodnienia, mapy do celów projektowych, oraz wszelkie inne, 
niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia; 

18) Termin rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie 
dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania; 

19) Zakres robót może ulec zmianie na etapie projektowania po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2.8.3.Wymagania stawiane Wykonawcy w trakcie  robót budowalnych m.in.: 

1) Ustawienie na terenie budowy tymczasowego oznakowania i utrzymania tego oznakowania przez cały 
okres wykonywania robót, zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego  
z uwzględnieniem dojazdu do posesji właścicielom lub wyznaczyć inne miejsce na postój pojazdów. 
W sytuacji, w której Wykonawca zdecyduje się poprowadzić objazd dla ruchu lokalnego, zobowiązany 
będzie dostosować nawierzchnię w taki sposób, aby była ona przejezdna i utrzymywać jej dobry stan 
techniczny w trakcie trwania robót; 

2) Utrzymanie ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenie dojść do budynków w okresie 
realizacji inwestycji, aż do dnia odbioru końcowego robót, zapewnienie możliwości odbioru odpadów 
komunalnych w dni odbioru, zapewnienie dojazdu do posesji służbom ratunkowym; 

3) W przypadku, gdy powstanie taka konieczność, uzyskanie zgody od zarządcy drogi na dojazd ciężkim 
sprzętem; 

4) Prowadzenie bieżącej geodezyjnej obsługi zadania, Zamawiający może na każdym etapie prac żądać 
aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej; 

5) Usuwanie wszystkich zanieczyszczeń i uszkodzeń dróg oraz pozostałych szkód powstałych w 
związku z wykonywaniem robót obejmujących przedmiotowe zadanie; 

6) Zorganizowania zaplecza budowy wraz z instalacją elektryczną i sanitarną, a także dokonania 
rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we własnym zakresie (jeśli dotyczy); 

7) Umożliwienie Przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na plac 
budowy; 

8) W czasie realizacji zadania, utrzymywanie placu budowy i terenów sąsiadujących w należytym 
porządku, bez składowania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 

9) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy, bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz 
nie później niż w ciągu 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego; 
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10) Zgłaszanie w formie pisemnej Zamawiającemu, a także Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
konieczności wykonania robót zamiennych minimum 7 dni przed planowanym terminem ich 
wykonania. Każde zgłoszenie wykonania robót zamiennych musi zawierać dokładny opis tych robót 
oraz uzasadnienie ich wykonania. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych 
jedynie po uzgodnieniu ich z Zamawiającym i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego oraz Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Zgoda na przeprowadzenie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Roboty zamienne Wykonawca 
będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie i z tytułu ich wykonania, nie 
przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie; 

11) Rozliczenie robót; 
12) Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej robót opracowanej na aktualnym planie 

sytuacyjno-wysokościowym; 
13) Uzyskanie wszelkich opinii i zgód niezbędnych do należytego wykonania robót i użytkowaniu obiektu 

przez Zamawiającego, pozwoleń związanych z obsługą budowy oraz terenów sąsiadujących wraz  
z poniesieniem ewentualnych opłat za ich uzyskanie; 

14) Wykonania na własny koszt wszystkich niezbędnych badań i prób umożliwiających należyte 
wykonanie umowy; 

15) Zabezpieczenie środowiska przed negatywnym wpływem prac budowlanych, zapobieganie skażeniu 
terenu w wyniku potencjalnych wycieków i awarii wykorzystywanego sprzętu i środków transportu, 
podjęcie niezbędnych działań w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu 
budowy; 

16) Prowadzenie robót w obrębie sieci z odpowiednimi zarządcami sieci, zgodnie z wydanymi przez nich 
warunkami załączonymi do dokumentacji projektowej, koszty prowadzenia takich prac, a także opłaty 
za zajęcie pasa drogi innej kategorii Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty; 

17) Zapewnienie przez cały okres realizacji inwestycji nieprzerwanej dostawy mediów do nieruchomości; 
18) Odbiór odpadów pochodzących z budowy zabezpiecza na własny koszt i we własnym zakresie 

Wykonawca robót. Z każdego odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne 
dokumenty potwierdzające fakt odbioru odpadów przez firmę posiadającą do tego uprawnienia; 

19) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 
bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych  
i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w 
sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 
zanieczyszczeniem; 

20) Usuwanie odpadów z terenu budowy z zachowaniem przepisów o odpadach; 
21) Przedłożenie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz 

sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu 
konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony 
środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami; 

22) Podjęcie czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań 
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu 
naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody; 

23) Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej; 
24) Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej - w tym w szczególności opracowanie 

kosztorysu powykonawczego (zestawienia wartości wykonanych robót/tabeli elementów 
rozliczeniowych); 

25) Wykonawca przed przejęciem placu budowy jest zobowiązany dostarczyć oryginał oświadczenia  
o pełnieniu funkcji kierownika budowy - złożony osobiście przez kierownika budowy wskazanego  
w ofercie Wykonawcy do realizacji niniejszego zamówienia - w 3 egzemplarzach, 
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26) Do zawiadomienia zakończenia robót Wykonawca załącza: 
a) dziennik budowy potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzoną wpisem kierownika robót  

i inspektora nadzoru; 
b) operat powykonawczy, który musi zawierać: 
• oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez inspektora nadzoru, oraz że 
teren budowy został uprzątnięty, 

• atesty, certyfikaty i deklaracje właściwości użytkowych na wbudowane materiały zgodnie ze 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót , 

• dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu 
umowy, jeżeli miały miejsce, 

• pozwolenie na użytkowanie wraz z kompletem dokumentów złożonych do PINB (jeśli dotyczy); 
27) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku - zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 

budowlanego wykonanego na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia i uzyskania jego 
przyjęcia przez właściwy organ (jeśli dotyczy).  

2.8.4. Nadzór autorski 
a) Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego; 
b) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad całością zadania polegać będzie na: 
- uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, 
- udziału na żądanie Zamawiającego w komisjach i naradach technicznych, w odbiorze inwestycji od 
wykonawcy robót i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych 
zdolności usługowych. 

Wykonawca zobowiązuje się do należytej współpracy z Zamawiającym oraz podmiotami, którym zostanie 
powierzone wykonanie inwestycji tak, aby zapewnić prawidłową i terminową realizację. 
 
2.9. Zakres robót i szacunkowa wycena 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 
➢ wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
➢ wynikami badań i pomiarów własnych, 
➢ wynikami opracowań własnych, 
➢ zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
 
Uwaga: 
1) Załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (koncepcja remontu / przebudowy / 

rozbudowy drogi) jest wyłącznie materiałem pomocniczym i poglądowym, a nie podającym 
szczegółowy zakres i rodzaj robót (to ma określić Wykonawca). W związku z tym, nie może być jedyną 
podstawą do wyceny ostatecznej zakresu robót i projektowania. 

2) W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia złożoności, 
rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe 
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koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów 
wynikających z umowy. 

3) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 
przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że 
wartość robót określona w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz 
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu 
zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia 
czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 

2.10. Warunki wykonania i odbioru robót 
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów Wykonawcy. Wykonawca będzie 
zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 
1. organizacji robot, 
2. zabezpieczenia osób trzecich, 
3. ochrony środowiska, 
4. warunków BHP, 
5. warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonywaniem robót, 
6. zabezpieczeniem terenu robót, 
7. zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych 
robót. 

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i 
posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu 
zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający 
przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
Kontroli będą podlegały w szczególności: 
1. Rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 
warunkami umowy, 
2. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie, 
3. Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, 
4. Jakość i dokładność wykonania prac, 
5. Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 
6. Prawidłowość połączeń funkcjonalnych, 
7. Sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 
programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
1. Odbiór dokumentacji projektowej; 
2. Odbiór ostatecznych decyzji lub zaświadczeń umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych, 
3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót); 
4. Odbiór częściowy i końcowy (przekazanie Zamawiającemu gotowej do eksploatacji inwestycji). 
Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót Wykonawca dokona 
we własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie na bieżąco z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń 
powodowanych ruchem pojazdów budowy; 
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5. Odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Również koszty związane  
z zagospodarowaniem placu budowy oraz czasową organizacją ruchu wprowadzoną na czas budowy 
należą w całości do Wykonawcy. 

 

2.11. Inne ustalenia 
a) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym  
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o zgłoszenie robót / pozwolenie 
na budowę, prowadzenie robót musi być pisemnie zaakceptowany przez Zamawiającego; 

c) Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą protokołu zdawczo - odbiorczego; 

d) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze) z podaną informacją 
o zawartości teczki. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia. 

e) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji 
fotograficznej odcinka drogi objętego rozbudową, w szczególności istniejących zjazdów, ogrodzeń  
i posesji sąsiadujących bezpośrednio z drogą gminną; 

f) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w użytkowanie zgodnie 
z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o zakończeniu robót budowlanych) 
oraz uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie (jeśli wymagane); 

g) Do opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca załączy oświadczenia autorów projektu 
zawierające zgodę na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej w przypadku odstąpienia 
jednej ze stron od zawartej umowy na wykonanie przedmiotowego zadania w systemie zaprojektuj  
i wybuduj; 

h) Jeżeli w toku realizacji zadania wystąpią jakiekolwiek zalecenia pokontrolne organów państwowych, 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do wykonania zaleceń 
pokontrolnych; 

i) W ramach zadania należy wykonać wszelkie prace związane z przystosowaniem obiektu dla osób 
niepełnosprawnych; 

j) W przypadku rozbieżności np. ilościowych w poszczególnych dokumentach obowiązywać będzie 
decyzja Zamawiającego, Inspektora nadzoru, który dokument należy uznać za wiążący. Wykonawca 
nie może dla własnych korzyści wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji. 

 

Wszystkie materiały, decyzje, opinie uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do pozyskania w imieniu 
Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót pozyskuje własnym kosztem  
i staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji podziałowej, po wcześniejszej 
akceptacji Zamawiającego (jeżeli zajdzie taka potrzeba). 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 
[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych; 
[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 
[4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 
[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie; 
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

[7] Ustawa - Prawo o ruchu drogowym; 
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem; 
[9] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury Oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i warunków ich umieszczania na drogach; 

[11] Ustawa - Prawo ochrony środowiska; 
[12] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko; 

[13] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego; 

[14] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne; 
[15] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych; 
[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę; 

[18] Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych; 
[19] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 

[20] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; 
[21] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; 
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[22] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; 

[23] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

[24] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw; 

[25] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 
[26] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
[27] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 
[28] Polskie Normy. 
Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia stosować normy 
zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN. 
 
Wytyczne i instrukcje 
[29] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r. 
[30] Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad 2014. 
[31] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r. 
[32] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa - 2000 r. 
[33] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998 r. 
[34] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii 

oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r. 
[35] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. 
[36] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych - 
załącznik nr 1 do rozporządzenia [7]. 

 
Uwaga 
Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu zamówienia stosować 
aktualne przepisy, w tym miedzy innymi wyżej wymienione ustawy, wytyczne, normy i przepisy. 
Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, 
rozporządzeniach i przepisach, i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. 
Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie  
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
 
Inne informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 
- kopia mapy zasadniczej - Wykonawca musi wykonać pomiary uzupełniające oraz wykonać mapę do 

celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji dokumentacji projektowej; 
- wyniki badań gruntowo-wodnych - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania stosownej dokumentacji 

geotechnicznej - należy wykonać w przypadku konieczności; 
- inwentaryzacja zieleni - należy wykonać w przypadku konieczności; 
- dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie  

należy wykonać w przypadku konieczności; 
- pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - należy wykonać w przypadku konieczności; 
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- inwentaryzacja obiektów budowlanych, wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń podziemnych - 
Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do pozyskania warunków do opracowywanej przez 
niego dokumentacji; 

- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne: do realizacji inwestycji będą 
niezbędne dokumenty pozyskane w trakcie i po opracowaniu przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej; 
 
        Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, 

spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz przepisów techniczno-budowlanych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych. Dane 
wyjściowe i materiały, których nie dostarczył Zamawiający, a są niezbędne do wykonania zamówienia 
Wykonawca pozyska we własnym zakresie. Koszty pozyskania materiałów niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich 
niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z 
przepisów. Do dokumentacji technicznej należy dołączyć oświadczenie osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane, że projekt został opracowany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
          Niezwłocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
harmonogram rzeczowy, który powinien zilustrować: kolejność postępowania, etapowanie robót, czas 
wykonania robót. 

          Dokumenty zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowią opis przedmiotu 
zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 

 

Załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego: 
Nr 1 – Koncepcja – „Remont drogi gminnej ulicy Jarzębinowej” 

- część opisowa; 
- część rysunkowa. 
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