m POLSKI
AD

O
UK

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rzadowy Fundusz Polski tad - Program inwestycji

strategicznych

Zatacznik nr 5a do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE

zawarta w dniu ................. roku pomigedzy Gming Czorsztyn, ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy,
reprezentowang przez:

Woéjta Gminy — dr inz. Tadeusza Wach
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — mgr Jézefa Huziora

zwang w dalszej czedci umowy ,,Zamawiajacym”,

NIP: 735-28-51-410 REGON: 491892179
@ eererrentsntsntontsatsatsasssnes , ktory prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa:
NIP: REGON:

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg”

0 nastepujacej tresci:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym zgodnie z art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j., Dz. U. z 2023 r., poz. 1605
z p6ézn. zm.) zwang w dalszej czeSci umowy ,,Ustawa”, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie pn. ,,Modernizacja budynku remizy OSP w Sromowcach Niznych oraz Szkoly
Podstawowej w Sromowcach Wyznych”

§1

Przedmiot umowy
CZESC I (BUDYNEK REMIZY OSP W SROMOWACH NIZNYCH)

Zadanie obejmowac bedzie rozbudowg, przebudowe, nadbudowe oraz czgsciowa rozbiorke istniejacg budynku
remizy OSP w Sromowcach Niznych wraz z infrastrukturg techniczng i urzadzeniami budowlanymi. W ramach
zadania wykonane zostang roboty rozbidorkowe, fundamenty, stan surowy parteru, poddasza
i strychu budynku, wigzby i pokrycie dachowe, izolacja stropu i stropodachu, stolarka okienna i drzwiowa,
wyprawa elewacyjna i roboty tynkarskie, posadzki, podtogi, oktadziny §cienne, windy, balustrady schodowe,
instalacje (elektryczna, odgromowa, monitoringu, alarmowa, komputerowa, AV, miejscowych potaczen
wyrownawczych), przytacza kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacje
kanalizacyjne i wody, kotlownie centralnego ogrzewania, instalacje c.o., wentylacyjna, podesty i schody,
zagospodarowanie terenu wokot budynku oraz wyposazenie.

1. Prace/roboty budowlane sktadajace si¢ na Przedmiot Umowy, beda realizowane w 3 (trzech) Etapach:
a) Etap I (Termin wykonania do 29.11.2024 r.);
b) Etap II (Termin wykonania do 12.09.2025 r.);
c) Etap llI (Termin wykonania do 15.12.2025 r.).



m POLSKI
AD

O
s

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rzadowy Fundusz Polski tad - Program inwestycji

strategicznych

Wszystkie prace dla kazdej z cze$ci nalezy rozpatrywaé zgodnie z zalaczona dokumentacja projektowa,
przedmiarami robot oraz zalacznikami graficznymi. Wszystkie prace finansowane sa jako rvczalt,
dlatego nalezy uwzgledni¢ ewentualne prace ktore mogly zosta¢ pominiete w przedmiarach.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu zastanego wszystkie ewentualne
szkody naprawic.

Podczas prowadzonych prac nalezy zapewnic¢ dojScie i dojazd do sasiadujacych gruntéw, ograniczajac do
niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi. Materialy z rozbiorki nalezy
zakwalifikowa¢ jako gruz lub materiat nadajacy si¢ do powtornego uzytku. Gruz zostanie wywieziony przez
Wykonawceg z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materialy nadajace si¢ do powtornego uzytku
Wykonawca przekaze Inwestorowi oraz wywiezie z placu budowy we wskazane miejsce.

2. Wskazanie w opisie przedmiotu zamowienia: znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, nie ma na celu
naruszenia art. 99 Ustawy, a stuzy jedynie jak najdoktadniejszemu przedstawieniu oczekiwan jakosciowych
i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne pod warunkiem
zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego, jakosciowego i wydajnosciowego.

3. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania roéwnowazne opisane za pomoca norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust. 14 Ustawy. Wykonawca, ktéry powotuje
si¢ na rozwigzania rOwnowazne tak opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
przez niego roboty budowlane, materiaty spetniaja wymagania okre§lone przez Zamawiajacego (art. 101 ust. 5
ustawy).Jezeli w opisie przedmiotu zamdéwienia, dokumentacji projektowej znajduje si¢ odniesienie przedmiotu
zamowienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych,
o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza wowczas
rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesienie takie nalezy odczytywa¢ wraz z okresleniem ,,lub
roOwnowazne".

4. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow i1 urzadzen réwnowaznych , o ktorych mowa w ust.3, wzgledem
rozwigzan projektowych, przy czym ich zastosowanie bedzie wymaga¢ wczesniejszej akceptacji
Zamawiajacego. Za materialy i1 urzadzenia rownowazne uwaza si¢ te, ktore posiadaja parametry nie gorsze od
przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

§2

Termin wykonania

1. Termin wykonania umowy — 15.12.2025 r.

2. Termin rozpoczgcia robot — z dniem podpisania umowy.

3. Terminy wykonania poszczegélnych etapéw przedmiotu umowy okresla Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy, ktory stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do Umowy.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy przez strony.

5. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy sporzadza Wykonawca i przedktada do akceptacji Zamawiajgcemu
przed podpisaniem umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiajacego .

6. Zamawiajagcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia, przez Wykonawce Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego zatwierdza Harmonogram Rzeczowo - Finansowy lub zglasza uwagi do
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, wyznaczajac Wykonawcy 3—dniowy termin na uwzglednienie
uwag (dni robocze).
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W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce uwag Zamawiajacego do Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy ma prawo do odstagpienia od umowy
zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 10 umowy.

§3

Obowiazki stron umowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujacymi normami i przepisami, a takze z nalezyta starannoscia, dobra jakoscig i wlasciwa
organizacja.
Wykonawca zobowigzany jest do przejecia placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do urzadzenia i zagospodarowania terenu robot.
Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajacego wszystkie informacje,
ktore moglyby mie¢ wptyw na ryzyko i okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy, a ponadto stwierdza, ze
nie zachodza zadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajace lub
utrudniajgce terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej trescia.
Strony ustalaja, ze beda wspdlpracowaly ze sobg w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
Wspotpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji,
zawiadomien i watpliwos$ci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okolicznosci, ktdére moga
mie¢ jakikolwiek wplyw na prawidlowe wykonanie niniejszej umowy.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal teren robot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy,
odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robot przed dostgpem o0sob postronnych.
Wykonawca zobowiazuje zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie prowadzonych robot — zgodnie
z przepisami BHP i p.poz.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za stan 1 przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. i dozor mienia
na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zapewni wiasciwg organizacje i koordynacje robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczgs$liwych wypadkow
pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow.
Wykonawca bezzwlocznie usunie szkody powstale w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzit dokumentacj¢ budowy.
Wykonawca zapewnia ogolny dozoér terenu robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktéore moga
zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwigzku
z okre$lonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnos$ci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalno$ci na kwot¢ co najmniej rowng wynagrodzeniu okre§lonemu w § 4
Umowy.
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Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos$é
z oryginatem kopii polis potwierdzajacych posiadanie ww. umow ubezpieczeniowych nie pozniej niz do
dnia przekazania placu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajgcy ma
prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem placu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegow termindéw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 15 i 16, przedstawiajagc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 15 i 16 lub
nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie do 7 dni od daty
uptywu terminu zakonczenia realizacji umowy wskazanego w § 2 ust. 1 umowy , Zamawiajacy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury
wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Kopia/kopie umowy/umow ubezpieczenia oraz polisy/polis, o ktorych mowa w ust. 17, zostang zatgczone
do umowy.

§4

Wynagrodzenie

Z tytutu realizacji calosci Przedmiotu Umowy (Etap I, Etap II, Etap III), Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczatltowe w kwocie: ....cceeveieinnen. 74 (slownie: ............. ztote 00/100) netto,
powiekszone o nalezny podatek VAT w wysokos$ci: .........ccovvenn.. zt (stownie: ........... ztote 00/100),
co daje kwote brutto: .....ceeeveennn zt (stlownie: ............... ztotych 00/100), wynikajace z Oferty

Wykonawcy zlozonej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

Strony postanawiajg, iz z tytulu realizacji poszczegolnych Etapow wskazanych w §1 ust. 2 Umowy,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci stanowiace;j:
1) z tytutu realizacji Etapu I — nie wigcej niz 20% (stownie: dwadziescia procent) tacznego wynagrodzenia

brutto okreslonego w §4 ust. 1 Umowy, co stanowi kwote: ........... zt (stownie: .................. ztotych
00/100) brutto;

2) z tytulu realizacji Etapu II — nie wigcej niz 30% (stownie: trzydziesci procent) lacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §4 ust. 1 Umowy, co stanowi kwote: ...............ceeivininn. zt (stownie:
......................... ztote 00/100) brutto;

3) z tytulu realizacji Etapu III — w wysokosci pozostalej kwoty lacznego wynagrodzenia brutto
z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1 Umowy.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 jest niezmienne do czasu zakonczenia i odbioru robot,

z zastrzezeniem postanowien wynikajacych z § 5 Umowy, i obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z przedmiotem zamowienia , w tym m.in.:

1) Urzadzenia , utrzymania i likwidacji zaplecza budowy z doprowadzeniem niezb¢dnych mediow dla
potrzeb robot.
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2) Sprawowania nadzoru technicznego nad realizacjg robot, przeprowadzenia wymaganych normami
1 przepisami badan, prob i sprawdzen: materiatow, urzadzen, robot i dostaw technologicznych.

3) Oznakowania terenu robdt i jego odpowiedniego zabezpieczenie przed dostgpem o0séb postronnych.

4) Kosztami wywozu i utylizacji materiatow odpadowych oraz ziemi z terenu robot na odlegtos¢ do 10 km
W miejsce wyznaczone przez Zamawiajacego.

5) Platnych odbiorow.

6) Obstugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

7) Wykonania dokumentacji powykonawczej, poniesienia kosztow zwiazanych z odbiorami wykonanych
robot.

8) Ubezpieczenia robot w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

9) Uporzadkowania terenu robot i otoczenia obiektu po zakonczeniu roboét i przekazanie Zamawiajacemu
najpo6zniej do dnia odbioru koncowego.

10) Innych robét wynikajacych z projektu i technologii wykonania.

11) Ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

12) Pozostate inne koszty, nie wymienione powyzej, a $cisle zwigzane z prawidlowym i nalezytym
wykonaniem cato$ci zleconych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie budzi watpliwosci, a ponadto

wyklucza mozliwo§¢ powolywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy, jako

podstawy do roszczen o zwickszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie begdzie zadat podwyzszenia

wynagrodzenia w razie ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow prac.

Majac na wzgledzie obowiazki natozone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [bedacy organizatorem

naborow wnioskow o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji

Strategicznych (dalej jako: Program)] na Zamawiajacego w drodze udzielonej Wstepnej Promesy Nr

Edycja8/2023/1715/PolskiLad, dotyczacej dofinansowania Inwestycji stanowiacej Przedmiot niniejszej

Umowy z Programu, Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ finansowanie inwestycji

stanowigcej Przedmiot niniejszej] Umowy, w cze$ci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego, na czas

poprzedzajacy wyplaty z Promesy (rozumianych jako wyplaty $rodkéw objetych dofinansowaniem

w ramach Programu), z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci nastapi po wykonaniu Inwestycji, w terminie nie dtuzszym

niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy przez

Zamawiajacego w sposob okreslony w §10 Umowy.

Na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy, Wykonawca moze wnioskowa¢ o wyptatg nalezng za wykonane

roboty budowalne (wyptata jest zalezna od stopnia zaawansowania wykonanych robot zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym).

§5

Zmiana wynagrodzenia

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 1

w przypadku zmiany:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego

b)wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
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prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych (Dz. U. 2023 poz. 46)
jesli zmiany okreslone w ust 1 pkt. 1 — 4 beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) na ponizszych warunkach:

1) Waloryzacja bedzie si¢ odbywaé¢ w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-montazowe;j,
a w przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostgpne, zastosowanie znajda inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS,

2) Waloryzacji beda podlega¢ jedynie kwoty poswiadczone w protokotach czeSciowych i protokole
koncowym wystawionych za okresy rozliczeniowe mieszczace si¢ w terminie wykonania umowy.

3) Przez waloryzacje rozumie si¢ wzrost cen, jak i ich obnizenie wzgledem cen przyjetych w ofercie
w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy,

4) Obliczenie wysokosci zwaloryzowanej kwoty do zaptaty Wykonawcy nastapi wg wzoru:

Kw=(Kp*W)/100

gdzie:
Kw — kwota po waloryzacji,
Kp — kwota podstawowa wynikajaca z wykonanego zakresu robot potwierdzonego protokotami
czesciowymi lub protokotem koncowym roboét z zastosowaniem cen zgodnych z zawartag umowa (do
zwaloryzowania),
W — narastajgcy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS
(wwwe.stat.gov.pl) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dziale Gospodarka — Ceny w bloku tematycznym
Ceny Producentéw — Ceny w Budownictwie — obowigzujacymi w danym okresie rozliczeniowym.
5) Maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajacego w zwiazku
z zastosowaniem waloryzacji wynosi 10% wynagrodzenia ofertowego,
6) wynagrodzenie bedzie podlegalo waloryzacji poczawszy od 6 pelnego miesigca kalendarzowego od
zawarcia Umowy, gdy warto$¢ zmiany cen wyzej wskazanych materiatoéw lub kosztow przekroczy 40
% w stosunku do stawek przyjetych przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym;
7) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za zamowienia dodatkowe oraz roboty
zaniechane,
8) Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje roszczenia
Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktoérej mowa w art. 439 oraz art. 436 pkt. 4 pzp,
Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe.

3. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robot nastgpi
pomniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o warto$¢ tych robot wynikajacg z Kosztorysu
Ofertowego stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy — zmiana umowy w zakresie wysoko$ci
wynagrodzenia okreslonego w §4 umowy.

4. W przypadku robot zamiennych — rozliczenie zostanie dokonane metoda réznicowa pomiedzy wartoscig
robot pierwotnie przewidzianych, ustalong w oparciu o Kosztorys Ofertowy, a warto$cig robot zamiennych
wynikajaca z kosztorysu robot zamiennych przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o nastepujace
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zatozenia:
- stawki robocizny ustalone sg na takim poziomie jak w Kosztorysie Ofertowym,
- stawki materialow i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki
i ceny rynkowe dla danych robét i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego, ktora to warto§¢
zostanie doliczona/odliczona do/od wynagrodzenia naleznego Wykonawcy , poprzez zmiang umowy
w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia okre§lonego w §4 umowy.
. W przypadku koniecznosci zlecenia robdt dodatkowych o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy.
. Podstawa wykonania robdot dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego ,,Protokét
koniecznosci”. Za roboty dodatkowe Strony ustala wynagrodzenie ryczaltowe w oparciu o kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez Zamawiajacego z zastosowaniem no$nikow
cenotworczych wg kosztorysu ofertowego na roboty podstawowe, a w przypadku robdt nie ujetych
w kosztorysie ofertowym na roboty podstawowe przy zastosowaniu:
1) danych wyjsciowych do kosztorysowania, okres§lajacych: stawke roboczogodziny, koszty
posrednie, koszty zakupu oraz zysk — zgodnie z kosztorysem ofertowym na roboty podstawowe,

2) norm nakladéw rzeczowych wg KNR, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji — wedlug
analizy indywidualnej,
3) cen jednostkowych materialdw — wg cen zakupu, lecz nie wyzszych niz wedlug $redniego

poziomu cen podanego w aktualnym, w okresie ich wbudowania, cenniku SEKOCENBUD,
4) cen sprzetu i kosztow transportu — wedtug cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyzszych niz
wedtug $redniego poziomu cen podanego w aktualnym cenniku SEKOCENBUD.

§6

Zaplata wynagrodzenia

Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane roboty obj¢te umowa nastapi:

1) Fakturami czg$ciowymi po wykonaniu ETAPU I/ETAPU II (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy) oraz fakturg koncowa po wykonaniu
ETAPU III potwierdzonych bezusterkowym protokotem odbioru robot sporzadzonym przez Kierownika
budowy, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia wad lub usterek
w trakcie odbioru, Wykonawca moze wystawi¢ fakture czgsciowa/koncowa dopiero po usunigciu
wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usunigcia wad 1 usterek
wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w sporzadzonym protokole odbioru.

W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamowienia lub zwloki w usunigciu wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych,

ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 11 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Faktury nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego:

Nabywca: Gmina Czorsztyn, ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy, NIP: 735-28-51-410.
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Odbiorca: Urzad Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy.

Termin zaptaty faktury wynosi 30 dni od daty ztozenia faktury w siedzibie Zamawiajacego wraz
z dokumentami rozliczeniowymi tj. podpisanym bezusterkowym protokolem odbioru robot (ust.1 pkt. 1),
zaakceptowanymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego..

Faktura bgdzie ptatna przelewem z rachunku Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy wskazany na dangj
fakturze.

Za datg zaptaty uznaje si¢ date potwierdzenia przez bank Zamawiajacego przyjecia polecenia przelewu do
realizacji.

§7

Nadzoér

Kierownikiem robot ze strony Wykonawcy bedzie: eevvevreereeecnronsonenss
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru w 0SObI€: evvvereeeeenroneonans

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi.
2. Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zglaszania Podwykonawcéw Zamawiajacemu
w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego
na roboty budowlane do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.

2) Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14
dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

3) Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4) Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji.

5) Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen, o ktorych mowa w pkt 2 i 4, nastapi w przypadku,
gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetlnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
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c) zawiera ona postanowienia ksztaltujace prawa i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane
postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajacym a wykonawca.

6) Podstawa zgloszenia przez Zamawiajacego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespelnienie nastepujacych wymagan:

a)

b)

d)

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawieraé oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy,
warunki platnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajacemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji
jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentow potwierdzajacych
uprawnienia do reprezentacji; projekty umoéw oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek
z wyze] wymienionych wymaganych elementow nie beda akceptowane przez
Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajacemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcey, od zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia, obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcoéw Iub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udzialu
przedstawiciela Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ konieczno$¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty uméw oraz umowy nie zawierajace przedmiotowych postanowien nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

Podwykonawca lub  dalszy = Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ — umowe
o podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu wraz z projektem takiej] umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tresci zgodnej z przedkladanym projektem umowy; projekty umow bez dotaczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;
w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotow bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajacych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku
w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
skutkowa¢ brakiem akceptacji takich umoéw przez Zamawiajacego;
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g) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robot bedacych przedmiotem
tej umowy w sposob umozliwiajacy odniesienie do odpowiadajacego mu wynagrodzenia
Wykonawey za te roboty wynikajacego ze zlozonej przez niego oferty i okreslonego
W niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowiacego
zatacznik do oferty Wykonawcy

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajacemu do  akceptacji winny respektowa¢ wymagania  wynikajace
z obowigzujacych regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy;
projekty uméw oraz umowy nierespektujace wymagan obowigzujacego prawa nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w pkt 1 1 3 skutkowaé bedzie
nalozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgloszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie begdzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647!
§ 113 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z p6zn.
zm.) — zwang dalej KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajacego uwaza si¢ za niezgloszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialno$ci, o ktorej mowa w art. 647' § 113 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajacego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgltaszania Podwykonawcow, o ktorych mowa w pkt 1 1 3, w terminie 14 dni
od powzigcia informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajacemu umoéw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.

Przedlozenie Zamawiajagcemu umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub

dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci,

o ktorej mowa w art. 647' § 113 KC.

10



15)

16)

17)

18)

m POLSKI
AD

O
UK

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rzadowy Fundusz Polski tad - Program inwestycji

strategicznych

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w pkt 13 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej] Umowie
Jezeli przedtozona Zamawiajacemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
464 ust. 2 PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umownej w wysokosci okreslonej
w niniejszej Umowie.
Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.
Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje si¢ do:

a)  wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt 1, 31 13,

b) zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia cze$ci zamowienia do wykonania Podwykonawcom:

1))

2)

3)

4)

5)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czgsci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej] Umowy Wykazu Podwykonawcow bioracych udziat
w realizacji zamowienia, okreslajacego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umoéw
o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce cze$ci zamoéwienia do wykonania
Podwykonawcom nastapi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych
w § 8 pkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedlozy¢é Zamawiajacemu
aktualizacje Wykazu okre$lonego powyzej.

W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej] Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowiazku jego uprzedniego zgloszenia
Zamawiajacemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowiazkowi zgloszenia
zgodnie z pkt 5.

Kazda zaistniala w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamoOwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktorym mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty
budowlane zaré6wno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyl wykonanie czgsci
zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji
niniejszej] Umowy na warunkach okreslonych w § 8 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania
dalsze prace, podlegaja obowiazkowi uprzedniego zgloszenia Zamawiajacemu zgodnie
z okre§long w ust. 2 procedura zawierania umoéw o podwykonawstwo. Powyzszy obowiazek
dotyczy rowniez umoéw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych procedurg zawierania umow

0o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, stanowi podstawe¢ do natychmiastowego odsunigcia
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy odsunigcia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dzialania Iub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

11
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W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamdwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane, musza by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z ust. 2 pkt 6
lit. d.

Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robot budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow, ktorzy uczestniczag w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
w niniejszej Umowie .

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami
bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace beda obcigzaly wylacznie
Wykonawce.

§9

Materialy budowlane

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdow i1 urzadzen wilasnych. Materiaty
1 urzadzenia powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreSlonym ustawg — Prawo budowlane, wymaganiom Specyfikacji
Warunkoéw Zamowienia oraz by¢ zgodne z projektem wykonawczym.

Na materiaty i urzadzenia Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ obowigzkowo Zamawiajacemu
obowigzujace atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci, deklaracje i inne ewentualnie wymagane dokumenty.
Jezeli w trakcie realizacji Umowy okaze si¢, ze zastosowane materialy badZz wykonane roboty sg niezgodne
z umowg lub projektem, albo ztej jakosci to koszty wymiany lub poprawek obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania wnioskow materialowych na materialy przewidziane do
wbudowania do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego celem akceptacji (uzgodnienia).

Dla kazdego materiatu, urzagdzenia Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego ztozy wniosek materiatowy, nie
pézniej niz na 7 dni przed dostarczeniem materialu na budoweg. Wniosek materialowy musi by¢
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego. Zaakceptowanie materialu
dokonuje si¢ poprzez zlozenie wniosku w wersji papierowej przez Wykonawce. Wzor karty wniosku
1 wymaganych dokumentow zostang uzgodnione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Iub
Zamawiajacego na pierwszym spotkaniu po podpisaniu umowy.

§10
Odbiory
Za date zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy, wskazang w §2 ust. 1 umowy, uwaza si¢ dateg
podpisania koncowego bezusterkowego protokotu odbioru.
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot Umowy.

Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:
1) Odbior przebiegaé bedzie nastepujaco:
a)  Odbior czesciowy dla ETAPU I - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
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b)  Odbior czesciowy dla ETAPI II - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,;
c) Odbior koncowy dla ETAPI III - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

a) Zakonczenie wszystkich robét, do ktérych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie umowy

1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i sprawdzen kierownik budowy Wykonawcy

stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisow ze stanem faktycznym

przez Inspektora Nadzoru oznacza osiagnigcie gotowosci do odbioru przedmiotu umowy z dniem
wpisu w dzienniku budowy. O osiagnigciu gotowosci do odbioru przedmiotu odbioru Wykonawca
jest zobowigzany zawiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego po spetnieniu powyzszych warunkow.

b) Zamawiajacy wyznaczy termin i powota Komisj¢ odbioru do 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnigciu gotowosci do tego odbioru.

2) Jezeli w toku czynnoéci odbioru robot zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastgpujgce uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usunig¢cia to Zamawiajagcy moze odmowié odbioru
wyznaczajac termin ich usunigcia, za§ w przypadku ich nieusunigecia w wyznaczonym terminie
odmoéwic odbioru do czasu ich usunigcia lub powierzy¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt
1 odpowiedzialno§¢ Wykonawcy, wzglednie odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia :

e jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy- do 100% wartosci
elementu brutto plus koszty rozbiorki,

e jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

W razie, gdy opdznienie Wykonawcy w usunigciu wad i/lub usterek w przedmiocie Umowy przekroczy 10

dni Zamawiajacy(zachowujac prawo zadania zaptaty kar umownych) moze zleci¢ usunigcie wad i /lub

usterek innej firmie na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

Odbior ostateczny (gwarancyjny) zostanie przeprowadzony najpozniej 14 dni przed uptywem terminu

gwarancji.

. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane kazdorazowo przed ich zakryciem
— w terminie do 3 dni roboczych, liczagc od dnia dokonania przez kierownika budowy odpowiedniego
zgloszenia w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Z czynnosci odbioru cze$ciowego/koncowego, odbioru usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych w trakcie
odbioru, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu gwarancji jest sporzadzany pisemny
protokot zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
wad stwierdzonych w trakcie odbioru.

§11
Kary umowne
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy
Zamawiajacego - 10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1 , z wyjatkiem
sytuacji okre§lonej w art. 456 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz § 14 niniejszej umowy .
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za :

a) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%  wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §4 ust.1 za kazdy dzien zwloki , liczac od terminu umownego zakonczenia zadania,

b) zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych w okresie gwarancji
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1 za kazdy dzien zwloki
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad i/lub usterek,

c) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — 3 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom-
3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — 3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo Iub jej
zmiany —3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty pomimo zgloszonych przez
Zamawiajacego zastrzezen — 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za nieterminowe rozpoczgcie robot - 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1
za kazdy dzien zwtoki,

i) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1.

j) niewypelnienia obowiazku zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujacych czynnosci okreslone w §18 ust. 1 - w wysokoSci réownej kwocie
minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepisoOw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia oraz
liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu, za
kazda osobe z ktorg nie zostala zawarta umowa.

k) za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego dla Podwykonawcy zgodnie

z terminem o ktorym mowa w § 8 ust. 8 umowy w wysokosci 3000 zt za kazdy dzien zwtoki,
Jezeli kwota umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie naliczonych kar umownych bezposrednio z przedstawionych do
zaptaty faktur Wykonawcy albo zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i/lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z rekojmi i udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi.
Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 2 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek
bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obcigzeniowej, o ile nie znajda
zastosowania postanowienia zawarte w ustepie powyze;j.
Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku wystgpienia op6znienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych
niniejszag umowa, ktore wskazuje, ze Wykonawca nie bedzie w stanie ukonczy¢ przedmiotu umowy
w zalozonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt
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Wykonawey - zachowujac przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w
opOznieniem.

Kary umowne okre$lone w niniejszej umowie sg naliczane i mogg by¢ dochodzone niezaleznie z réznych
tytutdow. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy rownowartosci 30% wynagrodzenia
umownego brutto, okre§lonego w § 4 ust. 1 umowy.

§12
Gwarancja jakoS$ci i uprawnienia z tytulu rekojmi za wady

Strony postanawiajg iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ........... m-ce

(zgodnie ze zlozong ofertq).
Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane

i budowlano-montazowe na okres ............. m-cy (zgodnie ze zlozong ofertq).

Wykonawca o$wiadcza ze wykonane roboty i uzyte materialy posiadaja dopuszczenia do obrotu w mysl
prawa budowlanego i pozwalaja na prawidtowe uzytkowanie terenu.

W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie objetym gwarancja Zamawiajacy dokona zgloszenia
Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystapienia. Zgloszenie dokonane zostanie
telefoniczne, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez

Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wiasny koszt zgtoszona wade w terminach okreslonym w ust. 6
i7.

W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajace dalsza prawidtowa eksploatacje terenu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usuni¢ta niezwtocznie — nie pozniej niz w terminie
7 dni od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 5.

Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajace eksploatacji terenu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usunigcie wad niz okre§lony w ust. 61 7.
Niezaleznie od termindéw okreslonych w ust. 6-8 na usunigcie wad i usterek, Wykonawca niezwlocznie
(najpézniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy 1 oznakuje miejsca
powstatych wad i usterek stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do usunigcia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usunag¢ wade we wiasnym zakresie, lub przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robot, zgodnie
z zawarta umowa miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystapity wady i usterki stwarzajacych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okres$lonych ust. 9, Zamawiajacy bedzie miat
prawo wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie
faktury obcigzajacej Wykonawce robot.

W przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji
liczy si¢ na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego
wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystacé.

15



13.

14.

15.

16.

m POLSKI
AD

O
UK

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rzadowy Fundusz Polski tad - Program inwestycji

strategicznych

W ramach regkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgloszonych wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez Wykonawce
1 Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt
112, jezeli zglosit wadg lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % warto$ci zamowienia
(brutto) tj. ceeeeenenns (stownie: ................... 00/100) w formie .................eenn.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w szczegdlnosci kar umownych
i odszkodowania uzupehiajacego ) w wysokosci 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 zostanie zwrocone
Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym.
Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 30% kwoty, o ktérej mowa
w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15-tym dniu po upltywie okresu gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wszelkich kwot naleznych od Wykonawcy, jakie powstang w wyniku realizacji umowy, w tym rowniez kar
umownych. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do uzupehienia kwoty gwarancji w terminie
14 dni od daty wyptaty.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.
§ 14
Prawo odstapienia od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu nastepujacych przypadkoéw:
a) Wykonawca nie wstawil si¢ na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie,
b) Wykonawca nie rozpoczat robdt w ciggu 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
c) Wykonawca przerwat roboty z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie wznowit ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi$mie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajacy
wezwie go, pod rygorem odstgpienia do zmiany sposobu wykonywania umowy wyznaczajac jednoczes$nie
termin do usuni¢cia stwierdzonych wad lub uchybien, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy.
Jezeli Wykonawca opoznia si¢ z rozpoczgciem robot stanowigcych przedmiot umowy lub zich
ukonczeniem w takim stopniu, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umoéwionym,
Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstgpi¢ od umowy jeszcze przed uplywem
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terminu przewidzianego do wykonania Przedmiotu Umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 , lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza

niz 5 % wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego.

Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznosci powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i zawieraé

uzasadnienie. Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem

ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu
przez Wykonawce.

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 wystapieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku

Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zrealizowat czg$¢ przedmiotu umowy, a wystapity okolicznosci, o ktorych

mowa w ust.1 lit ¢ , ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Zamawiajacy ma prawo do czgsciowego odstapienia od umowy tj.

od przedmiotu umowy obejmujacego roboty jeszcze niezrealizowane .

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegOlowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
1 przedstawiciela Zamawiajacego sporzadzi inwentaryzacje robdt w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia. W razie gdy Wykonawca nie sporzadzi przedmiotowej inwentaryzacji Zamawiajacy
dokona jej sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robodt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z powodoéw wskazanych w ust.6 zobowigzany jest

w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstapienia od umowy,

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

¢) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, o ktorych mowa w § 2 ust. 6 umowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy uprzednio wezwat
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Wykonawce do uwzglgdnienia uwag wyznaczajac bezskutecznie termin 3 dni roboczych na ich
uwzglednienie - odstapienie przez Zamawiajacego od umowy moze nastagpi¢ w terminie do 30 dni
roboczych od daty powziecia wiadomos$ci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie (uwzglednienie
uwag Zamawiajacego do Harmonogramu rzeczowo-finansowego po uplywie terminu wyznaczonego
wezwaniem, nie stanowi przeszkody do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego),
11. Zamawiajagcy ma prawo do odstapienia od umowy gdy Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze:
a) stwierdzenie tego faktu zostanie dokonane na piSmie przez co najmniej jedng osob¢ funkcyjng na
budowie wpisem w dzienniku budowy,
b) Zamawiajacy uprzednio 2-krotnie zglosit zastrzezenia wzgledem sposobu realizacji umowy przez
Wykonawce w zakresie niezgodno$ci z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie do 30 dni roboczych od daty powzigcia wiadomosci
o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie.
12. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci umowy nastgpi na

podstawie Kosztorysu Ofertowego.
13. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czg$¢ przedmiotu
umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

§15
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda si¢ odbywaty w formie aneksow sporzadzanych w formie pisemnej za
zgoda obydwu Stron.
§16

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP,
ktére moga dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujacych przypadkow:
2.1.zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a. wystgpieniem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegolnosci
zaistnieniem niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu, $niegu, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami
niepozwalajagcych na wykonanie zamoéwienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi
w dokumentacji przetargowej,

b. konieczno$cia usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okoliczno$ci, ktorych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli
przewidzie¢ w momencie zawarcia uUmowy,

c. koniecznoscia wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania
zamoOwienia podstawowego lub innych zamdéwien powigzanych, ktorych udzielenie
i wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktére majg wpltyw na termin realizacji niniejszego
zamoOwienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego
i konieczno$cig wykonania robot zwiazanych z ich zabezpieczeniem lub usuni¢ciem kolizji,
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. zawieszeniem robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub

wstrzymaniem wykonywania robot przez uprawnione organy,

dzialaniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne Iub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

wystapieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady atmosferyczne) uniemozliwiajace
realizacje zamowienia na warunkach technicznych okre$lonych w niniejszej umowie

zaistnieniem okoliczno$ci bg¢dacych nastgpstwem dziatania organdéw administracji lub osob
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacymi na
realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystapieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wplyw na termin
realizacji zamdwienia,

zmiang przepisOw prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majgca wplyw na
realizacj¢ zamowienia,

pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; termin realizacji zamoéwienia moze ulec

wydluzeniu o czas trwania okoliczno$ci stanowiacych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy
(w tym o okres niezbgdny do przywrocenia warunkéw umozliwiajacych wlasciwa i zgodng ze
sztuka techniczng realizacj¢ prac);

2.2.zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji technicznej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamowienia, obnizenia trwatosci
1 efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajacymi je
okoliczno$ciami zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

a.

pojawieniem si¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na skrdcenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,

zmiang przepisow prawa lub obowigzujacych norm powodujacych koniecznos¢ zrealizowania
inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

2.3.zmiany wymiarow, potozenia lub wysokosci czeéci robdt budowlanych, zmiany ilosci i dtugosci
poszczegdlnych elementéw linii o$wietlania z zachowaniem podstawowych parametrow technicznych
linii oraz z mozliwos$cia obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robot; powyzsze
zmiany muszg wynika¢ z warunkow terenowych na obiekcie wyniktych w trakcie prowadzenia robot
i/lub z bledow lub rozbieznosci w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajacego, a takze
w przypadku zmiany technologii wykonania danego zakresu robot na warunkach okreslonych w pkt
2.2.

2.4.rezygnacji z czeSci robot jezeli taka rezygnacja begdzie niezbgdna dla prawidtowego i1 racjonalnego
wykonania przedmiotu zamoéwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartos¢
niewykonanych robdt w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy;

2.5.niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlno$ci:
kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie osob musza by¢ co najmniej takie same, jakie byty
okreslone na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia (tj. w ramach okre§lonych przez
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Zamawiajacego warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub
zawodowej);
2.6.zmiana postanowien umowy W sytuacji wystapienia zamowien dodatkowych z mozliwoscig
zwigkszenia wynagrodzenia na zasadach okreSlonych w §5 ust. 4 w lub innych zamdéwien
powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktore majg wptyw na realizacje niniejszego zamoéwienia;
2.7.zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a.

b.

rezygnacji z podwykonawstwa dla czg$ci zamowienia, ktéra Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy ja do wykonania podwykonawcy,

wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla cze$ci zamoéwienia, ktora Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem
zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazal w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego 1 z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okre§lonych w niniejszej umowie,

wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sic Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetnianie
warunkéw udzialu w postepowaniu, za zgoda Zamawiajacego i pod warunkiem, ze odno$nie
nowego podmiotu wykazane zostanie spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu w zakresie
nie mniejszym, niz wykazane zostalo to na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia,
apodmiot ten zlozy pisemne potwierdzenie udostgpnienia Wykonawcy niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zaméwienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczeg6lnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,
zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majacymi wpltyw na
organizacj¢ procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

2.8.zmiany termindéw, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidlowe;j
realizacji zamdwienia zwigzane z:

a.
b.

konieczno$cig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

wystapieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w dokumentacji przetargowej sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem  okoliczno$ci  lezacych  po  stronie  Zamawiajacego, W  szczegolnosci
spowodowanych zdolno$ciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

. zaistnieniem niemozliwych do wcze$niejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy

okolicznosci powodujacych niecelowos¢, zbgdno$¢, czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych
elementow przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego zaméwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spolecznego Iub interesu Zamawiajacego
jako dysponenta $rodkow publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego
o warto$¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu zamowienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktora zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwos$ci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

- pod warunkiem uprzedniego otrzymania przez Zamawiajgcego zgody na zmian¢ terminu
wykonania zadania inwestycyjnego objetego niniejsza umowa w ramach warunkow Promesy
zaakceptowanej przez Prezesa Rady Ministrow.
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2.9.porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osob
reprezentujagcych strony (w szczegodlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkow losowych);

2.10. zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spolecznego lub interesu Zamawiajacego
jako dysponenta srodkow publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznos$ci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwiazku z realizacjg platnosci w ramach
programéw zewnetrznych i uméw z instytucjami wspotfinansujacymi lub kredytujacymi realizacje
przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okoliczno$ci uzasadniajacej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

Ewentualne ograniczenia zakresu robot opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 1 2.10 nie moga przekroczy¢ 50%

zakresu robot objetych niniejszym zamowieniem.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy na podmioty trzecie bez

wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

1.

§18
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umow o prace

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (¢j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

Wymagania powyzsze dotycza pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia —
bezposrednie wykonywania robot budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych
w dokumentacji przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane, operatorzy
sprzetu, kadra techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani, instalatorzy, montazysci).

. Na wezwanie zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania

wezwania nastgpujace dokumenty oraz informacje:

a. os$wiadczenia zatrudnionych pracownikow,

b. o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikow na podstawie stosunku
pracy,

c. poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii stosownej umowy zatrudnionych pracownikow,

d. lub innych dokumentéw takich jak wykaz pracownikéw Wykonawcy i/lub Podwykonawcow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
stosownej umowy, w szczegéOlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia
umowy, rodzaj umowy i zakres obowigzkéw pracownika

4. Niespelianie wymogow, o ktorych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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. Nieprzedlozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentdéw i informacji zgodnie z ust. 3 bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 ppkt j).

. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepisow o ochronie
danych osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowigzkow.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw wykonujacych roboty
oraz za ich bezpieczefnstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§19

Konsorcjum, udostepnienie zasobow ( jezeli dotyczy)
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma
1 os$wiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako
Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen
z Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajacym,
do jednego z pozostalych czlonkéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkow
konsorcjum. Powyzsze zapisy dotycza réwniez platnosci dokonywanych przez Zamawiajacego za
zrealizowane roboty oraz za inne zobowiazania wynikajace z niniejszej umowy.
Wykonawcey przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwiazanej w celu jej realizacji
ponosza solidarng odpowiedzialno§¢ wobec Zmawiajacego, niezaleznie od tresci uméw, ktore zawarli
migdzy soba.
Podmiot, ktéry zobowiazat si¢ do udostepnienia zasoboéw, odpowiada solidarnie z wykonawca, ktory polega
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkod¢ poniesiong przez zamawiajacego powstala
wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za nieudost¢pnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi
winy.

§20

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja si¢ do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporow o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu. W przypadku braku
mozliwos$ci porozumienia ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego Sad Powszechny.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja obustronnego uzgodnienia na piSmie w formie
aneksu pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowag stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy ustaw: z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.), Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z pdzn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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§21

1. Integralng cze$¢ Umowy sg zalaczniki:

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) Dokumentacja Przetargowa:
a) SWZ;
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
¢) Dokumentacja projektowa.

3) Kosztorys Ofertowy.

4) Kopia polisy ubezpieczeniowe;.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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