Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz 7 niezbedng infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu w Ostrzeszowie
numer postepowania nadany przez Zamawiajqcego: ZP/02/2023

UMOWANR. ...........
zawarta z Wykonawcg wybranym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych
(-,PZP”)

zawartaw dniu ................... r. w Poznaniu pomiedzy:

spotka Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,,KZN — Wielkopolska” spotka z ograniczona
odpowiedzialnoscia z siedzibg w Rawiczu, adres: ul. Sarnowska 2/219, 63-900 Rawicz,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Poznan - Nowe Miasto 1 Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000991780, o wysokos$ci kapitatu zakladowego:
........... zt, posiadajacg NIP: 6991968874 oraz REGON: 521487562, reprezentowang przez:

................................ , Teprezentowanym/a przez:

zwang dalej WYKONAWCA

Zamawiajacy 1 Wykonawca, zwani dalej z osobna takze ,,Strong”, za§ wspoélnie ,,Stronami”,
zawierajg niniejsza umowe, zwang dalej ,,Umow3g”, o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowe;j
wielobranzowej oraz  wybudowanie budynku mieszkalnego  wielorodzinnego
czterokondygnacyjnego wraz z calg niezbgdng infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem przyleglego terenu w Ostrzeszowie, powiat ostrzeszowski,
wojewodztwo wielkopolskie, przy ul. Jana Pawta 11, dziatka nr ewid. 4254/2 zgodnie z
programem funkcjonalno-uzytkowym (dalej: ,,PFU”), pozwoleniem na budowg oraz
projektem budowalnym stanowigcymi zataczniki do Umowy (dalej jako: ,,Przedmiot
Umowy”)

2. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczegdlnosci:

1) wykona kompleksowy wielobranzowy projekt techniczny oraz specyfikacje
wykonania 1 odbioru robot budowlanych a takze uzyska wszelkie wymagane
pozwolenia i uzgodnienia w celu realizacji robot budowlanych,

2) wykona roboty budowlane polegajace na wybudowaniu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego 31-lokalowego, czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego,
krytego dachem sko$nym dwuspadowym w uktadzie tradycyjnym o powierzchni
uzytkowej wynoszacej 1693,69 m?, w tym mieszkalnej 1477,85 m?, wraz z
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zagospodarowaniem przyleglego terenu oraz infrastrukturg techniczng, zgodnie z
dokumentacja projektowa udostepniong przez Zamawiajacego, pozwoleniem na
budowg, niniejsza Umowg oraz zatwierdzonym projektem technicznym, o ktorym
mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej;

3) wykona dokumentacje powykonawcza oraz instrukcje obstugi i eksploatacji
obiektu, w tym instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen i instalacji,

4) przeprowadzi rozruch urzadzen i instalacji oraz przeszkoli personel Zamawiajacego
w zakresie niezbednym do ich obstugi;

5) przeniesie na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji
projektowej, o ktéorej mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej oraz do dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3 powyzej na warunkach okreslonych
w § 7 Umowy;

6) zawrze umowe ubezpieczeniowg na warunkach okreslonych w § 12 Umowy;

7) udzieli gwarancji na roboty budowlane oraz urzadzenia (dzwig osobowy, pompy
ciepta) na warunkach okreslonych w § 13 Umowy;

8) udzieli gwarancji na infrastruktur¢ towarzyszaca na warunkach okreslonych przez
producenta,

9) uzyska ostateczne pozwolenie na uzytkowanie obiektu na podstawie udzielonego
przez Zamawiajacego petnomocnictwa.

3. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej obejmuje w szczegdlnosci:
1) projekt techniczny, w tym:

a) projektowane rozwiazania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych,

b) charakterystyke energetyczng budynku,
¢) projektowane niezbgdne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

d) w zaleznosci od potrzeb - dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska lub
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

2) projekt wykonawczy wielobranzowy obiektu zawierajacy uszczegdlowienie
rozwigzan, okreslenie parametrow technicznych projektowanych materialow 1
urzadzen oraz sposobu wykonania, w sposdb umozliwiajagcy obmiarowag wycene
robot,

3) specytfikacj¢ wykonania i odbioru robot budowlanych,

4) inne opracowania projektowe niezbedne do osiggniecia celu Umowy tj. realizacji
inwestycji polegajacej na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o
ktérym mowa w ust. 2 pkt 2 powyze;.

4. Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3 powyzej obejmuje:
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1) dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza oraz dokumentacj¢ geodezyjno-kartograficzng;

2) atesty i $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamdwienia materialow budowlanych, elementow wykonczenia statego
wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku
realizacji robot.

Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3 powyzej, powinna zawierac¢
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw oraz do
ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu.

Roboty budowlane, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 powyzej, dotycza zamierzenia
budowlanego, opisanego w projekcie architektoniczno-budowlanym, pozwoleniu na
budowe 1 PFU.

W ramach realizacji robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 powyzej,
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dostawy i montazu infrastruktury
towarzyszacej, w tym m.in. elementdw matej architektury, oswietlenia oraz innych dostaw
niezbednych do prawidlowej realizacji niniejszej Umowy zgodnie z programem
funkcjonalno-uzytkowym (dalej: PFU) stanowigcym zatacznik do Umowy.

Infrastruktura towarzyszaca, o ktorej mowa w ust. 7 musi spetnia¢ normy bezpieczenstwa
wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna posiada¢ odpowiedni certyfikat CE, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego
wyrobu.

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ charakterystyke
energetyczng budynku w czeSci opisowe] projektu technicznego zgodnie z §23 pkt 11
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679). Po zakonczeniu roboét
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu $wiadectwo charakterystyki
energetycznej, sporzadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 1. poz. 497). Swiadectwo takie
powinna sporzadzi¢ osoba wpisana do rejestru osob uprawnionych do sporzadzania
swiadectw charakterystyki energetycznej budynkow.

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu:
a) jakosciowe 1 ilo§ciowe zestawienie materiatowe,
b) przedmiar rob6t z podzialem na rodzaje wyrobow, ich ilosci 1 masg,

c) w przypadku zainstalowanych urzadzen zwigzanych z wodg - karte charakterystyki
produktu lub certyfikat budynku lub obowiazujacy w Unii Europejskiej oznakowanie
produktu, zgodnie ze specyfikacja techniczng okreslong w dodatku E ,,Specyfikacja
techniczna urzadzen zwigzanych z woda”,

str. 3



11.

12.

13.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz 7 niezbedng infrastrukturg techniczng

d)

g)

h)

i)

)

oraz zagospodarowaniem terenu w Ostrzeszowie
numer postepowania nadany przez Zamawiajqcego: ZP/02/2023

os$wiadczenie, ze co najmniej 70 % (masy) innych niz niebezpieczne odpadow
z budowy (wylaczajac naturalnie wystepujace materialy, o ktorych mowa w kategorii
17 05 04 w europejskim wykazie odpadéw ustanowionym w decyzji 2000/532/WE)
wytwarzanych na placu budowy jest gotowe do ponownego uzycia, recyklingu i innych
procesdw odzysku materiatu, takich jak wypelnianie wyrobisk z wykorzystaniem
odpadow zastepujacych inne materiaty, zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami
1 Protokotem UE dotyczacym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiorki,

o$wiadczenie, ze elementy budynkéw i materialy budowlane wykorzystane przy
budowie sa zgodne z kryteriami okreslonymi w dodatku C ,,Ogdlne kryteria dotyczace
nieczynienia powaznych szkdéd wzgledem zapobiegania zanieczyszczeniom i ich
kontroli w odniesieniu do stosowania i obecnosci chemikaliow”,

o$wiadczenie ze w elementy budynkow i materialy budowlane wykorzystane przy
budowie, z ktéorymi mieszkancy moga mie¢ kontakt (289), emitujg mniej niz 0,06 mg
formaldehydu na m3 materialu lub elementu na podstawie badania zgodnie
z warunkami okreslonymi w zalaczniku XVII do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
oraz mniej niz 0,001 mg innych rakotworczych lotnych zwigzkow organicznych
kategorii 1A 1 1B na m3 materialu lub elementu, co nalezy ustali¢ w ramach badan
przeprowadzonych zgodnie znormg CEN/EN 16516(290)i ISO 16000-
3:2011(291) lub innymi réwnowaznymi znormalizowanymi warunkami badania
1 metodami oznaczania,

o$wiadczenie, ze wprowadzono S$rodki sluzace redukcji emisji hatasu, kurzu i
zanieczyszczen w trakcie robot budowlanych lub konserwacyjnych wraz z wykazem
jakie dziatania podjeto,

wykaz zuzytej do realizacji zamowienia energii elektrycznej na placu budowy oraz
paliw przez sprzet budowlany w ujeciu miesigcznym, z doktadnym opisaniem jednostki
11lo$ci zuzywanej energii elektrycznej oraz paliwa, wraz z jednoznacznym okres§leniem
rodzaju wykorzystywanego paliwa,

informacje dotyczace dystansu oraz rodzaju transportu wykorzystywanego do
transportu materiatdéw budowlanych (od dostawcy pierwszego rzedu),

plan segregacji 1 wykaz odpadow powstalych przy realizacji zamdwienia oraz
dostarczenia Wykonawcy Kart Przekazania Odpadow.

Informacje o ktérych mowa w ust. 10 lit. h) oraz i) nalezy zbiera¢ podczas trwania catego
procesu realizacji inwestycji, w tym od podwykonawcow.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami Umowy, trescig
specyfikacji warunkow zamoéwienia (dalej: SWZ), PFU, dokumentacja projektowas,
pozwoleniem na budowe stanowigcymi zatacznik do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami
oraz zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajagcemu w terminie
W niej uzgodnionym.
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Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia prac budowlanych w taki sposob, aby
generowac¢ mozliwie najmniejsza ilos¢ odpadow.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

§2
Termin wykonania Przedmiotu Umowy

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
zwanym dalej Harmonogramem, ktory bedzie stanowil zatagcznik do Umowy 1 zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie ......... od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy opracowac i
uzgodni¢ z Zamawiajagcym Harmonogram, w ktorym beda uszczegdtowione etapy realizacji
Przedmiotu Umowy oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia tych etapow. Harmonogram
bedzie zawierat podziat robot, ktorych realizacja jest planowana do odbioréw czgsciowych,
zgodnie z § 5 Umowy, wraz ze wskazaniem ich warto$ci. Zamawiajacy wymaga, aby
Harmonogram byt sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zalacznik do Umowy.

Wprowadzenie Wykonawcy na teren robot nastgpi w terminie do 14 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego. Z wprowadzenia Wykonawcy na
teren robot bedzie sporzadzony protokoét wprowadzenia z udzialem przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

§ 3 Obowiazki Stron Umowy

Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu Umowy w celu
nalezytej realizacji zamowienia.
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy, w szczegolnosci:
1) wprowadzenie Wykonawcy na teren robot w terminie, o ktorym mowa § 2 ust. 4
Umowy;
2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4) dokonywanie odbiorow Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Umowie,
5) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z § 6 Umowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji w liczbie egzemplarzy wskazanej w
PFU;
2) realizacja poprawek i/lub wuzupetlien i/lub wusunigcia usterek w trybie
przewidzianym w § 5 Umowy;
3) wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w Umowie,

4) ponoszenie kosztow zuzytej wody 1 energii elektrycznej w czasie trwania robot;
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5) pehienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czgséci
zamowienia podwykonawcom;

6) przygotowanie zaplecza budowy na terenie rob6t oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robot;

7) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

8) wykonywanie robdt oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy, w tym w szczego6lnosci odpowiednie oznakowanie i1 zabezpieczenie
miejsc prowadzenia roboOt, zapewniajace podczas wykonywania robot
budowlanych catkowite bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie robot i w
jego poblizu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie;

9) wykonanie robdt z materiatow wiasnych, ktore powinny odpowiada¢ jako$ciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materialéw uzytych do wbudowania, Zamawiajacy ma prawo
wykonania badan tych materiatow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu
stwierdzenia ich jako$ci. Je$li badania wykaza, Ze jako$¢ zastosowanych
materialow nie spelnia wymogow, o ktérych mowa, woéwczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany;

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych Przedmiotem Umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia 1 uprawnienia wymagane przepisami prawa;

11) ustanowienie kierownika budowy 1 kierownikow branzowych, przy czym
kierownik budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu
Wykonawcy 1 do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robdt;

12) prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane;

13) zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajagcemu podstawe do
zadania odkrycia robdt 1 przywrocenia stanu poprzedniego na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy;

14) wykonanie badah zaggszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru;

15) zapewnienie i pokrycie kosztow pelnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej
facznie z okreSleniem wspotrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;

16) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury
towarzyszacej. W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spetnienie
przez dane wyroby norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;
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17) umozliwienie Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

18)uporzadkowanie terenu robot po zakonczeniu robot. W przypadku
niewywigzywania si¢ z tego obowigzku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce
kosztami sprzatania i wywiezienia materialéw z budowy;

19) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn -ekologicznych lub
ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadéw do utylizacji (Wykonawca jest
wytworcg odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z 14 grudnia 2012 r.
o odpadach); Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do minimalizowania
odpadow w trakcie realizacji catlego zamowienia.

20) na wniosek Zamawiajacego - udzial w corocznych przegladach, zgodnie z § 13 ust.
8 Umowy.
4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone p.poz i dozoér mienia na terenie robot, jak i
za wszelkie szkody powstatle w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majace zwiazek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,

3) szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow pracownikoéw i1 0sob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy, ktoére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze
urzadzen 1 aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

§ 4

Przedstawiciele Stron

1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy, kazda ze
Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiajacego: ....ccoeevevreinecnnnnens
2) ze strony Wykonawey: .....cceevininnnnnnn.

2. W przypadku zmiany osob przedstawicieli Stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa
w ust. 1, Strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i
zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem
znanych danych beda uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli i/lub danych do
kontaktu nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.
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Przedstawiciele Stron, o ktérych mowa w ust. 1 sg upowaznieni do podpisania protokotu
zdawczo-odbiorczego oraz protokotu odbioru czesciowego dotyczacych dokumentacji
projektowe;j.

Przedstawiciele Stron, o ktérych mowa w ust. 1 sa upowaznieni do podpisania protokotu z
wprowadzenia na teren robdt, protokotdow odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, protokoldw odbioru czgsciowego oraz protokolu odbioru koncowego robot a
takze protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Przedstawiciele Zamawiajgcego sa upowaznieni réwniez do zglaszania zastrzezen do
protokotéw, o ktorych mowa w § 5 Umowy, oraz do zglaszania roszczen, wnioskow,
polecen i uwag w okresie gwarancji.

Zmiana o0sob skierowanych do wykonania Umowy, ktore Wykonawca wskazat w wykazie
osOb, mozliwa jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé, ze nowa osoba spetnia warunki okreslone w SWZ dla osoby
petnigcej dang funkcje.

§ 5 Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiér wstepny dokumentacji — na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego;
2) odbidr ostateczny dokumentacji — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;
3) odbiory czesci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czg¢sciowego;
4) odbioér koncowy robot — na podstawie protokotu odbioru koncowego robot;

5) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow
dokonywanych w dzienniku budowy;

6) odbior koncowy przedmiotu Umowy — po sporzadzeniu dokumentacji
powykonawczej, Swiadectwa charakterystyki energetycznej i1 uzyskaniu ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

W celu dokonania odbioru wstgpnego dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 1, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje, o ktoérej mowa w

§ 1 ust. 2 pkt 1. Zamawiajacy potwierdzi kompletnos¢ dokumentacji projektowe; w
protokole zdawczo-odbiorczym.

Zamawiajacy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji w terminie 7 dni roboczych od
dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z ust. 2.

Pozytywny odbior ostateczny dokumentacji, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, zostanie
potwierdzony protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy bez uwag 1 zastrzezen.

Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru czesci robot, wysytajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
Umowy.
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Zamawiajacy dokona odbioru cze$ci robot w terminie do 3 dni roboczych od daty
zgloszenia do odbioru, z =zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydluzy¢ w
okolicznosciach, o ktorych mowa ust. 161 17.

Pozytywny odbior czesci robdt, o ktorym mowa w ust. 6, zostanie potwierdzony protokotem
odbioru cze$ciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy bez stwierdzenia wad istotnych.

Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego robot, wysytajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktorych mowa w § 4 ust. 1.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w terminie 10 dni roboczych od daty
przystapienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydluzy¢ w
okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 161 17.

Pozytywny odbior koncowy robot, zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy bez
stwierdzenia wad istotnych.

Nieobecno$¢ przy odbiorze kierownika budowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow
w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac
danych, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy.

Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie do 3 dni roboczych, od daty zgloszenia przez
Wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 12. Odbiory rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Po sporzadzeniu dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt 3 oraz w §
1 ust. 4, swiadectwa charakterystyki energetycznej oraz uzyskaniu ostatecznego pozwolenia
na uzytkowanie obiektu, Strony dokonaja odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Pozytywny odbidr koncowy przedmiotu Umowy, zostanie potwierdzony protokotem,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokotéw odbioru uwagi i zastrzezenia, w
szczegbdlnosci odnoszace si¢ do zgodnosci sposobu realizacji Przedmiotu Umowy z
wymaganiami okreslonymi w PFU, dokumentacji projektowej, pozwoleniu na budowe,
zapisami SWZ oraz przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupelnien i/lub usunigcia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 3 Umowy bedzie
posiadata btedy powodujace jej niezgodnos¢ z przepisami powszechnie obowigzujacego
prawa lub powodujace jej niezgodno$¢ z wymogami okreslonymi w projekcie
budowlanym, pozwoleniu na budowe lub PFU;
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2) roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy zostang wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacja projektowa, w tym sporzadzong
przez Wykonawce lub przepisami powszechnie obowigzujacego prawa;

3) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy zostang wykonane z
uzyciem materialow, ktore nie uzyskaty atestu lub $wiadectwa potwierdzajacego ich
dopuszczenie do stosowania;

4) infrastruktura towarzyszaca nie spelnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego
wyrobu;

5) Wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w
§ 1 ust. 2 pkt 3 Umowy oraz w § 1 ust. 4 Umowy; a uwagi lub zastrzezenia w ww.
zakresie zostaty wskazane w dowolnym protokole odbioru.

Jezeli poprawki lub uzupeknienia lub usunigcie usterek, begdzie realizowane po uplywie
termindw wykonania okre§lonego etapu Umowy, a dodatkowo terminy te zostang
przekroczone o wigcej niz 21 dni, Zamawiajacy moze zrealizowac poprawki, uzupetnienia
oraz usung¢ usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez koniecznosci
uzyskania w tym zakresie odrebnego upowaznienia sadowego i konieczno$ci wyznaczenia
Wykonawcy dodatkowego terminu na co Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca
zobowigzany jest zwroci¢ poniesione przez Zamawiajacego koszty zastepczego usunigcia
wad nie pozniej niz w terminie 14 (slownie: czternascie) dni od otrzymania pisemnego
wezwania. Brak zaptaty kosztow zastgpczego usunigcia wad w wyznaczonym terminie
uprawnia Zamawiajacego do potracenia tej kwoty z kazdg naleznos$cig jaka przystuguje
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

§ 6 Wynagrodzenie i warunki jego platnosci

Za prawidtowa realizacj¢ Przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w
wysoko$ci netto .......o.eeeen.. zlotych, powigkszone o podatek VAT w wysokosci ........
ztotych, t]. ceeeveenennns zlotych brutto (stownie zlotych: .......................... ). Kwota
zawiera obowiazujacy VAT.W przypadku wzrostu stawki podatku VAT w okresie
obowigzywania Umowy, nalezna kwota brutto ulegnie zmianie.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja prac projektowych, robot budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z
realizacja Przedmiotu Umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wysoko$¢ wynagrodzenia z tytutu prac projektowych nie moze przekroczy¢ 2% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1. Czg$¢ wynagrodzenia w wysokosci
2% kwoty wskazanej w ust. 1 zostanie zaptacona po pozytywnym odbiorze koncowym
przedmiotu Umowy.
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Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach
handlowych.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest platnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcey: .....................

Platnosci beda dokonywane na podstawie faktur VAT dorgczonych Zamawiajacemu w
formie papierowej lub elektronicznej, po wykonaniu dokumentacji lub czg¢sci robot
potwierdzonych protokotem odbioru podpisanym przez Zamawiajacego.

Ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 6, beda dokonywane przelewem w terminie do 14 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer
rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za dat¢ zaptaty uwaza si¢ dzien, w ktorym
Zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.

Jezeli objete dang faktura czgsci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udziatlem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowiazany jest
dotaczy¢ o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie
zalega z platnosciami wynikajacymi z podpisanych umoéw 1 wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z data wczesniejsza niz protokot odbioru danej
czg$ci Przedmiotu Umowy.

W przypadku faktury koncowej, Wykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ do niej
oswiadczenia wszystkich podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych umow z tytutu realizacji
Przedmiotu Umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 8 1 9, wstrzymuje si¢ wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w cz¢$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

Zamawiajacy moze udzieli¢ wykonawcy zaliczek na poczet wykonania Przedmiotu
Umowy. Zaliczki moga zosta¢ udzielone tacznie do wysokosci 20% wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy wskazanego w ust. 1. Zaliczka zostanie wyptacona na
podstawie otrzymanej prawidlowo wystawionej faktury zaliczkowej w terminie do 14 dni,
po doreczeniu faktury przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka na poczet wykonania Przedmiotu Umowy,
wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie pomniejszone o kwote wyptaconej zaliczki. W
przypadku odstgpienia Zamawiajacego od Umowy lub niewykonania przez Wykonawce

Umowy lub jej czesci z jakiejkolwiek przyczyny Zamawiajacy moze zadac zwrotu zaliczki,
niezaleznie od przystugujacego mu odszkodowania lub kar umownych. W takim przypadku

Wykonawca jest obowigzany zwroci¢ zaliczke na wezwanie Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w wezwaniu.

Strony przewiduja réwniez mozliwo$¢ dokonania platno$ci bezposredniej przez
Zamawiajacego na rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku wystawionej/ym
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przez podwykonawce w drodze przekazu. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wraz z kopig zawartej umowy z podwykonawca przedtozy¢ Zamawiajagcemu polecenie
przekazu, o ktérym mowa w art. 921! kodeksu cywilnego, zgodnie z wzorem stanowigcym
zatacznik do Umowy. Zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia podwykonawcy w
trybie okreslonym niniejszym ustepie zwalnia Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy
z zobowigzania o zaptat¢ wynagrodzenia za t¢ cz¢s¢ Przedmiotu Umowy, w wysokosci
zaplaconej podwykonawcy kwoty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:

1) udzielonych zaliczek,
2) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,
3) ptatnosci na rzecz podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow oraz

4) wszelkich ptatnos$ci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonaé z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z optacenia za Wykonawce
sktadki za polis¢ ubezpieczeniowa, oraz kosztow za wykonawstwo zastepcze z
wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonanie Przedmiotu Umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatno$ci, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2017r.
o zmianie ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz zmianie niektdrych innych ustaw.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarcze;.

W przypadku wystapienia przestanek uzasadniajacych zawarcie aneksu do Umowy w
zwigzku z koniecznoscig zaniechania wykonania czg$ci robot stanowigcych Przedmiot
Umowy lub wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych w stosunku do pierwotnego
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy sporzadzi protokot zmiany Umowy, do ktorego
zalgcznikiem bedzie, sporzadzony przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez
Zamawiajacego, kosztorys.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 19, bedzie sporzadzony wedlug nastgpujacych zasad:

a) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie Katalogoéw Naktadow
Rzeczowych (KNR lub KNNR) oraz czynnikow cenotworczych nie wyzszych niz
srednie wg. publikacji Sekocenbud aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu, po
przedtozeniu do akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Dla materiatow, ktore
nie wystepuja w Wydawnictwie Sekocenbud w danym okresie rozliczeniowym, nalezy
przedstawi¢ fakture zakupu,

b) jezeli roboty lub prace nie bedg odpowiadaty zadnemu z dostepnych KNR lub KNNR
— wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegdtowej kalkulacji
wilasnej Wykonawcy po przedlozeniu do akceptacji 1 =zatwierdzeniu przez
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Zamawiajacego. Dla materiatow, ktore nie wystepuja w Wydawnictwie Sekocenbud w
danym okresie rozliczeniowym, nalezy przedstawi¢ fakture zakupu.

§ 7 Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.
1 Umowy, autorskie prawa majatkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej
Umowy.

Przedmiot Umowy, w tym w szczegdlnosci projekt techniczny, projekt wykonawczy,
dokumentacja powykonawcza, wszelkie opracowania i projekty, rozwigzania zamienne itp.,
wraz z zalgcznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami i kazda ich czg¢$¢ stanowi
wlasnos¢ Zamawiajacego. Wraz z wydaniem i z przekazaniem Zamawiajacemu kazdego z
elementow dokumentacji projektowej w szczegolnosci projektéw, opracowan, rozwigzan
lub ich elementow, Wykonawca bez sktadania dodatkowego oswiadczenia woli w ramach
wynagrodzenia umownego przenosi na Zamawiajacego niezaleznie od wszelkich innych
okolicznosci, w tym takze w przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy, calos¢
autorskich praw majatkowych do Utworéw w tym w szczegdlno$ci objete nastepujacymi
polami eksploatacji: prawo do wykonania robot budowlanych zgodnie z wykonanymi przez
Wykonawce projektami, opracowaniami 1 rozwigzaniami, oraz do utrwalenia,
zwielokrotnienie projektow, opracowan, rozwigzan dowolng technika, do wprowadzenia
ich do obrotu, wprowadzenia do pamigci komputera. Z chwila ta, Zamawiajacy nabywa
wylaczne prawo do rozporzadzania i korzystania z utworu na wszelkich terytoriach 1 na
wszelkich znanych Stronom na dzien przeniesienia polach eksploatacji w szczegdlnosci do:

1) utrwalania Utworow, w tym utrwalania na materialnych nosnikach elektronicznych,

2) zwielokrotniania Utworow okre$long technika, w tym zwielokrotniania technika
drukarska, reprograficzng oraz cyfrowa,

3) wprowadzania Utwordéw do obrotu,

4) wprowadzania Utworéw do pamigci komputera,

5) wykorzystania Utworow w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych w taki
sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego nich dostep w miejscu 1 w czasie przez siebie
wybranym,

6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utworow,

7) nadawania z wykorzystaniem taSm magnetycznych 1 nosnikow magnetooptycznych,

8) tworzenia i rozpowszechniania Utwordw zaleznych,

9) prawo wykorzystania w celu promoc;ji 1 reklamy,

10) modyfikowania Utworéw, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerobek,
zmian 1 adaptacji cato$ci utworu oraz ich pojedynczych fragmentow,

11) prawo dostosowania funkcjonalnosci Utworéw do wlasnych wymagan Wykonawcy,
w tym do wymogoéw zwigzanych z funkcjonowaniem portalu internetowego
Wykonawcy lub Zamawiajacego,
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12) prawo wykorzystania Utworéw w rdznych formatach, w tym w postaci drukowanej
w calosci lub we fragmentach, wraz z prawem wlaczania Utwordéw (lub ich
fragmentéw) do innych Utworow i tworzenia opracowan (abstraktow),

13) wykonywanie praw zaleznych oraz udzielanie zezwolen na korzystanie i
rozporzadzanie utworami zaleznymi,

14) nadawania Utwordéw za pomoca wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowe;]
przez stacje naziemna (rowniez w sieci kablowej lub telewizji kodowanej),

15) swobodnego uzywania i korzystania z Utwordw oraz ich pojedynczych elementow
w zakresie promocji i reklamy.

3. Wykonawca oswiadcza ponadto, iz:

1) w dacie przekazania Utworéw Zamawiajgcemu, przystugiwaly mu niczym nie
ograniczone majatkowe prawa autorskie, prawa do wizerunku i artystycznych
wykonan wobec Utwordéw oraz prawo wlasnosci przekazanych Zamawiajacemu
egzemplarzy Utwordw, a wszelkie wymagalne roszczenia pieni¢zne osob trzecich w
zwigzku z przekazaniem Utwordw byly w catosci zaspokojone,

2) Utwory nie byly, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, udostgpniane publicznie ani
w inny sposob rozpowszechniane przed datg przekazania ich Zamawiajacemu.

4. Wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu kazdego z elementow Dokumentacji — w tym catej
dokumentacji projektowej oraz catej dokumentacji zwiagzanej z prowadzonym procesem
budowlanym, w tym takze w przypadku rozwigzania Umowy, odstgpienia od Umowy lub
jej wygasniecia bez wzgledu na przyczyny w trakcie jej trwania niezaleznie od podstaw 1
przyczyn, Wykonawca, bez skladania dodatkowego o$wiadczenia woli przenosi na
Zamawiajacego, niezaleznie od wszelkich innych okolicznos$ci, wszelkie autorskie prawa
majatkowe.

5. Wykonawca z chwilg przeniesienia (wydania do dyspozycji Zamawiajacego) przenosi
rowniez na Zamawiajacego prawo do wykonywania praw zaleznych do Utworow.
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego takze wlasno$¢ egzemplarzy, o ktorych mowa w
ust. 2.

6. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu réwniez na dokonywanie bez koniecznosci
uzyskania dalsze; zgody Wykonawcy wszelkich zmian w elementach Umowy pod
warunkiem, ze zmiany te dokonywane beda na zlecenie Zamawiajacego, przez osoby
posiadajace prawem wymagane kwalifikacje — w przypadku, gdy obowigzek taki wynika z
przepisOw prawa. Powyzsze przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpuje w stanie
wolnym od obcigzen i praw osob trzecich 1 obejmuje takze wszelkie p6zniejsze zmiany w
projektach, opracowaniach lub rozwigzaniach, dokonywane przez wykonawce robot
budowlanych i jego projektanta, a w szczegdlnosci zwigzane z opracowaniem przez niego
projektow wykonawczych inwestycji.

7. Wynagrodzenie okreslone w § 6 Umowy obejmuje takze wynagrodzenie za przeniesienie
autorskich praw majatkowych, korzystanie z praw autorskich (korzystanie z przedmiotu
Umowy, w tym na wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu polach eksploatacji) 1
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wykonywanie autorskich praw zaleznych. Przeniesienie wilasnosci egzemplarza utworu
powoduje przejscie autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworu.

Na wypadek rozwigzania, wypowiedzenia lub odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek
ze Stron po dacie przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce jakiegokolwiek elementu
Przedmiotu Umowy Strony zgodnie postanawiaja, iz skutki prawne wynikajace z
rozwigzania, odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy nie beda dotyczy¢ autorskich praw
majatkowych i zaleznych do tego elementu Dokumentacji. W takim przypadku element ten
stanowi¢ bedzie wlasno$¢ Zamawiajacego, chyba ze zgodnie ze ztozonym o$wiadczeniem
Zamawiajgcego skutki prawne wynikajace z rozwigzania, odstgpienia lub wypowiedzenia
Umowy obejmowac beda rowniez autorskie prawa majatkowe do tego elementu Przedmiotu
Umowy.

W przypadku rozwigzania, wypowiedzenia lub odstapienia od Umowy z wylaczeniem
zakresu dotyczacego autorskich praw majatkowych do danego elementu Przedmiotu
Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przekazane elementy
dokumentacji projektowej zgodnie z ustaleniami Stron.

Wykonawca o$§wiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza
nie narusza praw autorskich osob trzecich — dla korzystania rozporzadzania, a takze ze dla
eksploatacji 1 wprowadzania zmian do utworéow powstatych w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgloszenia przez
osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego,
naruszenia dobr osobistych Iub naruszenia innych przepisow prawa, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytacznej
kompetencji Zamawiajgcego.

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w zakresie Zamowienia podstawowego w wysokosci 2% ceny brutto podanej w
ofercie tj. ............. zt (stownie: ......... ztotych), w formie ...................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi zatgcznik do Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze za zgoda Zamawiajacego dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form wskazanych w art. 450 PZP. Zmiana formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest dokonywana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;
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2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w § 13 Umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30
dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktérej mowa w ust. 6, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 9 Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, liczac od
umownego terminu wykonania Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2,

2) za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad, o ktorych mowa w § 13 ust. 5 Umowy, w
okresie trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego w § 13
ust. 6 Umowy — w wysokosci 0,005% wartosci wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 6 ust. 1 Umowy;

3) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

4) ztytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia dokonanej na
zasadach okreslonych w §14 ust. 10 lit. ¢ Umowy,

w wysokosci 2000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy przypadek opisanego
tu naruszenia,
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5) z tytulu naruszenia postanowien § 11 w wysokosci 2000 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

6) za brak powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie osob skierowanych do realizacji
zamoOwienia w wysokosci 2000 zt (slownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy taki
przypadek z osobna.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, stajg
si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu;
2) kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Zaplata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosci
przewyzszajacej zastrzezone w Umowie kar¢ umowng lub kary umowne) oraz prawo
potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
W szczegodlnosci niezaleznie od uregulowan dotyczacych kar umownych, w okresie
obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu lub wygasnigciu, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym
za wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z
wad Przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce przy
wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Odstapienie w catosci lub w czgéci od Umowy, jak rowniez jej wypowiedzenia lub
rozwigzanie nie wylacza obowiazku zaptaty przez Wykonawce kar umownych lub
odszkodowania.

. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody, opdznienia 1 zwloke
spowodowane wadami lub usterkami Przedmiotu Umowy, w tym dokumentacji
projektowej, opracowan, rozwiazan - i ich elementow. W szczego6lnosci Wykonawca zwroci
Zamawiajacemu wszelkie poniesione wydatki lub koszty oraz zwolni Zamawiajacego ze
wszystkich zobowiazah powstatych w zwigzku z wadami Przedmiotu Umowy.

§ 10 Podwykonawstwo

. Wykonawca jest uprawniony do zlecenia wykonania czgsci zakresu Przedmiotu Umowy
podwykonawcom.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy (przed
rozpoczgciem wykonywania robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce),
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
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Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

W przypadku wyrazenia zgody na zlecenie wykonania czesci zakresu przedmiotu Umowy
podwykonawcom, Zamawiajagcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaplate podwykonawcy
wynagrodzenia w wysokos$ci ustalonej w umowie miedzy podwykonawca a Wykonawca,
chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
roboty budowlane, ktorych szczegdtowy przedmiot wynika z Umowy. W takim przypadku
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptat¢ podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktorych szczegotowy przedmiot wynika z Umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej wraz z kompletem dokumentow.

. Zamawiajacy, w terminie 3 dni roboczych od dnia przedlozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia
do tego projektu, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w Umowie oraz w SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5
powyzej,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 3 dni roboczych
od dnia jego przedlozenia, uwaza si¢ za jego akceptacj¢ przez Zamawiajacego.

. Wykonawca lub podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 3 dni roboczych, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w nastepujacych
przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Umowie oraz w SWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 5 powyzej,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.
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Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 3 dni roboczych, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca lub podwykonawca przedktada Zamawiajacemu pos§wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 zt netto. Jednocze$nie podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, przedktada pos§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopig
umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku uméw, o ktorych mowa w ust. 10 powyzej, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 5 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia
kary umowne;.

Zapisy ust. 2-11 powyzej znajduja zastosowanie do zmian umow o podwykonawstwo.

Umowa zawarta z podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Dotyczy to rowniez jej ewentualnych zmian lub uzupetnien.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawceg.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 14 dni od dnia doreczenia tej informac;i.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18 powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

4) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

5) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

6) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadnos$¢ takiej zapfaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy nastepowac bedzie bezposrednio przez
Zamawiajacego na rachunek bankowy podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z podwykonawcami umowach zastrzec okres
odpowiedzialnos$ci za wady wykonywanych robot, nie krotszy niz okres odpowiedzialnosci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego, oraz zobligowa¢ podwykonawcow, by Ci
uczynili analogiczne zastrzezenie w umowach z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca zobowiazany jest w zawieranych umowach z podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umow¢ o prac¢ osob wykonujacych Przedmiot Umowy oraz zobligowaé
podwykonawcdw, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z dalszymi
podwykonawcami.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy znajduja zastosowanie odpowiednio do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych migdzy podwykonawcg 1 dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy bedacego jednocze$nie podmiotem,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 PZP, w
celu wykazania spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu, Wykonaweca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetlnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia oraz

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Strony Umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wytaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawcg
za zaplate¢ wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszag Umowa.
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§ 11 Klauzula spoleczna

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 PZP, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce 1 podwykonawce (i ewentualnych dalszych
podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamoOwienia w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy, tj. osob, ktére wykonuja czynnoSci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robdt konstrukcyjnych, zwigzanych z posadowieniem budynku oraz
montazem elementow prefabrykowanych, roboty ziemne, fundamentowe, dekarskie,
stolarskie, $lusarskie, elektryczne, sanitarne (instalacje wewnetrzne i zewngtrzne),
elewacyjne, wykonczeniowe oraz drogowe. Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy
roboty te beda wykonywane samodzielnie i osobiScie przez osoby fizyczne prowadzace
dziatalnos$¢ gospodarcza w postaci tzw. samozatrudnienia (jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
Wykonawce lub podwykonawce 0s6b skierowanych do wykonywania Umowy:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
d) podwykonawce kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
e) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu i zakres
obowigzkoéw pracownika.

3. Kopia dokumentéow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, powinna zostac
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), (tj. w
szczegoOlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest rowniez do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob skierowanych do wykonywania Umowy. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegblnosci do:
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a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb skierowanych do wykonywania Umowy, Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej, w
wysokos$ci zgodnej z §9 ust. 1 pkt 5 Umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob skierowanych do wykonywania Umowy.

W celu kontroli przestrzegania postanowien Umowy upowazniona przez Zamawiajacego
osoba uprawniona jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci personelu Wykonawcy
uczestniczgcego w realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§ 12 Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy, przedlozy¢
Zamawiajacemu polise ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR), obejmujaca
ubezpieczenie Umowy od momentu przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru
koncowego robot budowlanych, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Suma ubezpieczenia Umowy (roboty wraz z
materialami 1 urzadzeniami przeznaczonymi do wbudowania) - na jedno i1 wszystkie
zdarzenia - nie moze by¢ nizsza niz 30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy. W przypadku wydluzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy,
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu polis¢ ubezpieczenia Ryzyk
Budowlanych (CAR) obejmujacg ubezpieczenie Umowy w wydluzonym terminie, w
terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu/umowy.

Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie ryzyka, w
szczegblnosci powinien obejmowaé: pozar, wode gasniczg 1 inne skutki dziatania
przeciwpozarowego, wyladowania atmosferyczne, wybuch, powodz, zalanie, deszcz, $nieg,
huragan, osunigcie i osiadanie gruntu, kradziez z wlamaniem, akty wandalizmu, zdarzenia
zwigzane z transportem materiatdw, maszyn oraz sprzetu budowlanego w obrgbie terenu
budowy. Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa, obejmowac winien takze wszelkie szkody,
jakie moga powsta¢ na nieruchomosciach sgsiadujacych z terenem budowy, w zwigzku z
wykonaniem Przedmiotu Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu przed zawarciem Umowy
dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo
— kontraktowej z tytulu prowadzonej dziatalno$ci i posiadanego mienia na sume
ubezpieczenia rowng co najmniej 30% wynagrodzenia okre§lonego w § 6 ust. 1 Umowy,
obejmujaca migdzy innymi:

a) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),

b) roszczenia o0sOb trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe,
IZeCZOwWe),

c) korzysci, ktore mogl osiagna¢ poszkodowany, gdyby mu nie wyrzadzono szkody
osobowej lub rzeczowej (utracone korzysci) oraz czyste straty finansowe rozumiane
jako szkody nie bedace szkodami rzeczowymi lub osobowymi.

Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ Zamawiajagcemu oryginat polisy potwierdzajacy
zawarcie Umowy lub uméw ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany terminowo 1 w pelnej wysokos$ci optaca¢ na swoj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umow lub Umowy ubezpieczenia. W przypadku ratalnego
optacania sktadek z tytulu ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedkladaé
Zamawiajacemu, najpozniej na 3 dni przed terminem ptatnosci raty, potwierdzenie
dokonania jej zaptaty pod rygorem odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca nie zawart Umowy ubezpieczenia w terminie okre§lonym w
§ 12 ust. 1 lub ust. 5 Umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia Umowy
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 13 Gwarancja i r¢kojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy obejmujacy:

a) roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy — na okres 60 (sze$édziesiat) miesiecy
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 5 ust. 10
Umowy;

b) pompy ciepta - na OKIES .evevreineineiereieenennne ! miesig¢cy od dnia ich rozruchu,
c) dzwig osobowy - na okres 24 (dwadzieScia cztery) miesiecy od dnia ich rozruchu,
d) infrastrukture towarzyszaca - na warunkach producenta.

Okres rgkojmi na roboty budowlane i urzadzenia: dzwig osobowy i pompy ciepta jest rowny
okresowi gwarancji.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577> Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

! Zgodnie z oferta Wykonawcy.
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Jezeli z powodu wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystapig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyna powstania byla wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce na pismie, niezwlocznie po powzi¢ciu takiej informacji.

. W okresie gwarancji i r¢gkojmi Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
przystapienia do usuwania wad lub usterek, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

. W razie nieusuni¢cia przez Wykonawce wad 1 usterek w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z
gwarancji lub regkojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W takim przypadku pelng nalezno$¢ za wykonane roboty
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesionej przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 8§ Umowy.

. Nawniosek Zamawiajacego, w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu
w corocznych przegladach przedmiotu Umowy. O terminach przegladow Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce pisemnie lub e-mailem z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji 1 r¢kojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

§ 14 Zmiana Umowy

. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, mozliwo$¢ dokonywania
zmian postanowien niniejszej Umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

. Dopuszcza si¢ zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku:

1) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robdt stanowigcych Przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu, gradu
lub $niegu, a takze nieodpowiednie dla danego typu robot temperatury, ktore wystepuja
nieprzerwanie przez okres dtuzszy niz 5 dni 1 nie odpowiadajg warunkom wynikajacym
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (badz jego
aktualnie obowigzujagcym odpowiednikiem), obowigzujagcych norm, dokumentacji
projektowej lub zaakceptowanych przez Zamawiajacego kart materiatowych
okreslonych materialow lub urzadzen. Warunkiem uwzglednienia zaistnialych
okolicznosci jest ich udokumentowanie, w szczegdlnosci poprzez przedlozenie
Zamawiajacemu raportow IMGW z kazdego dnia wystgpowania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych, dokonanie pomiardw, wpisow w dzienniku budowy (lub
w notatkach z rady sporzadzanych przez przedstawicieli Wykonawcy 1
Zamawiajacego), ktore zostang potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego niezwloczne
o wystapieniu niekorzystnych atmosferycznych, uniemozliwiajagcych wykonywanie
robdt, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich wystapienia, w tym takze kazdorazowo
ustala¢ warunki dokumentowania wystgpowania niekorzystnych warunkow
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atmosferycznych z inspektorem nadzoru (w szczeg6élnosci godziny i miejsca
pomiaro6w). Warunkiem zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest
przedtozenie = Zamawiajagcemu  dowoddéw  potwierdzajacych ~ wystapienie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
ustania wystgpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub od ustania lub
usuni¢cia skutkéw tych warunkéw. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w
szczegolnosci wykazania bezposredniego wplywu wystepowania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych na mozliwo$¢ wykonania okre§lonego rodzaju robot.
Whiosek nie moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli wykonanie okreslonego rodzaju robot
w czasie wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych bedzie wynikiem
nieprawidlowego zaplanowania rob6t przez Wykonawcg lub op6znienia w wykonaniu
przedmiotu Umowy wynikajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w zapytaniu ofertowym lub PFU warunkami

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktéore wymagaly wstrzymania

budowy, w szczegolnosci:

a) niewypaly, niewybuchy,

b) wykopaliska archeologiczne,

¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np.:

1. wystgpienie wod gruntowych, o ile nie przewidywata ich dokumentacja
przekazana przez Zamawiajacego;
ii.  inna niz okreslona w PFU wilgotno$¢ gruntu lub budowa geologiczna;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegblnos$ci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych, w tym sieci lub instalacji,

e) w razie konieczno$ci podjecia dziatah zmierzajacych do ograniczenia skutkow
zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna
byto przewidzie¢ z pewnoscia, szczegllnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i
zdrowiu ludzi.

wystapienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

a) opoOznienia Zamawiajagcego W wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z
Umowy lub przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawce;

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcey, o ile takie dzialanie powoduje, Zze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

c) zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej ktorag wykona¢ ma
Wykonawca, co spowoduje opo6znienie Wykonawcy w realizacji dalszych
zobowigzaniach wynikajacych z Umowy,

d) opodznienia Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentow niezbednych
do wykonania dokumentacji, ktorych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika
z Umowy lub PFU,

e) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego lub PFU,
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f) opdznienia innych inwestycji lub robdt prowadzonych przez Zamawiajacego lub
innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem rob6t
objetych Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie robot,

4) opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
zezwolen, opinii, uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, a
opoOznienie organOw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

5) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktore to opdznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wplyw na
termin wykonania Umowy,

6) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

7) wstrzymania wykonania Umowy lub jej czeSci przez Zamawiajacego lub organ wladzy
publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dzialanie
powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

8) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postgpowania sagdowego lub administracyjnego
uniemozliwiajacego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawceg, w
szczegolnosci  wstrzymujagce  mozliwos¢  uzyskania odpowiednich  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezb¢dnych do wykonania Przedmiotu Umowy,

9) opdznienia gestorow sieci w zakresie docelowego zasilania w energi¢ elektryczna,

10) zmiany warunkéw technicznych gestordéw sieci, w szczegolnosci sieci energetycznych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce
obowiazkow wynikajacych z Umowy,

11) wystapienia awarii na terenie budowy, za ktora odpowiedzialnoSci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce,

12) zmiany po uptywie skladania ofert powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa,
ktore mialy wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

13) wystapienia sity wyzszej, ktora uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢
wykonania Przedmiotu Umowy albo jej czeSci w dotychczas ustalonym terminie,

14) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostgpem do odpowiednich czynnikéw
produkcji (w szczegbdlnosci surowcdw, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczeg6lnosci powoduje
opoOznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci
nie mogl temu zapobiec,
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15) wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany Przedmiotu Umowy, o ktérych
mowa w innych postanowieniach Umowy, jezeli okolicznosci te maja wplyw na termin
wykonania Umowy,

16) konieczno$ci wykonania dodatkowych opracowan, w tym w szczegolnosci
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, projektu posadowienia posredniego lub
koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych wynikajacych z
niezidentyfikowanych obiektéw archeologicznych, ktore okazg si¢ niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy,

17) zlecenia wykonania dodatkowych prac na podstawie art. 455 ust. 2 PZP — termin
wykonania moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci wptynety
na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy
terminowg realizacj¢ Przedmiotu Umowy.

3. Dopuszcza si¢ zmiany Przedmiotu Umowy:

1) Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania rob6t lub materialow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub PFU, spowodowane w szczegolnosci
nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostgpno$¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w PFU Ilub
dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materialdw lub urzadzen, co utrudnia mozliwos¢ wykonania robdt, tj. w
szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec,

b) mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materialow,
w szczegbdlno$ci z uwagi na pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen
nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakosci robot lub zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji,

c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
PFU, w sytuacji, gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robdt;

4. Dopuszcza si¢ zmian¢ sposobu wykonania robot, zakresu robot, lokalizacji robot w
sytuacji:

a) odmiennego od przyjetych w dokumentacji lub PFU warunkéw geologicznych,
geotechnicznych, hydrologicznych skutkujacych niemozliwos$cia zrealizowania
robdt przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow, w tym
wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktore uniemozliwiajag lub utrudniaja wykonanie robot na
warunkach przewidzianych w Umowie,
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c) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
okolicznosci gospodarczych,

d) konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznos$ci
usuni¢cia sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegolnosci, gdy sprzeczne
zapisy majg rowny stopien pierwszenstwa,

e) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajacego zmian W
dokumentacji projektowe;j, jezeli takie zmiany dokumentacji okaza si¢ konieczne,
w szczegolnosci z uwagi na wymogi jednostek uzgadniajacych lub opiniujacych.

Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do prawidlowej oceny
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci, gdy
zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegolnych robot,

Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢
do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod lub uzgodnien, w
sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich
wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktéore moga wplyna¢ na mozliwos¢
wykonania Umowy przez Wykonawcg.

Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego, prob lub testow, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do
prawidtowej oceny nalezytego wykonania Przedmiotu Zamowienia przez Wykonawce, w
szczegblnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegélnych robot,

Dopuszczalna jest zmiana obowigzkoéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym sie
do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w
sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiajacy takich obowigzkow nie wykonali lub ich
wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktére mogg wptynag¢ na mozliwosé
wykonania Umowy przez Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana Umowy polegajaca na ograniczeniu zakresu robot
przewidzianych do wykonania w danym etapie 1 podziale ptatnosci przewidzianej za dany
etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robot moze zosta¢ odebrany przez
Zamawiajacego, a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w
danym etapie z przyczyn nielezagcych po stronie Wykonawcy; w takim przypadku
dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i1 dokonanie podzialu platnosci
wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robdt przewidzianych w
poszczegolnych etapach robot.

Dopuszcza si¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;
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Zmiany, o ktérej mowa powyzej, moze by¢é wprowadzona wylacznie wtedy, gdy ma
wpltyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W przypadku jej
wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o
zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace
zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku. Zmiana wynagrodzenia moze by¢ wprowadzona
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisOw wprowadzajacych zmiany.

b) w przypadku, gdy zmiany Umowy dokonane na podstawie ust. 2 — 9 powyzej maja
wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku ustalenie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, nastagpi zgodnie z odpowiednio stosowanymi zasadami
okreslonym w § 6 ust. 19-20 z zastrzezeniem, ze zmiana wysoko$ci wynagrodzenia nie
przekroczy 20 % pierwotnej wartosci Umowy.

¢) zmiany cen materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

— waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji
budowlanomontazowej, publikowany comiesi¢cznie przez Prezesa Gléwnego
Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej
tego urzedu. W przypadku likwidacji tego wskaznika, zastosowanie znajda inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS uzgodnione
wspolnie przez Strony, a w przypadku braku dojs$cia do porozumienia miedzy
Stronami co do wyboru wskaznika przed uptywem 1 miesigca od daty likwidacji
wskaznika, o wyborze odpowiedniego wskaznika zdecyduje samodzielnie
Zamawiajacy,

— waloryzacja bedzie obejmowata wylacznie pozostate do zaptaty wynagrodzenie
umowne wedlug stanu na dzien zlozenia wniosku o waloryzacje za roboty, ktore
nie zostaty do dnia ztozenia wniosku wykonane, nie wigcej jednak niz czes¢, ktora
podlegataby zaptacie zgodnie z pierwszym zaakceptowanym przez Zamawiajacego
Harmonogramem,

— pierwsza waloryzacja moze zosta¢ dokonana nie wczesniej niz w nastepnym dniu
po uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, a kazda kolejna po uptywie 6
miesigcy od dnia dokonania poprzedniej waloryzacji, o ile termin wykonania
Przedmiotu Umowy zostanie przedtuzony z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy,

— waloryzacja (zmiana cen produkcji budowlano-montazowej) bedzie obliczana w
oparciu o sum¢ wskaznikow opublikowanych w okresie (uwzgledniajac jedynie
pelne miesigce kalendarzowe, za ktore opublikowany zostat wskaznik), ktory
uptyngt odpowiednio od dnia podpisania Umowy, a w przypadku kolejnych
waloryzacji od dnia ztozenia poprzedniego wniosku o waloryzacje do dnia ztozenia
danego wniosku o waloryzacjg;

— zmiana cen produkcji budowlano-montazowej obliczona wedlug zasad
okreslonych w powyzej, ktéra nie przekracza +/- 2 % nie stanowi podstawy do
zmiany warto$ci wynagrodzenia;
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— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania niniejszej klauzuli waloryzacyjnej w okresie obowigzywania
Umowy wynosi (+/-) 5 % wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego pierwotnie w
Umowie;

— waloryzacja nastgpuje na wniosek drugiej Strony, ktoéry musi zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

. Dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiany w sktadzie wykonawcow wspolnie

realizujacych Umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsigbiorstwa
jednego z ww. podmiotdw lub jego zorganizowanej czg¢$ci, albo nabycia przez osobe
trzecig istotnych aktywow tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposob sktad
dotychczasowego/nowego Wykonawcy speinia warunki udzialu w postgpowaniu i nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian Umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisow PZP.

W przypadku zmiany sktadu Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia (konsorcjum) polegajacej na odstapieniu od Umowy przez co najmniej
jednego cztonka konsorcjum w szczegdlnosci w przypadku upadtosci, restrukturyzacji lub
likwidacji tego cztonka konsorcjum, pozostali cztonkowie konsorcjum moga kontynuowaé
wykonywanie Umowy w zmienionym sktadzie pod warunkiem, ze nadal speiniajg warunki
udzialu w postgpowaniu okreslone w SWZ. Dopuszcza si¢ dolgczenie do Wykonawcow
wspoOlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia (konsorcjum) nowego wykonawcy-
konsorcjanta, jezeli lacznie z pozostatymi konsorcjantami beda spelnione warunki udziatu
w postepowaniu okreslone w SWZ oraz jesli ten nowy wykonawca -konsorcjant nie
podlega wykluczeniu na podstawach wskazanych w SWZ.

Dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamowienia, ktorych taczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest
nizsza niz 15% wartosci pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany ogolnego
charakteru Umowy.

Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2 bedzie potwierdzenie w dokumentacji
budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okoliczno$ci uzasadniajacych
wstrzymanie robot, z okre§leniem okresu wstrzymania robot wptywajacego na zmiang
terminu 1 sporzadzenie protokotu konieczno$ci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania 1 uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z
uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robdt, aktualizacja 1 uzgodnienie harmonogramu
rzeczowo-finansowego nastgpi nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia — Wykonawca jest zobowigzany do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umoweg, w zakresie
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odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastepujace warunki: przedmiotem umowy sa
roboty budowlane, dostawy lub ustugi; a okres obowigzywania umowy przekracza 6
miesiecy.

17. Zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§ 15 Odstapienie od Umowy

1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych
W przepisach prawa.

2. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy wynikajacych z przepisow Kodeksu
cywilnego oraz ustawy PZP, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy — za
uprzednim wyznaczaniem dodatkowego, co najmniej 7 (stownie: siedmio) dniowego
terminu na usuni¢cie zaniechan, niezgodnosci z Umowa i1 doprowadzenia do stanu
zgodnego z Umowa - w przypadkach wymienionych ponizej w pkt 1), 2), 3). Zamawiajacy
jest uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od Umowy — bez koniecznosci
wyznaczania dodatkowego terminu — w przypadkach wymienionych ponizej w pkt 4), 5) 1
6):

1) Wykonawca pozostaje w zwloce z rozpoczgciem wykonywania przedmiotu
Umowy,

2) Wykonawca przerywa wykonywanie robdt na okres przekraczajacy 14
(stownie: czternascie) dni,

3) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem robot w stosunku do
Harmonogramu co najmniej 30 (stownie: trzydziesci) dni,

4) zostanie zgloszony wobec Wykonawcy wniosek o ogloszenie upadtosci lub o
otwarcie restrukturyzacji,

5) zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy,

6) w razie wielokrotnego dokonywania na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,
Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy oraz do obciazenia
Wykonawcy karg umowng na warunkach wskazanych w Umowie,

3. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w razie, gdy Zamawiajacy opoznia si¢ z zaplata za
co najmniej dwie ptatnosci nastgpujace po sobie za odebrane bez zastrzezen czeSciowe
roboty lub ich elementy o co najmniej o 30 (stownie: trzydziesci) dni w stosunku do kazdej
z tych faktur oraz gdy zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub rozwigzanie
Zamawiajacego.

4. Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy w zwigzku z zaistnieniem
okolicznos$ci wskazanych w ust. 2 powyzej moze zosta¢ ztoZzone nie pdzniej niz w terminie
30 dni od dnia, gdy uprawniona Strona dowiedziata si¢ o stosownej okolicznosci,
nie pozniej jednak niz w terminie do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
przedmiotu Umowy.

5. Odstgpienie od Umowy winno by¢ ztozone na pismie 1 winno zawiera¢ uzasadnienie oraz
winno by¢ doreczone drugiej Stronie przesytka polecong za pokwitowaniem lub osobiscie
do siedziby drugiej Strony za potwierdzeniem odbioru.
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Strony postanawiaja o stosowaniu nastgpujacej procedury oraz wprowadzaja w ramach
przedmiotowych procedur nizej okreslone obowiazki zwigzane z odstgpieniem od Umowy:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wszystkie elementy przedmiotu Umowy
wykonane do czasu odstgpienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony
odpowiedzialnej za przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru wykonanego przedmiotu Umowy
(w szczegblnosci odbioru robot),

3) W terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi nieodptatnie szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien dokonanego odstgpienia od
Umowy; w protokole tym Strony przedtozg réwniez zestawienie swoich roszczen,

4) jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca sporzadzi nieodplatnie wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych Umowa,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonane do dnia odstgpienia od Umowy
czescei przedmiotu Umowy, w tym wykonane roboty, certyfikaty, atesty, gwarancje oraz
wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja Umowy,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 (stownie: czternascie) dni
uporzadkuje teren budowy i usunie z niego swoj sprzet oraz zaplecze budowy.

W razie braku wspotdziatania Wykonawcy przy sporzadzaniu protokotu inwentaryzacji,
o ktéorym mowa w ust. 6 pkt. 3 powyzej, lub odmowy w jego sporzadzeniu, Zamawiajacy
uprawniony jest po uprzednim pisemnym wezwaniu wyznaczajagcym 7 dniowy termin na
odpowiedz, do jednostronnego sporzadzenia protokotu inwentaryzacji. Protokot taki
uwazany bedzie za sporzadzony przy udziale i1 za akceptacja Wykonawcy bez mozliwosci
kwestionowania tego protokotu przez Wykonawce.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron i z jakiejkolwiek
przyczyny (tzn. bez wzgledu na to po czyjej stronie beda lezaty przyczyny odstapienia)
Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie za wykonane faktycznie roboty wedlug stanu na
dzief odstgpienia, co zostanie stwierdzone inwentaryzacja.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata
odstapienie od Umowy, chyba, Ze odstapienie od Umowy nastapito z winy drugiej strony.

Odstagpienie od Umowy nie wyklucza obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary lub kar
umownych w szczegdlnosci przewidzianych na okoliczno$¢ odstagpienia od Umowy.

Odstagpienie od Umowy nie wptywa na udzielong przez Wykonawce gwarancje¢ i rekojmige.
W takim przypadku bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ z chwilg zlozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy bez wzgledu na to, ktéra ze Stron o§wiadczenie to
ztozyta.
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§ 16 Postanowienia koncowe

1. Przez ,,dni robocze” nalezy rozumie¢ wszystkie dni z pomini¢ciem sobdt, niedziel 1 $wiat
ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji Umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W zakresie nieuregulowanym Umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
PZP, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrgbnymi mogacymi miec
zastosowanie do Przedmiotu Umowy.

4. Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwlocznie informowacé drugg Stron¢ o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

5. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publiczne;j.

6. Integralng czes¢ Umowy stanowig:
1) program funkcjonalno-uzytkowy,
2) pozwolenie na budowe oraz projekt budowlany,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy,
4) oferta Wykonawcy,
5) kopia polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki,
6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
7) wzor przekazu.

7. Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zakacznik nr 7 do Umowy — wzor przekazu

PRZEKAZ

Ja nizej podpisany ... , uprawniony do reprezentowania
Wykonawey .......coovviiiiiiiiiiiiiii , na podstawie art. 921! ustawy - Kodeks cywilny
oraz zgodnie z UMOWa Nr ..................... zawarta w dniu .................. r., pomigdzy
ZamawiajaCyIM .....c.evveeeenneeineennneenneannn. , a Wykonawcg, oswiadczam, ze Wykonawca
upowaznia Zamawiajacego do zaplaty na rzecz podwykonawey ............ooiiiiiiiiin.. ,

KWOty oo zb (slownie: ... ztotych)
stanowigcej wymagalne wynagrodzenie przystugujace podwykonawcy, za
......................................................... , Zgodnie z umowa nr ......... zawarta w dniu
............... . W .c..oeeo..., pomiedzy Wykonawea ...........occoeiiiiiiiiiiiii.. @
POdWYKONAWea ....oovviviiiiiiiiiiii Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze

dokonanie przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz Podwykonawcy kwoty ........................
zlotych, o ktérej mowa w niniejszym przekazie, zwalnia Zamawiajacego w stosunku do

Wykonawcy z zobowigzania o zaptate tej kwoty.

data 1 podpis wilasnorgczny lub
podpis elektroniczny
kwalifikowany

Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz Stasica
Date / Data:

2023-12-13
11:38

str. 35



		2023-12-13T11:38:55+0100




