Zalgcznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RPI-IN.272.....2023

Zawarta w dniu .. 2023 r. pomigdzy Gming Eobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261
- reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. ....ccoceevveccnennne przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czgsci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

Zamawiajacy i Wykonawca tacznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustality, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,.Budowa
i rozbudowa drég gminnych w miejscowosci Luchowo (Berlinki)” zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Budowa i rozbudowa drig
gminnych w miejscowosci Luchowo (Berlinki)” w zakresie realizacji etapu I (Budowa i rozbudowa drég gminnych
w miegjscowosci Luchowo (Berlinki)) i etapu II (Budowa i rozbudowa drég gminnych w miejscowosci Luchowo
(Berlinki) — etap II), wraz zpozyskaniem braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakoficzeniu budowy
i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie od organu nadzoru budowlanego (zgodnie z § 12 ust. 8) oraz
w zakresie szczegélowo okre$lonym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia zwanej dalej ,,SWZ”, zmianach do
SWZ, odpowiedziach na pytania do SWZ oraz dokumentacji projektowej wymienionej w SWZ.

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowia integralng cz¢s¢ umowy i traktowane beda jako wzajemnie sie
objasniajace.

3. W przypadku rozbieznosci pomigdzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej lub SWZ,
Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o wskazanie wlasciwego rozwiazania technicznego wykonania robét
budowlanych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidlowego wykonania Przedmiotu

Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej i aktualnymi zasadami wiedzy

technicznej oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

Wycene oferty Wykonawca wykonat zgodnie z SWZ.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji zadania i tworzenia wszelkich dokumentéw z podzialem na etap I

ietap Il co warunkowane jest otrzymanym dofinansowaniem z dwoch réznych Zrédet i koniecznoscia osobnego

rozliczenia poszczegolnych etapow robdt.

N

§2
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustaws z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowe;.
3. Wykonawca zabezpieczy na wilasny koszt i ryzyko teren budowy, sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materialy, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia/wbudowania wyrobéw budowlanych, materiatéw i urzadzen
zgodnie z dokumentacja projektowg i SWZ.

Materialy rozbiérkowe, z zastrzezeniem ust. 6, zostana zagospodarowane przez Wykonawce, a w przypadku
odpadéw niebezpiecznych, Wykonawca dokona stosownych formalnosci okreslonych w aktualnie
obowigzujacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa i przekaze Zamawiajgcemu podpisang
karte przekazania odpadu lub karte utylizacji.

Materialy pochodzace z rozbidrki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania tj. kostka betonowa, obrzeza
i krawezniki betonowe, kruszywo, elementy nawierzchni bitumicznej itp. Wykonawca ulozy na palecie
drewnianej, zabezpieczy przed przemieszczeniem (owinie folig typu stretch) i przekaze Zamawiajacemu na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego, nie dalej niz 15 km od miejsca inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz urzadzefi fabrycznie nowych i nieuzywanych oraz nie
prototypowych, posiadajacych wymagane certyfikaty i deklaracje CE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole prac, wyrobéw, materialéw i urzadzen.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobéw, materialéw lub urzadzen nie odpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe wyroby, materiaty lub urzadzenia oraz poniesé
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

Wykonawca dostarczy z podzialem na etap I i II harmonogram rzeczowo — finansowy, w ukladzie tygodniowym
oraz kosztorys ofertowy, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Kosztorys ofertowy z podzialem na
etapy powinien zawiera¢ w szczegoélnosei: liczbe porzadkows, opis pozycji poszczegdlnych rob6t (co
najmniej pozycje wyszczegolnione w pomocniczym przedmiarze dolgczonym do dokumentacji
projektowej), jednostke miary, ilosci, ceny jednostkowe, wartosci poszczegdlnych pozycji oraz
podsumowanie wartosci robot.

Wykonawca dostarczy dokumentacje¢ powykonawcza (operat kolaudacyjny) zgodnie z § 12 ust. 81 § 12 ust. 9.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materialéw i rob6t okreélonych w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania oczekiwan organizacyjnych Zamawiajgcego zwigzanych
z przebiegiem procesu inwestycyjnego, ktoére zostana przedstawione pisemnie przez Zamawiajacego podczas
procedury przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania i tworzenia wszelkich dokumentéw w porozumieniu
z Zamawiajacym i Nadzorem Inwestorskim z podziatlem na etap I i etap II z uwagi na otrzymane dofinansowanie
zewngtrzne z dwoch réznych zZrodet.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3

Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia — od dnia podpisania umowy, jednak nie wczesniej niz
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego harmonogramu robét.

Termin realizacji ZamOwienia — e dni od dnia podpisania umowy.

Z uwagi na zobowigzania rozliczeniowe wynikajace z otrzymanego dofinansowania dla etapu II Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ i rozliczy¢ realizacje etapu Il w terminie do dnia 30.11.2024 r.

Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie na podstawie przestanek, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy,
Jjednak nie pdzniej niz do 30.06.2025 r.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PEATNOSCI

§4
Strony ustalaja wynagrodzenie, za wykonanie Przedmiotu Umowy okre$lonego w § 1 w formie zryczaltowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokosSci brutto ....ceeeerereresscrsenianes zh (stownie: .........oooiiiii ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty: kwota netto W WySOKOSCI «eevererrecanreracecnnes z} oraz podatek od
towarow i ustug — VAT W WySOKOSCI vuverrererereresacresanns zh

Zamawiajgcy przewiduje zaplatg wynagrodzenia za etap I w nastepujacy sposob:

1) platnos¢ zaliczkowa (fakturowanie czgsciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w kwocie réwnej wartosci udziatu
wlasnego Zamawiajacego wynikajacej z zasad dofinansowania przedmiotowego zamoéwienia z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad,

2) platnos¢ koncowa (fakturowanie konicowe) zostanie dokonana po zakoriczeniu realizacji inwestycji, po
otrzymaniu przez Zamawiajacego dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad, na podstawie
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faktury koncowej, a jej wartos¢ wynikaé bedzie z protokolu odbioru koficowego robdt umniejszonego
o wartos¢ faktury zaliczkowej, o ktérej mowa w pkt 1).

Zamawiajgcy przewiduje zaplate wynagrodzenia za etap I w nastepujacy sposéb:

1) pierwsza platnos¢ (fakturowanie czedciowe) po zakoficzeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w kwocie nie wiecej niz 50 %
wartosci  udzialu wlasnego Zamawiajgcego wynikajagcego zzasad dofinansowania przedmiotowego
zamowienia z Programu Rzgdowy Fundusz Rozwoju Drog,

2) druga platnos¢ (fakturowanie czgsciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w kwocie pozostalej wartoéci
udzialu wlasnego Zamawiajgcego, stanowigcej roznice pomiedzy wartoscia umowna a poziomem
dofinasowania wynikajagcym zzasad dofinansowania przedmiotowego zaméwienia z Programu Rzadowy
Fundusz Rozwoju Drog,

3) trzecia platnos¢ (fakturowanie czgéciowe) po zakoficzeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w wysokosci nie wyzszej niz 50%
kwoty dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Rozwoju Drég,

4) platno§¢ koricowa (fakturowanie konicowe) zostanie dokonana po zakoficzeniu realizacji inwestycji, na
podstawie faktury koncowej, a jej wartos¢ wynikaé bedzie z protokotu odbioru korficowego robdt
umniejszonego o wartos¢ faktur czesciowych, o ktérych mowa w pkt 1), 2) i 3).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany wartosci i ilosci platnosci czesciowych wskazanych w ust. 2 i 3

w sytuacji gdy zaistnieje koniecznos$¢ dostosowania warunkow platnosci do warunkéw wynikajacych z zasad

otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajgcego, na czas

poprzedzajacy wyplate dofinansowania z Promesy. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastapi po

wykonaniu inwestycji zgodnie z § 5, jednak w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koficowego
inwestycji.

Ryczaltowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie

czynnosci niezbgdne dla wlasciwego wykonania umowy.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,

bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), ktéra wynikaé bedzie z powszechnie

obowigzujacych przepiséw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie

zmianie w spos6b odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objgtego

Umowa, ktdry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie platne na podstawie ztozonej
przez Wykonawcg faktury (odrgbnie dla etapu I i II) wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Czesciowego
Robét i Protokotu Odbioru Koncowego Robét lub Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek, zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.
Warunkiem zlozenia faktury (odrebnie dla etapu I i II) jest dopelnienie wszystkich obowigzké6w Wykonawcy
wynikajacych z przedmiotu umowy a przede wszystkim przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) wraz z podpisana Kartg Gwarancyjng.
Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
do 30 dni liczagc od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury sprawdzonej przez
Zamawiajgcego.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaly wykonane z udzialem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:
1) kserokopig faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg,
2) kserokopi¢ dowodu zaplaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
o otrzymaniu zaplaty z tytuhn wykonanych robét budowlanych, dostaw lub ustug.
W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplata wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.
Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okre§lonym w umowie o podwykonawstwo, w calosci lub w czesci
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwréci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$é
takiego zgdania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbi6r rob6t
bez zastrzezefi, za ktdre zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaplaci na rzecz Podwykonawcy
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kwote bedaca przedmiotem jego Zadania, zgodnie z trescig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,
z zastrzezeniem ust. 7.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg¢ uwag, o ktérych mowa w ust. 7, podwazajacych zasadnos$é
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sklada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokonaé potrgcenia kwoty
zaplaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.

Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawey i lub
Podwykonawcy.

Datg zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzieri wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac przelewu wierzytelnoéci na rzecz osoby trzeciej.
Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z pézn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem
rachunku zawartym w wykazie, o ktérym mowa w ust. 12,

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§6

Wykonawca wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy tj. veceesescens zh (stownie: ... )} na zasadach wedlug SWZ, w formie

Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytulu rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 5.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie, w formie jakiej zostalo wniesione, wedlug nastgpujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania Protokolu Koricowego Odbioru Robét, natomiast
pozostale 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pézniej niz w ciagu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje
sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Zamawiajagcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwote zabezpieczenia przeznaczyé
na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznosci wynikajacych z:

1) nieusuniecia wad i usterek,

2) nienalezytego usuniecia wad i usterek,

3) nieprzystapienia do usuwania wad i usterek,

4) zastgpczego usunig¢cia wad i usterek,
ujawnionych w czasie robot, odbioru lub w okresie rekojmi, a ktérych Wykonawca nie usunie w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 452 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie
z art. 452 ust. 10 ustawy Pzp.

PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON
§7

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnoscei:

1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce Kierownika
Budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) udzielanie Wykonawcy niezbgdnych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbgdne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,

5) zaplata za wykonang i odebrang robote.
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Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Wykonanie robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych objetych niniejszg umows wymaga sporzadzenia
protokotu konieczno$ci zawierajacego opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania oraz kosztorys
réznicowy, ofertowy lub bilansujacy przygotowany metodg uproszczona.

Wykonawca sporzadza w 2 egzemplarzach protokot koniecznoscei.

Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonania robdt zamiennych i dodatkowych lub do zaniechania robét
wynikajacych z umowy wylgcznie po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy
nie ponosi odpowiedzialnosci, takze finansowej w przypadku wykonania robét zamiennych i dodatkowych lub
zaniechania rob6t przez Wykonawce bez zatwierdzonego Protokotu Koniecznosci.

Zamawiajacy zatwierdzi protokét koniecznosdci o ktérym mowa w ust. 3, w terminie do 60 dni liczac od dnia,
w ktorym zostal przedstawiony Zamawiajagcemu do zatwierdzenia. Termin ten wynika z koniecznosci podjecia
uchwaly Rady Miejskiej zwigkszajacej srodki budzetowe na realizacje dodatkowego zakresu rob6t budowlanych.
Wykonawca spelni obowiazki informacyjne (jezeli sa wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /og6lne rozporzadzenie o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U.
UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.) wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyska/t w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

§8

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac stanowiacych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczefistwa
1 higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wlasciwe]j organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlane;j),
obowigzujacych norm oraz przepiséw prawa, w szczegolnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami umowy,

2) wypelnienie wszystkich obowigzkow wskazanych w pozwoleniu na budowe,

3) zatrudnienie na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych w ramach niniejszego zaméwienia czynnosci,
ktérych wykonanie polega wykonaniu prac na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2022 poz. 1510 z p6zn. zm.),

4) prowadzenie na biezaco przez Kierownika Budowy dziennika budowy oraz wykonywanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z decyzjg o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej i dokumentacjg projektows,

5) Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru harmonogram robét oraz dostarczy go w formie papierowej do
zaakceptowania Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku zmiany
harmonogramu rob6t w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych, Wykonawca zobowiazany jest do jego
aktualizacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o koniecznosci jego sporzadzenia. Harmonogram
robot nalezy przygotowaé¢ z podzialem na wydzielone etapy prac odpowiadajace warunkom platnosci
okreslonych w § 4 ust. 2 i 3 wynikajacych z zasad dofinansowania przedmiotowego zaméwienia z Programu
Rzadowy Fundusz Polski L.ad i Rzagdowy Fundusz Rozwoju Drég,

6) sporzadzenie przez Kierownika Budowy i przekazanie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot, planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz wypetnienie na wiasny koszt warunkéw tam okre$lonych, zwigzanych
z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia (jesli dotyczy),

7) przed przystagpieniem do robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
odpowiednich gestoréw sieci o planowanym rozpoczeciu rob6t budowlanych i zlecenia nadzoru nad
urzgdzeniami obcymi wlascicielom tych urzadzen oraz pokrycia wszelkich kosztéw nadzoru i innych kosztéw
z tym zwigzanych. W przypadku wystapienia jakichkolwiek kolizji z sieciami, urzgdzeniami obcymi
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia wraz z zatatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem
danej sieci,

8) przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest dopelnié wszelkich formalnosci
zwiazanych z zajeciem pasa drogowego,

9) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i naziemnych w zakresie swojego zadania,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji o ich lokalizacji, oraz zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzef w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia. W przypadku
uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych i naziemnych przez Wykonawce w trakcie realizacji rob6t,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie oraz do ich usuniecia
na wlasny koszt i ryzyko wraz z zalatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem dane;j sieci,

10) ponoszenie kosztoéw (wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne) zuzycia mediéw niezbgdnych do
realizacji przedmiotu zamdéwienia,



11) kontrolowanie jako$ci materiatdéw i robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej. Badania
laboratoryjne beda wykonywane na koszt Wykonawcy w laboratorium zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo zazada¢ przeprowadzenia dodatkowych badari oraz ma prawo sam przeprowadzié
dowolne badania, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiajgcy, w przeciwnym razie
Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem bedzie informowat
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o terminie danego badania. Badania kontrolne nalezy wykonywaé
w obecnosci Inspektora Nadzoru i w punktach przez niego wskazanych,

12) rozwigzywanie, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstalych w toku realizacji robét w wymiarze czasu wlasciwym dla zapewnienia prawidlowej, takze pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji robét budowlanych. Kontaktowanie sie z Zamawiajacym w przypadku
koniecznosci jego ingerencji z uwagi na okolicznosci zwigzane ze zmianami zakresu i wartoéci przedmiotu
umowy,

13) przygotowywanie i przedkladanie do weryfikacji i akceptacji Inspektorowi Nadzoru protokoléw koniecznoscei.
Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazaé
Zamawiajacemu protokoly koniecznosci do ostatecznej akceptacji, jednak nie pdZniej niz w ciaggu 3 dni
roboczych,

14) prowadzenie robot budowlanych w spos6b nienaruszajgcy bryl korzeniowych istniejacego drzewostanu
i zabezpieczenie pni drzew oraz innych elementéw §rodowiska przyrodniczego, na czas wykonywania rob6t
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Za powstale ewentualne szkody odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

15) pielggnacja nasadzonych drzew i roslin do momentu ich przyjecia sie, lecz nie krocej niz przez okres 2 lat od
dnia rozpoczecia okresu gwarancji i rekojmi. W przypadku obumarcia w tym okresie drzew lub roslin
Wykonawca bedzie zobowigzany dokona¢ nowych nasadzen zastepczych tych samych gatunkow i rozmiaréw.
Materiat roslinny musi pochodzi¢ z produkcji szkdtkarskiej i by¢ zgodny z zaleceniami jakosciowymi
Zwiagzku Szkolkarzy Polskich (Grabczewski i in. 2018). Materiat roélinny powinien by¢ zdrowy oraz zgodny
z opisem przedmiotu zamowienia. Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki
szkolkarskiej. Drzewa powinny charakteryzowaé si¢ réwnomiernie rozmieszczonymi pedami bocznymi
korony drzewa (korona symetryczna), korona powinna by¢ uformowana w wyniku produkcji szkétkarskiej
z zabliznionymi $ladami cigé. Niedopuszczalne wady dla materialu roélinnego to wszelkiego rodzaju
uszkodzenia mechaniczne czesdci roslin: pni, korzeni, gtéwnego przewodnika oraz nienaturalne (niezgodne
z cechami odmiany) deformacje,

16) niezwloczne protokolarne przekazywanie Zamawiajgcemu materiatéw rozbiérkowych, jednak nie pdzniej niz
w ciggu 3 dni liczac od dnia dokonania rozbiérki, demontazu lub w innym terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym,

17) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materialn lub
urzadzenia, Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji
co do typu i rodzaju proponowanego wyrobu, ktéry musi spelniaé parametry okreslone w SWZ, wraz ze
wskazaniem jego przeznaczenia (wniosek o zatwierdzenie materialu, urzadzenia przed wbudowaniem -
2 egzemplarze). Po otrzymaniu adnotacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przekaza¢ Zamawiajagcemu wnioski materialowe, jednak nie pdZniej niz w ciggu 5 dni roboczych.
W przypadku wbudowania wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego i bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wyrob budowlany na wlasny koszt,

18) uzgodnienie z Zamawiajgcym kolorystyki zastosowanych materiatéw budowlanych,

19) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na wiasny koszt i ryzyko, w tym niezbednych
zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci konmiecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i. oznakowaé teren budowy oraz prowadzone prace, dba¢ o stan techniczny
i prawidlowosé¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy,

20) zorganizowanie na wlasny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. na
terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej, zabezpieczenia budowy przed
kradziezg i innymi ujemnymi oddzialywaniami i ponoszenia skutkdw finansowych z tego tytuhu,

21) zabezpieczenie terenu budowy i podejmowanie stosownych dziatan na wilasny koszt, majacych na celu
uniemozliwienie wstgpu osobom nieupowaznionym w zamiarze prowadzenia jakichkolwiek robét
budowlanych nie nalezgcych do zakresu przedmiotu umowy, bez stosownych pozwolen i zgody
Zamawiajacego. Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za zasadach ogdlnych i skutkéw finansowych z tego
tytutu. Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wlasny koszt wykonane bezprawnie prace,

22) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania z nieruchomosci i obszaru przylegajacego do terenu
budowy oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od

’



przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzadzeh pomocniczych i zbednych
materiatéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzefi prowizorycznych, a po zakoficzeniu robét
usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

23) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania i dostgpu do nieruchomosei przylegajacych do terenu
budowy, tworzenia niezbgdnych i bezpiecznych ,korytarzy ruchu”, informowanie z odpowiednim
wyprzedzeniem wlascicieli przylegajacych nieruchomosci o braku tymczasowego dostepu do nieruchomosci
z przyczyn technologicznie uzasadnionych wraz ze wskazaniem tego okresu,

24) utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu realizacji przedmiotu zaméwienia, przekazanie
Zamawiajgcemu uporzadkowanego terenu budowy do stanu pierwotnego niezwloczne informowanie pisemnie
Zamawiajgcego o zaistnialych przeszkodach i trudnosciach mogacych wplynaé na jakos¢ wykonywanych prac
albo opd6znienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

25) niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajacego o wszelkich powstatych zagrozeniach wplywajacych na
bezpieczenstwo Zzycia, zdrowia, mienia lub rob6t na terenie budowy lub na sgsiadujgcych nieruchomosciach
oraz podjecie natychmiastowych stosownych dzialan majacych na celu zabezpieczenie i wyeliminowanie lub
zmniejszenie zagrozenia

26) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstale na terenie budowy od chwili
jego przekazania,

27) naprawienie na wlasny koszt uszkodzenia nawierzchni drog, chodnikéw i placéw spowodowanego przez
Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

28) naprawienie na wlasny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektéw spowodowanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

29) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

30) usunigcie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego w trakcie
trwania prac niezwlocznie lub w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dluzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

31) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych zagrazaé prawidlowemu wykonaniu
przedmiotu zamdéwienia,

32) zaplata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

33) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie,
lecz nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu, przekazaé protokolarnie
Zamawiajacemu wszelka dokumentacj¢ otrzymana od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone
przez Wykonawce w toku realizacji rob6t budowlanych do dnia odstapienia od umowy. Po bezskutecznym
uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie
dokumentéw, bez odrgbnego wezwania,

34) odpowiadanie na korespondencj¢ Zamawiajacego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie p6zniej niz
w ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego w korespondencji,

35) uwzglednienie Zamawiajgcego we wszelkiej korespondencji pisemnej, mailowej prowadzonej z Nadzorem
Inwestorskim w formie ,,do wiadomosci”,

36) informowania Zamawiajacego na biezaco o wszelkich problemach zwigzanych z niedopemieniem
obowigzkéw przez Nadzor Inwestorski (np. zbyt dhugi okres oczekiwania na odpowiedz, wydtuzajacy sie czas
dokonania odbioru robét zanikajacych), co ma istotny wplyw m.in. na jakosé¢ i termin wykonywanych robét
oraz na prawidtowy obieg dokumentéw budowy,

37) uczestnictwa w radach budowy i wszelkich spotkaniach zwigzanych z realizacja zadania Kierownika Budowy
i Kierownikéw Robét,

38) przeprowadzenie przy udziale Inspektoréow Nadzoru i ewentualnie przedstawicieli uzytkownika prob
funkcjonalnych, rozruchu, majacych na celu sprawdzenie dzialania instalacji, weryfikacji funkcjonowania
pomiaréw, prac regulacyjno-pomiarowych wraz zuruchomieniem prébnym poszczegdlnych maszyn,
urzadzen, instalacji, przewodéw. Z przeprowadzonych prob, rozruchu Wykonawca sporzgdzi protokét
zawierajacy co najmniej: opis przedmiotu proby, opis wykonanych czynnosci i symulacji, wyszczegélnienie
ewentualnych nieprawidlowosci, propozycje dzialan Wykonawcy wraz z terminem ich realizacji, listg
uczestnikéw i ich podpisy,

39) przeprowadzenie szkolen przedstawicieli uzytkownika obiektu w zakresie obstugi wszystkich nowych
instalacji, systeméw i urzadzen wraz ze sporzadzeniem protokotu z jego przeprowadzenia zawierajgcego co
najmniej: temat szkolenia, date szkolenia, listg uczestnikow i ich podpisy,



40) sporzadzenie wszelkich dokumentéw budowy wymaganych przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
ktére nie zostaly wyraznie wskazane w niniejszej umowie, a sporzadzenie ktdrych jest niezbedne dla
zapewnienia prawidlowego przebiegu Inwestycji,

41) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu przed odbiorem czeSciowym
i koncowym robdt dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy,
w zakresie okreslonym postanowieniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajacego oraz
innych dokumentéw wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w trakcie realizacji robot,

42) Wykonawca jest zobowiazany, w dniu odbioru koficowego, przekazaé¢ protokolarnie Zamawiajagcemu wszelkg
dokumentacje otrzymang od Zamawiajacego,

43) wlasciwe skompletowanie dokumentéw i ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy do organu nadzoru
budowlanego, pozyskanie braku sprzeciwu do zlozonego zawiadomienia wraz z uzyskaniem zgody organu
nadzoru budowlanego na uzytkowanie obiektu bedacego Przedmiotem Umowy,

44) wykonanie i zamontowanie na wlasny koszt tablic informacyjnych zgodnie z projektem Rzgdowego Funduszu
Polskiego Ladu Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég w miejscach
wskazanym przez Zamawiajacego. Wymiary tablic 180x120 cm. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
akceptacje projektu przez Zamawiajacego.

Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do platnosci czgsciowej i platnosci koncowej, zgodnie ze

wskazéwkami Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§9
Kierownikiem Budowy posiadajacym uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bedzie: p. ............... tel. ............, e-mail:

Kierownikiem Robot sanitarnych posiadajacym uprawnienia budowlane do pehienia samodzwlnych funkcji
technicznych w budownictwie specjalnosci 1nsta1acyjne_] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bedzie:........................... tel. .ooiiiinee ,

e-mail: ...................
Kierownikiem Robot elektrycznych posiadajacym uprawnienia budowlane do peimema samodzielnych funkcji
techmcznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bedzie:........................... 115 FRU e-mail: .......ooevininnll
Kierownikiem Robét telekomunikacyjnych posiadajacym uprawmema budowlane do peimema samodzw]nych
funkcji technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych bedzie:...............cc.oeneie.. tel. .......coeo, e-mail: Lol .
Wykonawca wyznacza pP. ...oceoeevennnnn.. - jako Przedstawicicla Wykonawcy, tel. ............., e-mail:
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét qume
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robdt.
W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie — osoba wskazana przez Wykonawce w nastepstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie
kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz do§wiadczenia, ktére okreslone zostaly w SWZ odpowiednio dla os6b
majacych uczestniczy¢ w realizacji Umowy.
Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynnosci w ramach Umowy
przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastgpcy do wykonywania funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajgcego na pismie. Zmiana ta nie wymaga
anecksu do niniejszej umowy.

NADZOR
§10
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego beda petnic:
1) w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej: p. .....oooiininnn.n. — zwany dalej Inspektorem Nadzoru oraz

bedacym jednoczesnie Koordynatorem,

2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych: p. ..................... — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy
sanitarnej,



3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
+ N — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej,

4) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen telekomunikacyjnych: p. ..................... -
zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy telekomunikacyjne;.

Koordynatorem czynnosci w/w Inspektoréw wyznacza si¢ Inspektora Nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej

drogowej, zwany dalej Koordynatorem.

Kazdy Inspektor Nadzoru jest osoba reprezentujaca Zamawiajacego na terenie budowy, uprawnionymi w jego

imieniu do sporzadzenia protokoléw odbioru zleconych robét, potwierdzania wykonanych prac oraz nadzoru nad

catoscig inwestycji.

Kazdy Inspektor Nadzoru sprawdzi oraz zaakceptuje harmonogram rzeczowo — finansowy dostarczony przez

Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce

na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kazdy Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robdt zamiennych,

dodatkowych i uzupelniajacych lub ograniczenia zakresu rzeczowego rob6t w imieniu Zamawiajgcego bez jego

zgody i pisemnego potwierdzenia.

Kazdy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminéw sporzadzania i tresci dokumentow

zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez Nadzor Inwestorski w sprawach technicznych nie upowaznia

Wykonawcy do pomijania Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej i mailowej kierowanej do

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ Zamawiajgcego we wszelkiej korespondenciji

w formie ,,do wiadomosci”.

Funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego sprawowaé bedzie: p. ..oooovevveniiniiniennnnn.. tel. ...oooenee , e-mail:
PODWYKONAWSTWO
§11
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastgpujace elementy robot:.................... / Wykonawca

wykona calos¢ Przedmiotu Umowy bez udziatlu Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie naklada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czedci zaméwienia na

roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢c Zamawiajacemu, iz zamierza wykonywaé roboty budowlane przy

wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 464 ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czgéci zaméwienia na roboty budowlane lub ushugi nastepuje

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zadanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa

w art. 125 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia, wobec tego

Podwykonawcy.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 95 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajacemu,

iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelniaja je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty

wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie péZniejsza niz wystapienie w/w zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca rob6t budowlanych, powinna zawieraé co

najmnie;:

1) zakres robdt zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru robét lub kosztorysu ofertowego,

2) wskazanie 0sdb reprezentujgcych strony,

3) kwotg wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4) termin wykonania powierzonego zakresu robét,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreSlone w § 15 niniejszej
Umowy,

6) terminy zaplaty wynagrodzenia nie moga byé dluzsze niz 30 dni liczac od dnia zlozenia prawidlowo
wystawionego/ej rachunku/faktury.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce,
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2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno. by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajgcego, natomiast przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce powinno byé

poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub - dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia publicznego na

roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej

umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

dolaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz

z projektem umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia

publicznego, do przedlozenia Zamawiajacemu, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw

o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz wynagrodzenia uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot

zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Zwolnienie z tego obowigzku nie dotyczy

umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 20 000,00 zt.

Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, informacje z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajagcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie

spelniajacego okreslonych w SWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw

dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz w przypadkach gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz okre$lony w ust. 6 pkt. 6);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczony za zgodnos$¢ z oryginatem

odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdézZniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedlozenia umowy o podwykonawstwo, niezgodnej

z zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na

piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal te umowe.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dokonania

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem terminéw

okreslonych tg umowa.

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg od obowiazku zaplaty wymaganego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub

2) przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy - zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treScia umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie

z art. 465 ustawy Pzp.

Podwykonawca zawierajagc umowe z dalszym Podwykonawca ma obowiazek uzyska¢ zgode Wykonawcy do

zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz zobowiazany jest przedstawi¢ do akceptacji projekt

umowy cesji wierzytelnosci, ktéry bedzie zawarty migdzy Podwykonawca (Cedentem), a dalszym Podwykonawcg

(Cesjonariuszem), za§ Wykonawca bgdzie w tej umowie Dhuznikiem Wierzytelnosci.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego, zmiany

warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do

umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci

za zaptat¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérej mowa w tresci przepisow ustawy Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcow petni funkcje Koordynatora podczas wykonywania robot

i usuwania ewentualnych wad.
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Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu
zakoficzenia robét, o ktorym mowa w § 3 umowy. ,
Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do uméw
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ODBIORY
§12

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zglaszat gotowosé prac do wszelkich odbioréw.
Odbioru robét budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciele Wykonawcy w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego.
W razie koniecznosci dokonania odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zawiadomi
Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, dostarczy
Inspektorowi Nadzoru niezbgdne dokumenty do oceny prawidlowosci wykonanych prac i zastosowanych
wyrobow budowlanych. Odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
osobiscie na placu budowy.
W przypadku wykonania robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na wlasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbiér robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony protokolarnie przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiér czesciowy, odbiér koricowy, odbiér przed
uplywem okresu rgkojmi) dokonywane beda na zasadach okre$lonych w dokumentacji projektowej i przez
Zamawiajacego.
Z czynnosci odbioru czesciowego, koficowego lub odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Jezeli w momencie zlozenia przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy wraz
z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru kofcowego zostanie stwierdzone przez Nadzér Inwestorski badz
Zamawiajacego, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do dokonania odbioru koncowego z powodu nie
zakoficzenia robdt, niewykonania prac poprawkowych koniecznych do wykonania wskazanych w trakcie realizacji
inwestycji, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski i przyjetego bez uwag przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy wezwie pisemnie Wykonawce do usunigcia wszelkich nieprawidlowosci, co skutkowaé bedzie
brakiem mozliwosci wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu odbioru koficowego z winy Wykonawcy.
Oznacza to zwloke w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa
w § 15 niniejszej umowy. Warunkiem zlozenie przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu
Umowy wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koficowego robdt budowlanych jest dopetnienie wszelkich
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, a w szczeg6lnosci zakonczenie robdt budowlanych i przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) z pozytywna oceng Nadzoru
Inwestorskiego i przyjecia jej bez uwag przez Zamawiajacego. Zaznacza sig, iz zakoficzenie robot budowlanych
nie jest jednoznaczne z zakoniczeniem Przedmiotu Umowy. Po usunigciu przez Wykonawce wszelkich
nieprawidlowosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego zlozenia stosownego zawiadomienia
o zakonczeniu Przedmiotu Umowy i gotowosci do dokonania odbioru koficowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca minimum 14 dni przed planowanym zlozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakorczeniu
wydzielonego etapu rob6t w celu odbioru czgsciowego lub zawiadomienia o zakoniczeniu Przedmiotu Umowy
w celu odbioru koncowego robot skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty pozwalajace na
oceng prawidiowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okre§lonym postanowieniami dokumentaciji
projektowej i wymaganiami Zamawiajacego. Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru niniejszych
dokumentéw Wykonawca przekaze je do ostatecznej weryfikacji przez przedstawiciela Zamawiajacego minimum
7 dni roboczych przed planowanym zlozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakoficzeniu wydzielonego
etapu robét lub Przedmiotu Umowy.
1) W ramach dokumentéw odbioru czgsciowego wydzielonego etapu rob6t Wykonawca przedtozy
w szczegllnosci dokumentacj¢ odbioru czesciowego zawierajaca niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci
materiatéw, bedacych przedmiotem odbioru odrgbnie dla etapu I i Il (forma wyodrebnienia poszczegolnych
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2)

etapow do uzgodnienia z Zamawiajgcym). Zawarto$¢ dokumentacji nalezy uzgodni¢ z Nadzorem

Inwestorskim. Dokumentacja odbioru czesciowego powinna zawieraé mi¢dzy innymi:

a) oswiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materialéw i urzadzefi zgodnie z dokumentacja projektows
i ofert3 Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spelniajace zakladane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe i techniczne,

b) protokoly badan i sprawdzen technicznych, protokoly rozruchu urzadzen,

c¢) protokoly przeprowadzonych szkolen,

d) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatéw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa dopuszczenia,

€) tabela elementéw rozliczeniowych z uwzglednieniem przedmiaru i wartosci poprzednio rozliczonych,
biezacych do rozliczenia i pozostajgcych do rozliczenia,

f) inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru zwigzane z zakresem odbieranych robot.

W ramach dokumentéw odbioru koficowego Przedmiotu Umowy Wykonawca przedlozy w szczegdlnosci

dokumentacj¢ powykonawcza (operat kolaudacyjny) oraz niezbgdne $wiadectwa kontroli jakosci materiatéw,

bedacych przedmiotem odbioru odrebnie dla etapu I i I (forma wyodrebnienia poszczegélnych etapéw do
uzgodnienia z Zamawiajagcym). Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem przekaze Wykonawcy spis
zawartosci operatu kolaudacyjnego zawierajacego migdzy innymi:

a) oswiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatléw i urzadzen zgodnie z dokumentacja projektows
i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spelniajace zaktadane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymato$ciowe, jakosciowe i techniczne,

b) protokoly badar i sprawdzen technicznych, protokoty rozruchu urzadzen,

c) protokoly przeprowadzonych szkolen,

d) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng wraz z informacjg uprawnionego geodety o odstepstwach od
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu badz o braku wprowadzonych zmian do projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu (dokument wymagany do odbioru koncowego),

€) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatéw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,

f) tabela elementéw rozliczenia koficowego z uwzglednieniem przedmiaru i wartosci poprzednio
rozliczonych, biezacych do rozliczenia i pozostajacych do rozliczenia,

g) kosztorys powykonawczy (zawierajacy w szczegdlnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilosé), cene jednostkowa, wartos¢ netto, ilo§¢ powykonawcza, wartosé
powykonawcza, podsumowanie wartosci netto, kwote VAT i brutto). Kosztorys powykonawczy nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu rowniez w formie elektronicznej edytowalnej,

h) kosztorys roznicowy robét (zawierajacy w szczegdlnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, ilosci projektowane i powykonawcze, wartosci projektowane i powykonawcze,
podsumowanie wartosci netto, kwote VAT i brutto),

i) przedmiar powykonawczy (zawierajacy w szczegdlnodci: L.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilos¢), ilo$¢ powykonawczg),

j) komplet rysunkéw zamiennych (jesli wystapily zmiany projektowe) w 3 egzemplarzach wraz z pismem
Projektanta o kwalifikacji odstepstw i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji,

k) zawiadomienie o zakonczeniu budowy wraz z kompletem zalacznikéw zlozone w organach nadzoru
budowlanego z potwierdzeniem jego wplywu do organu nadzoru (dokument wymagany do odbioru
koficowego),

1) dokument o braku sprzeciwu organéw nadzoru budowlanego do zlozonego zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy i udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie (dokument wymagany do odbioru koficowego).

9. Najpdzniej na dzien zlozenia u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu robét i gotowosci do dokonania
odbioru czgsciowego i koncowego Wykonawca zobowiazany jest przekazaé Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje odbioru czgéciowego lub dokumentacje powykonawcza (operat kolaudacyjny) zatwierdzong przez
Nadzér Inwestorski i przedstawiciela Zamawiajacego bez uwag.

Zamawiajacy w ciagu 10 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowos$ci do odbioru,
przystapi do czynnosci odbiorowych.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokdt zawierajacy ustalenia dokonane w toku poszczegdlnych
odbioréw, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

10.

11.

12.

1)

2)

nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zgdac usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin. Fakt
usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin

usuniecia wad.
nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

-12-



13.

Pt

10.

11.

12

13.

a) zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniklej ze zwloki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajacemu
przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub odstgpienia od umowy
z winy Wykonawcy oraz zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

c) dokonaé¢ odbioru Przedmiotu Umowy z wada w przypadku, gdy jej wystepowanie nie wplywa na
uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem, a jej usuniecie jest nieekonomiczne lub
niezasadne z innych przyczyn w opinii zar6wno Nadzoru Inwestorskiego jak i Zamawiajacego,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15 niniejszej umowy z uwagi na utracong warto$¢ uzytkows, estetyczna, techniczng lub
inng przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy za odbiér wadliwie wykonanego
Przedmiotu Umowy, w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej w stosunku do wartosci danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia
brutto dotyczacego danej pozycji kosztorysowej.

3) Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad.
4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia wady lub jej nie usuwa, Zamawiajacemu przyshiguje
prawo obnizenia wynagrodzenia zgodnie z cenami rynkowymi oraz inne prawa wynikajace z Umowy,

w szczegoblInosci odstgpienia od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 42) zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego o zakoficzeniu
budowy w celu uzyskania braku sprzeciwu i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli taki obowigzek natozono
w decyzji pozwolenia na budowg).

REKOJMIA I GWARANCJA
§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rgkojmi na Przedmiot Umowy na okres ........ miesiecy.

Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w Przedmiocie Umowy.

Bieg okresu rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokoln Koncowego Odbioru
Robét lub od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okre§lonym w ust. 1, jezeli zglosit wade
przed uplywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej rgkojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usunigte zostang niezwlocznie. Termin przystapienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda Zamawiajacego.

Wady, ktére wystapily w okresie r¢kojmi nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciggu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty. Jezeli
Wykonaweca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiajacy bedzie pokrywat z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie rekojmi
i gwarancji zobowiazany jest do nieodplatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu wad i usterek.

W razie nieusunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie
z § 15 umowy.

W okresie obowiazywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in.
wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane wszelkie
urzadzenia, wyposazenie i inne elementy objete przedmiotem umowy na okres ......... miesigcy. Wykonawca
najpézniej w dniu odbioru koncowego rob6t dostarczy Zamawiajgcemu podpisany dokument udzielenia
gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Konicowego Robot lub Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajgcego do spelnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytulu
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw Kodeksu Cywilnego.
Szczegdlowy zakres gwarancji okresla dokument udzielenia gwarancji (Karta Gwarancyjna) stanowigcy zalacznik
or 1 do umowy.

Usunigcie wad, usterek nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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ZMIANY UMOWY
§14

Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 Pzp, przewiduje
rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowienn zawartej umowy, takze w stosunku do treéci oferty na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

a)

b)

d)
€)

2)

h)

zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robdt, przy

czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce

wykonywanie przedmiotu zamoéwienia. Wystapienie niekorzystnych warunkow pogodowych Wykonawca
winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Zgloszenie
powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub

terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,

w szczegoblnosei:

— wystapienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaly lub niewybuchy,

— konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, ktére spowodowaly

niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6zZnienie, w szczegolnosci:

— wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego,

— koniecznos¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonywanych robot,

konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

zmiany begdace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotow

o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci eksploatatordw infrastruktury oraz

wiadcicieli gruntéw pod inwestycje, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez

Wykonawceg op6znienie, w szczegdlnosci:

— wystgpienie opozniefi w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
administracji, ktére nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

— wiystapienie opdznien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodniei z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostgpnienia przez
wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji,

— wystapienie braku mozliwosci wykonania rob6t z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robot

na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydal Wykonawcy polecenie

wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynik}a z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem

mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowsa, ktére

spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce

przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dzialan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
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7)

k)

1)

wplyngto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minagl od upltywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy,

wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
uniknigcie lub usuniecie kolizji,

wystapienie dzialania sily wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne, majacej bezposredni
wplyw na terminowos¢ wykonania robét,

pozyskanie lub mozliwos¢ pozyskania dodatkowych zewne¢trznych srodkéw  finansowych
(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

zmiany zapis6w umowy o dofinansowanie inwestycji bedacej Przedmiotem Umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt.l termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zadaé
zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub dluzszym czasem wykonywania umowy.

2) zmiana sposobu spelnienia swiadczenia:

a)

b)

zmiany technologiczne spowodowane w szczego6lnosci nastepujacymi okolicznos$ciami:

— z uwagi na mozliwoé¢ osiagnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych, przy
zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzagdzen,

— z uwagi na mozliwos¢ osiggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwigkszajacych jakos$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamdéwienia,

— pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajagcych na poniesienie
nizszych kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robat,

~ pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robdt lub prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

— zmiany rodzaju materialéw, z ktorych bgda wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materiatu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach
i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t warunki geologiczne skutkujace mozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnief przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacje¢ projektowa,

— koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

— konieczno$¢ wykonania robdt oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagroZenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo Zzycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub
sasiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydal Wykonawcy polecenie wykonania robét,
usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest

w szczegOlnosci zmiana sposobu wykonania, materialdw i technologii rob6t, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materiatéw, rozwiazan technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego i Projektanta, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowego

uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialéw nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia

okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.

zmiana os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca

realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spelniajace warunki okreslone w SWZ, wedlug polityki

kadrowej Wykonawcy.
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10.

¢) zmiana wartoici platnosci czgsciowej wskazanej w § 4 z uwagi na konieczno$¢ spelnienia przez

Zamawiajacego warunkow otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.
3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladzg ustawodawcza okreSlonej
w Umowie stawki podatku od towardw i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT
bedzie naliczany w warto$ciach wynikajacych z przepiséw obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien poprzedzajgcy
wystawienie faktury po wejsciu w Zycie zmienionych przepiséw. Jednocze$nie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona,

c) zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiazku podatkowego
itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie lub
usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno§¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

g) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczefi. i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajgcego,

j) zmiana w zakresie wprowadzenia odbiordw czgsciowych, terminéw platnosci oraz wprowadzenia
platnosci czgsciowych.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) mozliwa

Jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materialéw i technologii robdt, jak réwniez zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyé bedzie wynagrodzenia umownego

za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu

swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy, ktére nie

dotyczg tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych.

Strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do uzasadnienia

i udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy

musi by¢ wyrazony na pismie.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

KARY UMOWNE
§15

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,03 %
wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, jednak nie wigcej niz 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminu wynikajacego z niniejszej umowy lub nalozonego przez Zamawiajacego
w korespondencji — w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o kiérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy,
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4) za zwloke w usunig¢ciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze czgsciowym, odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub w okresie rgkojmi i gwarancji — w wysokosci 0,005 % od wynagrodzenia umownego
brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 na usuniecie wad,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg okreslong w § 11 - kare umowng
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

7) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomig¢dzy
Wykonawca a Podwykonawcg lub w umowie pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg robot
budowlanych, za kazdy dzien zwloki,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 z1,

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy — w wysokosci 5 000,00 z,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia, terminu zaplaty i zakresu
prac — w wysokosci 5 000,00 zi,

11) za wbudowanie wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materiatlowego, w wysokosci 5 000,00 zi,
Wykonawca zobowiazany jest zdemontowaé wyrob budowlany na wiasny koszt w przypadku braku akceptaciji
Nadzoru Inwestorskiego,

12) za niedostarczenie lub zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 ninigjszej
umowy, za kazdy dzien zwloki,

13) jezeli czynno$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego lub jesli roboty budowlane beda prowadzone bez stalej kontroli Kierownika Budowy na
budowie - w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 4 ust. 1 umowy,

15) za odbiér wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 12 pkt 2) lit. ¢),
w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w stosunku do wartosci
danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowej,

16) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w SWZ, w wysokosci 5 000,00 zt z kazde naruszenie
wymogu zatrudnienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego — w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogdlnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowng.

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 4 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od umowy:
1) w warunkach okreslonych w art. 456 ustawy — Pzp,
2) w przypadku ogloszenia upadtosci Wykonawcy lub wszczecia postgpowania likwidacyjnego,
3) w przypadku wszczecia postgpowania egzekucyjnego,
4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacj¢ Przedmiotu Umowy w terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajagcego zlozonego na pismie, okreSlonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,
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5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktoérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawcg),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z dokumentacjg
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umows,

7) gdy Wykonawca przerwal realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

8) gdy Wykonaweca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogh spelni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i musi zawiera¢ uzasadnienie. Z uprawnienia do odstapienia umownego mozna skorzysta¢ w okresie 30 dni od

wystapienia w/w okolicznosci, nie pdzniej jednak niz 21 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu do

zaprzestania naruszen.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, gwarancje oraz

wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej winy nastagpilo odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstapienia, protokét inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiajacy
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te ustugi faktur¢ VAT i ma prawo
skompensowa¢ swojg naleznosé z naleznosciami dla Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegélowego protokotu z inwentaryzacji rob6t w toku,
o ktérej mowa w pkt. 3), Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentéw,

6) protokot odbioru robdét w toku, ktérego zalacznikiem jest protokdét inwentaryzacji robdt, stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolamego odbioru rob6t, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) zaplaci wynagrodzenie za prace, ktdre zostaly wykonane do dnia odstapienia.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§17

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilna za wszelkie wyrzadzone szkody, w tym rowniez na majgtku
przylegltym do inwestycji w zwigzku z wykonywaniem zleconych robot.

Kserokopia umowy ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostala przedlozona przed
podpisaniem umowy, kserokopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem i przekazana Zamawiajgcemu.

Jezeli termin, na ktéry zostala zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, koficzy si¢ w okresie realizacji
zamdwienia, Wykonawca winien przedtozy¢ polis¢ (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedluzong co
najmniej do terminu zakoficzenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek uksztaltowaé stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn
i urzadzen w sposob zapewniajacy pelna odpowiedzialno$¢ za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania
oraz terminowosc.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie
terminu oddania do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za Podwykonawcow jak za dzialania wiasne.
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KLAUZULE WALORYZACYJNE
§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwiagzanych z realizacjg zaméwienia, tj. gdy nastgpi zmiana
(odpowiednio wzrost lub spadek) o wigcej niz 15% miesigcznego wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowe] dla budowy obiektéw inzynierii ladowej i wodnej oglaszanego przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego w Monitorze Polskim (wskaznik inflacji GUS) obowigzujacego w dniu zlozenia wniosku,
o ktérym mowa w ust. 2 i 3 ponizej, w stosunku do wskaznika inflacji GUS obowigzujacego w dniu otwarcia
ofert, Strony maja prawo do waloryzacji (odpowiednio zwig¢kszenia lub obnizenia) cen jednostkowych
wynagrodzenia umownego o potowe zmienionego wskaznika inflacji GUS, za niewykonany przez Wykonawce
i nieodebrany przez Zamawiajacego zakres prac wg stanu na dzien zlozenia powyzszego wniosku, poczawszy od
uptywu 6 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy. W przypadku, gdyby
wskaznik inflacji GUS przestalby by¢ dostepny, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS. Warto$¢ waloryzacji poszczegdlnych cen jednostkowych niewykonanych
pozycji wynagrodzenia umownego bedzie liczona wg ponizszego wzoru:

W=XxG/2
gdzie:
W - wartos$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - warto$é danej niewykonanej pozycji
G - warto$¢ zmienionego wskaznika inflacji GUS wyrazona w %
W sytuacji wzrostu wskaznika inflacji GUS, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony
zlozyé Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
o ktorej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji spadku wskaznika inflacji GUS, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony
zlozy¢ Wykonawcy pisemny wniosek o zmian¢ umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
o ktérej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
Whniosek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 mozna zlozy¢ nie wczesniej niz po uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia, jednak nie czgsciej niz raz na 6 miesiecy i z zastrzezeniem pozostalych postanowien niniejszego
paragrafu.
Obowiagzek wykazania wplywu zmian, o ktédrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmian¢ wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy
przez Zamawiajacego.
Maksymalna tgczna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia (odpowiednio wzrostu lub spadku), jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowient o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia,
o ktérych mowa w ust. 1, to 12% pierwotnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku,
gdy czes¢ wnioskowane] zmiany wynagrodzenia bedzie powodowaé przekroczenie tego limitu, to warto$é
waloryzacji poszczegdlnych cen jednostkowych niewykonanych pozycji wynagrodzenia umownego bedzie
liczona jako iloczyn udzialu procentowego danej niewykonanej pozycji w stosunku do 1gcznej wartosci
wszystkich niewykonanych pozycji oraz wartosci pozostalego limitu niewykorzystanego przed wnioskowana
zZmiang wynagrodzenia, wg ponizszego wzoru:

W=X/Y)xZ
gdzie:
W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji
Y - warto$¢ wszystkich niewykonanych pozyciji
Z - warto$¢ pozostatego limitu niewykorzystanego przed wnioskowana zmiang wynagrodzenia
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 nie stosuje sie
od chwili osiggnigcia limitu, o ktérym mowa w ust. 6.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom
cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowiagzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Nie bedzie si¢ stosowaé zadnej waloryzacji w stosunku do kosztéw lub cen prac wprowadzonych po zawarciu
umowy, ani prac, ktére mialy by¢é zakonczone, jednak z powodu zwloki Wykonawcy nie zostaly wykonane
w terminie wynikajagcym z harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Pzp.

Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza poddanie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzgca inne polubowne rozwiazanie sporu.

Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie.

Integralna czescia Umowy sa nastgpujace zalgezniki:

1) wzér Karty Gwarancyjne;j,

2) SWzZ,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy.

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

Obowigzek informacyjny zgodnie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.), zostal spelniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 20

Realizujac obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
—zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Pafistwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktérg reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczy! Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogg si¢ Panstwo kontaktowa¢ we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy Jest: ........c.ccvvieiiiiiirineciiinennenn

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu Zquzanym

z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postegpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz.U. z2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakoficzenia postepowania o udzielenie zamoOwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

Obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODOQ prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:
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1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa

prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis ztozony zostal w mojej obecnosci

(pieczgl imienna pracownika, data, podpis pracownika)

Kalarzynd

¢n {
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Zalacznik nr 1 do umowy RPI-IN.272.....2023

Wzor dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, ktory Wykonawca zobowigzuje sig¢ podpisa¢ i przekazaé w dniu
odbioru koncowego Inwestycji.

WZOR
KARTA GWARANCYJNA
na roboty budowlane wykonane na podstawie umowy nr RPI-IN.272.....2023 z dnia ........... 2023 r.
§1
udzielona Pprzez: ............cccvevriiiiiiiiiiiiiniiiinnn, z siedzibg W ...l przy ul. ...
reprezentowang pPrzez ........................ zwanym w dalszej czeéci Wykonawcag na rzecz Gminy Lobzenica,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica reprezentowanej przez .................. zwanym w dalszej czgsci Zamawiajacym,

o nastepujacej tresci:

1.

10.

Wykonawca o$wiadcza, Zze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi prace bedace Przedmiotem Umowy
zostaly wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi, jak réwniez z nalezyta starannoscig.

Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne i systemy zwigzane z obiektami budowlanym oraz dostarczone wyposazenie nie sg wadliwe i posiadaja
pena sprawnos¢ eksploatacyjna.

§2
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pelnej gwarancji jakosci na przedmiot zamowienia objety umowsa
11 PPN zdnia ................. r. na okres ...... miesiecy od daty odbioru koncowego Inwestycji
(.ceeeeeeeen.onr). W oprzypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od

podpisania protokohu odbioru koicowego robét zawierajgcego potwierdzenie usuni¢eia wad i usterek

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do nieodplatnego usuwania wszelkich zgtoszonych mu wad
i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek Przedmiotu Umowy, ujawnionych po odbiorze koficowym,
w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca przystapi do wymiany albo napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy niezwlocznie po otrzymaniu
zgloszenia nie poézniej jednak niz w ciagu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidlowosciach w przedmiocie
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktdra stwarza zagrozenia dla bezpieczenistwa, zdrowia oraz zycia
Wykonawca przystapi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie p6zniej niz w ciaggu 24 godzin od
zawiadomienia.

Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania zastepczego. Koszty i ryzyko
rozwigzan zastgpczych ponosi Wykonawca.

Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowiazany do przeprowadzenia na wlasny koszt wszelkich
przegladow gwarancyjnych i konserwacji urzadzen technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajacego o terminie dokonywana tych
czynno$ci. Czynnosci te swiadczone bgda przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zglaszajacego
wade z mozliwoscia naprawy w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej lokalizacji
okaze si¢ niemozliwa.

W przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do dokonania usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktérej dotyczy
niniejsza gwarancja.

W przypadku wystapienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajac Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujac jednoczesnie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej
Z opdZnienia.

Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytulu nieusunigcia lub nienalezytego usuni¢cia wad w okresie gwarancji.
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§3
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji lgczna warto$¢ usunietych wad przekroczy 10% warto$ci Przedmiotu
Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunigcia ostatniej z wad, ktora skladac si¢
bedzie na przekroczenie 10%-wej wartoéci Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedluzeniu o czas wystgpienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usunigcia wady.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgloszenia wady przed jego uptywem.

§4
Zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy bedzie nastepowalo w formie pisemnej lub pocztg elektroniczna.
Zgloszen gwarancyjnych moze dokonywaé Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail .............coovveveveeninnnn, dostgpny w godzinach pracy
Wykonawcy. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wyslane w najblizszym
dniu o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika w formie pisemne;.
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztalceniu obowigzki z tytulu niniejszej Karty Gwarancji
przejmie nastepca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego pod
rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zmienil adres, siedzibe, adresy mailowe i nie powiadomil o tym skutecznie
Zamawiajacego, zgloszenia, o ktérych mowa w ust.1 dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres beda
uznawane za skuteczne.

§5
Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady lub usterki powstate na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci,
2) szkoéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania, budowli w sposéb niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktow wandalizmu,

4) sily wyzszej.

Wykonawca:

.............................................

(data 1 podpis)
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