
Opis przedmiotu zamówienia 

         pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami 

ogólnobudowlanymi, elektrycznymi oraz sanitarnymi przy realizacji zadania - 

„Przebudowa budynku mieszkalnego – osada leśna Gnilec 7” 

w szczególności: 

 sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wykorzystywanych materiałów, 

 w szczególności  pod kątem wykluczenia  możliwości zastosowania wyrobów 

budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

 sprawdzanie i odbiór robót  w tym także  udział w czynnościach Zamawiającego 

związanych z odbiorem końcowym, 

 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 

 kontrolowanie rozliczeń robót i ostateczne rozliczenie kosztów robót,  

  realizację wszystkich innych czynności z ramienia Zamawiającego jako inwestora, 

związanych z nadzorowaniem i kontrolą robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo budowlane i innymi przepisami w zakresie nadzoru oraz wykonawstwa robót 

budowlanych,  

 wydawanie kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych odpowiednim wpisem 

dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienie ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie wyrobów budowlanych, 

 upoważnienie do żądania w imieniu Zamawiającego od kierownika robót dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania 

dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie bądź spowodować realizację robót  niezgodnie  z projektem, 

 kontrolę standardów i jakości robót realizowanych w oparciu o projekt, 

 kontrolę realizacji wytycznych Zamawiającego,  

 koordynację wszystkich robót przewidywanych do realizacji w ramach realizowanego 

zadania, 

 udział w naradach koordynacyjnych z wykonawcą robót i Zamawiającym, 

 przybycie na teren robót lub w inne miejsce uzgodnione z Zamawiającym na każde 

uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem  

 obecność co najmniej dwa razy w tygodniu w trakcie prowadzenia robót, w każdym 

dodatkowym terminie wskazanym przez Zamawiającego, oraz niezwłocznie w każdym 

innym terminie w razie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.    

 zobowiązanie wykonawcy robót do udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o 

stanie realizacji robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

 odbiory częściowe i końcowe robót,  

 sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych,  



 opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego wszelkich zmian w 

realizacji robót, w szczególności dotyczących:  

a) pominięcia danej roboty, 

b) wykonania robót dodatkowych,  

c) wykonania robót zamiennych,  

d) wykonania robót uzupełniających, 

e) konieczności zmiany kolejności robót,  

f) konieczności zmiany terminu wykonania robót,  

g) konieczności przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, 

h) konieczności przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, o ile ich 

wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót, 

 przedstawienie opinii w ważnych sprawach finansowych i prawnych 

Termin realizacji przedmiotu umowy - okres realizacji robót objętych nadzorem. 

Do 3 dni od daty komisyjnego końcowego (bezusterkowego) odbioru przez Zamawiającego 

nadzorowanych robót, inspektor będzie zobowiązany do ostatecznego rozliczenia  

nadzorowanych robót  i przekazania Zamawiającemu w tym terminie  ich rozliczenia .   
 

 

 

 


