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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 

 

MODERNIZACJA ZAPLECZA PORTU JACHTOWEGO 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Modernizacja zaplecza portu jachtowego 

w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie remontu generalnego wraz z nadbudową części 

istniejącego budynku zaplecza portu jachtowego (dot. rotundy wieńczącej budynek od strony 

Zatoki Puckiej).   

 

2. Dokładny zakres zamówienia znajduje się w Programie funkcjonalno-użytkowym 

dla przedmiotowego zadania, który stanowi Załącznik nr 6a do SWZ. 

 

3. Wymagany termin lub okres realizacji:              

Na realizację całego zadania – 9 miesięcy od podpisania umowy, terminem pośrednim 

jest wykonanie dokumentacji projektowej w terminie 4 miesięcy (wraz z uzyskaniem pozwolenia) 

od podpisania umowy. 

 

4. Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy:  

 

1) Zadanie 1 – Projekt budowlany i projekty wykonawcze, w tym: 

 

a. Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami (po 4 egz.): 

• Plan sytuacyjny, 

• Projekt elementów małej architektury, wynikające z potrzeb (np. miejsce na odpady), 

• Projekt uzbrojenia terenu, wynikający z potrzeb (np. przyłącza infrastruktury technicznej, 

drenaż opaskowy, oświetlenie terenu, odwodnienie ciągów pieszych, odprowadzenie wód 

opadowych z budynku do układu odwadniającego), 

• Projekt przyłączy wodno-kanalizacyjnych – przebudowa istniejących przyłączy. 

 

b. Projekt architektoniczno-budowlany (po 4 egz.).     

    

c. Projekt techniczny, w tym (po 4 egz.): 



 

 
Postępowanie współfinansowane jest ze środków: 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych 

RIGKiPŚ.7013.3.2024.MS     

  Załącznik nr 6 do SWZ 

Strona | 2  

 

• Konstrukcyjny, 

• wewnętrznych instalacji sanitarnych, w tym: 

o projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, 

o projekt klimatyzacji, 

o projekt kanalizacji sanitarnej projekt wewnętrznych instalacji wody ciepłej i zimnej, 

o projekt instalacji centralnego ogrzewania, 

• instalacji elektrycznych, w tym: 

o projekt wewnętrznej instalacji oświetleniowej, 

o projekt wewnętrznej instalacji telefonicznej, domofonowej, alarmowej, internetowej, 

o projekt instalacji odgromowej i ochrony od porażeń, 

o projekt oświetlenia terenu, 

o ochrony ppoż., w tym: 

o projekt instalacji sygnalizacji pożaru, 

• drogowy: 

o projekt komunikacji zewnętrznej (parkingi, place, ścieżki itp.). 

d. dane wyjściowe do projektowania, które należy przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 

w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy – 2 egz. 

e. opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych – 

w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy -  2 egz. 

f. uzyskanie we własnym zakresie wszelkich map do celów projektowych – 2 egz. 

g. wykonania badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 4 egz. 

h. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy oraz uzyskanie jego 

zatwierdzenia – 4 egz. 

i. opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich 

branż – 4 egz. 

j. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (jeśli 

będzie wymagana) – 1 egz.  

k. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (jeśli będzie wymagane) – 1 egz.  

l. dokonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych, uzyskanie opinii, zezwoleń, 

zatwierdzeń i decyzji – po 1 egz. 

m. uzyskanie opinii właściwego konserwatora zabytków oraz w przypadku nałożenia takiego 

obowiązku uzyskanie zgody na prowadzenie prac budowlanych na terenie wpisanym do rejestru 

zabytków – 1 egz.  

n. uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę – 1 egz.  
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o. przedmiar robót, ślepy kosztorys zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót 

w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar 

robót oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót – po 4 egz. 

p. kosztorys inwestorski sporządzony oddzielnie dla każdego projektu na podstawie 

obowiązujących w tym zakresie przepisów – po 4 egz.  

q. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST) – po 4 egz. 

r. przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej na nośniku 

CD/DVD, format plików rysunków *.dwg i *.pdf. – 1 egz. 

s. pełnienie nadzoru autorskiego. 

 

2) Zadanie 2 – Wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż wszystkich elementów zgodnie 

z opracowaną dokumentacją, w szczególności: 

 

a. opracowanie przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczegółowego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlano-montażowych 

dla wszystkich elementów realizowanych w ramach Zadania 2 w terminie 7 dni 

od zatwierdzenia protokołu zdawczo – odbiorczego dokumentacji projektowej, 

b. opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania 

terenu budowy/przebudowy w terminie 7 dni od zatwierdzenia protokołu zdawczo – 

odbiorczego dokumentacji projektowej, 

c. przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji robót budowlano-montażowych, w terminie 7 dni od zatwierdzenia 

harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlano-montażowych. 

d. wykonanie oznakowania tymczasowego na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, 

zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, 

e. w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona tablicę informacyjną 

z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie 

określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania 

finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. 

U. poz. 953) oraz zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie www.bgk.pl w zakładce 

Programy i fundusze - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 

Edycja ósma - Materiały promocyjne dla JST, 

f. roboty budowlane związane z modernizacją zaplecza portu jachtowego na podstawie 
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opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej, 

g. odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót, 

h. uporządkowanie obszaru przyległego do prowadzonych robót, 

i. prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

j. przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, 

przedłożenie wyników badań do akceptacji przez właściwych Inspektorów Nadzoru, 

k. przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma 

zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów 

rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót 

zakrywanych, badania materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru 

robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie 

z przepisami, 

l. przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu, 

m. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane). 

 

5. Dokumentacja techniczna musi być zgodna z aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi, 

przepisami prawa budowlanego, przepisami szczególnymi, normami i posiadać uzgodnienia 

określone przepisami szczególnymi umożliwiającymi uzyskanie pozwolenie na budowę bądź 

skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.  

6. Podkład geodezyjny niezbędny do opracowania zabezpiecza Wykonawca. 

7. Projekty w fazie roboczej należy uzgadniać z Zamawiającym. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego 

oświadczenia, że dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia jest wykonana zgodnie z umową, 

warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami i normami, i że jest kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

9. Dokumentację projektową ostatecznie zatwierdza Zamawiający, jednak fakt ten nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za przyjęte w opracowaniu rozwiązania techniczne. Powyższe 

jest niezbędne do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych w oparciu o tą dokumentację. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z art. 99 ust. 4 

PZP. 

11. Wykonawca zobowiązuje się przekazać dokumentację techniczną protokołem zdawczo – 

odbiorowym potwierdzającym termin wykonania. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu na bieżąco dokumentów 
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potwierdzających złożenie poszczególnych opracowań lub dokumentów do uzgodnienia lub w celu 

uzyskania niezbędnych decyzji. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania podkładu geodezyjnego wraz z przedmiotowym 

opracowaniem. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania opracowania projektowego zwracając szczególną 

uwagę na konieczność koordynacji poszczególnych prac budowlanych. 

15. Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, w swej treści nie może opisywać przedmiotu 

zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez stosowanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia. 

16. Wykonawca opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych 

i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, jest zobowiązany wskazać, 

że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

17. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację projektową zweryfikowaną przez inną 

jednostkę projektową posiadającą stosowne uprawnienia bądź innego projektanta. Koszty 

weryfikacji ponosi Wykonawca. 

18. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić gestorów sieci uzbrojenia technicznego (podziemnego 

i naziemnego) z min. 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac. 

19. Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi 

w szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 84/2021 Rada Ministrów z dnia 1 lipca 2021 

roku (zmieniona uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., Wstępnej 

Promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/5166/PolskiLad z dnia 11.10.2023 r. 

Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy, na zasadach określonych w Umowie.  

 

 

 

 

 

 

 


