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Gming Nowa Karczma posiadajgca adres korespondencyjny

ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma oraz

NIP 591 165 04 84, reprezentowang przez:

Wojta Gminy Nowa Karczma -

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Karczma —,

ktory wykonuje swoje zadania przy pomocy

Urzedu Gminy Nowa Karczma, ktéry posiada siedzibe pod adresem
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”, a

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawca’

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznym (znak sprawy: RRG.271.8.2024.RJ) przeprowadzonym w trybie
podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i oddania Zamawiajgcemu robét
budowlanych w zakresie wynikajacym z zamowienia ,Przebudowa wraz z termomodernizacja
budynku Zespotu Szkét w Grabowie Koscierskim” zgodnie z:
Dokumentacjg techniczng stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;
Specyfikacjg warunkéw zamowienia stanowiacg zatacznik nr 2 do niniejszej umowy;
Pozwoleniem na budowe stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;
Ofertg Wykonawcy stanowigcg zatacznik nr 4 do niniejszej umowy;
Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy;
Obowigzujacymi przepisami prawa w szczegolno$ci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
Nalezytg starannoscig;
Zasadami sztuki budowlanej;
Przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska;
Polskimi Normami oraz normami wspdIinotowymi UE.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdét niezbednych do zrealizowania
zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania tablicy informacyjnej dotyczacej finansowania
Przedmiotu umowy, zgodnej z trescig Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 roku w
sprawie okre$lenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych oraz §10
uchwaty nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
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Wykonawca os$wiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzg okoliczno$ci
uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolno$ci zwigzane z COVID-19.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zwiekszenia zamowienia o opcje obejmujgcg budowe
parkingu wraz z instalacjqg kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wod z
nowoprojektowanego parkingu.
Maksymalng warto$cig opcji jest wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ofercie Wykonawcy za
wykonanie opcjonalnego zakresu zamoéwienia powiekszone o nalezy podatek VAT.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji w niepetnym zakresie. Warunkiem
skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji bedzie posiadanie srodkéw finansowych na elementy
objete prawem opciji.
Warunkiem uruchomienia przez zamawiajacego prawa opcji jest ztozenie pisemnego oSwiadczenia woli
0 skorzystaniu z prawa opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu prawa opcji i wysokoSci
przystugujacego wynagrodzenia.
W przypadku nieskorzystania przez zamawiajgcego z prawa opcji, Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia z tego tytutu.
Prawo opcji realizowane bedzie na takich samych warunkach jak zamoéwienie podstawowe.
W przypadku skorzystania z prawa opcji termin zakorczenia dla przedmiotu zamowienia objetego
prawem opcji bedzie zgodny z terminem realizacji zakresu podstawowego, jednak nie moze wynosi¢
mniej niz 1 miesigc.

§2

MATERIALY

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw pozyskanych przez Wykonawce wtasnym staraniem
i na wtasny koszt.
Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),
w innych obowigzujacych normach i przepisach prawa.
by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,
posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,
by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét,
byC starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych, wygladu,
szacowanej zywotno$ci, kosztow eksploatacii, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, fatwosci wymiany lub
naprawy,
by¢ wolne od obcigzen na rzecz 0séb trzecich,
by¢ zgodne z specyfikacjg warunkéw zamdwienia.
Wykonawca jest zobowigzany przed zastosowaniem materiatdw okre$lonych w dokumentacii
technicznej uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:
usunigcia okreslonych materiatéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie,
ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakoSC wykonanych robét nie spetniajg wymagan
umowy.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatow i stosowane
metody przy ich produkcji nie odpowiadajg wymaganiom umowy, powinien powiadomi¢ o tym
Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do robdt dopiero wowczas, gdy
udowodni Zamawiajgcemu, ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom umowy. Wszystkie koszty zwigzane
z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce.
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W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatdw, Zamawiajacy lub
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie
na koszt Wykonawcy oraz zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane przez Wykonawce

badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

Badania, o ktérych mowa wyzej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ samodzielnie i na wiasny

koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,

personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci materiatow i robét.

Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych,

dla materiatow lub robot, ktdre budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci, w miejscu wskazanym

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji umowy ustala sie na okres 24 miesiace od daty zawarcia umowy. Termin 24 miesiecy

moze zosta¢ skrocony w drodze aneksu, jezeli bedzie to zgodne z budzetem Zamawiajacego oraz

innymi umowami zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia lub aneksowania przez Zamawiajacego, a

takze pozwoli na wczesniejsze korzystanie z przedmiotu umowy.

Za termin zakonczenia realizacji umowy zostanie uznany dzien pisemnego zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru lub dzien gotowosci do odbioru okreslony w tym zgtoszeniu, jezeli

Zamawiajacy potwierdzi ten fakt w protokole odbioru robét.

Wymagane zaawansowanie robot wedtug wartosci brutto wynikajacych z cen z kosztorysu ofertowego:
wykonanych najp6zniej w terminie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy wynosi nie mniej niz 60 000 zt;
wykonanych w terminie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy, wynosi nie mniej niz 1 310 000 zt (tacznie

z robotami okreslonymi w punkcie 3.1.).
Jezeli w ocenie Zamawiajacego warto$¢ poszczegolnych rob6t z kosztorysu ofertowego bedzie
znacznie odbiegac od warto$ci kosztorysu inwestorskiego lub kosztorys ofertowy bedzie posiadat wady
lub kosztorys ofertowy nie zostanie ztozony warto$¢ poszczegolnych robét zostanie okreslona przez
Zamawiajacego, jako udziat procentowy w cenie ryczattowej wynikajacy z udziatu procentowego dane;
roboty w warto$ci kosztorysu inwestorskiego. Zamawiajacy zastrzega, iz do warto$ci robét, o ktérych
mowa w ust. 3, za jego zgodg mogq zosta¢ uwzglednione materiaty zlozone i zabezpieczone na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Wartos¢ materiatow zostanie ustalona na
podstawie dokumentéw zatwierdzonych przez Zamawiajgcego np. dowodéw zakupu, ofert, baz
cenowych lub innych wiarygodnych dokumentow.

Umowa bedzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem realizacji

robét, zwanym dalej ,harmonogramem” okreslajacym:

pozycje wymienione w zestawieniu rzeczowo-finansowym;

planowane zaawansowanie wartosciowe rob6t w kazdej pozycji harmonogramu wedtug wartosci z

kosztorysu ofertowego w podziale dwutygodniowym oraz terminach okre$lonych w ust. 3 (jezeli nie

wykaze osiggniecia wymaganego zaawansowania przed tymi terminami).

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu, o

ktorym mowa w ust. 5 opracowany z uwzglednieniem wymogow Zamawiajacego, najpozniej w terminie

7 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie zatwierdzi¢ przediozonego przez Wykonawce harmonogramu, w

przypadku, gdy ma do niego zastrzezenia i przekaza¢ go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, ktory

jest zobowigzany nanie$¢ zgtoszone do harmonogramu uwagi Zamawiajacego.

Harmonogram z uwzglednionymi uwagami Zamawiajacego, Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu

w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiajgcego.

W przypadku nie przekazania przez Wykonawce harmonogramu lub poprawionego harmonogramu w
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ustalonych terminach Zamawiajacy ma prawo samodzielnie okre$li¢ harmonogram i tak sporzadzony
harmonogram jest obowigzujacy z chwila doreczenia go Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu w razie zaistniatych zmian i
przedktadania go do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Postanowienia ust. 6 - 9 stosuje sie odpowiednio
do aktualizacji harmonogramu.

Zmiana harmonogramu, ktora nie powoduje zmiany postanowienn umowy nie wymaga aneksu do
umowy.

Zamawiajacy W kazdym czasie realizacji umowy upowazniony jest do dokonania kontroli osiggniecia
przez Wykonawce zaawansowania robét okre$lonych w harmonogramie.

Wykonawca w terminie 3 dni od ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego zobowigzany jest przediozy¢
wykaz wykonanych rob6t wedtug cen z kosztorysu ofertowego zrealizowanych na dzien wskazany
przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca jest w zwtoce w stosunku do harmonogramu o wiecej niz 14 dni, Zamawiajacy ma
prawo powierzy¢ dalsze wykonywanie inwestycji lub jej czesci innemu podmiotowi na koszt i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy, a roznice kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu wynikajacego z umowy
za wykonanie tych czynno$ci przez osobe trzecig i wynagrodzenia za te czynnosci zostanie obcigzony
Wykonawca, przy czym nalezno$¢ ta moze zostac rowniez potracona z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego tempo realizacji przedmiotu umowy jest niewystarczajgce,
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego do sporzadzenia harmonogramu
naprawczego oraz zwiekszenia ilosci zaangazowanych w te realizacje pracownikow i zleceniobiorcow
oraz materiatow, a takze podjecia innych niezbednych dziatan w celu przyspieszenia tempa realizacji
inwestycj.

Zakonczenie terminu realizacji umowy oraz robot okreslonych w punkcie 3.3, w terminach
wczesniejszych wymaga zgody Zamawiajacego.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON
Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajacego
wyznaczony/a zostat/a ..........................ceeee,
Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
wyznaczony/a zostat/a ..........................ceeee,
Zamawiajgcy moze powotac inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane oraz umowg o petnieniu nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie powotania
inspektora nadzoru, jego uprawnienia i obowigzki wykonuje Zamawiajacy.
Wykonawca zobowigzuije sie skierowa¢ do kierowania robotami osoby wskazane przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub spetniajace wymagania okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia, jezeli zostaty okreslone.
§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
Przekazanie dziennika budowy oraz udostepnienie dokumentacji technicznej (w formie elektronicznej
lub w siedzibie Zamawiajacego w formie wydruku);
Przekazanie terenu budowy;
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
Przeprowadzenie odbioru koricowego nalezycie wykonanych robét budowlanych;
Zapfata za nalezycie wykonane i odebrane roboty.
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§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkow wykonawcy w kwocie ceny ryczattowej nalezy w szczegdinoSci:
Nalezyte wykonanie rob6t budowlanych.
Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Prowadzenie dziennika budowy oraz udostepnianie go Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru celem
dokonywania wpisow i potwierdzen oraz realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem 0sob nieupowaznionych.
Udostepnienia terenu budowy innym wykonawcom realizujgcym inne zamoéwienia na zasadach
okreslonych przez Zamawiajacego.
Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbednych do realizacii
przedmiotu umowy.
Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robot w zakresie wymaganym
przepisami prawa.
Zorganizowanie i kierowanie budowa,
Realizacja robdt, w sposéb umozliwiajacy nalezyte przejscie i przejazd drogami oraz dojécie i dojazd
do wszystkich nieruchomosci z mozliwo$cig czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Realizacja rob6t zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego.
Wykonanie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji obowigzujgcej w tym zakresie.
Utrzymywanie czysto$ci drég dojazdowych oraz przylegtych chodnikow.
Umozliwienie korzystania z pozostatych obiektow znajdujgcych sie na terenie, z mozliwoscig
czasowego ograniczenia za zgodg Zamawiajgcego.
Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, sktadowanie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wszelkich urzadzen i materiatow.
Usuwanie niezwiocznie z placu budowy odpaddw, niepotrzebnych urzadzen i materiatow. Zamawiajacy
wskaze, ktdre z zdemontowanych urzadzen i materiatdw nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.
Kontrola jakos$ci materiatow i rob6t oraz uzyskanie zgody Zamawiajacego na uzycie poszczegdlnych
materiatow.
Poddanie sie kontrolom w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy oraz wykonanie zalecen
pokontrolnych.
Informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach i wykonanie
zalecen pokontrolnych.
Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé, na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robot.
Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do kt6rych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacii
wymaganych tg ustawg, a takze osobom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji umowy.
Wykonanie lub uzyskanie badan, préb, rozruchu, pomiardéw, ekspertyz, orzeczen, zaswiadczen,
sprawdzen i odbiordéw technicznych wymaganych przepisami prawa lub dokumentacjq techniczna.
Likwidacja placu budowy i wtasnego zaplecza niezwtocznie po zakonczeniu prac, lecz nie pdzniej, niz
14 dni od daty dokonania odbioru koncowego.
Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.
Naliczenia wszelkich podatkdéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Ponoszenie kosztow ewentualnych opfat i odszkodowan.
Wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wlasnym oraz
w imieniu Zamawiajgcego — w odniesieniu do 0séb, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku
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realizacji Umowy. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy przekaze informacje konieczne dla wykonania
przedmiotowego obowigzku.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, miat
mozliwos¢:

zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw (w tym dokumentacii
technicznej) oraz innych informacji majacych wptyw na proces budowlany,

dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w celu pozyskania
wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie niezbedne do realizacji Umowy oraz
dysponuje odpowiednimi $Srodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie Umowy zgodnie z
warunkami i zasadami wymaganych dla finanséw publicznych oraz ewentualnego dofinansowania.
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania umowy.

§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

. Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane

ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony protokotu odbioru korcowego,
potwierdzajacego odbior przedmiotu umowy.
Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji ponosi petng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich z tytutu szkod, jakie mogq zaistnie¢ w
zwigzku z realizacjg umowy w szczegdlnosci zwigzane z bezpieczenstwem ruchu drogowego,
utrudnieniami w ruchu drogowy oraz nieruchomosciami sgsiadujgcymi z terenem budowy,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i
koordynacje tych robot oraz za zachowania Podwykonawcy na placu budowy.
§8
PODWYKONAWCY
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw na roboty objete zamdwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania i zaniechania.
Przedmiot zamowienia objety niniejsza umowg Wykonawca wykona we wiasnym zakresie z
wylaczeniem czesci okreslonych w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji umowy, przekaze Zamawiajacemu, 0 ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robo6t budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamoOwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzyc¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.
W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot, dostaw i ustug.
Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow
pod warunkiem, iz posiadajg $rodki gwarantujgce nalezytg realizacje powierzonej czesci zamoéwienia
oraz spetniajg warunki okreslone w specyfikacji warunkéw zamdwienia, jezeli Wykonawca powotywat
sie na podwykonawcéw w zakresie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. Zmiana
podwykonawcy moze nastgpi¢ wytacznie po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia
podwykonawcy 0 jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zamdwienia oraz o braku
zobowigzan wobec Wykonawcy z tytutu realizacji rob6t. W ramach zmiany umowy Wykonawca moze:
powierzy¢ wykonanie cze$ci zadania podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, mimo nie
wskazania w umowie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
zrezygnowac z podwykonawstwa,
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8.1.
8.2.
8.3.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

zmieni¢ podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeC umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:
nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7;
zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 8, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 8.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 11, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdre;
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o0 wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§9

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane ponizej czynnos$ci w zakresie realizacii
zamdwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.): roboty
budowlane na terenie budowy, w szczegdlnosci roboty ziemne, roboty montazowe, roboty sanitarne,
roboty elektryczne, roboty konstrukcyjne i roboty ogélnobudowlane.
Jezeli czynno$ci wskazane w ust. 1 spetniajace przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca
bedzie Wykonywat samodzielnie (jako wtasciciel/wspotwtasciciel) Zamawiajacy uzna to za spetnienie
warunku zatrudnienia na umowe o prace 0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane z realizacjg
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3.1.

3.2.

3.3.

5.1.
5.2.

10.

3.1.

zamdwienia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przediozy zamawiajacemu wskazane ponizej dokumenty (w zakresie okreslonym
w wezwaniu) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
wykonawce lub podwykonawce 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji
zamOwienia:
os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1;
oswiadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o ktorym mowa w art. 95 ust. 1
ustawy Pzp przez wykonawce lub podwykonawce;
posSwiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace/umédw o prace zatrudnionego
pracownika/zatrudnionych pracownikéw wykonujacego/wykonujacych czynnosci, wskazane przez
zamawiajgcego w pkt 1;
Powyzsze dokumenty muszg zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacii
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolno$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest rowniez do wykonywania innych
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dokumentow/zadanego przez zamawiajgcego dokumentu w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
Za kazdy przypadek niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 100 zt za kazdego pracownika.
W przypadku powtarzajgcych sie naruszen obowigzkéw wymienionych w ust. 1 i 3 Zamawiajacy ma
prawo odstgpienia od umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow
zobowigzujgcych do zatrudnienia ww. 0s6b na umowe o0 prace oraz zapisow umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

§10

WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE

Strony ustalajg, ze obowigzujacg je formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjq warunkow
zamoéwienia oraz ofertq Wykonawcy wybrang w przetargu nieograniczonym jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT) i odpowiada zakresowi robot
wynikajacemu z przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertg Wykonawcy
stanowigcg zatacznik nr 3 do niniejszej umowy wyraza sig kwotg .................. ztotych, stownie ztotych:

Strony moga zada¢ zmiany wysoko$ci (waloryzacji) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 2 w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedtug nastepujacych zasad:

Waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskazniki procentowe wynikajace z miesiecznych
wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do poprzedniego miesigca (B) w Czesci
| Wybrane miesieczne wskazniki makroekonomiczne publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
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3.2.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.
3.33.

3.34.

34.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Statystycznego na stronie internetowe;:
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesiec
zne_wskazniki_makroekonomiczne cz_i.xlsx

- za$ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne w oparciu o inne, wskazane przez

Zamawiajgcego najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu

Statystycznego;

Strony sg uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie, gdy suma wskaznikdw procentowych

zmiany cen (Ws), o ktérych mowa w pkt. 3.9 wyniesie co najmniej +/- 5 %.

Zamawiajacy zastrzega, ze zadanie zmiany moze zosta¢ ztozone jednokrotnie drugiej stronie po

spetnieniu nastepujacych warunkow:

nastgpito potwierdzenie przez Zamawiajgcego w protokole zaawansowania wykonania robot

okre$lonych w § 12 ust. 2,

uptyneto minimum 6 miesiecy od uptywu terminu zawarcia umowy,

zgdanie zmiany zostanie ztozone nie pdzniej niz na 45 dni przed terminem zakonczenia robot, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1, obowigzujacym w dniu ztozenia przedmiotowego zadania;

Kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie

3.9.

Waloryzacja nastepuje na pisemne zadanie strony, przy czym strona wystepujaca z zadaniem

zobowigzana jest zataczy¢ do zadania szczegotowy sposob wyliczenia, o ktorym mowa w pkt. 3.9, a

druga strona ma prawo jej weryfikacji;

Zmiana wynagrodzenia jezeli bedzie zasadna bedzie miata zastosowanie od dnia ztozenia wniosku;

Waloryzacji podlegaé bedzie wytacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty pozostate do

odebrania lub oceny i nie bedzie obejmowac przede wszystkim robét, o ktérych mowa w punkcie 3.3.1.

Waloryzacji nie bedzie podlegaé wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang sposobu

Swiadczenia, w szczegolnosci roboty dodatkowe lub zamienne;

Waloryzacji podlegaé bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie do

zakonczenia robot i po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom;

Obliczenie wysokosci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastapi wg. Wzoru:

Kw=Kz*(Ws-5%)/2)

gdzie:

Kw - kwota waloryzaciji,

Kz - kwota do zwaloryzowania okre$lona zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3.6,

Ws — suma wskaznikow procentowych liczona wg wzoru:

Ws=W1+Wn gdzie:

W1 — pierwszy wskaznik procentowy (w %) wynikajacy z pierwszego opublikowanego po uptywie 6
miesiecy od dnia uptywu terminu zawarcia umowy wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej ustalonego w odniesieniu do poprzedniego miesigca

Whn - kolejne wskazniki procentowe (w %) wynikajace z opublikowanych przed ztozeniem Zadania
wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej ustalone w odniesieniu do poprzedniego
miesigca.

Maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajacego w zwigzku

z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 5 % wartosci brutto rob6t pozostajacych do odebrania lub

oceny i nie obejmujacej przede wszystkim rob6t, o ktérych mowa w punkcie 3.3.1.

Waloryzacja wynagrodzenia zostanie rozliczona w ptatnosci koncowej oraz w przypadku wzrostu

wynagrodzenia zostanie obnizone o ewentualng zmiane wynagrodzenia dokonang zgodnie z § 17

ust. 2.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w cato$ci wyczerpuje

roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 Pzp.

W zwigzku z waloryzacjg wynagrodzenie okreSlone w § 10 ust. 2 moze ulec zwigkszeniu lub

zmniejszeniu.
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3.14.

3.15.
3.16.

3.17.

71.
7.2.

7.3.
74.
1.5.
7.6.
7.7.

7.8.

10.
10.1.

Warunkiem ptatnosci waloryzaciji jest zakoriczenie realizacji zadania. W przypadku przerwania realizacii
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nie bedzie on uprawniony do waloryzacji naleznego
wynagrodzenia. Powyzsze zasady nie dotyczg Zamawiajgcego.
Strony potwierdzg waloryzacje wynagrodzenia aneksem do Umowy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
ktorej okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o
podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.
Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ obnizenie wynagrodzenia ryczattowego brutto lub wynagrodzenia netto o
kwote wynikajaca z zaokraglen w jego obliczaniu.
§11
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania robot podlegajacych zakryciu zgodnie z art. 22 pkt. 7
Ustawy - Prawo Budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce i pozostatych uczestnikdw
odbioru.
Odbioru koncowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiajgcego.
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
spetniajagcego wymogi okre$lone umowa, przepisami budowlanymi i dokumentacjg techniczng,
potwierdzone protokotem odbioru koricowego.
Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy.
W dniu wskazanym, jako dzier gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca, migdzy innymi zgodnie
z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dwéch
kompletach, ktore bedg m.in. zawieraly dokumenty niezbedne do przekazania do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego:
Oryginat dziennika budowy,
Oswiadczenie kierownika budowy oraz Wykonawcy o zgodnosci wykonanego przedmiotu umowy z
umowa, dokumentacja techniczng, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
Pozytywne opinie, zaswiadczenia i protokoty wtadciwych jednostek i organéw wymagane przepisami i
projektami budowlanymi.
Dokumentacje techniczng powykonawczg uwzgledniajacq dokonane zmiany w trakcie budowy (jezeli
wystapia).
Poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie protokotow odbiorow robot oraz faktur dotyczacych
robot realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce (jezeli wystapia).
Inne dokumenty wynikajace z umowy, warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét lub przepisow
prawa.
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koricowego spisany bedzie protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.
Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr koricowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w catosci, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen lub
nie przedstawit dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7.
Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostang stwierdzone wady:
nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmdwi¢ odbioru i zazadaC usunigcia wad,
wyznaczajac w tym celu termin, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;
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10.2.  nie nadajgce sie do usunigcia, wéwczas Zamawiajgcy moze:
10.2.1. jezeli wady umoZzliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub techniczne;j,
zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie;

10.2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac

wykonania wadliwie wykonanej cze$ci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

10.2.3. w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie

6.

7.

wykonanej czesci przedmiotu umowy, odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
§12

ROZLICZENIA
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 10 rozliczone zostanie w transzach.
Pierwsza transza wynagrodzenia o wartosci brutto 60 000 zt jednak nie wigkszej niz 2,34% wynagrodzenia
ryczattowego brutto zostanie rozliczona po potwierdzeniu przez Zamawiajacego w protokole zaawansowania
wykonania robét okreslonych w § 3 punkt 3.1. jednak nie wczesniej niz 1 stycznia 2025 roku
Druga transza wynagrodzenia o wartosci brutto 1 250 000 zt, jednak nie wiekszej niz kwota stanowigca 50 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto pomniejszonego o kwote pierwszej transzy zostanie rozliczona po
potwierdzeniu przez Zamawiajgcego w protokole zaawansowania wykonania robot okreslonych w § 3 punkt
3.2. jednak nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy
Trzecia transza wystapi tylko w sytuacji, gdy ostatnia transza przekroczytaby 50 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto. Warto$¢ brutto tej transzy bedzie stanowiC rdznice pomiedzy wynagrodzeniem
ryczattowym brutto a kwotg 2 560 000 zt i zostanie rozliczona po potwierdzeniu przez Zamawiajgcego w
protokole zaawansowania wykonania robot o wartosci stanowigcej roznice pomiedzy wynagrodzeniem
ryczattowym brutto i kwoty 1 250 000 zt jednak nie wczesniej niz 1 stycznia 2026 roku.
Ostatnia transza wynagrodzenia o wartosci brutto stanowigcej réznice pomiedzy wynagrodzeniem
ryczattowym brutto a kwotg poprzednich transz wynagrodzenia zostanie rozliczona po dokonaniu przez
Zamawiajacego odbioru koricowego.
Wykonawca zobowigzany jest bezzwiocznie, po wystawieniu dostarczy¢ Zamawiajacemu, do jego siedziby
fakture.
Wykonawca na fakturze wskaze:

7.1. Nabywce: Gmina Nowa Karczma, 83-404 Nowa Karczma ul. Ko$cierska 9, NIP: 591-165-04-84;
7.2. Odbiorce: Urzad Gminy Nowa Karczma, 83-404 Nowa Karczma ul. Ko$cierska 9.

8.

10.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wykazu wykonanych rob6t wedtug cen z
kosztorysu ofertowego w celu potwierdzenie osiggniecia wymaganego zaawansowania robot okreslonych w
ust. 2 i 3 oraz ewentualnie 4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od zloZenia wykazu dokona oceny
zaawansowania robot.
W przypadku realizacji robdt podlegajacych ocenie zawansowania przy udziale podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdw, przed dokonaniem oceny zaawansowania robdt Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie protokotdw zaawansowania robét oraz faktur
dotyczacych robét realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajacego w
ramach Rzagdowego Funduszy Polskitad: Program Inwestycji Strategicznych na czas poprzedzajacy wyptaty
z promesy. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastapi po odbiorze koncowym inwestycji przez
Zamawiajacego.
§13
PLATNOSCI

Termin zapfaty za fakture wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie

wystawionej faktury po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru lub protokotu

Zaawansowania.
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8.1.

8.2.

10.

Za date zaptaty uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego.
NaleznoSci z faktury bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem, na konto bankowe nr.
Wykonawca moze dokona¢ zmiany numeru konta poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemne;.
Zmiana numeru konta nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania roszczen z tytutu szkdd i kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Ptatnos¢ wynikajaca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci
(split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do ptatnosci rachunku bankowego zostanie
utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, zostanie pomniejszone o podatek od towardw i ustug, jezeli
realizacja umowy prowadzitaby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca sktadajac oferte nie powiadomit Zamawiajacego,
ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.
Jesli Zamawiajacy otrzymat od podwykonawcy zgtoszenie wykonywania okreslonego zakresu robét albo
w umowie z Wykonawcg ustalit ich zakres badz, jesli zaakceptowat umowe o podwykonawstwo zaptata
jakiejkolwiek faktury na rzecz Wykonawcy jest uzalezniona od przediozenia przez niego zgodnie z
wyborem Zamawiajgcego:
pisemnego o$wiadczenie podpisanego przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wynagrodzenia wszystkim uczestniczacym w realizacji zamdwienia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom.
pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu naleznego mu
wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete zakresem tej faktury, Wykonawca
zamiast o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) moze przedtozy¢ inny nie budzacy
watpliwosci dowod zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) np.
dowody zaptaty.
W przypadku, jesli wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie jest jeszcze
wymagalne, Zamawiajacy moze powstrzymac si¢ z zaptatg faktury Wykonawcy do czasu wymagalnosci
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i przediozenia stosownych dowodow zaptaty.
W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dokumentow wskazanych w ust. 8 w terminie najpozniej
1 dnia po dacie wymagalno$ci zaptaty podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) Zamawiajacy wykonuje
czynnosci okreslone w art. 465 ustawy Pzp.
Dokumenty wskazane w ust. 8 powinny dotyczy¢ okresu, ktorego dotyczy fakturowanie. Zamawiajacy
moze dokona¢ ptatnosci w terminie 3 dni roboczych od przediozenia w/w dowoddw zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom.
§14
GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru przedmiotu

umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancii i rekojmi takze po terminie okre$lonym w

punkcie 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy bedzie realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z

gwarangcji.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajg wraz z uptywem okresu gwarancji, jednak nie wczesnie

niz po uptywie 5 lat od daty odbioru przedmiotu umowy.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z

wykonanymi robotami, zamontowanymi urzadzeniami i uzytymi materiatami.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wad

niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Strony okreslg
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22.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

238.

29.

2.10.

2.11.

2.12.

termin usuniecia wad. W przypadku braku uzgodnien, co do terminu, Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wady niezwiocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty ich zgtoszenia. W przypadku
zwtoki w usunieciu wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z § 15 ust. 2.3.
W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ urzadzenie
lub element na nowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancii, okres gwarancji liczony bedzie od daty
protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.
§15

KARY UMOWNE
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne.
W razie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca ptaci kare umowna:
za zwtoke w realizacji okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru lub wymaganego zaawansowania
rob6t w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od
dnia nastepnego po uptywie terminu umownego,
za zwloke w osiggnieciu zaawansowania wartosciowego robot okre$lonego w poszczegdlnych
okresach harmonogramu w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien
zwhoki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego w harmonogramie,
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwaranciji, w wysoko$ci 0,1
% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,
za przerwe W realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzieni przerwy,
z tytutu samego faktu istnienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia — 2 % wynagrodzenia okreslonego
w§ 10 ust. 2,
za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia, o
ktorym mowa z § 10 ust. 2,
w przypadku zwtoki w wykonywaniu innych zobowigzan niepienieznych wynikajacych z umowy, chyba
ze wynikto ono z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzier zwioki,
za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w
§ 10 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,
w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzier zwtoki,
w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy
dzien zwioki.
jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg
okre$long w § 8 — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokos$ci 5 000,00 PLN za
kazdy taki stwierdzony przypadek.
Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 dni od daty wystapienia przez Strone z zgdaniem
zaptaty.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakie strona moze dochodzi¢ od drugiej strony, wynosi
50 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami ogoInymi
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1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

3.1.
3.2.

3.3.

41.

4.2.

1.

1.1.

Kodeksu cywilnego, przekraczajacego wysokos$¢ kar umownych do wysoko$ci poniesionej szkody.
§16

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstapic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy miedzy innymi w
nastepujacych sytuacjach:
Zwtoka Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robot, o co najmniej 7 dni, od daty przekazania terenu
budowy;
Wystgpienie wad przedmiotu umowy nienadajace sie do usuniecia, uniemozliwiajgce jego uzytkowanie;
Wykonawca z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego w sposob nieprzerwany nie realizuje
robot przez okres 14 dni lub jest w znacznej zwtoce z realizacjg umowy, tzn. zwtoka w wykonywaniu
przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu
wykonania robdt;
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami
umowy i dokumentacjg techniczng lub w sposéb wadliwy, niezgodnie ze sztukg budowlana, uzywa
materiatéw i urzadzen nieposiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a takze zalega badz jest w zwloce z zaptatg wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow;
Wykonawca narusza okreslone w Umowie zasady zawierania uméw z podwykonawcami;
Wykonawca nie usunat wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;
Zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci lub likwidacji Wykonawcy;
Wzgledem Wykonawcy rozpoczeto postepowanie naprawcze lub egzekucyjne badz wydano nakaz
zajecia majatku.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych;
W terminie do 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy, obowigzany
jest do:
Dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia;
Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych szkod w wypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z
obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu zaptaty, okre$lonego w niniejszej umowie;
Kazde odstapienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przyszto$¢) i dotyczy jedynie robét nie
wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.
§17
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania nastepujacych zmian termindw wykonania Umowy,

wymaganego zaawansowani lub rozliczen w nastepujacych sytuacjach:
zmiany wynikajace z warunkdw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
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1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.24.
1.2.5.

1.3.

1.3.1.
1.3.2.

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.7.

—

1.10.

N =

opdznienie, w szczegdInosci w przypadkach wystapienia:

klesk zywiotowych,

niekorzystnych warunkdw atmosferycznych (w szczegélnosci opady deszczu, $niegu, gradu, wysokie lub
niskie temperatury, silny wiatr), ktore uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robdt, w szczegolnosci z
powodu technologii realizacji prac, okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacych
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, termin zostanie przesuniety
odpowiednio 0 czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub o czas usuniecia ich
skutkow,

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez \Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:
wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych,
wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegoInosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktore spowodowaty
niezawinione przez \Wykonawce opoznienie, w szczegoInosci:

wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego,

konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt;

koniecznos¢ zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, w tym wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych;

zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organoéw administraciji, w szczegdIno$ci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wiascicieli lub uzytkownikdw obiektow lub gruntow zwigzanych z inwestycja, ktére spowodowaty
niezawinione przez \Wykonawce opdznienie, w szczegoinosci:

w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. warunkuje rozpoczecie lub prowadzenie robét budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp.
zostaty wydane lub zmienione po zawarciu Umowy,

przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w
danych okolicznoSciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

op6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt
na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robét, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwo$ci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa, ktore
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opoznienie;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu
zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

zawarcie umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci, gdy w postepowanie zostanie ztozone odwotanie
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.20.

1.21.

lub oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwo$ci finansowe Zamawiajacego i konieczne
byto podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych
umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na
wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy lub terminow
wymaganego zaawansowania maksymalnie o czas, jaki minagt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
ofertg do dnia zawarcia umowy;

zawieszenia postepowania dotyczacego uzyskania decyzji lub wystapienia procedury odwotawczej badz
skargowej, ktore to zawieszenie lub procedury odwotawcze badz skargowe, nie wynikajg z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. W przypadku gdyby zawieszenie lub procedury odwotawcze badz
skargowe trwaty dtuzej niz 6 miesiecy Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej Umowy
za porozumieniem Stron i rozliczenia Umowy po podpisaniu stosownego porozumienia;

konieczno$ci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji publicznej,
ktdrego uzyskanie nie byto przewidziane w OPZ (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentaciji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania
obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej Umowy;

wystagpienia 0sob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb trzecich, ktdre uniemozliwiajg
lub wydtuzajg dalsze wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegdlnosci uzyskanie odpowiednich
decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot  postepowania  sadowego lub  administracyjnego
uniemozliwiajacego lub wydtuzajacego wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegolnosci
wstrzymujace mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdino$ci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia terminowq realizacje przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy;

op6znienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow przytaczeniowych, pomimo spetnienia przez
Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania;

op6znienia Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji lub jej elementow; co spowoduje opdznienie
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji niniejszej Umowy;

op6znienia Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentow niezbednych do wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy;

zmiany regulacji prawnych lub wlasnosciowych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw Stron niniejszej
Umowy, wprowadzonych po zawarciu niniejszej Umowy, wywotujgcych potrzebe zmiany terminu
realizacji niniejszej Umowy;

zmiany zakresu inwestycji i dokumentacji na wniosek Zamawiajacego wynikajgcy ze zmiany procedury
realizacji robt budowlanych na pozwolenie na budowe lub zakresu podziatu nieruchomosci.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 termin moze ulec odpowiedniemu

2.1.

2.2.

przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie
diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych
okolicznosci.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwoS¢ dokonywania zmian sposobu spetnienia $wiadczenia
spowodowanych w szczegolnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jako$ci i parametrow
technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
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2.3.

24.

2.5.

2.06.

2.7.

2.38.

29.

2.10.

2.11.
2.12.
2.13.

2.13.1.

2.13.2.

2.14.

obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamowienia,

pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztéw wykonania robdt lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajacej na skrécenie czasu
realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow wykonania robot, jak réwniez kosztéw eksploatacii
wykonanego Przedmiotu Umowy,

konieczno$¢  zrealizowania  Umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan  (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentacji projektowej Ilub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt warunki geologiczne skutkujace niemozliwo$cig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach,

odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt warunki terenowe, w szczegdlnoSci istnienie niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
koniecznos¢ wykonania robdt oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy, lub
sgsiadujacych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia
wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

Zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego i stanu epidemii.

zmiana zakresu zadania inwestycyjnego w szczegoinosci zakresu planowanych rob6t lub
szczegotowego zakresu dokumentacii, terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia,
rozliczenia lub ptatnosci wynikajacych z umowy, w szczegolnosci w zakresie termindw, warto$ci lub
iloSci faktur i ptatnosci, gdy zasadnos¢ takiej zmiany wyniknie z:

zasad finansowania zadania okreslonych w budzecie gminy lub podpisanych przez Zamawiajacego
umowach, badz przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umowach z instytucjami
zewnetrznymi, w szczegdlnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajacemu sprawne i zgodne z
zwartymi umowami pozyskanie lub wydatkowanie zewnetrznych $rodkéw finansowych przeznaczonych
na realizacje zadania lub terminowe rozliczenie si¢ z zakofczenia inwestycji przed instytucjami
zewnetrznymi,

ustalen i uzgodniert dokonywanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w szczegolnosci
ustalen z Zamawiajacym, na etapie uzgadniania rozwigzan projektowych lub koncepciji, jezeli z ustalen
bedzie wynikato, iz wedle wiedzy Zamawiajacego lub Wykonawcy zmiana umowy pozwoli na bardziej
optymalne lub prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdIinosci pozwoli na usuniecie kolizji
Z obowigzujacymi przepisami prawa lub normami budowlanymi lub pozwoli na przyjecie rozwigzan
technicznych dotyczacych wykorzystania lub dostosowania obiektu do potrzeb Zamawiajacego;

w trakcie realizacji niniejszej Umowy wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego okoliczno$ci powodujgce konieczno$¢ zmiany OPZ, w tym w
szczegolnosci, jezeli informacje wynikajace z OPZ okazg sie nieprawidtowe, co spowoduje
konieczno$¢ zmiany OPZ w zakresie cech, funkcjonalnoSci lub innych wymagan Zamawiajacego
odnoszacych sie do projektowanych obiektow, a takze zmian rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia Strony do zmiany
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2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

niniejszej Umowy w zakresie, w jakim informacje zatozone w dokumentacji postepowania okaza sie
niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym;

w trakcie realizacji zamdwienia konieczna okaze sie zmiana OPZ, ktérej wprowadzenie jest wynikiem:
rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatdbw budowlanych, a wprowadzenie
zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywac najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow
budowlanych;

zmiana bedzie wynikata z wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym OPZ, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych
projektowanego obiektu lub celu, ktoremu przedmiot umowy ma stuzyc,

zmiana wynika z obowigzujacych przepiséw prawa, ktdre weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegolnoSci: zmiany
obowigzkow Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z OPZ, zaprzestania korzystania z rozwigzan,
materiatéw lub technologii przewidzianej w OPZ lub Umowie i zastapienie dotychczasowych postanowien
w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami;

na wniosek Zamawiajacego nastgpi zmiana zakresu inwestycji lub dokumentacji wynikajaca ze zmiany
procedury realizacji robot budowlanych;

realizacja inwestycji nastapi w innej od przewidzianej w umowie procedurze zgodnej z przepisami prawa.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 zmiana sposobu spetnienia

3.1.
3.2.
3.3.
34.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

Swiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci w nastepujacym zakresie:

zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

zmiana materiatow i technologii wykonania robét,

zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

Zmiana zakresu robot objetych Umowa, w tym ich zwigkszenie lub ograniczenie,
zmiang obowigzkéw Wykonawcy lub OPZ;

zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania pozostatych zmian spowodowanych nastepujgcymi
okoliczno$ciami:

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

zmiana obowigzujacej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz
rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 50 % wartosci przedmiotu umowy,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy rob6t lub ustug lub dostaw,
zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkdéw ptatnodci zwigzanych z zawarciem Umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegajacej na niezgodnosci tresci
Umowy z Ofertg;

zmiana wysokosci $rodkéw finansowych przewidywanych do przeznaczenia przez Zamawiajgcego w
danym roku kalendarzowym na realizacje Przedmiotu Umowy w zwigzku ze stopniem zaawansowania
wykonania Umowy przez Wykonawce lub zmiang mozliwo$ci finansowych Zamawiajacego.

W przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesiecy Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w Umowie dotyczacych wynagrodzenia naleznego
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41.

4.2.

43.

Wykonawcy w przypadku zmiany:

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace — o0 warto$¢ wynikajacg z tych zmian na zasadach opisanych w umowie,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne — o wartos¢ wynikajacg z tych zmian na zasadach
opisanych w umowie,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — o warto$¢ wynikajaca z tych zmian
na zasadach opisanych w umowie,

- jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

5.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w punkcie 4.1. Wykonawca sktada do Zamawiajgcego
pisemny wniosek o zmiang Umowy o udzielenie zamdwienia publicznego w zakresie pfatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac i udowodni¢
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoscig minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia
wynagrodzenia pracownikow Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 0 wykazang i
udowodniong przez Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysoko$ci aktualnie
obowigzujagcego  minimalnego  wynagrodzenia, z  uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W sytuaciji wystgpienia okolicznosci wskazanych w punkcie 4.2. Wykonawca sktada pisemny wniosek do
Zamawiajacego o zmiane Umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolno$ci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykazac i udowodni¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego,
a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w pkt 4.2, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktdre Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w pkt 4.2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wykazang i udowodniong przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz
Zamawiajacego.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt 4.3 Wykonawca (podmiot zatrudniajacy) sktada
pisemny wniosek do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji dotyczacych zawarcia porozumienia
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiajacy uwzglednia odpowiednig zmiane
wynagrodzenia, o ktdrej mowa powyzej, obejmujacg sume wzrostu kosztdw zwigzanych bezposrednio z
realizacjqg zamoéwienia publicznego wynikajacq z wptat do PPK dokonywanych przez podmioty
zatrudniajace uczestniczace w wykonaniu zaméwienia publicznego, w zakresie obcigzajacym podmiot
zatrudniajacy. Wykonawca przedstawia sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Zamawiajacy moze zadac¢ od wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentéw lub
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17

171,

17.2.
17.3.

18.

19.

udzielenia informacji potwierdzajacych wzrost kosztow zwigzanych bezposrednio z realizacjg
zamdwienia publicznego. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 0 wykazang i udowodniong przez
Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacq ze zmiany zasad
wynagrodzenia pracownika w zakresie przyjecia zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych
plandw kapitatowych dla pracownikéw bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamowienie.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa pkt 4.1 - 4.3, na koszty wykonania zamdwienia
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ztozenia wnioskow, o ktdrych mowa w ust. 5 - 7
oceni, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3, mozliwa jest w
szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robdt, jak rowniez zmiany lokalizacii
robot, zmiana zakresu robét objetych Umowa, w tym ich zwigkszenie lub ograniczenie, zmiana terminu
zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.

W przypadku okre$lonym w pkt. 3.2 zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do Umowy lub od dnia
wskazanego w tresci aneksu.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1 i 2 mozliwa jest réwniez, powigzana ze zmiang terminu, sposobu,
zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub
Zmiana wysokosci wynagrodzenia.

Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 - 4, a w przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
- do przedtozenia szczegotowego sposobu wyliczenia okreslajacego wysoko$¢ wynagrodzenia po
zmianie, w tym wptywu zmian, o ktdrych mowa w ust. 4 na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o zmiane
postanowiert Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie 0sdb
skierowanych do kierowania robotami, pod warunkiem, iz wskazane osoby bedg spetnia¢ wymagania
okres$lone w SWZ (jezeli zostaty okre$lone).

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie terminu
lub sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia, rozliczenia lub ptatnosci wynikajacych z umowy, w
szczegolnosci w zakresie termindw lub warto$ci oceny zaawansowania lub odbioru koncowego, ilosci
lub wartosci faktur, gdy zasadno$¢ takiej zmiany wynika z zasad finansowania zadania okre$lonych w
budzecie gminy lub podpisanych przez Zamawiajacego umowach, badz przewidzianych do podpisania
lub do aneksowania umowach z instytucjami zewnetrznymi, w szczegoInosci jezeli zmiana taka umozliwi
Zamawiajacemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie lub wydatkowanie zewnetrznych
$rodkdw finansowych przeznaczonych na realizacje zadania lub terminowe rozliczenie sie z zakorczenia
inwestycji przed instytucjami zewnetrznymi lub wynikajg ze szybszego zakoriczenia realizacji przedmiotu
zamdwienia, niz wskazujg na to warunki umowy okreslone w § 3 lub 12 umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu okre$lonego w § 3 pkt. 3.2 jezeli okres wydania
pozwolenia na budowe bedzie dtuzszy niz 1 miesigc od daty ztozenia wniosku — termin moze zosta¢
wydtuzony maksymalnie o okres od ztozenia wniosku do dnia otrzymania decyzji przez Wykonawce.
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy,
ktdre nie dotycza tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany Umowy:

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

zmiana danych teleadresowych,

zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego rob6t nie powodujgca zmiany terminu realizacji Umowy,
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany Umowy nie mogg modyfikowa¢ ogélnego jej charakteru.
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20.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, chyba
ze Umowa stanowi inacze;.
§18

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujgce oraz realizujgce wykonanie niniejszej umowy o
ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

2.

5.2.

5.3.

Administratorem danych ww. oséb jest Wojt Gminy Nowa Karczma, ul. KoScierska 9, 83-404 Nowa
Karczma.
Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@nowakarczma.pl lub w formie pisemnej na adres
Administratora.
Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0séb jest umozliwienie kontaktu, koordynacji oraz realizacii
umowy pomiedzy jej stronami.
Zrodtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww. celu tj. dane
identyfikacyjne oraz teleadresowe.
Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:
dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania Umowy lub podjecia dziatan przed
zawarciem Umowy,
dane os6b reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, w zwigzku z ustawg
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
dane 0séb wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane sg na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym
na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.
Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym Umowa zostata
rozwigzana lub wygasta lub do korica gwarancii lub rekojmi, chyba Ze przepisy przewidujg dtuzszy okres
przechowywania dla tych danych.
Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw prawa, w tym
strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ réwniez powierzone podmiotom, ktére Swiadczg ustugi
dla Administratora.
Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, zadania dostepu do
nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§19

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokos$ci 3 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 10 ust. 2.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji bedzie
wynosi¢ 30 % wysoko$ci zabezpieczenia.
W przypadku zmiany postanowienn umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowac tres¢
zabezpieczenia oraz dostarczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia zmiany umowy lub wnie$¢
zabezpieczenie w pienigdzu.
W razie zaniechania przez Wykonawce obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 3, Zamawiajacy uprawniony
jest do odstapienia od umowy.

§20

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych w umowie majq zastosowanie:
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1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

10.
1.

12.

13.

Przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
ze zm.) oraz aktdw prawnych wydanych na jej podstawie,

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),
Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.),
Przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac cesji jakichkolwiek uprawnien
lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem osob
trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.

W przypadku okreslenia wymagan dotyczacych przedmiotu umowy chocby w jednym z dokumentow,
sq obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

Dokumenty tworzace Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajace sie i objasniajgce sie
W przypadku sprzecznosci, co do rodzaju, parametrow i zakresu robot okreslonych w niniejszej umowie
oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca
kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:

Umowa;

Specyfikacja Warunkow Zamdwienia;

Dodatkowe wymagania dla rob6t budowlanych;

Projekt zagospodarowania terenu;

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt techniczny;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

Przedmiar robdt;

Oferta przetargowa;

Kosztorys ofertowy.

W przypadku wystapienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt, w tresci
poszczegolnych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaC zakres robdt o wigksze;
wartosci rynkowe;j.

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
Prawo budowlane. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania weryfikacji dokumentacji technicznej pod wzgledem kompletnosci i wazno$ci decyzji i
uzgodnien w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku stwierdzenia brakéw Wykonawca
witasnym staraniem i na wiasny koszt w terminie umownym uzyska wymagane decyzje lub uzgodnienia
pozwalajace na nalezytg realizacje przedmiotu umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub pomytek w dokumentacji lub umowie, a o ich wykryciu
winien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzie o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawcy z tego tytutu nie bedzie przystugiwato Zzadne
wynagrodzenie, chyba, ze umowa stanowi inacze;.

Strony o$wiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac bedg, jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujaca takowej zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugq Strone o powyzszym fakcie.

Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikie na tle realizacji Umowy, co do ktdrych
dopuszczalne jest zawarcie ugody strony poddadzg pod rozstrzygniecie Sadowi Polubownemu przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdyby zawarcie ugody nie byto
dopuszczalne rozstrzygnieciu sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Tytuty kolejnych paragraféw umowy zostaty umieszczone jedynie w celu utatwienia postugiwania sie
niniejsza umowa. Dla celéw interpretacyjnych tytuty i nagtowki zawarte w umowie nie stanowig jej
czesci.

Przebudowa wraz z termomodemizacja budynku Zespotu Szkét w Grabowie Ko$cierskim RRG.271.8.2024.RJ

Specyfikacja warunkéw zamdwienia — Zatacznik nr 1 - Projekt umowy Strona 22z 23




14, Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

15. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

15.1. Zatacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna.

15.2.  Zatacznik nr 2 - Specyfikacja warunkow zamdwienia.
15.3.  Zalacznik nr 3 — Pozwolenie na budowe.

15.4.  Zatacznik nr 4 - Oferta Wykonawcy.

15.5.  Zatacznik nr 5 — Zestawienie rzeczowo-finansowe.

Wykonawca Zamawiajacy
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