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PROJEKT
Umowa
Nr RI.272.24.2021.DA
Zawarta W dniu ..cecveveeeenennnnnnns r. w Sztumie pomiedzy:

Nabywca: Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 reprezentowanym przez Zarzad Powiatu,
w imieniu, ktérego dziataja:

w imieniu, ktérego dziata:
O e
zwanym w tresci umowy Wykonawca

zgodnie z wynikiem postepowania 0 udzielenie zamoéwienia przeprowadzonego w trybie podstawowym,
zawarto umowe o nastepujgce;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce na roboty budowlane
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3119G Pronie — Tabory w ramach Rzagdowego Funduszu
Rozwoju Drég (zaprojektuj i wybuduj)” zwane dalej Przedmiotem umowy.
2. Opis Przedmiotu umowy:
Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych
zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 3119G Pronie - Tabory

Zakres Przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 3119G Pronie —
Tabory, podstawg do wykonania dokumentacji projektowej jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy
(PFU),

2) uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych warunkujgcych
zrealizowanie prac budowlanych,

3) wykonanie robdét budowlanych uwzglednionych w opracowanej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej,

4) petnienie nadzoru autorskiego.

w tym:

I. W czesci projektowej:

1) wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego,
2) wykonanie dokumentacji budowlano — technicznej wielobranzowe;j:

a) Projekt budowlany wielobranzowy nalezy wykonaé w 5 egz. na mapie do celéw projektowych w skali
1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi (w
przypadku ZRID),

b) Projekt techniczny wielobranzowy nalezy wykonac¢ w 4 egz. na mapie do celéw projektowych w skali
1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi (w
przypadku ZRID),

c) Inwentaryzacje istniejgcego zadrzewienia zawierajgcg opis i usytuowanie drzew i krzewéw w obrebie
terenu inwestycji. Inwentaryzacja zadrzewienia powinna zawierac¢:
= wykaz istniejgcych drzew i krzewdw z podaniem ich nazw gatunkowych i rodzajowych polskich i

tacinskich,
= opis podstawowych cech budowy morfologicznej drzew — obwdd na wysokosci 1,3 m od ziemi
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3)
4)

d)

e)

f)
9)
h)

)
k)

m)
n)

[cm], wysoko$¢ drzewa [m], zasieg korony pomierzony wedtug jej rzutu na powierzchnie gruntu
[m],
= opis podstawowych charakterystyk stanu zdrowotnego drzew,
= mape z naniesionymi orientacyjnie zinwentaryzowanymi drzewami i krzewami wykonang na
podktadzie mapy sytuacyjnej z widocznymi granicami wtasnosci oraz statymi elementami
pokrycia terenu (ogrodzenie, przepust, budynek, itp.)
w przypadku ZRID — mapa do celéw projektowych w 4 egz. z naniesieniem granic pasa drogowego z
projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi z wyliczeniem orientacyjnych powierzchni dziatek zajetych
pod droge,
wypis z rejestru gruntéw dla dziatek drogowych, dziatek prywatnych zajetych pod projektowang
droge oraz dla dziatek sagsiadujgcych,
Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,
Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego — 4 egz.,
Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Kosztorys inwestorski wielobranzowy — 3 egz. — sporzadzony w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysow
inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm.),
Przedmiar robét wielobranzowy — 3 egz.
Wielobranzowe Szczegotowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych w
oparciu o ogolne specyfikacje wydane przez GDDIA — 3 egz.
Uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia branzowe, warunki
techniczne i zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodno-prawne, decyzja o
odrolnieniu gruntéw, pozwolenie na wycinke drzew, decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach,
decyzja lokalizacji inwestyciji celu publicznego itp.
Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe/zaswiadczenia o braku sprzeciwu/decyzje ZRID,
Wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na ptycie CD w formacie PDF oraz
wersje edytowalne (pliki zrodtowe).

Dokumentacja powinna obejmowac¢ wszystkie niezbedne branze.

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania decyzji na
prowadzenie robo6t budowlanych, pozyskuje wikasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy
udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

W czesci dotyczacej realizacji rob6t Wykonawca

1
2)

3)
4)

5)

6)
7

8)
9)

przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ustawi tablice informacyjna,
przygotuje i zlozy w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienie o zamiarze rozpoczecia robodt
budowlanych do Powiatowego Nadzoru Budowlanego,
zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentaciji projektowe;j,
przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od rozpoczecia robo6t budowlanych:

« harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego realizacji prac,

- plan zapewnienia jakoSci

- plan BIOZ.
wykona trwatg stabilizacje punktéw wierzchotkowych trasy i geodezyjne okreslenie ich
wspotrzednych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis - odtworzenie pasa drogowego,
zorganizuje i zabezpieczy budowe,
wyptaci odszkodowania za wszelkie zniszczenia, ktére powstaty w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy,
odtworzy trawniki i tereny zielone, przylegajgce do miejsc prowadzenia robot drogowych,
uporzadkuje obszar przylegly do terenu prowadzonych robét,

10) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robdt,
11) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki

badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

12) przygotowanie dokumentacji powykonawczej — operatu kolaudacyjnego — 2 egz., ktéra ma zawierac:
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umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementow
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokoét przekazania terenu budowy, protokoty robot
zakrywanych, badania materiatdw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakohnczenia odbioru robét, oswiadczenia uprawnionych kierownika
budowy i kierownikéw robot, dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy, inwentaryzacje powykonawczg (3egz.), inspekcje
TV kanalizacji deszczowej, protokoty z pomiaréw wykonanego oswietlenia,

13) opracuje kosztorys powykonawczy w 2 egz.,

14) wykona dokumentacje fotograficznej na ptycie CD, uwzgledniajacej stan techniczny terenu przed i po
realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in. roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu),

15) zgtosi zakonczenie realizacji robét budowlanych oraz uzyska brak sprzeciwu z Powiatowego
Nadzoru Budowlanego,

16) przekaze zrealizowane roboty.

W zakresie Nadzoru autorskiego:

1) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ((Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.),

2) Woyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

3) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,

4) Uzupetnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie w
toku realizacji inwestycji,

5) Scista wspdipraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

6) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

7) Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy badz do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia
wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji — przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty
zawiadomienia — pisemnie, telefonicznie, elektronicznie lub w innym umodéwionym z Zamawiajgcym
terminie.

8) Wynagrodzenie za nadzér autorski zostato skalkulowane w czeéci projektowe;j.

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia okreslajg programy funkcjonalno - uzytkowe, z
ktorych trescig Wykonawca oswiadcza, iz sie zapoznat.

3.

1.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym wedtug
danych okreslonych w dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego oraz z punktu widzenia celu,
ktéremu stuzy przedmiot umowy.

Szczegotowe rozwigzania projektowe wplywajgce na zwiekszenie robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
bedg traktowane, jako roboty dodatkowe.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:

a) Realizacja Przedmiotu umowy wykonywana bedzie przy obiektach czynnych pod ruchem sposobem
potéwkowym. Nalezy przewidzie¢ prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni
na komunikacje ze szczegdlnym uwzglednieniem osdb niepetnosprawnych. Teren budowy nalezy
wygrodzi¢ zachowujgc szczegdlng starannosc¢, aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych.

§2
Podstawa prawna

Wykonawca w zakresie Przedmiotu umowy zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji budowlanej

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129), w tym:

1.1 Wykonania dokumentacji budowlanej zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 2020 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2020 r.,, poz. 1333 ze zm.) oraz z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.),

1.2 Wykonanie projektéw budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz.
1609),

1.3 Wykonanie projektéw technicznych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 202 poz. 2072 ze zm.),

1.4 Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych zgodnie z
wymaganiami Zmawiajgcego oraz z przepisami rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz.
1609), a takze rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.
1389 ze zm.),

1.5 Opracowanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze
zm.).Prace wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu odpowiadajg pojeciu dokumentacja
budowlana, zwana dalej ,Dokumentacjg”;

2. Wykonawca zapewnia, ze Dokumentacja bedzie spetnia¢ ponizsze warunki:

a. bedzie posiadata wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie
wynikajagcym z obowigzujgcych przepisow prawa, na dzien przekazania Dokumentacji
Zamawiajgcemu,

b. bedzie wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, zgodnie z
umowg oraz bedzie wykonana z najwyzszg starannoécig z uwzglednieniem profesjonalnego
charakteru Swiadczonych przez Wykonawce ustug i wydana zgodnie z zatgczonym przez
Wykonawce wykazem Dokumentacji,

c. bedzie wykonana na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych,
spetniajgcej wymagania wynikajgce z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Aktualng
mape do celéw projektowych Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie i na swoj koszt,

3. Do przekazanej Zamawiajgcemu Dokumentacji Wykonawca dotgczy pisemne o$wiadczenie o spetnieniu
warunkéw wymienionych w ust. 2 lit. a) i b) niniejszego paragrafu,

4. Do przekazanej Zamawiajgcemu Dokumentacji Wykonawca dotgczy wykaz Dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu stanowig integralng czes¢
przekazywanej Dokumentacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest petni¢ nadzér autorski w zakresie wynikajgcym z art. 20 ust. 1 ustawy

Prawo budowlane do czasu zakonczenia realizacji inwestycji.
6. Wykonawca sporzadzi dokumentacje zgodnie z Ustawg z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2275) tj..
a) Przedmiot zamoéwienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci mogace
mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty.
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b) Przedmiotu zamodwienia nie mozna opisywa¢ w sposéb, ktéory mogtby utrudniaé uczciwa
konkurencije.

c) Wykonawca nie moze uzywa¢ w dokumentacji projektowej znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢c do uprzywilejowania Iub
wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba, ze jest to uzasadnione specyfikg
przedmiotu zamdwienia i zamawiajgcy nie moze opisaC¢ przedmiotu zamowienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okre$len, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”.
Kazdorazowe uzycie w dokumentacji projektowej znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce wymaga dopuszczenia rozwigzan rownowaznych, pisemnego uzasadnienia
ze strony wykonawcy (wskazujgcego na specyfike przedmiotu zamdwienia oraz brak mozliwosci
opisania przedmiotu zamdwienia za pomoca obiektywnych parametréw) oraz opisu réwnowaznosci.
Uzasadnienie sktada sie wraz z dokumentacjg projektowg wg zatgcznika pod rygorem nieodebrania
dokumentaciji.

Wytyczne zawarte w branzowych przepisach szczegétowych, obowigzujgcych Polskich Normach,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zatozeniami Zamawiajgcego.

§3
Wymogi materialowe

1. Roboty budowlane wykonane zostang z materiatow dostarczanych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 266 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane do budowy materialy byly najwyzszej jakosci oraz
posiadaly wazne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty
higieniczne.

4. Zamawiajgcy dopuszcza przy realizacji zamdwienia zastosowanie urzadzen i materiatldw réwnowaznych
lub lepszych, co do jakosci, parametrow technicznych i surowcéw uzytych do ich wykonania, w stosunku
do materiatéw i urzgdzen okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciggu 3 dni obowigzany jest
okazaé w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna.

6. Materiat rozbiérkowy Wykonawca zataduje i odtransportuje na sktadowisko Wykonawcy zgodnie z
zapisami STWIORB. Materialy z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.
poz. 701 ze zm.).

7. Stosowanie sie do przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska i odpadéw, Wykonawca zobowigzany jest
do zagospodarowanie wytworzonych odpadéw zgodnie z przepisami dotyczacych gospodarki odpadami.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w Srodowisku (np. zanieczyszczenie
gruntu substancjami ropopochodnymi) powstate w wyniku swojej dziatalnosci. Jest zobowigzany do ich
usuniecia na wtasny koszt wywotanej szkody oraz jezeli jest to mozliwe, do przywrdcenia srodowiska do
stanu sprzed szkody. Jezeli Zamawiajgcy nie postanowi inaczej, Wykonawca bedzie uwazany za
posiadacza i wytwérce odpaddw w rozumieniu Ustawy o odpadach.. Odpady muszg by¢ magazynowane
w sposéb zgodny z przepisami prawa, bezpieczny dla ludzi i zapobiegajgcy zanieczyszczeniu
srodowiska, w odpowiednich pojemnikach/kontenerach, w przypadku odpadéw obojetnych (np. drewno,
gruz, ziemia) na utwardzonym podiozu, a w przepadku odpadoéw niebezpiecznych zabronione jest ich
sktadowanie bezposrednio na ziemi. Zabronione jest wrzucanie odpadéw budowlanych oraz opakowan
po takich materiatach do pojemnikéw na odpady komunalne. Zabronione jest spalanie jakichkolwiek
odpadoéw na terenie budowy oraz powtérne wykorzystywanie opakowan po produktach i substancjach
niebezpiecznych. Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych miedzy sobg oraz z innymi
rodzajami odpaddéw. Wykonawca jest zobowigzany usungé odpady, ktérych jest wytwércg, w tym
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opakowania, na witasng odpowiedzialnos¢ i koszt, zgodnie z powyzszymi przepisami. Wykonawca ma
obowigzek przekazywania odpadow wylgcznie odbiorcy posiadajgcemu stosowne zezwolenia.
Wykonawca przedtozy na zgdanie Zamawiajgcego dokumenty potwierdzajgce zgodny z prawem sposob
zagospodarowania wytworzonych odpadéw (np. Karty Przekazania Odpadu).

8. Wykonawca zobowigzany jest do odkupienia od Zamawiajgcego drewna uzyskanego z wycinki drzew na
podstawie wykonanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego szacunku
brakarskiego.

9. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zaméwienia (w tym réwniez w dokumentacji projektowej) wystepuja
odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

§4
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu umowy Strony ustalajg w dniu zawarcia niniejszej umowy.
2. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 11 miesiecy:
a) dodnia 17.01.2022 r. — wykonanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu,
b) do dnia 02.05.2022 r. — wykonanie czesci ,Zaprojektuj” wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o braku
sprzeciwu/pozwolenia na budowe/decyzji ZRID
¢) dodnia 30.11.2022 r. — wykonanie robot budowlanych
3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzien okreslony w ust. 2 lit. c), do ktérego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie prace objete niniejsza umowa.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe brutto, tj. wraz z podatkiem VAT
W kwocie 1aczne] brutto: .......ccoiiiiii i s zt
£ (0 31,V7 3 =SOSR
w tym:
a) Za wykonanie czesci zaprojektuj Zamawiajgcy ustala wartos¢ prac projektowych — w ramach
wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu - na 2,5% wartosci umowy brutto
L1 RO PUTPTPRPP brutto w tym:
— koszt opracowania koncepcji i projektu budowlanego dla wszystkich branzy - 40% wartosci
prac projektowych,
— koszt opracowania projektow wykonawczych i pozostatych opracowan niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia — 60% wartosci prac projektowych.
b) Za wykonanie czesci wybuduj Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w ramach wynagrodzenia brutto
wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wysokosci .................. brutto.

2. Faktury VAT nalezy wystawi¢ na: Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, ul. Mickiewicza 31,
82-400 Sztum, Platnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.
NIP 579-22-11-352.
3. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym, niezmiennym —
jak okreslono w SWZ:
1) Wynagrodzenie ryczaitowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem dokumentacji projektowej, realizacjg robdt objetych dokumentacjg projektowa,
uzgodnieniami branzowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz niniejszg
umowg, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu nie oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych
mie¢ wpltyw na koszty.
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10.

11.

12.

13.
14.

2) Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie na podstawie faktur czesciowych

wystawionych przez Wykonawce za wykonane czesci przedmiotu umowy wymienione w harmonogramie

rzeczowo — terminowo - finansowym.

Faktury czesciowe wystawiane bedg nastepujgco:

1) wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 lit. ,@” niniejszego paragrafu ptatne beda po odbiorach przez

Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej na podstawie protokotéw zdawczo — odbiorczych,

2) 80% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 ,b” niniejszego paragrafu ptatne bedg sukcesywnie za
wykonane czes$ci przedmiotu umowy okreslone w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym,
nie czesciej niz raz w miesigcu,

3) podstawg wystawienia faktur czesciowych za ,zaprojektuj” bedg protokoly zdawczo-odbiorcze
podpisane przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §14 ust. 1 niniejszej umowy,

4) podstawg wystawienia faktur czesciowych za ,wybuduj” za wykonane czesci przedmiotu umowy
okreslone w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, jest kazdorazowe odebranie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakresu robot i sporzgdzenie protokotu odbioru czesciowego robot
zgodnie z §15 ust. 1 lit ,a” niniejszej umowy jednakze nie czesciej niz raz w miesigcu,

5) faczna kwota na jakg zostang wystawione faktury czesciowe nie moze przekroczy¢ 80% wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 lit. ,b” niniejszego paragrafu. Pozostate czesci wynagrodzen
zostang zaptacone na podstawie faktury koncowe;j.

Rozliczenie koncowe nastgpi po wystawieniu faktury koncowej, po dokonaniu odbioru koncowego

przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru korncowego robaét.

Termin zaptaty strony ustalajg do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania ptatnosci

uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Naleznosc¢ zostanie zaptacona na konto Wykonawcy wskazane w fakturach.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed ziozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie z wszystkimi

warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci

ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Rozliczenie faktur czesciowych oraz faktur koncowych za wykonane roboty bedzie dokonywane po

odebraniu tych roboét przez Zamawiajgcego oraz po dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia z

podwykonawcami, w przypadku, gdy odbiér obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcow, z

zastrzezeniem §11 ust. 13 i ust. 18 niniejszej umowy.

Zatgcznikiem do faktury bedzie oswiadczenie podwykonawcy bgdz podwykonawcow potwierdzajace, ze

Wykonawca zgodnie z zawartg z nimi umowg uregulowat naleznoéci z tytutu wykonanych i odebranych

robot.

Przez Podwykonawcow, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie rozumie sie takze dalszych

podwykonawcow.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w

zwigzku z realizacjg umowy jest numerem podanym do Urzedu Skarbowego i jest wtasciwym dla

dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnoéci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

§6

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.
2.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Na zgtoszenie Wykonawcy wspomagac jego dziatania zmierzajgce do uzyskania stosownych decyzji,
uzgodnien, zatwierdzen, pozwoleh na etapie sporzgdzania Dokumentac;ji, niezbednych do prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy. Dziatania takie bedg podejmowane przez Zamawiajgcego w przypadku
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8.
9.
10.Wyznaczenie daty odbioru koncowego Przedmiotu umowy nie pézniej niz w terminie 10 dni

pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce trudnosci z pozyskiwaniem decyzji uzgodnien, zatwierdzen,
pozwoleh z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Uczestnictwo w konsultacjach i uzgodnieniach w siedzibie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspodtdziatania z Wykonawcg poprzez udzielenie Wykonawcy
pisemnego upowaznienia do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach  zwigzanych
z opracowaniem Dokumentacji oraz do wystgpienia o pozwolenie na budowe.

. Zamawiajacy zrealizuje obowigzki wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu na pisemne wezwanie

Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty doreczenia wezwania.
Wprowadzenie na teren budowy i przekazanie placu budowy Wykonawcy.

. Wyznaczenie daty odbioréw czesciowych nie pdzniej niz w terminie 10 dni od pisemnego zgtoszenia

przez Wykonawce gotowosci odbioru.
Udziat w odbiorach czesciowych.
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy.

od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru i dostarczeniu przez Wykonawce
dokumentéw odbiorowych zgodnie z §15 ust. 12 niniejszej umowy.

11. Udziat w odbiorze kocowym i przegladach gwarancyjnych.
12. Terminowe regulowania ptatnosci przy zachowaniu ustalonych w umowie warunkoéw.
13. Udziat w odbiorze ostatecznym.

§7

Obowiazki i uprawnienia Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.

w czesci ,Zaprojektuj”

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej w sposéb kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym

techniczno-budowlanymi oraz wspofczesnymi zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na piSmie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien,

sprawozdan, pozwolen i decyzji w zakresie niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy.

Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z §1 ust. 2 pkt. | niniejszej umowy.

Wykonawca Przedmiotu umowy nie moze bez zgody Zamawiajgcego przekaza¢ praw

i obowigzkéw wynikajgcych z umowy w catosci innemu podmiotowi. Wykonawca odpowiada za prace

wykonane przez podwykonawcow, niezbedne do realizacji zamdwienia gidwnego.

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania catosci dokumentacji projektowej, tj. takze

wykonywanej przez podwykonawcOw oraz ponoszenia odpowiedzialnosci kontaktowej za catos¢

dokumentacji projektowej.

Wykonawca ma obowigzek w trakcie opracowywania Dokumentacji do konsultowania przebiegu i

zastosowanych rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym oraz na etapie realizacji robét budowlanych

ma obowigzek uczestniczenia w konsultacjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest konsultowa¢é 2z Zamawiajagcym wszelkie watpliwe kwestie

i propozycje rozwigzan. Uzgodnienia Stron, w tym zakresie przyjma forme pisemna.

Wykonawca na etapie sporzgdzania Dokumentacji zobowigzany jest do:

1) uzgodnienia z Zamawiajgcym danych techniczno-materiatowych,

2) udzielania wyjasnien dotyczgcych opracowan projektowych i zawartych w nich rozwigzan
projektowych,

3) informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé, na jakosé lub
termin zakonczenia wykonania Przedmiotu umowy tej czesci.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajgcego wydawane zgodnie z

przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.
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10.Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami i otrzymat od
Zamawiajgcego wszelkie informacje i dane, jakie mogg mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji
Przedmiotu umowy.

11.0pracowana Dokumentacja musi uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

12.Wykonawca po uzyskaniu akceptacji, o ktérej mowa ust. 11 niniejszego paragrafu, dzialajgc
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wypemi i ztozy do wiasciwego organu wniosek o wydanie
pozwolenia na budowe.

13.Wykonawca zobowigzany jest do usuwania usterek, wad i brakdw w opracowaniach ujawnionych w

trakcie realizacji inwestycji. Za usuniecie usterek uwaza sie rowniez opracowanie rozwigzan
technicznych oraz doradztwo w przypadku wystgpienia kolizji instalacji lub uzbrojenia istniejgcych z
instalacjami lub uzbrojeniem zaprojektowanym, ktérych Wykonawca nie przewidziat na etapie
sporzadzania Dokumentacji.

14.Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego sprawowania nadzoru autorskiego i w tym celu wyznaczy

osobe odpowiedzialng za kontakty z Zamawiajgcym.

15.Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do korzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy zgodnie z postanowieniami okreslonymi w Umowie oraz przepisach prawa.

16.Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace projektowe przez osobe wskazang w ofercie wykonawcy,

posiadajgcg uprawnienia do projektowania

II.  wczesci Wybuduj”:

1. Wykonawca moze przystgpi¢c do realizacji rzeczowej inwestycji dopiero po zawiadomieniu,
w imieniu Zamawiajgcego, wiasciwych organdéw o przystgpieniu do wykonywania prac budowlanych.

2.  Wpykonanie Przedmiotu umowy w tej czesci okreslono w §1 ust. 2 pkt. IlI) niniejszej umowy oraz
zgodnie z Dokumentacjg, warunkami pozwolenia na budowe, warunkami wynikajgcymi z
obowigzujgcych przepiséw technicznych i Prawa budowlanego, Polskich Norm i aprobat technicznych,
postanowieniami SWZ, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

3. Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
nastepujgcych dokumentéw:

a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robét oraz jego aktualizacja,

b) projektu organizacji robot,

¢) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

d) programu zapewnienia jakosci.

Termin przekazania kompletnych dokumentow:

- 5 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego,
- 10 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie projektu organizacji rob6t, BIOZ oraz programu
zapewnienia jako$ci.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacje przedstawionego harmonogramu albo na
whniesienie uwag. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi i przediozyé Zamawiajgcemu do
ponownej akceptacji poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od otrzymania uwag. Postanowienia
niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu, w tym poprawek
wynikajgcych z koniecznosci dokonania aktualizacji harmonogramu, w zwigzku ze zmianami, o
ktérych mowa m.in. w §23 (zmiany w umowie) niniejszej umowy.

5.  Wykonanie Przedmiotu umowy nastagpi przy uzyciu wtasnych materiatéw, urzadzen i sprzetu,

6. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia przed wbudowaniem wszystkie materiaty, urzgdzenia, ktére zostang uzyte w ramach
realizacji przedmiotu zamowienia. Materiaty jak i urzadzenia niezatwierdzone przez Zamawiajgcego
nie moga by¢ uzyte, a w sytuacji stwierdzenia takich przypadkéw Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia, demontazu na wtasny koszt.

7. Wpykonanie Przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych
w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia wszelkich wymogdéw formalnych
wynikajagcych z prawa budowlanego i innych przepisdw prawa, zwigzanych z rozpoczeciem
i prowadzeniem robét budowlanych.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

W czasie wykonywania Przedmiotu umowy zapewnienie nadzoru technicznego wraz
z nadzorem nad pracownikami w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan
podwykonawcow, w przypadku ich zatrudnienia.

Zapewnienie warunkow bezpieczenstwa w czasie trwania robét oraz utrzymywanie porzadku na

terenie budowy i w jej bezpos$rednim sgsiedztwie.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczyé do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie

wykonawcy, posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich

specjalnosciach.

Utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz usuwanie i prawidtowe sktadowanie wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadkéw i Smieci, urzgdzen prowizorycznych,
ktére nie sg potrzebne lub pozbywanie sie ich na biezgco,

b) zapewnianie ochrony mienia,

c) zapewnienie oznakowania i zabezpieczenie terenu budowy,

d) zapewnienie usuwania awarii powstatych w okresie i w zwigzku z prowadzong budowa.

Zabezpieczenie we wtasnym zakresie warunkoéw socjalnych i innych przypisanych prawem warunkow,

Swiadczen dla swoich pracownikow i oséb zatrudnionych. Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczenh

z tego tytutu wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy na czas trwania budowy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe

urzagdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnalizacije i znaki

ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét oraz wygody spotecznosci
lokalnej.

Koszt wybudowania objazddéw, przejazdéw i organizacji ruchu, ich utrzymania i likwidacji, jak

i ponoszenie kosztéw za zajecia chodnikéw oraz drég ponosi Wykonawca.

Ponoszenie kosztéw wykonania i biezgcego utrzymywania drog wewnetrznych dla potrzeb budowy

oraz drog zewnetrznych wokot terenu budowy, a takze ogrodzenia, chodnikéw, doprowadzenie wody,

energii elektrycznej, fgcznosci itp. do placu budowy.

Prowadzenie dziennika budowy.

Petnienie nadzoru nad odebranymi branzowo elementami zadania inwestycyjnego.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych

nalezy wykonywanie zadanh okreslonych ustawg — Prawo budowlane oraz udostepnienie im danych i

informacji wymaganych tg ustawa.

Zawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wpisem do dziennika budowy

0 przygotowaniu zakresu robét podlegajgcych odbiorowi robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych

zakryciu.

Zawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego, w terminie 3 dni od daty

wykrycia, o wadach i zmianach Dokumentacji.

Usuwanie wad Przedmiotu umowy wykrytych w toku realizacji umowy, w terminie wyznaczonym przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Uprzedzanie pisemnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego z jednoczesnym

dokonaniem wpisu do dziennika budowy o kazdej grozbie opdznienia prac spowodowanej nie

wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw Zamawiajgcego, a takze opdznieniem
wynikajgcym z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.

Przekazanie Zamawiajgcemu certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci

i aprobat technicznych lub aprobaty technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo budowlane zgodnymi z zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kartami:

wnioskami zatwierdzenia materiatéw i urzgdzen oraz zatwierdzeniami materiatéw i urzadzen.

Po zakonczeniu robot, usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza

oraz wykonanie robot porzadkowych i odtworzeniowych terenu wraz z obiektami

i urzgdzeniami uszkodzonymi lub zdemontowanymi w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

10
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25. Przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego poprawnosci wykonania robot.

26. Zapewnienie we wilasnym zakresie i na wiasny koszt peinej obstugi geodezyjnej
z powykonawczg wigcznie.

§8
Postanowienia w sprawie obowigzku Wykonawcy
zatrudnienia na podstawie uméw o prace

1. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami w SWZ, wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce Ilub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy oséb wykonujgcych wszystkie czynnosci polegajgce na
fizycznym wykonywaniu prac budowlanych objetych przedmiotem niniejszego zamodwienia na terenie
budowy oraz nadzér nad tymi pracami, za wyjatkiem os6b petnigcych samodzielne funkcje
w budownictwie.

2. Sposob i okres wymaganego zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
1) Zamawiajgcy w trakcie realizacji zamowienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Iub

podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci polegajagce na
fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz
nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjatkiem oso6b petnigcych samodzielne
funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robdét). Wykonawca i podwykonawca,
przyjmujac do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej wymienionych stanowiskach konieczng
do prawidtowego wykonania liczbe oséb.

2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji robét budowlanych. W
przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu zobowigzuje sie do
niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

3) Wykonawca moze zastgpi¢ ww. osobe lub osoby, pod warunkiem, ze zostang spetnione wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zaméwienia.

3. Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce i podwykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 3:

Sposob dokumentowania zatrudnienia ww. oséb:

1) Wykonawca w terminie do 5 dni liczgc od dnia rozpoczecia rob6t budowlanych bedzie zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajacemu oswiadczenia, wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci przy realizacji zaméwienia. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete realizacjg zamowienia czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Wpykonawca na kazde pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych przedkfadat
bedzie Zamawiajgcemu aktualne oswiadczenie wskazane w ust. 3 pkt 1) niniejszego paragrafu
potwierdzajgce zatrudnienie pracownikéw przez Wykonawce lub podwykonawce tj. aktualne na
dzien wezwania oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy zawierajgce
w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete realizacjg zamowienia czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

3) Zamawiajgcy w kazdym czasie, w szczegolnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia
w trakcie realizacji zamowienia zatrudnienia os6b w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP).

11
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4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia (o
ktérym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP) na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w
punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy jest uprawniony w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

§9
Personel Zamawiajacego
Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy beda:

§ 10
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowg i kierowanie robotami personel wskazany
przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca ustanawia:
W zakresie ,zaprojektu;”:
a) Projektant posiadajgcy uprawnienia bez ograniczen do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej

b) Projektant posiadajgcy uprawnienia bez ograniczen do projektowania w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych........c.ccocueee.

c) Projektant posiadajgcy uprawnienia bez ograniczen do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

d) Projektant posiadajgcy uprawnienia bez ograniczeA do projektowania w specjalnosci
telekomunikacyjnej

W zakresie ,wybuduj”

a) Kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie: ..............cccoiiiiiiiin, ,

b) Kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
teletechnicznych

4. W zakresie ,zaprojektuj” Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprawdzenia dokumentac;ji
projektowej przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane dla kazdej branzy.

5. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi byé uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same Ilub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osob wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 3 winna byc¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

12
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10.

11.

12.

13.

. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innej osoby niz wskazanej w ofercie

Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

. Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziatala w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

§11
Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcow wykona nastepujgcy zakres robdt:

Pozostaty zakres robét Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ osobiscie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje

Przedmiot Umowy oraz podwykonawcow, ktérym powierzyt wykonanie czesci Przedmiotu Umowy. W

przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujgce wspodlnie (konsorcjum), umowy z

podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw konsorcjum.

W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest konsorcjum kazdy z czionkéw konsorcjum odpowiada

solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkéw konsorcjum, wobec

podwykonawcow i dalszych podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajgcego.

Jezeli zamiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia

warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ miedzy innymi:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) wynagrodzenie za wykonane roboty nie wyzsze niz ustalone dla Wykonawcy w ofercie,

¢) termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy nie moze wykraczaé poza termin okreslony w
§ 4 niniejszej umowy.

d) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia i terminy zaptaty wynagrodzenia, przy czym termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rachunku lub faktury, potwierdzajgcych
wykonanie robo6t budowlanych,

€) numer rachunku bankowego na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonane zaméwienie.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
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14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz zmiany tych umow, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, jako niepodlegajgcy
niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 7 lit d), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 6-13 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. w terminie nie krotszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w wust. 16, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do

odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Kazdorazowo wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ oswiadczenie potwierdzajgce, iz

odebrane i zafakturowane roboty nie zostaly wykonane przy udziale podwykonawcow lub kopie

dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci z tytulu wykonanych rob6t na rzecz

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych dokonano

zaptaty oraz oryginat oswiadczenia kazdego z podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcéw o

uregulowaniu wszystkich naleznosci, z podaniem kwot i tytutéw uregulowanych naleznosci.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujg

odpowiednie]j jakosci wykonania robét lub dotrzymania terminéw, ma prawo zada¢ od Wykonawcy

zmiany podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany
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25.

sposobu wykonania, wyznaczajgc odpowiedni termin.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapftaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

§12
Teren budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 13

Nadzor inwestorski
W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspétpracuje z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upowaznienia odpowiednio
przedstawicielem Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu oraz
wszystkim upowaznionym przez nich osobom wstep na teren budowy.
Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
projektanta i branzowych inspektoréw.

14

Przekazanie i odbic’?r czesci ,,Zaprojektuj”
Z czynnosci odbioru Zamawiajgcy sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach, z ktorych jeden, po podpisaniu przez obie strony Zamawiajacy wyda Wykonawcy.
W wypadku, gdy Wykonawca wykona Przedmiot umowy w czesci ,Zaprojektuj” w sposéb wadliwy,
niezupetny lub sprzeczny z umowa, Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ odbioru i wezwa¢ Wykonawce do
usuniecia wad wyznaczajgc, w tym celu kolejny termin odbioru.
Po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu odbioru Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.
Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiajgcego braku wad
fizycznych i prawnych Dokumentaciji.

§15
Odbiory w czesci ,,Wybuduj”

. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbiory czesciowe dokonuje sie w celu prowadzenia czesciowych rozliczen i stanowig one podstawe
do wystawienia faktur czesciowych za wykonanie robot, wedtug protokotdéw odbioru robot
wykonanych, sporzgdzonych przez Kierownika budowy w danym okresie; odbiory czesciowe bedag
dokonywane w stosunku do etapéw wskazanych w harmonogramie rzeczowo — terminowo —
finansowym.

b) odbiér koncowy nastgpi — po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy i przedtozeniu
dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

c¢) odbidr ostateczny nastgpi przed uptywem okresu gwarancji.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu w

ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
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Nieodebranie robét w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce

zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo.

3. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do:

a) odbioru czesciowego pisemnie na adres Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robot, w
innym przypadku data wptywu zgtoszenia uwazana bedzie za date zakonczenia robot,

b) odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajgcego
z okresleniem daty zakonczenia robét, w innym przypadku data wptywu uwazana bedzie za date
zakonczenia robét.

4. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego w terminie 10 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

5. Obioréw dokonuje Komisja, w sktad, ktérej wchodza:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

b) przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik budowy,

w obecnosci:

C) osoby z ramienia Zamawiajgcego.

6. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji — Kierownik budowy sporzadza odrebne protokoty
zawierajgce, co najmniej: date odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, kwote
brutto wartosci zrealizowanych robodt, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz podpisy
cztonkéw Komisji.

7. W odniesieniu do robo6t podlegajgcych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza rowniez
kompletno$¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcy wstrzymuje
procedure odbiorowa, do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc termin do ich usuniecia. Po usunieciu wad
Wykonawca podejmuje czynnosci okreslone w ust. 3 lit. ,b” niniejszego paragrafu, a Zamawiajgcy
podejmuje czynnosci okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru kohcowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

10.Odbiér koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien
niniejszej umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego warto$¢ uzytkowg wykonanych robét.

11.W razie stwierdzenia w toku czynnoéci odbioru lub w okresie rekojmi, takich wad lub naruszen, ktére nie
nadajg sie do usuniecia albo, gdy z okolicznosci wynika, Zze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej robot okreslonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, dokona¢ oceny
przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego albo,

b) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym
prawo potrgcenia wartosci poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo

c) zleci¢ wykonanie robét na koszt Wykonawcy, potragcajgc ich wartos¢ i warto$¢ poniesionej szkody z
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogdinych.

12. Do odbioru kohcowego robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

b) dziennik budowy,

c) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw itp.
dopuszczone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru,
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d) kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzehn i innych elementéw z
gwarancjami na nie.

e) sprawozdanie techniczne, ktére powinno zawiera¢ zakres i lokalizacje wykonanych robot, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej, date
rozpoczecia i zakonczenia robaot,

f) sprawdzenie i przekazanie dokumentacji z inspekcji kamerg TV kanalizacji deszczowej,

0) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

h) kosztorys powykonawczy i kosztorys réznicowy,

i) oSwiadczenie kierownika budowy,

13. Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 20 dni od daty rozpoczecia czynnosci odbioru.
14. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie gwarancji i rekojmi wymagajace zajecia pasa drogowego
moga by¢ prowadzone tylko za zgodg Zamawiajgcego po przediozeniu zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu zastepczego.
15.0dbidér ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu
usuniecia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§16
Prawa autorskie

1. Powstala w wyniku realizacji umowy dokumentacja projektowa jest przedmiotem prawa autorskiego w
mys$| przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z
2018r. poz. 1191) Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa §5 ust. 1 niniejszej
umowy, bezterminowo na rzecz Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majagtkowych do utworu oraz
prawa autorskie zalezne do powstatej na mocy umowy dokumentacji projektowej z chwilg dokonania
protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego. Z chwilg przyjecia utworu
Zamawiajgcy nabywa takze wiasnos¢ przedmiotdow, na ktéorych Przedmiot umowy utrwalono i
przekazano.

2. W ramach wynagrodzenia okreslonego w §5 ust. 1 niniejszg umowg Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego bez ograniczenia terytorium, czasu i ilosci wykorzystania, a Zamawiajgcy nabywa prawo
wiasnosci egzemplarzy Utworu oraz cato$¢ autorskich praw majgtkowych do Utworu jak rowniez
wylgczne prawo do rozpowszechniania i korzystania z Utworéw w petnym zakresie i w jakichkolwiek
sposob na wszystkich polach eksploatacji, w tym réwniez prawo wykonywania zaleznego prawa
autorskiego i wyraza zgode na:

2.1. dokonywanie w projekcie zmian wynikajgcych z potrzeby zmiany rozwigzah projektowych,
zastosowania materiatéw, ograniczenia wydatkéw, zmiany obowigzujgcych przepisow itd.,

2.2. utrwalanie projektu w postaci cyfrowej np. na nosniku (CD/DVD),

2.3. zwielokrotnienie dokumentaciji projektowej dowolng technikg znang w chwili zawarcia umowy,

2.4. wykorzystania Utworow w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych,

2.5. swobodnego uzywania i korzystania z Utwordw oraz ich pojedynczych elementéw z zakresie
promociji i reklamy, tak przez Zamawiajgcego jak i inne upowaznione przez niego podmioty,

2.6. udostepnienie projektu osobom trzecim.

3. W ramach przeniesienia zaleznego prawa autorskiego przez autora Wykonawca zezwala
Zamawiajgcemu w szczegolnosci na wprowadzenie zmian, uzupetnien lub poprawek, a na wypadek
nieskutecznosci tego oswiadczenia zobowigzuje sie do kazdorazowego wyrazenia zgody na
wprowadzenie zmian, uzupetnieh lub poprawek do dokumentacji projektowej, proponowanych przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem, Zze proponowane zmiany, uzupetnienia lub poprawki nie bedg
naruszaty obowigzujgcych przepiséw ustawy prawo budowlane.

4. Wykonawca zapewnia, ze wykonane przez niego prace i ustugi objete niniejszg umowg nie naruszajg
praw o0sOb ftrzecich w zakresie praw autorskich, patentowych, znakéw, nazw firmowych.
Odpowiedzialnosc¢ z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca wyraza zgode, aby Zamawiajgcy wykorzystywat Utwory bez ograniczen terytorialnych i
czasowych w zakresie pol eksploatacji wymienionych w ust.2 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku jakichkolwiek dziatan przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu naruszenia praw strony trzeciej w
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7.
8.

10.

11.

mys$| ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ Zamawiajgcemu petnej pomocy
dla zatatwienia sporu wyniktego z takiego naruszenia.

Zamawiajgcy nabedzie prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych na rzecz osob trzecich.
Zamawiajgcy nabedzie prawo do korzystania i rozporzgdzania prawem wymienionym w ustepach
poprzedzajgcych tak w kraju jak i za granicg. Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego
wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy Dokumentacji, ktére zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z
wykonaniem przez Projektanta przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujgcych mu lub osobom od niego zaleznym
osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach Umowy dokumentacji w sposéb ograniczajgcy
Zamawiajagcego w wykonywaniu jego praw. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia kazdoczesnie,
wybranego przez Zamawiajgcego, innego projektanta do wykonywania przystugujacych Wykonawcy
autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania tworczych przerébek, adaptacji oraz opracowan
Dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad Dokumentac;ji, jezeli Projektant odmdéwi Zamawiajgcemu
ich wykonania.

Strony ustalaja, iz wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do projektu, Zamawiajgcemu
przystugiwaé bedzie wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do
projektu, co obejmowac bedzie w szczegolnosci prawo do dokonywania opracowan oraz do korzystania i
rozporzgdzania opracowaniami projektu i jego poszczegdlnych czesci, przez Zamawiajgcego wedtug jego
swobodnego uznania.

W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy wykonany utwor i wszelkie do niego prawa pozostajg
wiasnoscig Zamawiajgcego.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore stuzyé bedzie pokryciu roszczen

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 5% ogoélnego wynagrodzenia brutto okreslonego w

niniejszej Uumowie tj. ..c..vvveveniiiiiinnns ztotych.

a) Zabezpieczenie zostalo WNIESIONE W ....vuiuiiiiiiiiiiiiie e przed zawarciem umowy.

b) Zabezpieczenie zostato wniesione na caty okres realizacji zamdwienia i okres udzielonej rekojmi za
wady.

c) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie i na zasadach okreslonych w art. 453 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych,
tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania
nalezytego wykonania przedmiotu zamodwienia, 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zwrdcone zostanie Wykonawcy najpozniej w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 4 ust. 2 lit. ,d”
Wykonawca zobowigzany bedzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedtug terminu umowy na dzien
podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§18
Ubezpieczenie

. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajgcemu kopie Polisy Ubezpieczeniowej OC

z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na kwote nie mniejszg niz warto$¢ robét budowlanych,
ktorej termin waznosci bedzie obejmowat okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem ust. 2.

. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, ktérej kopia zostanie przedstawiona

Zamawiajgcemu, nie bedzie obejmowat catego okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany
jest podpisac kolejne polisy w taki sposdb, aby zapewniona byta ciggtos¢ ubezpieczenia przez caty okres
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obowigzywania umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu niezwtocznie po
ich podpisaniu.

3. Ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, kitdre przewyzszg sumy
ubezpieczeniowe wynikajace z Polisy Ubezpieczeniowej OC Ilub ktérych nie obejmuje Polisa
Ubezpieczeniowa OC, zostang pokryte bezposrednio przez Wykonawce na pierwsze wezwanie
Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej OC
w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy bedzie naliczat kare umowng w wysokosci
0,5% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia.

§ 19
Gwarancja i rekojmia
1. Gwarancja

1) Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji ha wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi ......
miesiecy i liczy sie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego catego Przedmiotu
umowy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg, techniczng, estetyczng wykonanych robaét,
b) usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji.

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce na
pi$mie, wyznaczajgc mu termin do ich usuniecia.

4) W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze
powierzy¢é wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajgcych z gwarancji na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytutu pokry¢ z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustepu nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej z
zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdéinych.

2. Rekojmia

1) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa
po uptywie ..... miesiecy od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2) O wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie diuzszym niz
1 miesigc wszystkie wady odnoszgce sie do Przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat
tego na piSmie przed uptywem okresu rekojmi.

4) Roszczenia z tytulu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5) Nie usuniecie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu
daje Zamawiajgcemu prawo powierzenia ich usuniecia osobom trzecim. Koszt usuniecia wad przez
osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 20
Zwloka i kary umowne
1. Zamawiajgcy moze dochodzi¢c od Wykonawcy kar umownych w nastepujgcych wypadkach i
wysokosciach:
a. zazwitoke w wykonaniu:
— koncepcji projektu zagospodarowania terenu, o ktérym mowa w §4 ust. 2 lit. ,@” oraz
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w §4 ust. 2 lit. ,b”, w wysokosci 300,00zt brutto za
kazdy dzien zwtoki dla kazdej czesci oddzielnie,

19



- Rzadowy Fundusz Rozwoju Drég

— robot budowlanych o ktérych mowa w §4 ust. 2 lit. ,¢” w wysoko$ci 0,3% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §5 ust. 1 czesé | lit. b

b. za zwtoke w usunieciu wad wykonanego przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% tgcznej wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki dla
kazdej czesci oddzielnie, liczgc od uptywu ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad, ktory
jednak nie przekroczy 14 dni od dnia zawiadomienia o wadzie,

C. za odstgpienie od umowy w zakresie wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1
niniejszej umowy, przez Wykonawce w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego ustalonego
zgodnie z §5 ust. 1 niniejszej umowy,

d. za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie petnienia ustugi nadzoru autorskiego, z
powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 0,2% wartosci brutto,
okreslonego w §5 ust. 1 dla kazdej czesci oddzielenie, za kazdy dzien zwioki liczgc od dnia
nastepnego od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

e. za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5
dni — w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto za ,wybuduj”, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy dzien przerwy w realizacji robot.

f. za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% tacznej wartosci wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy
lub podwykonawcy,

g. za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia brutto za ,wybuduj”, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

h. za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto za ,wybuduj”, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy,

i. za niedostarczenie dokumentoéw, o ktérych mowa w § 7 oraz §15 ust. 12 w wysokosci 0,2% tgcznej
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien,

j-  z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, o ktérych mowa w §21
ust. 1 — w wysokosci 20% tgcznej wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy,

k. kary umowne z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce os$wiadczenia, o ktérym
mowa § 8 ust 3 pkt. 1 umowy w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace Wykonawca kazdorazowo
zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 5% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1.

2. taczna wysokosé kar umownych wymienionych w § 20 ust. 1 naliczonych Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia brutto, oddzielnie dla cze$ci ,,zaprojektuj” i ,wybuduj” o ktérym
mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Wady i bledy w przedmiocie umowy stwierdzone w trakcie odbioru lub w okresie rekojmi, Wykonawca
zobowigzany jest poprawi¢ w ramach wynagrodzenia okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej.

4. Strony ustalajg, ze za btedy w dokumentacji bedgcej przedmiotem umowy, ktére zwiekszylyby koszt
realizacji robot okreslonych w tej dokumentacji, odpowiada Wykonawca i poniesie petne koszty ich
usuniecia.

5. W przypadku gdy kary umowne nie pokryjg poniesionej straty Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17
niniejszej umowy bez koniecznosci uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy wartos¢ szkody przekroczy wartos¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajgcemu
stuzy prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogéinych.
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8. Dla uniknigcia watpliwosci strony ustalajg, ze wszelkie kary umowne oblicza sie od wartosci brutto
umowy.

§21
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)
9)

10)

11)

12)

13)

Wykonawca nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo wezwania ztozonego na pismie
przez Zamawiajgcego do rozpoczecia robodt i jest oczywiste, ze w tych okolicznosciach nie wykona
przedmiotu umowy w terminie,

Wykonawca pomimo zastrzezen Zamawiajgcego i wezwania go do zmiany sposobu wykonywania
Przedmiotu umowy w ciggu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajgcego nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez zadnej uzasadnionej przyczyny na okres dtuzszy niz

5 dni. Uzasadnione przerwy w pracy musza byé¢ odnotowane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

Czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany
W umowie,

W przypadku opéznienia dtuzszego niz 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy przewidzianego do
odbioru czesciowego wedlug harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez koniecznosci wyznaczenia dodatkowego terminu
do wykonania umowy i do naliczenia kar umownych,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg
projektowg, uzgodnieniami branzowymi, STWIiORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowa, jednakze odstgpienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, z zastrzezeniem pkt. 6) niniejszego
ustepu,

Wykonawca do realizacji zamoéwienia uzywa innych materiatéw i urzadzen niz wskazat w ofercie,
Ztozono wniosek o upaditosé Wykonawcy, otwarto postepowanie restrukturyzacyjne lub Wykonawca
przystapit do likwidacji swojej firmy,

Wystgpi istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci umowy,

Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, prowadzi przedsiebiorstwo z
likwidatorem, kuratorem lub zarzgdcg lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie, lub ma
miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych
czynow lub zdarzen,

Wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére w ocenie Zamawiajgcego,
uniemozliwi prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 8 ust. 3 pkt 1) i 2).

2. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez Zamawiajgcego od

umowy, do:

1) sporzgdzenia inwentaryzacji robét w toku przy udziale Zamawiajgcego,

2) przekazania placu budowy,

3) pokrycia wszelkich szkdd, jakie ponidst Zamawiajgcy, w zwigzku z odstgpieniem od umowy,

4) zaptaty kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1, co nie

pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych, jesli kara
umowna nie pokryje wyrzgdzonej mu szkody.
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3. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg Zamawiajacy
moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin; po bezskutecznym uptywnie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic,
powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

4. W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowigzkdéw, wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy ma prawo sporzadzi¢
jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robét w toku oraz protokdt przekazania terenu
budowy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robét i zabezpieczenia niezakonczonych robét oraz placu budowy, o ile
Zamawiajacy zleci takie zabezpieczenie.

6. W razie odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz
materiaty zamontowane stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i pozostajg w jego dyspozycii.

7. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robét w terminie przekraczajgcym 30 dni od daty
powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru,
2) odmawia bez uzasadnienia zaptaty wynagrodzenia.

8. Odstgpienie od umowy nastepuje przez pisemne o$wiadczenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy ztozone
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

9. Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Inspektor nadzoru,
branzowi inspektorzy nadzoru sprawdzg zakres robdét wykonanych przez Wykonawce oraz wartosc
wykonanych robét. Z czynnosci tych zostanie sporzgdzony protokdt robot w toku.

10.Nie przystgpienie ktorejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu robét w toku, w terminie 3 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia drugg strone do sporzgdzenia
jednostronnego protokotu.

11. Protokét robdt, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu stanowi podstawe do zaptaty Wykonawcy
wynagrodzenia odpowiadajgcego wartosci prac i materiatdw, na dzien sporzgdzenia protokotu, za ktére
Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury w
terminie, jak okreslono w §5 ust. 7 niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 12 niniejszego paragrafu.

12. Nie jest mozliwa zaptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich nalezno$ci
Zamawiajgcego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

13. Zamawiajgcy zastrzega, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy moze odstgpi¢ od umowy w razie
wystgpienia okoliczno$ci, ktére powodowatyby, Zze wykonanie niniejszej umowy nie lezy
w interesie publicznym zgodnie z art. 456 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).

§ 22
Sita wyzsza

Strony nie bedg ponosity Zadnej odpowiedzialnoSci za czesciowe lub catlkowite nie wywigzanie sie

z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzsze;.

1. Przez site wyzszg Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjgtkowymi okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki,
pozar, powodz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajgce
charakter sity wyzszej.

2. Strona poszkodowana przez site wyzszg zobowigzana jest do poinformowania na pismie drugg strone
o wystgpieniu sity wyzszej najp6zniej do 7 dni od jej zaistnienia.

3. W przypadku niespemienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania sie na
wystgpienie sity wyzszej.
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4. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna byé
niezwiocznie o tym poinformowana.
§23
Zmiany umowy
1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany
umowy na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia
w postepowaniu o udzielenie zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej umowy.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy o zamowienie publiczne w nastepujacym zakresie:
1) Co do terminéw realizacji zamowienia, w nastepujgcych przypadkach:

a) w przypadku dokonywania dodatkowych uzgodnieh z witasciwymi organami lub podmiotami,
wykonywania obowigzkéw natozonych przez te organy lub podmioty, oczekiwania na decyzje,
postanowienia wydawane przez wtasciwe organy, o ile wykonawca nalezycie wykonuje obowigzki
wynikajgce z umowy i polecenia wtasciwych instytucji, na czas usuniecia wyzej wymienionych
przeszkadd,

b) w przypadku wykonania uzupetniajgcych analiz, opracowan,

¢) w przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych uzgodnien terenowo-prawnych,

d) w przypadku koniecznosci zmiany trasy projektowanej infrastruktury z powodu braku mozliwosci
lokalizacji sieci zgodnie z warunkami z powodow braku zgody wtasciciela terenu lub wysokich
roszczen odszkodowawczych,

e) w przypadku zmiany w przepisach prawnych,

f) w przypadku nie dotrzymania przez Zamawiajgcego terminéw, o ktérych mowa §6 ust. 5
niniejszej umowy, o termin przekroczenia terminu,

g) w przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy stata sie konieczna ze wzgledu na interes
Zamawiajgcego, w szczegolnosci z uwagi na zmiane zakresu dokumentacji projektowej
pierwotnie przeznaczonej do wykonania w ramach Przedmiotu Umowy,

h) w przypadku koniecznosci wprowadzenia znaczgcych zmian projektowych wymagajgcych
aktualizacji dokumentaciji,

i) w przypadku uzasadnionej zmiany zakresu projektu, w szczegdlnosci uwzglednienia
uwarunkowan wptywajgcych na uzytecznos¢, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu,

j) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej zachowanie terminu wykonania prac,

k) z powodu ujawnienia sie wad projektowych powodujgcych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia, w tym koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub
technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robét zamiennych.

I) z powodu koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, a ktére wpltywajg na zmiane terminu wykonania zamowienia
podstawowego,

m) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamdwienia
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajgcego,

n) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujgcym powodujgcych koniecznosé
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujgce w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,

0) z powodu dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
spowodowanie z winy ktdrejkolwiek ze stron,

p) z powodu zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu dokumentacji projektowej, robét budowlanych
objetych umowa,

gq) z powodu szczegdlnie niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
kontynuacje prac lub niszczacych zaawansowanie robot. Pod pojeciem ,niesprzyjajgce warunki
atmosferyczne” rozumie sie warunki atmosferyczne ftj.: intensywnosé opaddéw, temperatura i
dlugosé trwania w wyniku, ktérych obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg do realizacji lub
nakazujg wstrzymanie robot,

23



- Rzadowy Fundusz Rozwoju Drég

2)

3)

4)

5)

r) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

s) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin realizacji robét,

t) w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

u) w przypadku okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniajgce lub uniemozliwiajgce
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

v) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

w) w przypadku opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy materiatow
niezbednych do realizacji robot.

Co do zakresu roboét objetych umowg w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w czesci stanie sie zbedne Zamawiajgcemu z obiektywnie uzasadnionego
powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajgcego spowoduje koniecznos¢ ich zaniechania,

b) z powodu koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego
zmian w Dokumentacji projektowej,

c) zpowodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robét budowlanych objetych umowa.

Co do oznaczenia stron wytgcznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamoéwien

publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)

wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.

Co do wysokosci wynagrodzenia:

a) w przypadku koniecznosci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub
drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

b) z powodu zmniejszenia/zwiekszenia zakresu robét budowlanych objetych umowg — w tym
przypadku ulega zmniejszeniu/zwiekszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokotu
koniecznosci. Podstawg do oszacowania wartosci jest kosztorys zatgczony do umowy.

¢) w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzanh grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) z powodu koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego
zmian w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci uwzgledniajgcych uwarunkowania
wptywajgce na uzytecznos¢, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu i ich uzytkownikéw,

e) w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogg
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

f) z powodu wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

Materiatéw/technologii wykonania robét budowlanych

a) Zmiana nie moze wykraczaé poza przedmiot zamowienia, przyczynia¢ sie do nieuzasadnionego

zwiekszenia parametrow inwestycji,

b) Musi by¢ korzystna dla Zamawiajgcego i/lub przysziego uzytkownika,

c) Nastgpi¢ na skutek zmian materiatowych/technologicznych spowodowanych okoliczno$ciami:
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— niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentac;ji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

— zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow i / lub urzadzen,

— pojawieniem sie na rynku materiatéw i / lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
obnizenie kosztow eksploataciji wykonanego przedmiotu zamowienia,

— pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych roboét pozwalajgcej na
obnizenie kosztéw eksploataciji wykonanego przedmiotu zamowienia,

— koniecznoscig zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych materiatéw / rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i / lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, gdyby zastosowanie
przewidzianych materiatdow / rozwigzan w dokumentacji projektowej grozito nie wykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia na dzien odbioru przedmiotu zamodwienia.

6) Udziatu podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow przy realizacji zamowienia
a) skorzystania z podwykonawcow / dalszych podwykonawcéw w realizacji zaméwienia mimo, iz w
ztozonej ofercie Wykonawca nie przewidywat realizacji zaméwienia w podwykonawstwie,
b) zmiany zakresu robét realizowanych w podwykonawstwie,
¢) zmiany podwykonawcéw / dalszych podwykonawcow.

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane bedg z poszanowaniem obowigzkéow
wynikajgcych z obowigzujgcego prawa, w tym w szczegdlnosci art. 454 i 455 Prawa zamoéwien
publicznych oraz zasad ogdélnych rzadzacych tg ustawa.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnego
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci za wyjgtkiem §9 i §10. Strona
wnioskujgca o zmiane na podstawie §10 ust. 5 zobowigzana jest wystgpi¢ z wnioskiem na pismie do
drugiej strony. Druga strona zobowigzana jest przedstawi¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku.

5. Warunki dokonywania zmian:

1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
2) uzasadnienie koniecznosci i wptywu zmian na realizacje zamodwienia: protokoty koniecznosci,
kosztorysy robét zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

§24
Rozstrzyganie sporéw

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zaméwien publicznych i Prawa budowlanego.

2. Jezeli powstang spory dotyczgce wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajgcy i Wykonawca dotozg
wszelkich staran, aby rozwigzac¢ je pomiedzy soba.

3. Sadem powszechnym wiasciwym dla rozstrzygniecia ewentualnych sporow, ktérych Strony nie rozwigzg
w sposoéb, o ktérym mowa powyzej bedzie sgd powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§25
Postanowienia koncowe

1. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Jako adres do  korespondencji Wykonawca = WSKazuje: ...
i zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach adresu.
Jednoczesnie Strony ustalajg, ze korespondencja wystana pod adres wskazany przez Wykonawce i
nieodebrana ma skutek korespondencji doreczonej.
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