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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
WZOR UMOWY ZP/5/R/20

zawartaw dniu ................... r. pomiedzy:

Spoétka Komunalng Zukowo Sp. z 0.0., ul. Pod Otomino 44, 83-330 Zukowo,

wpisang do rejestru przedsiebiorcéow pod nr KRS: 0000329900,

REGON: 220793020, NIP: 5891962110,

reprezentowang przez Michata Sirockiego - Prezesa Zarzadu

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

oraz

Z SIEAZIDG .t e
KRS/CEIOG ...,

zwanym dalej ,Wykonawcg”

ktéry wytoniony zostat w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t,j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej w dalszej czesci ,ustawg pzp”.

§1

Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Miszewo, Miszewko,
Dabrowa i Banino na terenie Gminy Zukowo.
Przedmiot niniejszej umowy realizowany jest w ramach projektu ,Uporzgdkowanie gospodarki
wodno-$ciekowej na terenie Gminy Zukowo — etap I” wspdffinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 — dziatanie
2.3.—etap I”.
Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposdb kompletny, zgodny
z zakresem i warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ) oraz zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,
wiedzg techniczng i ustaleniami z Zamawiajgcym.
Zakres robot, ktére Wykonawca moze wykonywaé za pomocg podwykonawcow okresla SIWZ.

§2

Termin realizacji umowy
Termin realizacji umowy (robét budowlanych wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego):
31.12.2021 r., z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajgcy wymaga, aby budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pszennej w Baninie zostata
zrealizowana przez Wykonawce w terminie do 31.03.2021 r.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni liczgc od dnia zawarcia umowy,
pod warunkiem uprzedniego przedstawienia przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-
finansowego robét budowlanych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie dostarczy¢ dziennik budowy,
kserokopie pozwolenia na budowe i jeden komplet dokumentacji projektowej.




§3
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu budowy i przygotowanie si¢ do wykonania przedmiotu umowy, w tym:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne podczas
wykonywania robét;

b) doprowadzenie na swoj koszt niezbednych mediéw (woda, energia elektryczna itp.)
oraz pokrycie kosztu ich poboru przez caty okres wykonywania robat;

c) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, na ktérych, pod ktérymi lub przez ktére
majg by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez
Zamawiajgcego i innych gestoréw urzgdzen infrastruktury technicznej jako miejsca
pracy, ktére mogg stanowic czes¢ terenu budowy;

d) zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego kotowego i pieszego
w rejonie prowadzonych robét — Wykonawca przed rozpoczeciem robét zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot;

e) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie ochrony oséb i mienia;

2) utrzymanie robot w dobrym stanie;

3) realizacja prac i rob6ot w taki sposéb, aby maksymalnie ograniczy¢é ryzyko naruszenia
istniejgcych sieci, instalacji zewnetrznych i wewnetrznych (elektrycznych, gazowych, wodno-
kanalizacyjnych i innych);

4) $cista wspotpraca z Zamawiajagcym w procesie realizacji przedmiotu Umowy i spetnienie
wszelkich wymogéw procesu inwestycyjnego okreslonych przepisami prawa;

5) zapewnienie statej i wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem;

6) dostarczenie materiatdw i urzadzen oraz zapewnienie wyposazenia, sprzetu i wszelkich
innych rzeczy, zaréwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktére bedg niezbedne
dla wykonania i utrzymania robét w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ robdét;

7) przestrzeganie przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow z zakresu ochrony srodowiska itp.

8) podejmowanie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony srodowiska naturalnego na
terenie budowy i poza nim oraz unikanie szkdéd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej
budowy dla oséb trzecich i débr publicznych;

9) umozliwienie pieszym dostepu do lokali handlowych i ustugowych w obrebie prowadzonych
prac w godzinach ich pracy;

10) umozliwienie mieszkancom dostepu pieszego i kotowego do nieruchomosci w obrebie
prowadzonych prac;

11) prawidtowe usytuowanie rob6t w stosunku do punktow linii i pozioméw odniesienia,
wynikajacych z dokumentacji lub wskazéwek Zamawiajgcego;

12) ubezpieczenie robét od wszelkich strat lub szkéd;

13) utrzymywanie terenu budowy na wiasny koszt w stanie wolnym od przeszkdéd oraz
zapewnienie we wtasnym zakresie wywozu i zagospodarowania odpadéw;

14) uporzgdkowanie terenu budowy wraz z terenem przyleglym, m in. usuniecie, poza teren
budowy, na wiasny koszt wszelkich urzadzeh tymczasowych, zaplecza, itp.

15) udzielanie Zamawiajacemu informacji o personelu nadzorujagcym budowe, zatrudnionych
robotnikach, czasie pracy oraz pracujgcym sprzecie;

16) zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

17) wstrzymywanie, na zadanie Zamawiajgcego, robét na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie
taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych roboét przed ich zniszczeniem;

18) niezwioczne zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru koniecznosci zmian, a w przypadku zmian
istotnych przerwanie robét na zmienianym odcinku do czasu zatwierdzenia projektu
zamiennego;

19) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamodwienia po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,
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20) niezwtoczne usuwanie ujawnionych usterek i wad;

21) wykonanie na swoj koszt odkrywek elementéw robdt budzgcych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonanie prob niszczgcych wykonane roboty
(odkucia, rozbiorki, itp.).

Przyjmuje sie, ze Wykonawca zapoznat sie z dokumentacja projektowg oraz warunkami realizacji
przedmiotu umowy oraz uznat za wystarczajgce wszystkie informacje jakie uzyskat przed ztozeniem
oferty, co do:

1) uksztattowania i natury terenu, wtgczajgc w to warunki podpowierzchniowe;

2) warunkéw hydrologicznych i geologicznych;

3) rozmiaru i charakteru robét, a takze materiatéw do ich wykonania;

4) $rodkéw potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania terenu budowy.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca opart swojg oferte na danych wymaganych i udostepnionych przez
Zamawiajgcego oraz wiasnym doswiadczeniu.

Wykonawca sporzgdzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przekaze Zamawiajgcemu
najpézniej w dniu przekazania terenu budowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz jest: kierownik
budowy branzy sanitarnej w osobie: ... (uprawnienia budowlane nr
......................................... ).

Przedstawicielem Zamawiajgcego, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz bedzie inspektor
nadzoru inwestorskiego w osobie: Pan Bartosz Twardowski.

Wykonawca przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytulu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli lub uzytkownikow obiektow sgsiadujacych
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 2-dniowym o dacie
dostarczenia na teren budowy jakichkolwiek urzgdzen, materiatdw i sprzetu, jak rowniez
kazdorazowo bedzie informowac Inspektora Nadzoru o wywozie jakichkolwiek materiatow,
urzadzen i sprzetu z terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w rozdziale Il
pkt 25 SIWZ z ramienia Wykonawcy lub podwykonawcy beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni
wytgcznie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.).

W odniesieniu do oséb wykonujgcych czynno$ci polegajgce na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Wykonawca lub podwykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia, poprzez
ztozenie, najpdzniej w dniu rozpoczecia pracy, oswiadczenia potwierdzajgcego zawarcie umowy z
pracownikami, ktérzy bedg realizowac prace stanowigce przedmiot umowy. Dokument ten powinien
zawiera¢ os$wiadczenie o sSwiadomosci odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych
oswiadczen i by¢ podpisany przez osobe uprawniong do reprezentowania wykonawcy.
Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zgdaé dodatkowych dokumentow lub wyjasnien, opisanych w
dziale 1l SIWZ, jezeli stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez Wykonawce lub podwykonawce
budzg watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do okolicznoéci, ktére powinny potwierdza¢. W
takim przypadku Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych
dokumentdéw lub wyjasnien w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku nieprzedtozenia lub opdznienia w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 10, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, o ktdrej mowa w § 20 pkt 8) umowy.
Za niedopetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy
o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag,
o ktérej mowa w § 20 pkt 7) umowy.



§4
Podwykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

2. Zzastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czeéci zamdwienia na roboty budowlane, Wykonawca moze za zgodag
Zamawiajgcego:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie;

3) wskaza¢ innych podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

3. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia oraz wykazagé, iz
w stosunku do proponowanego podwykonawcy nie zachodzg przestanki wykluczenia
Z postepowania.

4. Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

2) zakres robot powierzony podwykonawcy dotyczgcy wykonania robét objetych umows;

3) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajgca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania robot objetych umowa;

5) zapis o zakazie, braku zakazu podzlecania robét budowlanych, dostaw i ustug dalszym
podwykonawcom lub o mozliwosci zawierania przez podwykonawcow dalszych umow
0 podwykonawstwo;

6) zapisy o koniecznos¢ dokonywania rozliczen pomiedzy wykonawcg a podwykonawca,
podwykonawcg — dalszym podwykonawcg na biezgco po wykonaniu prac w danym okresie
rozliczeniowym;

7) zapisy o karach umownych dla wykonawcy za niezaptacenie w terminie lub niezaptacenie
wcale podwykonawcy;

8) =zapisy o koniecznosci uzyskania zgody wykonawcy w przypadku  zawierania
umowy/umow z dalszym podwykonawcg/podwykonawcami i dostarczenie takiej zgody
Zamawiajgcemu wraz z kopig zawartej umowy;

9) zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy oraz sankcje z tytutu nie wywigzania sie z tego
obowigzku.

5. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

2) przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

Zamawiajgcy zapfaci bezposrednio podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego dokumentow, o ile zostanie wykazana zasadnos$¢ takiej zaptaty (wykonawca nie
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wykaze niezasadnosci takiej zaptaty albo podwykonawca /dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zapfaty). W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty, Zamawiajgcy ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy ptaci
bezposrednio podwykonawcy wytgcznie kwote naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.

Przed dokonaniem bezposredniej ptatnosci Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o zgtoszeniu
roszczenh podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji jest zobowigzany do ztozenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;

3) postanowien o mozliwosci dokonywania zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinno byc¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno byé poprzedzone akceptacjg umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze zgtosic¢ zastrzezenia i zgda¢ zmiany
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pismie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej okreslonych w SIWZ
wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczgcych podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Po akceptaciji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem odpis umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na
7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robét przez podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w
niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je
podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
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wszystkich ~ wymagalnych ~ wynagrodzeh  podwykonawcow  wynikajgcych  z  uméw
0 podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, podwykonawca moze zwrdciC sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli podwykonawca udokumentuje
jego  zasadnos¢  dokumentami  potwierdzajgcymi wykonanie i  odbiér  robdt,
a Wykonawca nie ztozy uwag w sposodb wystarczajgcy wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej
zapfaty.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajagcy potrgca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.
Zasady dotyczgce zawierania umow o podwykonawstwo majg odpowiednie zastosowanie do
zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, przy czym w takim przypadku
wymagana jest uzyskanie wczesniejszej zgody wykonawcy za zawarcie umowy
o0 podwykonawstwo z dalszym podwykonawca.

§5

Opodznienie robot
Wykonawca winien uprzedzi¢ na pismie Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot.
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach opdznienia
oraz o czasie — o jaki termin wykonanie robdt moze ulec przesunigciu. Niewykonanie tych
obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie¢ na wineg Zamawiajgcego w opoznieniu
wykonania robot.
Jezeli opéznienie w wykonaniu umowy nastgpi z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wstrzymaé
wykonywanie robét i odstgpi¢ od umowy w catosci lub w odniesieniu do czesci robét niewykonanych.
W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczenh z tytutu odstgpienia
przez Zamawiajgcego od umowy.
W przypadku przerwania robét i odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji okreslonej
w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych robét i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie
Wykonawcy, wyznaczajgc jednoczesnie termin na opuszczenie terenu budowy.

§6
Zabezpieczenie drég oraz tras dojazdu

Wykonawca winien zabezpieczyé drogi tgczgce lub prowadzace na teren budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany z dziatalno$ciag Wykonawcy. Wykonawca
winien odpowiednio dobrac¢ trasy, wybiera¢ i uzywac¢ witasciwie pojazdy, tak aby ruch zwigzany
z transportem materiatéw, urzgdzen i sprzetu Wykonawcy nie naruszat konstrukcji budynkéw,
budowli i innych obiektéw potozonych przy trasach oraz przepiséw o ochronie srodowiska.

W przypadku powstania roszczen zwigzanych z naruszeniem postanowien, o ktérych mowa
w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.



§7
Materiaty

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot zamoéwienia z materiatéw wiasnych. Wykonawca
dostarcza na teren budowy materiaty okreslone co do rodzaju, standardu w opisie przedmiotu
zamowienia i w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca dostarcza
sprzet i wyposazenie w zakresie niezbednym do realizacji zamoéwienia.

2. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, zobowigzany jest kazdorazowo dostarczaé
Zamawiajgcemu wnioski materiatowe. Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé lub zglosié
zastrzezenia i uwagi do wnioskow materiatowych w terminie 7 dni od ich otrzymania przez
Zamawiajgcego.

3. Materialy powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu
i stosowaniaw budownictwie, okreslonymi w przepisach prawa budowlanego. Zatagcznikami
do wnioskow materialowych beda odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub
aprobaty techniczne.

4. Wykonawca zapewni sobie we wilasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecze socjalne oraz
niezbedne media.

§8
Roboty zanikajgce

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora
Nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru rob6t powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.

2. Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno — budowlane.

§9
Kontrola jakosci
Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zgada¢ wykonania pomiaréw dodatkowych.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw, jezeli wykazg one, ze pomiary zasadnicze
przeprowadzone przez Wykonawce byly nieprawidtowe.

§10
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia prac budowlano — montazowych,
okreslonych niniejszg umowa, na kwote ubezpieczenia nie mniejszg niz 5 000 000,00 PLN na caty
okres trwania umowy. Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedzialnos¢ od ryzyk
budowlanych oraz odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody i nastepstwa zdarzen losowych,
nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw, oséb trzecich oraz mienia, w tym réwniez
pojazdow mechanicznych, jak rowniez odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone  przez
podwykonawcéw.

2. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ polisy potwierdzajgce zawarcie bagdz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1.

3. Wszelkie kwoty szkdd i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczeniowej bedg obcigzaty Wykonawce.

4. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 lub nie bedzie
kontynuowat w/w umowy ubezpieczenia przez caly okres realizacji niniejszej umowy, Zamawiajgcy
moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy i obcigzyé Wykonawce karg umowng w
wysokoséci 10 000 zt bgdZz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢
na koszt Wykonawcy, potrgcajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§11



Odbior
1. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania.
2. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, polegajgce na ocenie ilosci i jakosci robdét,
ktérych ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizaciji;
2) czesciowe, polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt;
3) koncowy, polegajgcy na ocenie wykonanych robot oraz catkowicie wykonanego przedmiotu
zamowienia.

§12
Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru

1. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub
umowie.

2. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowie po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania.

3. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i
sprawdzen, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ dokonania odbioru czesciowego, jezeli roboty, w tym rowniez
uzyte do nich materialy i urzgdzenia, posiadajg wady lub usterki.

5. Od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy liczy sie bieg terminu okresu
gwarancyjnego i rekojmi.

6. Przed dokonaniem zgloszenia gotowosci do odbioru kohcowego przedmiotu zaméwienia,
Wykonawca sporzadzi:

1) operat kolaudacyjny - 3 kpl. dla Zamawiajgcego w wersji papierowej oraz 3 kpl. w wers;ji
elektronicznej (skan dokumentacji) w formacie *PDF (CD/DVD) oraz dodatkowy komplet
dokumentacji powykonawczej do nadzoru budowlanego.

2) 3 kpl. oryginalnych map pomiaru geodezyjnego powykonawczego — dla Zamawiajgcego.

7. Operat kolaudacyjny winien obejmowaé zbiér wszystkich dokumentéw dotyczgcych budowy
i zawiera¢ m.in.:

1) decyzje — pozwolenia na budowe, decyzje zatwierdzajgce podziat nieruchomosci
(wyodrebnienie nr dziatki pod przepompownie Sciekdw);

2) protokoty koniecznosci;

3) uzgodnienia;

4) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne;

5) wykaz rzeczowy wykonanych robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;

7) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy — zgodnie z przepisami prawa
budowlanego;

8) dziennik budowy;

9) szkice geodezyjne;

10) pomiar geodezyjny powykonawczy (mapy powykonawcze - zarejestrowane w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w
Kartuzach).

8. Wykonawca skompletuje wszystkie niezbedne dokumenty dla potrzeb zgtoszenia zakonczenia
roboét budowlanych i przyjecia do uzytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Kartuzach:

1) oryginat dziennika budowy;

2) oswiadczenie Kierownika Budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego =z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,



10.

11.

12.

13.

14.

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — drogi, sasiedniej nieruchomosci, budynku itp.,

3) decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz wpisu na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzonego za$wiadczeniem wydanym przez te izbe;

4) oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich wiasciwego zagospodarowania;

5) protokoty badan i sprawdzen (oryginaty) wykonanych przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia;

6) dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Swiadectwa, atesty, aprobaty techniczne itd.);

7) w przypadku zmian nie odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania robét, nalezy
dotaczyé kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ktére muszg by¢ zwymiarowane, a w razie
potrzeby takze uzupetniajgcy opis. Zmiany na mapach muszg by¢ potwierdzone przez
Projektanta i zawiera¢ informacje czy sg to zmiany istotne czy nieistotne. Gdy wystepujg
zmiany, oswiadczenie Kierownika Budowy musi by¢ potwierdzone przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru. O$wiadczenie Kierownika Budowy musi zawiera¢ wykaz wszystkich
dziatek na ktérych zostata wybudowana infrastruktura, opis wszystkich odstepstw od
zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z wymiarami i uzasadnieniem.

Operat kolaudacyjny podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien
przekaza¢ operat kolaudacyjny Inspektorowi Nadzoru co najmniej 14 dni przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru koncowego. Poprawnos¢ i kompletnos¢ operatu kolaudacyjnego stwierdza
Inspektor Nadzoru przed dokonaniem odbioru kohcowego.

Wykonawca jest obowigzany uzupetni¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7, jezeli w wyniku ich
sprawdzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach, okaze sie ze sg
one niekompletne lub posiadajg braki i niescistosci.

Zawiadomienie o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca sktada Zamawiajgcemu na pismie.
Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru kohcowego w ciggu 7 dni roboczych
od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
O wyznaczonym terminie odbioru koncowego Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce oraz
uczestnikow odbioru okredlonych w § 13 ust. 2 pkt. 2) — 4) umowy.

W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru koncowego dajgcych sie usungé usterek
i nieistotnych wad w przedmiocie zaméwienia, Wykonawcy zostanie wyznaczony termin na ich
usuniecie. Usterki i nieistotne wady oraz termin ich usuniecia zostang opisane w protokole, ktéry
bedzie stanowit zatgcznik do protokotu odbioru koncowego. Za usterki zostang uznane m.in.
niekompletnos¢ operatu kolaudacyjnego, brak sprawdzenia operatu przez Inspektora Nadzoru, brak
map pomiaru powykonawczego zarejestrowanych w Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Czynnosci odbioru koricowego zostang wstrzymane do czasu usuniecia usterek i nieistotnych wad.
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé na piSmie Zamawiajgcego 0 usunieciu usterek
i nieistotnych wad. W protokole odbioru koncowego zostang odnotowane informacje
o stwierdzeniu usterek / nieistotnych wad, sposobie i terminie ich usuniecia oraz wznowieniu
czynnosci odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek / nieistotnych wad nie bedg naliczane kary
umowne na podstawie § 20 pkt 1) umowy za opdznienie w oddaniu przedmiotu zamowienia, jezeli
Wykonawca usunie usterki / nieistotne wady w wyznaczonym terminie okreslonym w protokole,
o ktérym mowa w ust. 13. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek / nieistotnych wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy uzna, ze zamoéwienie nie zostato wykonane w terminie
poniewaz nie mozna byto dokonaé¢ odbioru koncowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego. Kary umowne na podstawie § 20 pkt 1) umowy za opdznienie w oddaniu



przedmiotu zamoéwienia bedg naliczane az do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnej
informacji o usunieciu usterek / nieistotnych wad (wtgcznie).
15. Jezeli w toku odbioru kohcowego zostang stwierdzone istotne wady:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmowié odbioru do czasu usunigcia wad.
Wykonawca ponownie pisemnie zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru informujgc
jednoczesnie o usunieciu wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie
w trybie przewidzianym w ust. 11. W protokole odbioru koncowego zostang odnotowane
informacje o stwierdzeniu wad, sposobie i terminie ich usuniecia oraz wznowieniu czynnosci
odbioru koncowego. Roéwnoczesnie Zamawiajgcy uzna, ze zamowienie nie zostato
wykonane w terminie poniewaz nie mozna byto dokonaé odbioru korncowego z wynikiem
pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Kary umowne bedg naliczane az do
dnia ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru kohcowego (wigcznie). Jezeli
Wykonaweca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) nie nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy wykona uprawnienia okreslone w § 17 ust. 1
umowy.

16. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron protokotu odbioru koncowego, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 umowy.

§13
Czynnosci odbioru

1. Odbioru robét zanikajgcych i odbioréw czesciowych wykonanych robéot dokonuje Inspektor Nadzoru.
2. W czynnosciach odbioru koricowego winni uczestniczy¢:

1) Kierownik Budowy,

2) Inspektor Nadzoru,

3) Kierownik Systemu Kanalizacyjnego,

4) Przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy badz umowy.

3. Jezeli w toku odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakohczenia robét, nie przeprowadzenia wszystkich préb, nie
sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego, Zamawiajgcy moze odméwié odbioru. Stwierdzone przy
odbiorze koncowym wady i usterki umieszcza sie w protokole stanowigcym zatacznik do protokotu
odbioru koncowego, z podaniem terminu ich usuniecia.

4. Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swoj koszt.

§14
Protokét odbioru
1. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét odbioru, ktéry powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) okreslenie przedmiotu odbioru,
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie 0sOb uczestniczgcych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim
uczestniczyly,
4) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie odbioru,
5) spis ujawnionych wad i usterek (w oddzielnym protokole, stanowigcym zatgcznik do
protokotu odbioru koncowego),
6) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu zamowienia,
7) oswiadczenia i wyjasnienia 0sOb uczestniczgcych w odbiorze,
8) podpisy uczestnikdéw odbioru.
2. Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikow odbioru kohcowego jest
odnotowywana w protokole.
3. Protokdt odbioru sporzgdza sie w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
i Wykonawcy.
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§15
Komisja

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego Wykonawca nie wezmie
udziatu w odbiorze, Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przez powotang do tego komisje
w dniu przewidzianym na przeprowadzenie odbioru. Protokét sporzgdzony z takiego odbioru jest
réwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 14 umowy.

Brak udziatu w odbiorze koncowym innych uczestnikow odbioru niz Inspektor Nadzoru nie
wstrzymuje wykonania odbioru, chyba Zze przepisy szczegdlne stanowig inaczej.

§16
Gwarancja

Strony zgodnie ustalajg, ze okres rekojmi za wady na przedmiot umowy jest réwny okresowi
udzielonej gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 2.
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i uzyte materiaty oraz zainstalowane urzgdzenia
wwymiarze ............... miesiecy liczgc od daty zakonczenia czynnosci odbioru kohcowego.
Zamawiajacy wyznaczy nastepujgce terminy przeglgdéw gwarancyjnych:

1) po uptywie 6 miesiecy,

2) po uptywie kazdych 12 miesiecy,

3) przed uptywem terminu gwarancji.
Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o0 terminie przegladu gwarancyjnego
Z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych.
Podczas kazdego przeglagdu zostanie sporzgdzony protokét, w ktérym zostang opisane wady
i usterki ujawnione w okresach pomiedzy przeglagdami i w trakcie przeglagdéw, sposéb i termin
usuniecia wad i usterek oraz zasady i termin sprawdzenia usuniecia wad i usterek przez
Zamawiajgcego. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwaranciji
bedzie liczony ponownie, poczgwszy od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad. Wykaz
rob6t / elementéw objetych nowg gwarancjg zostanie sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad i bedzie stanowit zatgcznik do gwarancji.
Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach, uwzgledniajgcych specyfike usterek
i technologie naprawy. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku, Zamawiajgcy zleci zastepcze
usuniecie usterek na koszt Wykonawcy i naliczy kare umowng okreslong w § 20 pkt 2). Koszt
naprawy zostanie potrgcony z  przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Wykonywanie uprawnien z gwarancji nie wplywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi, z tym zastrzezeniem, ze w razie wykonywania przez
Zmawiajgcego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.
W wypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé nalezyte wykonanie
umowy w formie wskazanej w SIWZ majgc na uwadze okres zawieszenia lub przedtuzenia terminu
do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi, zachowujgc nieprzerwang ciggtos¢ i wysokos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
Wady wykonania
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istotnych wad nie nadajgcych
sie do usunigecia, Zamawiajgcy moze:
1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zamodwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem — obcigzy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;
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2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia lub jego czesci zgodnie
Z przeznaczeniem;
a) obcigzy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot;
b) zada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody;
c) zadac bezptatnego wykonania przedmiotu zamdwienia lub jego czesci po raz drugi,
zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z
opoéznienia.
W razie odebrania przedmiotu zamowienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy moze:
1) Zzadac usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;
2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.

§ 18

Stwierdzenie istnienia wad
O wykryciu wady Zamawiajgcy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie lub mailowo w
sprawach niecierpigcych zwitoki w terminie 7 dni roboczych od daty jej ujawnienia.
Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na celu
okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie na 3 dni przed
dokonaniem ogledzin. Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie wad, uwzgledniajgc mozliwosci
techniczno — organizacyjne Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wady robét w toku ich wykonywania, moze wezwaé Wykonawce do
usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujgcych ich powstanie, wyznaczajagc w tym celu
odpowiedni termin. Koszt usunigcia wad oraz skutki opdznienia terminu zakonczenia wykonania
umowy obcigzg Wykonawce.

§19

Usuniecie wad
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztéw. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspotmierny do efektéw uzyskanych w nastepstwie
usuniecia wad, uwaza sie ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim przypadku stosuje sie
przepis § 17 ust. 1 pkt 2 umowy.
Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub
w okresie rekojmi Zamawiajgcy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 20
Kary umowne

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych:

1)
2)
3)

4)

5)

za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 6 000,00
PLN za kazdy dzien opdznienia;

za opdznienie w usunieciu usterek lub wad w czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 3 000,00 PLN za kazdy dzien opdznienia.;

za zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 3 dni - w wysokosci 1 000,00
PLN za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot;

za nie przediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy kazde
stwierdzone zdarzenie;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy dzieh opdznienia;
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6)

7)

8)

9)

za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w wysokosci 2 000,00
PLN za kazde stwierdzone zdarzenie;

za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw o ktérych mowa w § 3 ust. 9 na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie
przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw
wykonujgcych roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych niedopetniano przedmiotowego wymogu —
za kazda osobe;

za nieprzediozenie lub opdznienie w przedtozeniu dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust. 10
umowy - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazde stwierdzone zdarzenie;

za udokumentowany brak jednego z kierownikéw (budowy lub robét) w trakcie prowadzenia robot
— w wysokosci 2000 zt za kazde zdarzenie.

§21

Odstapienie od umowy
Z wytgczeniem przypadku, o ktorym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp, za odstgpienie od niniejszej
umowy przez jedng ze stron, strona po ktorej lezg przyczyny odstgpienia, zaptaci drugiej stronie
kare umowng w wysokosci 10% wartosci umowy brutto.
W przypadku, gdy Wykonawca razgco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo uwag
zgtoszonych przez Zamawiajgcego umowa nadal nie bedzie wykonywana przez Wykonawce
z nalezytg starannoscia i rzetelnoscia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy
lub naliczenia kary umownej w wysokosci 10% warto$ci umowy brutto.
Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu w szczegdlnosci:

1) jezeli w terminie 3 dni od dnia przekazania miejsca realizacji rob6t Wykonawca nie
rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

2) w sytuacji kiedy Wykonawca przerwie realizacje robét bez uzasadnionych przyczyn,
przerwa ta trwa dtuzej niz 3 dni, a Wykonawca nie kontynuuje rob6t pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z warunkami zaméwienia lub w razgcy sposéb
zaniedbuje swoje zobowigzania umowne.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zosta¢ ztozone na piSmie w terminie 14 dni od daty
powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o wystgpieniu okolicznosci determinujgcej odstgpienie
od umowy.

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, dopuszczalne jest
dochodzenie odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach
Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§22
Obowiazki odstepujacego od umowy

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego do:

1) sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robot w toku, na dzien odstgpienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robét w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, ktéra

spowodowata odstgpienie od umowy,
3) sporzadzenia wykazu materiatéw, ktérych pozostawienie na terenie budowy jest niezbedne,
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4) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i robdt
zabezpieczajacych.
W razie odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
1) dokonania odbioru robét w toku i roboét zabezpieczajgcych oraz zaptaty naleznej czesci
wynagrodzenia;
2) przejecia terenu budowy.
Do odbioru robét w toku i robét zabezpieczajgcych, stosuje sie odpowiednie przepisy o odbiorze.

§ 23

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od umowy
W terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegotowy protokét
odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane
do dnia odstgpienia wedtug cen na dzieh odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego
z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy
i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna odstgpienia
od umowy.

§ 24

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze zitozong ofertg strony ustalajg wynagrodzenie
ryczaltowe: ... brutto zt  (......... zt  netto), stownie:
Wynagrodzenie obejmuje w szczegoélnosci: koszty wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy,
warunkow realizacji okreslonych w SIWZ oraz wiasnej oceny, w tym réwniez koszty roboét
tymczasowych i prac towarzyszacych niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez koszty wszystkich wymaganych przepisami uzgodnien,
badan, ekspertyz, dodatkowych map i podktadéw, podatek VAT oraz wszelkie pozostate koszty
zwigzane z petng i prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy.
Strony ustalajg, ze ryczaltowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze ulec
podwyzszeniu lub obnizeniu na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie
zawierania niniejszej umowy w wyniku robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych.
Podstawg okreslenia wysokosci zmiany wynagrodzenia w wyniku wystgpienia okolicznosci
wskazanych w ust. 3, bedzie harmonogram rzeczowo-cenowy, stanowigcy zatgcznik nr 1 do
umowy.
W przypadku koniecznosci przerwania robét lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu
Zamawiajagcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokét inwentaryzaciji, na dzien przerwania
robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robot zabezpieczajgcych zostanie ustalone
z Wykonawca na podstawie kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegbtows.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
mogg byé wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo
i konieczno$¢ zapobiezenia lub usuniecia awarii.
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10.

11.

§ 25
Rozliczenie robét i finansowanie

Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz na miesigc, a podstawg do ich wystawienia

stanowi¢ bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét, zgodne =z

zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robo6t budowlanych, stanowigcym
zatgcznik nr 1 do umowy, potwierdzone przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Suma ptatnosci z tytutu faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia

okreslonego w § 24 ust. 1 umowy.

W przypadku podpisania aneksu do umowy w zwigzku z robotami zamiennymi lub dodatkowymi ich

wartos¢ zostanie ustalona na podstawie zaakceptowanego do umowy harmonogramu rzeczowo-

finansowego.

Podstawg do wystawienia faktury kohcowej jest protokét odbioru koncowego zatwierdzony przez

komisje odbiorowg Zamawiajgcego po zakonczeniu catosci prac objetych niniejszg umowg i po

przekazaniu przez Wykonawce kompletu dokumentéw odbiorowych i rozliczeniowych.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca prowadzone bedg w polskich ztotych.

Termin ptatnosci wynosi 30 dni liczgc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionej faktury, przy czym do kazdej wystawionej faktury winien by¢ zatgczony protokét odbioru

robot.

Za termin zaptaty przyjmuje sie dzieh dokonania przez Zamawiajgcego przelewu $Srodkéw

finansowych na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci catej lub czesci naleznosci bez koniecznosci

zapfaty odsetek z tego tytutu, jezeli:

1) powstat spér w kwestii jakosci wykonanych prac lub w innej sprawie majgcej wptyw
na wynagrodzenie;

2) Zamawiajgcy powzigt wiadomosé, iz Wykonawca nie zaptacit naleznego wynagrodzenia swoim
podwykonawcom oraz iz  wynagrodzenie nalezne dalszym  podwykonawcom
nie zostato zaptacone.

Zamawiajgcy z ptatnosci przystugujgcych Wykonawcy moze regulowa¢ naleznosci przystugujgce

podwykonawcom, ktdrzy za zgodg Zamawiajgcego biorg udziat w realizacji przedmiotu umowy, jesli

otrzyma zawiadomienie o braku zaptaty przez Wykonawce bezspornej i wymagalnej kwoty za roboty
budowlane wykonane przez danego podwykonawce. W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do wykonania obowigzku zaptaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymagalng naleznos¢
na rzecz danego podwykonawcy potrgcajac jg z wynagrodzenia Wykonawcy. Do ustalenia
wymagalnosci kwoty niezbedne jest przedtozenie przez podwykonawce protokotu odbioru robot
budowlanych sporzadzonego pomiedzy Wykonawcag a podwykonawcg i faktury wystawionej przez
podwykonawce dla Wykonawcy. W przypadku dalszych podwykonawcéw niezbedne jest

przedtozenie protokotdéw odbioru réwniez pomiedzy podwykonawcyg i dalszym podwykonawcy i

faktury wystawionej przez dalszego podwykonawce podwykonawcy.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towaréw

i ustug - na rachunek Wykonawcy wskazany w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji

Skarbowej wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w art. 96b

ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug - i tylko taki rachunek do

pfatnosci moze zosta¢ wskazany w wystawionej Zamawiajgcemu fakturze. Faktura wskazujgca

innych numer rachunku bankowego do ptatnosci, uznana bedzie jako wystawiona niezgodnie z

Umowa. W takiej sytuacji faktura bedzie podlegata korekcie, a Zamawiajgcy uprawniony bedzie do

wstrzymania ptatnosci do czasu otrzymania prawidtowej korekty.

W przypadku wstrzymania pfatnosci Wykonawcy z powodu niedopetnienia przez Wykonawce

obowigzkéw wynikajgcych z ust. 8 lub 10, Wykonawcy nie przystugujg odsetki ustawowe za

opdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien opdznienia.
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10.

§ 26
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zabezpieczenia pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 24 ust. 1
umowy.

Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 1 w nastepujgcej formie:
Kwote zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie
30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany,

2) pozostatg czes¢ (30 %) — najpozniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady po
potrgceniu ewentualnych naleznosci Zamawiajgcego, na ktérych pokrycie ustanowiono
zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na poczet naliczonych kar umownych.

W przypadku zmiany terminu obowigzywania umowy, zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 3) umowy,
Wykonawca najpézniej w dniu zawarcia aneksu przedtuzajgcego termin wykonania przedmiotu
umowy ma obowigzek zabezpieczyé nalezyte wykonanie umowy, zachowujgc nieprzerwang
ciggtosc i wysoko$¢ zabezpieczenia umowy.

Wynagrodzenie pozostajgce do zapfaty na rzecz Podwykonawcoéow / Dalszych Podwykonawcow
moze zostac potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia moze dokona¢ zmiany formy ZNWU na
zasadach okreslonych w art. 149 ustawy Pzp. Zmiana formy ZNWU nie stanowi istotnej zmiany
postanowien niniejszej umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia waznosci ZNWU z zachowaniem jego ciggtosci
w zakresie roszczen z tytutu rekojmi za wady do uptywu 15 dnia od daty uptynigcia okresu rekojmi
za wady na zasadach okreslonych w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca co najmniej na 30 dni przed koncem obowigzywania dotychczasowego ZNWU, ziozy
w siedzibie Zamawiajgcego dokument potwierdzajgcy przedtuzenie okresu jego obowigzywania do
terminu okreslonego w ust. 3 (np. aneks do gwarancji) lub wniesie nowe ZNWU w jednej z form
okredlonych w ustawie Pzp. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego ZNWU
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego ZNWU wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy Pzp zmieni
forme na ZNWU w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Tres¢ ustepow 8 - 9 podlega wykresleniu w przypadku zlozenia przez Wykonawce ZNWU
w formie pienieznej lub ziozeniu ZNWU w formie niepienieznej na caly wymagany okres jej
obowigzywania, wynikajacy z tresci SIWZ oraz zfozonej przez Wykonawce oferty.

§ 27
Zmiana umowy

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp strony dopuszczajg zmiany umowy w nastepujgcych

przypadkach:
1) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy;
2) wystgpienia koniecznosci zmiany osob wskazanych w ofercie ($mier¢, choroba, ustania
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy)
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przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest mozliwa pod
warunkiem zaproponowania innych oséb spetniajgcych na dzien sktadania ofert warunki
okreslone w Ogtoszeniu o zamowieniu;
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
a w szczegdlnosci:
a) okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, tj. miedzy innymi wstrzymania
robét przez Zamawiajgcego;
b) odmowy lub opdznienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawce;
c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie
(prowadzenie) robét budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,

dokonywanie odbioréw — fakt ten musi byé potwierdzony przez Zamawiajgcego;

d) zmian  spowodowanych nieprzewidzianymi  warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

e) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkow terenowych, w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych elementéw budowlanych;

f) przyczyn niezaleznych od stron umowy, ktére bedg skutkowaty koniecznoscig
zastosowania innych rozwigzan, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych
w SIWZ i STWIORB grozitoby niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia;

g) wystgpienia okolicznoéci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

4) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) ,sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
szczego6towym opisem,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

c) zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi
umowy,

d) rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

5) zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT w trakcie obowigzywania niniejszej
umowy,

b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne Iub
zdrowotne lub,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron oraz pisemnego aneksu
podpisanego przez strony. W przypadku kazdej zmiany o kiérej mowa powyzej po stronie
wnoszgcego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5) lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzen pracownikéw $wiadczacych ustugi w ramach umowy do wysoko$ci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich
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obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow swiadczgcych ustugi, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5) lit. ¢) i d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wypfata wynagrodzenia pracownikom $wiadczgcym ustugi w ramach umowy. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow swiadczgcych ustugi, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5) lit. b), c) lub d), jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5) lit.
b), lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczacych ustugi, wraz z kwotami skfadek uiszczanych do Zakfadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5)
lit. ¢) i d).

§28

Powierzenie danych osobowych
Na mocy art. 28 oraz art. 29 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej: RODO) Zamawiajgcy (Administrator) poleca i upowaznia Wykonawce (Podmiot
przetwarzajgcy) do przetwarzania danych osobowych niezbednych do realizacji Umowy.
Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy. Przetwarzanie danych osobowych nastepuje
w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemow informatycznych.
Kategorig osoéb, ktérych dane dotyczg sg osoby, ktérych dane przetwarzane sg w zbiorach:
wiasciciele nieruchomosci, na ktérych bedg prowadzone roboty budowlane.
Okres przetwarzania do czasu obowigzywania Umowy.
Administrator o$wiadcza, ze jest administratorem danych, ktére przekaze Podmiotowi
przetwarzajgcemu w celu przetwarzania ich w jego imieniu.
Przekazanie danych o ktérych mowa powyzej jest nieodptatne.
Administrator moze  monitorowaé wdrozenie odpowiednich  srodkéw  technicznych
i organizacyjnych przez Podmiot przetwarzajgcy.
Podmiot przetwarzajgcy:

1) Przetwarza dane osobowe wylgcznie na cel wskazany w ust. 2.

2) Zapewnia by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaly sie do
zachowania tajemnicy Ilub by podlegaty odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy.

3) Podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO;
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10.

11.

4)

5)

6)

7

8)

a) Wdrozenie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, aby zapewni¢
stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy opisanemu wczesniej ryzyku oraz biorgc pod
uwage:

(1) zdolno$¢ do ciggtego zapewnienia poufnosci, integralnosci, dostepnosci
i odpornosci systemow i ustug przetwarzania;
(2) zdolno$¢ do szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych osobowych
i dostepu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
Biorgc pod uwage charakter przetwarzania, w miare mozliwosci pomaga Administratorowi
poprzez odpowiednie $rodki techniczne iorganizacyjne wywigza¢ sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw
okreslonych w rozdziale 11l RODO, a w szczegdlnosci:

a) Prawo do ochrony danych osobowych;

b) Prawo do wyrazenia i cofniecia zgody;

¢) Prawo do informacji;

d) Prawo do dostepu do danych;

e) Prawo do sprostowania danych;

f) Prawo do bycia zapomnianym;

g) Prawo do ograniczenia przetwarzania;

h) Prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunieciu danych lub ograniczeniu
przetwarzania;

i) Prawo do przenoszenia danych;

j) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,

k) Prawo do niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych;

[) Prawo do kontaktu z 10D;

m) Prawo do odszkodowania za szkode majgtkowg lub niemajgtkowa.

Uwzgledniajgc charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga administratorowi
wywigzac sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO,
a w szczegoélnosci:
a) Bezzwitoczne zgtaszanie wszelkich naruszen ochrony danych osobowych oraz
sukcesywne uzupetnianie przekazanych informaciji;

b) Pomoc Administratorowi w poinformowaniu oséb, ktérych dane dotyczg
0 naruszeniu ich danych;

c) Pomoc Administratorowi w dokonaniu oceny skutkéw planowanych operacji

przetwarzania dla ochrony danych osobowych;

d) Konsultowanie sie z organem nadzorczym.
Po zakonczeniu s$wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem zaleznie od decyzji
Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa czionkowskiego nakazujg
przechowywanie danych osobowych;
Udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okredlonych w art. 28 RODO oraz umozliwia Administratorowi lub audytorowi
upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow, w tym inspekciji, i przyczynia
sie do nich;
Niezwtocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi
naruszenie niniejszego rozporzgdzenia lub innych przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego
o ochronie danych.

Bez uszczerbku dla art. 82, 83 i 84 RODO, jezeli Podmiot przetwarzajgcy naruszy postanowienia
RODO przy okreslaniu celéw isposobdéw przetwarzania, uznaje sie go za Administratora
w odniesieniu do tego przetwarzania.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze wdrozyt odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, by
przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa 0sdb, ktérych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajgcy nie korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego bez uprzedniej
szczego6towej lub ogdlnej pisemnej zgody Administratora. W przypadku ogdlnej pisemnej zgody
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12.

podmiot przetwarzajacy informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczgcych
dodania lub zastgpienia innych podmiotow przetwarzajgcych, dajgc tym samym Administratorowi
mozliwo$¢ wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.

Jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynnosci przetwarzania Podmiot
przetwarzajgcy korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego, na ten inny podmiot
przetwarzajgcy natozone zostajg — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych jak w
umowie miedzy administratorem a podmiotem przetwarzajgcym, w szczegdlnosci obowigzek
zapewnienia wystarczajgcych gwarancji wdrozenia odpowiednich $Srodkéw technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadalo wymogom RODO. Jezeli inny podmiot
przetwarzajgcy nie wywigze sie ze spoczywajgcych na nim obowigzkéw ochrony danych, petna
odpowiedzialnos¢ wobec administratora za wypetnienie obowigzkéw innego podmiotu
przetwarzajgcego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzajgcym.

§ 29
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), jezeli
przepisy ustawy pzp nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

2. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ sg integralng czescig umowy.

3. Wszystkie zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemne;.

4. Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci ani przenies¢ praw i obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. W sprawach spornych strony mogg zwrdéci¢ sie do sgdu wtasciwego dla Zamawiajgcego.

6. Umowe niniejszg sporzgdza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

Zatgczniki:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy robé6t budowlanych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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