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                                                                GMINA                                                         Świętochłowice, 29.03.2024 r.   

              ŚWIĘTOCHŁOWICE 
INZP.271.9.67.2024  

 wszyscy uczestnicy postępowania                                                    
 ubiegający się o udzielenie zamówienia  
 publicznego 

                                                                                                                 
 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wzmocnienie 
konstrukcji jezdni drogi powiatowej 9803s (do parametrów KR3)  ulicy Hajduki w Świętochłowicach 
 
Działając w  na podstawie  przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia. 
 
Pytanie nr 1 
§ 1 ust. 3 i 5 - w jaki sposób Wykonawca ma "uwzględnić" fakt, że będą prowadzone roboty remontowe 
realizowane przez Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (ChŚPWiK)? 
Czy Zamawiający zamierza obarczać Wykonawcę odpowiedzialnością za ewentualne opóźnienia wynikające 
z kolizji robót ChŚPWiK i Wykonawcy? Uzależnianie tempa prac Wykonawcy od prac podmiotu trzeciego, z 
wyłączeniem prawa do zmiany umowy, stanowi rażące naruszenie praw Wykonawcy. Wykonawca postuluje 
usunięcie zapisów uzależniających sposób wykonania umowy od ChŚPWiK. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewidział w ramach terminu realizacji zamówienia wystarczający margines czasu aby 
możliwe było skoordynowanie robót realizowanych przez Wykonawcę jak i gestora sieci.   
 
Pytanie nr 2 
§ 3 ust. 7 - w orzecznictwie wielokrotnie przesądzono, że nie można uzależniać odbioru robót budowlanych 
od usunięcia wszelkich wad, w tym nieistotnych. Odmowa odbioru powinna być uzasadniona wyłącznie 
istnieniem wad istotnych, tj. uniemożliwiających korzystanie z robót zgodnie z przeznaczeniem. Tym samym 
Zamawiający nie ma w takiej sytuacji swobody decyzyjnej co do odbioru. W związku z powyższym 
Wykonawca postuluje wprowadzenie zapisu zgodnie z którym w przypadku braku wad istotnych 
Zamawiający "dokonuje odbioru robót i wyznacza termin na usunięcie wad" 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokona zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w proponowanym przez 
Wykonawcę zakresie. 
 
Pytanie nr 3 
§ 4 ust. 5 - w orzecznictwie wielokrotnie przesądzono, że nie można uzależniać zapłaty wynagrodzenia za 
wykonane roboty budowlane od usunięcia wszelkich wad, w tym nieistotnych. Odmowa zapłaty 
wynagrodzenia powinna być uzasadniona wyłącznie istnieniem wad istotnych, tj. uniemożliwiających 
korzystanie z robót zgodnie z przeznaczeniem. Tym samym Zamawiający nie ma w takiej sytuacji swobody 
decyzyjnej co do odbioru i dokonani zapłaty za prawidłowo wykonane roboty. W związku z powyższym 
Wykonawca postuluje wprowadzenie zapisu zgodnie z którym Podstawą do wystawienia faktury końcowej 
– protokół końcowy odbioru bez zastrzeżeń co do wad istotnych przedmiotu umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokona zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w proponowanym przez 
Wykonawcę zakresie. 
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Pytanie nr 4 
§ 11 - z jakiej przyczyny Zamawiający w rażący sposób narusza równowagę kontraktową stron i nie 
przewiduje jakiejkolwiek kary umownej zastrzeżonej na rzecz Wykonawcy? Wykonawca postuluje 
wprowadzenie na jego rzecz co najmniej kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 
w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokona zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w proponowanym przez 
Wykonawcę zakresie. 
 
 
       Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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