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Nowa Wieś Wielka, 15 lipca 2024 r. 
Gmina Nowa Wieś Wielka  
ul. Ogrodowa 2 
86-060 Nowa Wieś Wielka  
 
Znak: ZPL.271.37.2024.AW 
 
            

Odpowiedzi Nr 3 na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
 
Dotyczy:  Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą 

towarzyszącą w Brzozie 
 
 

W odpowiedzi na skierowane zapytania z dnia 9 i 11 lipca 2024 r. dotyczące treści specyfikacji 
warunków zamówienia na w/w zadanie, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
 
Pytanie Nr 1: 
Czy zamawiający dopuści wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni polipropylenowej zgodnej  
z normą PN-EN 14877:2014-02. Takie rozwiązanie jest równie funkcjonalne oraz tańsze. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ułożenia modułowej nawierzchni polipropylenowej na boisku wielofunkcyjnym. 
 
 
Pytanie Nr 2: 
W związku z odpowiedzią Zamawiającego: 
Umowa podaje: 
„Terminy, o których mowa w umowie ulegają wydłużeniu w przypadku wystąpienia następujących 
okoliczności:  
zjawisk, o których mowa w pkt 1, niemających cechy siły wyższej, w tym zjawiska atmosferyczne, jak 
huragany, wiatry o silnym natężeniu, powodzie, niskie lub wysokie temperatury, zawieje, zamiecie, opady 
atmosferyczne, gołoledzie” 
Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem wymagań 
technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni syntetycznej. Zamawiający 
określa własną definicję niesprzyjających warunków atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron 
wymagania technologiczne narzucone przez producentów. Chodzi o zapis „jak huragany, wiatry o silnym 
natężeniu, powodzie, niskie lub wysokie temperatury, zawieje, zamiecie, opady atmosferyczne, gołoledzie” 
Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady 
atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, 
nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg 
technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w 
projekcie umowy to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja 
jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.  
Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się do wymagań 
technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby został on wykonany w sposób 
zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki 
atmosferyczne. 
Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy                                      
i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie                                           
z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki 
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atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł 
wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego 
obiektywnie niezależne. 
Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla 
niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany 
terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu umowy poprzez usunięcie treści: 
„jak huragany, wiatry o silnym natężeniu, powodzie, niskie lub wysokie temperatury, zawieje, zamiecie, 
opady atmosferyczne, gołoledzie” 
oraz zmianę na: (…)w tym zjawiska atmosferyczne i/lub ich skutki uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie 
z wymogami technologicznymi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisów istotnych postanowień umowy. 
 
Należy obiektywnie stwierdzić, że odpowiedź Zamawiającego jest wadliwa. Zamawiający nie może 
manipulować wymogami dotyczącymi warunków atmosferycznych, w których możliwe jest wykonywanie 
prac, ponieważ to technologia przedmiotu zamówienia je określa i musi być to wiążące dla obu stron.                             
W związku z tym ponownie wnosimy o usunięcie z umowy przytoczonych zapisów. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dodaje w załączniku Nr 8  - Istotne postanowienia umowy w § 15 ust. 2 dodatkowy punkt 22  
o następującym brzmieniu: 
„22) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 
zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami i sztuką budowlaną”. 
 
 
W celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia wprowadzonych zmian w SWZ, przedłużam termin 
składania ofert do dnia 19 lipca 2024 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi 19 lipca 2024 r. o godz. 12:10. 
W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie ulega termin związania ofertą określony w pkt. XVI 
ust. 1 SWZ, który ustala się na dzień 17 sierpnia 2024 r. 
 
 
Wyjaśnienia i zmiany wprowadzone niniejszym pismem są obowiązujące i stanowią integralną część 
specyfikacji warunków zamówienia na budowę i modernizację kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią                    
i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie.    
 
 
 
          Wójt Gminy 
 
                  Zbigiew Wiśniewski 


