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1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru
oferty Wykonawcy w postepowaniu o0 udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z postanowieniami art. 275 pkt 1 Pzp
na realizacje robot budowlanych pn.: ,,Budowa budynku zaplecza plazy nad jeziorem
Kosiakowo” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,Zagospodarowanie
plazy nad jeziorem Kosiakowo w Mirostawcu” na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.), zw. dalej
~ustawa pzp".

I. Postanowienia ogélne

g1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy, realizacje robot
budowlanych pn.: ,Budowa budynku zaplecza plazy nad jeziorem Kosiakowo” realizowanego
w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,Zagospodarowanie plazy nad jeziorem Kosiakowo
w Mirostawcu” zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentach zamoéwienia, z zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2. Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslajq:
1) Dokumentacja projektowa na ktérg sktada sie:
- Projekt wykonawczy - dokonczenie inwestycji - aktualizacja dokumentacji: architektura,
konstrukcje - autor opracowania mgr inz. Janusz Bielen, wrzesien 2021r.
- Projekt wykonawczy - aktualizacja dokumentacji: branza sanitarna (wewnetrzna instalacja wodno-
kanalizacyjna) - autor opracowania inz. Marek Podharski, listopad 2021r.
- Projekt wykonawczy - aktualizacja dokumentacji: branza elektryczna - autor opracowania mgr inz.
Mirostaw Lisowski, wrzesien 2021r.



- Projekt zagospodarowania terenu - branza sanitarna (zewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna) -
autor opracowania mgr inz. Jolanta Kupien, listopad 2021r.
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:
- branza architektoniczna, konstrukcje - autor opracowania Ryszard Politycki, listopad 2021r.),
- branza elektryczna - autor opracowania mgr inz. Mirostaw Lisowski, listopad 2021r.,
- branza sanitarna (wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna) - autor opracowania Stanistaw
Machura, grudzien 2021r.,
- branza sanitarna (zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej) - autor opracowania Stanistaw
Machura, grudzien 2021r.,
- branza sanitarna (zewnetrzna instalacja kanalizacji wodociaggowej) - autor opracowania
Stanistaw Machura, grudzien 2021r.
3) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia.
4) Oferta Wykonawcy.
. Roboty budowlane bedq realizowane na podstawie Decyzji Nr 192/2018 z dnia 10 lipca 2018r. roku
zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe dla Gminy i Miasta
Mirostawiec, ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec.
. Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,robotach budowlanych" nalezy przez to rozumiec catosc
prac i obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.
. Przedmiary robot wszystkich branz majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac
roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot.

§2

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 i 3 umowy W sposob
nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

8§3
Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ bedzie:
1) - Inspektor nadzoru inwestorskiego; branza konstrukcyjno - budowlana.
Inspektor Nadzoru dziata¢ bedzie w granicach uprawnien nadanych mu ustawg oraz w granicach
umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego. O ile z przepiséw ustawy nie wynika inaczej,
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do sktladania oswiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego,
a w szczegdllnosci nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy, w tym
dotyczacych wykonania robét dodatkowych lub robdt zamiennych.
Koordynatorem ze strony Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy bedzie:.........cccccvevveenene

84
. Wykonawca zapewni udziat nizej wymienionych oséb w realizacji przedmiotu umowy:
1) kierownik budowy . posiadajacy uprawnienia budowlane nr
........................... wydane W dniu ....cceceeveiiiiiinieneneeen}

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia kierownikéw robdt w specjalnosciach instalacyjnych:
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych
(branza sanitarna) oraz w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
(branza elektryczna) lub posiadajacych odpowiadajace im wazne uprawnienia wydane na podstawie
wczeséniej obowigzujacych przepiséw uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi w ww.
specjalnosciach.

. Kierownik budowy i branzowi kierownicy robdét zobowigzani sg stawi¢ sie niezwlocznie na terenie
budowy na zadanie Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela oraz na kazdej zwotanej radzie budowy.

. Rady budowy odbywac bedgq sie nie rzadziej niz raz w tygodniu.

. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych
mowa w ust. 1 i 2, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia odpowiednio
kierownika budowy lub kierownikéw robét. W takiej sytuacji, osoby ustanowione przez Zamawiajacego
bedq petnity powierzone funkcje do dnia zakonczenia realizacji umowy, a Wykonawcy zostanie
naliczona odpowiednia kara umowna, o ktérej mowa w § 15.

. Zmiana osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, moze nastgpi¢ na pisemny
wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmiane umowy i odbywa sie na zasadach okreslonych
w § 16.



7. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu w terminie
najpoézniej 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo -
terminowo - finansowego okreslajacego kolejnos¢ robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych robét budowlanych.

8. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu w terminie
najpézniej 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy kosztorysu ofertowego
sporzadzonego metodg szczegotowg obejmujgcego wszystkie branze wykonania przedmiotu umowy.

§5
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia Podwykonawcy.
2. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz <z czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robot objetych umowag;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia nalezna zgodnie
Z niniejszg umowa Wykonawcy za zakres powierzany Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy;
wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie
ryczattowe);

3) termin wykonania robdt objetych umowa, z uwzglednieniem postanowien pkt 4 ponizej;

4) harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy. Harmonogram rzeczowo - terminowo -
finansowy Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy musi by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo
- terminowo - finansowym Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dopuszcza realizacje
zakresu zleconego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie wczeséniejszym, niz
termin zadeklarowany przez Wykonawce, w ztozonym przez niego harmonogramie;

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktéry nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

6) termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce/Podwykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdéb, aby przypadat
wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za
zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);

7) zapis umozliwiajacy Zamawiajacemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udziat w odbiorach
czesciowych jak i koncowym roboét wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce;

8) postanowienie, mocg ktérego, w oparciu o przepisy dotyczace umoéw na rzecz osoby
trzeciej, Podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowigzuje sie:

a) na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢é w przegladach gwarancyjnych przedmiotu
umowy i w razie ujawnienia sie wad (w zakresie objetym umowa podwykonawstwa),
w okresie rekojmi lub gwarancji, do usuniecia tych wad w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

b) wobec Zamawiajacego do zaptaty kar umownych wynikajacych z niniejszej umowy
w przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad (w zakresie objetym umowg
podwykonawstwa). Skuteczne i prawidtowe usuniecie wad przez Podwykonawce/dalszego
podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce; to samo dotyczy zaptaty przez
Podwykonawce /dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie terminu usuniecia
wad.

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane
nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw  wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla ww. podmiotéw mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego  podwykonawce  zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania - umowy o podwykonawstwo
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10.
11.

12.

13.

14.

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy od Zamawiajacego lub Podwykonawcy od Wykonawcy;

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/Podwykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

5) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub  dalszego Podwykonawce
zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢é Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zastrzezen w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, w terminie 14 dni roboczych od dnia przediozenia kompletnego projektu
umowy, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢é Zamawiajagcemu, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane,
w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy w siedzibie Zamawiajqcego, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zgtosi w formie pisemnej, pod

rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 5;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.

. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zgtosi w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1- 3 powyzej.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za  zgodnosé

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 2 pkt 5, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 2-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Podwykonawca |ub dalszy podwykonawca przedktadajacy Zamawiajagcemu projekt umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana przedmiotowych
uméw wymagda dopetnienia obowigzkéw wskazanych w niniejszej umowie dla umowy
o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawca, tj. w szczegdlnosci przedtozenia
Zamawiajacemu odpowiednio projektow umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu ich zmiany oraz poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane/dostawy/ustugi i ich
zmian. Ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

sq roboty budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgloszenie, pisemnie,

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag - 7 dni od dnia doreczenia informacji. W uwagach nie mozna

powotywa¢ sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych

z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 16, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo dokona¢ bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktérymi zawart

umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy

udziale Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéow.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia robdot budowlanych, Wykonawca

powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu w formie dokumentowej z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za

nienalezyte wykonanie umowy.

W  sytuacji, gdy Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy (w tym jako dtuznik solidarny), w przypadku roszczen regresowych uprawniony bedzie

do zadania zwrotu catosci spetnionego $wiadczenia od pozostatych wspotdtuznikdw.

Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile beda juz znane, przekaze

Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych

w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do

informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje

wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcdéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza

powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Ust. 25 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw.

II. Prawa i obowiazki stron umowy

§6
. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SWZ, do obowigzkéw Zamawiajacego
nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia robét budowlanych; przekazanie terenu
prowadzenia robdét budowlanych nastapi w dniu: ...coveiviermareneenss 2022 r.;

2) przekazanie Wykonawcy, najpdézniej w dniu protokolarnego przekazania terenu prowadzenia robot
budowlanych, dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, dziennika budowy;

3) wystawienie Wykonawcy stosownych upowaznieri, w celu wystepowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami w sprawach
zwigzanych z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnien, warunkdw technicznych, decyzji
administracyjnych (w tym w szczegdlnosci decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie), a takze innych
dokumentéw wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy;



4) zapewnienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

5) przeprowadzanie przegladéw gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi.

. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SWZ, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, oswiadczenia o
podjeciu obowigzkow kierownika budowy, uwierzytelnionej kopii zaswiadczenia wtasciwej izby
samorzadu zawodowego potwierdzajgcego wpis na liste cztonkdw tej izby i uwierzytelnionej kopii
uprawnien budowlanych dla kierownika budowy;

2) w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy opracowanie i przekazanie
Zamawiajacemu przed rozpoczeciem wykonywania robdt budowlanych, wtasnym staraniem i na
wiasny koszt z uwzglednieniem wytycznych inspektora nadzoru inwestorskiego Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) dla catego zakresu robdt budowlanych;

3) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu prowadzenia robdt budowlanych;

4) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia
robot (wykonanie zadaszen, zastaw zabezpieczajacych itp.), w tym zabezpieczenia instalacji
urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie realizacji prac objetych umowa, wygrodzenie stref niebezpiecznych -
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

5) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wiasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediow
niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i pokrycie kosztédw dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);

6) przeprowadzenie robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamoéwienia, ziemne
i porzadkowe;

7) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy;

8) realizacja robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym;

9) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem o0s6b wykonujgcych prace na terenie budowy,
wskazujacym firme, na rzecz ktorej dziata dana osoba;

10) uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka
koniecznos¢ dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem kosztéw tego zajecia;

11) przeprowadzenie préb, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, na wtasny koszt;

12) uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy oraz
przekazywanie mu na biezaco: certyfikatdéw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdow
z polska lub europejska norma, aprobat technicznych - dla tych materiatdbw oraz gwarancji
producentédw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych dokumentéw wymaganych odrebnymi
przepisami;

13) zgtoszenie do sprawdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1
niniejszej umowy, robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych i umozliwienie ich odbioru w ciggu 2
dni roboczych od dnia dokonania zgtoszenia;

14) magazynowanie i zabezpieczenie, we wiasnym zakresie, materiatdw i urzadzen znajdujacych sie na
terenie budowy;

15) wykonanie odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwo$s¢ w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

16) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju
sprzetu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zaméwienia;

17) wykonanie, koniecznych w celu zrealizowania przedmiotu umowy oraz uzytkowania budynku,
innych robét podstawowych, pomocniczych i robdt towarzyszacych;

18) umozliwienie wstepu do miejsc wykonywania robdét budowlanych pracownikom organéw
panstwowych, przedstawicielom Uzytkownika, inspektorowi nadzoru i przedstawicielom
Zamawiajacego, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okreslonych aktami
prawnymi oraz udostepnianie ww. podmiotom danych i informacji okreslonych przepisami prawa;

19) przeprowadzenie szkolen z obstugi zamontowanych i dostarczonych urzadzen/sprzetu dla
przedstawicieli Uzytkownika obiektu;

20) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzehn tymczasowych, =zaplecza itp.,
po zakonczeniu robot;

21) po zakonczeniu prac - przekazanie przedmiotu umowy do uzytkowania;

22) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdét i naprawa istniejgcych  nawierzchni
i elementéw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatann Wykonawcy;




23) powiadomienie o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wpisem kierownika budowy do
dziennika budowy (potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy) oraz jednoczesne ziozenie przez Wykonawce pisemnego
o$wiadczenia o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiajgcego;

24) dostarczenie Zamawiajacemu, wraz z pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy o zakonczeniu
realizacji w catosci przedmiotu umowy, kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym:

a) oéwiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane:

— 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;
— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 2 egz. oraz w formie elektronicznej - 1
egz. ptyty CD, w formacie PDF. Przez wersje elektroniczng rozumie sie skan papierowej wersji
dokumentacji odpowiednio opieczetowanej i podpisanej przez uprawnione osoby),
Z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy i kierownikdw robdt branzowych
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie
wystgpig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantow;

c) protokotow odbioréw technicznych (oryginaty);

d) protokotow préb, badan i sprawdzen (oryginaty);

e) oryginatu dziennika budowy,

f) protokotdw potwierdzajacych przeprowadzenie szkolen z obstugi urzadzen przedstawicieli
Uzytkownika obiektu;

g) deklaracji wiasciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi normami -
dla materiatdbw wbudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru oraz gwarancji
producentéw dla zamontowanych urzadzen;

h) tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje robdt - w celu
sporzadzenia dokumentéw OT;

i) harmonogramu przegladéw i konserwacji wykonanych elementéw robdt i zamontowanych
urzadzen/sprzetu;

j) 2 komp. dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wraz z informacjg o zgodnosci usytuowania obiektu/éw z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu;

26) dostarczenie Zamawiajgcemu najpézniej w dniu koncowego odbioru robdét kompletnej
dokumentacji wymaganej do zgtoszenia zakonczenia robot/uzyskania od Panstwowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

27) udziat w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

28) uczestnictwo, w okresie gwarancji i rekojmi, w przegladach gwarancyjnych, na wezwanie
Zamawiajgcego;

29) usuwanie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajace wywozu,
np. robét ziemnych beda stanowity wiasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia o ile Zamawiajacy nie wyrazi woli ich zachowania. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Zgodnie z art. 95 ustawy pzp, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y) zatrudniali
na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére bedgq wykonywaé czynnosci w trakcie realizacji
zaméwienia - dotyczy: specjalistdw branzy ogdlnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej, operatoréw
maszyn ziemnych, pracownikéw ochrony terenu.

. Wykonawca, najpézniej na 3 dni przed rozpoczeciem roboét budowlanych, przekaze Zamawiajgcemu
wykaz oséb, ktore beda realizowa¢ przedmiot umowy, z wyraznym wskazaniem osoéb, ktére bedg
wykonywaé czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz z oswiadczeniem
0 podstawie zatrudnienia tych oséb. W przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 4
niniejszego paragrafu przez podwykonawcdw, Zamawiajacy dopuszcza przediozenie wykazu oraz
oéwiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem
wykonywania prac przez podwykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu




10.

11.

12.

i przekazywania jej Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany. Zmiana oséb
wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dluzszym niz 7

dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego, jest zobowigzany przedstawic,

wskazane w  wezwaniu przez Zamawiajacego, dowody zatrudnienia na  podstawie

stosunku pracy o0s6b wykonujacych czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu. W celu wykazania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdb wykonujacych czynnosci,

o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

4) zaswiadczenia wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen.

. Os$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6, muszg zawiera¢ informacje, w tym dane

osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegolnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika.

. Os$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2, powinny by¢ podpisane przez osobe uprawniong do

zlozenia o$wiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

. Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem, o ktérych mowa w ust. 6, dokonuje odpowiednio

Wykonawca lub podwykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
robot w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu
czynnosci sg osobami wskazanymi w wykazie osob, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
Brak przedtozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktdrym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, dowoddw
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwtoka w ich przekazaniu przekraczajgca 10 dni,
potraktowane zostang jako brak zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

Strony os$wiadczajq, ze przy realizacji przedmiotu umowy beda z sobg wspoétdziata¢ w celu nalezytej
realizacji zamdwienia, majac przede wszystkim na wzgledzie cel gospodarczy umowy, jej
postanowienia, a takze poszanowanie intereséw drugiej Strony. W przypadku, gdy Wykonawca
wystapi do Zamawiajgcego o udzielenie odpowiedzi, zajecie stanowiska lub dokonanie innej czynnosci
wymaganej ze wzgledu na terminowg i merytorycznie uzasadniong realizacje przedmiotu niniejszej
umowy, Zamawiajacy udzieli odpowiedzi lub zajmie stanowisko (w tym dotyczacych czynnosci
wymaganych w celu realizacji przedmiotu umowy) w terminie nie dtuzszym 7 dni roboczych od
otrzymania wystgpienia drogg elektroniczng lub od dnia rady budowy, podczas ktérej Wykonawca
wystgpit o udzielenie odpowiedzi/zajecie stanowiska/dokonanie czynnosci. W sytuacji, gdy z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, termin 7 dni roboczych bedzie terminem niewystarczajacym na
udzielenie odpowiedzi lub zajecie stanowiska, Zamawiajacy dokona powyzszych czynnosci bez zbednej
zwioki.

§7

. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robot dtuzej niz 14 dni;

2) przerwa w wykonywaniu robot, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy trwa dtuzej niz 14 dni;

3) Wykonawca jest w zwitoce z wykonywaniem poszczegdlnych roboét budowlanych opisanych w
harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym o 14 dni w stosunku do terminow
okreslonych w tymze harmonogramie;

4) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 19 niniejszej umowy;

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy
pzp - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktéorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamoéwienia
przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy,
ktéry spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie
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mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia.

. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w razie zwtoki Wykonawcy z wykonywaniem przedmiotu

umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, po wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu na

wykonanie przedmiotu umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy:

1) Zamawiajacy, z wyjatkiem sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajqcego, zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

2) w terminie 7 dni od daty zilozenia os$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca i
Zamawiajacy sporzadza szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy;

3) Zamawiajacy wyznaczy termin usuniecia rzeczy nalezacych do Wykonawcy z terenu prowadzenia
robdt budowlanych; w przypadku nie usuniecia rzeczy nalezacych do Wykonawcy w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy usunie je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3
- dniowego terminu;

4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktdére nie zostaty
wbudowane, a moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji robot objetych niniejsza,
umowaq; w razie niewykonania tych czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajacy wykona je na koszt
Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego terminu.

. Wykonawca niezwlocznie, najpdézniej w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, usunie z

terenu prowadzenia robot budowlanych urzadzenia zaplecza budowy.

. Zamawiajacego moze skorzysta¢ z umownego prawa odstapienia od umowy w terminie 60 dni od dnia

zawarcia niniejszej umowy. Odstgpienie powinno nastgpi¢ na pismie.

. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy

na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

III. Termin wykonania

§8
. Termin wykonania catosci przedmiotu umowy ustala sie (F- [ dni od
dnia przekazania terenu prowadzenia robdt budowlanych, o ktérym mowa w §6 ust. 1 pkt 1.
. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie wpis kierownika budowy do dziennika budowy
o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy oraz ztozenie przez Wykonawce pisemnego
o$wiadczenia o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiajacego.
Wykonanie czynnosci, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie jest mozliwe po wykonaniu catosci prac
przewidzianych w umowie.
. Odbiér koncowy catosci robét wchodzacych w zakres przedmiotu umowy nastgpi na
podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, po wykonaniu wszystkich prac objetych
zakresem niniejszej umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczattu na kwote
facznie z podatkiem VAT: .iivevevrveirnsnsnnnnnss zt brutto (stownie ztotych: ... ztotych i

..... /100) zgodnie z ofertg Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym ma
charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie
koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu
zamdwienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opftaty, w tym podatek VAT.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamdwienia, a szczegdlnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

§10
. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby,

nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokonac
przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.



10.

11.

12.

13.

V. Warunki ptatnosci
§11

. Zamawiajacy przewiduje dwie pfatnosci: czesciowg okreslong w harmonogramie, o ktorym mowa w

84 ust. 9 oraz ptatno$¢ koncowa, po wykonaniu i odbiorze catosci prac objetych umowa, z
zastrzezeniem ust. 2.

. Wysoko$¢ wynagrodzenia okreslonego na fakturze czesciowej nie moze przekroczy¢ 60 %, a na

fakturze koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 40 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1.

. Podstawq zaptaty beda faktura czesciowa oraz faktura koncowa, wystawione przez

Wykonawce wobec Zamawiajacego.

. Strony ustalajg ponizej wskazane zasady dokonania ptatnosci czesciowej:

1) zakres robdét budowlanych wykonanych musi by¢ potwierdzony protokotem czesciowego odbioru
robét;

2) faktura przejsciowa zostanie wystawiona na podstawie protokotu czesciowego odbioru robét;

3) wartos¢ ptatnosci czesciowej nie moze przekroczy¢ 60 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1.

. W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze:

1) protokét czesciowy odbioru robdt, o ktérym mowa w ust. 4, stanowi jedynie potwierdzenie faktu
wykonania okreslonego zakresu robdt. Przedmiotowy protokdt nie stanowi poswiadczenia odbioru
danej czesci robot ze skutkiem wygasniecia w tej czesci zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym
jego zatwierdzenie przez Zamawiajgacego nie pozbawia go uprawnienia do cato$ciowego rozliczenia
ogo6tu prac wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru korncowego przedmiotu
umowy. Koncowy odbidr robdt bedzie obejmowat takze prace odebrane na podstawie protokotu, o
ktérym mowa w ust. 4;

2) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgtoszone przez Wykonawce w celu sporzadzenia
protokotu czesciowego odbioru robdt, o ktéorym mowa w ust. 4 posiadaé¢ bedq wady istotne, tj.
uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu, jego poszczegdlnych czesci lub zamontowanych systemow
lub urzadzen zgodnie z przeznaczeniem lub gdy roboty te bedga wykonane w sposéb wyraznie
sprzeczny z dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 lub 3, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odmowy potwierdzenia wykonania takich robot i sporzadzenia wymienionego w pkt 1 protokotu.

. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wartos¢ ptatnosci koncowej stanowi¢ bedzie kwote odpowiadajaca réznicy pomiedzy wynagrodzeniem
naleznym Wykonawcy za realizacje catosci przedmiotu umowy, a ptatnoscig czesciowg dokonang na
podstawie faktury przejsciowej, o ktérej mowa w ust. 3, z zastrzezeniem ust. 2.

. Strony przystgpig do czynnosci odbioru koricowego w terminie 14 dni liczac od dnia, o ktérym mowa w

§ 8 ust. 2, tj. od dnia, w ktérym kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu
realizacji w catosci przedmiotu umowy, ktéry to wpis zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz ztozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu
pisemnego os$wiadczenia o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy. Jezeli czynnosci, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie zostang dokonane tego samego dnia, 14-dniowy
termin na przystgpienie do czynnosci odbioru koncowego rozpocznie bieg od dnia, w ktérym ostatnia z
WW. czynnosci zostanie skutecznie dokonana.

. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia
jednostronnego protokotu odbioru koncowego.

Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi robét stanowigcych przedmiot umowy
do odbioru, to Zamawiajacy w celu zapewnienia wykonania umowy — moze zleci¢ dokonczenie prac
innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce, ktory jest strong niniejszej
umowy.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcemu, oprécz
uprawnien przystugujacych mu na podstawie powszechnie obowiazujacych przepiséw, przystugiwac
bedzie prawo ich usuniecia we wltasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zafacznikiem do faktury przejsciowej oraz faktury koncowej bedzie oswiadczenie Wykonawcy o
zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy,
na podstawie stosunku pracy.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na
kolejne okresy rozliczeniowe, bedzie udowodnienie Zamawiajgcemu dokonania zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, zgodnie m. in. z zasadami zaptaty
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14.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom okreslonymi w § 5 niniejszej umowy, w
tym przedstawienie Zamawiajacemu, jako zatacznikdéw do faktury VAT:

1) opisu zakresu robot, ustug Ilub dostaw wykonywanych przez Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcdw wraz ze wskazaniem wynagrodzenia naleznego za te roboty, ustugi oraz
dostawy, oraz

2) odpowiednio protokotu czesciowego odbioru robdt oraz protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy z wyraznym oznaczeniem zakresu prac wykonywanych przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, oraz

3) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem  kopii faktur VAT lub  rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw, o ktérych mowa w art. 465 ust.
1 ustawy pzp oraz w 647! § 1 i 5 kodeksu cywilnego (tj. Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdédw wobec ktdrych Zamawiajacy odpowiada za zaptate wynagrodzenia z tytutu
wykonywanych robét budowlanych solidarnie z Wykonawcg) bioracych udziat w realizacji robdt,
ktorych dotyczy ptatnosé, oraz

4) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii przelewoéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, o ktdrych
mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647! § 1 i 5 kodeksu cywilnego, biorgcych udziat w
realizacji robdt, ktérych dotyczy ptatnosc¢ oraz

5) oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1
ustawy pzp oraz w 647! §1 i 5 kodeksu cywilnego, o braku zobowigzan finansowych z tytutu
zaptaty wynagrodzenia wynikajacych z zawartych z Wykonawcg/Podwykonawcg umow

- z tym, ze potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone w pkt 4 - 6 niniejszego ustepu nie
sq wymagane w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce i
dalszego podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

Integralng czescig protokotu odbioru koncowego beda dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu

zastosowanych materiatow do obrotu i stosowania w budownictwie, o$wiadczenie kierownika budowy

o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposéb zagospodarowania odpaddéw

powstatych po realizacji robdt objetych odbiorem.

Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni kalendarzowych, liczac od daty dostarczenia prawidtowo

wystawionej faktury Zamawiajgcemu.

Ptatno$¢ bedzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym

zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw. dalej ,wykazem". Gdy w wykazie
ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, pftatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek
bankowy ujawniony w wykazie.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos$¢ faktury - w catosci lub czesci - w

przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej

umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyptaty nie rodzi po stronie Zamawiajacego zwtoki i

Wykonawcy nie przystugujq odsetki z tego tytutu.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych os$wiadczen i

dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia

w czesci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Ust. 16 zdanie

drugie stosuje sie.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Ptatnikiem faktury bedzie Zamawiajacy.

VI. Rekojmia za wady i gwarancja
§12

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,

przez okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru kornicowego przedmiotu umowy.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na

przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 65 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producentow

dla zamontowanych urzadzen oraz sprzetu.

. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach

oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie uzytkowac¢ efekt wykonanych robdét budowlanych zgodnie

z przeznaczeniem.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac

od dnia przekazania przez Zamawiajgcego powiadomienia o wadzie (w formie pisemnej lub drogag e -
mail), na koszt wiasny.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody o duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwitocznego zabezpieczenia miejsca wystgpienia wady
w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy w formie dokumentowej, a
nastepnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usunaé¢ wady na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw technologicznych
prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokona wymiany
rzeczy/materiatu/urzadzenia wadliwego na rzecz/materiat/urzadzenie wolne od wad albo
dokona naprawy rzeczy/materiatu/urzadzenia, termin gwarancji, o ktérym mowa w wust. 2
niniejszego paragrafu, w zakresie wadliwej rzeczy/materiatu/urzadzenia, biegnie na nowo od chwili
dostarczenia i zamontowania rzeczy/materiatu/urzadzenia wolnego od wad lub zwrocenia i
zamontowania naprawionej rzeczy/materiatu/urzadzenia.

Wyzej wymieniony wust. 13 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio, jezeli wada
bedzie dotyczyta wykonania poszczegdlnych prac przez Wykonawce.

W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, przeprowadzane bedg co 12 miesiecy lub czesciej, jezeli
zajdzie taka potrzeba, przeglady zwane ,przegladami gwarancyjnymi". Date pierwszego przegladu
gwarancyjnego Strony ustalag w protokole koncowego odbioru przedmiotu umowy. O terminie
przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadamiac bedzie Wykonawce nie pdzniej
niz na 7 dni przed planowanym terminem przegladu, w formie dokumentowej. Brak przeprowadzenia
przegladu nie ogranicza w zaden sposdéb uprawnien Zamawiajacego z tytutlu gwarancji

i rekojmi.
W okresie obowigzywania i w ramach rekojmi, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania
przegladow i konserwacji, wszystkich wykonanych elementéow rob6ét i zamontowanych

urzadzen/sprzetu. Zakres przegladow i konserwacji i ich czestotliwo$¢ wynika¢ bedzie z wymagan
producentéw poszczegdlnych materiatéow, urzadzen/sprzetu.

Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladdw gwarancyjnych i egzekwowaniem
usuniecia wad, ktore wystapig w okresie gwarancji i rekojmi, prowadzi¢ moze Dyrektor.

O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wytaczaja ani nie
ograniczajg uprawnien Zamawiajacego oraz obowigzkéow Wykonawcy zwigzanych z gwarancjg i
rekojmig wynikajacych z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

VII. Zabezpieczenie
§13

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

........................... zt (stownie ztotych: .......ccccoecevveieeeee. Zhotych i L., /100).

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie W fOrmi€. .. ..uuii i e
. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej Ilub

poreczenie lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowg, ubezpieczeniowg lub

poreczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwarancji/poreczen

musi zatem w szczegdlnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zakladu ubezpieczenn) do zaptaty do
wysokosci  okreslonej w gwarancji/poreczeniu  kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo
na pierwsze zadanie Zamawiajacego zawierajace os$wiadczenie, ze zaistniaty
okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin  obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi
uwzglednia¢ maksymalne terminy: zakonczenia realizacji catosci przedmiotu umowy,
przystapienia do czynnosci odbioru koncowego oraz terminy, o ktérych mowa w ust. 6
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ponizej.
W  przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone
w pieniadzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego - Gmina
Mirostawiec w Banku SBL Ztotéw Oddziat Mirostawiec Nr konta: 78 8941 1032 0092 2937 2000
0030. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy,
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady oraz gwarancji.
W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej
lub poreczenia - okres ich obowigzywania winien by¢ nie krétszy niz maksymalne terminy wskazane
w ust. 6 niniejszego paragrafu. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji
umowy i ustalenia nowego terminu przez Strony w taki sposéb, ze okres obowigzywania
gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajagcemu, najpdézniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujacych ustalony przez Strony w
aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.
Zgodnie z art. 452 wust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
whiesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.*
ust. 8 i 9 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostac wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a
wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

VIII. Ubezpieczenie
§14
. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedtozy¢ polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonawcow za szkody w
mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub podwykonawcéw w trakcie realizacji zadania
p.n.: ,Budowa budynku zaplecza plazy nad jeziorem Kosiakowo” realizowanego w ramach zadania
inwestycyjnego p.n.: ,Zagospodarowanie plazy nad jeziorem Kosiakowo w Mirostawcu”, powstate w
zwigzku z realizacjq zadania okreslonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz
1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych Ilimitdw odpowiedzialnosci do petnej
kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.
. Wymdg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca,
najpézniej w dniu podpisania Umowy, przedlozy polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej, zgodng z zakresem realizowanej Umowy, obejmujacaq okres realizowanej
inwestycji, wraz z potwierdzeniem optacenia skfadki ubezpieczeniowej.
. Wykonawcy zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, spetniajgcego
wyzej wymienione warunki, przez caty okres realizowanej inwestycji. Jednoczesnie w przypadku
wygasniecia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie realizacji inwestycji,
Wykonawca zobowigzany jest nie pozniej niz 7 dni przed wygasnieciem okresu ubezpieczenia
przedtozy¢ Zamawiajgcemu, polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na kolejny okres. Na
kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy potwierdzenia optacenia wszystkich
wymagalnych sktadek ubezpieczeniowych
. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje jakiegokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z ust. 1 - 4 niniejszego
paragrafu Zamawiajacemu przystugiwa¢ bedzie prawo odstgpienia od umowy, co potraktowane
zostanie jako odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy § 7 ust. 7 niniejszej
umowy stosuje sie.
IX. Kary umowne
§15

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej

umowy, w wysokosci 1.000,00 zt wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1

niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki;
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2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze kofcowym
lub w okresie rekojmi lub gwarancji za wady, za kazdg wade, w wysokosci 200,00 ztotych, za kazdy
dzien zwtoki;

3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

4) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowiazku, o ktérym mowa w §4 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

5) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w 8§4 ust.3 niniejszej
umowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

6) za niezapewnienie podczas realizacji robdt osoby petnigcej funkcje kierownika budowy w wysokosci
6 000 zt; kara umowna okreslona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczety
miesigc petnienia funkcji kierownika budowy przez osobe ustanowiong samodzielnie przez
Zamawiajgcego;

7) za niezapewnienie podczas realizacji robdt oséb wskazanych w §4 ust. 2 niniejszej umowy, w
wysokosci 3 000,00 zt za kazda brakujaca osobe; kara umowna okreslona w niniejszym punkcie
zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesigc petnienia funkcji kierownika robdt przez osobe
ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajacego;

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek;
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek; kara
umowna, o ktérej mowa w niniejszym punkcie zostanie naliczona w przypadku nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, dostawy lub ustugi, jak rowniez w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w kwocie
1.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

11) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w kwocie 5.000,00 zi, za kazdy stwierdzony przypadek;

12) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w §6 ust. 2 pkt 5 i 12
niniejszej umowy, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

13) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktorym mowa w §6 ust. 2 pkt 11
niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w 86 wust. 2
pkt 21 niniejszej umowy, w wysokosci 1.000,00 zt;

15) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w §6 ust. 2 pkt 22
niniejszej umowy, w wysokosci 1.000,00 z;

16) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
pkt 25 niniejszej umowy, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwioki;

17) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
pkt 26 niniejszej umowy, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwioki;

18) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajagcemu, zadanych przez Zamawiajacego, dowoddéw
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4 niniejszej
umowy czynnosci, w wysokosci 50,00 zt, za kazdy dzien zwioki;

19) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4 niniejszej umowy czynnosci,
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (tj. za kazdg osobe niezatrudniong na
podstawie stosunku pracy);

20) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu, o$wiadczenia lub ich aktualizacji, o
ktérych mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 50,00 zt, za kazdy dzien zwioki,

21) w przypadku op6znienia w przekazaniu Zamawiajgacego dokumentdw, o ktérych mowa w §4 ust. 9 i
10 lub aktualizacji dokumentu o ktérym mowa w §4 ust. 9, w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien
zwioki.

2. Roszczenie o zapfate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

9
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. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zaptate kar umownych
staje sie wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do obcigzenia Wykonawcy
karg umowna.

. kaczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktéorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy na podstawie
niniejszej umowy, wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajagcego w protokole
koncowym odbioru robdt lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraza
zgode na usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku zwtoki w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,
Zamawiajacy, zachowujac prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o naprawienie szkody,
zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastepczego, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

XI. Zmiany umowy
8§16

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien umowy polegajacych

na:

1) zmianie termindéw rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie zasad i terminéw dokonywania odbioréw oraz pfatnosci wynagrodzenia;

4) zmianie sposobu spetnienia oraz zakresu swiadczenia;

5) zmianie 0s6b wskazanych w §4 ust. 1 niniejszej umowy;

6) zmianie koncowego terminu na odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w §7 ust. 5 niniejszej
umowy; zmiana, o ktdrej mowa w niniejszym punkcie bedzie mozliwa w sytuacji przedtuzenia
terminu wykonania przedmiotu umowy i nastgpi w zakresie odpowiadajgcym rdznicy pomiedzy
pierwotnym terminem wykonania przedmiotu umowy a terminem wynikajacym ze zmiany umowy.

. Zmiana ktéregokolwiek z termindéw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy) moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) w sytuacji zlecenia wykonania zamoéwienia dodatkowego, robdét dodatkowych Iub robdt
zamiennych, ktére bedg miaty wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

2) w przypadku koniecznos$ci uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ i dziatan powigzanych z
przedmiotem umowy;

3) w przypadku, gdy nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, majaca wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

4) w sytuacji, gdy wystgpi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
wstrzymania robdét przez Zamawiajacego, np. w przypadku koniecznosci usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

5) w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy;

6) w sytuacji, gdy wystapig warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace lub znacznie utrudniajace
prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z technologia przewidziang w dokumentacji projektowej i
warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

7) w sytuacji, gdy wystapig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych
obiektow lub elementdw instalacji podziemnej,

8) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogty mie¢ wptyw
okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem
(COVID-19), dotyczace w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub o0sdéb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych przez Gtdwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
naktadajacych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;
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c) polecen wydanych przez wojewoddw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktéow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie
do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwosé
wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

3. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy moga ulec
przedtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w terminowej i zgodnej z umowg
realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-7 kierownik budowy
stwierdza wpisem do dziennika budowy, ktéory wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktéorym mowa w §3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

4. Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpic:

1) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane:

a) przy czym zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, bedzie odnosi¢ sie
wyltacznie do czesci przedmiotu umowy niezrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug lub stawke podatku akcyzowego, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug lub zmiana stawki
podatku akcyzowego

b) w przypadku zmiany stawki podatku od towardow i ustug warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow,

2) w zwigzku z przewidziang w niniejszej umowie zmiang sposobu spetnienia swiadczenia lub zmiang
zakresu $wiadczenia, w tym w zwigzku z ograniczeniem zakresu robot lub wprowadzeniem robot
zamiennych. Wykonawca wykona wycene robot wynikajacych ze zmiany sposobu spetnienia
$wiadczenia oraz zmiany zakresu $wiadczenia w formie kosztorysu sporzadzonego metodg
wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujacych czynnikdw cenotwdrczych wskazanych w
dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu:

a) stawka roboczogodziny ,R" - $rednia dla woj. zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,Kp" - $Srednie dla woj. zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - $rednie dla woj. zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug
$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw, w tym roéwniez cen dostawcoéw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,

e) nakfady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

g) w przypadku robdt dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego.

5. Zmiana skutkujgca zmiang terminéw dokonywania ptatnosci wynagrodzenia moze nastgpi¢ w
przypadku:

1) gdy prace zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 20 dni, z przyczyn niezaleznych od zadnej ze
Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego. W takiej sytuacji Zamawiajacy dopuszcza
dokonanie wczesniejszego odbioru czesciowego niz przewidziany w § 11 ust. 3 pkt 1 umowy albo
dodatkowego odbioru czesciowego, obejmujacego roboty wykonane do dnia wstrzymania robot,

2) gdy okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym
wirusem (COVID-19) spowodujg wyznaczenie przez podmioty realizujgce na rzecz Wykonawcy
ustugi, dostawy lub roboty budowlane niezbedne do wykonania niniejszej umowy, krétszych niz
przewidziane pierwotnie, termindéw zaptaty lub obowigzku dokonywania przez Wykonawce
przedptat (zaliczek), W takiej sytuacji Zamawiajacy dopuszcza zwiekszenie czestotliwosci
dokonywania pfatnosci czesciowych, z zastrzezeniem, ze okresy rozliczeniowe, po uptywie
ktéorych dokonywane beda odbiory czesciowe stanowigce podstawe dokonania ptatnosci
przejsciowych, beda kazdorazowo nie krétsze niz jeden miesigc, a warto$¢ wszystkich ptatnosci
czesciowych nie bedzie mogta przekroczy¢ 90% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1.

6. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia swiadczenia lub zakresu $wiadczenia moze nastapic
w sytuacji wystapienia:

1) koniecznosci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno - uzytkowego) dla zrealizowania przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz

16



10.

11.

12.

13.

wskazane w dokumentacji technicznej lub w ofercie, w szczegdélnosci w sytuacji, gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

przedmiotu umowy;

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3) koniecznosci  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych z uwagi na czasowgq lub catkowitg niedostepnosc
materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji),

4) okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym
wirusem (COVID-19), dotyczacych w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikow lub oso6b S$wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych przez Gtownego Inspektora Sanitarnego Iub dziatajagcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatdw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczg mozliwos¢
wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

. Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1 - 4 bedg wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie

przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia
z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze
wskazanych w ust. 6 pkt 1 - 4 zmian moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

. Zmiana o0sob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie oséb ztozonym przez

Wykonawce moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszg
posiada¢ uprawnienia co najmniej w zakresie okreslonym w § 4. Zmiana osdéb wymaga zgody
Zamawiajacego i aneksu do umowy.

. Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 - 6 niniejszego paragrafu bedzie protokét

koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.
Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8, ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6 pkt 4 niniejszego
paragrafu wymaga dodatkowo przedtozenia przez Wykonawce informacji o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19) na
nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje sie Wykonawca,
poprzez stosowne o$wiadczenia lub dokumenty.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo - terminowo -
finansowym robdét i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego udzielenia Zamawiajacemu pisemnych wyjasnien i uzasadnienia
dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na dokonanie zmian. W przypadku
wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na aktualizacje harmonogramu, w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwiocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany
harmonogram Zamawiajacemu do akceptacji. Aktualizacja, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nie
dotyczy zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy pzp,
Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze: proponowany inny Podwykonawca
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia lub Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarédwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skfadajac pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie oraz jej wptyw
na harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
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14.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
Zmiany umowy wymagdajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XII. Przetwarzanie danych osobowych
8§17

. Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji niniejszej umowy odbywac¢ sie bedzie

zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami, w tym z rozporzadzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODQO").

Zamawiajacy, realizujac natozony na administratora obowigzek informacyjny wobec o0séb

fizycznych - zgodnie z art. 13 i 14 RODO - informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Mirostawiec - Urzad Miejski w Mirostawcu, ul.
Wolnosci 37,78 — 650 Mirostawiec,

2) Inspektorem ochrony danych w Gminie Mirostawiec - Urzad Miejski w Mirostawcu: Dane
kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urzad Miejski w Mirostawcu, ul. Wolnosci 37, 78 - 650
Mirostawiec, e-mail: iod@miroslawiec.pl,

3) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO, w celu:

a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy,

b) wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na Zamawiajacym,

c) kontroli prawidtowosci realizacji postanowien niniejszej umowy,

d) ochrony praw Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy, a takze w celu dochodzenia
ewentualnych uprawnien i roszczen wynikajacych z niniejszej umowy,

e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i
podmioty,

f) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania;

4) odbiorcami danych osobowych beda:

a) osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie niniejsza umowa lub dokumentacja
zwigzania z realizacja umowy w oparciu o powszechnie obowigzujace przepisy, w tym w
szczegdblnosci w oparciu o art. 2 i nast. Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej,

b) podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu Zamawiajacego, w szczegdlnosci podmioty
Swiadczace ustugi audytowe, ustugi doradcze, ustugi nadzoru inwestorskiego;

c) inni administratorzy danych, dziatajacy na mocy umoéw zawartych z Zamawiajacym lub na
podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, w tym:

- podmioty $wiadczace pomoc prawnag,
- podmioty $wiadczgce ustugi pocztowe lub kurierskie,
- podmioty prowadzace dziatalnos¢ ptatniczg (banki, instytucje ptatnicze),

5) dane osobowe bedg przetwarzane przez okres realizacji zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1
niniejszej umowy, okres rekojmi i gwarancji, przez okres niezbedny do dochodzenia roszczen i
obrony swoich praw z tytutu realizacji umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny z
rozporzgadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwéw zakfadowych, a takze przez okres, o ktérym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art.
140 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku
zamoéwien wspoitfinansowanych ze srodkow UE;

6) osobie fizycznej, ktérej dane dotycza, przystuguje prawo do zgdania od administratora dostepu do
danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na zasadach okreslonych
w RODO oraz w innych obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa;

7) osobie fizycznej, ktérej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iz dane
osobowe przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z przepisami RODO;

8) obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych Zamawiajacemu jest warunkiem zawarcia
umowy, a takze jest niezbedny do realizacji i kontroli nalezytego wykonania umowy; konsekwencjg
niepodania danych bedzie niemoznos¢ zawarcia i realizacji umowy;

9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedq podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

10) dane niepozyskane bezposrednio od oso6b, ktérych dotyczg, obejmujg w szczegolnosci nastepujace
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kategorie danych: imie i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania
okreslonych czynnosci, dane wynikajace z uméw o prace oraz z innej dokumentacji zwigzanej z
kontrolg realizacji przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace;

11) zrédtem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby, ktérej dane

dotyczg jest Wykonawca;

. Wykonawca zobowigzuje sie, przy przekazywaniu Zamawiajagcemu danych osobowych (w rozumieniu
RODO) oséb trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ oswiadczenie o spetnieniu obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio zostaty pozyskane lub oswiadczenie, ze zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku
informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Oswiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nalezy przedstawia¢ Zamawiajacemu kazdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, dowoddw zatrudnienia 0os6b na umowe o prace, wniosku
o0 zmiane oséb wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy oraz uprawnien budowlanych oséb
skierowanych do realizacji umowy. Wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie o realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4
ponizej.

. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé, w imieniu Zamawiajacego, wszystkie osoby fizyczne,
ktorych dane osobowe bedg przekazywane Zamawiajgcemu:

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajagcemu (wskazujac wyraznie, ze dane osobowe
beda Zamawiajagcemu przekazane przez Wykonawce),

2) o tym, ze dane osobowe beda przetwarzane przez Zamawiajacego,

3) o tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

XIII. Postanowienia koncowe
§18

. W sprawach nie uregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

. Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do piatku, z wytaczeniem dni wolnych od pracy u
Zamawiajacego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

. Integralng cze$¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa oraz STWiORB, o
ktorej mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

. Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o
dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnianiu na zasadach i w trybie okreslonych w ww.
ustawie.

. Strony wskazujg nastepujace osoby do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy:

1) ze strony Zamawiajqcego:

) TSROSO el ,e—-mail:
2) ze strony Wykonawcy:
= ) PP el ye—maill i,

Zmiana os6b, o ktéorych mowa powyzej, powinna by¢ dokonana w formie dokumentowej
i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.

. Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, adresy stron podane w komparycji
niniejszej umowy, sa adresami dla doreczen korespondencji w formie pisemnej. O$wiadczenie pisemne
uwaza sie za ztozone stronie, jezeli zostanie przekazane na jej adres, choc¢by adresat nie byt obecny
lub z innych powoddéw nie odebrat korespondencji lub odmowit jej odbioru.

. W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adreséw doreczen, adresu zamieszkania lub adresu
siedziby Wykonawce jest on zobowigzany do niezwiocznego pisemnego powiadomienia o nowych
danych Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja przekazana
przez Zamawiajacego zgodnie z ostatnio wskazanymi danymi uwazana bedzie za doreczong
prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrdécona nadawcy.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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