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W terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże do uzgodnienia  

z Zamawiającym HRU.  

HRU ma zostać tak opracowany, aby: 

1. w całym czasie trwania inwestycji była możliwość ciągłej pracy kotłów OP-130 oraz bloku 

biomasowego, 

2. w całym czasie trwania inwestycji w sposób niezakłócony realizowana była dostawa 

ciepłej wody i pary, 

3. uwzględnić zapisy wskazane w Dziale 4 Umowy – Termin realizacji przedmiotu Umowy.  

 

Podłączenie Instalacji do istniejącego układu realizowane będzie w okresach wynikających 

z harmonogramu pracy elektrociepłowni, przy zapewnieniu ciągłości pracy elektrociepłowni.  

W trakcie realizacji inwestycji musi być zapewniona praca istniejących urządzeń 

produkcyjnych i instalacji powiązanych EC Elbląg. 

Oczekiwane przez Zamawiającego termin wystawienia Protokołu przyjęcia do eksploatacji 

został wskazany w Umowie – Dział 4.  

 

Harmonogram Realizacji Umowy przygotowywany przez Wykonawcę musi: 

 

1. być zaprezentowany w formie wykresu Gantt’a z pokazanymi połączeniami 

identyfikującymi i ilustrującymi główne ścieżki logiczne projektu, 

2. zawierać wszystkie Etapy Realizacji i ich terminy zgodnie z HRF (w tym zawierać 

kluczowe Etapy Realizacji wymagane przez Zamawiającego i Etapy Realizacji dodane 

przez Wykonawcę), 

3. uwzględniać wymagania Zamawiającego w zakresie struktury, 

4. być opracowany w formie umożliwiającej jego rozbudowę i uszczegóławianie w trakcie 

realizacji umowy, w ujęciu co najmniej tygodniowym, począwszy od chwili podpisania 

Umowy, aż do momentu wykonania pomiarów Gwarantowanych Parametrów 

Technicznych,  

5. być sporządzony w programie Microsoft Project w wersji edytowalnej i w formacie PDF 

oraz w postaci wydruku, 

 

Kalendarz harmonogramu w programie powinien być ustawiony jako praca od poniedziałku do 

piątku z uwzględnieniem następujących dni wolnych: Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc 

(niedziela i poniedziałek wielkanocny), 1 i 3 maja, Boże Ciało, Święto Wojska polskiego  

i Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada), Dzień Niepodległości 

(11 listopada), Boże Narodzenie (pierwszy i drugi dzień świąt).  

 

W pionie harmonogram powinien być podzielony na sekcje w celu pokazania przebiegu: 

1. podpisania Umowy, 

2. organizacji przedsięwzięcia i prac przygotowawczych (w tym co najmniej: uzyskanie 

decyzji administracyjnych pozwalających rozpocząć budowę, przejęcie i przygotowanie 

terenu budowy, przekazanie szczegółowego harmonogramu, przekazanie informacji do 

Zamawiającego odnośnie zapotrzebowania na media dla potrzeb budowy),  

3. wykonania prac projektowych i dokumentacji jakościowej ( w tym co najmniej: przekazanie 

zamiennego projektu budowlanego (jeśli dotyczy), projektu podstawowego, projektów 
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wykonawczych i powykonawczych, dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji 

eksploatacji, wytycznych do przeprowadzenia pomiarów gwarancyjnych, dokumentacji 

jakościowej), 

4. produkcji, 

5. dostaw, 

6. prac budowlanych, 

7. prac montażowych, 

8. szkolenia personelu, 

9. rozruchu, ruchu regulacyjnego, przekazania do użytkowania i przejęcia do eksploatacji, 

10. pomiarów gwarancyjnych. 

 

W terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże harmonogram 

szczegółowy (szczegółowy HRU - sHRU), wskazując terminy wykonania konkretnych 

obiektów, instalacji lub grupy instalacji, pakietów roboczych. Szczegółowy HRU powinien 

pokazywać wszystkie czynności Wykonawcy, których czas trwania wynosi minimum 5 (pięć) 

Dni Roboczych. sHRU zostanie uzgodniony z Zamawiającym.  

 

Szczegółowy Harmonogram zawierać będzie wszystkie powiązania logiczne zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego oraz będzie sporządzony w programie Microsoft Project  

i dodatkowo w formacie PDF. 

Terminy wskazane w HRU i sHRU  powinny być skorelowane z terminami wskazanymi w HRF. 

Terminy HRU i sHRU nie będą naruszały, zmieniały terminów HRF. 

 

Na wniosek Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy szczegółowy HRU będzie 

rozbudowywany i uszczegóławiany przez Wykonawcę. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie logiki połączeń. 

 

Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo w trakcie trwania umowy oczekiwać od 

Wykonawcy przygotowania szczegółowych informacji, harmonogramu odnośnie każdej 

pozycji wskazanej w HRU lub HRF. 

 

W przypadku stwierdzenia przez dowolną ze Stron opóźnienia w realizacji Umowy  

(w szczególności w zakresie opóźnienia w wykonaniu czynności leżącej na ścieżce 

krytycznej), Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu Plan naprawczy 

(opis działań jakie należy podjąć, aby  nadrobić istniejące opóźnienie) wraz z wyjaśnieniem 

powodów opóźnienia terminów realizacji poszczególnych pozycji HRU lub szczegółowego 

HRU.  

 

Podstawą do zmiany HRU i sHRU nie może być: 

1. realizacja prac przez Wykonawcę przed zaopiniowaniem przez Zamawiającego 

dokumentacji dotyczącej tych prac, 

2. zwłoka w realizacji Umowy. 

 

 


