Miasto i Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.15.2024

Modernizacja pomieszczen na I pietrze wraz ze znajdujacym sie pod nim stropem
w budynku Urzedu Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Zalacznik nr 4 do SWZ

(Projektowane postanowienia umowy stanowiq element specyfikacji warunkéw zamdwienia tym
samym nalezy je interpretowac tqcznie z pozostatymi czesciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr UG/ZP/..../2024

Zawarta w dniu .......... 2024r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy:
Miastem i Gming Czarny Dunajec zsiedziba w Czarnym Dunajcu przy ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470
Czarny Dunajec.
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowang przez:
1. Burmistrz - Marcin Ratutowski
2. przy kontrasygnacie: Skarbnik Miasta i Gminy - Monika Styrczula

zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajacym”,

a:

[w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq]:

Panig/Panem .......cccooiviiiiiinnnns , ZAML e , PESEL: ..., , prowadzaca/-ym dziatalno$¢
gospodarcza pod firma ... , ze stalym miejscem wykonywania dziatalnos$ci gospodarczej
|2 UL iy T e e e wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: oo , REGON: ....cooviviiiieniine

zwang/-ym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcq”

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadajqgcej osobowosci prawnej]:

.............................................. z siedzibg W ......ccceccviee, Ul i, Wpisang do Rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w................ ) e Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .......ccocecivivininenns , NIP: e , REGON: ............,,

reprezentowang przez:

uprawniony/a/-ego/-ych do tgcznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tre$¢ informacji
odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiebiorcéw [wygenerowana i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgqdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

zwanym/q w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcq”

[LUB: w przypadku spétki cywilnej:]

1. Panig/Panem ........ccooiviiininssnsesssessssnseinnenne, PESELD , prowadzaca/-ym dziatalno$¢
gospodarcza pod flrmq ................................. , Ze statym miejscem wykonywania dziatalnosci w ............... , ul.
................................................................................ , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: .o , REGON: ....coovviiviriiein

2. Panig/Panem .........ccoevimiensmnsinseisnnny, PESELD i , prowadzacg/-ym dzialalno$c
gospodarczg pod flrmq ................................. , ze staltym miejscem wykonywania dziatalnosci w ............... , ul
................................................................................ , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarcze] RP, NIP: .o , REGON: ....coviiiiiin

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spétki cywilnej pod Nazwa ...
posiadajgcej NIP:.....cccooevveviveivcincen e ceineeeenns , REGON: .o ,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zaméwienia - konsorcjum:|
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(w przypadku spétki prawa handlowego:)

T Z siedzibg W ..o e S UL ) eeeneerreeee e wpisana do
Rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w................
...... Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........cccoeiiinnn. kaplta}
zaktadowy w wysoKos$ci .............. (dotyczy spotki z o.o. i spéiki akcyjnej), optacony w czqéci/w catosci
(dotyczy spoéiki akcyjnej), posiadajacg NIP: .......oevevererrneenne |20 210\ T —— ,

reprezentowang przez:

uprawnion/a/-ego/-ych do tacznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tre$¢ informacji
odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z Rejestru Przedsiebiorcéw
[wygenerowang i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sqdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq:)

2. Panig/Panem .......ccccvoeiriveinnncnnnne. , PESEL: .o , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma ..o , ze statym miejscem wykonywania dziatalno$ci gospodarczej w ............... ul.
...................................................................... , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: i , REGON: ....coovviiiniinn
dziatajacymi jako konsorcjum ..............eseenenns (petna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem Lidera

Konsorcjum),powotane w celu wspélnego ubleganla sie o udzielenie zamowienia publicznego

- reprezentowanymi PrzZezZ ..., - petnomocnika konsorcjum, ustanowionego w
oparciu o tre$¢ art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z
2023r. poz. 1605 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postepowaniu i zawarcia niniejszej
umowy o udzielenie zamdwienia publicznego [petnomocnictwo nr ..... z dnia .....ccoeovviie i ]

zwanymi dalej w tre$ci umowy ,Wykonawcg”,

ad I (Zamawiajacy) i ad II (Wykonawca) tacznie zwani w dalszej czesci ,,Stronami”, za$ kazdy z osobna réwniez:
»Strong”.

[Preambuta]
w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.15.2024, pn.: ,Modernizacja pomieszczen na I pietrze
wraz ze znajdujacym sie pod nim stropem w budynku Urzedu Miasta i Gminy Czarny Dunajec”,
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
- Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.)], zawarta zostala pomiedzy Stronami Umowa
w sprawie zamdwienia publicznego, o nastepujacej tresci:

§1
[definicje]
1. Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o:

1) Sile WyzZszej - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie okoliczno$ci moggce zaistnie¢ w przysztosci, ktore
majg wplyw na mozliwos$¢ realizacji Przedmiotu Umowy w terminach i zakresie okreslonym w niniejszej
Umowie lub jej zatacznikach, znajdujgce sie poza kontrolg Stron, i ktérych przy dochowaniu nalezytej
starannos$ci nie mozna byto przewidzie¢ lub ktoére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po
przedsiewzieciu przez Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia
takich zdarzen. Sita wyZsza obejmuje w szczegélnosci takie zjawiska/wydarzenia jak: stany
nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjatkowy, stan kleski zywiotowej), w tym réwniez: katastrofy
przyrodnicze, powodzie, huragany, trzesienia ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, kleski
zywiotowe, rozruchy, strajki (za wyjatkiem rozruchéw i strajkow personelu i/lub oséb skierowanych do
wykonania Przedmiotu Umowy z ramienia Wykonawcy i/lub Jego podwykonawcdw), jak réwniez inne
zdarzenia o charakterze lokalnym, regionalnym lub miedzynarodowym, paraliZzujgce Zycie kraju lub
regionu, z ktoérego - lub do ktérego - lub w ktérym - ma by¢ realizowane zamoéwienie, w tym sytuacje,
gdy wskutek wydania decyzji wtadz administracji publicznej (rzadowej lub samorzadowej),
niemozliwym bedzie zakup i/lub dostawa i/lub montaz i/lub wykonanie poszczegélnych elementow
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sktadajacych sie na Przedmiot Umowy w sposéb i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej
zalacznikach (Harmonogram rzeczowo-finansowy).

2) SWZ - nalezy przez to rozumie¢ sporzadzong przez Zamawiajacego na potrzeby niniejszego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego: Specyfikacje Warunkéw Zamoéwienia oraz wszelkie
zalaczniki do tej specyfikacji. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Umowy zawarte jest odestanie i/lub
odniesienie do SWZ, nalezy przez to rozumie¢ rowniez odestanie i/lub odniesienie do odpowiednich
zalacznikow SWZ;

3) Odbiorze Technicznym (Odbiorach Technicznych) - nalezy przez to rozumie¢ przeprowadzane przez
Zamawiajacego (dziatajacego z upowaznienia Zamawiajacego: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) przy
udziale Wykonawcy: odbiory ilosciowe i jakoSciowe wyspecyfikowanych ukonczonych czesci
(elementéw) robot budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy, ktérych odbidr,
z zastrzezeniem postanowien zdania nastepnego, nie rodzi po stronie Zamawiajacego obowigzku
uiszczenia Wykonawcy jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia (wynagrodzenie z tytutu realizacji czesci
robot objetych danym Odbiorem Technicznym zawiera sie w wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy po
dokonaniu Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy). Wykonawca jest uprawniony do wskazania
w tre$ci Harmonogramu maksymalnie dwdéch Odbioréw Technicznych, ktére beda jednocze$nie
Odbiorami Cze$ciowymi Przedmiotu Umowy. Odbiory Techniczne beda przeprowadzana w terminach i
w zakresach uzgodnionych z Zamawiajacym, ustalonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie;

31)0dbiorze Czesciowym Przedmiotu Umowy - nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ odbioru czesci robot
sktadajacych sie na przedmiot Umowy. Przewiduje Odbiory Cze$ciowe Przedmiotu Umowy oraz Odbiér
Konicowy Przedmiotu Umowy zgodnie z przedtoZzonym i zaakceptowanym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym. Zakres rob6t (w tym procentowy stan zaawansowania prac/robdét uprawniajacy
Wykonawce do zgloszenia gotowosci odbiorowej) objety danym Odbiorem CzeSciowym zostanie
okreslony w zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramie. Zgtoszenie gotowosci odbiorowej
w ramach Odbioru Cze$ciowego Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ kazdorazowo nie wczesniej niz po
zrealizowaniu przez Wykonawce. uzgodnionego z Zamawiajagcym w Harmonogramie, zakresu roboét
wraz z przypisang do niego (zaakceptowanag przez Zamawiajacego w Harmonogramie) wartoScia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu ich realizacji. Procentowy stan zaawansowania
prac/rob6t zostanie kazdorazowo potwierdzony w ramach czynnosci Odbioru Czesciowego Przedmiotu
Umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sporzadzony pomiedzy Stronami protokét Odbioru
Czesciowego Przedmiotu Umowy (obejmujgcy odbidr prac/robdt wyszczegélnionych w uproszczonym
kosztorysie ofertowym i stworzonym w oparciu o tenze kosztorys: Harmonogramie), niezawierajacy w
swej treSci stwierdzenia o istnieniu wad istotnych, limitujacych mozliwos¢ odbioru przez
Zamawiajacego tej czesci robot sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, bedzie stanowit dla Wykonawcy
podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy;

4) Odbiorze Koncowym Przedmiotu Umowy - nalezy przez to rozumie¢ czynnos¢ odbioru catosci
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego, co zostanie stwierdzone protokolarnie. Protokét Odbioru
Konicowego Przedmiotu Umowy bedzie stanowit dla Wykonawcy podstawe do wystawienia faktury
koncowej z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy;

5) Odbiorze(ach) Gwarancyjnym(ych) - nalezy przez to rozumie¢ czynno$é odbioru, potwierdzajgca
usuniecie wad/usterek w Przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgltoszonych Wykonawcy w okresie
obowigzywania rekojmi i/lub gwarancji udzielonej przez Wykonawce na wszelkie roboty i obiekty
wchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy. Z czynno$ci tej Strony sporzadza stosowny protokoét.

6) Odbiorze Pogwarancyjnym - nalezy przez to rozumie¢ dokonang pomiedzy Stronami nie pézniej niz w
5. (stownie: pigtym) dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce, czynno$¢
odbioru, majaca na celu potwierdzenie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad/usterek w
Przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgtoszonych Wykonawcy w catym okresie gwarancji. Z czynnosci tej
Strony sporzadza stosowny protokét.

7) Dokumentacji Powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw obejmujacy
dokumentacje projektowa wraz z naniesionymi zmianami (wprowadzonymi w toku realizacji roboét
budowlanych przez Wykonawece, tj.: rysunkami, opisami, specyfikacjami, itp.), jak réwniez wszelkie
atesty na zastosowane materialy, urzadzenia oraz wyroby budowlane, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnoSci, wiasciwosci uzytkowych z obowigzujacymi
normami, protokoly z pomiaréw instalacji elektrycznych, préb szczelnosci, préb ci$nieniowych, z
rozruchu urzadzen (jezeli dotyczy), DTR, gwarancje, instrukcje eksploatacji i konserwacji, instrukcje
obstugi, instrukcje stanowiskowe, BHP i ppoz., inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, $wiadectwa
charakterystyki energetycznej (jezeli dotyczy) oraz inne dokumenty wymagane prawem, w tym
niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli dotyczy);

8) Robotach Zamiennych - nalezy przez to rozumie¢ roboty, ktdre nie byty przewidziane do wykonania w
treSci niniejszej Umowy i jej Zatacznikdw, w tym w dokumentacji projektowej, a ktére to zastepuja
okreslone roboty powierzone do realizacji Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, jej Zatacznikéw,
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w tym dokumentacji projektowej, przy czym ich wykonanie stato sie w trakcie realizacji niniejszej
Umowy niezbedne dla prawidtowej realizacji i ukoniczenia Przedmiotu Umowy i/lub dla uzytkowania
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

9) ZNWU - nalezy przez to rozumiec¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §15
Umowy (jezeli zgodnie z postanowieniami SWZ przewidywano jego ustanowienie dla danej czesci
zamoOwienia, objetej niniejszag Umowa);

10) Harmonogramie - nalezy przez to rozumie¢ Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, o ktérym mowa w
§4 Umowy;

11) PZP - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U.z 2023 r. poz. 1605 ze zm.);

12) RODO - nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogolne Rozporzadzenie o Ochronie Danych) (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1 ze zm.);

13) Uodo - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2019r. poz. 1781);

14) PrBud - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 ze zm.);

15) PrAut - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U.z 2022 r. poz. 2509);

16) Uodp - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 14 grudnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.
699 ze zm.);

17) Kk.c. - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022r.
poz. 1360 ze zm.);

18) Wyjatkowo Niesprzyjajacych Warunkach Klimatycznych - nalezy przez to rozumie¢ warunki, ktére
lacznie:

a) biorac pod uwage wymogi reziméw technologicznych, determinujacych wykonanie
poszczegblnych robdt, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robot;

b) ilo$¢ dni wystepowania czynnikéw Kklimatycznych lub intensywno$¢ opadéw skutkujaca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wieksza od Sredniej z ostatniego pieciolecia, liczac od
daty sktadania ofert wstecz; okresem poréwnawczym bedzie miesigc.

2. llekro¢ niniejsza Umowa postuguje sie sformutowaniem ,dzieri roboczy” nalezy przez to rozumiec¢ dzien, w
ktérym funkcjonuje Urzad Miasta i Gminy Czarny Dunajec, wypadajacy od poniedziatku do pigtku, za
wyjatkiem dni wolnych od pracy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy (Dz.U.z 2020 r. poz. 1920).

§2
[przedmiot Umowy]

1. Przedmiot zamowienia obejmuje realizacje zadania pn.: ,Modernizacja pomieszczen na I pietrze wraz ze
znajdujacym sie pod nim stropem w budynku Urzedu Miasta i Gminy Czarny Dunajec”

2. Przedmiot niniejszej Umowy (w dalszej czesci jako: ,Przedmiot Umowy”) obejmuje realizacje zadania
wymienionego w pkt 1, w ramach ktérego to Wykonawca jest zobowiagzany do wykonania wszystkich
elementéw opisanych w dokumentacji projektowej, Przedmiarze.

3. Wykonaweca zrealizuje i zakoniczy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone w nich wady
lub usterki, stosownie do postanowien Umowy. Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany réwniez
do udzielenia rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urzadzenia,
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i trescig Oferty Wykonawcy.

4. Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdéwienia (dokumentacja projektowa) stanowi Zalacznik nr 1 do niniejszej
Umowy.

5. Wykonawca zobowiazany jest do zrealizowania Przedmiotu Umowy w oparciu o tre$¢ dokumentéw
okreslonych w §2! ust. 1 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym PrBud, a takze zgodnie z decyzjami, uzgodnieniami i
pozwoleniami wydanymi przez wtasciwe organy, wskazanymi w dokumentacji projektowej (jezeli dotyczy).

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa roboty budowlane,
niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeZeniem postanowien zawartych w ponizszych
ustepach.

7. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materialéw dostarczonych przez Wykonawce.

8. Wszelkie materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy
muszg by¢ fabrycznie nowe, musza odpowiadac¢ co do jakos$ci, wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do
obrotu na terenie UE (w tym Polski) i stosowania w budownictwie, w rozumieniu art. 10 PrBud oraz musza
spetnia¢ wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
dostarczone materiaty i urzadzenia. Wykonaweca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego na wbudowanie wyrobu budowlanego, a takze dostarczy¢ na swoéj koszt Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wszelkie prébki, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnoSci oraz atesty
materiatéw przed ich wbudowaniem.

9. Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wszelkie wymagane oryginaly: atestéw, aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, kart
produktéw lub innych dokumentéw wymaganych przez przepisy prawa na materiaty i urzadzenia uzyte do
wykonania Przedmiotu Umowy, nawet gdyby nie byly w sposéb wyrazny okreslone niniejsza Umowa.
Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym wszelka odpowiedzialno$é odszkodowawcza z tego tytutu.

§21
[pierwszenstwo i jezyk dokumentow]

1. Zakres prac/robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiajacego
dotyczace jego wykonania, podane s3 w wymienionych ponizej dokumentach sktadajacych sie na Umowe.
Dokumenty ponizsze beda uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cze$ci Umowy w nastepujacej
kolejnoSci:

1) Umowa wraz z zatacznikami (za wyjatkiem SWZ i Oferty Wykonawcy) i aneksami oraz wszelkie inne
dokumenty powstate w trakcie realizacji Umowy i uznane na pi$mie przez obie Strony za cze$¢ niniejszej
Umowy wraz z pytaniami do tre$ci SWZ i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez
Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia zmiany tresci SWZ nr z dnia

(jezeli dotyczy);

2) dokumentacji projektowej/technicznej;

3) Przedmiar robdét;

4) SWZ (w zakresie nieujetym powyzej);

5) Oferta Wykonawcy datowana na dzien wraz z zatgcznikami do tej oferty.

2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w §21 ust. 1
Umowy, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pi$mie Wykonawcy
wystepujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnos$ci dokumentéw, o ktérej mowa w §21 ust. 1 Umowy.

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim.

4. Srédtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowienh Umownych.

§3
[o$wiadczenia i og6lne obowiazki Wykonawcy, obowiazki Zamawiajacego]
1. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) dysponuje odpowiednimi $rodkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz personelem
posiadajacym kwalifikacje zawodowe adekwatne do realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy (w tym
m.in. z obszaru wykonawstwa rob6t budowlanych o charakterystyce zblizonej do zamdwienia
stanowigcego Przedmiot Umowy), wazne przeszkolenie stanowiskowe z zakresu BHP oraz stosowne
uprawnienia wymagane przez aktualnie obowigzujace przepisy prawa, gwarantujgce nalezyte
wykonanie niniejszej Umowy, a tym samym daje rekojmie nalezytego wykonania Przedmiotu niniejszej
Umowy;

2) nie s3 mu znane Zadne okoliczno$ci faktyczne i/lub prawne, ktére mogtyby uniemozliwi¢ nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy;

3) znane mu sa warunki realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zapoznat sie wnikliwie z trescia
SWZ, w tym dokumentacjg projektowsg, lokalizacja terenu budowy, zatozeniami i oczekiwaniami
Zamawiajgcego co do standardéw oraz jako$ci wykonania Przedmiotu Umowy i nie zgtasza co do nich
zadnych uwag. Wykonawca o$wiadcza ponadto, iZ niezaleznie od dokumentéw stanowiacych integralng
cze$¢ niniejszej Umowy, uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, ktére mogtyby mieé¢ wptyw na
okre$lenie ryzyk zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy oraz na prawidtowe ustalenie zakresu
prac/robét budowlanych i wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tego tytutu oraz, ze ww.
dokumenty i informacje sa dla Niego zrozumiate i okreslaja Przedmiot niniejszej Umowy w sposéb
wystarczajacy i gwarantujacy jego wykonanie w catosci bez koniecznos$ci dokonywania jakichkolwiek
uzupelnien w tym zakresie i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztoéw, nie
ujetych w ryczaltowym wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy, okreslonym w §9 ust. 1 Umowy;

4) wyklucza mozliwo$¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tre$ci Przedmiotu Umowy i
jakichkolwiek dokumentéw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy, jako podstawy do
kierowania roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, iz nie bedzie zadat podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru i/lub kosztéw robét budowlanych i pozostatych
prac, ktorych Kkonieczno$¢ realizacji wynika z postanowien niniejszej Umowy i/lub charakteru
Przedmiotu Umowy, ktérego realizacji na podstawie niniejszej Umowy podjat sie Wykonawca;
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5) zapoznat sie z warunkami istniejacymi na obszarze, na ktérym bedzie realizowat Przedmiot Umowy,
mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwo$ciami zasilania w energie elektryczna, wode i inne
media, mozliwo$ciami i potencjalnymi lokalizacjami dojazdu do terenu budowy, stanem droég
dojazdowych i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym
zakresie;

6) jest Swiadom tego, ze ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania oséb
zaangazowanych przez Niego do realizacji Przedmiotu Umowy, jak rowniez gwarantuje, Ze osoby te
beda posiada¢ umiejetnosci i doSwiadczenie adekwatne do zakresu czynno$ci powierzanych im do
wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy;

7) jest mu wiadome, iZ Zamawiajacy zawart niniejsza Umowe, polegajac na umiejetnosciach i wiedzy
Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego doswiadczeniu. Wykonawcy znana jest
okolicznos¢, iz w zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiajac zainteresowany jest osiggnieciem
konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawce do kompletnego zrealizowania
Przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiajacemu, z zastrzezeniem postanowien zawartych w §19
Umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy przy dochowaniu najwyzszego stopnia
staranno$ci, wynikajacego z profesjonalnego i zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, rzetelnie,
terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wedlug swej
najlepszej wiedzy i umiejetnosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢:

1) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego w formie pisemnej i — niezaleznie od tego -
telefonicznie i/lub za posrednictwem poczty elektronicznej: o kazdym przypadku wstrzymania
prac/rob6t budowlanych oraz przyczynach ich wstrzymania. Zawiadomienie powinno by¢é dokonane w
dniu wstrzymania prac/robdt budowlanych;

2) Zamawiajgcego w formie pisemnej i za posrednictwem poczty -elektronicznej: o wszelkich
okolicznosciach majacych wptyw na terminowq realizacje Przedmiotu Umowy.

4. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni liczac od dnia
zawarcia niniejszej Umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w catym okresie realizacji rob6t budowlanych sktadajacych sie na
Przedmiot Umowy;

3) przystepowanie do czynnosSci odbioru przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy, w tym:
Odbioréw Technicznych, Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, jak réwniez odbioru robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

4) terminowa zaptata za nalezycie wykonane prace/roboty budowlane;

§4
[terminy realizacji i Harmonogram Rzeczowo-Finansowy]

1. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalajg na dzien jej zawarcia. Przekazanie terenu
budowy nastgpi w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Na wezwanie
Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek protokolarnie przeja¢ od Zamawiajgcego teren budowy.

2. Wykonawca ma obowigzek zakonczy¢ realizacje Przedmiotu Umowy w terminie: do 5 miesiecy od dnia
zawarcia umowy tj. do dnia .......c..cceeerrnen

3. W przypadku gdy w ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego tempo realizacji
Przedmiotu Umowy (w tym: jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy) jest niewystarczajace,
Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego do
zwiekszenia iloSci zaangazowanego w te realizacje personelu oraz sprzetu, a takze podjecia wszelkich
dziatan jakie okaza sie niezbedne w celu przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy.

4. W przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemozliwoscig
dotrzymania terminu okre$lonego w §4 ust. 2 powyzej, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie wiecej
jednak niz o czas trwania tych okolicznoSci.

5. W terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest
opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji Harmonogram, zawierajacy pozycje odpowiadajace
przedmiarom robdt sktadajacych sie na dokumentacje projektowa oraz tabele elementéw scalonych.

6. Sporzadzony przez Wykonawce Harmonogram musi uwzglednia¢ w swej tresci:

1) kolejnos$¢, z jaka Wykonawca zamierza realizowal roboty z wyrazng graficzna ilustracja $ciezki
krytycznej robot, tj.: terminy i kolejno$¢ wykonywania robét, tak aby osiggna¢ zakoniczenie zakresu
okres$lonego w kazdym elemencie, wraz z uwzglednieniem terminu wykonania préb konicowych dla
kazdego asortymentu robét okreslonych w dokumentacji projektowej (jezeli dotyczy) oraz
Harmonogramie oraz dla pozostatych robot;
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2) okresy na przeglady oraz wszelkie inne przedtozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody wyszczego6lnione
w Umowie i jej zatacznikach (jezeli dotyczy);

3) proponowane terminy i zakres Odbioréw Technicznych (w tym terminy i zakres maksymalnie dwoch
proponowanych Odbioréw Czesciowych Przedmiotu Umowy wraz z wyliczeniem kwoty wynagrodzenia
naleznej Wykonawcy z tytutu realizacji prac/robot objetych kazdym z tychze Odbioréw Czes$ciowych);

4) kolejnosc i roztozenie w czasie inspekcji i prob, wyspecyfikowanych w Umowie i jej zatgcznikach;

5) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych asortymentéw roboét oraz zapewnienie dostaw
materiatéw i urzadzen na plac budowy (réwniez w okresie zimowym - jezeli dotyczy) w zakresie
niezbednym dla zachowania ciggto$ci robét;

6) planowane przerwy w prowadzeniu robét ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie lub jej
zalacznikach (jezeli dotyczy);

7) planowane zmiany w organizacji ruchu podczas realizacji poszczegdlnych elementéw robot (jezeli
dotyczy);

8) rezerwy czasowe, wynikajace z przyjetych technologii prowadzenia roboét;

9) inne, wiadome Wykonawcy w chwili sporzadzania Harmonogramu, okoliczno$ci mogace mieé¢ wplyw na
terminowe i nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

7. Wraz z Harmonogramem Wykonawca opracuje (w oparciu o dokumentacje projektowa oraz oferte
Wykonawcy) i przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji: kosztorys sporzadzony metoda uproszczona, ktory
postuzy do dokonywania rozliczen pomiedzy Stronami w przypadkach wyraznie wskazanych w niniejszej
Umowie. W kosztorysie Wykonawca ma obowigzek wyszczegdlni¢ prace/roboty, ktére zamierza objaé
Odbiorami Cze$ciowymi Przedmiotu Umowy.

8. Zamawiajacy dokona akceptacji Harmonogramu i kosztorysu w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni roboczych od
dnia jego otrzymania lub ztozy w tym terminie uwagi. Harmonogram wraz z kosztorysem uproszczonym z
chwilg ich akceptacji przez Zamawiajacego, zostajg przez Strony uczynione, kolejno: Zatacznikiem nr 4 do
Umowy (Harmonogram) i Zatacznikiem nr 5 do Umowy (kosztorys).

9. W przypadku otrzymania od Zamawiajacego uwag do Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest w
terminie do 5 (stownie: pieciu) dni roboczych, liczac od dnia otrzymania uwag, do dokonania poprawek lub
wprowadzenia zmian lub uzupetnienn do Harmonogramu o istotne, wg opinii Zamawiajgcego, elementy. W
przypadku watpliwo$ci Zamawiajacego co do poszczeg6élnych pozycji kosztorysu (wzglednie: ich braku w
kosztorysie), Zamawiajacy jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do jego uzupeinienia i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu (kazdorazowo nie dtuzszego niz 5 dni roboczych).

10.Dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu polegajgca na zmianie kolejno$ci wykonania elementéw
Przedmiotu Umowy, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych elementéw, zmianie zakresu robét do
wykonania w ramach poszczegélnych elementéw, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany technologii realizacji rob6t, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub wystapienia innej
przyczyny powodujacej, ze realizacja poszczegdlnych elementéw w dotychczas ustalonym
Harmonogramie jest niemozliwa;

2) innej zmiany Umowy, majgcej wptyw na Harmonogram.

11.Kazdorazowa zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej (pod rygorem niewaznosci) akceptacji
Zamawiajgcego. Strony zgodnie przyjmuja, ze aktualizacja dokonana w trybie, o ktérym mowa w tym
ustepie, nie moze mie¢ zadnego wplywu na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy
okres$lonego w §4 ust. 2 Umowy ani na wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w §9 ust. 1
Umowy.

12.Zmiana Harmonogramu nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnych uzgodnien
poczynionych miedzy Stronami w formie okre$lonej w §4 ust. 11 powyzej.

13.Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy realizowa¢ Przedmiot
Umowy w terminach wynikajacych z Harmonogramu.

§5
[przedstawiciele Stron i spos6b porozumiewania sie]

1. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przekaze Zamawiajagcemu na pismie informacje o
osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacja Umowy wraz z po$wiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami pelnomocnictw/dokumentow
okreslajagcych zakres ich umocowania (w dalszej czesci Umowy rowniez jako: ,upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy”).

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wykaz Inspektoréw(a) Nadzoru Inwestorskiego. Przekazanie wykazu
nastapi na pi$mie w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

3. W przypadku zmiany os6b, o ktéorych mowa w §5 ust. 1 i/lub ust. 2 Umowy, Strona, u ktérej nastagpita
zmiana zobowigzana jest kazdorazowo powiadomié o tym fakcie, na piSmie, drugg Strone, a Wykonaweca -
dodatkowo - zobowigzany jest wraz z zawiadomieniem przekaza¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
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kopie pelnomocnictw/dokumentéw okreslajacych dane oraz zakres umocowania tych oséb. Zmiana ww.

0s6b nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

4. Korespondencja pomiedzy Stronami Umowy (w tym wszelkie o$wiadczenia woli i/lub wiedzy) bedzie
odbywac sie w formie pisemnej na ponizsze adresy:

1) Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy Czarny Dunajec, adres: ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny
Dunajec; Koordynator wyznaczony przez Zamawiajgcego w zakresie wykonywania Umowy (w dalszej
czesci Umowy jako: ,Koordynator”): Pan Pawet Babel — Gtéwny Specjalista ds. Inwestycji, tel.: 18 26 135
49, e-mail: babel@czarny-dunajec.pl ;

2) Wykonaweca:

5. Strony sa zobowigzane powiadamiaé sie wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie ich reprezentacji lub
danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku
korespondencje wystang na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.

6. W celu usprawnienia korespondencji informacje moga by¢ przekazywane drogg elektroniczng (jednak
wiazaca bedzie forma pisemna). Korespondencja przekazywana droga elektroniczng do Zamawiajacego
bedzie kierowana na adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 1 (oraz ,,do wiadomo$ci” na adres: gmina@czarny-
dunajec.pl ). Korespondencja przekazywana droga elektroniczng do Wykonawcy bedzie kierowana na adres
e-mail wskazany w ust. 4 pkt 2.

7. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przekazane drogg elektroniczng w
inny dzien niz dzien roboczy, uznaje sie za doreczone w najblizszym dniu roboczym (najblizsza mozliwo$¢
zapoznania sie z jego trescia).

8. Kierowana przez Wykonawce do Zamawiajgcego korespondencja w ramach niniejszej Umowy bedzie
zawiera¢ nazwe i nr Umowy.

9. Ustanowieni przez Zamawiajacego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie s3 upowaznieni do
samodzielnego sktadania w imieniu Zamawiajacego jakichkolwiek o$wiadczen woli, ktére zmierzatyby do
zmiany, ustania badz jakiegokolwiek uzupetnienia niniejszej Umowy.

10.Strony zgodnie postanawiaja, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczace odstgpienia od Umowy, bedg
sktadane wylacznie w formie pisemnej i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za
potwierdzeniem odbioru listem poleconym.

11.Wykonawca ustanawia Kierownik6w Budowy oraz Kierownikéw Rob6t w osobach:

1) , posiadajacego uprawnienia w specjalnosci , Nr uprawnien:

. Wskazana tutaj osoba Kierownika Budowy zostaje jednocze$nie ustanowiona
osobg upowazniong i odpowiedzialng z ramienia Kierownikéw Budowy ustanowionych przez
Wykonawce do kontaktu z Zamawiajacym;

2) , posiadajacego uprawnienia w specjalnosci , Nr uprawnien:

12.Zmiana oséb wskazanych w §5 ust. 11 Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i dla swej skuteczno$ci
wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony. Dodatkowo, w odniesieniu do zmiany
0s6b wskazanych w §5 ust. 11 Umowy Zamawiajacy wymaga, aby kwalifikacje proponowanych (nowych)
0s0b oddelegowanych do realizacji zaméwienia byly co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia (vide §20 ust. 1 pkt 3 Umowy).

13.Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub dokonanej w okreslonym terminie zmiany
Kierownika Budowy/ kierownika robot, jezeli uzna, ze nie wykonuje On swoich obowigzkéw okreslonych
Umowa/przepisami PrBud.

14.Zamawiajacy moze dokona¢ zmian Inspektora(réw) Nadzoru Inwestorskiego w kazdym czasie.

15.Inspektor(-rzy) Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy dziataja w granicach umocowania
okreslonego przepisami PrBud.

16.Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu - na kazde Zadanie - kopie dokumentéw
potwierdzajacych posiadanie uprawnien oraz kopie dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$¢ do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego przez wskazane w §5 ust. 11 Umowy osoby oddelegowane do
realizacji Przedmiotu Umowy.

§6
[szczegotowe obowiazki Wykonawcy]
1. Do gtéwnych obowigzkéw Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy nalezy m.in.:

1) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego (nie p6Zniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy): protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy (z chwilg protokolarnego
przejecia przez Wykonawce terenu budowy powstaja skutki okre$lone w art. 652 k.c.). Nadto z chwilg
protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

a) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw personelu i/lub oséb trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych robét;
b) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim;

Projektowane postanowienia umowy Zatqcznik nr 4 do SWZ str. 8



Miasto i Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.15.2024

Modernizacja pomieszczen na I pietrze wraz ze znajdujacym sie pod nim stropem
w budynku Urzedu Miasta i Gminy Czarny Dunajec

c) wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikajace ze zniszczenia obiektoéw, materiatéw, sprzetu i innego
mienia ruchomego znajdujacego sie na terenie budowy i/lub w jego bezposredniej okolicy.

2) rozpoczecie rob6ot budowlanych w dniu protokolarnego przejecia terenu budowy;

3) kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, wymogami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i odpowiednimi przepisami prawa;

4) ustanowienie kierownika(-6w) budowy / robét;

5) umieszczenie na terenie budowy wymaganych prawem tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
uzgodniona z Zamawiajacym (jezeli dotyczy);

6) zorganizowanie oraz utrzymanie (na koszt Wykonawcy) niezbednego zaplecza technicznego budowy, a
takze oznaczenie, zabezpieczenie i zapewnienie nadzoru nad terenem budowy;

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie wolnym
od stojacej wody;

8) zabezpieczenie wszelkich znajdujacych sie na terenie budowy materialéw przed kradzieza,
uszkodzeniem i zniszczeniem;

9) przestrzeganie, w calym okresie wykonywania robdét budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot
Umowy, przepiséw BHP zapewniajacych prace w warunkach bezpiecznych i niezagrazajacych zyciu lub
zdrowiu os6b wyznaczonych do wykonywania robdét budowlanych z ramienia Wykonawcy oraz oséb
trzecich;

10) przestrzeganie przepiséw p. poz. na terenie budowy;

11) zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaopatrzenia terenu budowy w wode i energie
elektryczng oraz ponoszenie kosztéw zuzycia tychze mediéw w okresie realizacji prac/roboét
budowlanych;

12) pokrywanie wszelkich kosztéw zwigzanych z wylaczeniem lub uszkodzeniem mediéw w trakcie
prowadzonych rob6t budowlanych.

13) przestrzeganie w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy wtasciwych przepiséw ochrony
Srodowiska oraz zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, wlacznie z kosztami ich utylizacji, wraz z uzyskaniem potwierdzenia od wtasciwej instalacji,
do ktérej przekazywane beda odpady (potwierdzenia nalezy na biezaco przedktada¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego). Stosownie do postanowien art. 3 ust. 1 pkt 32 Uodp Wykonawca jest
wytworcg odpadéw w rozumieniu ww. ustawy;

14) uzywanie zasobéw (w tym sprzetu oraz Srodkéw transportu), ktérych stan, liczba i wydajnos¢ bedzie
gwarantowa¢ wtlasciwa i terminowg realizacje robdt budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot
Umowy;

15) niezwlocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 (stownie: trzech) dni kalendarzowych od powziecia
informacji o zaistnieniu przyczyny: pisemnego informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego o wszelkich problemach technicznych i/lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé¢ na
jakos$¢ robdt lub termin ich zakonczenia, pod rygorem utraty prawa do skutecznego powotywanie sie na
te okoliczno$ci w przysztosci;

16) pisemne zawiadamianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

17) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczno$ci wykonania Rob6t Zamiennych.

18) przeprowadzanie na wilasny koszt pomiaréw, préb, badan i sprawdzen materiatéw oraz roboét z
czestotliwos$cia zapewniajacg wykonywanie robé6t budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej, w tym STWIORB;

19) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na
terenie budowy wypadkach oraz kontrolach, dokonywanych przez witasciwe organy administracji
publicznej i instytucje zewnetrzne;

20) biezace (dostosowane do potrzeb zwigzanych z postepem prac/robét budowlanych) dostarczanie
materiatéw i urzadzen niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

21) organizacja, przygotowania i uzytkowania zaplecza budowy:

— wsposéb zgodny z normami i przepisami ochrony srodowiska;

— unikajac uszkodzen i/lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wynikajacych m.in. z hatasu, skazenia, lub
innych emisji powstatych podczas, w zwigzku lub w nastepstwie realizowanych prac/robét
budowlanych;

— lokalizujac zaplecza budowy (w tym bazy, warsztaty, magazyny, sktadowiska, place postojowe
maszyn budowlanych) oraz drogi dojazdowe - w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, a po zakonczeniu prac/robét budowlanych -
uporzadkowanie terenu;

— zzachowaniem wszelkich srodkéw ostroznos$ci, w tym m.in.:

i. poprzez zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza
pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi
lub toksycznymi;

Projektowane postanowienia umowy Zatqcznik nr 4 do SWZ str. 9



Miasto i Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.15.2024

Modernizacja pomieszczen na I pietrze wraz ze znajdujacym sie pod nim stropem
w budynku Urzedu Miasta i Gminy Czarny Dunajec

ii. poprzez zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakoniczenia prac/robét
budowlanych;

— w sposob zapewniajgcy minimalizacje ilo$ci powstajacych odpadéw budowlanych;

— zapewnienie ogrzewania budynkéw zaplecza budowy, przeznaczonych na pobyt ludzi;

— przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub - w przypadku braku mozliwosci
podtaczenia ww. urzadzen do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej - wyposazenie go w przenos$ne
sanitariaty, regularnie oprézniane lub zapewnienie odprowadzania $ciekéw bytowych do
tymczasowych, szczelnych zbiornikow wybieralnych na nieczystosci ciekle, a nastepnie
zapewnienie oproézniania tych zbiornikéw z czestotliwosScia niedopuszczajgca do ich przepetnienia,
zapewnienie pojemnikow na odpady state;

— zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych prac/robét budowlanych przeno$nych toalet oraz
konteneréw na odpadki;

— tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy
zapleczu budowy, w sposdéb niedopuszczajgcy do skazenia gruntu lub ciekéw (zalecane jest
wyKkorzystanie istniejgcych stacji paliw w sgsiedztwie - jezeli dotyczy);

22) dopetnienie wszystkich obowiazkéw zwigzanych z czynno$ciami odbiorowymi przewidzianymi
niniejszag Umowa;

23) usuniecie i/lub naprawienie na witasny koszt wszelkich szkdd i zniszczenn wyrzadzonych osobom
trzecim w wyniku prowadzonych roboét, realizowanych dostaw i/lub swiadczonych ustug;

24) zapewnienie w wymaganym stanie drég dojazdowych do terenu budowy, biezgce usuwanie wszelkich
nieczystosci pochodzacych z terenu budowy (w tym nieczystosci cieklych oraz nieczystosci
naniesionych przez sprzet budowlany Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw);

25) zapewnienie dojscia i dojazdu do budynkéw, ograniczajac do niezbednego minimum ucigzliwosci
zZwigzane z prowadzonymi pracami/robotami budowlanymi;

26) odwodnienie wykopow;

27) zabezpieczenie drog prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
dziatalnoscia Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw. Kota samochodéw, sprzetu ciezkiego i in.
powinny by¢ czyste przy wyjezdzie z terenu budowy. Wszelkie ewentualne zabrudzenia i zniszczenia
drég dojazdowych do terenu budowy, chodnikéw oraz innych drég, po ktérych porusza sie sprzet
Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, spowodowane
przez ten sprzet, musza by¢ przez Wykonawce niezwlocznie usuniete lub naprawione. Dziatalnos$¢
Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw zwigzana z wykonywanymi robotami budowlanymi, a w
szczegdlnosci z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu nie moze narusza¢ konstrukcji budowli i
innych obiektow zlokalizowanych przy trasach przejazdu;

28) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji rob6t budowlanych przepiséw szczegétowych, w tym
m.in. przepis6éw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.
2556 ze zm.), jak réwniez do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

a) podjecie niezbednych dziatan w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokoét
tego terenu;

b) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekdéw, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem roboét
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc
przed zanieczyszczeniem;

c) podjecia wszelkich czynno$ci prawnych jakie okaza sie konieczne, zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu roszczen prywatnoprawnych i/lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone/egzekwowane od Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody. Ryzyko zwigzane z powstaniem
odpowiedzialno$ci, o ktérej tutaj mowa zostato ujete przez Wykonawce w wynagrodzeniu
ryczattowym;

29) zapewnienie dla wszystkich przedstawicieli personelu Wykonawcy i/lub podwykonawcéw odziezy
roboczej — kamizelek odblaskowych z wyraznym, widocznym z daleka oznaczeniem firmy Wykonawcy
i/lub podwykonawcy oraz egzekwowanie ich noszenia przez ten personel w trakcie wykonywania
wszelkich robét i prac na terenie budowy pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w §18
ust. 1 pkt 12 Umowy.

30) likwidacja zorganizowanego zaplecza budowy w terminie i zakresie uzgodnionym z Koordynatorem, z
tym, Ze likwidacja zaplecza powinna zakonczy¢ sie najpdzniej w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni
kalendarzowych, liczac od dnia podpisania Protokotu Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy;

31) pokrywanie kosztéw wszelkich pomiaréw, préb, badan i sprawdzen wykonywanych w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy (wynikajgcych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét)
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oraz wydatkéw zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru technicznego robét budowlanych oraz -

na kazde zadanie Zamawiajacego: uzyskanie pozytywnych wynikéw préb i badan przez niezalezng,

uprawniong jednostke;

32) przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy: zapewnienie i umozliwienie Przedstawicielom
Zamawiajgcego wgladu w roboty, a w szczeg6lnosci wstepu na teren budowy, dokonywania ogledzin
wykonywanych robdt, materiatéw, urzadzen i instalacji dostarczanych na teren budowy, uczestnictwa
przy rozruchu urzadzen, itp.;

33) zapewnienie - w miare mozliwosci - ciagtosci przejazdu dla uzytkownikéw drogi podczas realizacji
robdt, w tym poprzez minimalizacje okreséw, w ktorych przejazd droga bedzie wytaczony do sytuacji,
gdy zamkniecie przejazdu bedzie konieczne ze wzgledu na zakres prowadzonych na drodze robét i/lub
gdy bedzie tego wymagata technologia wykonania robét (jezeli dotyczy). W przypadku gdy okaze sie to
konieczne ze wzgledu na wptyw realizowanych robét na organizacje ruchu oraz zapewnienie
bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw;

34) Ponadto:

» Wykonawca zrealizuje zadanie w 3 etapach w celu umozliwienia prawidtowego i nieprzerwanego
funkcjonowania Urzedu Miasta i Gminy. Kolejno$¢ i sposéb realizacji poszczeg6lnych etapow - w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

» Wykonawca w ramach zamoéwienia, zobowigzany bedzie do wyniesienia oraz wniesienia wszelkich
mebli i urzadzen z kondygnacji na ktérych beda prowadzone prace - w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

» Wykonawca w ramach zamoéwienia ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacja
materiatéw z rozbiorki.

2. Personel Wykonawcy (i/lub Jego podwykonawcéw) skierowany do realizacji Przedmiotu Umowy musi
posiada¢ wymagane prawem uprawnienia (jezeli dotyczy). Caty personel Wykonawcy, skierowany do
realizacji Przedmiotu Umowy bedzie odpowiednio przeszkolony oraz kazdy cztonek personelu bedzie
posiadat wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia podziemnej instalacji znajdujacej sie na powierzchni ziemi oraz
naniesionej na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, ktérych istnienie mozna byto przewidzie¢
w trakcie prowadzenia prac/rob6t budowlanych;

2) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia na terenach sgsiadujacych z terenem budowy, wyrzadzone w
zwiazku z realizacjg prac/robo6t budowlanych;

3) wszelkie szkody powstate w wyniku realizacji prac/robé6t budowlanych niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i/lub warunkami okreslonymi w niniejszej
Umowie.

4. Niezaleznie od postanowien §6 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca, poczawszy od dnia protokolarnego
przekazania mu terenu budowy - do dnia zwrotnego protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, ponosi ryzyko finansowe przypadkowego zniszczenia lub zawalenia sie robét przez Niego
realizowanych oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzadzen oraz wyposazenia
znajdujacego sie na terenie budowy. Wystapienie szkdd opisanych w zdaniu poprzedzajacym nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowsy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot Umowy z materiatéw witasnych, wolnych od wad
prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegolnosci
obcigzone prawami os6b trzecich. Wszelkie materialy uzyte przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu
Umowy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (art. 10 PrBud) oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

6. Uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce materiaty musza by¢ gatunku I (pierwszego) oraz
posiada¢ wszelkie wymagane prawem $wiadectwa, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i in. W
przypadku powstania po stronie Zamawiajacego watpliwo$ci co do jakosci uzytych materiatéw i/lub
wykonanych robo6t, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przeprowadzi stosowne badania przez
niezaleznych biegtych. Procedurze wskazanej w zdaniu poprzedzajagcym podlegaja réowniez urzadzenia
dostarczone przez Wykonawce na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, okaze sie, Zze zastosowane materiaty badz
wykonane roboty albo dostarczone urzadzenia sa niezgodne z wymaganiami okreslonymi Umowa i/lub jej
Zalacznikami, sztuka budowlana badZ przepisami prawa, to koszty tych badan, doprowadzenia do stanu
zgodnego z Umowa (w tym wykonanie powtérnych badan potwierdzajacych usuniecie wad) obciazaja
Wykonawce. W przypadku gdy wyniki badan wykazg, iz materiaty badZ wykonane roboty albo dostarczone
urzadzenia sg zgodne z postanowieniami Umowy i jej Zatgcznikdéw, to koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzajg Zamawiajacego.

7. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji Przedmiotu
Umowy.
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8. Wszelkie materiaty i urzadzenia planowane do wbudowania i dostarczenia przez Wykonawce musza zostaé
uprzednio uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacym. Dla kazdego materiatu i
urzadzenia Wykonawca ztozy na rece Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosek materiatowy w wersji
papierowej, nie pdzniej niz na 4 (stownie: cztery) dni przed dostarczeniem materiatu i/lub urzadzenia na
budowe. Wniosek materiatowy musi zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Strony
moga uzgodni¢ inny termin sktadania wnioskdw materiatowych.

9. Wykonawca zapewni, zeby osoby trzecie (w tym takze Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione i
oddelegowane do procesu budowy przez Wykonawce lub Podwykonawcéw, bez wzgledu na forme
zatrudnienia) nie podnosity jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego, w zwigzku z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegblnosci z tytutu szkéd, za ktére odpowiada
Wykonawca. W razie wytoczenia powddztwa przez jakgkolwiek osobe trzecig przeciwko Zamawiajagcemu,
Wykonawca - na zadanie Zamawiajacego - wezmie na swdj koszt udzial w postepowaniu w zakresie
niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialno$cia wobec tej osoby. Jezeli Zamawiajacy
bedzie zmuszony spetié¢ jakiekolwiek $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej, za ktére na mocy przepiséow
powszechnie obowigzujacych lub postanowienn niniejszej Umowy odpowiada Wykonawca, Wykonawca
zwréci Zamawiajgcemu rownowarto$¢ tego $wiadczenia oraz wyréwna wszystkie inne straty, w tym koszty
sadowe oraz koszty pomocy prawnej (w tym zastepstwa procesowego). Ponadto, Wykonaweca niezwtocznie
zawiadomi Zamawiajgcego o wszystkich sporach z osobami trzecimi oraz o innych okolicznos$ciach, z
ktérymi wigzac sie moze wystapienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu.

§7
[uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego]

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi objetymi przedmiotem Umowy
oraz robotami, o ktérych mowa w §8 Umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie, uzgodnionych
uprzednio z Zamawiajacym polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w
szczegO6lnosci poprzez:

1) zmiane kolejnos$ci wykonywania rob6t budowlanych;

2) zmniejszenie, pominiecie (zaniechanie) lub zwiekszenie ilo$ci robét budowlanych na ilo$ci dostosowane
do potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli zmiany te sg konieczne dlarealizacji Przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej;

§8
[Roboty Zamienne/Narady koordynacyjne]

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Rob6t Zamiennych, w stosunku do robét budowlanych opisanych
w Przedmiarze Robét, jezeli ich wykonanie jest konieczne do nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej - na zasadach okreslonych w ponizszych
ustepach.

2. Wykonawca jest zobowigzany do szczegélowego, pisemnego, opisania tych robét oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$é ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢é i jest obowigzany do
wykonywania Rob6t Zamiennych wylgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na wykonanie Robét Zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w nieprzekraczalnym terminie 3 (stownie: trzech)
dni od daty stwierdzenia koniecznosci wykonania Robdt Zamiennych, celem uzyskania od tychze
podmiotéw zgody na realizacje tych Robdét. Z wnioskiem o wprowadzenie Robdét Zamiennych moze
wystapi¢ réwniez Zamawiajacy. W przypadku gdy wykonanie Robdt Zamiennych implikuje koniecznosé¢
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone w oparciu o zasady
okreslone w §20 ust. 6 Umowy.

3. Ustala sie, ze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy organizowac¢ bedzie narady
koordynacyjne, ktére odbywaé sie beda w siedzibie Zamawiajgcego lub na terenie budowy. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania robét objetych Przedmiotem
Umowy.

4. Narady koordynacyjne beda odbywaty sie kazdorazowo w razie wystgpienia takiej potrzeby, srednio - w
catym okresie obowigzywania Umowy - raz na dwa tygodnie.

5. Z kazdej narady Zamawiajacy sporzadzi stosowny protokét, ktéry po odczytaniu zostanie podpisany przez
uczestnikow narady. W protokole zamieszcza sie gtéwne ustalenia zapadte podczas narady, stwierdzone w
robotach wady/usterki oraz terminu wyznaczone na ich usuniecie. Zamawiajacy przekaze, na zadanie
Wykonawcy, uwierzytelniong kserokopie tego protokotu. Niezaleznie od obowigzku protokotowania, na
potrzeby dokumentowania realizacji niniejszej Umowy, dopuszcza sie nagrywanie przebiegu narad przez
Zamawiajacego.

6. W naradach koordynacyjnych obowigzani sg uczestniczy¢ co najmnie;j:
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1) Przedstawiciele Wykonawcy, w tym: Kierownik budowy;
2) Przedstawiciele Zamawiajacego, w tym: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i/lub Koordynator;

7. W naradach koordynacyjnych majg prawo réwniez uczestniczy¢ inne osoby na zaproszenie Zamawiajacego
lub Wykonawcy - za zgoda Zamawiajacego.

8. Koszty po stronie Wykonawcy zwigzane z obowigzkiem uczestniczenia w naradach koordynacyjnych
zostaty przez Niego uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy.

9. Podczas narad koordynacyjnych Zamawiajacy (w tym: Koordynator Zamawiajgcego lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego) moga zgtasza¢ Wykonawcy stwierdzone w realizowanych robotach wad/usterki i
wyznaczaé¢ Wykonawcy na biezaco terminy na ich usuniecie.

10.Szczeg6towe terminy narad koordynacyjnych ustalat bedzie Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca.

§9
[wynagrodzenie]

1. Z tytutu realizacji catosci Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie: zt (stownie: ) netto, powiekszone o nalezny podatek VAT w stawce
___ %, w wysokosci: zt (stownie: ), co daje kwote brutto: zt
(stownie: ), wynikajace z Oferty Wykonawcy zloZonej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia

publicznego.

2. Wynagrodzenie okreSlone w §9 ust. 1 Umowy obejmuje wszelkie koszty, naktady i ciezary (w tym
publicznoprawne) Wykonawcy niezbedne do nalezytego zrealizowania cato$ci Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami SWZ, w tym dokumentacja projektowa, niniejszej Umowy oraz pozostatych jej
Zalgcznikdw oraz ze wynagrodzenie to uwzglednia wszystkie ryzyka obcigzajace Wykonawce przy realizacji
Umowy, a takze wykonanie Przedmiotu Umowy w standardzie zapewniajacym trwato$¢ i jako$¢
wykonanych robét. Wykonawca o$wiadcza, iZ wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 Umowy uwzglednia
wszelkie koszty nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty:

1) wykonania wszelkich robét, dostaw i ustug niezbednych dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy

[w tym rowniez, lecz nie wylacznie: koszty uzyskania niezbednych badan, opinii i ekspertyz, koszty

sporzadzenia wszelkich opracowan projektowo-kosztorysowych (jezeli dotyczy), koszty ryzyk

ponoszonych przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, koszty usuniecia wad i

usterek w Przedmiocie Umowy i/lub usuniecia wszelkich innych niezgodno$ci stwierdzonych w ramach

czynnoS$ci odbiorowych i/lub w toku realizacji Przedmiotu Umowy, koszty zwigzane z udzieleniem
rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane w catym okresie ich obowigzywania);

2) wykonania robo6t tymczasowych;

3) zuzycia mediéw (w tym wody i energii elektrycznej) oraz utrzymania zaplecza budowy;

4) wywozu i utylizacji odpad6éw z terenu budowy, w tym wszelkich materiatéw rozbiérkowychiin,;

2. Wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 Umowy obejmuje réwniez ryzyko Wykonawcy i Jego
odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oszacowanie ceny za wykonanie catego Przedmiotu Umowy, stad tez
jakiekolwiek nieuwzglednienie kosztéw wymienionych w §9 ust. 2 Umowy przez Wykonawce w Jego
Ofercie, jak roéwniez niedoszacowanie, pominiecie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu
Przedmiotu Umowy w zadnym razie nie moze stanowi¢ podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw nie przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy.

3. W ramach wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
catego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym m.in. prac/robét okreslonych w §2 Umowy, Zatacznikach do
Umowy, w tym w tre$ci SWZ.

4. Wynagrodzenie okre$lone w §9 ust. 1 moze ulec zmianie jedynie w przypadkach wyraZnie okreslonych w
Umowie.

5. Wynagrodzenie ryczattowe okre$lone w §9 ust. 1 Umowy moze ulec obnizeniu w przypadku:

1) odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej Umowy ze skutkiem ex nunc (na przysztosc);
2) rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron;

— w sytuacjach opisanych powyzej, podstawa do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia bedzie
faktycznie niewykonany zakres prac/robét objetych Przedmiotem Umowy (kolejno: w przypadku
odstgpienia od Umowy: wg stanu na dzien odstgpienia, w przypadku rozwigzania Umowy za
porozumieniem Stron: wg stanu na dzien ztoZenia zgodnego o$wiadczenia o rozwigzaniu Umowy
przez obydwie Strony Umowy) w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce wraz z Harmonogramem. Niezaleznie od postanowien zdania
poprzedzajacego, Zamawiajacy zastrzega, iz w celu ustalenia warto$ci o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie obnizone (w kazdej z sytuacji, okreslonych powyzej w punktach 1 - 2)
Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Wykonawca, bedzie mial mozliwo$¢ powotania biegtego
rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalno$ci (np.: w zakresie budownictwa ogdlnego, konstrukcji
budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robét budowlanych) z listy bieglych prowadzonych
przez prezesow wilasciwych sadéw okregowych. W takim przypadku ustalenia (wycena/opinia)
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poczynione przez biegtego rzeczoznawce bedg uznawane przez Strony za wigzace. Koszty biegtego
ponosi: w przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy: tenze Wykonawca, za§ w przypadku rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron -
kazda ze Stron po potowie.

6. Wykonaweca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci, przenies¢, w tym zby¢ na jakgkolwiek osobe trzecia obowigzkéw i praw wynikajacych z
niniejszej Umowy - w tym wierzytelno$ci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych
Wykonawcy od Zamawiajacego na podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy réwniez praw
zwigzanych z wierzytelno$cia, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki - art. 509 §1 i §2 Kodeksu
cywilnego (zakaz cesji wierzytelnosci i praw przystugujacych Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego).

§10
[zasady rozliczen i ptatnosci]

1. Podstawe do zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji
Przedmiotu Umowy stanowia:

1) faktury czeSciowe wystawione przez Wykonawce, po dokonaniu kazdego z Odbioréw Cze$ciowych
Przedmiotu Umowy. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury czesciowej w oparciu o
harmonogram o ktérym mowa w § 1 pkt 10 i w § 4 umowy oraz w oparciu o Protokét Odbioru
Cze$ciowego Przedmiotu Umowy niezawierajacy w swej tresci wzmianki o stwierdzeniu wad istotnych
Przedmiotu Umowy, limitujacych mozliwo$¢ dokonania odbioru przez Zamawiajacego,

2) faktura koncowa wystawiona przez Wykonawce, po dokonania Odbioru Koricowego Przedmiotu
Umowy. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury koncowej w oparciu o Protokot
Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy niezwierajacy w swej tresci wzmianki o stwierdzeniu wad
istotnych Przedmiotu Umowy, limitujacych mozliwos¢ dokonania odbioru przez Zamawiajacego.
(Zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy Pzp, wysoko$¢ faktury konicowej nie moze wynosi¢ wiecej niz 50%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy)

2. Do kazdej wystawionej i przekazywanej Zamawiajacemu faktury Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢:

1) kopie sporzadzonego przez Strony protokotu odbioru (odpowiednio: Cze$ciowego lub Koncowego)
Przedmiotu Umowy wraz z wydzielonym zakresem prac/rob6t budowlanych, ktére zostaly
zrealizowane przez podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw lub do ktérego Wykonawca
zalaczy kopie podpisanych przez odpowiednie strony protokotéw odbioru czesci prac/robot
budowlanych wykonanych przez podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw w ramach
odbieranych prac/rob6t budowlanych (dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca podczas realizacji zaméwienia
korzysta z ustug podwykonawcéw);

2) kopie faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow i/lub
dalszych podwykonawcéw z tytutu wykonania przez nich roboét, dostaw i ustug, objetych przedktadang
fakturg Wykonawcy;

3) dowody zaptaty, stwierdzajace uregulowanie wymagalnych naleznosci (wynagrodzenia)
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcédw, ktoérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, realizujgcych roboty budowlane sktadajace sie na Przedmiot Umowy,
objete odbiorem. Dowodami zaptaty, o ktérych mowa w niniejszym punkcie sa - wedtug wyboru
Zamawiajgcego - faktury, wyciggi z rachunkéw bankowych, o$wiadczenia osoby uprawnionej do
reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), stwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ztozone w oryginale. O$wiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich wymagalnych
nalezno$ci z tytutu realizacji robd6t budowlanych, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw i inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych wynagrodzen
podwykonawcoéw i/lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg ktérego$ spos$réd dokumentéw, o
ktérych mowa w §10 ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, az do czasu przedtozenia przez Wykonawce tych brakujacych dokumentéw.
Strony zgodnie przyjmuja, iZ w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzajacym termin przewidziany na zaptate
nie rozpoczyna swego biegu do momentu uzupetnienia brakujacych dokumentéw i w zwigzku z tym
wstrzymanie zaptaty nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i Podwykonawcy do zadania ustawowych odsetek za opdznienie [w tym odsetek i roszczen, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdéZnieniom w
transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.)].

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg ktérego$ sposréd dokumentéw, o
ktérych mowa w §10 ust. 2 pkt 2 i/lub pkt 3 Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania
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wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w tych punktach, az do czasu przedtozenia przez
Wykonawce tych brakujacych dokumentéw. Strony zgodnie przyjmuja, iz w sytuacji opisanej w zdaniu
poprzedzajacym termin zaptaty co do zatrzymanej czesci wynagrodzenia nie rozpoczyna swego biegu do
momentu uzupelnienia brakujacych dokumentéw i w zwigzku z tym wstrzymanie zaptaty czesci
wynagrodzenia nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci co do tej czesci i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania ustawowych odsetek za opéznienie [w tym odsetek i roszczen, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opézZnieniom w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.)].

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci co do prawdziwos$ci/autentycznosci dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu faktury z tytutu realizacji
prac/robdt objetych Przedmiotem Umowy nie wcze$niej niz w dniu sporzadzenia pomiedzy Stronami
Protokotu Odbioru Czes$ciowego / Konicowego Przedmiotu Umowy, uprawniajacego Wykonawce do
zafakturowania wynagrodzenia okres$lonego niniejsza Umowa. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajgca z
poprawnie wystawionej faktury, za nalezycie zrealizowany Przedmiot Umowy, bedzie ptatna w drodze
uznania odpowiednia kwota rachunku bankowego wskazanego w fakturze, w terminie 30 (stownie:
trzydziestu) dni, liczac od dnia wptywu do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, do
ktdérej Wykonawca dotaczyt komplet dokumentéw wymaganych postanowieniami niniejszej Umowy. Strony
zastrzegaja, iz w sytuacji, gdy termin platno$ci wynagrodzenia objetego fakturg przypadnie w dniu
ustawowo wolnym od pracy, zaptata nastapi w pierwszym dniu roboczym, przypadajacym po tym dniu.

7. Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzieni obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Do faktury konicowej (wystawionej w oparciu o Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy)
Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne os$wiadczenie podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich powierzonych im zakreséw roboét budowlanych,
dostaw i ustug wykonanych zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)
oraz o pelnym ich rozliczeniu. W przypadku nieprzedtozenia ww. o§wiadczen, Zamawiajagcemu przystuguje
uprawnienie okre$lone w §10 ust. 4 Umowy.

9. llekro¢ w treSci niniejszej Umowy jest mowa o fakturze, nalezy przez to rozumie¢ rdéwniez
ustrukturyzowana fakture elektroniczng w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

10.Zamawiajacy bedzie realizowac ptatnosci na rzecz Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielone;j
ptatnosci (MPP/split payment). Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatno$ci w terminie
okre$lonym w ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu.

11.W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakture:

1) w ktorej kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygujacej jest ré6zna od wykazane;j
w Kopii,

2) niepotwierdzong kopia u Wykonawcy,

3) stwierdzajaca czynnosci, ktore nie zostalty wykonane,

4) opiewajaca na kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z postanowieniami niniejszej
Umowy lub jej zatacznikiem (Oferta),

5) potwierdzajaca czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejscia ustawy dla pozoru,

— bedzie On zobowigzany do wyréwnania Zamawiajacemu szkody powstatej w wyniku ustalenia
zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i obowigzkiem =zaptaty odsetek natozonym na
Zamawiajgcego przez wlasciwe organy skarbowe w kwotach wynikajacych z doreczonych decyzji.

12.Kazda faktura wystawiona przez Wykonawce w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy bedzie

wskazywata: jako Nabywce i Odbiorce: Miasto i Gmine Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470

Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162.

13.W przypadku wskazania na fakturze wystawionej przez Wykonawce numeru rachunku rozliczeniowego
niewymienionego w wykazie podmiotéw (,biata lista”) Zamawiajacy dokona ptatnosci na inny podany w
wykazie podmiotéw (,biata lista”) numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, a w przypadku braku
innego numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotéw (,biata lista”) na rachunek
podany na fakturze z zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U.z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

§11
[odbiory]
1. Strony ustalajg, ze podczas realizacji niniejszej Umowy beda stosowane nastepujace odbiory:
1) Odbiér(odbiory) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) 0dbiér (odbiory) Techniczny(-e);
21)0dbiér (odbiory) Czesciowy(-e) Przedmiotu Umowy;
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3) 0dbiér Koricowy Przedmiotu Umowy;

4) 0Odbiér(odbiory) Gwarancyjne;

5) 0dbiér Pogwarancyjny.

2. W zakresie dotyczacym odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (§11 ust. 1 pkt 1 Umowy)
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o gotowosci odbiorowej tych robdt Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na pi$mie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona ich odbioru w terminie do 3 (stownie:
trzech) dni, liczac od dnia zgloszenia pisemnego zawiadomienia. Niedopetnienie powyzszego wymogu
zawiadomienia bedzie skutkowato konieczno$cia udokumentowania przez Wykonawce prawidtowe;j
realizacji tychze robot. Koszt ewentualnych odkrywek w catosci obcigza Wykonawece.

3. W zakresie dotyczacym Odbioru (-6w) Technicznego (-ych) (§11 ust. 1 pkt 2 Umowy): beda one
kazdorazowo przeprowadzane pomiedzy Stronami w terminach okreslonych w Harmonogramie, w ktérym
prace/roboty budowlane sg wykonywane. Na zgdanie Inspektora Nadzoru zgtoszone Wykonawcy,
najpézniej na 2 dni przed terminem planowanego Odbioru Technicznego, wynikajacego z Harmonogramu
Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ podczas czynno$ci odbiorowych dokumenty, o ktérych mowa w §2
ust. 9 Umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia ilosci i jakos$ci wykonanych
prac/rob6t (elementéw prac objetych danym Odbiorem Technicznym) oraz zglosi ewentualne wady
w tychze pracach/robotach. Do czynnosci Odbioru Technicznego znajduja zastosowanie postanowienia §11
ust. 10 pkt 1 i §11 ust. 12 Umowy, z tym Ze terminy ustalone na usuniecie wad stwierdzonych podczas
Odbioru Technicznego moga by¢ - na uzasadniony wniosek Wykonawcy - dtuzsze od tam wskazanych.

3LW zakresie dotyczacym Odbioru (-6w) Czes$ciowego(-ych) Przedmiotu Umowy (§11 ust. 1 pkt 21):
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo zgtosi¢ gotowos¢ odbiorowa Zamawiajacemu i Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego na pi$mie. Zamawiajacy wyznaczy termin Odbioru Cze$ciowego Przedmiotu
Umowy w terminie wypadajacym w ciggu 7 dni, liczac od dnia dokonania zgloszenia, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajacym, o ktérym to terminie zawiadomi Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
dokona sprawdzenia otrzymanego od Wykonawcy wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbiorowej: zestawienia
ilosci wykonanych prac/robét i ich warto$ci oraz procentowego zaawansowania wzgledem catosci
Przedmiotu Umowy, dokona ewentualnych korekt zestawien oraz potwierdzi procentowe zaawansowanie
rob6t, najpdzniej w dniu wyznaczonym jako termin Odbioru CzeSciowego Przedmiotu Umowy. Na Zadanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgloszone Wykonawcy, Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ podczas
czynnoS$ci odbiorowych dokumenty, o ktérych mowa w §2 ust. 9 Umowy. W toku czynno$ci odbiorowych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia ilosci i jako$ci wykonanych prac/robét
(elementéw objetych danym Odbiorem Czesciowym Przedmiotu Umowy) oraz zgtosi ewentualne wady w
tychze pracach/robotach. Do czynnosci Odbioru Cze$ciowego Przedmiotu Umowy znajduja zastosowanie
postanowienia §11 ust. 10 pkt 11§11 ust. 12 Umowy.

4. W zakresie dotyczacym Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy (§11 ust. 1 pkt 3 Umowy) Wykonawca
zglasza Zamawiajagcemu na piSmie gotowo$¢ odbiorowa nie pdzZniej niz w ostatnim dniu terminu
wskazanego w §4 ust. 2 Umowy. Wraz ze zgloszeniem gotowosci odbiorowej Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu nastepujace, kompletne dokumenty sporzadzone w jezyku polskim:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz lit. b PrBud;

2) kompletng Dokumentacje Powykonawcza (na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej - lub jej czesci - w terminie péZniejszym,
wskazanym przez Zamawiajgcego).

5. W przypadku nieztozenia przez Wykonawce kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w §11 ust. 4 Umowy
w terminie tam wskazanym, Zamawiajgcy - az do momentu dostarczenia mu przez Wykonawce kompletu
ww. dokumentéw - jest uprawniony do odmowy przystapienia do czynnosci Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Zamawiajacy wyznacza rozpoczecie czynnos$ci Odbioru CzeSciowego / Konicowego Przedmiotu Umowy i
przystepuje do tychze czynnos$ci w terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zgloszenia gotowosci
odbiorowej przez Wykonawce.

7. Termin zakonczenia kazdej sposréd czynnosci Odbioru Cze$ciowego / Konncowego Przedmiotu Umowy nie
moze by¢ dtuzszy niz 7 (stownie: siedem) dni, liczac od dnia ich rozpoczecia. Do terminu wskazanego w
zdaniu poprzedzajacym nie wlicza sie okresow, w ktéorych Wykonawca pozostawal w zwloce w
dostarczeniu dokumentéw, o jakiej mowa w §11 ust. 5 Umowy oraz okreséw na usuniecie wad, o ktérych
mowa w §11 ust. 9 Umowy.

8. 0dbidér Koricowym Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony przez Komisje Odbiorowa sktadajaca sie
z: Przedstawicieli Zamawiajacego (w tym Koordynatora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) oraz
Przedstawicieli Wykonawcy (w tym Kierownika Budowy oraz osoby upowaznionej z ramienia Wykonawcy
do sktadania i odbierania o$wiadczen woli w imieniu i ze skutkiem dla Wykonawcy). Podczas czynnosci
Odbioru Przedmiotu Umowy moga by¢ obecne réwniez inne osoby zaproszone przez Zamawiajgcego.
Sporzadzony pomiedzy Stronami Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy bedzie zawierat
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy na usuniecie stwierdzonych podczas
odbioru wad w Przedmiocie Umowy.
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9. Terminy usuwania stwierdzonych podczas Odbioru Czesciowego / Koficowego Przedmiotu Umowy wad dla
poszczegblnych asortymentdw robdt nie moga by¢ dtuzsze anizeli 7 (stownie: siedem) dni roboczych od
daty stwierdzenia danej wady z zastrzezeniem postanowien zdania nastepnego. JeZeli technologia rob6t lub
inne okolicznosci obiektywnie uniemozliwiajg usuniecie wad w terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzajacym (ktéra to okolicznos¢ musi zostaé potwierdzona przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego), Strony uzgodnig inny termin usuniecia wad. W przypadku nieosiggniecia przez Strony
porozumienia co do terminu, w ktérym wady majg zosta¢ usuniete, decyduje termin wyznaczony przez
Zamawiajacego.

10. Jezeli w toku czynnos$ci Odbioru Cze$ciowego / Koficowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady
Przedmiotu Umowy, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad istotnych, limitujacych mozliwo$s¢ odbioru, a nadajacych sie do usuniecia:
Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosSci odbioru - do czasu usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych wad istotnych i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, z
zastrzezeniem postanowien §11 ust.9 Umowy;

2) W przypadku wad nienadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy jest uprawniony:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - do
obniZzenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i/lub technicznej; W celu ustalenia wartosci o jaka wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
obnizone Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ powotania (w uzgodnieniu tej osoby z Wykonawc3)
bieglego rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalnosci (np.: w zakresie budownictwa ogolnego,
konstrukcji budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robét budowlanych). Koszt wynagrodzenia
naleznego biegtemu moze zosta¢ pokryty z ZNWU (jezeli jego ustanowienie przewiduje min.
Umowa) lub potracony z najblizsza wierzytelno$cia Wykonawcy. Ustalona przez biegtego wartos¢ - o
jaka wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone - jest wigzaca pomiedzy Stronami. W przypadku
nieosiggniecia pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca porozumienia co do osoby wyznaczonej na
bieglego w terminie 7 dni roboczych, Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego
wyznaczenia osoby bieglego sposréd oséb wpisanych na listy bieglych prowadzonych przez
prezeséw wiasciwych sadéw okregowych;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - do
odstagpienia od niniejszej Umowy albo Zadania na koszt i ryzyko Wykonawcy: rozbidérki elementéw
Przedmiotu Umowy posiadajacych takie wady i wykonania Przedmiotu Umowy w tej czesci po raz
drugi.

11.W przypadku gdy Zamawiajacy podczas Odbioru Cze$ciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy nie
stwierdzi wad istotnych w Przedmiocie Umowy, ktére limitujg mozliwo$¢ odbioru Przedmiotu Umowy lub
gdy - w sytuacji opisanej w §11 ust.10 pkt 1 Umowy - wady Przedmiotu Umowy zostaty przez Wykonawce
usuniete, Strony sporzadza Protokét Odbioru Czesciowego / Konncowego Przedmiotu Umowy.

12.W przypadku wad nieistotnych, nielimitujacych mozliwosci dokonania Odbioru Cze$ciowego / Koncowego
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego - Zamawiajgcy dokona Odbioru Czesciowego / Koncowego
Przedmiotu Umowy, a w tresci protokotu opisze wady nieistotne i wyznaczy Wykonawcy termin na ich
usuniecie, z zastrzezeniem postanowien §11 ust. 9 Umowy. W razie stwierdzenia nieusuniecia zgtoszonej
wad Zamawiajacy, niezaleznie od mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary umownej, moze, wedle swojego
wyboru: wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady/usterki albo zleci¢ usuniecie
wady/usterki osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczno$ci uprzedniego uzyskania upowaznienia
od wtasciwego sagdu do wykonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

13.W zakresie dotyczacym Odbioru (odbioréw) Gwarancyjnego (§11 ust. 1 pkt 4 Umowy): zostanie on
przeprowadzony pomiedzy Stronami kazdorazowo w terminie 3 (stownie: trzech) dni, liczagc od dnia
nastepujacego po dniu pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce okolicznos$ci usuniecia
zgloszonej wady/usterki w Przedmiocie Umowy zgloszonej w okresie obowigzywania rekojmi lub
gwarancji jako$ci. W razie stwierdzenia nieusuniecia zgtoszonej wad/usterki Zamawiajacy, niezaleznie od
mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary umownej, moze, wedle swojego wyboru: wyznaczy¢é Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wady/usterki albo zleci¢ usuniecie wady/usterki osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy, bez koniecznosci uprzedniego uzyskania upowaznienia od witasciwego sadu do wykonania
tych czynnosci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

14.W zakresie dotyczacym Odbioru Pogwarancyjnego (§11 ust. 1 pkt 5 Umowy): o terminie czynnosci odbioru
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce (czynno$¢ odbioru winna zostal przeprowadzona najp6zniej w 5.
(piatym) dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce).

§12
[rekojmia i gwarancja jakosci]
1. Wykonawca, z chwilg sporzadzenia pomiedzy Stronami Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy,
udziela Zamawiajgcemu: - miesiecznej gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy.
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2. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy, wynikajacej z Kodeksu cywilnego. Okres rekojmi za wady wynosi 60 (stownie:
sze$¢dziesigt) miesiecy i biegnie réwnolegle z okresem udzielonej gwarancji jakosSci. Do biegu terminu
rekojmi za wady i gwarancji jakoSci stosuje sie art. 581 k.c.

3. Wykonywanie przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi moze nastgpi¢ niezaleznie od uprawnien
przystugujacych z gwarancji jako$ci. W odniesieniu do kazdej kolejnej wykrytej wady prac/robot
budowlanych (i/lub elementéw w tym zamontowanych urzadzen i zakupionego wyposazenia) Zamawiajgcy
nie jest zwigzany wybranym przez siebie uprzednio rezimem (rekojmia/gwarancja) i moze skorzysta¢ z
innego uprawnienia, wynikajgcego takze z innego, niz wybrany uprzednio, rezimu odpowiedzialno$ci.

4. Wykonaweca nie moze odmo6wic usuniecia stwierdzonych wad i/lub usterek, powotujac sie na nadmierne
koszty lub inne trudnosci.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz dostarczone przez Niego urzadzenia i elementy wyposazenia objete sg gwarancja
jakos$ci udzielong przez ich producentow (jezeli dotyczy).

6. Naprawy gwarancyjne urzadzen i wyposazenia beda wykonywane przez Wykonawce w miejscu ich
uzytkowania.

7. Zgtoszenia wszelkich wad/usterek beda przekazywane Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub osoby przez
Niego wyznaczone na piSmie lub za po$rednictwem poczty elektronicznej lub faxem na adresy wskazane w
§5 ust. 4 pkt 2 Umowy. Przyjecie zgtoszenia nie wymaga potwierdzenia przez Wykonawce.

8. Kazdorazowy okres usuwania wad/usterek Przedmiotu Umowy, w tym urzadzen i/lub wyposazeni nie
moze przekroczy¢ 5 (stownie: pieciu) dni liczac od dnia zgtoszenia lub moze nastapi¢ w innym terminie -
uprzednio pisemnie (w tym réwniez w drodze wiadomoSci e-mail) uzgodnionym z Zamawiajacym (W
przypadku braku osiggniecia pomiedzy Stronami porozumienia co do terminu usuniecia wady, decyduje
termin wskazany przez Zamawiajacego).

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad/usterek stwierdzonych w robotach lub urzadzeniach lub elementach
wyposazenia, w terminie wyznaczonym na ich usuniecie (stosownie do postanowien §12 ust. 8 Umowy) lub
odmowi ich usuniecia, to Zamawiajacy, niezaleznie od przystugujacego mu uprawnienia do naliczenia kary
umownej, moze zleci¢ usuniecie tych wad/usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez koniecznosci
uprzedniego uzyskania upowaznienia od wlasciwego sadu do dokonania tych czynno$ci na koszt
Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie), z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jako$ci
lub rekojmi za wady.

10. Kazdorazowe usuniecie wad/usterek powinno zosta¢ potwierdzone przez Strony w formie protokotu
(Odbiér Gwarancyjny).

11.0bowigzki Wykonawcy jako gwaranta i osoby odpowiedzialnej z tytulu rekojmi realizowane sg przez
Wykonawce w ramach wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 Umowy.

12.W przypadku wcze$niejszego rozwigzania niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez ktérakolwiek ze
Stron, okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem nastepujacym po dniu sporzadzenia przez Strony
protokotu odbioru zrealizowanych do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy prac/rob6t budowlanych.
Okoliczno$¢ powierzenia innemu wykonawcy doKkonczenia realizacji Przedmiotu Umowy nie uchyla
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi lub gwarancji za wykonany przez Niego zakres prac/robét
budowlanych.

13.Udzielona rekojmia i gwarancja jako$ci, w tym uprawnienia przystugujace Zamawiajacemu z tego tytutu, nie
naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci, na
zasadach okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa.

14.Niniejsze postanowienia zastepuja dokument gwarancyjny, o ktérym mowa w art. 5772k.c.

§13
[obowigzek zatrudnienia pracownikéw oddelegowanych przez Wykonawce
do wykonywania rob6t budowlanych na podstawie stosunku pracy]

1. Stosownie do tresci art. 95 PZP Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca i jego podwykonawcy (dalsi
podwykonawcy), w calym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku pracy,
osoby wykonujace czynno$ci okreslone w SWZ jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
z uwagi na wykonywanie tych czynnos$ci w sposob wypetniajgcy przestanki okreslone w art. 22 §1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). W przypadku powierzenia przez
Wykonawce (Podwykonawce) realizacji czeSci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) postanowienia zawarte w ponizszych ustepach stosuje sie do Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce) beda wykonywac czynnos$ci okreSlone w SWZ i ust. 2 ponizej, jezeli wykonanie tych
czynno$ci bedzie polega¢ na wykonywaniu pracy w sposéb okre$lony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).

2. Wymog okreslony w §13 ust. 1 Umowy, dotyczy wszystkich osé6b wykonujgcych niesamodzielne czynnosci
(tj. oséb nie bedacych Kierownikiem Budowy, kierownikami robét, Projektantami poszczeg6lnych branz,
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geodetami, geologami i in.) w zakresie: organizacji i realizacji robét - bezposrednie wykonywanie robét
budowlanych. - prac ogélnobudowlanych.

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w zakresie spelniania przez
te podmioty wymogu zatrudnienia pracownikéw realizujgcych czynnosci wskazane w §13 ust. 2 Umowy na
podstawie umowy o prace. Uprawnienia Zamawiajgcego obejmuja w szczego6lnosci prawo do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogéw i dokonania ich oceny;
2) Zadania wyjasnien w przypadku powziecia przez Zamawiajacego watpliwo$ci w zakresie spetniania ww.

wymogoéw;
3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji Przedmiotu Umowsy.
4. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest - na kazde wezwanie

Zamawiajgcego i w terminie przez Niego wskazanym, kazdorazowo nie krétszym jednak niz 3 (stownie:

trzy) dni - przedlozy¢ Zamawiajacemu, w Jego siedzibie, badz innym miejscu przez Niego wskazanym,

niektére lub wszystkie nizej wskazane dowody, w celu potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa

w §13 ust. 1i 2 Umowy, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone w §13 ust. 2 Umowy. O$wiadczenie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie;

b) date zlozenia o$wiadczenia;

c) wskazanie, Ze objete wezwaniem Zamawiajacego czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju
umowy o prace, daty zawarcia uméw o prace i zakreséw obowigzkéw tych pracownikéw;

d) podpis osoby uprawnionej do zlozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy);

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajace elementy wskazane w §13 ust. 4 pkt 1 lit. a - ¢
oraz podpis pracownika;

3) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem - odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) - kopie umowy/uméw o prace osoby/oséb wykonujacego/-ych dla potrzeby
realizacji Przedmiotu Umowy, czynnosci, ktérych dotyczy o$wiadczenie wskazane w punkcie 1. lub 2.
powyzej (wraz z dokumentem regulujacym zakres czynnosci/obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).
Dostarczona Zamawiajgcemu kopia ww. umowy/umoéw o prace powinna by¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w
szczegOlnosci bez: adres6w zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Anonimizacji nie podlegaja dane w postaci: imion i nazwisk pracownikéw;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem - odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) - kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika(6w) przez
pracodawce do ubezpieczen ZUS, zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownika(6w), zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczegélnoSci bez: adresé6w zamieszkania,
pobytu i in., nr PESEL pracownikéw);

5) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy.

5. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z §13 ust. 4 Umowy, zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow, o ktérych mowa w §13 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia pracownikéw na
podstawie stosunku pracy, o ktorym mowa w §13 ust. 1 i 2 Umowy, bedzie traktowane przez
Zamawiajacego jako réwnoznaczne z niespetnieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce) ww. wymogu.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytulu niespeiniania przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogéw okreslonych w niniejszym
paragrafie.

7. W przypadku powziecia przez Zamawiajacego uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) przepiséw prawa pracy, Zamawiajacy jest
uprawniony do zwrdcenia sie do Panistwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u
ww. podmiotow.

8. Wykonawca jest zobowigzany zamie$ci¢c w zawieranych przez siebie umowach o podwykonawstwo
postanowienia, ktére zapewnig przestrzeganie przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogéw
okreslonych w niniejszym paragrafie.

9. W ramach uprawnienia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §13 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy, w terminie okreS§lonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia oryginatu lub
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notarialnie poswiadczonej kopii o§wiadczen lub dokumentéw, o ktérych tam mowa, w szczegdlnosci, gdy:
ztozona kopia dokumentu/o$wiadczenia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwo$ci
Zamawiajacego, co do jej prawdziwosci.

§14
[podwykonawstwo]

1. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem
sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane sktadajgce sie na Przedmiot Umowy, zawarta pomiedzy
Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

2. W przypadku powierzenia czesci prac/robét budowlanych podwykonawcom, Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia naleznego tym
podwykonawcom z tytutu realizacji tych prac/robot budowlanych.

3. Powierzenie wykonania cze$ci prac/robét budowlanych podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i/lub zaniechania
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) i ich pracownikéw jak za wtasne dziatania, uchybienia lub
zaniechania.

4. Wykonawca, Podwykonaweca (dalszy Podwykonaweca), zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy [przy czym Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy].

5. Zamawiajgcy, w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa
w §14 ust. 4 Umowy, moze zgtosié pisemne zastrzezenia do tego projektu, gdy:

1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni, liczac od dnia doreczenia Wykonawcy (odpowiednio:
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) robot budowlanych;

2) przewiduje, ze wynagrodzenie Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) nalezne z tytutu
zrealizowania okreslonego zakresu prac, jest wyzsze anizeli wynagrodzenie nalezne Wykonawcy od
Zamawiajacego za przedmiotowy zakres prac;

3) przewiduje dluzszy termin realizacji powierzonych prac/robét budowlanych niz ten, ktéry zostat
okres$lony w Umowie t3czacej Zamawiajacego z Wykonawcg;

4) projekt umowy o podwykonawstwo niespetnienia nastepujacych wymagan:

a) projekty umoéw przedktadane Zamawiajagcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne
postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres
prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy. Termin
lub terminy wykonania rob6t objetych umowa o podwykonawstwo musza by¢ zgodne z terminami
wykonania rob6t okre$lonymi dla Wykonawcy w niniejszej Umowie;

b) projekt umowy o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji nie moga zawierac
postanowien:

— uzalezniajacych wuzyskanie przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio - w przypadku uméw
o dalsze podwykonawstwo: od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

— uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru zleconego umow3a o podwykonawstwo zakresu rob6t przez Zamawiajacego;

— dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy (Podwykonawcy) z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) w formie zatrzymania lub potracenia wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo);

c) projekt umowy o podwykonawstwo powinien przewidywac¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac/rob6t wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz zawiera¢ zapisy o koniecznos$ci okreslania w protokotach
odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac. Terminy odbioréw robot
musza by¢ krotsze od terminéw odbioréw tychze robot okreslonych dla Wykonawcy w niniejszej
Umowie lub tozsame z tymi terminami;

d) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
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zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z tym ze
termin ten powinien by¢ tak okre$lony, aby przypadat wczes$niej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego za zakres prac/robét zlecony podwykonawcy;

e) okres rekojmi wskazany w projekcie umowy z Podwykonawca (dalszym Podwykonawcg) nie moze
uptywac wczesniej niz okres rekojmi okreslony w niniejszej Umowie;

f) projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowien, o ktérych mowa w §13 ust. 8 Umowy;

g) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego wspoélnie (np. w
formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych
Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu wraz z umowa o
podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego obowiazku;

h) projekt umowy o podwykonawstwo wbrew dyspozycji art. 463 PZP zawiera postanowienia
ksztaltujace praw i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw zaptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla podwykonawcy niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy;

5) gdy projekt umowy nie spetnia innych wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia.

6. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedloZzonego projektu umowy o
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie
okreslonym w §14 ust. 5 Umowy, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu tejze umowy o
podwykonawstwo.

7. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni, liczac od dnia jej otrzymania moze zglosic¢
pisemny sprzeciw do jej tresci w przypadku niespeiniania wymagan okreslonych w §14 ust. 5 Umowy.
Niezgltoszenie, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajacym, pisemnego sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedklada Zamawiajagcemu poswiadczonag za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia.
Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych. W przypadku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie podwykonawca (dalszy
podwykonawca), przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

9. W przypadku przedtozonych uméw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), o ktérych mowa w §14
ust. 8 Umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia
doreczenia Wykonawcy (podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce, wzywajac Go jednoczes$nie do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pod rygorem naliczenia kary umowne;j.

10.W przypadku zmiany (projektu zmiany) umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) stosuje sie
odpowiednio postanowienia §14 ust. 4 - 9 Umowy.

11.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w PZP, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

12.Zmiana podwykonawcédw, wspétpracujacych z Wykonawcg przy realizacji Przedmiotu Umowy, nie stanowi
zmiany Umowy w rozumieniu Dziatu VII Rozdziatu 3 PZP.

13.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)
od realizacji zakresu Przedmiotu Umowy objetego umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),
jezeli sprzet techniczny, personel i/lub kwalifikacje, jakimi dysponuje Podwykonawca (dalszy
Podwykonawca), nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa okreslonych
niniejszag Umowa, jak réwniez w przypadku gdy nie daja rekojmi nalezytej i terminowej realizacji robot,
dostaw i/lub ustug powierzonych do wykonania temu Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy).

14.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio: przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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15.Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w §14 ust. 14 Umowy, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy).

17.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do ztozenia - w terminie 7
(stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia wezwania - uwag (w formie pisemnej) dotyczacych zasadnosci
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). W uwagach,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w §14 ust. 17 Umowy, w terminie tam wskazanym,
Zamawiajgcy jest uprawniony:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) -
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty,

albo:

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy (lub
dalszego Podwykonawcy) - w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

albo:

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

19.W przypadku dokonania na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) bezposredniej zaptaty, o
ktérej mowa w §14 ust. 18 pkt 3 Umowy, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20.Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci
Umowy, moze stanowi¢ dla Zamawiajacego podstawe do odstapienia od niniejszej Umowy.

21.Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy k.c. (w tym m.in. art. 6471 k.c.), jezeli przepisy
PZP nie stanowig inaczej.

22.Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

23.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, Zamawiajacy zada, by Wykonawca w terminie okre$lonym przez
Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

§15
[zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]
Nie dotyczy

§16
[ubezpieczenie]

1. Wykonawca oswiadcza, Ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci (w dalszej czesci jako: ,Ubezpieczenie OC”) zwigzanej z przedmiotem Umowy na sume
ubezpieczenia wynoszaca co najmniej 450.000 zt (stownie: czterysta piecdziesigt tysiecy ztotych 00/100)
na jedno i wszystkie zdarzenia tacznie dla szkdd osobowych i rzeczowych. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania waznej umowy ubezpieczenia OC oraz niezmniejszania wysoko$ci sumy gwarancyjnej
ubezpieczenia i zakresu ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy (tj. az do dnia
sporzadzenia przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy), z tym zastrzezeniem, iz
przedmiotem ubezpieczenia OC musi by¢ objeta odpowiedzialno$¢ cywilna Wykonawcy za szkody osobowe
i rzeczowe, wyrzadzone poszkodowanemu w zwigzku z wykonywaniem Umowy oraz posiadaniem i
uzytkowaniem mienia.

2. W celu ustalenia, czy suma gwarancyjna ubezpieczenia, o ktédrej mowa w §16 ust. 1 nie ulegta zmniejszeniu,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ Zadania od Wykonawcy pisemnego o$Swiadczenia o rzeczywistej
wysokoSci tej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Jezeli w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego
niedbalstwa Wykonawca wprowadzil Zamawiajgcego w biad przy przedstawieniu informacji, Ze suma
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11.

12.

13.

14.

gwarancyjna ubezpieczenia nie ulegta zmniejszeniu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od
niniejszej Umowy.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w czasie obowigzywania niniejszej Umowy,

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu oryginat polisy potwierdzajgcej zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia OC na pozostaly okres obowigzywania niniejszej Umowy, najp6zniej na 7 (stownie:
siedem) dni przed koncem okresu obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC oraz zataczy¢
kopie tej polisy, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce. Wymogi co do ubezpieczenia
0C wskazane w §16 ust. 1 stosuje sie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw okre§lonych w §16 ust. 1 - 3 Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wykonywania rob6t budowlanych objetych Umowa. W
takim przypadku przewidziane Umowa terminy realizacji nie ulegajg przedtuzeniu.

. W przypadku zmniejszenia wysokos$ci sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, Wykonawca jest zobowigzany

podwyzszy¢ sume ubezpieczenia do wysokosSci wskazanej w §16 ust. 1 Umowy lub zawrze¢ nowa umowe
ubezpieczenia OC, spetniajaca warunki okre$lone w niniejszym paragrafie.

W przypadku niepodwyZszenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia do wysokosci, o ktérej mowa w §16 ust. 1
Umowy lub niezawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC, speiniajacej warunki okreslone w niniejszym
paragrafie, Zamawiajacy bedzie uprawniony - wedle swego wyboru: do odstgpienia od niniejszej Umowy
albo ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci cywilnej Wykonawcy i utrzymywania takiego ubezpieczenia przez
okres realizacji przedmiotu Umowy na Jego koszt, poprzez dokonywanie regularnych potrgcen sktadki na
takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty naleznej Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy (w tym z
tytutu odpowiednich podatkéw, optat oraz kosztéw ustug posrednikéw), ktéra to Zamawiajacy bedzie
musiat zaptaci¢ ubezpieczycielowi.

. Okres ubezpieczenia OC obejmuje okres wykonywania robét budowlanych (tj. aZ do momentu sporzadzenia

przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy, niezawierajacego wad istotnych,
limitujagcych mozliwos¢ dokonania odbioru przez Zamawiajacego). W przypadku wydituzenia terminu
realizacji przedmiotu Umowy, wydtuzenia ulega okres ubezpieczenia OC.

Zamawiajacy moze zada przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii polisy OC, gdy
ztozona kopia polisy OC jest nieczytelna lub budzi watpliwo$ci Zamawiajacego co do jej autentycznoSci.

. Wykonawca w okresie wykonywania Umowy ponosi w stosunku do o0séb trzecich petng odpowiedzialnos¢

za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom podczas prowadzenia robét i w razie ich wystapienia
zobowigzuje sie pokry¢ catos¢ szkody z ubezpieczenia OC, o ktorym mowa w §16 ust. 1 Umowy. W
przypadku wystapienia przez osoby trzecie z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca
zobowiagzuje sie niezwlocznie zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez Niego poniesione, w tym
kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami postepowania, w tym zastepstwa
procesowego.

Wykonawca niezwlocznie zawiadamia Zamawiajgcego o odstgpieniu przez Wykonawce od umowy
ubezpieczenia.

W przypadku, jezeli Wykonawca nie utrzyma ciggtosci polisy OC, Zamawiajacy moze zawrze¢ i utrzymac
takie ubezpieczenie, regularnie potrgcajac sktadke na takie ubezpieczenie z dowolnej wierzytelnosci
naleznej Wykonawcy z tytulu realizacji Umowy, Kktdra Zamawiajacy bedzie musial zaptacic¢
ubezpieczycielowi.

Zmiana warunkéw ubezpieczenia OC Wykonawcy moze by¢ dokonana wytacznie po uprzedniej pisemnej
zgodzie Zamawiajacego badZ na skutek zmian wprowadzonych przez Ubezpieczyciela (Towarzystwo
Ubezpieczeniowe), z ktérym Wykonawca zawarl stosowng umowe ubezpieczenia.

W sytuacji, gdyby zmiana warunkéw ubezpieczenia opisana w §16 ust. 12 powyzej pogorszyta ochrone
ubezpieczeniowg, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie rozszerzy¢ zakres ubezpieczenia OC do
poziomu odpowiadajagcemu zakresowi ubezpieczenia z chwili zawarcia niniejszej Umowy. W przypadku
zaniechania przez Wykonawce rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC, postanowienia §16 ust. 6 stosuje sie
odpowiednio.

Kopia umowy ubezpieczenia Wykonawcy stanowi Zalgcznik nr 7 do niniejszej Umowy.

§17
[przetwarzanie danych osobowych]

. Wykonawca oswiadcza, ze wypeinit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec

0s0b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktore udostepnit Zamawiajgcemu.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wypelnit obowiagzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec

0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotyczaca przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajacego, stanowi Zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy.
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3. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od
Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w zwigzku i dla
potrzeb realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celéw okreslonych m.in.
w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO.

§18
[kary umowne]

1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w przypadku:

1) zwtoki Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu lub kosztorysu Wykonawcy wzgledem terminu
okreslonego w §4 ust. 5 Umowy lub ich poprawek/zmian/uzupetnien wzgledem terminu okreslonego w
§4 ust. 9 Umowy - w wysokosci 0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) zwtloki Wykonawcy w wykonaniu cato$ci Przedmiotu Umowy wzgledem terminu okre$lonego w §4 ust.
2 Umowy - w wysokoSci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

3) nieusuniecia przez Wykonawce, w okresie obowigzywania rekojmi lub gwarancji jako$ci, wad/usterek
powstatych w wykonywanych robotach i/lub urzadzenia i/lub elementach wyposazenia w terminie
wyznaczonym na ich usuniecie zgodnie z §12 ust. 8 Umowy - w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

4) nieusuniecia wad stwierdzonych podczas czynnosci Odbioru Cze$ciowego lub Konicowego Przedmiotu
Umowy, w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §11 ust. 10 pkt 1 Umowy - w wysokosci
0,1 % wartos$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

5) odstapienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy;

6) przerwy w realizacji rob6t budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, trwajacej tacznie (tj. w calym Okresie realizacji robét budowlanych) dtuzej niz 7
(stownie: siedem) dni - w wysoko$ci 0,05 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy trwajacej ponad te 7 (stownie: siedem) dni;

7) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, objetego fakturg wystawiona przez tego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce - w wysokosci 0,02 % wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

8) nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy - w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie: piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

9) nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec¢ tysiecy ztotych
00/100), za kazdy taki stwierdzony przypadek;

10) niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w §13 ust. 1 i ust. 2
Umowy (wymoég zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w wysokosci 400,00 zt (stownie: czterysta
ztotych 00/100), za kazdy taki stwierdzony przypadek;

11) uniemozliwienia lub utrudniania Zamawiajgcemu realizacji czynnosci kontrolnych okreslonych w §13
ust. 3 pkt 3 Umowy i/lub niewypetnienia obowigzkéw okreslonych w §13 ust. 4 Umowy i w terminie
ustalonym zgodnie z tym postanowieniem - w wysoko$ci 1.200,00 zt (stownie: jeden tysiac dwiescie
ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

12) naruszenia przez Wykonawce obowigzku okreslonego w §6 ust. 1 pkt 29 Umowy - w wysokosci 50,00
zt (stownie: pie¢dziesiat ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

13) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji i terminie, o ktérych
mowa w §14 ust. 9 Umowy - w wysokosci 3000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100) za kazdy
taki stwierdzony przypadek;

2. Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku:

1) zwtoki Zamawiajacego w protokolarnym przekazaniu terenu budowy wzgledem terminu okre$lonego w
§3 ust. 4 pkt 1 Umowy - w wysokos$ci 0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) odstapienia od niniejszej Umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego, wylaczajac przypadki
okreslone w §19 ust. 1 Umowy - w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9
ust. 1 Umowy;

3. W przypadku naliczenia kar umownych, Strona uprawniona do zZadania kary umownej wystawi note
obcigzeniowa dla Strony zobowiazanej do jej zaptaty na kwote ré6wna wysokosci naliczonej kary umownej, z
terminem ptatnos$ci wynoszacym 7 (stownie: siedem) dni, liczac od dnia doreczenia Stronie zobowigzanej
do zaptaty wezwania do zaptaty wraz z ta notg obcigzeniowa. Dodatkowo, w odniesieniu do kar umownych
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naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma mozliwos$¢ potracenia wierzytelno$ci
Zamawiajacego z tytutu kary umownej z jakakolwiek wierzytelno$ciag Wykonawcy wynikajaca z niniejszej
Umowy (choéby ta ostatnia nie byta jeszcze wymagalna) albo zaspokoi¢ swa wierzytelno$¢ z ZNWU (jezeli
niniejsza Umowa przewiduje jego ustanowienie).

4. Laczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych Strona moze dochodzi¢ od drugiej Strony wynosi
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych - okreslonych w Kodeksie cywilnym -
odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokos$ci
realnie poniesionej szkody.

§19
[przypadki odstapienia od Umowy]

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej Umowy:

1) w terminie 30 (stownie: trzydziestu) od dnia powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP;

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP;

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ze Rzeczpospolita Polska uchybiata
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

2. W przypadku, o ktérym mowa w §19 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czesci,
ktérej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w §19 ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania dotychczasowej cze$ci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar umownych
okreslonych niniejsza Umowa i/lub odszkodowania.

4. Obok przypadkdéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635 i art. 636 k.c,
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy w catosci lub w cze$ci i bez konieczno$ci
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w nastepujacych przypadkach:

1) pozostawania przez Wykonawce w zwloce w ukonczeniu Przedmiotu Umowy, przekraczajacej 14
(stownie: czternascie) dni kalendarzowych w stosunku do terminu okreslonego w §4 ust. 2 Umowy;

2) pozostawania przez Wykonawce w zwloce w dostarczeniu Zamawiajacemu kosztorysu lub
Harmonogramu, przekraczajacej 7 (stownie: siedem) dni kalendarzowych w stosunku do terminu
okreslonego w §4 ust. 5 Umowy;

3) jezeli Wykonaweca uchyla sie od przejecia terenu budowy, w terminie okreslonym w Umowie;

4) gdy wskutek postepowania prowadzonego przez wlasciwe organy dojdzie do zajecia majatku
Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym wykonanie Umowy;

5) wykreslenia Wykonawcy z wiasciwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);

6) realizacji przez Wykonawce robét budowlanych, sktadajacych sie na Przedmiot Umowy w sposéb
niezgodny z dokumentacjg projektows;

7) zaistnienia sytuacji ktdérejs$ z sytuacji okreslonych w §16 ust. 2, ust. 6 albo ust. 13 Umowy;

8) gdy taczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania niniejszej
Umowy przekroczy limit 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy;

9) zaistnienia koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (na zasadach okre$lonych w §14 Umowy) lub w przypadku koniecznosci
dokonania bezpo$rednich zaptat na rzecz tych podmiotéw na sume wieksza niz 5% warto$ci Umowy;

5. Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowien niniejszej Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
odstapienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, liczac od dnia
zaistnienia jednej z przestanek okreslonych w ust. 4, uprawniajacej Go do odstgpienia.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, pod rygorem niewaznoS$ci, powinno nastapi¢ na piSmie.
Zamawiajgcy, w tresci o§wiadczenia o odstgpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstepuje od catosci
Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy tez od niewykonanej cze$ci Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) - w razie
niewskazania przez Zamawiajacego, w tresci o$wiadczenia o odstgpieniu, czy odstapienie nastepuje ze
skutkiem ex tunc czy tez ex nunc, Strony zgodnie przyjmuja, iZ odstapienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

7. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktérakolwiek ze Stron:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) natychmiastowo zabezpieczy¢ teren budowy;
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b) wstrzyma¢ wykonywanie prac lub robét budowlanych, z wyjatkiem prac lub robét niezbednych do
zabezpieczenia prac lub robét juz wykonanych;

c) wycofa¢ swoj personel oraz sprzet z terenu budowy;

d) uporzadkowac teren budowy;

e) przekazac protokotem Zamawiajgcemu teren budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji prac/robot
w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora Zamawiajacego lub innego upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, stanowi podstawe do dokonania rozliczenia pomiedzy Stronami;

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidtowosci i/lub rzetelnos$ci sporzadzonej inwentaryzacji,
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie inwentaryzacji niezaleznemu podmiotowi trzeciemu (np.:
biegtemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy biegltych prowadzonych przez prezesow
wiasciwych sadéw okregowych), ktérego ustalenia stanowi¢ beda podstawe do rozliczenia miedzy
Stronami. Osoba wykonujaca inwentaryzacje (osoba biegtego) powinna by¢ uzgodniona przez Strony.
W przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi istnienie
wskazanych przez Zamawiajagcego nieprawidtowosci w sporzadzeniu inwentaryzacji przez
Wykonawce, Wykonawca zobowiazany bedzie zwrdéci¢ Zamawiajagcemu udokumentowane koszty
zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania inwentaryzacji;

4) Wykonaweca jest zobowiazany przekazac¢ Zamawiajagcemu wykonang cze$¢ Przedmiotu Umowy wraz z
protokotem przekazujacym Zamawiajagcemu teren budowy. Wynagrodzenie za wykonang cze$¢
Przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonang inwentaryzacje i kosztorys, o ktérym
mowa w §4 Umowy, przy czym do dnia przekazania Zamawiajacemu zrealizowanej cze$ci Przedmiotu
Umowy (w tym zwrotnego przekazania Zamawiajagcemu terenu budowy), Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za utrate lub inne zmniejszenie uzytecznoSci i wartosci wykonanej czesci
Przedmiotu Umowy. W przypadku odstgpienia od niewykonanej czeSci Umowy (tj. ze skutkiem ex
nunc), Wykonawca, z chwilg zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy
wykonany do dnia odstgpienia, udziela Zamawiajacemu na ten wykonany zakres Przedmiotu Umowy
rekojmi i gwarancji jakosci, na warunkach okre$lonych w §12 Umowy.

5) Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwiazane z odstagpieniem od Umowy w tym koszty podjecia czynno$ci, o ktérych mowa w pkt 1
powyzej ponosi Strona, z przyczyn ktorej doszto do odstgpienia od niniejszej Umowy.

8. Odstagpienie od niniejszej Umowy (w catosci lub w cze$ci) nie ogranicza w zaden sposéb uprawnienia
Zamawiajgcego do dochodzenia kar umownych.

9. W razie niewykonania przez Wykonawce wszystkich robét, za ktoérych realizacje w Umowie okreslono
wynagrodzenie ryczattowe, wynagrodzenie to podlega proporcjonalnemu obniZeniu, stosownie do zakresu
niewykonanej cze$ci. Ilos§¢ robdt zrealizowanych do dnia odstgpienia od Umowy zostanie ujeta w
inwentaryzacji.

§20
[zmiany Umowy]
1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tre$ci Oferty Wykonawcy jest mozliwa w przypadku
zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci i w zakresie i na warunkach okres$lonych ponize;j:
1) zmiany technologiczne spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji niz wskazane w SWZ, w tym
dokumentacji projektowej, pozwalajace na zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub
kosztow eksploatacji Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci Przedmiotu
Umowy;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy,
powodujacej zmiane sposobu wykonywania Umowy, pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji
Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow wykonywanych prac/robét budowlanych, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiggniecia niemniejszych
parametréw konicowych wykonanych robét, na umotywowany wniosek Wykonawcy, po akceptacji
Zamawiajacego;

c) odmienne od przyjetych w SWZ, w tym dokumentacji projektowej warunki geologiczne skutkujace
niemozliwo$cia  zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub czasowych;

d) koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych, posiadajacych $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, ze wzgledu na
zmiany: norm, specyfikacji technicznych, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i/lub
obowiazujacych w Rzeczypospolitej Polskiej przepiséw prawa powszechnie obowiazujacego;

e) gdy na wniosek Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ztozony w trakcie
wykonywania robét budowlanych, zostanie zaproponowana zmiana technologii wykonania
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elementéw robét lub zostang wprowadzone Roboty Zamienne, pod warunkiem, iZ proponowane
przez tego Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce rozwigzanie jest rownorzedne
lub lepsze od tego, jakie zostato okreSlone w Dokumentacji Projektowej oraz nie spowoduje
zwiekszenia kosztéw robot. W takim przypadku Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu projekt
lub rozwigzanie zamienne wraz z pisemnym umotywowaniem, iZ dokonanie zmiany uzasadnione jest
warunkami technicznymi, uzytkowymi lub funkcjonalnymi realizowanego przedsiewziecia
budowlanego oraz ze nie spowoduje zwiekszenia kosztéw robét.

— w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1 powyzej, mozliwa jest
zmiana: sposobu wykonania, terminu wykonania Przedmiotu Umowy, materiatéw i technologii
wykonania Przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektéw budowlanych, jak réwniez zmiany lokalizacji
obiektéw budowlanych i urzadzen, w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej koniecznos¢
Zmiany.

2) w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy administracji
publicznej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej, jak réwniez organy i podmioty, ktérych
dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczegélno$ci:

a) opdznienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych sa obowigzane lub Wykonawca ma obowiazek je pozyska¢ na mocy postanowien niniejszej
Umowy;

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

¢) nalozenia przez organ dodatkowych czynnosci proceduralnych, nieprzewidzianych w zaméwieniu;

d) wniesienie odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgdd, uzgodnien,
pozwolen, itp.;

— w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 2 powyzej, mozliwa jest
zmiana: terminéw realizacji Przedmiotu Umowy - o okres wynikajacych z opisanych powyzej czynnosci;

3) zmiany os6b wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi oraz zmiany inspektora nadzoru
inwestorskiego:

a) osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi moga zastapi¢ nowe osoby, o ile nowe
osoby spetniajg co najmniej minimalne warunki udzialu w postepowaniu oraz nie pociaga to za sobg
innych istotnych zmian Umowy;

b) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie;

— zmiana osoby kierownika budowy lub kierownika rob6t moze nastapi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy
z tym, Ze nowa proponowana osoba musi spetnia¢ co najmniej wymagania okre$lone dla kierownika
budowy lub odpowiednio: kierownika robét okresSlone w warunkach udziatu w postepowaniu,
dotyczace zdolnosci zawodowe;.

4) zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) Sitag Wyzszg;

b) nieprzewidzianymi w SWZ warunkami archeologicznymi, geologicznymi, technicznymi, terenowymi
i/lub wodnymi, przez co rdéwniez nalezy rozumie¢ wystapienie warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, wystgpienia niewybuchow
lub niewypatéw, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

c) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czes$ci robdt, objetej Przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz w skazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

d) wystgpienie warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

e) wystapieniem konieczno$ci wykonania Robét Zamiennych wstrzymujacych (op6Zniajacych)
realizacje robo6t zasadniczych, a wynikajacych z nieprzewidzianych zdarzen o charakterze
technicznym lub eksploatacyjnym;

f) zmiany spowodowane Wyjatkowo Niesprzyjajgcymi Warunkami Klimatycznymi, uniemozliwiajacymi
prowadzenie prac lub robé6t stanowigcych Przedmiot Umowy, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, jezeli konieczno$¢ wykonania prac lub robdt w tym oKresie,
przeprowadzenia préb lub sprawdzen oraz dokonywanie odbioréw nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

g) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w tym
inwestycjami Zamawiajacego), przy czym zmiany te ograniczajg sie do zmian koniecznych
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powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji lub ryzyka wystapienia kolizji, wtacznie z czasowym
wstrzymaniem realizacji Przedmiotu Umowy;

h) odkryciem znaleziska na terenie budowy (w tym wszelkich: skamieniato$ci, monet, przedmiotéw
wartosciowych lub starozytnych, budowli i innych pozostatosci lub obiektéw interesujacych pod
wzgledem geologicznym czy archeologicznym);

i) utrudnieniami w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek sprzetowych, niezbednych do
nalezytego wykonania robét, jezeli utrudnienia te wystapity z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

— w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 4 powyzej, mozliwa jest
zmiana: sposobu wykonania, materiatéw, technologii roboét i konstrukeji, jak rowniez zmiana lokalizacji
wznoszonych obiektéw budowlanych i/lub urzadzen oraz odpowiednio terminu wykonania Przedmiotu

Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$é¢ zmiany. W przypadku

zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w pkt 4 lit. a) b), c), d), e) i/lub h) powyZej, mozliwa jest rowniez

zmiana wynagrodzenia poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartos¢ zaoszczedzonych kosztow lub
zwiekszenie do warto$ci pozwalajacej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych
kosztow Wykonawcy.

. W przypadku wystgpienia jakiegokolwiek opdZnienia, utrudnienia lub uniemozliwienia spowodowanego

przez Zamawiajacego badZ osoby przez Niego upowaznione do dziatania w stosunku do Wykonawcy,
zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy odpowiednio o czas wystepujacego opdzZnienia badz
tez o czas opdznienia wynikajacy z zaistniatego utrudnienia lub uniemozliwienia.

. W przypadku gdy Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do Zzgdania zmiany Umowy na podstawie

okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okre$lonym, zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci, stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w §20 ust. 3 Umowy powinien zosta¢ przekazany Zamawiajagcemu niezwlocznie,
nie p6zniej jednak niz w terminie 10 (stownie: dziesieciu) dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie
o zdarzeniu lub okolicznosci, uzasadniajgcych zmiane Umowy.

. Wniosek, o ktérym mowa w §20 ust. 3 Umowy powinien zawiera¢ w szczego6lnosci:

1) propozycje zmiany;

2) uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany (w tym zawiera¢ przywotanie konkretnej
podstawy umownej uprawniajgcej do zagdania zmiany, lub podstawy wynikajacej z PZP);

3) Kalkulacje wynagrodzenia (jezeli zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany wynagrodzenia);

Kalkulacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w §20 ust. 5 pkt 3 Umowy, zostanie dokonana z uwzglednieniem

pozycji ujetych w Kkosztorysie, o ktérym mowa w §4 Umowy, a w przypadku braku adekwatnych pozycji w

kosztorysie: cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od Srednich cen publikowanych w wydawnictwie

branzowym: Sekocenbud dla wojewédztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac,

w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

. W terminie do 10 (stownie: dziesieciu) dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, Zamawiajacy

powiadomi Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany Umowy i terminie podpisania stosownego aneksu do
Umowy albo o koniecznos$ci przediozenia (w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego) dodatkowych
dowodoéw i/lub informacji o okoliczno$ciach uzasadniajgcych zmiane albo o braku akceptacji na dokonanie
zmiany Umowy.

Z wnioskiem o zmiane postanowien Umowy (w przypadku zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych do
takiego Zadania, okre$lonych w niniejszej Umowie) moze réwniez wystapi¢ Zamawiajacy.

. Zmiana Umowy podlega uniewaznieniu, jeZeli zostalta dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP. W

takim wypadku stosuje sie postanowienia umowne w brzmieniu obowigzujacym przed tg zmiana.

§21
[postanowienia koncowe]

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdg przepisy

powszechnie obowigzujacego prawa polskiego, w tym w szczegélnosci PZP, PrBud i przepiséw
wykonawczych do tychze oraz przepisy k.c.

. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja zachowania pomiedzy Stronami formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Oswiadczenie woli ztozone przez jedna ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oSwiadczenie

woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest rownowazne z
o$wiadczeniem woli ztoZzonym tej drugiej stronie w formie pisemne;j.

Niniejsza Umowa wraz z SWZ oraz zatgcznikami stanowi integralng cato$¢.

W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych z realizacji niniejszej
Umowy lub pozostajacych w zwigzku z ta Umowg, w tym w zwiazku z jej zawarciem, wykonaniem lub
rozwigzaniem, Strony poddadzg je pod rozstrzygniecie sadowi wtasciwemu miejscowo ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowia nastepujgce Zatgczniki:
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1) Zatqcznik nr 1 - Szczegétowy Opis Przedmiotu Zaméwienia (dokumentacja projektowa);
2) Zatgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy;
3) Zatqcznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO przeznaczona dla Wykonawcy;
4) Zatgcznik nr 4 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;
5) Zatqcznik nr 5 - Kosztorys Wykonawcy;
6) Zatqcznik nr 6 - Kopia polisy (Ubezpieczenia OC) Wykonawcy.
7. Niniejszg Umowe sporzadzono w 2 (stownie: dwoch) jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy:

Zalacznik nr 3 do PPU

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja skierowana do 0s6b fizycznych, w tym prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza, ujawnionych w
spos6b bezposredni w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie niniejszego zamdéwienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, Zze w przypadku: - oséb fizycznych, - oséb fizycznych, prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢
gospodarczg, — pelnomocnika Wykonawcy bedacego osoba fizyczng, - czionka organu zarzadzajacego Wykonawcy,
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bedacego osobg fizyczng, — osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktére uzyskat bezposrednio w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuje, Ze:

>

>

*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Czarny Dunajec, reprezentowany przez

Burmistrza, z siedziba przy ulicy J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec;

Z Administratorem mozna skontaktowac sie piszac na adres: gmina@czarny-dunajec.pl lub telefonujac pod

numer: (+48) 18-26-135-40;

Ponadto z Administratorem mozna skontaktowaé sie za posrednictwem powotanego przez niego inspektora

ochrony danych tj. Pani Ewa Smardz-Chlebek, piszac na adres:

esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub telefonujgc pod numer: (+48) 18-26-135-17;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z

postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego RB.271.15.2024 prowadzonym w trybie podstawowym bez

przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, zZe
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjasnienie:  skorzystanie z prawa do  sprostowania nie moze  skutkowal zmianqg  wyniku  postepowania

o0 udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmianq postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moZze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikow.

* Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia

korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.

Projektowane postanowienia umowy Zatqgcznik nr 4 do SWZ str. 30



