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Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania: 

„Przebudowa mostów: JNI01024367 w Mściszowie, 

 JNI01024400, JNI01024399 w Leśnej,  

JNI01024371 w Radostowie,  

JNI01024380, JNI01024381, JNI01024382 w Nawojowie”. 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego jest umowa zawarta 

pomiędzy: Zleceniodawcą Powiatem Lubański z siedzibą pod adresem ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań 

w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą pod adresem ul. Dąbrowskiego 29c,       

59-800 Lubań, a Wykonawcą którymi są PROPONTIS Przemysław Marczak z siedzibą pod 

adresem ul. Wołowska 92a, 60-167 Poznań oraz VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara 

Kosmacz z siedzibą pod adresem ul. Kościańska 7, 62-066 Granowo. 

 

1.2. Inwestor 

POWIAT LUBAŃSKI 

Powiatowy Zarząd Dróg  

ul. Dąbrowskiego 29c 

59-800 Lubań  

 

1.3. Lokalizacja przedsięwzięcia 

Obiekty mostowe objęte przedmiotowym zamówieniem, zlokalizowane są na terenie gminy Lubań i 

gminy Leśna w powiecie lubańskim w województwie dolnośląskim. 

W ciągu drogi nr 2273D w m. Mściszów zlokalizowany jest obiekt JNI01024367 oraz w m. 

Radostów (Radostów Średni) zlokalizowany jest obiekt JNI01024371. 

W ciągu drogi 2331D w m. Nawojów (Nawojów Śląski) zlokalizowane są obiekty JNI01024380, 

JNI01024381, JNI01024382. 

W ciągu drogi 2467D w m. Leśna zlokalizowane są obiekty JNI01024399, JNI01024400. 

 

 

Nr 
książki 
obiektu 

 Droga powiatowa 
Jednolity Numer 
Inwentarzowy 

JNI 
Miejscowość 

numer klasa 
kilometraż 

(orientacyjnie) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

23 2273D G 17+726 01024367 Mściszów 

27 2273D G 22+200 01024371 Radostów Średni 

36 2331D Z 5+202 01024380 Nawojów Śląski 

37 2331D Z 7+080 01024381 Nawojów Śląski 

38 2331D Z 10+006 01024382 Nawojów Śląski 

55 2467D G 0+398 01024399 Leśna 

56 2467D G 0+961 01024400 Leśna 
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 Fot. 1. Lokalizacja przedsięwzięcia na mapie Polski. 

 

 

 Fot. 2. Lokalizacja przedsięwzięcia na mapie województwa dolnośląskiego. 
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 Fot. 3. Lokalizacja obiektów mostowych w ciągu drogi nr 2273D.  

 

 

 Fot. 4. Lokalizacja obiektów mostowych w ciągu drogi nr 2331D.  

 

 

 Fot. 5. Lokalizacja obiektów mostowych w ciągu drogi nr 2467D.  
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1.4. Inne ustalenia 

 Dokumenty zawarte w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym (dalej PFU) oraz do niego 

dołączone stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 

użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454). Niniejsze opracowanie jest stosowane, jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji w/w zadania. Program funkcjonalno-użytkowy 

służy do ustalenia planowanych kosztów w zakresie obliczenia ceny oferty za wykonanie prac 

projektowych i ustalenia kosztów wykonania robót budowlanych. 

Program funkcjonalno - użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

 Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. 

 Przygotowania oferty Wykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych i robót    

  budowlanych. 

 Zawarcia umowy na wykonanie projektu i robót budowlanych. 

 Wykonania projektu dla poszczególnych obiektów.  

 Wykonania robót budowlanych.  

 Wykonania odbioru robót budowlanych.  

 Wykonywania odbiorów gwarancyjnych, a także innych czynności koniecznych dla tego 

zadania.    

 

Z uwagi na parametry dróg powiatowych, istniejące uwarunkowania terenowe oraz wymagane 

parametry obiektów zamawiający przewiduje realizację przedmiotowego przedsięwzięcia czyli 

przebudowy obiektów mostowych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na 

podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 

r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - Dz. 

U. 2022 poz. 176 t.j.). 

 

1.5. Przedmiot, cel, zakres opracowania   

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - użytkowy dla budowy  

przedmiotowego zadania pn. „Przebudowa mostów: JNI01024367 w Mściszowie,  JNI01024400, 

JNI01024399 w Leśnej, JNI01024371 w Radostowie, JNI01024380, JNI01024381, JNI01024382    

w Nawojowie”. 

 

Celem opracowania jest określenie wymogów dla przewidywanych rozwiązań w poszczególnych 

branżach i elementach zagospodarowania pasa drogowego oraz obszarów przyległych objętych 

obszarem inwestycji, jakie będą musiały być dokonane w fazie projektowania i fazie budowy 

dla poprawnej realizacji w/w przedsięwzięcia. Celem niniejszego opracowania jest wskaźnikowa 

ocena wartości tego przedsięwzięcia. 

 

Zakres opracowania jest dostosowany do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

(Dz. U. 2021, poz. 2454).  
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1.6. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych  
 

1.6.1. Wymagane parametry techniczne dla obiektów mostowych JNI 01024367 w m. 

Mściszów i JNI 01024371 w m. Radostów Średni w ciągu drogi powiatowej nr 

2273D: 

 

OBIEKTY MOSTOWE - w ciągu drogi powiatowej nr 2273D 

Klasa obciążenia pojazdami 
samochodowymi (obciążenia ruchome) 
przewidziana w rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 poz. 
735, z późniejszymi zmianami; § 151) 

klasa I 
klasa obciążenia pojazdami samochodowymi, 

model LM1, obiekty mostowe w ciągu drogi klasy G 
 

Klasa obciążenia pojazdami specjalnymi 
MLC, zgodnie z umową  standaryzacyjną NATO – 
STANAG 2021, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2000 poz. 735, z późniejszymi zmianami; 
załącznik do rozporządzenia) 

Klasa MLC 

Pojazdy kołowe Pojazdy gąsienicowe 

Jedna 
kolumna 

Dwie 
kolumny 

Jedna 
kolumna 

Dwie 
kolumny 

150 - 120 - 

klasa drogi w rozumieniu § 4 rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 124, z późniejszymi zmianami) 

G 

kategoria ruchu  KR3 

szerokość pasa ruchu 

3,50 m 
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie o 0,25 m 
szerokości pasa ruchu ze względu na lokalizację 

obiektów w terenie zabudowy i konieczność 
zastosowania rozwiązań uspokajających ruch  

wysokość skrajni drogi [m] wynosząca nie mniej 
niż 

4,60 m 

dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej 
pojazdu na nawierzchnię jezdni na dojazdach do 
obiektu mostowego 

115 kN 

wymagany chodnik dla pieszych  
tak 

Zamawiający wymaga obustronnego chodnika na 
obiekcie JNI 01024371 w m. Radostów Średni  

wymagana forma obiektu po przebudowie 
most 

Zamawiający nie dopuszcza przebudowy obiektu  
na przepust 
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1.6.2. Wymagane parametry techniczne dla obiektów mostowych JNI 01024380, JNI 

01024381 i JNI 01024382 w m. Nawojów Śląski w ciągu drogi powiatowej nr 

2331D: 

 

OBIEKTY MOSTOWE - w ciągu drogi powiatowej nr 2331D 

Klasa obciążenia pojazdami 
samochodowymi (obciążenia ruchome) 
przewidziana w rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 poz. 
735, z późniejszymi zmianami; § 151) 

co najmniej klasa II 
klasa obciążenia pojazdami samochodowymi, 

model LM1, obiekty mostowe w ciągu drogi klasy Z 
 

Klasa obciążenia pojazdami specjalnymi 
MLC, zgodnie z umową  standaryzacyjną NATO – 
STANAG 2021, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2000 poz. 735, z późniejszymi zmianami; 
załącznik do rozporządzenia) 

Klasa MLC 

Pojazdy kołowe Pojazdy gąsienicowe 

Jedna 

kolumna 

Dwie 

kolumny 

Jedna 

kolumna 

Dwie 

kolumny 

150 - 120 - 

klasa drogi w rozumieniu § 4 rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 124, z późniejszymi zmianami) 

Z 

kategoria ruchu  KR3 

szerokość pasa ruchu 

3,00 m 
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie o 0,25 m 
szerokości pasa ruchu ze względu na lokalizację 

obiektów w terenie zabudowy i konieczność 
zastosowania rozwiązań uspokajających ruch 

wysokość skrajni drogi [m] wynosząca nie mniej 
niż 

4,60 m 

dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej 
pojazdu na nawierzchnię jezdni na dojazdach do 
obiektu mostowego 

115 kN 

wymagany chodnik dla pieszych  
tak 

Zamawiający dopuszcza brak chodnika dla pieszych 
na obiekcie JNI 01024382 (nr 38) 

wymagana forma obiektu po przebudowie 
most 

Zamawiający nie dopuszcza przebudowy obiektu  
na przepust 
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1.6.3. Wymagane parametry techniczne dla obiektów mostowych JNI 01024399  

i JNI 01024400 w m. Leśna w ciągu drogi powiatowej nr 2467D: 

   

OBIEKTY MOSTOWE - w ciągu drogi powiatowej nr 2467D 

Klasa obciążenia pojazdami 
samochodowymi (obciążenia ruchome) 
przewidziana w rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 poz. 
735, z późniejszymi zmianami; § 151) 

klasa I 
klasa obciążenia pojazdami samochodowymi, 

model LM1, obiekty mostowe w ciągu drogi klasy G 
 

Klasa obciążenia pojazdami specjalnymi 
MLC, zgodnie z umową  standaryzacyjną NATO – 
STANAG 2021, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2000 poz. 735, z późniejszymi zmianami; 
załącznik do rozporządzenia) 

Klasa MLC 

Pojazdy kołowe Pojazdy gąsienicowe 

Jedna 
kolumna 

Dwie 
kolumny 

Jedna 
kolumna 

Dwie 
kolumny 

150 - 120 - 

klasa drogi w rozumieniu § 4 rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 124, z późniejszymi zmianami) 

G 

kategoria ruchu  KR3 

szerokość pasa ruchu 

3,50 m 
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie o 0,25 m 
szerokości pasa ruchu ze względu na lokalizację 

obiektów w terenie zabudowy i konieczność 
zastosowania rozwiązań uspokajających ruch 

wysokość skrajni drogi [m] wynosząca nie mniej 
niż 

4,60 m 

dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej 

pojazdu na nawierzchnię jezdni na dojazdach do 
obiektu mostowego 

115 kN 

wymagany chodnik dla pieszych  tak 

wymagana forma obiektu po przebudowie 
most 

Zamawiający nie dopuszcza przebudowy obiektu  
na przepust 
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1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

 

Parametry obiektów mostowych według wykazu posiadanego przez Zamawiającego. 
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Warunki gruntowo-wodne. 

Zamawiający posiada archiwalną dokumentację badania podłoża gruntowego wykonaną dla 

obiektu JNI 01024367 w m. Mściszów (nr 23) zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 

2273D (badanie załączone do PFU). Wykonane badania ujawniły występowanie stref podłoża 

gruntowego z warstwami gruntów słabonośnych i nienośnych o znacznej miąższości. 

Oferent zobowiązany jest do uwzględnienia tego faktu przy wycenianiu robót projektowych       

i wykonawczych oraz wykonania własnych szczegółowych badań geotechnicznych na etapie 

realizacji zadania dla wszystkich przedmiotowych obiektów mostowych.  

 

Zagrożenie powodziowe. 

Zgodnie z dostępnymi danymi przedmiotowe obiekty mostowe nie są zlokalizowane na 

terenach zagrożonych powodzią wskazanych na mapach zagrożenia powodziowego sporządzonych 

przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (wydanie IV 2019 r.): 

Obiekt mostowy JNI 01024367 w m. Mściszów (nr 23)  - brak arkusz mapy  

Obiekt mostowy JNI 01024371 w m. Radostów Średni (nr 27)  - arkusz mapy M-33-31-D-a-2 

Obiekt mostowy JNI 01024380 w m. Nawojów Śląski (nr 36)  - arkusz mapy M-33-31-D-a-2 

Obiekt mostowy JNI 01024381 w m. Nawojów Śląski (nr 37)  - arkusz mapy M-33-31-B-c-4 

Obiekt mostowy JNI 01024382 w m. Nawojów Śląski (nr 38)  - arkusz mapy M-33-31-B-d-3 

Obiekt mostowy JNI 01024399 w m. Leśna (nr 55)  - arkusz mapy M-33-31-D-c-3 

Obiekt mostowy JNI 01024400 w m. Leśna (nr 56)  - arkusz mapy M-33-31-D-c-3 

 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. 

Przedmiotowe obiekty mostowe zlokalizowane są na terenach na których są uchwalone            

i obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mściszów, Radostów, 

Nawojów Śląski w gminie Lubań oraz dla wsi Smolnik i m. Leśna w gminie Leśna.  

 

Tereny i wpływy górnicze. 

Przedmiotowe obiekty mostowe zlokalizowane są na terenach na których nie występują 

wpływy górnicze. Działki, na których zlokalizowane są obiekty mostowe nie są zlokalizowane w 

granicach terenów górniczych. 

 

Ochrona konserwatorska.  

Przedmiotowe obiekty mostowe nie są wpisane do rejestru zabytków. Według odstępnych 

informacji działki na których zlokalizowane są przedmiotowe obiekty mostowe nie są 

zlokalizowane w strefach obserwacji archeologicznej. Przedmiotowe obiekty mostowe w ciągach 

dróg powiatowych mogą być zlokalizowane w strefach ochrony historycznych układów 

ruralistycznych wsi. 

 

Ochrona przyrody.  

Z dostępnych informacji wynika, że przedmiotowe obiekty mostowe nie są zlokalizowane na 

terenach podlegających ochronie przyrodniczej czy krajobrazowej takich jak Obszary Natura 

2000, Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, Obszary Chronionego Krajobrazu, Rezerwaty, Użytki 

ekologiczne, itp. 

 

Zagrożenie występowania niewybuchów, niewypałów, min i materiałów burzących. 

Z uwagi na lokalizację przedmiotowych obiektów mostowych w ciągach istniejących dróg 

powiatowych prawdopodobieństwo występowania niewybuchów, niewypałów, min i materiałów 

burzących w strefach robót budowlanych należy określić jakoś średnie lub niskie. Oferent 

zobowiązany jest do uwzględnienia tego faktu przy wycenianiu robót projektowych                       

i wykonawczych oraz do zapewnienia na czas realizacji zadania nadzoru saperskiego i bieżącego 

usuwania tych zagrożeń jeśli zaistnieje taka konieczność. 
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1.7.1. Obiekty mostowe JNI 01024367 w m. Mściszów i JNI 01024371 w m. Radostów 

Średni w ciągu drogi powiatowej nr 2273D: 

Dokumentacja fotograficzna obiektu JNI 01024367 w m. Mściszów (nr 23) 

 
 

 
 

Fot. 1. Widok mostu od strony górnej wody. 

 
 

 
 

Fot. 2. Widok mostu od strony dolnej wody. 

 
 

 
 

Fot. 3. Widok mostu od strony m. Mściszów. 

 
 

 
 

Fot. 4. Widok mostu od strony m. Gościszów. 

 

Dokumentacja fotograficzna obiektu JNI 01024371 w m. Radostów Średni (nr 27) 

 

 
 

Fot. 1. Widok mostu od strony dolnej wody. 

 

 
 

Fot. 2. Widok mostu od strony górnej wody. 
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Fot. 3. Widok mostu od strony m. Mściszów. 

 

 
 

Fot. 4. Widok mostu od strony m. Lubań. 

 
1.7.2. Obiekty mostowe JNI 01024380, JNI 01024381 i JNI 01024382 w m. Nawojów 

Śląski w ciągu drogi powiatowej nr 2331D: 

Dokumentacja fotograficzna obiektu JNI 01024380 w m. Nawojów Śląski (nr 36)  

 
 

 
 

Fot. 1. Widok mostu od strony górnej wody. 

 
 

 
 

Fot. 2. Widok mostu od strony dolnej wody. 

 
 

 
 

Fot. 3. Widok mostu od strony m. Lubań. 

 
 

 
 

Fot. 4. Widok mostu od strony m. Nowogrodziec. 
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Dokumentacja fotograficzna obiektu JNI 01024381 w m. Nawojów Śląski (nr 37) 

 
 

 
 

Fot. 1. Widok mostu od strony dolnej wody. 

 
 

 
 

Fot. 2. Widok mostu od strony górnej wody. 

 
 

 
 

Fot. 3. Widok mostu od strony m. Lubań. 

 
 

 
 

Fot. 4. Widok mostu od strony m. Nowogrodziec. 

 

Dokumentacja fotograficzna obiektu JNI 01024382 w m. Nawojów Śląski (nr 38) 

 
 

 
 

Fot. 1. Widok mostu od strony górnej wody. 

 
 

 
 

Fot. 2. Widok mostu od strony dolnej wody. 
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Fot. 3. Widok mostu od strony m. Nawojów Śląski. 

 
 

 
 

Fot. 4. Widok mostu od strony m. Nowogrodziec. 
 

 
1.7.3. Obiekty mostowe JNI 01024399 i JNI 01024400 w m. Leśna w ciągu drogi 

 powiatowej nr 2467D: 

 

Dokumentacja fotograficzna obiektu JNI 01024399 w m. Leśna (nr 55) 

 
 

 
 

Fot. 1. Widok mostu od strony górnej wody. 

 
 

 
 

Fot. 2. Widok mostu od strony dolnej wody. 

 
 

 
 

Fot. 3. Widok mostu od strony ul. Smolnik. 

 
 

 
 

Fot. 4. Widok mostu od strony ul. Kochanowskiego. 
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Dokumentacja fotograficzna obiektu JNI 01024400 w m. Leśna (nr 56) 

 
 

 
 

Fot. 1. Widok mostu od strony górnej wody. 

 
 

 
 

Fot. 2. Widok mostu od strony dolnej wody. 

 
 

 
 

Fot. 3. Widok mostu od strony centrum m. Leśna. 

 
 

 
 

Fot. 4. Widok mostu od strony m. Miłoszów  
(granica z Czechami). 

 

 

1.8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zaprojektowane obiekty mostowe wraz z dojazdami mają spełnić następujące warunki i funkcje: 

 Obiekty inżynierskie mają spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63 poz. 

735 z późniejszymi zmianami). 

 Dojazdy mają spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” to znaczy konstrukcja podatna ma być 

zaprojektowana na 20 – letni między-remontowy okres eksploatacji, efektem końcowym 

ma być uzyskanie drogi o nośności 115 KN/oś. Uzyskanie wymaganych nośności należy 

potwierdzić badaniami i opracowaniem technicznym.  

 Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 t.j.) oraz wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla 

przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi 

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 Zapewnić wymagany poziom swobody ruchu. 

 Zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg. 

 Zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg podczas przebudowy obiektów (objazdy). 
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W przypadku niemożności spełnienia warunków technicznych dla poszczególnych elementów 

obiektów mostowych Zamawiający za jego zgodą dopuszcza uzyskanie przez Wykonawcę 

odstępstw od warunków technicznych.  

 
1.8.1. Obiekty mostowe JNI 01024367 w m. Mściszów i JNI 01024371 w m. Radostów 

Średni w ciągu drogi powiatowej nr 2273D: 

Obiekty mostowe należy zaprojektować i wybudować na obciążenia ruchome klasy I (model 

LM1) oraz na obciążenia pojazdami specjalnymi MLC klasy 150 dla pojazdów kołowych oraz klasy 

120 dla pojazdów gąsiennicowych zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642, z późniejszymi zmianami). Obiekty 

mostowe należy zaprojektować na przepływ miarodajny Qm 0,5% (most stały, droga klasy G).  

Warstwę ścieralną na jezdni na przęśle należy zaprojektować z SMA 11, a warstwę wiążącą z 

asfaltu twardolanego. Izolację pomostu należy zaprojektować z papy termozgrzewalnej. Na 

kapach chodnikowych i kapach gzymsowych należy zaprojektować izolacjo-nawierzchnie. 

Należy zaprojektować umocnienia dna i skarp cieku przed, pod i za obiektami. Umocnienie dna 

i skarp cieku należy wykonać w formie narzutu kamiennego lub okładzin kamiennych (lub inna 

forma umocnienia). Rodzaj i zakres umocnień należy wykonać zgodnie z wymaganiami zarządcy 

cieku (uzgodnienie rodzaju i zakresu umocnień po stronie Wykonawcy). Skarpy stożków przy 

korpusach i skrzydłach podpór należy umocnić okładzinami kamiennymi na betonie ograniczonymi 

prefabrykowanymi betonowymi obrzeżami (podwaliny przy dolnych krawędziach skarp z 

krawężników betonowych). Obiekty należy wyposażyć w schody skarpowe z pochwytami dla 

obsługi.  

Na obiektach i w ciągu bezpośrednich dojazdów należy zaprojektować kanał technologiczny 

przepustowy KTp o profilu podstawowym (wykonany z dwóch rur osłonowych, z czego w jednej z 

nich należy zainstalować przynajmniej trzy rury światłowodowe i jedną prefabrykowaną wiązkę 

mikrorur). 

Istnieje urządzania obce i sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane na obiektach mostowych oraz 

w ich sąsiedztwie w przypadku ich kolizji z przebudową obiektów mostowych należy przebudować 

w niezbędnym zakresie umożliwiającym realizację przedsięwzięcia.   

 
Podstawowe wymagane parametry techniczne projektowanych obiektów mostowych: 

• rodzaj obiektu most 

• ilość przęseł 1 szt. 

• schemat statyczny nie określa się 

• konstrukcja nośna przęsła nie określa się  

• podpory masywne, pełnościenne 

• rodzaj posadowienia podpór nie określa się 

• szerokość pasów ruchu  2x 3,50 m 

• rodzaj nawierzchni jezdni mineralno-asfaltowa 

• przekrój drogowy uliczny, jezdnia ograniczona krawężnikami  

• rodzaj krawężników kamienne, kotwione 

• szerokość chodnika zgodnie z warunkami technicznymi 

• rodzaj nawierzchni chodnika izolacjo-nawierzchnia 

• odwodnienie powierzchniowe bez wpustów 

• rodzaj urządzeń dylatacyjnych  bitumiczne 

• elementy zabezpieczające ruch barieroporęcz mostowa typ sztywny  

• przeszkoda ciek wodny 

• klasa obciążenia ruchomego klasa I (model LM1) 

• klasa obciążenia pojazdami specjalnymi MLC klasa 150 – pojazdy kołowe 

  klasa 120 – pojazdy gąsiennicowe 
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1.8.2. Obiekty mostowe JNI 01024380, JNI 01024381 i JNI 01024382 w m. Nawojów 

Śląski w ciągu drogi powiatowej nr 2331D: 

Obiekty mostowe należy zaprojektować i wybudować na obciążenia ruchome klasy co najmniej 

II (model LM1) oraz na obciążenia pojazdami specjalnymi MLC klasy 150 dla pojazdów kołowych 

oraz klasy 120 dla pojazdów gąsiennicowych zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642, z późniejszymi zmianami). Obiekty 

mostowe należy zaprojektować na przepływ miarodajny Qm 0,5% (most stały, droga klasy Z).  

Warstwę ścieralną na jezdni na przęśle należy zaprojektować z SMA 11, a warstwę wiążącą z 

asfaltu twardolanego. Izolację pomostu należy zaprojektować z papy termozgrzewalnej. Na 

kapach chodnikowych i kapach gzymsowych należy zaprojektować izolacjo-nawierzchnie. 

Należy zaprojektować umocnienia dna i skarp cieku przed, pod i za obiektami. Umocnienie dna 

i skarp cieku należy wykonać w formie narzutu kamiennego lub okładzin kamiennych (lub inna 

forma umocnienia). Rodzaj i zakres umocnień należy wykonać zgodnie z wymaganiami zarządcy 

cieku (uzgodnienie rodzaju i zakresu umocnień po stronie Wykonawcy). Skarpy stożków przy 

korpusach i skrzydłach podpór należy umocnić okładzinami kamiennymi na betonie ograniczonymi 

prefabrykowanymi betonowymi obrzeżami (podwaliny przy dolnych krawędziach skarp z 

krawężników betonowych). Obiekty należy wyposażyć w schody skarpowe z pochwytami dla 

obsługi.  

Na obiektach i w ciągu bezpośrednich dojazdów należy zaprojektować kanał technologiczny 

przepustowy KTp o profilu podstawowym (wykonany z dwóch rur osłonowych, z czego w jednej z 

nich należy zainstalować przynajmniej trzy rury światłowodowe i jedną prefabrykowaną wiązkę 

mikrorur). 

Istnieje urządzania obce i sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane na obiektach mostowych oraz 

w ich sąsiedztwie w przypadku ich kolizji z przebudową obiektów mostowych należy przebudować 

w niezbędnym zakresie umożliwiającym realizację przedsięwzięcia.   

 

Podstawowe wymagane parametry techniczne projektowanych obiektów mostowych: 

• rodzaj obiektu most 

• ilość przęseł 1 szt. 

• schemat statyczny nie określa się 

• konstrukcja nośna przęsła nie określa się  

• podpory masywne, pełnościenne 

• rodzaj posadowienia podpór nie określa się 

• szerokość pasów ruchu  2x 3,00 m 

• rodzaj nawierzchni jezdni mineralno-asfaltowa 

• przekrój drogowy uliczny, jezdnia ograniczona krawężnikami  

• rodzaj krawężników kamienne, kotwione 

• szerokość chodnika zgodnie z warunkami technicznymi 

• rodzaj nawierzchni chodnika izolacjo-nawierzchnia 

• odwodnienie powierzchniowe bez wpustów 

• rodzaj urządzeń dylatacyjnych  bitumiczne 

• elementy zabezpieczające ruch barieroporęcz mostowa typ sztywny  

• przeszkoda ciek wodny 

• klasa obciążenia ruchomego co najmniej klasa II (model LM1) 

• klasa obciążenia pojazdami specjalnymi MLC klasa 150 – pojazdy kołowe 

  klasa 120 – pojazdy gąsiennicowe 

 

1.8.3. Obiekty mostowy JNI 01024399 i JNI 01024400 w m. Leśna w ciągu drogi 

powiatowej nr 2467D: 

Obiekty mostowe należy zaprojektować i wybudować na obciążenia ruchome klasy I (model 

LM1) oraz na obciążenia pojazdami specjalnymi MLC klasy 150 dla pojazdów kołowych oraz klasy 

120 dla pojazdów gąsiennicowych zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra 
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Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642, z późniejszymi zmianami). Obiekty 

mostowe należy zaprojektować na przepływ miarodajny Qm 0,5% (most stały, droga klasy G).  

Warstwę ścieralną na jezdni na przęśle należy zaprojektować z SMA 11, a warstwę wiążącą z 

asfaltu twardolanego. Izolację pomostu należy zaprojektować z papy termozgrzewalnej. Na 

kapach chodnikowych i kapach gzymsowych należy zaprojektować izolacjo-nawierzchnie. 

Należy zaprojektować umocnienia dna i skarp cieku przed, pod i za obiektami. Umocnienie dna 

i skarp cieku należy wykonać w formie narzutu kamiennego lub okładzin kamiennych (lub inna 

forma umocnienia). Rodzaj i zakres umocnień należy wykonać zgodnie z wymaganiami zarządcy 

cieku (uzgodnienie rodzaju i zakresu umocnień po stronie Wykonawcy). Skarpy stożków przy 

korpusach i skrzydłach podpór należy umocnić okładzinami kamiennymi na betonie ograniczonymi 

prefabrykowanymi betonowymi obrzeżami (podwaliny przy dolnych krawędziach skarp z 

krawężników betonowych).  

Na obiektach i w ciągu bezpośrednich dojazdów należy zaprojektować kanał technologiczny 

przepustowy KTp o profilu podstawowym (wykonany z dwóch rur osłonowych, z czego w jednej z 

nich należy zainstalować przynajmniej trzy rury światłowodowe i jedną prefabrykowaną wiązkę 

mikrorur). 

Istnieje urządzania obce i sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane na obiektach mostowych oraz 

w ich sąsiedztwie w przypadku ich kolizji z przebudową obiektów mostowych należy przebudować 

w niezbędnym zakresie umożliwiającym realizację przedsięwzięcia.   

 

Podstawowe wymagane parametry techniczne projektowanych obiektów mostowych: 

• rodzaj obiektu most 

• ilość przęseł 1 szt. 

• schemat statyczny nie określa się 

• konstrukcja nośna przęsła nie określa się  

• podpory masywne, pełnościenne 

• rodzaj posadowienia podpór nie określa się 

• szerokość pasów ruchu  2x 3,50 m 

• rodzaj nawierzchni jezdni mineralno-asfaltowa 

• przekrój drogowy uliczny, jezdnia ograniczona krawężnikami  

• rodzaj krawężników kamienne, kotwione 

• szerokość chodnika zgodnie z warunkami technicznymi 

• rodzaj nawierzchni chodnika izolacjo-nawierzchnia 

• odwodnienie powierzchniowe bez wpustów 

• rodzaj urządzeń dylatacyjnych  bitumiczne 

• elementy zabezpieczające ruch barieroporęcz mostowa typ sztywny  

• przeszkoda ciek wodny 

• klasa obciążenia ruchomego klasa I (model LM1) 

• klasa obciążenia pojazdami specjalnymi MLC klasa 150 – pojazdy kołowe 

  klasa 120 – pojazdy gąsiennicowe 

 

1.9. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 Zamawiający w późniejszym terminie może dokonać zmiany nazwy zadania np.                      

z "przebudowa" na "rozbudowa" (lub zgodnie z wymogami wydziału budownictwa lub zarządców 

dróg czy dotującego). Tak więc przedmiot zamówienia i umowy, fizycznie obejmuje przebudowę i 

rozbudowę obiektów mostowych. Częściowo niektóre obiekty mostowe mogą być zakwalifikowane 

jako przebudowa lub rozbudowa. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotowego zadania 

ani żadnej jego części jako remont. 
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1.9.1. Elementy obiektów mostowych i dojazdów 

 Układ drogowy: Przebudowa dróg klasy technicznej G i Z.   

 Zjazdy: Budowa i przebudowa zjazdów na drogi innych kategorii (niepubliczne, wewnętrzne, itp.), 

oraz zjazdów na posesje zlokalizowanych w pobliżu istniejących obiektów mostowych. Należy 

wykonać przebudowę istniejących zjazdów publicznych oraz indywidualnych oraz wykonać 

budowę nowych zjazdów niezbędnych do obsługi przedmiotowego terenu.  

 Chodnik: Budowa, przebudowa chodników. 

o Chodniki w miejscach istniejących należy przebudować, wymienić na nowe. 

Należy doprojektować nowe odcinki tak, aby zapewnić ciągłość na całej długości 

analizowanego terenu. 

o Chodniki należy zaprojektować o szerokości min. 2,00 m (chodnik bezpośrednio przy 

krawędzi jedni) lub dopasować do szerokości istniejących chodników w terenie.  

o Chodniki na dojściach w terenie zabudowanym należy wykonać o nawierzchni z kostki 

betonowej. 

o Ograniczenie chodnika za pomocą obrzeży betonowych. 

 Ściany oporowe, ekrany akustyczne itp.: W miejscach gdzie to będzie konieczne należy 

wykonać ściany oporowe (podparcie nasypu wału ziemnego, podparcie konstrukcji jezdni, 

podparcie ścieżek, chodników, itp.), ekrany akustyczne itp. obiekty.    

 Pobocza:  

o Należy wykonać pobocza o szerokościach z kruszyw łamanych 0/31,5 przy drodze klasy G o 

szerokości 1,25 oraz przy drodze klasy Z o szerokości 1,00 m. 

 

1.9.2. Odwodnienie 

 Odwodnienie obiektów mostowych i dojazdów do nich: System odwodnienia obiektów 

mostowych i dojazdów do nich powinien zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z pasa 

drogowego i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, decyzji środowiskowej i innych 

opracowań wykonanych w ramach realizacji zadania, obowiązujących przepisów techniczno - 

budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym), warunków technicznych wydanych 

przez właścicieli lub zarządców cieków. 

 Rowy: Wykonanie nowych odcinków rowów przydrożnych trapezowych trawiastych oraz 

profilowanie, regulacja oraz konserwacja istniejących. Wodę z rowów przydrożnych należy 

ewentualnie odprowadzić do istniejących cieków lub zbiorników. Budowa, przebudowa, 

konserwacja odcinków rowów. 

 Umocnienia: Wyloty przykanalików oraz skarpy dna rowów itp. miejsca należy umocnić z kostki 

kamiennej granitowej. 

 Podczyszczanie: Przed wpływem wód opadowych do odbiorników, w zależności od wielkości 

zlewni, warunków gruntowo-wodnych oraz potrzeb w tym zakresie należy zaprojektować i 

wykonać urządzenia do podczyszczania wód opadowych, zapewniające wymagany stopień 

redukcji zanieczyszczeń (jeżeli będą tego wymagały przepisy albo gestorzy cieków, czy 

zarządcy terenów przeznaczonych pod inwestycję). Do wszystkich urządzeń do podczyszczania 

wód opadowych należy zaprojektować i wykonać dojazd z dróg publicznych dla sprzętu do 

obsługi. 

 Obliczenia: Dla systemu odwodnienia należy wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne,  

z uwzględnieniem odpowiednich parametrów zlewni oraz warunków hydrogeologicznych. 

 
1.9.3. Organizacja ruchu i elementy BRD 

 Projekt czasowej organizacji ruchu: Należy zaprojektować oraz uzyskać wymagane opinie       

i zatwierdzenie, a następnie wprowadzić organizację ruchu na czas wykonywania 

poszczególnych ewentualnych etapów robót. Wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót. 

 Projekt stałej organizacji ruchu: Należy zaprojektować oraz uzyskać wymagane opinie i 

zatwierdzenie, a następnie wprowadzić stałą organizację ruchu. Projekt oznakowania stałego 

powinien w szczególności zwracać uwagę na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 



PROPONTIS, VIA 2008

 

 
Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania: „Przebudowa mostów: JNI01024367 w Mściszowie,  JNI01024400, JNI01024399 w Leśnej, JNI01024371 w Radostowie,  

JNI01024380, JNI01024381, JNI01024382 w Nawojowie”.  22 

Należy dokonać stosownych zgłoszeń wprowadzenia stałej organizacji ruchu. Należy uzyskać 

protokół odbioru wprowadzenia stałej organizacji ruchu od jednostek zajmujących się 

zatwierdzaniem stałych organizacji ruchu.   

o Należy przewidzieć uzupełnienie oznakowania na całym obszarze inwestycyjnym.  

o Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe. 

o Należy zaprojektować oznakowanie pionowe dla całego zakresu projektu budowlanego. 

o Należy zaprojektować drogowe bariery ochronne U-14a na skarpach, łukach i innych 

miejscach niebezpiecznych. 

o Należy zaprojektować bariery rurowe U-11a i U-12a lub inne wymagane przez Zarządców 

dróg tylko w miejscach niebezpiecznych wymaganych przepisami i przez Zarządców dróg. 

o Dla znaków należy zastosować folię generacji zgodnej z przepisami.  

o Zastosować wielkości znaków zgodne z przepisami. 

o Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych - zastosować z wygiętym ramieniem  

w przypadku braku skrajni lub odpowiedniej odległości do jezdni ocynkowany fi min. 60 

mm wraz z niezbędnymi mocowaniami, wysokość zgodna z przepisami w zależności od 

zestawu tarcz. 

o Znaki drogowe winny spełniać warunki określone z WWiORB.  

o Oznakowanie pionowe oraz poziome należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach.  

 Urządzenie BRD: Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie  

z załącznikami nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 

Nr. 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 z późn. zmianami) oraz Zarządzeniem nr 31 

GDDKiA z dnia 223 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania barier ochronnych na 

drogach krajowych (ze zmianami). 

 Urządzenia techniczne drogi: Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu należy 

zamontować w miejscach występowania obiektów inżynierskich oraz w innych miejscach, w 

których na podstawie obowiązujących przepisów zachodzi konieczność ich montażu. 

 
1.9.4. Oświetlenie 

 Oświetlenie: 

o Przebudowa istniejących sieci oświetlenia ulicznego (jeśli występuje) na przedmiotowych 

obiektach mostowych i w ciągach dojazdów do obiektów. 

o Na etapie przystąpienia do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, należy 

wystąpić w imieniu Zamawiającego o wydanie warunków technicznych na przebudowę 

oświetlenia drogowego do wszystkich, wymaganych gestorów sieci, a następnie o 

uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych. Warunki narzucone przez gestorów sieci 

nie będą powodowały zwiększenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Warunkiem 

przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę 

stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie, 

wydanych przez gestorów sieci oraz wymaganych decyzji administracyjnych. W przypadku 

istnienia fragmentów oświetlenia drogowego zamieszczonego na słupach niebędących na 

majątku Zamawiającego, należy oświetlenie takie zaprojektować na oddzielnych słupach i 

liniach, które pozostaną na majątku Zamawiającego albo innych zarządców dróg. W tym 

celu należy dokonać stosownych formalności z gestorami sieci za zgodą Zamawiającego i 

zarządców dróg oraz ewentualnych innych właścicieli. Dokonanie formalności (za 

pełnomocnictwem) leży po stronie Wykonawcy. Należy zaprojektować i wybudować 

kompletne linie oświetleniowe oraz wykonać wszelkie roboty, jakie wynikać będą 

z warunków technicznych i uzgodnień określonych przez gestorów sieci. W przypadku kiedy 

na słupach energetycznych istnieje linia napowietrzna zasilająca także budynki linię tą 
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należy przebudować w przypadku istnienia kolizji (nawet skanalizować, jeżeli wyjdzie taka 

potrzeba wraz z przebudowaniem przyłączy do budynków).   

 
1.9.5. Zieleń 

 Drzewa: W sąsiedztwie przedmiotowych obiektów mostowych znajdują się drzewa i krzewy, które 

mogą kolidować z projektowaną przebudową i będą przeznaczone do wycinki, przesadzenia.  

 Zieleń: Wycinka drzew będących w kolizji z przedmiotowa inwestycją wraz z nasadzeniami 

rekompensacyjnymi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

o Wykonie terenów zielonych w granicach obszaru objętego inwestycją (humusowanie, 

wykonanie trawników). 

o Drzewa będące w kolizji z przedmiotową inwestycją, a niekwalifikujące się do wycinki 

drzew, nadające się do przesadzenia należy przesadzić w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. 

o Należy sporządzić wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki i załączyć do projektu 

budowlanego. Następnie dokonać wycinki drzew w oparciu o decyzję środowiskową i inne 

uzgodnienia, decyzje pozyskane w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. 

Dodatkowo jeżeli będzie to wymagane należy uzyskać zgodę na odstępstwo od RDOŚ lub 

innej jednostki administracyjnej.  

o Zgodnie z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

inwestycji należy wykonać nasadzenia rekompensacyjne w ilości wynikającej w w/w decyzji 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, najlepiej na obszarze inwestycji. Dokonać 

nasadzeń drzew wzdłuż ścieżek pieszo - rowerowych. Na tym odcinku należy nasadzać 

drzewa w odległości co 5 m.     

o Nie należy projektować zieleni ozdobnej na kopule ronda.  

 
1.9.6. Kanał technologiczny 

 Kanał technologiczny: Należy opracować projekt branżowy dla budowy kanału 

technologicznego. Kanały technologiczne należy zlokalizować w pasie drogowym w terenie 

zabudowanym obiektami kubaturowymi po obu stronach jezdni a poza tym terenem po jednej 

stronie jezdni (stronę ustalić z Zamawiającym). Umieszczenie w pasie drogowym kanału 

technologicznego nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może powodować 

ani przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi. Kanały technologiczne w pasie drogowym należy 

sytuować wzdłuż drogi, wyłącznie poza konstrukcją nawierzchni jezdni, na głębokości nie 

mniejszej niż 0,5 m, licząc od górnej granicy zewnętrznej ścianki kanału technologicznego lub 

rury osłonowej do poziomu: dolnej granicy konstrukcji nawierzchni: pobocza, chodnika lub 

ścieżki rowerowej; dna rowu; terenu w pozostałych przypadkach. Kanał technologiczny może 

przechodzić poprzecznie przez pas drogowy (należy zrealizować takie przejście co 500 m w 

terenie zabudowanym) przy zachowaniu: głębokości posadowienia wynoszącej: pod 

konstrukcją nawierzchni jezdni - nie mniej niż 0,5 m, licząc od górnej granicy zewnętrznej 

ścianki kanału technologicznego lub rury osłonowej do poziomu najniżej położonego punktu 

dolnej granicy tej konstrukcji, pod pozostałymi elementami pasa drogowego - nie mniej niż 

określono w ust. 2; wartości kąta krzyżowania się osi kanału technologicznego z osią jezdni 

zbliżonej do 90°, lecz nie mniejszej niż 60°. Kanał technologiczny nie może naruszać skrajni 

drogi ani ograniczać możliwości przebudowy lub remontu drogi, a jego usytuowanie powinno 

uwzględniać jej planowaną docelową realizację. Posadowienie kanału technologicznego oraz 

jego studni nie może pogarszać warunków umieszczania instalacji służących zarządzaniu 

ruchem drogowym, posadowienia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, odwodnienia 

pasa drogowego a także ograniczać światła przepustów i rowów, jak również powodować 

utrudnienia w wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem drogi i obiektów 

inżynierskich. 
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1.9.7. Kolizje branżowe 

 Kolizje branżowe: Przebudowa ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowana 

przebudową obiektów mostowych, projektowanym pasem drogowym lub obszarem inwestycji 

(na podstawie warunków i uzgodnień wydanych przez dysponentów sieci, o warunki te należy 

wystąpić).  

o Branża teletechniczna (kanały techniczne, kolizje branżowe itp.) 

o Branża gazowa (kolizje branżowe itp., zabezpieczenie przejść pod drogą dla gazociągów 

(zabezpieczenie za pomocą prefabrykowanych elementów żelbetowych, wymiana 

gazociągów nie spełniających przepisów dla przejść pod jezdniami). 

o Branża sanitarna (kolizje branżowe z wodą, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową 

itp.) 

o Branża elektryczna i elektroenergetyczna (kolizje, oświetlenie, oznakowanie aktywne, 

sygnalizacje świetlne, przebudowy sieci przesyłowych, itp.). 

o Wszelkie inne kolizje niezbędne dla realizacji zadania.  

o Na etapie przystąpienia do wykonania projektu budowlanego i technicznego, należy 

wystąpić w imieniu Zamawiającego o wydanie warunków technicznych na przebudowę 

sieci/usunięcie kolizji, do wszystkich, wymaganych gestorów sieci, a następnie o 

uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych. Warunki narzucone przez gestorów sieci 

nie będą powodowały zwiększenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Warunkiem 

przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę 

stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie, 

wydanych przez gestorów sieci oraz wymaganych decyzji administracyjnych.  

o Należy opracować projekty branżowe usunięcia kolizji na etapie projektu budowlanego. 

o Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy 

kolidujących z inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z 

przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych przez 

Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji wydanych przez właścicieli lub 

gestorów sieci oraz przyłączy. 

 
1.9.8. Inne zagadnienia 

 Szerokość pasa drogowego: Szerokość pasa drogowego powinna zapewniać możliwość 

umieszczenia wszystkich elementów drogi i urządzeń z nią związanych, wynikających z funkcji 

drogi oraz uwarunkowań terenowych, przy uwzględnieniu potrzeby ochrony użytkowników 

dróg i terenu przyległego przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem. Szerokość pasa 

drogowego powinna stanowić sumę szerokości elementów drogi, terenu niezbędnego na 

umieszczenie urządzeń z nią związanych oraz ewentualnie infrastruktury, o której mowa w § 

140 rozporządzenia o warunkach technicznych, i terenu stanowiącego rezerwę na cele jej 

rozbudowy. Usytuowanie infrastruktury w ulicy powinno uwzględniać planowaną docelową 

realizację ulicy. Nowa infrastruktura podziemna nie powinna być usytuowana pod jezdnią 

istniejącą i docelową. Infrastruktura podziemna nie może być sytuowana pod istniejącą i 

docelową jezdnią drogi. W przypadku braku miejsca w pasie drogowym poza jezdnią 

dopuszcza się usytuowanie infrastruktury podziemnej pod jezdnią drogi klasy L i D na terenie 

zabudowy, pod warunkiem zlokalizowania zwieńczeń studni w osiach pasów ruchu (planowana 

klasa drogi w tym przypadku to Z i G). Minimalna szerokość pasa zieleni wynosi: 3 m - w 

przypadku, gdy przeznaczony jest do wegetacji drzew; oraz 1 m - w pozostałych przypadkach. 

W przypadku braku miejsca w pasie drogowym poza jezdnią dopuszcza się usytuowanie 

kolektorów kanalizacyjnych pod jezdnią, pod warunkiem zlokalizowania zwieńczeń studni w 

osiach pasów ruchu (dla wszelkich studni rewizyjnych zarówno sanitarnych jak i deszczowych 

należy zastosować zestawy naprawcze żelbetowe, zalane masą dylatacyjną) na drodze klasy 

Z; przy rozbudowie i przebudowie drogi klasy G na terenie zabudowy. 

 Spadki: Nadanie jezdni spadków podłużnych i poprzecznych wynikających z WT oraz 

uwarunkowań terenowych (także wszelkim innym elementom pasa drogowego). 
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 Badania geotechniczne: Wykonawca wykona własne badania geotechniczne w celu dokładnego 

rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla posadowienia konstrukcji jezdni, nasypów, 

obiektów mostowych, itd.  

 Badania saperskie: Po stronie Wykonawcy. Wykonawca dokona oceny terenu,  

na którym planowana jest inwestycja, pod kątem występowania niewybuchów, niewypałów, 

min, materiałów burzących, itp. Ekspertyza określi stopień zagrożenia obszaru pod kątem 

występowania przedmiotów niebezpiecznych, wraz ze wskazaniem miejsc podwyższonego 

ryzyka. Opinia uwzględni rys historyczny obszaru. Wykonawca dokona wywiadu 

środowiskowego i wykona rozpoznanie saperskie. A w przypadku znalezienia jakichś 

elementów zagrażających budowie i życiu dokona ich usunięcia na własny koszt.  

 Obiekty inżynierskie: Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować przebudowę obiektów 

mostowych zgodnie z zapisami w punktach 1.6, 1.8.  

 Roboty rozbiórkowe polegać będą na:  

o Rozbiórce obiektów mostowych lub ich elementów konstrukcyjnych i wyposażenia. 

o Rozbiórce konstrukcji jezdni na dojazdach do obiektów.  

o Rozbiórce istniejących warstw bitumicznych nawierzchni przez frezowanie.  

o Rozbiórce oznakowania.  

o Rozbiórka innych obiektów uniemożliwiających realizację zadania.  

 Roboty wykończeniowe: Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu 

budowy, plantowaniu i obsianiu skarp i dna rowów oraz terenów zielonych mieszanką traw 

oraz darniowaniu nasypów. Należy także dokonać nasadzeń drzew ewentualnie krzewów 

wymaganych decyzjami. Należy zamontować także inne urządzenia chroniące środowisko, lub 

np. budki lęgowe, przepusty dla gadów i płazów itp. urządzenia wymagane przez jednostki 

wydające opinie i decyzje.  

 Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej: W pasie planowanej inwestycji 

oraz w jej sąsiedztwie znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z drogą. 

Należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

 Dozory/nadzory gestorów sieci, archeolog badania ratunkowe, raporty itp. płatne: Po 

stronie Wykonawcy. Wykonawca winien zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze 

strony właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz projektów wykonawczych i odbioru 

robót. Powinien stworzyć dokumenty na podstawie, których zostaną one przekazane gestorom 

sieci po ich przebudowie, budowie. Zapewni także nadzór archeologiczny, sfinansuje 

ewentualne badania i prace ratunkowe dla odkrytych ważnych elementów archeologicznych.   

 Inne badania, opinie, raporty, dozory, nadzory, regulaminy itp. : Po stronie Wykonawcy.  

 Odstępstwa od w/w warunków: Za zgodą Zamawiającego (dotyczy wszelkich spraw 

związanych z przedmiotowym zadaniem).  

 

1.10. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami        

i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy oraz wykonać roboty budowlane. Przed 

odbiorem ostatecznym robót, należy sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia 

wymagane  zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z 

późniejszymi zmianami), niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca 

powinien uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie (jeżeli będzie 

wymagane). 

 
1.10.1. Zakres dokumentacji projektowej - "Zaprojektuj" 

W ramach realizacji zadania objętego przedmiotem zamówienia należy opracować dokumentację 

techniczną, która winna zawierać: 

 Mapę do celów projektowych (cyfrową): Sporządzenie bądź pozyskanie map sytuacyjno-

wysokościowych aktualizowanych cyfrowych dla odcinka będącego przedmiotem zamówienia. 
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Wykonać mapę do celów projektowych z numerycznym modelem terenu z siatką rzędnych w 

rozstawie maksymalnym co 20 m. Mapa do celów projektowych dla inwestycji liniowych 

(wydruk) w skali 1:500. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 

dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133 wraz ze 

zmianami, które zaistnieją w trakcie zadania). Zasięg mapy winien obejmować pas terenu 

w granicach projektowanych i istniejących linii rozgraniczających pas drogowy (lub zgodnie z 

obszarem zakresu opracowania wg projektu zagospodarowania terenu) a w miejscach 

występowania infrastruktury technicznej (z uwzględnieniem jej rozbudowy, przebudowy, 

usunięcia ewentualnych kolizji itp.) odpowiednio szerszy pas terenu. W zakresie treści 

wysokościowej mapa wraz z numerycznym modelem terenu winna być wykonana na 

podstawie pomiaru. Mapa winna zawierać istniejące sieci uzbrojenia technicznego terenu (a 

także te projektowane, jeżeli ośrodek takimi przebiegami dysponuje - należy wystąpić do 

ośrodka geodezyjnego o przekazanie sieci uzgodnionych na ZUD). Urządzenia odkryte podczas 

prac polowych, co do których nie było informacji, powinny być zinwentaryzowane. Mapę i 

projekt należy sporządzić w odniesieniu do projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dla których 

Starosta wydał zgodę na lokalizację (dane należy uzyskać od Starostwa Powiatowego i innych 

zarządców dróg), przy czym stosowne dane graficzne oraz inne niezbędne informacje należy 

wprowadzić na mapę. Mapa winna spełniać wymagania związane z przyjęciem do zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (w tym ustalenie przebiegu granic działek) i zostać przyjętą 

do tego zasobu. 

 Projekt budowlany w tym ZRID: Sporządzenie projektu budowlanego, wykonanego przez 

projektanta spełniającego wymagania określone w SIWZ, sporządzonego na podstawie 

aktualnej mapie do celów projektowych zgodnie z wymaganymi przepisami, uzyskanie do 

niego: opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń na realizację robót. Należy uzyskać wszelkie 

wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia oraz ostateczne uzgodnienie dokumentacji 

przez Zamawiającego w tym zatwierdzenie STWiORB. Projekt budowlany powinien zostać 

wykonany wg koncepcji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego. Sporządzenie 

projektu budowlanego ZRID, wykonanego przez projektanta spełniającego wymagania 

określone w SIWZ. Należy opracować analizę powiązań z innymi drogami. Należy opracować 

określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu oraz uzyskać lub 

opracować wszelkie inne wymagane dokumenty dla procedury pozwolenia na budowę lub 

ZRID. Należy uzyskać opinie ZRID, Uchwały Rady Powiatu itp.. Do tego opracowania 

dodatkowo należy wpiąć projekty podziału działek, plan orientacyjny, plan zagospodarowania 

terenu z zaznaczonym podziałem działek oraz numerami działek. Do tego opracowania należy 

wpiąć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz inne 

niezbędne elementy składowe projektu ZRID.  

 Projekt wykonawczy (techniczny): Sporządzenie projektu wykonawczego (technicznego) 

wraz z niezbędnymi obliczeniami, rysunkami, wykonanymi przez projektanta spełniającego 

wymagania określone w SIWZ oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i 

sprawdzony przez Projektanta spełniającego wymagania określone w SIWZ (jeżeli sprawdzenie 

stanie się niezbędne). Projekt wykonawczy (techniczny) ma szczegółowo określać parametry 

jakościowe i dane techniczne zastosowanych materiałów, urządzeń. W dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, wykonanej przez Wykonawcę, nie mogą występować nazwy własne 

materiałów, zgodnie z zasadą, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką 

przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz 

minimalne parametry równoważności. Dopuszcza się wykonanie projektu budowlano-

wykonawczego pod warunkiem, że zawierać będzie wszystkie wymagane elementy projektu 

budowlanego i wykonawczego (technicznego) (za zgodą organu wydającego decyzje 

zezwolenia, pozwolenia, itp.).  
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 Operaty wodnoprawne / zgłoszenia wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwoleń 

wodnoprawnych lub pism o braku sprzeciwów.  

 Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia/ plan BIOZ, w przypadkach, 

gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów (informacja na etapie 

projektowania, plan BIOZ na etapie budowy).  

 Projekt podziału działek do ZRID: Uzyskanie projektu podziału nieruchomości (ZRID) 

wraz ze wznowieniem granic, zgodnego z zakresem dokumentacji. Projekt podziału 

nieruchomości powinien być wykonany i zgodny z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 poz. 65) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości 

(Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663). Projektu podziału działek należy dokonać po uzgodnieniu 

z Zamawiającym i zarządcami dróg.  

 Pomiar natężenia ruchu: Należy wykonać pomiar natężenia ruchu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami lub skorzystać z pomiarów natężenia ruchu wykonanych przez zarządców dróg. 

Należy wykonać prognozę ruchu na 20 letni okres eksploatacji.  

 Projekt stałej organizacji ruchu: Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu z naciskiem 

na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 Projekt czasowej organizacji ruchu: Sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót.  

 Decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o ZRID: Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dopuszcza się dzielenie zadania na 

części i ich realizację projektową w różnych trybach administracyjnych (rozbudowa, budowa, 

przebudowa, jeżeli stanie się to możliwe administracyjnie za zgodą Zamawiającego). Nie 

dopuszcza się realizacji zadania w trybie remontu. W przypadku realizacji części zadania w 

trybie pozwolenia na budowę/zgłoszenia należy uzyskać stosowne pozwolenia na budowę 

lub zaświadczenia o braku sprzeciwu dla zgłoszonych robót budowlanych dla tych odcinków.  

 Przedmiar robót: Sporządzenie przedmiaru robót budowlanych. Przedmiar robót, jako 

podstawę wyceny w każdej pozycji powinien posiadać wskazanie odpowiedniej pozycji 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  

 Kosztorys ofertowy uproszczony (na kwotę ofertową wynikającą z przetargu na 

roboty budowlane). Kosztorys ofertowy w każdej pozycji powinien posiadać wskazanie 

odpowiedniej pozycji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Kosztorys powinien 

być sporządzony zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 

1389).   

 Harmonogram robót finansowo - rzeczowy: Sporządzenie harmonogramu robót finansowo 

- rzeczowego wykonania robót budowlanych (dla budowy). Kompletny harmonogram dla całej 

budowy należy sporządzić w liczbie 1 egzemplarz i przekazać go należy w dniu podpisania 

umowy. W trakcie zmian terminów podczas realizacji zadania należy go aktualizować i 

przekazywać do akceptacji Zamawiającemu.   

 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB).  

 Kompletne STWiORB należy sporządzić dla całego zakresu zadania z rozbiciem dla 

poszczególnych zakresów robót. 

 Ilość opracowań dokumentacji projektowej. W/w elementy projektu należy wykonać w 

ilościach podanych w PFU lub innych dokumentach przetargowych.  

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, 

udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku 

do obowiązujących terminów. Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych 

Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. W opracowywanych Dokumentach należy 
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uwzględnić przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy wymienione w Części Informacyjnej 

niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

Miejsce określenia wymagań oraz finalna ilość egzemplarzy opracowań 

L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania określono w Ilość 
kompl. 

1 
Projekt budowlany łącznie z 
materiałami i opracowaniami 
towarzyszącymi 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, 

według 
SIWZ 

2 

Materiały projektowe do 
uzyskania opinii, uzgodnień i 
pozwoleń wymaganych 
przepisami 
szczególnymi 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, 

według 
potrzeb 

3 Plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D- M-
00.00.00 Wymagania ogólne dla Robót, Załącznik nr 1 

według 
SIWZ 

4 
Projekty tymczasowej 
organizacji ruchu na czas 
budowy 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30,00 Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, 

według 
SIWZ 

4 Projekty stałej organizacji 
ruchu 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30,00 Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, 

według 
SIWZ 

6 

Projekt wykonawczy 
(techniczny) wraz z 
wszystkimi opracowaniami 
towarzyszącymi (w tym 
przedmiar robót) 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy (techniczny). 

według 
SIWZ 

7 

Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB) 
odpowiadające rozwiązaniom 
projektu wykonawczego 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D- M-
00.00.00 Wymagania ogólne dla Robót oraz odpowiednie 
do rodzaju Robót, Warunki wykonania i odbioru Robót 
budowlanych, zawarte w punkcie 2.4 niniejszego Programu 
funkcjonalno-użytkowego z uwzględnieniem cech obiektów 
budowlanych dotyczących rozwiązań budowlano-
konstrukcyjnych zawartych w punkcie 2.1. 

według 
SIWZ 

8 Programy Zapewnienia 
Jakości Specyfikacja D- M-00.00.00 

według 
SIWZ 

9 Dokumentacja 
Powykonawcza 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy. 

według 
SIWZ 

 

Dokumentacje należy wykonać w formie spiętych zeszytów oraz w formie elektronicznej w 

programach np. Microsoft - Word, Excel oraz PDF, w postaci plików w wersji zamkniętej do edycji, 

umożliwiających przeglądanie i wydruk. 

 

1.10.2. Zakres robót budowlanych - "Wybuduj" 

W ramach realizacji zadania objętego przedmiotem zamówienia należy wykonać poniższy zakres 

robót: 

 Należy zaprojektować i wybudować obiekty mostowe wraz z dojazdami o parametrach zgodnie 

z pkt. 1.6, 1.8, 1.9 dla projektowanych obiektów mostowych, elementów pasa drogowego i 

terenu objętego inwestycją. 

 Należy konstrukcję jezdni na dojazdach do obiektów mostowych zaprojektować i wykonać 

zgodnie z katalogiem nawierzchni podatnych i półsztywnych wydanych (KTKNPiP) przez 

GDDKiA w 2014 r. Dolne warstwy konstrukcji należy posadowić na podłożu gruntowym 

zgodnie z KTKNPiP w zależności od grupy nośności podłoża i kategorii ruchu. 

 Do Wykonawcy należy pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych. Wymagania 

techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z zastrzeżeniem, że 

zaprojektowane i wybudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z ich 

usytuowania i przeznaczenie w szczególności powinny być dostosowane do wymagań 

bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. 
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 Prace pomiarowe: Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

instrukcjami GUGiK. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia należy je 

odtworzyć na koszt wykonawcy. 

 Wycinki: Wycinkę drzew oraz karczowanie pni należy wykonać pod nadzorem przyrodniczym. 

 Rozbiórki: Materiały rozbiórkowe Wykonawca odwiezie na teren wskazany przez 

Zamawiającego.  

 Wyniesienie i stabilizacja granic działek: Wykonawca na etapie budowy wznowi istniejące 

granice działek oraz dokona stabilizacji i wyniesienia nowych punktów granicznych (zgodnie ze 

ZRID) na obszarze przedsięwzięcia.  

 Roboty ziemne: Roboty ziemne należy prowadzić w sposób, który nie spowoduje destrukcji 

podłoża i jego nawodnienia. Sposób wykonania skarp wykopów winien gwarantować ich 

stateczność. 

 Bezpieczeństwo robót: Przy prowadzeniu robót budowlanych należy nie dopuszczać do 

powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, 

dostosowując harmonogram realizacji przedmiotowego zamówienia do prac zmianowych. 

 Zabezpieczenie saperskie: Z uwagi na zagrożenie występowania na obszarze robót 

niewybuchów, niewypałów, min, materiałów burzących, itp. roboty można prowadzić wyłącznie 

po sprawdzeniu występowania i usunięciu zagrożeń. 

 Elementy BRD: Drogowe bariery ochronne odpowiednio typu należy zamontować w miejscach 

występowania obiektów inżynierskich oraz w innych miejscach, w których na podstawie 

obowiązujących przepisów zachodzi konieczność ich montażu. 

 Mapa powykonawcza: Powykonawczo wykonać orto-foto-mapę za pomocą drona. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami 

wynikającymi z odrębnych przepisów: 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie i niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnym przepisów.  

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane: 

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane zostanie wydane w trakcie prowadzenia czynności projektowych z 

przedmiotowego PFU Pełnomocnikowi, który będzie reprezentował Zamawiającego (Inwestora) 

przed Organami Administracji Architektonicznej, Nadzoru Budowlanego oraz innych Organów 

Administracji Państwowej i Samorządowej.   

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego: 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych 

ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza 

konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji 

zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności 

przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać 

obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

 

Ustawy, rozporządzenia, wytyczne, itp. 

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 t.j.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2022 poz. 176 t.j.), 

 Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. 2021 

poz. 1899), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. 2021 poz. 

1376), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. 

U. z 2016r. poz. 124, z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2019, poz.1642, z późn. zm.), 

 Wytyczne Projektowania Skrzyżowań Drogowych – część II Ronda. (GDDP, Warszawa 2001r.), 

 WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. (GDDKiA, Warszawa, 2014), 

 WT-2 2014 – część I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. (GDDKiA, 

Warszawa, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zmianami), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278, z 2018 poz. 352, z poźn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963, z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 

2454), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity - Dz.U. 2021 poz. 

1213), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2021 poz. 2260), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020r poz. 276 z 

późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012 poz. 1247 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 z późn. zm), 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

2020 poz. 10), 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. 

U. 2019 poz. 1862 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z późn. zm), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2373), 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019  poz. 1839 z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. 2022 poz. 503), 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 

450), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. 2017 poz. 784 z późn zm), 
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 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. 

zm.), 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 

2021 poz. 1129), 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity - 

Dz.U. 2021 poz. 735), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (tekst jednolity - Dz.U. 

2018 poz. 1139),  

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - 

Dz.U. 2021 poz. 1062), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 

1650 z późn. zm.), 

 Inne obowiązujące przepisy a także zmiany przepisów w/w. W przypadku zmian przepisów lub 

ustaw Wykonawca zobowiązany jest dostosować projekt do nich (chyba, że zdąży już uzyskać 

stosowne pozwolenia albo zapisy w w/w warunkach czy ustawach pozwolą na pozostawienie 

elementów projektowanych zgodnie z poprzednimi przepisami).  

 

Normy 

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

Projektowanie. 

PN-89/S-10050  Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 1990:2004/A1 Zasady projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, 

obciążenia użytkowe w budynkach. 

PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem. 

PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru. 

PN-EN 1991-1-5:2005 Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne. 

PN-EN 1991-1-6:2007 Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w trakcie wykonywania 

konstrukcji. 

PN-EN 1991-1-7:2008 Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wyjątkowe. 

PN-EN 1991-2:2007 Obciążenia ruchome mostów. 

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla 

budynków. 

PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu. Mosty z betonu. Obliczanie i 

reguły konstrukcyjne. 

PN-EN 1994-1-1:2008 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. 

Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

PN-EN 1994-2:2010 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. 

Reguły ogólne i reguły dla mostów. 

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla 
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budynków. 

PN-EN 1993-1-5:2008 Projektowanie konstrukcji stalowych. Blachownice. 

PN-EN 1993-1-6:2009 Projektowanie konstrukcji stalowych. Wytrzymałość i 

stateczność konstrukcji powłokowych. 

PN-EN 1993-1-7:2008 Projektowanie konstrukcji stalowych. Konstrukcje płytowe. 

PN-EN 1993-1-8:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie węzłów. 

PN-EN 1993-1-9:2007 Projektowanie konstrukcji stalowych. Zmęczenie. 

PN-EN 1993-1-10:2007 Projektowanie konstrukcji stalowych. Dobór stali ze względu na 

odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową. 

PN-EN 1993-1-11:2008 Projektowanie konstrukcji stalowych. Konstrukcje cięgnowe. 

PN-EN 1993-2:2010 Projektowanie konstrukcji stalowych. Mosty stalowe. 

 
4. Inne posiadane informacje, dokumenty oraz opracowania niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych:  

Inne posiadane informacje, dokumenty oraz opracowania niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, a będące w posiadaniu Zamawiającego zostaną przekazane Wykonawcy w trakcie 

opracowania dokumentacji projektowej.  

 

Wykaz posiadanych materiałów, porozumień, decyzji, pozwoleń i warunków 

technicznych: 

a) kopia mapy zasadniczej: 

 Mapy zasadnicze nieaktualizowane w skali 1:500/1000 w załączeniu jako załączniki do 

opracowania w formie elektronicznej.  

 Uwaga:  

Dla obiektu JNI 01024382 (nr 38) w Nawojowie Śląskim brak pokrycia mapowego 

na mapie zasadniczej w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. 

 Mapy ewidencyjne w załączeniu jako załączniki do opracowania w formie elektronicznej.  

 Wypisy z rejestru gruntów w załączeniu jako załączniki do opracowania w formie 

elektronicznej. 

 

b) wyniki badań gruntowo-wodnych: 

 Dokumentacje badań podłoża gruntowego dla ustalenia geotechnicznych warunków podłoża 

 terenu dla obiektu JNI 01024367 (nr 23) w m. Mściszów w załączeniu. 

 

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków: 

 Zamawiający nie dysponuje materiałami dotyczącymi zagadnienia (materiały do 

opracowania przez Wykonawcę na fazie projektowania) 

 

d) inwentaryzacja zieleni: 

 Zamawiający nie dysponuje materiałami dotyczącymi zagadnienia (materiały do 

opracowania przez Wykonawcę na fazie projektowania) 

 

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska: 

 Zamawiający nie dysponuje materiałami dotyczącymi zagadnienia (materiały do 

opracowania przez Wykonawcę na fazie projektowania) 

 

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości: 

 Zamawiający nie dysponuje materiałami dotyczącymi zagadnienia (materiały do 

opracowania przez Wykonawcę na fazie projektowania) 

 

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 
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konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego 

dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do 

rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek: 

 Protokoły przeglądów okresowych rozszerzonych obiektów mostowych (2019 r.) w 

załączeniu. 

 Dokumentacja fotograficzna obiektów mostowych w załączeniu jako załączniki do 

opracowania w formie elektronicznej.  

 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych: 

 Zamawiający nie dysponuje materiałami dotyczącymi zagadnienia (materiały do 

opracowania przez Wykonawcę na fazie projektowania) 

 Warunki techniczne na przyłączenia sieciowe czy usunięcie kolizji branżowych, opinie, 

porozumienia, decyzje i pozwolenia - Zamawiający nie posiada. Należy uzyskać je swoim 

staraniem.   

 

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

 Zamawiający nie dysponuje materiałami dotyczącymi zagadnienia (materiały do 

opracowania przez Wykonawcę na fazie projektowania) 

 

5. Ochrona konserwatorska, archeologiczna, zieleni, obszary górnicze itp.: 

Z dostępnych informacji wynika, że przedmiotowe obiekty mostowe nie są zlokalizowane na 

terenach podlegających ochronie przyrodniczej czy krajobrazowej takich jak Obszary Natura 

2000, Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, Obszary Chronionego Krajobrazu, Rezerwaty, Użytki 

ekologiczne, itp. 

Tereny, na których zlokalizowane są obiekty mostowe wraz z dojazdami mogą być objęte 

ochroną konserwatorską, archeologiczną, zieleni, lub inną strefą powstałą na terenie lub w 

pobliżu inwestycji, i mogą występować na nich pomniki przyrody. Należy uzyskać stosowne 

uzgodnienia i decyzje. Na etapie realizacji projektu budowlanego należy uzyskać zapewnienie, że 

obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach objętych inną ochroną. W przypadku, kiedy 

właściwy organ stwierdzi, że obszar objęty inwestycją zlokalizowany jest na terenie objęty 

ochroną należy uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje konieczne do uzyskania 

decyzji zgody na realizację przedsięwzięcia oraz do rozpoczęcia robót budowlanych. 

 

6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia: 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) 

przedsięwzięcie polegające na przebudowie obiektu mostowego w ciągu drogi o nawierzchni 

twardej zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Dla przedmiotowej inwestycji należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia. Wykonawca opracuje materiały niezbędne do uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (w tym ewentualne opinie, 

raporty itp.).  

Mając na uwadze powyższe oraz zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2373) stwierdza się, że 

dla przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obiektu mostowego, uzyskanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jest wymagane. 

Ponadto mając na uwadze zakres przedsięwzięcia oraz jego lokalizację przewiduje się, że do 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, 
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prawdopodobnie konieczne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko, a Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania raportu o oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko naturalne. 

Celem raportu będzie określenie oddziaływania inwestycji, przyjętych rozwiązań projektowych 

na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego oraz na okoliczną ludność z 

uwzględnieniem poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń. 

Zakres raportu będzie obejmował rozpoznanie i oszacowanie wartości środowiska naturalnego, 

zagospodarowania terenu, opis inwestycji, rozpoznanie źródeł rodzajów uciążliwości i określenia 

wpływu obiektu na komponenty środowiska. 

Dokumentację projektową oraz roboty budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami 

określonymi w/w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia. 

 

7. Uwagi, definicje, pojęcia: 

 Uwaga nr 1. Pojęcia: Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy", 

„powinny", „wymaga się", „będą", „projektuje się” lub „należy zaprojektować”, są tożsame i 

mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące 

zobowiązanie Wykonawcy.  

 Uwaga nr 2. Zmiany zakresu: Zmiany ilości zakresu lub parametrów, zawartych w Opisie 

Ogólnym Przedmiotu Zamówienia oraz całym PFU nie będą powodowały zmiany 

zaakceptowanej kwoty umownej. Zmiana długości dojazdów może nastąpić w celu np. 

przepięcia sieci branżowych lub poprawnego usunięcia kolizji branżowych, zasilania 

energetycznego projektowanych elementów budowlanych i innych problemów, które mogą 

wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę projektu. Na podstawie sporządzonej w 

pierwszej kolejności koncepcji projektowej (wykonanej już na mapie cyfrowej do celów 

projektowych), należy wykonać projekt podziału działek w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Należy także w dokumentacji przewidzieć tereny czasowego zajęcia niezbędne do realizacji 

inwestycji. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót opisane w PFU, jako 

charakterystyczne parametry określające zakres poszczególnych elementów przedmiotu 

zamówienia mogą ulec zmianie po opracowaniu przez niego kompletnej dokumentacji 

projektowej. 

 Uwaga nr 3. Decyzje/zezwolenia/budowa/użytkowanie: Zamówienie obejmuje 

zaprojektowanie robót budowlanych, uzyskanie wymaganych prawem dokumentów (w tym 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prawomocnego pozwolenia na budowę 

lub zaświadczenia o braku sprzeciwu na zgłoszenie robót budowlanych w zależności od 

wymagań organu, gdyż może nastąpić konieczność podzielenia dokumentacji projektowej i jej 

realizacja w różnych trybach pozwoleń administracyjnych), wykonanie robót budowlanych 

oraz skompletowanie operatu powykonawczego (kolaudatu) i uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie. Przedsięwzięcie będzie realizowane po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznych 

pozwoleń.  

 Uwaga nr 4. Umowy i majątek z gestorami sieci:  

Wykonawca także przygotuje/skompletuje dokumenty do podpisania umów na 

przebudowę/budowę sieci a następnie przygotuje/skompletuje dokumenty do przekazania tych 

sieci na majątek odpowiednim gestorom.  

 Uwaga nr 5. Podział zadania: Dokumentację projektową można podzielić na odcinki. 

Decyzje można realizować łącznie lub z podziałem na odcinki. Uzgodnienia branżowe można 

realizować łącznie lub z podziałem. Dokumentację można podzielić także na mniejsze części 

np. ze względu na realizację zadania w  różnych trybach (rozbudowa, budowa, przebudowa). 

Należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia dla całości zadania lub odcinków które będę tego wymagały.    

 Uwaga nr 6. zmiany w przepisach: W przypadku wprowadzanych zmian w przepisach, 

należy dokonać stosownych zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej bez 

dodatkowego wynagrodzenia w celu uzyskania ostatecznych zezwoleń na realizację inwestycji 
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(w przypadku jeżeli zmiany te będą wymagane). W przypadku już uzyskanych pozwoleń nie 

trzeba ich zmieniać.   

 Uwaga nr 7. Opłaty po stronie Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest do 

dokonywania opłat za dozory i nadzory płatne, odkrywki np. w celu lokalizacji sieci, zajęcie 

pasa drogowego, uzgodnienia branżowe (np. za wydawanie warunków technicznych, 

uzgodnień wg cenników gestorów sieci), także za wydanie płatnych decyzji (np. decyzji 

wodnoprawnej) oraz zakupi wypisy z rejestru gruntów niezbędne do realizacji zadania wg 

(ZRID).  

 Uwaga nr 8. Opłaty po stronie Zamawiającego: Zamawiający natomiast dokona opłat za 

wykup gruntu, odszkodowania wynikające z decyzji ZRID oraz zapewni nadzór inwestorski.       

 Uwaga nr 9. Raporty, Opinie: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich 

niezbędnych badań, opinii, raportów itp. dokumentów w celu realizacji zadania.  

 Uwaga nr 10. Roboty budowlane: Roboty budowlane należy wykonać na podstawie 

specyfikacji technicznych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. 

 Uwaga nr 11. Dokumentacja powykonawcza: Na dokumentację powykonawczą składa się 

komplet dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów i wymaganych badań 

wraz z operatem geodezyjnym (kolaudat), ze zgłoszeniem do zasobów geodezyjnych i 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie to wymagane decyzjami). Należy 

uzyskać mapę powykonawczą geodezyjną poświadczoną przez geodezję (jeżeli geodezja może 

taką wydać). Będzie też ona wymagana przez gestorów sieci branżowych podczas odbioru 

wybudowanych/przebudowanych czy usuniętych kolizji dla sieci branżowych.  

 Uwaga nr 12. Ilość robót może się zmienić: Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że 

rodzaje robót i ilości robót mogą się zwiększyć.  

 Uwaga nr 13. Odkryte media: Ponadto Wykonawca musi liczyć się także z sytuacją, że w 

przypadku odkrycia elementów istniejących w złym stanie technicznym podczas prowadzenia 

robót związanych z przebudową drogi, może zaistnieć konieczność ich wymiany na nowe lub 

nawet konieczność przebudowy jakiegoś odcinka istniejących sieci, którego przebudowy nie 

przewiduje PFU. 

 Uwaga nr 14. Parametry mediów i innych elementów sieci: Ostateczne ustalenie danych 

dotyczących dokładnej lokalizacji oraz parametrów geometrycznych mediów i innych 

elementów sieci będą wynikać z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym 

decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub 

zarządców cieków i mediów, uzgodnień, opracowanej dokumentacji hydrologicznej, przyjętych 

przez Wykonawcę rozwiązań wynikających z decyzji środowiskowej i innych dokumentów). 

 Uwaga nr 15. Kolizje branżowe: Przebudowę ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia 

z projektowanym pasem drogowym (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć 

kanalizacji deszczowej, sieć gazociągowa, sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna, itp.) 

należy wykonać na podstawie warunków wydanych przez dysponentów sieci. O warunki te 

wykonawca wystąpi sam po wykonaniu planu zagospodarowania terenu na mapie cyfrowej 

aktualnej zaraz po akceptacji Zamawiającego.   

 Uwaga nr 16. Zmiana lokalizacji projektowanych elementów: Zamawiający zezwala na 

zmianę lokalizacji poszczególnych elementów wyposażenia drogi, jeżeli będzie to podyktowane 

zwiększeniem BRD, oszczędnością lub innymi przesłankami mającymi wpływ na zwiększenie 

jakości robót budowlanych. 

 Uwaga nr 17. Zmiana lokalizacji projektowanych elementów: Należy uzyskać 

uzgodnienia proponowanych rozwiązań przez Zamawiającego. 
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8. Wykaz cen (tabela elementów ryczałtowych): 

 
CZĘŚĆ I. 

Obiekty mostowe JNI 01024367 w m. Mściszów i JNI 01024371 w m. Radostów Średni        

w  ciągu drogi powiatowej nr 2273D. 

 

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Forma rozliczenia  

za kompletnie 

wykonany element 

Wartość zł 

brutto 

1 2 3 4 

I. 

Opracowanie dokumentacji wraz z 

przygotowaniem materiałów do 

złożenia wniosku w celu uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę  

lub decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) przez 

Zamawiającego* 

Ryczałt  

II. Roboty budowlane Ryczałt  

BRUTTO OGÓLEM x  

*Wartość dokumentacji nie może przekroczyć 4,5% kwoty brutto ogółem. 

 

CZĘŚĆ II. 

Obiekty mostowe JNI 01024380, JNI 01024381 i JNI 01024382 w m. Nawojów Śląski          

w ciągu drogi powiatowej nr 2331D. 

 

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Forma rozliczenia  

za kompletnie 

wykonany element 

Wartość zł 

brutto 

1 2 3 4 

I. 

Opracowanie dokumentacji wraz z 

przygotowaniem materiałów do 

złożenia wniosku w celu uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę  

lub decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) przez 

Zamawiającego* 

Ryczałt  

II. Roboty budowlane Ryczałt  

BRUTTO OGÓLEM x  

*Wartość dokumentacji nie może przekroczyć 4,5% kwoty brutto ogółem. 

 
CZĘŚĆ III. 

Obiekty mostowe JNI 01024399 i JNI 01024400 w m. Leśna w ciągu drogi powiatowej nr 

2467D. 

 

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Forma rozliczenia  

za kompletnie 

wykonany element 

Wartość zł 

brutto 

1 2 3 4 

I. 

Opracowanie dokumentacji wraz z 

przygotowaniem materiałów do 

złożenia wniosku w celu uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę  

lub decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) przez 

Zamawiającego* 

Ryczałt  

II. Roboty budowlane Ryczałt  

BRUTTO OGÓLEM x  

*Wartość dokumentacji nie może przekroczyć 4,5% kwoty brutto ogółem. 

 



 

4 

 

 

RAPORT Z PRZEGLĄDU ROZSZERZONEGO  

OBIEKTU MOSTOWEGO 

 

 

 Nazwa Zarządu Drogi:    Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu  

     ul. Dąbrowskiego 29c  

     59-800 Lubań 

 

 Nazwa obiektu:   most na cieku wodnym – potok Sowinka 

 

 Jednolity Numer Inwentarzowy: 01024367 

 

 Numer drogi i kilometraż:  droga powiatowa nr 2273D, km 17+726  m 

 

 Najbliższa miejscowość:  Mściszów 

 

 Numer protokołu:  23/2019 

 

 

 
 

 

Przegląd wykonał: mgr inż. Przemysław Marczak 

  nr uprawnień budowlanych WKP/0261/PWOM/07 

Data przeglądu:  4 grudzień 2019 r.  



5

6

7

8

Potrzeba 

wykonania**

Tryb 

wykonania

NT WT NIE

NA WA DA UA RA NIE

NA RA DA UA NIE

NB WB KB RB NS AS KS NIE

NS AS KS NB WB KB UB NIE

NB WB KB UB KZ NIE

NA WA DA UT DT NIE

CA CK NIE

NK LK CK OK PK KB UB KZ NIE

NK LK CK OK PK KB UB KZ NIE

NB CB OB KB UB NIE

-

NIE

-

NK UK NIE

-

NB KB UB RB PB NK WK LK NIE

-

-

-

-

sucho

+2oC

01024367 33

2

nr ewidencyjny JNI:

  6.  Skrajnia / światło pod obiektem

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:

NIE 5

  5.  Wysokość skrajni na obiekcie

22

PRZYDATNOŚĆ  OBIEKTU  DO  UŻYTKOWANIA*** 

24

  Stan pogody:

  Temperatura:

5

Parametr

  1.  Bezpieczeństwo ruchu publicznego

  2.  Aktualna nośność obiektu 

NIE

9

 Urządzenia dylatacyjne12

 Urządzenia obce

 Zakotwienia cięgien

23

 Cięgna

 Konstrukcja dźwigarów głównych

17+726 Kilometraż:

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4 BZ + KA Materiał konstrukcji dźwigarów:

 Numer ewidencyjny (JNI): 

 Nr drogi:

01024367

2273D

7

8

PROTOKÓŁ  OKRESOWEJ  KONTROLI  ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ*   nr 23/2019
-  PRZEGLĄDU  PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU  MOSTOWEGO 

3

3

3

EKSPERTYZA

potok Sowinka

Dane identyfikacyjne obiektu

2

  4.  Szerokość skrajni na obiekcie

NIE

5  3.  Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów

4

5

 Nawierzchnia chodników, krawężniki

10

11

STAN  TECHNICZNY  OBIEKTU

 Dojazdy w obrębie skrzydeł

 Nawierzchnia jezdni

 Urządzenia odwadniające

 Izolacja pomostu

Lp.

1

2

6

3

Ocena

Kod rodzaju uszkodzenia

 Łożyska

 Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa

 Nasypy i skarpy

Ocena średnia obiektu:  

Ograniczenie**

 Konstrukcja pomostu

 Balustrady, bariery ochronne, osłony

 Przeguby

 Konstrukcje oporowe, skrzydełka

 Urządzenia ochrony środowiska

3

Ocena 

stanu
Element

 Belki podporęczowe, gzymsy

 NK WK LK CK OK UK NB KB CB OB UB RB PB 

-

13

14

15

3

3

2

2

3

 Przyczółki

 Filary

-

-

-

3

3

-

2

-

4

 JAD:

 Najbliższa miejscowość:

 Rodzaj i nazwa przeszkody:

 Długość obiektu:

PZD w Lubaniu

Mściszów

5,20 m

-

2

NIE

2,79

2,00

Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):

Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):

OCENA CAŁEGO OBIEKTU:

Brak barier ochronnych na dojazdach do obiektu.

Balustrady stalowe po obu stronach mostu są zbyt niskie (około 0,92m) i nie spełniają wymagań technicznych (H min ≥ 1,10m).

Duże deformacje nawierzchni jezdni na obiekcie.

Liczne pęknięcie i zarysowania ścian czołowych przyczółków oraz liczne spękania i duże przemieszczenia ścian skrzydeł podpór. 

OBIEKT DO PRZEBUDOWY.

Nie wykonano wnioskowanych zaleceń z poprzedniego przeglądu.

Estetyka obiektu jest niezadowalająca głównie ze względu na zanieczyszczenie nawierzchni jezdni, bujną roślinność na skarpach, liczne 

pęknięcia i rysy na podporach, ubytki materiału gzymsów, balustrad betonowych, pomostu, dźwigarów głównych i podpór, ubytki spoin w 

elementach kamiennych, korozję zbrojenia dźwigarów i pomostu oraz ubytki powłok antykorozyjnych na stalowych elementach balustrad.

5

NIE

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:

NIE



Tytuł, imię i nazwisko Nr uprawnień budowlanych

mgr inż. Przemysław Marczak WKP/0261/PWOM/07

 Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego :

   1.  Dokumentacja fotograficzna obiektu

   2.  Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń

   3.  Protokół kontroli instalacji elektrycznej* 

   4.  Protokół kontroli instalacji odgromowej* 

   5.  Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*

   6.  Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*

 * -  niepotrzebne skreślić, ** -  wpisać „tak” lub „nie”, *** -  wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

3401024367

WNIOSKOWANE ZALECENIA

NIE

Rodzaj zalecenia

   1.    Zamknięcie obiektu dla ruchu

   5.    Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do . . . . . . .  [cm]

Potrzeba wykonania**

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

   2.    Ograniczenie nośności do  . . . . . . . . [Mg]

   6.    Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do . . . . . . .  [cm]

   7.    Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do . . . . . . .  [cm]

   8.    Oznakowanie obiektu

   3.    Ograniczenie prędkości ruchu do . . . . . . . . [km/h]

Podpis

NIE

NIE

NIE

   4.    Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do . . . . . . .  [cm]

   9.    Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego  poza planem przeglądów

 10.    Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego  poza planem przeglądów

 11.    Wykonanie prac porządkowych

pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. -  Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 

i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, 

poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

nr ewidencyjny JNI:

 __________________________________________________________________________________________________          

  DECYZJA DYREKTORA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG:

WYKONAWCA PRZEGLĄDU

 przeglądu:

 Data przeprowadzenia

-

-

1

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Data:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 12.    Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK

TAK

-

-

1

4.12.2019 r.

Tryb wykonania

-

-

-

-

-



Numer ewidencyjny (JNI): 01024367 23

Cena 

jednostkowa 

Wartość 

robót

brutto [zł] brutto [zł]

1 m2 40,0 2,0 80,0

1 m2 20,0 3,0 60,0

1 mb 32,0 200,0 6400,0

1 m2 10,0 3,0 30,0

1 m2 10,8 80,0 864,0

1 m2 1,0 3,0 3,0

1 m2 0,5 110,0 55,0

1 m2 3,0 3,0 9,0

1 m2 1,0 150,0 150,0

1 m2 1,0 140,0 140,0

1 m2 2,0 3,0 6,0

1 m2 1,0 200,0 200,0

1 m2 2,0 160,0 320,0

1 m2 5,0 3,0 15,0

A m3 2,0 950,0 1900,0

1 m2 2,0 200,0 400,0

1 m3 2,0 105,0 210,0

16  Przeguby

1 m2 10,0 3,0 30,0

A m3 4,0 950,0 3800,0

18  Urządzenia ochrony środow.

19  Zakotwienia cięgien

20  Cięgna

21  Urządzenia obce 

1 szt. 2,0 180,0 360,0

2 szt. 1,0 950000,0 950000,0

965 032,0

Data Podpis

4.12.2019 r.

Data

Data

01024367 35

 Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Uwagi

Szacunko-

wa liczba 

jednostek

Wyszczególnienie rodzaju prac Lp. Element

Podpis 

Tryb wy-

konania

Uwagi

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

Tytuł, imię i nazwisko

Tytuł, imię i nazwisko

 Dyrektor PZD w Lubaniu

Numer książki obiektu mostowego:

Podpis 

Uwagi

Jednostka 

miary

1

 Konstrukcje oporowe, 

 skrzydełka
17

15
 Koryto rzeki, przestrzeń 

 podmostowa

2

12

3

11

9

  Oczyszczenie z porostów i traw

  Oczyszczenie z porostów i traw

6  Belki podporęczowe, gzymsy

 Urządzenia odwadniające

 Konstrukcja pomostu

 Konstrukcje oporowe, 

 skrzydełka

 Konstrukcja dźwigarów 

 głównych

 Urządzenia dylatacyjne

Tytuł, imię i nazwisko

13

22  Inne

7

8

14  Filary

  Uzupełnienie ubytków zaprawami PCC śr. gr. 2 cm

  Oczyszczenie z porostów i traw

 Łożyska

 Nasypy i skarpy

 Dojazdy w obrębie skrzydeł

 Nawierzchnia jezdni

 Izolacja pomostu

  Oczyszczenie z ziemi i roślinności

  Malowanie balustrady bez piaskowania

  Oczyszczenie z porostów i traw

  Koszenie traw na skarpach

  Oczyszczenie z ziemi i roślinności

  Ustawienie barier sprężystych

Ogółem wartość robót [zł]:  

Stanowisko

  Uzupełnienie ubytków zaprawami PCC śr. gr. 0,5cm

  Uzupełnienie ubytków zaprawy w spoinach muru

  Uzupełnienie ubytków zaprawy w spoinach sklepienia

  Uzupełnienie ubytków zaprawami PCC śr. gr. 1cm

  Uzupełnienie ubytków zaprawami PCC śr. gr. 2 cm

  Oczyszczenie z porostów i traw

  Uzupełnienie ubytków betonem w deskowaniu

  Oczyszczenie koryta z kamieni, ziemi, drewna i śmieci

 Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

 Przyczółki   Uzupełnienie ubytków betonem w deskowaniu

mgr inż. Przemysław Marczak

  Ustawienie znaków (oznaczenie nośności)

  Przebudowa całego obiektu

nr ewidencyjny JNI:

10

Wykonawca przeglądu

Stanowisko

 Balustrady, bariery ochronne, 

 osłony przeciwporażeniowe
5

 Nawierzchnia chodników, 

 krawężniki
4



 

Numer ewidencyjny obiektu: 01024367 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 4.12.2019 r. Karta nr 1.1 

 
 

 
 

Fot. 1. Widok mostu od strony górnej wody. 

 
 

 
 

Fot. 2. Widok mostu od strony dolnej wody. 

 
 

 
 

Fot. 3. Widok mostu od strony m. Mściszów. 

 
 

 
 

Fot. 4. Widok mostu od strony m. Gościszów. 

 



 

Numer ewidencyjny obiektu: 01024367 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia 4.12.2019 r. Karta nr 2.1 

 

 
 

Fot. 5. Widoczne zanieczyszczenia i wegetacja roślin na jezdni, poboczu  
oraz barierze betonowej od strony górnej wody. Widoczne rysy, deformacje i spękania w nawierzchni jezdni 

 

 
 

Fot. 6. Widoczne zanieczyszczenia i wegetacja roślin na jezdni, poboczu oraz gzymsie. Widoczne znaczne ubytki 
powłok antykorozyjnych i korozja balustrady stalowej po stronie dolnej wody. 

 

 
 

Fot. 7. Widoczne spękania siatkowe, obniżenia i ubytki nawierzchni mineralno-asfaltowej jezdni  
na długości skrzydła po stronie górnej wody. 

 

 

 
 

Fot. 8. Widoczne bardzo duże deformacje nawierzchni jezdni na obiekcie w rejonie "wyspy". 

 



 

Numer ewidencyjny obiektu: 01024367 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia 4.12.2019 r. Karta nr 2.2 

 

 
 

Fot. 9. Widoczna wegetacja roślinności na gzymsie, skrzydłach, ścianie czołowej podpory oraz na elementach 
kamiennego sklepienia po stronie dolnej wody. 

 

 
 

Fot. 10. Widoczne ubytki spoin w konstrukcji sklepienia łukowego. Przebieg ubytków spoin w sklepieniu świadczy o 

przemieszczaniu się skrajnej części sklepienia i ściany czołowej na zewnątrz obiektu. 

 

 
 

Fot. 11. Widoczne ubytki spoin oraz pęknięcia materiału konstrukcyjnego sklepienia łukowego. 
 

 

 
 

Fot. 12. Widoczne ubytki spoin w konstrukcji sklepienia łukowego. Przebieg ubytków spoin w sklepieniu świadczy  
o przemieszczaniu się skrajnej części sklepienia i ściany czołowej na zewnątrz obiektu. 

 



Numer ewidencyjny obiektu: 01024367 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia 4.12.2019 r. Karta nr 2.3 

 

 
 

Fot. 13. Widoczne ubytki otulin w żelbetowej płycie pomostowej, poprzecznicy i dźwigarze. Widoczna 

zaawansowana korozja odsłoniętych prętów zbrojeniowych. Widoczne zacieki i wykwity oraz porosty na ścianie 
czołowej korpusu podpory świadczące o nieszczelności izolacji obiektu w rejonie przerwy technologicznej. 

 

 
 

Fot. 14. Widoczny ubytek otuliny w dźwigarze skrajnym po stronie górnej wody.  

Widoczna korozja odsłoniętych prętów zbrojeniowych. 

 

 
 

Fot. 15. Widoczne liczne spękania korpusu przyczółka po stronie m. Gościszów. Widoczny znaczny ubytek 

materiału konstrukcyjnego korpusu podpory oraz podmycie fundamentu podpory.  

 

 
 

Fot. 16. Widoczne liczne spękania korpusu przyczółka po stronie m. Gościszów. Widoczny znaczny ubytek 

materiału konstrukcyjnego korpusu podpory oraz podmycia fundamentu podpory. 

 
 



Numer ewidencyjny obiektu: 01024367 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia 4.12.2019 r. Karta nr 2.4 

 

 
 

Fot. 17. Widoczne liczne spękania korpusu przyczółka po stronie m. Gościszów. Widoczny znaczny ubytek 

materiału konstrukcyjnego korpusu podpory oraz podmycia fundamentu podpory. 

 

 
 

Fot. 18. Widoczne spękania korpusu przyczółka po stronie m. Lubań. Widoczny znaczny ubytek materiału 

konstrukcyjnego korpusu podpory. Widoczne zanieczyszczenia koryta cieku pod obiektem. 
 

 

 
 

Fot. 19. Widoczne liczne spękania ściany czołowej przyczółka w trefie ławy fundamentowej  

oraz ubytek w ścianie czołowej korpusu podpory. 

 

 
 

Fot. 20. Widoczne bardzo duże ubytki materiału konstrukcyjnego skrzydła i przyczółka.  

Widoczne przemieszczenie się skrzydła w stronę koryta cieku. Widoczne liczne spękania skrzydła.  
Widoczna duża wegetacja roślinności na skrzydle oraz liczne zacieki na ścianach skrzydła. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1. Katalog uszkodzeń 

USZKODZONY MATERIAŁ  
STAL 

B
E

T
O

N
 

D
R

E
W

N
O

 

C
E

G
ŁA

 

K
A

M
IE

Ń 
K

O
N

S
T

R
U

K
C

Y
JN

A
 

S
P

RĘśAJĄCA 
Z

B
R

O
JE

N
IO

W
A

 

G
U

M
A

 

A
S

F
A

LT
 

G
R

U
N

T
 

T
W

O
R

Z
Y

W
O

 S
Z

T
U

C
Z

N
E

 

OZNACZENIE I RODZAJ  
USZKODZENIA  

B D C K S P Z G A T M 

N Zanieczyszczenia NB ND NC NK NS NP - NG NA NT NM 

W Wegetacja roślin WB WD WC WK WS - - WG WA WT WM 

C Przecieki wody CB CD CC CK CS CP - CG CA CT CM 

O Osady lub wykwity OB OD OC OK OS OP - OG - - OM 

A 
Zniszczenie zabezpieczeń 
antykorozyjnych 

AB AD AC AK AS AP AZ - - - - 

K Korozja, gnicie, starzenie KB KD KC KK KS KP KZ KG KA - KM 

R Zarysowania i pęknięcia RB RD RC RK RS RP RZ RG RA - RM 

L Uszkodzenia łączników LB LD LC LK LS LP LZ LG - - LM 

D Deformacje DB DD - - DS DP DZ DG DA - DM 

P Przemieszczenia, osiadanie PB PD PC PK PS PP PZ PG PA PT PM 

B 
Zablokowanie, ograniczenie 
ruchu 

BB BD - - BS BP - BG - - BM 

U 
Ubytki, braki lub erozja 
materiału 

UB UD UC UK US UP UZ UG UA UT UM 

Z Zniszczenie struktury materiału ZB ZD ZC ZK ZS ZP ZZ ZG ZA - ZM 

 

Tablica 2. Skala i kryteria oceny elementów [11] 

Ocena Stan Opis stanu elementu 

5 odpowiedni 
bez uszkodzeń i zanieczyszczeń moŜliwych do 
stwierdzenia podczas przeglądu 

4 zadowalający 
wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy 
uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny 

3 niepokojący 
wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie 
spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji 

2 niedostateczny 
wykazuje uszkodzenia obniŜające przydatność 
uŜytkową, ale moŜliwe do naprawy 

1 przedawaryjny 
wykazuje nieodwracalne uszkodzenia 
dyskwalifikujące przydatność uŜytkową 

0 awaryjny uległ zniszczeniu lub przestał istnieć 
Tablica 3. Skala i kryteria oceny izolacji  

Ocena Stan Opis stanu izolacji 

5 odpowiedni 
brak objawów wskazujących na nieszczelność 
izolacji 

2 niedostateczny 
występują nieliczne małe zacieki; miejscowa 
naprawa moŜe zatrzymać proces niszczenia elementu 

0 awaryjny 
wstępują rozległe przecieki powodujące zmniejszenie 
trwałości elementu  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 4. Skala i kryteria oceny przydatności do uŜytkowania 

Ocena Przydatność do 
uŜytkowania Kryterium oceny 

5 odpowiednia 
parametr spełnia lub przewyŜsza wymagania 
uŜytkowników 

2 ograniczona 

parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań 
uŜytkowników lub spełnia je częściowo − nie 
wymaga się natychmiastowych prac remontowych 
lub przebudowy 

0 niedostateczna 

parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań 
uŜytkowników − wymagane jest natychmiastowe 
przeprowadzenie prac interwencyjnych, pilne 
wykonanie remontu lub przebudowy obiektu 

Ocenę średnią obiektu i ocenę całego obiektu naleŜy podać z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

  
Przez „ocenę średnią obiektu” naleŜy rozumieć średnią arytmetyczną ocenę 

wszystkich elementów ocenianych w czasie przeglądu. 

W przypadku obiektów mostowych przez „ocenę całego obiektu” naleŜy 
rozumieć ocenę stanu technicznego, która jest najmniejszą [11]: 

•••• ze średniej arytmetycznej oceny wszystkich elementów ocenianych 
w czasie przeglądu, 

•••• z oceny konstrukcji pomostu, 
•••• z oceny konstrukcji dźwigarów głównych, 
•••• ze średniej arytmetycznej oceny przyczółków i filarów, tzn. połowa sumy 

najniŜszej oceny przyczółków i najniŜszej oceny filarów (w przypadku 
obiektu jednoprzęsłowego będzie to najniŜsza ocena przyczółków). 

W kolumnie „Tryb wykonania” stosować czterostopniową skalę pilności, 
określając, zaleŜnie od potrzeb, tryb: 

−−−− A – oznaczający prace awaryjne, które naleŜy wykonać niezwłocznie, 
poza planem prac na rok bieŜący, 

−−−− 1 – oznaczający prace do wykonania w przyszłym roku, 
−−−− 2, 3 – oznaczający prace do wykonania w drugiej i trzeciej kolejności 

w latach następnych, 



WIELKOPOLSKA
oKRĘGowA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

oKRĘGoWA KoMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WoIIB-oKK-MP-MW-00 54-0055-296/2007 Pomań, dnia2O grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawię art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierówbudownictwaorazurbanistów(Dz.U.z200| r.Nr5 poz,42,zpóźn. zrn.)iart. 12ust. l pkt l-5,art.
1 2u s t . 3 i 4 , a r t . 1 3u s t .  l p k t l i 2 o r a z u s t . 3 i 4 , a r t .  l 4 u s t .  l p k t 2bu s t awy zdn i aT l i p c a l 9 94 r . P r awo
budowlane ( tekst jednolity:Dz.U. z2006 r. Nr 156 poz' 11|8 zpóźn, zm.) oraz $ l9 ust. I i2rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzją okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej woIIB
otrzymuJe

Pan
Przemysław Adam Marczak

magister in{nier
kierunek: Budownictwo

urodzony dniafi kwietnia |977 r. w Głogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0261 /PWOM/O7

rlo projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń

w specjalności mostowej

AZASADNIENIE
W zwią7ku z uwzględnieniem w całości żządania strony, na podstawie art. |07 $ 4 K.p'a. odstępuje się
od uzasadnienia decyzji. Zak'ręs nadanych uprawnień budow|anych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego ręjestru

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanęgo oraz na wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2.od niniejszej decyzji słuzy odwołanie do Krajowej Komisji Kwa|ifikacyjnej Polskiej |zby Inżynierów

Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwęm Więlkopolskiej okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
okręgowej |zby InŻynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający
okręgowej Komisji r@1{t4"{"".\ 

|
Przewodniczacv - dr inż. Daniel Pawlicki:

r i

A i

Członek Komisji - mgr inż. Szczepan Mikurenda:....l.'....



Na podstawie art.l2 ust.l pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. l3 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Przemysław Adam Marczak jest upoważniony w specjalności mostowej do:
- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyj nych elementów budowlanych or az nadzoru
i kontroli technicznej wytwatzartia tych elementów,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
bez ograniczeń.

Zgodnie z $ 19 ust.l rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniają do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlany mi zw iązany mi z obi ektem budowl anym, takim j ak :

l) drogowy obiekt inżynierski, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inżynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejście dla pieszych, w rozumieniu przepisów o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaó budowle kolejowe

orazzgodnie z $ 19 ust. 2 rozporządzenia jw. uprawniajądo obliczania światła mostów
i przepustów.

Na podstawie $ 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowią podstawę do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub
terenu w zakresie w/w specjalności.

F' 3ZEi1,'O D I't I iZt"1C'/
okręgowej Kom isji Kwalifi kacyjnej

Vttle|koplskiqj 0Ęgowei |ńy |nżynierow Budowtlic.twa' t \ \  
l \  \  l

dr źnż'.\ ^ i, p,,.,,,nht

otrzymują
1. Pan Przemysław Adam Marczak

61.|57 Poznań. ul. Promienista 164 B/31
2.okręgowa Rada Izby
3.Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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RAPORT Z PRZEGLĄDU ROZSZERZONEGO  

OBIEKTU MOSTOWEGO 

 

 

 Nazwa Zarządu Drogi:     Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu  

     ul. J. Dąbrowskiego 29c  

     59-800 Lubań 

 

 Nazwa obiektu:    most na cieku wodnym – potok bez nazwy 

 

 Jednolity Numer Inwentarzowy: 01024380 

 

 Numer drogi i kilometraż:  droga powiatowa nr 2331D, km 5+202  m 

 

 Najbliższa miejscowość:   Nawojów Śląski 

 

 Numer przeglądu:  36/2019 

 

 

 
 

 

 

Przegląd wykonał: mgr inż. Przemysław Marczak 

  nr uprawnień budowlanych WKP/0261/PWOM/07 

Data przeglądu:  27 listopad 2019 r. 



5

6

7

8

Potrzeba 

wykonania**

Tryb 

wykonania

NT WT UT NIE

NA WA NIE

NA WA NIE

NT WT NIE

NS AS KS DS US NIE

NB WB KB UB KC UC LC NIE

NT WT NA WA NIE

CA NIE

-

CB OB KB UB AS KS NIE

NK CK NIE

NA WA NIE

NC WC UC NK WK UK LK RK NIE

-

NT WT NIE

-

-

-

-

-

-

sucho

-1oC

01024380

Bardzo duże ubytki materiału kamiennego i ceglanego w narożnikach przyczółków (strefa decydująca o nośności).

Nie wykonano wnioskowanych zaleceń z poprzedniego przeglądu.

Estetyka obiektu jest niezadowalająca głównie ze względu na zanieczyszczenie nawierzchni jezdni i poboczy, bujną roślinność na skarpach,  

ubytki materiału gzymsów, słupków balustrad, pomostu, dźwigarów głównych i podpór, korozję dźwigarów stalowych oraz ubytki powłok 

antykorozyjnych na stalowych elementach balustrad.

5

NIE

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:

NIE

NIE

3,23

1,00

Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):

Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):

OCENA CAŁEGO OBIEKTU:

Brak barier ochronnych na dojazdach do obiektu.

 JAD:

 Najbliższa miejscowość:

 Rodzaj i nazwa przeszkody:

 Długość obiektu:

PZD w Lubaniu

Nawojów Śląski

7,20 m

-

-

-

-

-

-

3

4

5

1

-

4

13

14

15

3

3

3

2

-

 Przyczółki

 Filary

 Konstrukcja dźwigarów głównych

 Przeguby

 Konstrukcje oporowe, skrzydełka

 Urządzenia ochrony środowiska

3

Ocena 

stanu
Element

Ocena

Kod rodzaju uszkodzenia

 Łożyska

 Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa

 Nasypy i skarpy

Ocena średnia obiektu:  

STAN  TECHNICZNY  OBIEKTU

 Dojazdy w obrębie skrzydeł

 Nawierzchnia jezdni

 Urządzenia odwadniające

 Izolacja pomostu

Lp.

1

2

6

3

Ograniczenie**

2

  4.  Szerokość skrajni na obiekcie

NIE

5  3.  Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów

4

5

 Nawierzchnia chodników, krawężniki

10

11

 Konstrukcja pomostu

 Balustrady, bariery ochronne, osłony

 Belki podporęczowe, gzymsy

7

8

PROTOKÓŁ  OKRESOWEJ  KONTROLI  ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ*   nr 36/2019
-  PRZEGLĄDU  PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU  MOSTOWEGO 

4

4

3

EKSPERTYZA

potok

Dane identyfikacyjne obiektu

1

2

3

4 ST Materiał konstrukcji dźwigarów:

 Numer ewidencyjny (JNI): 

 Nr drogi:

01024380

2331D

5+202 Kilometraż:

16

17

18

19

20

21

9

 Urządzenia dylatacyjne12

 Urządzenia obce

 Zakotwienia cięgien

23

 Cięgna

22

PRZYDATNOŚĆ  OBIEKTU  DO  UŻYTKOWANIA*** 

24

  Stan pogody:

  Temperatura:

5

Parametr

  1.  Bezpieczeństwo ruchu publicznego

  2.  Aktualna nośność obiektu 

NIE 2

nr ewidencyjny JNI:

  6.  Skrajnia / światło pod obiektem

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:

NIE 2

  5.  Wysokość skrajni na obiekcie



Tytuł, imię i nazwisko Nr uprawnień budowlanych

mgr inż. Przemysław Marczak WKP/0261/PWOM/07

 Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego :

   1.  Dokumentacja fotograficzna obiektu

   2.  Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń

   3.  Protokół kontroli instalacji elektrycznej* 

   4.  Protokół kontroli instalacji odgromowej* 

   5.  Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*

   6.  Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*

 * -  niepotrzebne skreślić, ** -  wpisać „tak” lub „nie”, *** -  wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

1

-

-

1

27.11.2019 r.

Tryb wykonania

-

1

1

-

-

-

-

1

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Data:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 12.    Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: NIE

TAK

  DECYZJA DYREKTORA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG:

WYKONAWCA PRZEGLĄDU

 przeglądu:

 Data przeprowadzenia

nr ewidencyjny JNI:

 __________________________________________________________________________________________________          

pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. -  Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 

i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, 

poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Podpis

NIE

NIE

NIE

   4.    Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do . . . . . . .  [cm]

   9.    Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego  poza planem przeglądów

 10.    Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego  poza planem przeglądów

 11.    Wykonanie prac porządkowych

TAK

TAK

TAK

   2.    Ograniczenie nośności do 15 [Mg]

   6.    Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do . . . . . . .  [cm]

   7.    Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do . . . . . . .  [cm]

   8.    Oznakowanie obiektu

   3.    Ograniczenie prędkości ruchu do 30 [km/h]

01024380

WNIOSKOWANE ZALECENIA

NIE

Rodzaj zalecenia

   1.    Zamknięcie obiektu dla ruchu

   5.    Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do . . . . . . .  [cm]

Potrzeba wykonania**

NIE

NIE

NIE



Numer ewidencyjny (JNI): 01024380 36

Cena 

jednostkowa 

Wartość 

robót

brutto [zł] brutto [zł]

1 m2 20,0 2,0 40,0

1 szt. 5,0 35,0 175,0

1 m3 5,0 95,0 475,0

1 m2 6,0 3,0 18,0

1 mb 24,0 200,0 4800,0

1 m2 25,0 3,0 75,0

1 m2 6,0 80,0 480,0

2 mb 4,0 500,0 2000,0

1 m2 1,0 200,0 200,0

2 m2 5,0 110,0 550,0

2 m2 7,0 110,0 770,0

A m3 7,0 950,0 6650,0

A m3 3,0 2000,0 6000,0

2 m3 2,0 105,0 210,0

16  Przeguby

18  Urządzenia ochrony środow.

19  Zakotwienia cięgien

20  Cięgna

21  Urządzenia obce 

22  Inne 1 szt. 2,0 180,0 360,0

22 803,0

Data Podpis

27.11.2019 r.

Data

Data

01024380 2

  Oczyszczenie z ziemi i roślinności

 Nasypy i skarpy1

 Dojazdy w obrębie skrzydeł2

 Balustrady, bariery ochronne, 

 osłony przeciwporażeniowe
5

 Nawierzchnia chodników, 

 krawężniki
4

10

Wykonawca przeglądu

Stanowisko

  Ustawienie znaków (oznaczenie nośności)

nr ewidencyjny JNI:

 Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

  Oczyszczenie koryta z kamieni, ziemi, drewna i śmieci

  Naprawa muru kamiennego (murowanie)

  Ustawienie barier sprężystych

Ogółem wartość robót [zł]:  

Stanowisko

  Uzupełnienie ubytków zaprawami PCC śr. gr. 2 cm

  Koszenie traw na skarpach

  Karczowanie krzewów i małych drzew

  Uzupełnienie ziemi na skarpach i poboczu

 Nawierzchnia jezdni

 Izolacja pomostu

  Oczyszczenie z ziemi i roślinności

  Malowanie balustrady bez piaskowania

  Naprawa balustrady stalowej (wiotkiej)

  Uzupełnienie ubytków zaprawami PCC śr. gr. 0,5cm

7

8

14  Filary

  Zabezpieczenie antykorozyjne stali

  Uzupełnienie ubytków betonem w deskowaniu

 Konstrukcje oporowe, 

 skrzydełka

 Konstrukcja dźwigarów 

 głównych

 Urządzenia dylatacyjne

Tytuł, imię i nazwisko

13

 Łożyska

6  Belki podporęczowe, gzymsy

 Urządzenia odwadniające

 Konstrukcje oporowe, 

 skrzydełka
17

15
 Koryto rzeki, przestrzeń 

 podmostowa

12

 Konstrukcja pomostu

 Przyczółki

3

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

Tytuł, imię i nazwisko

Tytuł, imię i nazwisko

 Dyrektor PZD w Lubaniu

Numer książki obiektu mostowego:

Podpis 

Uwagi

Jednostka 

miary

Szacunko-

wa liczba 

jednostek

Wyszczególnienie rodzaju prac Lp. Element

Podpis 

Tryb wy-

konania

 Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Uwagi

Uwagi

11

9

mgr inż. Przemysław Marczak



 

Numer ewidencyjny obiektu: 01024380 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 27.11.2019 r. Karta nr 1.1 

 
 

 
 

Fot. 1. Widok mostu od strony górnej wody. 

 
 

 
 

Fot. 2. Widok mostu od strony dolnej wody. 

 
 

 
 

Fot. 3. Widok mostu od strony m. Lubań. 

 
 

 
 

Fot. 4. Widok mostu od strony m. Nowogrodziec. 

 

 



 

Numer ewidencyjny obiektu: 01024380 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia 27.11.2019 r. Karta nr 2.1 

 

 
 

Fot. 5. Widoczne zanieczyszczenia i wegetacja roślin na poboczu. 
. 

 

 
 

Fot. 6. Widoczne duże zanieczyszczenia i wegetacja roślin na poboczu. 

 

 
 

Fot. 7. Widoczna wegetacja roślin na poboczu oraz korozja stalowej części balustrady. 
 

 

 
 

Fot. 8. Widoczne zanieczyszczenia na gzymsie. 

 



 

Numer ewidencyjny obiektu: 01024380 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia 27.11.2019 r. Karta nr 2.2 

 

 
 

Fot. 9. Widoczna wegetacja roślin na skarpach przy obiekcie. Widoczne zanieczyszczenia  
w postaci porostów oraz ubytki materiału w ceglanej ścianie bocznej obiektu. 

 

 
 

Fot. 10. Widoczne ubytki na zewnętrznej krawędzi płyty pomostu oraz korozja dźwigara stalowego.  
Widoczne zacieki, wykwity i zanieczyszczenie spodniej części płyty pomostowej. 

 

 
 

Fot. 11. Widoczne ubytki betonu na spodniej części płyty pomostowej.  

Widoczna korozja prętów zbrojeniowych oraz półek dolnych dźwigarów stalowych. 
 

 

 
 

Fot. 12. Widoczne ubytki betonu na spodniej części płyty pomostowe oraz korozja dźwigarów stalowych.  

Widoczne zanieczyszczenia oraz ubytki materiału w ścianie przyczółka. 

 



Numer ewidencyjny obiektu: 01024380 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia 27.11.2019 r. Karta nr 2.3 

 

 
 

Fot. 13. Widoczne zanieczyszczenia oraz ubytki materiału w ścianie przedniej przyczółka  

oraz częściowe jego podmycie. 
 

 

 
 

Fot. 14. Widoczny bardzo duży ubytek materiału w korpusie i skrzydle przyczółka po stronie górnej wody. 

 

 
 

Fot. 15. Widoczne ubytki materiału kamiennego i ceglanego w ścianie przedniej przyczółka  

oraz w skrzydle po stronie dolnej wody. 
 

 

 
 

Fot. 16. Widoczna roślinność oraz duże ubytki ziemi na skarpach przy obiekcie. Widoczne ubytki materiału 

kamiennego i ceglanego w ścianie przedniej przyczółka oraz w skrzydle po stronie dolnej wody. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1. Katalog uszkodzeń 

USZKODZONY MATERIAŁ  
STAL 

B
E

T
O

N
 

D
R

E
W

N
O

 

C
E

G
ŁA

 

K
A

M
IE

Ń 
K

O
N

S
T

R
U

K
C

Y
JN

A
 

S
P

RĘśAJĄCA 
Z

B
R

O
JE

N
IO

W
A

 

G
U

M
A

 

A
S

F
A

LT
 

G
R

U
N

T
 

T
W

O
R

Z
Y

W
O

 S
Z

T
U

C
Z

N
E

 

OZNACZENIE I RODZAJ  
USZKODZENIA  

B D C K S P Z G A T M 

N Zanieczyszczenia NB ND NC NK NS NP - NG NA NT NM 

W Wegetacja roślin WB WD WC WK WS - - WG WA WT WM 

C Przecieki wody CB CD CC CK CS CP - CG CA CT CM 

O Osady lub wykwity OB OD OC OK OS OP - OG - - OM 

A 
Zniszczenie zabezpieczeń 
antykorozyjnych 

AB AD AC AK AS AP AZ - - - - 

K Korozja, gnicie, starzenie KB KD KC KK KS KP KZ KG KA - KM 

R Zarysowania i pęknięcia RB RD RC RK RS RP RZ RG RA - RM 

L Uszkodzenia łączników LB LD LC LK LS LP LZ LG - - LM 

D Deformacje DB DD - - DS DP DZ DG DA - DM 

P Przemieszczenia, osiadanie PB PD PC PK PS PP PZ PG PA PT PM 

B 
Zablokowanie, ograniczenie 
ruchu 

BB BD - - BS BP - BG - - BM 

U 
Ubytki, braki lub erozja 
materiału 

UB UD UC UK US UP UZ UG UA UT UM 

Z Zniszczenie struktury materiału ZB ZD ZC ZK ZS ZP ZZ ZG ZA - ZM 

 

Tablica 2. Skala i kryteria oceny elementów [11] 

Ocena Stan Opis stanu elementu 

5 odpowiedni 
bez uszkodzeń i zanieczyszczeń moŜliwych do 
stwierdzenia podczas przeglądu 

4 zadowalający 
wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy 
uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny 

3 niepokojący 
wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie 
spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji 

2 niedostateczny 
wykazuje uszkodzenia obniŜające przydatność 
uŜytkową, ale moŜliwe do naprawy 

1 przedawaryjny 
wykazuje nieodwracalne uszkodzenia 
dyskwalifikujące przydatność uŜytkową 

0 awaryjny uległ zniszczeniu lub przestał istnieć 
Tablica 3. Skala i kryteria oceny izolacji  

Ocena Stan Opis stanu izolacji 

5 odpowiedni 
brak objawów wskazujących na nieszczelność 
izolacji 

2 niedostateczny 
występują nieliczne małe zacieki; miejscowa 
naprawa moŜe zatrzymać proces niszczenia elementu 

0 awaryjny 
wstępują rozległe przecieki powodujące zmniejszenie 
trwałości elementu  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 4. Skala i kryteria oceny przydatności do uŜytkowania 

Ocena Przydatność do 
uŜytkowania Kryterium oceny 

5 odpowiednia 
parametr spełnia lub przewyŜsza wymagania 
uŜytkowników 

2 ograniczona 

parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań 
uŜytkowników lub spełnia je częściowo − nie 
wymaga się natychmiastowych prac remontowych 
lub przebudowy 

0 niedostateczna 

parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań 
uŜytkowników − wymagane jest natychmiastowe 
przeprowadzenie prac interwencyjnych, pilne 
wykonanie remontu lub przebudowy obiektu 

Ocenę średnią obiektu i ocenę całego obiektu naleŜy podać z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

  
Przez „ocenę średnią obiektu” naleŜy rozumieć średnią arytmetyczną ocenę 

wszystkich elementów ocenianych w czasie przeglądu. 

W przypadku obiektów mostowych przez „ocenę całego obiektu” naleŜy 
rozumieć ocenę stanu technicznego, która jest najmniejszą [11]: 

•••• ze średniej arytmetycznej oceny wszystkich elementów ocenianych 
w czasie przeglądu, 

•••• z oceny konstrukcji pomostu, 
•••• z oceny konstrukcji dźwigarów głównych, 
•••• ze średniej arytmetycznej oceny przyczółków i filarów, tzn. połowa sumy 

najniŜszej oceny przyczółków i najniŜszej oceny filarów (w przypadku 
obiektu jednoprzęsłowego będzie to najniŜsza ocena przyczółków). 

W kolumnie „Tryb wykonania” stosować czterostopniową skalę pilności, 
określając, zaleŜnie od potrzeb, tryb: 

−−−− A – oznaczający prace awaryjne, które naleŜy wykonać niezwłocznie, 
poza planem prac na rok bieŜący, 

−−−− 1 – oznaczający prace do wykonania w przyszłym roku, 
−−−− 2, 3 – oznaczający prace do wykonania w drugiej i trzeciej kolejności 

w latach następnych, 



WIELKOPOLSKA
oKRĘGowA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

oKRĘGoWA KoMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WoIIB-oKK-MP-MW-00 54-0055-296/2007 Pomań, dnia2O grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawię art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierówbudownictwaorazurbanistów(Dz.U.z200| r.Nr5 poz,42,zpóźn. zrn.)iart. 12ust. l pkt l-5,art.
1 2u s t . 3 i 4 , a r t . 1 3u s t .  l p k t l i 2 o r a z u s t . 3 i 4 , a r t .  l 4 u s t .  l p k t 2bu s t awy zdn i aT l i p c a l 9 94 r . P r awo
budowlane ( tekst jednolity:Dz.U. z2006 r. Nr 156 poz' 11|8 zpóźn, zm.) oraz $ l9 ust. I i2rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzją okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej woIIB
otrzymuJe

Pan
Przemysław Adam Marczak

magister in{nier
kierunek: Budownictwo

urodzony dniafi kwietnia |977 r. w Głogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0261 /PWOM/O7

rlo projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń

w specjalności mostowej

AZASADNIENIE
W zwią7ku z uwzględnieniem w całości żządania strony, na podstawie art. |07 $ 4 K.p'a. odstępuje się
od uzasadnienia decyzji. Zak'ręs nadanych uprawnień budow|anych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego ręjestru

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanęgo oraz na wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2.od niniejszej decyzji słuzy odwołanie do Krajowej Komisji Kwa|ifikacyjnej Polskiej |zby Inżynierów

Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwęm Więlkopolskiej okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
okręgowej |zby InŻynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający
okręgowej Komisji r@1{t4"{"".\ 

|
Przewodniczacv - dr inż. Daniel Pawlicki:

r i

A i

Członek Komisji - mgr inż. Szczepan Mikurenda:....l.'....



Na podstawie art.l2 ust.l pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. l3 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Przemysław Adam Marczak jest upoważniony w specjalności mostowej do:
- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyj nych elementów budowlanych or az nadzoru
i kontroli technicznej wytwatzartia tych elementów,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
bez ograniczeń.

Zgodnie z $ 19 ust.l rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniają do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlany mi zw iązany mi z obi ektem budowl anym, takim j ak :

l) drogowy obiekt inżynierski, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inżynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejście dla pieszych, w rozumieniu przepisów o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaó budowle kolejowe

orazzgodnie z $ 19 ust. 2 rozporządzenia jw. uprawniajądo obliczania światła mostów
i przepustów.

Na podstawie $ 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowią podstawę do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub
terenu w zakresie w/w specjalności.

F' 3ZEi1,'O D I't I iZt"1C'/
okręgowej Kom isji Kwalifi kacyjnej

Vttle|koplskiqj 0Ęgowei |ńy |nżynierow Budowtlic.twa' t \ \  
l \  \  l

dr źnż'.\ ^ i, p,,.,,,nht

otrzymują
1. Pan Przemysław Adam Marczak

61.|57 Poznań. ul. Promienista 164 B/31
2.okręgowa Rada Izby
3.Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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RAPORT Z PRZEGLĄDU ROZSZERZONEGO  

OBIEKTU MOSTOWEGO 

 

 

 Nazwa Zarządu Drogi:     Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu  

     ul. J. Dąbrowskiego 29c  

     59-800 Lubań 

 

 Nazwa obiektu:    most na cieku wodnym – rów 

 

 Jednolity Numer Inwentarzowy: 01024382 

 

 Numer drogi i kilometraż:  droga powiatowa nr 2331D, km 10+006  m 

 

 Najbliższa miejscowość:   Nawojów Śląski 

 

 Numer protokołu:  38/2019 

 

 

 
 

 

 

Przegląd wykonał: mgr inż. Przemysław Marczak 

  nr uprawnień budowlanych WKP/0261/PWOM/07 

Data przeglądu:  27 listopad 2019 r. 



5

6

7

8

Potrzeba 

wykonania**

Tryb 

wykonania

NT WT UT NIE

NA WA RA DA UA NIE

NA WA RA DA UA NIE

-

NS AS KS US NIE

NB WB KB NIE

NA WA RA DA UA NIE

CA NIE

NB WB NK WK LK NIE

NK WK CK OK LK CB OB KB NIE

-

-

NB WB KB UB NIE

-

NB KB NIE

-

-

-

-

-

-

sucho

-1oC

01024382

2

nr ewidencyjny JNI:

  6.  Skrajnia / światło pod obiektem

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:

NIE 5

  5.  Wysokość skrajni na obiekcie

22

PRZYDATNOŚĆ  OBIEKTU  DO  UŻYTKOWANIA*** 

24

  Stan pogody:

  Temperatura:

5

Parametr

  1.  Bezpieczeństwo ruchu publicznego

  2.  Aktualna nośność obiektu 

NIE

9

 Urządzenia dylatacyjne12

 Urządzenia obce

 Zakotwienia cięgien

23

 Cięgna

16

17

18

19

20

21

3

4 KA Materiał konstrukcji dźwigarów:

 Numer ewidencyjny (JNI): 

 Nr drogi:

01024382

2331D

10+006 Kilometraż:

PROTOKÓŁ  OKRESOWEJ  KONTROLI  ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ*   nr 38/2019
-  PRZEGLĄDU  PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU  MOSTOWEGO 

2

2

-

EKSPERTYZA

rów

Dane identyfikacyjne obiektu

1

2

4

5

 Nawierzchnia chodników, krawężniki

10

11

 Konstrukcja pomostu

 Balustrady, bariery ochronne, osłony

 Belki podporęczowe, gzymsy

7

8

Ograniczenie**

2

  4.  Szerokość skrajni na obiekcie

NIE

5  3.  Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów

STAN  TECHNICZNY  OBIEKTU

 Dojazdy w obrębie skrzydeł

 Nawierzchnia jezdni

 Urządzenia odwadniające

 Izolacja pomostu

Lp.

1

2

6

3

3

Ocena 

stanu
Element

Ocena

Kod rodzaju uszkodzenia

 Łożyska

 Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa

 Nasypy i skarpy

Ocena średnia obiektu:  

 Przyczółki

 Filary

 Konstrukcja dźwigarów głównych

 Przeguby

 Konstrukcje oporowe, skrzydełka

 Urządzenia ochrony środowiska

13

14

15

3

3

2

2

4

-

-

-

-

3

-

-

4

-

5

 JAD:

 Najbliższa miejscowość:

 Rodzaj i nazwa przeszkody:

 Długość obiektu:

PZD w Lubaniu

Nawojów Śląski

5,00 m

-

-

3,00

3,00

Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):

Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):

OCENA CAŁEGO OBIEKTU:

Brak barier ochronnych na dojeździe po stronie górnej wody.

Duże ubytki i deformacje nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach.

Nie stwierdzono uszkodzeń zagrażających katastrofą budowlaną.

Nie wykonano wnioskowanych zaleceń z poprzedniego przeglądu.

Estetyka obiektu jest niezadowalająca głównie ze względu na zanieczyszczenie nawierzchni jezdni, bujną roślinność na skarpach, 

zacieki na wszystkich elementach obiektu oraz ubytki zaprawy w spoinach sklepienia i podpór

5

NIE

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:

NIE

NIE



Tytuł, imię i nazwisko Nr uprawnień budowlanych

mgr inż. Przemysław Marczak WKP/0261/PWOM/07

 Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego :

   1.  Dokumentacja fotograficzna obiektu

   2.  Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń

   3.  Protokół kontroli instalacji elektrycznej* 

   4.  Protokół kontroli instalacji odgromowej* 

   5.  Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*

   6.  Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*

 * -  niepotrzebne skreślić, ** -  wpisać „tak” lub „nie”, *** -  wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

101024382

WNIOSKOWANE ZALECENIA

NIE

Rodzaj zalecenia

   1.    Zamknięcie obiektu dla ruchu

   5.    Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do . . . . . . .  [cm]

Potrzeba wykonania**

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

   2.    Ograniczenie nośności do . . . . . . .  [Mg]

   6.    Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do . . . . . . .  [cm]

   7.    Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do . . . . . . .  [cm]

   8.    Oznakowanie obiektu

   3.    Ograniczenie prędkości ruchu do . . . . . . .  [km/h]

Podpis

NIE

NIE

NIE

   4.    Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do . . . . . . .  [cm]

   9.    Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego  poza planem przeglądów

 10.    Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego  poza planem przeglądów

 11.    Wykonanie prac porządkowych

pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. -  Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 

i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, 

poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

nr ewidencyjny JNI:

 __________________________________________________________________________________________________          

  DECYZJA DYREKTORA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG:

WYKONAWCA PRZEGLĄDU

 przeglądu:

 Data przeprowadzenia

-

-

1

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Data:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 12.    Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK

TAK

-

-

1

27.11.2019 r.

Tryb wykonania

-

-

-

-

-



Numer ewidencyjny (JNI): 01024382 38

Cena 

jednostkowa 

Wartość 

robót

brutto [zł] brutto [zł]

1 szt. 3,0 70,0 210,0

2 mb 16,0 200,0 3200,0

2 m3 2,0 95,0 190,0

1 m2 20,0 3,0 60,0

1 m2 4,0 43,0 172,0

1 m2 10,0 3,0 30,0

1 m2 4,0 43,0 172,0

1 m2 9,0 80,0 720,0

1 m2 6,0 3,0 18,0

1 m2 3,0 4,0 12,0

1 m2 1,0 140,0 140,0

1 m2 6,0 160,0 960,0

1 m2 20,0 3,0 60,0

3 m2 1,0 150,0 150,0

16  Przeguby

18  Urządzenia ochrony środow.

19  Zakotwienia cięgien

20  Cięgna

21  Urządzenia obce 

22  Inne 1 szt. 2,0 180,0 360,0

6 454,0

Data Podpis

27.11.2019 r.

Data

Data

01024382 2

11

9

mgr inż. Przemysław Marczak

Uwagi

Uwagi

Jednostka 

miary

Szacunko-

wa liczba 

jednostek

Wyszczególnienie rodzaju prac Lp. Element

Podpis 

Tryb wy-

konania

 Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

3

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

Tytuł, imię i nazwisko

Tytuł, imię i nazwisko

 Dyrektor PZD w Lubaniu

Numer książki obiektu mostowego:

Podpis 

Uwagi

6  Belki podporęczowe, gzymsy

 Urządzenia odwadniające

 Konstrukcje oporowe, 

 skrzydełka
17

15
 Koryto rzeki, przestrzeń 

 podmostowa

12

 Konstrukcja pomostu

 Przyczółki

 Konstrukcje oporowe, 

 skrzydełka

 Konstrukcja dźwigarów 

 głównych

 Urządzenia dylatacyjne

Tytuł, imię i nazwisko

13

 Łożyska

  Uzupełnienie ubytków zaprawy w spoinach sklepienia

  Oczyszczenie z porostów i traw

7

8

14  Filary

  Oczyszczenie z porostów i traw

 Nawierzchnia jezdni

 Izolacja pomostu

  Oczyszczenie z ziemi i roślinności

  Remont nawierzchni bitumicznej grysami

  Malowanie balustrady bez piaskowania

  Oczyszczenie z ziemi i roślinności

  Karczowanie średnich drzew

  Ustawienie barier sprężystych

  Uzupełnienie ziemi na skarpach

  Remont nawierzchni bitumicznej grysami

Ogółem wartość robót [zł]:  

Stanowisko

  Uzupełnienie ubytków zaprawy w spoinach muru

  Uzupełnienie ubytków zaprawami PCC śr. gr. 1cm

 Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

  Ustawienie znaków (oznaczenie nośności)

nr ewidencyjny JNI:

10

Wykonawca przeglądu

Stanowisko

 Balustrady, bariery ochronne, 

 osłony przeciwporażeniowe
5

 Nawierzchnia chodników, 

 krawężniki
4

  Oczyszczenie z ziemi i roślinności

 Nasypy i skarpy1

 Dojazdy w obrębie skrzydeł2



 

Numer ewidencyjny obiektu: 01024382 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 27.11.2019 r. Karta nr 1.1 

 
 

 
 

Fot. 1. Widok mostu od strony górnej wody. 

 
 

 
 

Fot. 2. Widok mostu od strony dolnej wody. 

 
 

 
 

Fot. 3. Widok mostu od strony m. Nawojów Śląski. 

 
 

 
 

Fot. 4. Widok mostu od strony m. Nowogrodziec. 

 

 



 

Numer ewidencyjny obiektu: 01024382 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia 27.11.2019 r. Karta nr 2.1 

 

 
 

Fot. 5. Widoczne zanieczyszczenia i wegetacja roślinności na jezdni i poboczu.  
Widoczne spękania nawierzchni przy krawędzi jezdni po stronie dolnej wody.  

 

 

 
 

Fot. 6. Widoczne duże zanieczyszczenia i wegetacja roślinności na jezdni i poboczu 
Widoczne całkowite ubytki powłok antykorozyjnych i korozja powierzchniowa na stalowych elementach balustrady. 

 

 
 

Fot. 7. Widoczne drzewo wrośnięte w balustradę stalową od strony m. Nowogrodziec. 

Widoczne całkowite ubytki powłok antykorozyjnych i korozja powierzchniowa na stalowych elementach balustrady. 

Widoczne ubytki i deformacje nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach. 

 

 
 

Fot. 8. Widoczne zanieczyszczenia i występowanie porostów na ścianie bocznej.  

Widoczne ubytki materiału spoin w sklepieniu po stronie górnej wody. 

 



 

Numer ewidencyjny obiektu: 01024382 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia 27.11.2019 r. Karta nr 2.2 

 

 
 

Fot. 9. Widoczne ubytki materiału spoin w kamiennym sklepieniu. 
 

 

 
 

Fot. 10. Widoczne zanieczyszczenia, zacieki oraz wegetacja roślinności na ścianie bocznej pomostu i skrzydle 

podpory nr 1 po stronie dolnej wody. Widoczny ubytek ziemi na skarpie 

 

 
 

Fot. 11. Widoczne zanieczyszczenia i wegetacja roślinności na ścianie skrzydła podpory nr 2 po stronie dolnej wody.  

 

  
 

Fot. 12. Widoczne zanieczyszczenia i wegetacja roślinności na ścianie skrzydła podpory nr 1 po stronie górnej wody.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1. Katalog uszkodzeń 

USZKODZONY MATERIAŁ  
STAL 

B
E

T
O
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D
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E
W

N
O
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G
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K
A

M
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Ń 
K

O
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S
T
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K
C

Y
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A
 

S
P
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Z

B
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O
JE
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W
A

 

G
U

M
A

 

A
S

F
A

LT
 

G
R

U
N

T
 

T
W

O
R

Z
Y

W
O

 S
Z

T
U

C
Z

N
E

 

OZNACZENIE I RODZAJ  
USZKODZENIA  

B D C K S P Z G A T M 

N Zanieczyszczenia NB ND NC NK NS NP - NG NA NT NM 

W Wegetacja roślin WB WD WC WK WS - - WG WA WT WM 

C Przecieki wody CB CD CC CK CS CP - CG CA CT CM 

O Osady lub wykwity OB OD OC OK OS OP - OG - - OM 

A 
Zniszczenie zabezpieczeń 
antykorozyjnych 

AB AD AC AK AS AP AZ - - - - 

K Korozja, gnicie, starzenie KB KD KC KK KS KP KZ KG KA - KM 

R Zarysowania i pęknięcia RB RD RC RK RS RP RZ RG RA - RM 

L Uszkodzenia łączników LB LD LC LK LS LP LZ LG - - LM 

D Deformacje DB DD - - DS DP DZ DG DA - DM 

P Przemieszczenia, osiadanie PB PD PC PK PS PP PZ PG PA PT PM 

B 
Zablokowanie, ograniczenie 
ruchu 

BB BD - - BS BP - BG - - BM 

U 
Ubytki, braki lub erozja 
materiału 

UB UD UC UK US UP UZ UG UA UT UM 

Z Zniszczenie struktury materiału ZB ZD ZC ZK ZS ZP ZZ ZG ZA - ZM 

 

Tablica 2. Skala i kryteria oceny elementów [11] 

Ocena Stan Opis stanu elementu 

5 odpowiedni 
bez uszkodzeń i zanieczyszczeń moŜliwych do 
stwierdzenia podczas przeglądu 

4 zadowalający 
wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy 
uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny 

3 niepokojący 
wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie 
spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji 

2 niedostateczny 
wykazuje uszkodzenia obniŜające przydatność 
uŜytkową, ale moŜliwe do naprawy 

1 przedawaryjny 
wykazuje nieodwracalne uszkodzenia 
dyskwalifikujące przydatność uŜytkową 

0 awaryjny uległ zniszczeniu lub przestał istnieć 
Tablica 3. Skala i kryteria oceny izolacji  

Ocena Stan Opis stanu izolacji 

5 odpowiedni 
brak objawów wskazujących na nieszczelność 
izolacji 

2 niedostateczny 
występują nieliczne małe zacieki; miejscowa 
naprawa moŜe zatrzymać proces niszczenia elementu 

0 awaryjny 
wstępują rozległe przecieki powodujące zmniejszenie 
trwałości elementu  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 4. Skala i kryteria oceny przydatności do uŜytkowania 

Ocena Przydatność do 
uŜytkowania Kryterium oceny 

5 odpowiednia 
parametr spełnia lub przewyŜsza wymagania 
uŜytkowników 

2 ograniczona 

parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań 
uŜytkowników lub spełnia je częściowo − nie 
wymaga się natychmiastowych prac remontowych 
lub przebudowy 

0 niedostateczna 

parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań 
uŜytkowników − wymagane jest natychmiastowe 
przeprowadzenie prac interwencyjnych, pilne 
wykonanie remontu lub przebudowy obiektu 

Ocenę średnią obiektu i ocenę całego obiektu naleŜy podać z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

  
Przez „ocenę średnią obiektu” naleŜy rozumieć średnią arytmetyczną ocenę 

wszystkich elementów ocenianych w czasie przeglądu. 

W przypadku obiektów mostowych przez „ocenę całego obiektu” naleŜy 
rozumieć ocenę stanu technicznego, która jest najmniejszą [11]: 

•••• ze średniej arytmetycznej oceny wszystkich elementów ocenianych 
w czasie przeglądu, 

•••• z oceny konstrukcji pomostu, 
•••• z oceny konstrukcji dźwigarów głównych, 
•••• ze średniej arytmetycznej oceny przyczółków i filarów, tzn. połowa sumy 

najniŜszej oceny przyczółków i najniŜszej oceny filarów (w przypadku 
obiektu jednoprzęsłowego będzie to najniŜsza ocena przyczółków). 

W kolumnie „Tryb wykonania” stosować czterostopniową skalę pilności, 
określając, zaleŜnie od potrzeb, tryb: 

−−−− A – oznaczający prace awaryjne, które naleŜy wykonać niezwłocznie, 
poza planem prac na rok bieŜący, 

−−−− 1 – oznaczający prace do wykonania w przyszłym roku, 
−−−− 2, 3 – oznaczający prace do wykonania w drugiej i trzeciej kolejności 

w latach następnych, 



WIELKOPOLSKA
oKRĘGowA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

oKRĘGoWA KoMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WoIIB-oKK-MP-MW-00 54-0055-296/2007 Pomań, dnia2O grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawię art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierówbudownictwaorazurbanistów(Dz.U.z200| r.Nr5 poz,42,zpóźn. zrn.)iart. 12ust. l pkt l-5,art.
1 2u s t . 3 i 4 , a r t . 1 3u s t .  l p k t l i 2 o r a z u s t . 3 i 4 , a r t .  l 4 u s t .  l p k t 2bu s t awy zdn i aT l i p c a l 9 94 r . P r awo
budowlane ( tekst jednolity:Dz.U. z2006 r. Nr 156 poz' 11|8 zpóźn, zm.) oraz $ l9 ust. I i2rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzją okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej woIIB
otrzymuJe

Pan
Przemysław Adam Marczak

magister in{nier
kierunek: Budownictwo

urodzony dniafi kwietnia |977 r. w Głogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0261 /PWOM/O7

rlo projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń

w specjalności mostowej

AZASADNIENIE
W zwią7ku z uwzględnieniem w całości żządania strony, na podstawie art. |07 $ 4 K.p'a. odstępuje się
od uzasadnienia decyzji. Zak'ręs nadanych uprawnień budow|anych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego ręjestru

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanęgo oraz na wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2.od niniejszej decyzji słuzy odwołanie do Krajowej Komisji Kwa|ifikacyjnej Polskiej |zby Inżynierów

Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwęm Więlkopolskiej okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
okręgowej |zby InŻynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający
okręgowej Komisji r@1{t4"{"".\ 

|
Przewodniczacv - dr inż. Daniel Pawlicki:

r i

A i

Członek Komisji - mgr inż. Szczepan Mikurenda:....l.'....



Na podstawie art.l2 ust.l pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. l3 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Przemysław Adam Marczak jest upoważniony w specjalności mostowej do:
- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyj nych elementów budowlanych or az nadzoru
i kontroli technicznej wytwatzartia tych elementów,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
bez ograniczeń.

Zgodnie z $ 19 ust.l rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniają do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlany mi zw iązany mi z obi ektem budowl anym, takim j ak :

l) drogowy obiekt inżynierski, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inżynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejście dla pieszych, w rozumieniu przepisów o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaó budowle kolejowe

orazzgodnie z $ 19 ust. 2 rozporządzenia jw. uprawniajądo obliczania światła mostów
i przepustów.

Na podstawie $ 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowią podstawę do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub
terenu w zakresie w/w specjalności.

F' 3ZEi1,'O D I't I iZt"1C'/
okręgowej Kom isji Kwalifi kacyjnej

Vttle|koplskiqj 0Ęgowei |ńy |nżynierow Budowtlic.twa' t \ \  
l \  \  l

dr źnż'.\ ^ i, p,,.,,,nht

otrzymują
1. Pan Przemysław Adam Marczak

61.|57 Poznań. ul. Promienista 164 B/31
2.okręgowa Rada Izby
3.Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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RAPORT Z PRZEGLĄDU ROZSZERZONEGO  

OBIEKTU MOSTOWEGO 

 

 

 Nazwa Zarządu Drogi:     Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu  

     ul. J. Dąbrowskiego 29c  

     59-800 Lubań 

 

 Nazwa obiektu:    most na cieku wodnym – Miłoszowski Potok 

 

 Jednolity Numer Inwentarzowy: 01024400 

 

 Numer drogi i kilometraż:  droga powiatowa nr 2467D, km 0+961 m 

 

 Najbliższa miejscowość:   Leśna 

 

 Numer przeglądu:  56/2019 

 

 

 
 

 

 

Przegląd wykonał: mgr inż. Przemysław Marczak 

  nr uprawnień budowlanych WKP/0261/PWOM/07  

Data przeglądu:  6 grudzień 2019 r. 



5

6

7

8

Potrzeba 

wykonania**

Tryb 

wykonania

NT WT NIE

NA NIE

NA NIE

NB WB KB UB NIE

NS AS KS NIE

NIE

NA NIE

CA NIE

NS AS KS US NIE

NS AS KS US NIE

NS AS KS NIE

NA NIE

NK WK LK NIE

-

NT WT NIE

-

-

-

-

-

NS AS KS NM NIE

sucho

+6oC

01024400 33

Bardzo zaawansowana korozja i ubytki materiału w elementach pomostu przęsła (kształtowniki Zoresa). 

Zaawansowana korozja poprzecznic i dźwigarów głównych. Perforacja blachy środnika na wysokości elementów pomostu w dźwigarze 

głównym po stronie górnej wody.

Nie wykonano wnioskowanych zaleceń z poprzedniego przeglądu.

Estetyka obiektu jest niezadowalająca głównie ze względu na zanieczyszczenie nawierzchni jezdni i chodników, ubytki powłok 

antykorozyjnych i zaawansowaną korozję na elementach konstrukcji stalowej przęsła i balustrad oraz roślinność na chodnikach i ścianach 

podpór.

5

NIE

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:

NIE

NIE

3,43

1,00

Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):

Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):

OCENA CAŁEGO OBIEKTU:

Brak barier ochronnych na dojeździe po stronie m. Miłoszów.

Ocena średnia obiektu:  

Ograniczenie**

 JAD:

 Najbliższa miejscowość:

 Rodzaj i nazwa przeszkody:

 Długość obiektu:

PZD w Lubaniu

Leśna

14,30 m

-

-

-

4

2

3

5

4

-

5

3

-

4

0

1

-

-

 Przyczółki

 Filary

 Konstrukcja dźwigarów głównych

 Przeguby

 Konstrukcje oporowe, skrzydełka

 Urządzenia ochrony środowiska

8

4

Ocena 

stanu
Element

Ocena

Kod rodzaju uszkodzenia

 Łożyska

 Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa

 Nasypy i skarpy

Lp.

1

2

6

3

7

2

  4.  Szerokość skrajni na obiekcie

NIE

5  3.  Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów

4

5

 Nawierzchnia chodników, krawężniki

10

11

PROTOKÓŁ  OKRESOWEJ  KONTROLI  ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ*   nr 56/2019
-  PRZEGLĄDU  PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU  MOSTOWEGO 

5

5

3

STAN  TECHNICZNY  OBIEKTU

 Dojazdy w obrębie skrzydeł

 Nawierzchnia jezdni

EKSPERTYZA

Miłoszowski Potok

Dane identyfikacyjne obiektu

1

2

3

4 ST Materiał konstrukcji dźwigarów:

 Numer ewidencyjny (JNI): 

 Nr drogi:

01024400

2467D

0+961 Kilometraż:

16

 Urządzenia dylatacyjne

 Konstrukcja pomostu

 Balustrady, bariery ochronne, osłony

 Belki podporęczowe, gzymsy

 Urządzenia odwadniające

 Izolacja pomostu

17

18

19

20

21

9

12

13

14

15

 Urządzenia obce

 Zakotwienia cięgien

23

 Cięgna

22

PRZYDATNOŚĆ  OBIEKTU  DO  UŻYTKOWANIA*** 

24

  Stan pogody:

  Temperatura:

5

Parametr

  1.  Bezpieczeństwo ruchu publicznego

  2.  Aktualna nośność obiektu 

NIE 2

nr ewidencyjny JNI:

  6.  Skrajnia / światło pod obiektem

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:

NIE 2

  5.  Wysokość skrajni na obiekcie



Tytuł, imię i nazwisko Nr uprawnień budowlanych

mgr inż. Przemysław Marczak WKP/0261/PWOM/07

 Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego :

   1.  Dokumentacja fotograficzna obiektu

   2.  Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń

   3.  Protokół kontroli instalacji elektrycznej* 

   4.  Protokół kontroli instalacji odgromowej* 

   5.  Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*

   6.  Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*

 * -  niepotrzebne skreślić, ** -  wpisać „tak” lub „nie”, *** -  wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

34

-

-

1

6.12.2019 r.

Tryb wykonania

-

1

-

-

-

-

-

1

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Data:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 12.    Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: NIE

TAK

  DECYZJA DYREKTORA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG:

WYKONAWCA PRZEGLĄDU

 przeglądu:

 Data przeprowadzenia

nr ewidencyjny JNI:

 __________________________________________________________________________________________________          

pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. -  Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 

i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, 

poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Podpis

NIE

NIE

NIE

   4.    Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do . . . . . . .  [cm]

   9.    Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego  poza planem przeglądów

 10.    Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego  poza planem przeglądów

 11.    Wykonanie prac porządkowych

TAK

NIE

TAK

   2.    Ograniczenie nośności do 15 [Mg]

   6.    Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do . . . . . . .  [cm]

   7.    Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do . . . . . . .  [cm]

   8.    Oznakowanie obiektu

   3.    Ograniczenie prędkości ruchu do . . . . . . . . [km/h]

01024400

WNIOSKOWANE ZALECENIA

NIE

Rodzaj zalecenia

   1.    Zamknięcie obiektu dla ruchu

   5.    Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do . . . . . . .  [cm]

Potrzeba wykonania**

NIE

NIE

NIE



Numer ewidencyjny (JNI): 01024400 56

Cena 

jednostkowa 

Wartość 

robót

brutto [zł] brutto [zł]

1 m2 20,0 2,0 40,0

1 m2 10,0 3,0 30,0

1 m2 15,0 3,0 45,0

1 m2 14,5 80,0 1160,0

2 m2 110,0 8500,0 935000,0

1 m2 5,0 3,0 15,0

1 m2 4,0 15,0 60,0

1 m2 10,0 140,0 1400,0

16  Przeguby

18  Urządzenia ochrony środow.

19  Zakotwienia cięgien

20  Cięgna

21  Urządzenia obce 

22  Inne A szt. 2,0 180,0 360,0

938 110,0

Data Podpis

6.12.2019 r.

Data

Data

01024400 35

13

 Urządzenia dylatacyjne12

 Łożyska11

  Oczyszczenie z ziemi i roślinności

 Balustrady, bariery ochronne, 

 osłony przeciwporażeniowe
5

 Nawierzchnia chodników, 

 krawężniki
4

 Nasypy i skarpy1

 Dojazdy w obrębie skrzydeł2

10

Wykonawca przeglądu

Stanowisko

  Ustawienie znaków (oznaczenie nośności)

nr ewidencyjny JNI:

 Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

  Oczyszczenie ławy podłożyskowej

  Koszenie traw na skarpach

 Nawierzchnia jezdni

 Izolacja pomostu

  Oczyszczenie z ziemi i roślinności

  Malowanie balustrady bez piaskowania

7

8

14  Filary

  Oczyszczenie z porostów i traw

  Przebudowa całego obiektu

 Konstrukcje oporowe, 

 skrzydełka

 Konstrukcja dźwigarów 

 głównych

 Konstrukcja pomostu

  Uzupełnienie ubytków zaprawy w spoinach muru
 Przyczółki

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

Tytuł, imię i nazwisko

Tytuł, imię i nazwisko

Tytuł, imię i nazwisko

6  Belki podporęczowe, gzymsy

 Urządzenia odwadniające

17

Uwagi

 Dyrektor PZD w Lubaniu

Numer książki obiektu mostowego:

Podpis 

Uwagi

Jednostka 

miary

Szacunko-

wa liczba 

jednostek

Wyszczególnienie rodzaju prac Lp. Element

Podpis 

Tryb wy-

konania

 Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Uwagi

3

15
 Koryto rzeki, przestrzeń 

 podmostowa

9

mgr inż. Przemysław Marczak

Ogółem wartość robót [zł]:  

Stanowisko



 

Numer ewidencyjny obiektu: 01024400 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 6.12.2019 r. Karta nr 1.1 

 
 

 
 

Fot. 1. Widok mostu od strony górnej wody. 

 
 

 
 

Fot. 2. Widok mostu od strony dolnej wody. 

 
 

 
 

Fot. 3. Widok mostu od strony centrum m. Leśna. 

 
 

 
 

Fot. 4. Widok mostu od strony m. Miłoszów (granica z Czechami). 
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Fot. 5. Widoczne niewielkie zanieczyszczenia nawierzchni jezdni oraz chodnika. 

 

 
 

Fot. 6. Widoczne niewielkie zanieczyszczenia i wegetacja roślin na jezdni i chodniku. 

 

 
 

Fot. 7. Widoczne zanieczyszczenia i wegetacja roślinności na chodniku przy środniku dźwigara głównego. 

Widoczne ubytki powłok antykorozyjnych oraz korozja powierzchniowa na elementach balustrady stalowej. 
 

 

 
 

Fot. 8. Widoczne zanieczyszczenia i wegetacja roślinności na chodniku przy środniku dźwigara głównego.  

Widoczne ubytki powłok antykorozyjnych oraz korozja powierzchniowa na elementach konstrukcji stalowej przęsła. 

 



 

Numer ewidencyjny obiektu: 01024400 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia 6.12.2019 r. Karta nr 2.2 

 

 
 

Fot. 9. Widoczne zanieczyszczenia i wegetacja roślinności na chodniku przy środniku dźwigara głównego. 
Widoczne ubytki powłok antykorozyjnych oraz korozja powierzchniowa na elementach dźwigara głównego i 

balustrady stalowej. 

 

 
 

Fot. 10. Widoczne zacieki i wykwity na elementach ustroju nośnego świadczące o nieszczelności izolacji pomostu. 
Widoczne znaczne ubytki powłok antykorozyjnych oraz zaawansowana korozja i ubytki elementów konstrukcji 

stalowej przęsła.  

 

 
 

Fot. 11. Widoczne zacieki i wykwity na elementach ustroju nośnego świadczące o nieszczelności izolacji pomostu. 

Widoczne znaczne ubytki powłok antykorozyjnych oraz zaawansowana korozja nitów i elementów konstrukcji 

stalowej przęsła.  

 

 
 

Fot. 12. Widoczne zacieki i wykwity na elementach ustroju nośnego świadczące o nieszczelności izolacji pomostu. 

Widoczne znaczne ubytki powłok antykorozyjnych oraz zaawansowana korozja i ubytki elementów konstrukcji 

stalowej przęsła.  
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Fot. 13. Widoczne znaczne ubytki powłok antykorozyjnych oraz zaawansowana korozja elementów konstrukcji 

stalowej przęsła. Widoczny ubytek materiału kształtownika Zoresa. 

 

 
 

Fot. 14. Widoczna perforacja blachy środnika na wysokości elementów pomostu w dźwigarze głównym po stronie 

górnej wody. 

 

 
 

Fot. 15. Widoczna perforacja blachy środnika na wysokości elementów pomostu w dźwigarze głównym  

po stronie górnej wody.  Widoczne ubytki powłok antykorozyjnych oraz zaawansowana korozja elementów 

konstrukcji stalowej przęsła. 

 

 
 

Fot. 16. Widoczne ubytki powłok antykorozyjnych oraz zaawansowana korozja elementów konstrukcji stalowej 

przęsła i łożyska stalowego. 
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Fot. 17. Widoczna zanieczyszczenia ławy podłożyskowej podpory nr 1. 

 

 
 

Fot. 18. Widoczna zanieczyszczenia ławy podłożyskowej podpory nr 2. Widoczne ubytki powłok antykorozyjnych 

oraz korozja powierzchniowa na elementach konstrukcji stalowej przęsła. 

 

 
 

Fot. 19. Widoczne zanieczyszczania i zacieki na ścianie korpusu podpory oraz ubytki materiału spoin w murze 

podpory nr 2. 

 

 
 

Fot. 20. Widoczne zanieczyszczania i zacieki na ścianie korpusu podpory oraz ubytki materiału spoin w murze 

podpory nr 1. W tle widoczne niewielkie zanieczyszczenie koryta cieku. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1. Katalog uszkodzeń 

USZKODZONY MATERIAŁ  
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OZNACZENIE I RODZAJ  
USZKODZENIA  

B D C K S P Z G A T M 

N Zanieczyszczenia NB ND NC NK NS NP - NG NA NT NM 

W Wegetacja roślin WB WD WC WK WS - - WG WA WT WM 

C Przecieki wody CB CD CC CK CS CP - CG CA CT CM 

O Osady lub wykwity OB OD OC OK OS OP - OG - - OM 

A 
Zniszczenie zabezpieczeń 
antykorozyjnych 

AB AD AC AK AS AP AZ - - - - 

K Korozja, gnicie, starzenie KB KD KC KK KS KP KZ KG KA - KM 

R Zarysowania i pęknięcia RB RD RC RK RS RP RZ RG RA - RM 

L Uszkodzenia łączników LB LD LC LK LS LP LZ LG - - LM 

D Deformacje DB DD - - DS DP DZ DG DA - DM 

P Przemieszczenia, osiadanie PB PD PC PK PS PP PZ PG PA PT PM 

B 
Zablokowanie, ograniczenie 
ruchu 

BB BD - - BS BP - BG - - BM 

U 
Ubytki, braki lub erozja 
materiału 

UB UD UC UK US UP UZ UG UA UT UM 

Z Zniszczenie struktury materiału ZB ZD ZC ZK ZS ZP ZZ ZG ZA - ZM 

 

Tablica 2. Skala i kryteria oceny elementów [11] 

Ocena Stan Opis stanu elementu 

5 odpowiedni 
bez uszkodzeń i zanieczyszczeń moŜliwych do 
stwierdzenia podczas przeglądu 

4 zadowalający 
wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy 
uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny 

3 niepokojący 
wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie 
spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji 

2 niedostateczny 
wykazuje uszkodzenia obniŜające przydatność 
uŜytkową, ale moŜliwe do naprawy 

1 przedawaryjny 
wykazuje nieodwracalne uszkodzenia 
dyskwalifikujące przydatność uŜytkową 

0 awaryjny uległ zniszczeniu lub przestał istnieć 
Tablica 3. Skala i kryteria oceny izolacji  

Ocena Stan Opis stanu izolacji 

5 odpowiedni 
brak objawów wskazujących na nieszczelność 
izolacji 

2 niedostateczny 
występują nieliczne małe zacieki; miejscowa 
naprawa moŜe zatrzymać proces niszczenia elementu 

0 awaryjny 
wstępują rozległe przecieki powodujące zmniejszenie 
trwałości elementu  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 4. Skala i kryteria oceny przydatności do uŜytkowania 

Ocena Przydatność do 
uŜytkowania Kryterium oceny 

5 odpowiednia 
parametr spełnia lub przewyŜsza wymagania 
uŜytkowników 

2 ograniczona 

parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań 
uŜytkowników lub spełnia je częściowo − nie 
wymaga się natychmiastowych prac remontowych 
lub przebudowy 

0 niedostateczna 

parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań 
uŜytkowników − wymagane jest natychmiastowe 
przeprowadzenie prac interwencyjnych, pilne 
wykonanie remontu lub przebudowy obiektu 

Ocenę średnią obiektu i ocenę całego obiektu naleŜy podać z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

  
Przez „ocenę średnią obiektu” naleŜy rozumieć średnią arytmetyczną ocenę 

wszystkich elementów ocenianych w czasie przeglądu. 

W przypadku obiektów mostowych przez „ocenę całego obiektu” naleŜy 
rozumieć ocenę stanu technicznego, która jest najmniejszą [11]: 

•••• ze średniej arytmetycznej oceny wszystkich elementów ocenianych 
w czasie przeglądu, 

•••• z oceny konstrukcji pomostu, 
•••• z oceny konstrukcji dźwigarów głównych, 
•••• ze średniej arytmetycznej oceny przyczółków i filarów, tzn. połowa sumy 

najniŜszej oceny przyczółków i najniŜszej oceny filarów (w przypadku 
obiektu jednoprzęsłowego będzie to najniŜsza ocena przyczółków). 

W kolumnie „Tryb wykonania” stosować czterostopniową skalę pilności, 
określając, zaleŜnie od potrzeb, tryb: 

−−−− A – oznaczający prace awaryjne, które naleŜy wykonać niezwłocznie, 
poza planem prac na rok bieŜący, 

−−−− 1 – oznaczający prace do wykonania w przyszłym roku, 
−−−− 2, 3 – oznaczający prace do wykonania w drugiej i trzeciej kolejności 

w latach następnych, 



WIELKOPOLSKA
oKRĘGowA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

oKRĘGoWA KoMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WoIIB-oKK-MP-MW-00 54-0055-296/2007 Pomań, dnia2O grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawię art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierówbudownictwaorazurbanistów(Dz.U.z200| r.Nr5 poz,42,zpóźn. zrn.)iart. 12ust. l pkt l-5,art.
1 2u s t . 3 i 4 , a r t . 1 3u s t .  l p k t l i 2 o r a z u s t . 3 i 4 , a r t .  l 4 u s t .  l p k t 2bu s t awy zdn i aT l i p c a l 9 94 r . P r awo
budowlane ( tekst jednolity:Dz.U. z2006 r. Nr 156 poz' 11|8 zpóźn, zm.) oraz $ l9 ust. I i2rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzją okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej woIIB
otrzymuJe

Pan
Przemysław Adam Marczak

magister in{nier
kierunek: Budownictwo

urodzony dniafi kwietnia |977 r. w Głogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0261 /PWOM/O7

rlo projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń

w specjalności mostowej

AZASADNIENIE
W zwią7ku z uwzględnieniem w całości żządania strony, na podstawie art. |07 $ 4 K.p'a. odstępuje się
od uzasadnienia decyzji. Zak'ręs nadanych uprawnień budow|anych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego ręjestru

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanęgo oraz na wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2.od niniejszej decyzji słuzy odwołanie do Krajowej Komisji Kwa|ifikacyjnej Polskiej |zby Inżynierów

Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwęm Więlkopolskiej okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
okręgowej |zby InŻynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający
okręgowej Komisji r@1{t4"{"".\ 

|
Przewodniczacv - dr inż. Daniel Pawlicki:

r i

A i

Członek Komisji - mgr inż. Szczepan Mikurenda:....l.'....



Na podstawie art.l2 ust.l pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. l3 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Przemysław Adam Marczak jest upoważniony w specjalności mostowej do:
- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyj nych elementów budowlanych or az nadzoru
i kontroli technicznej wytwatzartia tych elementów,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
bez ograniczeń.

Zgodnie z $ 19 ust.l rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniają do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlany mi zw iązany mi z obi ektem budowl anym, takim j ak :

l) drogowy obiekt inżynierski, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inżynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejście dla pieszych, w rozumieniu przepisów o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaó budowle kolejowe

orazzgodnie z $ 19 ust. 2 rozporządzenia jw. uprawniajądo obliczania światła mostów
i przepustów.

Na podstawie $ 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowią podstawę do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub
terenu w zakresie w/w specjalności.

F' 3ZEi1,'O D I't I iZt"1C'/
okręgowej Kom isji Kwalifi kacyjnej

Vttle|koplskiqj 0Ęgowei |ńy |nżynierow Budowtlic.twa' t \ \  
l \  \  l

dr źnż'.\ ^ i, p,,.,,,nht

otrzymują
1. Pan Przemysław Adam Marczak

61.|57 Poznań. ul. Promienista 164 B/31
2.okręgowa Rada Izby
3.Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania: „Przebudowa mostów: JNI01024367 w Mściszowie,  JNI01024400, JNI01024399 w Leśnej, JNI01024371 w Radostowie,  
JNI01024380, JNI01024381, JNI01024382 w Nawojowie”.  

IV.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH (WWiOPP) 

 SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE 

 
SP.00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOKUMENTÓW WYKONAWCY 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów 

Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia na projekt i budowę: „Przebudowa 

mostów: JNI01024367 w Mściszowie,  JNI01024400, JNI01024399 w Leśnej, JNI01024371 w 

Radostowie, JNI01024380, JNI01024381, JNI01024382 w Nawojowie”.  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie SP.00.00.00 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie są wymagania ogólne; wspólne dla: 

a) niżej wymienionej Dokumentacji Projektowej i pozostałych opracowań objętych 

Specyfikacjami na Projektowanie, a w tym: 

SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, część kosztowa, specyfikacje 

techniczne, 

b) pozostałych Dokumentów Wykonawcy określonych w punkcie 2.2. niniejszego Programu 

funkcjonalno-użytkowego 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie wymienione poniżej określenia, należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Określenie Definicja 

Zadanie Oznacza zamówienie publiczne pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie 

robót budowlanych dla realizacji zadania: „Przebudowa mostów: 
JNI01024367 w Mściszowie, JNI01024400, JNI01024399 w Leśnej, 
JNI01024371 w Radostowie, JNI01024380, JNI01024381, JNI01024382 w 
Nawojowie”. 

Kontrakt zamiennie 
zwany Umową 

„Kontrakt" oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę 
zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako rezultat 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie j.w. W skład 
Umowy wchodzą następujące Dokumenty Kontraktowe: Umowa, Oferta 
Wykonawcy, Program Funkcjonalno-Użytkowy, Gwarancji Jakości, wszelkie 
inne dokumenty dołączone do Umowy 

Gwarancja jakości Oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w Dokumentach 
Wykonawcy i wad fizycznych rzeczy, to jest elementów Robót oraz 
urządzeń i wyposażenia lub do dostarczenia (wymiany) wolnych od wad, 
jeżeli wady te ujawniają się w ciągu okresu Gwarancji Jakości, zgodnie z 
Art. od 577 do 581 Kodeksu cywilnego, w związku z art. 656 Kodeksu 

cywilnego. Jeżeli Zamawiający przejmie Odcinek lub część Robót, 
stanowiące odrębne przedmioty odbioru, to okres Gwarancji Jakości 
Dokumentów Wykonawcy i wad fizycznych rzeczy przypisanych do tego 
Odcinka lub części Robót, rozpocznie bieg odpowiednio od terminu przejęcia 
tego Odcinka lub części Robót. Niezależnie od uprawnień wynikających z 
Gwarancji Jakości, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady 

Zaakceptowana Kwota 
Umowna netto 

Oznacza Cenę Oferty netto (bez podatku od towarów i usług VAT), po 
poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z Art. 87 Prawa 
zamówień publicznych, wyrażoną w Walucie Miejscowej, zawartą w 
Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. 

Zaakceptowana Kwota 

Umowna brutto 
Oznacza Cenę Oferty netto, po poprawieniu omyłek rachunkowych zgodnie 

z Art. 87 Prawa zamówień publicznych, wyrażoną w Walucie Miejscowej, 
powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, zawartą w 
Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Gdziekolwiek 

w niniejszych Warunkach Kontraktu jest używane określenie 
„Zaakceptowana Kwota Umowna" oznacza ona Zaakceptowaną Kwotę 
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Umowną brutto. 

Wykaz Płatności Oznacza Wykaz zawierający opis sposobu obliczenia ceny zgodnie z art. 36 

ust.1 pkt 12 Ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
wypełniony przez Wykonawcę, zawierający wartości elementów 
rozliczeniowych wyliczone przez Wykonawcę zgodnie z zasadami 

określonymi w opisie sposobu obliczenia ceny, wyrażone  w Walucie 
Miejscowej i stanowiący część Umowy 

Program funkcjonalno-
użytkowy 

Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami oznacza dokument tak 
zatytułowany i włączony do Umowy, zawierający opis przedmiotu 
zamówienia zgodnie z Art. 36 ust.1 pkt 3 stawy z 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2007r. nr 223 poz.1655 z 

późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem. Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 roku w/s szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 
202 poz.2072 z późniejszymi zmianami) oraz wszelkie modyfikacje do tego 
dokumentu  dokonane zgodnie z Kontraktem. 

Dokument wykonawcy Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Dokumentów Wykonawcy" 

należy czytać, jako „Dokumentacja Projektowa i inne Dokumenty 
Wykonawcy". W skład Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentów 
Wykonawcy wchodzą wszystkie dokumenty wymagane ustawą Prawo 
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2010.243.1623 z późniejszymi 
zmianami) oraz inne dokumenty wymagane lub przydatne w toku 

wykonywania robót, w szczególności: Projekt budowlany oraz specyfikacje 
techniczne, projekty wykonawczy o stopniu szczegółowości niezbędnym do 
prawidłowego wykonania robót i umożliwiające prawidłową ich weryfikację, 
przegląd, sprawdzenie lub zatwierdzenie przez Inżyniera w tym obliczenia, 
programy komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, podręczniki, 
modele, dokumenty o charakterze technicznym i prawnym wymienione w 
Programie funkcjonalno-użytkowym oraz inne dokumenty niezbędne dla 

wykonania przedmiotu zamówienia, dostarczane przez Wykonawcę 
Dokumentacja 
Projektowa 

Oznacza tą część Dokumentów Wykonawcy, w stosunku do których 
wymagania zostały opisane w Specyfikacjach na Projektowanie 

Specyfikacja na 
Projektowanie (SP) 

Oznaczają specyfikacje wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-

użytkowym, określające zakres techniczny i organizacyjny Dokumentacji 
Projektowej, do wykonania której jest zobowiązany Wykonawca w ramach 
Umowy, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez 
Inżyniera w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

Warunki Wykonania i 
Odbioru Robót 
Budowlanych (WWiORB) 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część Programu 
funkcjonalno-użytkowego i określają wymagania Zamawiającego w 

stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz Programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. 2004 nr 202 poz.2072 z późniejszymi zmianami). 

Przedstawiciel 
Zamawiającego zwany 
zamiennie Kierownikiem 
Projektu 

Oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z 
Wykonawcą i Inżynierem. 

Inżynier Oznacza osobę wymienioną w umowie (wyznaczona przez Zamawiającego, 

o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie prac projektowych, robót i zarządzanie Kontraktem. 

Wykonawca Oznacza osobę wymienioną w Umowie jako Wykonawca, zobowiązaną do 
zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w ramach zadania 
opisanego w niniejszym Programie  funkcjonalno-użytkowym. 

Personel Wykonawcy Oznacza m.in; Projektanta, Kierownika budowy i Kierowników robót 
budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. 
Projektant Oznacza uprawnioną osobę będąca autorem opracowań projektowych, 

wchodząca w skład Personelu Wykonawcy, której prawa i obowiązki określa 
Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 z późniejszymi zmianami), w 
szczególności art. 20. 

Właściwy organ Oznacza organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do 
rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu 
administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej 

lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w 
rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane), jak również właściwy 
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organ ochrony środowiska. 

Materiały Wyjściowe Oznaczają opisy, wymagania ,dokumenty i inne informacje wymienione w 

niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym 
Element opracowania 
projektowego 

Część opracowania projektowego związana z wykonaniem zespołu 

wyodrębnionych czynności. 

Elementami 
opracowania 
projektowego, w 
zależności od jego 
specyfiki, są: 
 

- inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych 
 obiektów  budowlanych (pomiary i badania), 
-  oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy), 
-  prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do 
 uzgodnień, 

- uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd.,  
-  przeglądy i odbiory. 

Infrastruktura 
techniczna w pasie 
drogowym nie związana 
z drogą 
 

Obejmuje, w szczególności: 
- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 
-  linie telekomunikacyjne, 

- przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, 
 ciepłownicze i wodociągowe, 
-  urządzenia wodnych melioracji, 

- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,  
- ciągi transportowe. 

Inne obiekty Oznaczają obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do 

obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak np.: 
- cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi 
 i zabezpieczającymi, 
- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, 
 itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, 
- obiekty kubaturowe, 
- wolnostojące maszty antenowe, 

- budowle ziemne, 
- itp. . 

Konstrukcja obiektu 
budowlanego 
(konstrukcja obiektu) 

Oznacza elementy nośne obiektu, wraz z ich posadowieniem, posiadające 
określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem 
instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. 

Konstrukcja obiektu 
drogowego (drogi) 

Oznacza korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową 
budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i 
stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, 
pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność 
drogowych budowli ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w 
rozporządzeniu [pkt. 8.1 ppkt. 4d]. 

Konstrukcja obiektu 

inżynierskiego 
Oznacza ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi 

stateczność obiektu i jego posadowienia. 
Korpus drogowy Oznacza nasyp lub tą część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów. 
Nawierzchnia Oznacza element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub 

zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który 
występuje na: 
- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy 
 włączania i wyłączania, łącznice, MOP, place, opaski, utwardzone 
 pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w 

 strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), 

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i 
 zatoki postojowe), 
- chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

Nawierzchnia w 
zależności od potrzeb, 
może zawierać 
następujące warstwy: 

-  warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
 oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, 
-  warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 

 podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 
 przekazywanie ich na podbudowę, 
- warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 
 podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni, 
-  podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń 
 od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy 

 zasadniczej i podbudowy pomocniczej, 
- podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje 

 nośne w konstrukcji nawierzchni, może ona składać się z jednej lub 
 dwóch warstw, 
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 podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok 

 funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem 
 wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża, może zawierać warstwę 

 mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą, 
-  warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest 
 ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu, 
-  warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 
 przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej 

 powyżej, 
- warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody 
 przedostającej się do nawierzchni 
 Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu 
 [pkt. 8.1 ppkt. 4d.] 

Obiekt budowlany 

(obiekt) 
W przypadku drogownictwa oznacza budowlę stanowiącą całość techniczno- 

użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami  technicznymi. W 
drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie. 

Obiekt drogowy Oznacza drogę spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu [pkt. 
8.1 ppkt. 4f]. Obiekt drogowy zawiera, w zależności od potrzeb: jezdnie, 
dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy 

nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe, 
pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i 
skrzyżowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją.,  nawierzchnia i 

wyposażeniem technicznym dróg. 
Obiekt inżynierski Oznacza obiekt budowlany spełniający wymagania rozporządzenia [pkt. 8.1 

ppkt. 4f]. Do obiektów inżynierskich zalicza się: 
- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka),  
- tunele (tunele, przejście podziemne), 
-  przepusty, 
- konstrukcje oporowe. 

Urządzenia 
bezpieczeństwa i 
organizacji ruchu 

Do urządzeń tych należą m.in.: 
-  znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w 
 pasie dzielącym drogi, 
- słupki przeszkodowe, 
- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi, 
- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje 

 świetlne, tablice informacyjne i znaki o zmiennej treści), 

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, 
 bariery, łańcuchy). 

Urządzenia ochrony 
środowiska 

Oznaczają wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, urządzenia, 
wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania 
inwestycyjnego, w tym w szczególności: 
- ekrany akustyczne, 

- urządzenia podczyszczania wód opadowych, ogrodzenia dla zwierząt, 
 przejścia - dla zwierząt, 
-  tunele i przekrycia ochronne, 
- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 

Wyposażenie techniczne 
dróg 

Do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: 

-  urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy 
odwadniające  drogę, urządzenia ściekowe, urządzenia do 
powierzchniowego odwodnienia  placu, urządzenia do wgłębnego 

odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa,  inne urządzenia wg 
rozwiązań indywidualnych), 

- urządzenia oświetleniowe, 
- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty 

 kontroli samochodów ciężarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki 
 autobusowe,  perony tramwajowe, pętle autobusowe, place do 
 zawracania, mijanki,  przejścia dla pieszych), 
- obwody utrzymania, 
- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony 
 energochłonne, ogrodzenia, osłony przeciw-olśnieniowe, osłony 
 przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy technologiczne), 

- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 
- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 

Wyposażenie techniczne 
drogowych obiektów 
inżynierskich 

Do wyposażenia technicznego drogowych obiektów inżynierskich należą 
m.in.: 
- łożyska, 

- urządzenia dylatacyjne,  
- izolacje wodoszczelne,  
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- nawierzchnie,  

- krawężniki, 
- urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych 

- balustrady, 
- bariery, 
- bariero-poręcze, 
- osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych, 
- ekrany akustyczne, 

- osłony przeciw-olśnieniowe 
- instalacje oświetleniowe, 
- urządzenia wentylacyjne, 
- urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach 
 utrzymaniowych, 
- urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji,  
- płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, 

- urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i 
 żeglugi oraz podpory wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami 
 wykolejenia pojazdów szynowych, 
- tablice określające szlak żeglugowy, 

- sprzęt i środki gaśnicze, 
- zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń 
 technicznych, urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych, 

- znaki pomiarowe, 
- urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpożarowe, sterowania 
 ruchem – w tunelach drogowych. 

Protokół zdawczo- 
odbiorczy 

Oznacza pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez 
Przedstawiciela Zamawiającego, stwierdzający, że Dokument Wykonawcy 

będący przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umową. 
Wada Dokumentu 
Wykonawcy 

Oznacza jakikolwiek błąd lub nieścisłość w Dokumencie Wykonawcy lub 
jego części, powodujący obniżenie jakości tego Dokumentu, które 
zmniejsza jej wartość lub użyteczność w porównaniu z rozwiązaniem 
wymaganym według Umowy. 

 

Pozostałe, nie wymienione powyżej, określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach 

Umowy. 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 

Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego 

i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej. Ponadto przy 

wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca weźmie pod uwagę informacje i uwarunkowania 

zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym. 

 

2.2. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów 

- obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia należy zaprojektować w sposób zapewniający formę 

architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

- obiekty budowlane i urządzenia należy zaprojektować zgodnie z: 

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi wymienionymi w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji oraz 

 innymi ważniejszymi przepisami zamieszczonymi w odpowiednich SP, 

b) zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektórych wydawnictw zamieszczono w odpowiednich SP, 

c) Zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

d) wymaganiami określonymi w Rozdziale I Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

 

Gdziekolwiek w SP powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają 

Dokumentacje Projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność 

 budowy i eksploatacji, 
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- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, 

 materiałów i technologii robót, 

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach. 

 

2.3. Właściwości funkcjonalno - użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń  

budowlanych oraz cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych 

W Dokumentacji Projektowej mają być spełnione wymagania dotyczące właściwości funkcjonalno - 

użytkowych dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych oraz cechy obiektów budowlanych 

dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w Programie funkcjonalno - 

użytkowym. 

 

2.4. Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów 

Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów 

budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów, są  zgodne z 

wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów 

dla projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w pozostałych SP. 

 

3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji Projektowej: 

- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 

- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów i urządzeń. 

 

3.2. Pomiary, badania, obliczenia 

a) Wymagania ogólne 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny stanu istniejącego 

obiektów w ilościach i zakresach umożliwiających jednoznaczną i wyczerpującą interpretację 

wyników. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 

inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 

projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy 

technicznej. 

b) Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 

 -  Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem" 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, 

w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 

istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w 

istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności 

od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
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Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zaakceptowaną Kwotę 

Kontraktową. 

-  Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) 

w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli 

i zarządców nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i 

wygody społeczności. Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty 

zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową. 

 

3.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i 

badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej 

i inne przepisy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad 

ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac 

pomiarowych i badawczych.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich 

lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością 

Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i 

podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, 

powiadomić odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

 Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

3.4. Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które 

spełniają wymagania SP, polskich przepisów, norm i wytycznych przekazanych przez Inżyniera. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i 

inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.  

 

4. WYKONANIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

4.1. Zgodność Dokumentów Wykonawcy z Umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac projektowych z 

wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakości i harmonogramem prac projektowych oraz 

poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac projektowych, w taki 

sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za stosowane metody wykonywania prac projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

Dokumentami Wykonawcy a w szczególności z opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 
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odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania prac projektowych. 

Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, ust 1 i 2. ustawy prawo 

budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego pod względem zgodności z 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 

Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawności wydanych 

warunków i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z 

Gestorami nie mogą zawierać żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, mają być „bez uwag" 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii oraz umów o przyłączenie do sieci 

należy na bieżąco przekazywać Inżynierowi, w terminach umożliwiających skorzystanie z trybu 

odwoławczego. 

 

4.2. Szczegółowość Dokumentów Wykonawcy 

Dokumenty Wykonawcy powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością  

(dokładnością), która dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów 

wchodzących w skład dokumentów Wykonawcy. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie 

przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. 

Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego 

opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w 

Specyfikacjach własnych wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania 

projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, 

uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości 

projektowanego zadania inwestycyjnego.  

Niezależnie od warunków zawartych w SP i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić 

wymagania przepisów prawnych, w tym przede wszystkim rozporządzenia w sprawie szczegółowego 

zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych. 

 

4.3. Oprogramowanie komputerowe 

Oprogramowanie komputerowe stosowane do wykonywania Dokumentów Wykonawcy powinno 

zapełnić wykonanie dokumentów na poziomie wymagań zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-

użytkowym.  

Zakres posiadanych licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem 

i sposobem wykorzystania oprogramowania niezbędnego dla wykonania Dokumentów Wykonawcy. 

Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania tych warunków zostanie 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania Dokumentów Wykonawcy. 

 

4.4. Sprzęt i transport przy wykonywaniu prac projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac projektowych. Sprzęt i transport do wykonania 

prac projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Sprzęt stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spełniać wymagania niezbędne 

dla wykonania Dokumentów Wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie prac projektowych, zgodnie z zasadami 

określonymi w Umowie i wskazaniami Inżyniera. 
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Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez Inżyniera 

zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac. 

 

4.5. Szata graficzna 

Wykonawca wykona Dokumenty Wykonawcy w szacie graficznej, która spełnia następujące 

wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

- część opisowa będzie pisana na komputerze, 

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści, 

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

 poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 

Szata graficzna i układ Projektu Budowlanego powinny spełniać wymagania wynikające z przepisów 

Prawa budowlanego i aktów wykonawczych w tym zakresie. 

Przed przekazaniem Dokumentów Wykonawcy do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną tych dokumentów. 

Wykonawca oprócz pełnej wersji papierowej przekaże ostateczną pełną wersję 

dokumentacji projektowej w formie elektronicznej na płytach CD (DVD), 

Wymaga się wykonania wersji elektronicznej w dwóch wersjach: 

 Wersja 1. 

  - części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z 

   MS Word, 

  - zawierała szczegółowe obliczenia ilości wszystkich robót wchodzących w skład przedmiaru,  

   wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel, 

  - rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami AułoCAD lub  

   MicroStation, 

 Wersja 2 

- części opisowe oraz rysunkowe były wykonane w formacie: 

   pliki tekstowe - format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy  

   pliki graficzne - format *.tif 24 - bitowy, w rozdzielczości 300-400 dpi 

Układ folderów i podfolderów powinien wiernie odzwierciedlać układ teczek i zeszytów dokumentacji 

technicznej. 

 

4.6. Ochrona i utrzymanie Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Dokumentów Wykonawcy i za wszelkie materiały 

wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. 

Wykonawca będzie utrzymywał Dokumenty Wykonawcy i materiały wyjściowe do czasu 

przekazania ich Zamawiającemu. 

 

4.7. Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji 

projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w zakresie określonym przez ustawę Prawo 

budowlane. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONYWANIA POZOSTAŁYCH 

 DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

5.1. Nadzór nad procesem projektowym 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy jest 

wykonywany przez Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas 

wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy wystąpią następujące 

rodzaje spotkań: 
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a) Przegląd Dokumentów Wykonawcy - spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale 

Inżyniera i w miarę potrzeb Przedstawiciela Zamawiającego oraz ewentualnie innych 

zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 

   - ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Programu i    

    Programu Zapewnienia Jakości, dokonywana przez Inżyniera, 

   - bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Kontraktu dokonywana 

    przez Inżyniera, omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których  

    rozstrzygania ma upoważnienie Inżynier lub Przedstawiciel Zamawiającego. 

b) Rada Zadania - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, przy 

   udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera oraz ewentualnie innych zaproszonych osób,  

   której głównymi celami są: 

   - prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania  

    Dokumentów Wykonawcy przed Zamawiającym, 

   - prezentacja przez Inżyniera wniosków z przeglądów Dokumentów Wykonawcy, omówienie 

    i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest   

    jedynie Zamawiający. 

  c) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy, przy 

   udziale Wykonawcy, Inżyniera i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń 

   roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą Dokumenty Wykonawcy lub z   

   wizytą w siedzibie strony. 

   Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Inżyniera. 

d) Posiedzenia ZOP (Zespół Opiniowania Projektów) - spotkania w siedzibie 

Zamawiającego zgodnie z wewnętrzną procedurą Zamawiającego, na których wykonana 

dokumentacja projektowa będzie oceniana. Zamawiający ustali termin posiedzenia ZOP 

(Zespół Opiniowania Projektów Inwestycyjnych) w porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem. 

W celu zapoznania się z materiałami prezentowanymi na ZOP i sprawnego przebiegu 

Posiedzenia Wykonawca przygotuje materiały w 2 egz. wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej i przekaże je Zamawiającemu najmniej 30 dni przed spotkaniem. Na 

Posiedzeniu ZOP Wykonawca dokona prezentacji zadania i udzieli odpowiedzi na zapytania 

zebranych (przedstawicieli Samorządów, przedstawicieli poszczególnych Wydziałów Oddziału, 

 Obserwatorów z ramienia Zamawiającego oraz zaproszonych przedstawicieli urzędów i 

 instytucji). 

Do notowania przebiegu Posiedzenia ZOP zobowiązany jest Wykonawca. Najpóźniej 7 dni od 

 Posiedzenia Wykonawca prześle notatkę Zamawiającemu w celu jej zatwierdzenia. 

Sporządzony z Posiedzenia Protokół ZOP (wersja robocza) przez Zamawiającego zostanie 

 przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się do uwag i dokonania poprawek w 

 dokumentacji z niego wynikających. Stanowisko Wykonawcy zostanie uwzględnione w 

 ostatecznej wersji Protokołu, który zostanie wysłany do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zatwierdzony Protokół ZOP (i uzupełniona według jego wskazań dokumentacja) będzie 

stanowił podstawę do odbioru końcowego opracowań projektowych i wypełnieniu warunków 

Umowy. 

    

5.2. Warunki organizacyjne przeglądów 

Inżynier i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób 

mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. 

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim 

obecnym na spotkaniu zobowiązany jest: 

- Wykonawca - dla wizyt roboczych 

- Inżynier - dla przeglądów Dokumentów Wykonawcy i Rad Zadania 

 

Wykonawca powinien udzielić Inżynierowi niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych 

przeglądów Dokumentów Wykonawcy. Podczas przeglądów Inżynier powinien mieć zapewnioną 

możliwość łatwego dostępu do wykonywanych Dokumentów Wykonawcy. Podczas przeglądów powinny 
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być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i 

autorzy Dokumentów Wykonawcy, które będą kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania 

instrukcji i uwag od Inżyniera. 

Inżynier będzie oceniać zgodność wykonywania Dokumentów Wykonawcy, z wymaganiami Kontraktu 

na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Jeżeli wyniki kontroli Inżyniera wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 

oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy pisemne 

informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, 

metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na jakość lub terminowość Dokumentów Wykonawcy Inżynier może natychmiast wstrzymać 

prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 

 

5.3. Kolejność wykonywania Dokumentów Wykonawcy 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych i wykonywania pozostałych 

Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca będzie przedstawiał Inżynierowi do zatwierdzenia zaktualizowane 

Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy. Aktualizacja 

Harmonogramu powinna odbywać się wg następującej procedury: 

  a)  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pierwszy Harmonogram prac projektowych i  

   wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy w terminie <7> dni od daty podpisania 

   umowy, 

b)  pierwszy Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 

Wykonawcy będzie zapewniał ukończenie Projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej 

decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę/zgłoszenia do organu 

w czasie ustalonym w Umowie oraz wykonanie pozostałych prac projektowych i Dokumentów 

Wykonawcy w terminach gwarantujących odpowiednie tempo robót i ich zakończenie w 

Czasie na Ukończenie zgodnym z Kontraktem i będzie odpowiadał niżej wymienionym 

wymaganiom, 

c)  Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Inżynierowi do zatwierdzenia kolejne 

zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 

Wykonawcy, w terminie <7> dni od daty polecenia Inżyniera, wydanego w przypadku kiedy 

postęp prac nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych i wykonywania 

pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 

  d)  w Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 

   Wykonawca przedstawi: 

   - poszczególne elementy dokumentacji projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy 

    wraz z ich Cenami podanymi w Wykazie Płatności, 

   - kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy dokumentacji 

    projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 

   - terminy wykonywania poszczególnych elementów prac projektowych takich jak:    

    mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, 

    badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia,    

    zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, 

   - rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, obraz „ścieżki krytycznej" oraz 

   - takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Inżynier, 

e)  Inżynier zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania 

pozostałych Dokumentów Wykonawcy, o ile będzie on zgodny z wymaganiami Kontraktu lub 

wydanymi poleceniami, w ciągu <7> dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia. 

f)  Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu na swój koszt. 

Zatwierdzenie Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i 

wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy przez Inżyniera nie zwolni Wykonawcy z 

żadnych zobowiązań umownych. 
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Jeżeli wyżej określone terminy okażą się niewystarczające dla przeprowadzenia przeglądów i 

akceptacji, a w tym na procedury audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i oceny projektów 

inwestycyjnych (ZOP) oraz dla uzyskania uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy 

uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne, Wykonawca w ramach Czasu na 

Ukończenie uwzględni w harmonogramie prac projektowych czas niezbędny na dopełnienie tych 

procedur, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 2.2.2. Programu funkcjonalno-użytkowego „Ogólne 

wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy". 

 

5.4.  Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania 

Dokumentów Wykonawcy. 

System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i 

wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem 

sprawozdań w związku z wykonywaniem Dokumentów Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

 Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez 

Wykonawcę. 

 

5.5. Dokumentowanie wykonywania Dokumentów Wykonawcy 

W trakcie wykonywania Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca i Inżynier tworzą 

dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez 

Inżyniera i Wykonawcę. 

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to: 

  a)  notatki i protokoły ze spotkań w sprawie Dokumentacji Projektowej 1 pozostałych Dokumentów 

   Wykonawcy, 

  b)  korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi, 

c)  uzyskane dla Dokumentów Wykonawcy wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty 

z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego będzie przechowywana u Wykonawcy w  miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Inżyniera. 

 

6. ODBIÓR DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

6.1. Rodzaje odbiorów : 

Dokumenty Wykonawcy podlegają następującym odbiorom: 

  a) odbiorowi częściowemu, 

  b) odbiorowi końcowemu, 

  c) odbiorowi po okresie gwarancji jakości. 

 

6.2. Odbiór częściowy 

Odbiory częściowe są wykonywane odrębnie dla każdego Dokumentu Wykonawcy wymienionego w 

punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

6.3. Odbiór końcowy 

Przedmiotem odbioru końcowego jest komplet Dokumentów Wykonawcy. 

Odbiór końcowy Dokumentów Wykonawcy nastąpi po zakończeniu ostatniego Dokumentu 

Wykonawcy wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

6.4. Procedura odbioru częściowego i końcowego 

  a) Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po uzyskaniu pozytywnej opinii Inżyniera 

   W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza zgodność dokumentów    

   przedstawionych do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z Umową,  

  b) W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do podjęcia następujących decyzji: 

   b1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż <14 dni>, przeznaczonego na: 
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    - przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Inżyniera oraz wad przez niego      

     stwierdzonych, 

    - przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Inżyniera,  

    - wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad, 

    - przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera,  

    jeżeli zdaniem Inżyniera niektóre elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier 

    zgłasza uwagi do tych opracowań, 

   b2) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż <14> dni, przeznaczonego na: 

    -  przeanalizowanie uwag zawartych w opiniach do opracowań zleconych przez 

     Zamawiającego, i przedstawienie Inżynierowi protokołu z analizy uwag (protokół   

     będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi 

     zawarte w opinii), 

    - uzgodnienie wspólnie z Inżynierem zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień 

     wynikających z opinii, 

    - przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych  przez Inżyniera,  

    - wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad,  

    - przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera,  

jeżeli Zamawiający zlecił i Inżynier przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań i jeżeli 

zdaniem Inżyniera niektóre elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier zgłasza 

uwagi do opracowań, 

   b3) o odmowie odebrania tych opracowań, które zdaniem Przedstawiciela Zamawiającego  

     zasadniczo nie są zgodne z Kontraktem 

  c)  Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 

d) Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz z 

innymi  dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu 

czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-

odbiorczego Przedstawiciela Zamawiającego kończy odbiór opracowań. 

  e)  Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru opracowań w terminie <14> dni lub w 

   przypadku zlecenia przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie <45> 

   dni, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru, pod warunkiem  

   spełnienia przez Wykonawcę wymagań warunkujących odbiór. 

  f)  Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 

   Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań 

   projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien zawierać: 

   - datę wystawienia protokołu, 

   - nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 

   - nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 

   - nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 

   - listę załączników, 

   - miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 

Składając wniosek o dokonanie odbioru każdego Dokumentu Wykonawcy Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi w celu sprawdzenia, formularz Protokołu zdawczo-odbiorczego w trzech 

egzemplarzach wraz z załącznikami: 

- kompletne opracowania, 

- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, - normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu,  któremu mają służyć, 

- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych 

- rozliczenie końcowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, które powinno zawierać 

zestawienie  wynagrodzenia zgodnego z Wykazem Płatności, wyszczególnienie kwot 

poprzednio zafakturowanych i  obliczenie kwoty należnej Wykonawcy z tytułu 

takiego rozliczenia - dotyczy tylko odbioru końcowego, 
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- dowód opłacenia wszystkich składek wynikających z umowy ubezpieczenia 

Wykonawcy od skutków  błędów projektowych 

Inżynier dokonuje kontroli i przeglądu wyżej wymienionych dokumentów i przedstawia do 

dalszej decyzji Przedstawicielowi Zamawiającego. 

 

6.5. Odbiór po okresie Gwarancji Jakości 

Odbiór po okresie gwarancji polega na ocenie uzupełnień Dokumentów Wykonawcy związanych z 

usunięciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze końcowym i zaistniałych w 

okresie obowiązywania gwarancji. 

Odbiór po okresie gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru 

po okresie gwarancji. 

 

7. PŁATNOŚCI 

7.1. Ustalenia ogólne 

Sposób i terminy dokonywania płatności za Dokumentację Projektową i pozostałe Dokumenty 

Wykonawcy są określone w Warunkach Kontraktu i Wykazie Płatności stanowiącym część Kontraktu. 

Suma płatności częściowych nie może być wyższa od kwoty określonej dla danego Dokumentu 

Wykonawcy w odpowiedniej pozycji Wykazu Płatności. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

8.1. Przepisy prawa 

Wg wykazu w Rozdziale II cz. Informacyjna. 
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SP.10.30.00 PROJEKT BUDOWLANY, WYKONAWCZY, MATERIAŁY PROJEKTOWE DO 

UZYSKANIA OPINII, UZGODNIEŃ I POZWOLEŃ WYMAGANYCH PRZEPISAMI 

SZCZEGÓLNYMI, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Dokumentacji 

Projektowej przewidzianej do wykonania w ramach SP.00.00.00 Wymagania Ogólne dla Dokumentów 

Wykonawcy. 

 

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji. 

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiązujący dokument przy realizacji następującej Dokumentacji 

Projektowej: 

1.2.1 Projekt Budowlany. 

1.2.2 Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. 

1.2.3 Projekt Wykonawczy. 

 

1.3  Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.3.1 Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) - jest to zbiór opracowań projektowych, w  

 których głównym opracowaniem projektowym jest Projekt budowlany. W skład stadium 

Projektu budowlanego w zależności od potrzeb, wchodzą też inne opracowania projektowe, np.:  

- materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

- projekty rozbiórki, 

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz inne materiały projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, OOŚ, 

projekt  organizacji ruchu, 

- mapa do celów projektowania dróg, 

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziałów  nieruchomości) 

oraz  formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości, 

- projekt prac geologicznych/ program badań geotechnicznych, 

- dokumentacja geologiczno-inżynierska/ dokumentacja geotechniczna oraz 

geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,  

- instrukcje eksploatacji. 

1.3.2 Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegółowym, które 

służy: 

- uzyskaniu decyzji wymaganej przepisami prawa dla prowadzenia robót budowlanych 

- przygotowaniu projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej. 

Szczegółowy zakres i formę Projektu budowlanego określają przepisy wykonawcze do 

Prawa budowlanego. 

1.3.3 Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 

budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu wymaganym przez 

Prawo budowlane) które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, 

konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

1.3.4 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

 przepisami, polskimi normami, określeniami podanymi w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy oraz w innych częściach Umowy. 

 

2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Ogólne wymagania dla Dokumentacji Projektowej podano w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy. 
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W niniejszej specyfikacji przedstawiono wymagania, które należy uwzględnić przy 

projektowaniu robót wymaganych do zrealizowania przedmiotowym zamówieniem. 

 

3. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu Dokumentacji 

Projektowej. 

3.1  Charakterystyczne cechy stadium Dokumentacji projektowej objętej niniejszą SP. 

-  Stadium projektu budowlanego i wykonawczego ma zawierać opracowania projektowe o 

charakterze  szczegółowym. Wszystkie elementy mają być określone szczegółowo 

(ostatecznie).  

- Szczegółowy zakres i forma Projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w 

ustawie  Prawo budowlane oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy Prawo 

budowlane. 

 

3.1.1 Warianty 

Stadium Projektu budowlanego i technicznego wykonane powinno być dla jednego 

wariantu przebudowy drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna – Milęcice o dł. 

2,58 km (w km 4+629 – 7+209). 

 

3.1.2 Szczegółowość prac projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości prac projektowych podano w 

SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. Wszystkie elementy 

zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia należy zaprojektować 

szczegółowo (ostatecznie). 

 

3.1.3 Wymagania dla kolejności wykonywania prac projektowych 

Realizacja Dokumentacji Projektowej będzie przebiegać w następujących etapach: 

(a)  analiza materiałów wyjściowych, zebranie i analiza materiałów archiwalnych oraz 

wykonanie pomiarów, badań i obliczeń. 

(b) opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowań projektowych z nim 

związanych oraz uzyskanie akceptacji Inżyniera dla proponowanych rozwiązań. 

(c)  opracowanie materiałów niezbędnych dla dokonania uzgodnień , 

(d)  uzyskanie wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń, 

(e)  opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót budowlanych 

(f)  przekazanie do odbioru Projektu budowlanego i innych opracowań projektowych 

z nim związanych oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru. 

(g)  dokonanie zgłoszenia robót budowlanych/złożenie wniosku o pozwolenie na budowę 

(h) opracowanie Projektu wykonawczego, zgodnie z jego zawartością określoną w 

punkcie 3.5 niniejszej Specyfikacji w terminach określonych w harmonogramie prac 

projektowych, przekazanie go do odbioru oraz wykonanie poprawek i uzupełnień 

wynikłych w trakcie odbioru, 

 

3.2. Szata graficzna Dokumentacji Projektowej 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy 

Dokumentacji Projektowej przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów 

Wykonawcy. 

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej objętej niniejszą Specyfikacją Wykonawca ponadto 

uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 

 

3.2.1 Projekt budowlany 

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania §6 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. W przypadku inwestycji składającej się z większej ilości obiektów, projekty 
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architektoniczno-budowlane powinny być oddzielnie oprawione dla każdego obiektu lub 

branży. W szczególności można zastosować oddzielne części zawierające obiekty: drogowe, 

mostowe, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska, inne obiekty. 

 

3.2.2 Projekt organizacji ruchu 

Projekt w formacie A4/A3 (w zależności od potrzeb) oprawiony lub zbindowany. 

 

3.2.3 Projekt wykonawczy  

Rysunki projektu wykonawczego powinny zostać złożone do formatu A-4, oprawione i 

zbindowane, chyba, że w trakcie prac projektowych zostanie ustalone inaczej. 

 

3.3. Ramowa zawartość i wymagania dla Projektu budowlanego:  

3.3.1. Projekt zagospodarowania terenu: 

(a) Cześć Opisowa  

Zawartość musi być zgodna z treścią §8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dn.3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Do części 

opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek 

wymagane w art. 34 ust.3 punkt 3) ustawy Prawo budowlane. Wymagane przepisami 

szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art. 33 ust.2 punkt 1) ustawy 

Prawo budowlane mogą być także załączone do niniejszej Części opisowej. 

Treść Części Opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość: 

(a1) Przedmiot inwestycji. 

(i) Lokalizacja i program inwestycji. 

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), kilometraż 

(początek, koniec, długość), funkcja, klasy, i nazwa dróg, kategoria ruchu, itd. 

(ii) Cel i zakładany efekt inwestycji. 

Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich (dla 

użytkowników dróg) i pośrednich (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładanych po 

zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia. 

(a2) Istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym). 

(i) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego. 

Dla obiektów lub grup obiektów budowlanych wchodzących w skład istniejącego pasa 

drogowego: 

- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów,  

- funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, poziom swobody ruchu, 

zapewnienie skrajni i światła, przepustowość, wypadkowość, wydajność, 

dostępność, itp., 

-  charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposażenia,  

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 

(a3) Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 

(i)  Warunki wynikające z: 

koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa, innych programów rządowych i programów 

wojewódzkich, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

(ii)  Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego terenu  

przyległego. 

(iii) Warunki środowiskowe terenu. 

(iv) Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu. 

(v)   Warunki geologiczne i górnicze terenu. 

(vi) Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu,  

przeciwpożarowe). 

(a4) Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym). 

(i) Ukształtowanie trasy drogowej. 
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(ii) Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 

(ii)(i) nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj, 

(ii)(ii) funkcja i parametry użytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowość, 

    klasa techniczna, skrajnie, światła, dopuszczalnych obciążeń, skuteczność), 

(ii)(iii) inne konieczne dane wynikające z specyfiki obiektu lub przepisów, 

(a5) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę  

projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt lb Prawa 

budowlanego. 

(a6) Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 

W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): 

stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie 

wykonywania opracowania. 

(b) Część rysunkowa - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 i §9 rozporządzenia  

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. 

Zawartość ramowa: 

(b1) Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000. 

(b2) Plan zagospodarowania w skali 1: 500 lub 1: 1 000, zawierający m.in.: 

(i)  granice i numery działek, 

(ii)  usytuowanie i układ istniejących i projektowanych obiektów, 

(iii)  rodzaj i planowany maksymalny zasięg uciążliwości, 

(iv)  ukształtowanie terenu, 

(v)  ukształtowanie zieleni, 

(vii)  urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

(viii)  układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu. 

 

3.3.2. Projekt architektoniczno-budowlany 

Zawartość projektu architektoniczno-budowlanego musi być zgodna m.in. z treścią  

Rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego W nawiązaniu do wymagań 

rozporządzenia projekt architektoniczno-budowlany zawiera: 

(a) Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia  

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. 

W treści Opisu technicznego należy uwzględnić poniższą ramową zawartość: 

(a1) Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczą się w Opisie obiektów 

i na rysunkach. 

(a2) Inwentaryzacje obiektów budowlanych. 

Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych i 

zazwyczaj jej wyniki zamieszczane są bezpośrednio na rysunkach projektowanych 

obiektów. 

(a3) Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych 

Wyniki ocen stanu technicznego obiektów mogą być, w zależności od ich zakresu 

rzeczowego i objętości, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub 

przedstawione jedynie w uproszczonej formie w punkcie (b) Opis obiektów. W 

przypadku planowanej rozbudowy istniejących obiektów budowlanych, w 

uzasadnionych przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in. ocenę 

aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i ocenę stanu posadowienia obiektu. 

Opracowanie powinno zawierać m.in.: 

(i)  wstęp (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej), 

(ii)  ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej i geometrycznej, 

(iii) interpretację wykonanych przez Wykonawcę badań i obliczeń oraz ocenę 

techniczną cech materiałowych, 
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(iv) obliczenia cech konstrukcyjnych - konstrukcja nośna i posadowienie (nośność, 

wytrzymałość) i ocena stanu technicznego, 

(v) opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu 

wykorzystania istniejącego obiektu dla celów planowanej przebudowy, 

rozbudowy, nadbudowy lub remontu,  

(vi) zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstępne koncepcje 

rozwiązań) a w przypadku planowanej rozbiórki zalecenia co do technologii i 

zakresu robót rozbiórkowych. 

(b)  Opis obiektów 

Opis obiektów wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie 

rysunków i powinien zawierać m.in.: 

(b1)  wstęp (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego), 

(b2)  urządzenia obsługi uczestników ruchu i program użytkowy obiektu budowlanego, 

(b3)  charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu 

budowlanego, 

(b4)  dostosowanie do krajobrazu, 

(b5)  układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, 

(b6)  wyniki oceny wykonanej wg wyżej zamieszczonego punktu (a3). Oceny stanu 

technicznego obiektu mogą być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu, 

(b7)  kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz 

zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, 

(b8)  wyniki obliczeń konstrukcyjnych, wykonanych wg punktu (c) Obliczenia (patrz 

poniżej) mogą także być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu, 

(b9)  rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 

obiektu, 

(b10) rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu i 

miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania 

obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymaganych stref 

ochronnych, 

(b11) wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie - rozwiązania i sposób 

funkcjonowania, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych 

obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń- zagadnienia te mogą 

być umieszczone w oddzielnym opracowaniu, 

(b12)  urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z 

drogą umieszczone w obiekcie - zagadnienia zazwyczaj są zamieszczane w 

oddzielnym opracowaniu, 

(b13)  pozostałe wyposażenie techniczne - rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 

(b14)  sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania 

(w tym: sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z 

obiektu, rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, warunki przejścia dla zwierząt, 

zapewnienie wymaganej widoczności), 

(b15)  sposób ochrony dóbr kultury, 

(b16)  sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na 

możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz 

bezpieczeństwa użytkowania (zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa uczestników 

ruchu zazwyczaj są zamieszczone w oddzielnym opracowaniu o nazwie „projekt 

organizacji ruchu"), 

(b17)  dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko 

i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem 

rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i 

urządzeń zabezpieczających, 

(b18) inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich 

ochrony). 
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(c)  Obliczenia 

W Części technicznej zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów oraz 

informacje gdzie jest dostępny komplet obliczeń. W załączniku do opisu należy podać 

schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry. 

Opis obliczeń powinien zawierać: 

(c1) wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń), 

(c2) nazwa i charakterystyka metod obliczeń, 

(c3) przyjęte schematy obliczeniowe: 

(i)  schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 

(ii)  charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących o 

nośności obiektu w przekrojach krytycznych, 

(c4) założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciążeń, 

(c5) podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja, 

(c6) dla obiektów inżynierskich wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od 

poszczególnych obciążeń i oddziaływań zarówno dla stanu granicznego nośności jak i 

stanu granicznego użytkowania, a w szczególności: 

(i)  stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bez użytkowej, 

(ii)  stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie użytkowej, w tym 

siły wewnętrzne i naprężenia tylko od obciążenia ruchomego, 

(iii)  reakcje „charakterystyczne" (łożyska) i reakcje „obliczeniowe" (na podpory), 

(iv) maksymalne dopuszczalne ugięcia dźwigarów i osiadania podpór (jakie dopuszcza 

projektant), 

(v)  schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 

(vi) charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących o 

nośności obiektu (dźwigarów głównych, pomostu, pasm płytowych) w przekrojach 

krytycznych." 

(c7) ewentualne wyniki badań doświadczalnych - dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych. 

 

(d) Część rysunkowa - rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede 

wszystkim spełniać wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na 

rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w 

terenie. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki: 

(d1) dla obiektów drogowych 

(i)  plan sytuacyjny (1:500 - 1:1000), 

(ii)  przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 - 1:100), 

(iii)  przekroje podłużne (1:100/1000 - 1:200/2000), 

(iv)  charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:50 - 1:100) - w zależności od potrzeb, 

(v)  szczegóły konstrukcyjne (1:10 - 1:25), 

(d2) dla obiektów inżynierskich 

(i) widok z góry, 

(ii) widok z boku, 

(iii) przekrój podłużny ( 1:20 - 1:200 w zależności od wielkości obiektu) 

(iv) przekroje poprzeczne (1:20 - 1:50), 

 

 

 

3.5. Ramowa zawartość i wymagania dla Projektu wykonawczego 

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 

budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu wymaganym przez Prawo 

budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, 
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technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, 

przedmiary, kosztorysy dla obiektów budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych. 

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, 

odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

 Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest Projekt budowlany. Projekt wykonawczy 

powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb 

wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego 

wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto wyniki obliczeń, 

potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. 

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi 

obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. Wszystkie rysunki 

powinny być wykonane z dużą dokładnością, odpowiednią szczegółowością i czytelnością. 

Projekt wykonawczy powinien być podzielony na tomy odrębne dla każdej branży. W skład projektu 

wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, 

instalacje i urządzenia: 

3.5.1. Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, 

uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający 

uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. W opisie technicznym należy 

zamieścić wyniki obliczeń W szczególności dla obiektów inżynierskich: 

(a)  zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił wewnętrznych (charakterystycznych i  

obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukcji, 

(b)  maksymalne dopuszczalne momenty rysujące. 

 

3.5.2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które będą potrzebne do 

uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym m.in. (jeżeli występują): 

(a) plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej— materiał do 

uzgodnienia ZUDP 

(b)  opracowania geologiczne i geotechniczne, 

(c)  projekt ukształtowania terenu, 

(d) projekt organizacji ruchu opracowany na etapie projektu budowlanego, 

(e) projekt zieleni. 

 

3.5.3. Projekty organizacji ruchu na czas budowy, które należy uzgodnić z Inżynierem oraz 

uzyskać zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem. Projekty organizacji ruchu na 

czas budowy powinny zawierać: 

(a) część opisową z określeniem m.in. ilości etapów czasowej organizacji ruchu, 

długości frontów robót, wskazaniem warunków objazdów przy budowie 

poszczególnych obiektów itp., 

(b) zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi, ze 

szczególnym uwzględnieniem etapowania czasowej organizacji ruchu, odpowiednio 

do planowanego postępu robót, 

(c) plan orientacyjny z zakresem robót i założeniami organizacji ruchu (1: 10000 - 

1:25000) ze szczególnym uwzględnieniem etapowania czasowej organizacji ruchu, 

(d) wykaz znaków pionowych i poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego przewidzianych do zastosowania na etapie budowy. 

3.5.4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które określają 

warunki oraz sposób wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach Zadania.  

Podstawą do opracowania STWiORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze 

opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez 

Wykonawcę w ramach Umowy oraz przekazane przez Zamawiającego Warunki 
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Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które Wykonawca winieni traktować jako 

wymagania minimalne. 

Zawartość STWiORB powinna odpowiadać zawartości Ogólnych Specyfikacji 

Technicznych według wymagań Zamawiającego oraz Wymaganiom Technicznym 

rekomendowanym przez Ministerstwo Infrastruktury. STWiORB powinny być 

zaopiniowane na koszt Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 

3.5.5. Rysunki wykonawcze: 

(a) dla obiektów drogowych 

(a1)  przekroje poprzeczne dróg (skala 1:50 - 1:100), z zaznaczeniem powierzchni 

wykopów i nasypów oraz podanie ich wartości w danym przekroju 

(a2)  schematy wytyczenia obiektów, np.: dróg, obiektów inżynierskich, 

skrzyżowań, węzłów (1:500 ÷ 1:2000) 

(a3)  szczegóły elementów wyposażenia technicznego (1:10 ÷ 1:25), 

(a4)  plany warstwicowe, w szczególności na skrzyżowaniach dróg oraz 

połączeniach łącznic (skala 1:500). 

(b) dla obiektów inżynierskich 

(b1)  rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50) 

(b2)  szczegóły (1:5 - 1:20) 

 

3.5.6. Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla 

nietypowych obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót). 

 

3.5.7 Przedmiar Robót zawierający zestawienie elementów Robót Stałych, 

przewidzianych do wykonania w ramach każdej pozycji Wykazu Płatności, w 

kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich uproszczonym opisem oraz 

wskazaniem właściwych STWiORB, z wyliczeniem i zestawieniem przewidywanych 

ilości jednostek przedmiarowych. 

(a) Opracowanie Przedmiaru Robót powinno składać się z: 

(a1) strony tytułowej, 

(a2) opisu zasad i metodologii opracowania, 

(a3) tabeli Przedmiaru Robót. 

(b) Tabela Przedmiaru Robót powinna zawierać pozycje przedmiarowe dla każdego 

wyodrębnionego w STWiORB elementu Robót Stałych składającego się na całość 

obiektu lub budowli, 

(c) Dla każdej pozycji Przedmiaru Robót należy podać następujące dane: 

(c1) numer pozycji przedmiaru (elementu) i numer pozycji z Wycenionego Wykazu 

Płatności którego dana pozycja przedmiarowa dotyczy; 

(c2) kod pozycji przedmiaru (elementu), określony zgodnie z ustaloną indywidualnie 

systematyką robót lub na podstawie dostępnych publikacji zawierających 

kosztorysowe normy nakładów rzeczowych; 

(c3) numer STWiORB, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru; 

(c4) nazwę i zwięzły opis elementu Robót Stałych, 

(c5) jednostkę miary, w której dokonano przedmiaru, 

(c6) ilość jednostek technicznych elementu Robót Stałych przewidzianych do 

wykonania, obliczonych dla danej pozycji przedmiaru. 

(c7) ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie 

rysunków w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę, w sposób 

zgodny z zasadami podanymi w STWiORB; 

Przedmiar Robót jest przeznaczony do opracowania Zasadniczego Przedmiaru Robót 

Stałych, dla potrzeb odbiorów, a wyliczone w nim ilości nie będą miały żadnego 

znaczenia i nie zmienią wartości ryczałtowych pozycji rozliczeniowych obliczonych 

przez Wykonawcę w Wycenionym Wykazie Płatności. 
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3.7. Ramowa zawartość Dokumentacji powykonawczej 

Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wykonaną zgodnie z 

art. 3 ust. 14 ustawy Prawo budowlane, należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Wymagania dla elementów projektowych Dokumentacji powykonawczej: 

 

3.7.1. Dokumentacja projektowa podstawowa dla wszystkich branż, na bazie Projektu 

budowlanego i Projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi.  

 

3.7.2.  Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robót i sieci uzbrojenia terenu 

 

4. KONTROLA JAKOŚCI PRAC PROJEKTOWYCH 

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości prac projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania prac projektowych przedstawiono w SP. 00.00.00 

Wymagania Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 

 

4.2. Przeglądy prac projektowych 

Przeglądy prac projektowych odbywać się będą zgodnie z zapisem w SP. 00.00.00 

Wymagania Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 

 

5. ODBIÓR PRAC PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania Ogólne 

dla Dokumentów Wykonawcy. 

 

Terminy wykonania, forma i ilość egzemplarzy. 

5.1. Edycja papierowa 

Wykonawca wykona Dokumentację Projektową w ilości egzemplarzy podanej w Programie 

funkcjonalno-użytkowym, w terminach ustalonych w umowie/zatwierdzonym harmonogramie. 

 

5.2. Edycja elektroniczna 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, na odpowiednio opisanym 

CD, DVD lub innym nośniku danych (np. pendrive) dokumentację projektową w wersji elektronicznej 

nieedytowalnej i edytowalnej. Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiadać 

dokumentacji przekazanej w wersji papierowej. 

 

5.2.1 Wersja nieedytowalna 

Dokumentację projektową należy zapisać w postaci plików formatu „PDF". Na nośniku 

danych należy zachować taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na 

poszczególne części lub tomy. Nazwy poszczególnych folderów muszą odpowiadać nazwom 

części lub tomów. Pliki należy podzielić na część opisową i część rysunkową. Pliki muszą być 

jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich identyfikacji. Każdy rysunek powinien być 

zapisany w oddzielnym pliku, którego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku. Dla 

długich nazw plików i folderów można stosować nazwy skrócone. W niektórych przypadkach 

dla ułatwienia odczytu można umieścić więcej niż jeden rysunek z danej grupy w jednym pliku 

np. w przypadku przekrojów poprzecznych. Pliki muszą być wolne od zabezpieczeń przed 

drukowaniem. 

 

5.2.2 Wersja edytowalna 

Dokumentację projektową w wersji edytowalnej należy zapisać w plikach formatu DGN lub 

DWG dla części rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla części opisowej oraz w 

formacie kompatybilnym z MS Excel dla plików z obliczeniami. Na nośniku danych należy 

zachować taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na poszczególne części lub 

tomy. Nazwy poszczególnych folderów muszą odpowiadać nazwom części lub tomów. Należy 
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przygotować oddzielne pliki dla części opisowej, rysunkowej i ew. obliczeniowej. Pliki muszą 

być jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich identyfikacji. Dane dla określonej grupy 

rysunków składających się na jedną całość np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje 

poprzeczne itp. należy przedstawić w jednym pliku (lub z ewentualnym podziałem na 

mniejsze części w przypadku dużego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczególnych 

arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i 

rastrowe dowiązane do plików podstawowych muszą znajdować się w tym samym folderze co 

plik podstawowy, aby nie dochodziło do gubienia ścieżek. W oddzielnym folderze należy 

umieścić zestaw stylów linii i czcionek, które są niezbędne do właściwego wyświetlania 

zawartości plików. Pliki musza być wolne od zabezpieczeń przed drukowaniem oraz edycją. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, dokumentację projektowa 

w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD lub innym nośniku danych (np. pendrive) 

 

6. PŁATNOŚCI 

6.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SP.00.00.00. Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy, pkt.7.  

Płatności przejściowe za wykonane i odebrane poszczególne Projekty lub za ich zakończone i 

odebrane składniki, zostały określone w Wycenionym Wykazie Płatności stanowiącym część Kontraktu. 

Za opracowanie Projektów wyszczególnionych w niniejszej Specyfikacji przewiduje się jedną płatność, 

po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub przyjęciu przez Organ zgłoszenia robót. 

 

6.2. Płatność za wykonanie Dokumentacji Projektowej 

Płatność za wykonanie Projektu budowlanego wraz z opracowaniami i uzgodnieniami 

wymaganymi przepisami szczególnymi, materiałów do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi oraz Projektu wykonawczego z wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi obejmuje w szczególności: 

(a)  analizę materiałów wyjściowych zawartych w Programie funkcjonalno-użytkowym, 

(b) zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji, 

(c)  wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PT 

(d) wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla 

potrzeb uzgodnień, 

(e) wykonanie uzgodnień wymaganych dla PB, projektów rozbiórki i PT, 

(f) wykonanie prezentacji PB, Projektów rozbiórki, PT, 

(g)  wykonanie sprawdzeń PB, Projektów rozbiórki, PT, 

(h) wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania PB, Projektów 

rozbiórki, PT, 

(i)  wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych PB, Projektów rozbiórki, PT w 

wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy, po dokonaniu jej odbioru 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w punktach 5 i 6 Specyfikacji na projektowanie SP 

00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis podstawowych obowiązujących przepisów prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji na 

projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, 

wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, 

norm, wytycznych i katalogów. 
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V. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (WWiORB)  

 DM.00.00.00 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych wykonywanych w ramach zadania objętego 

niniejszym zamówieniem: „Przebudowa mostów: JNI01024367 w Mściszowie,  JNI01024400, 

JNI01024399 w Leśnej, JNI01024371 w Radostowie, JNI01024380, JNI01024381, 

JNI01024382 w Nawojowie”. 

 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót objętych niniejszym zamówieniem. 

 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

niniejszym zamówieniem oraz są podstawą do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 

do ruchu pieszych. 

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a               

w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia 

mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 

do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 

Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego, 

1.4.8. Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 

za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 
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1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu 

oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu 

pojazdów lub pieszych. 

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi   

i skarpami rowów. 

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót            

w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych           

z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne                    

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne               

w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 

cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronną - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.  

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót                        

z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony -                  

z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 
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może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 

drodze. 

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 

służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania. 

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio 

pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego                 

i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.29. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych           

z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 

drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych 

trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 

przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 

technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 

zwierząt itp. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 

słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie I przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), 

przęsła mostowego. 

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między 

zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi 

podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 

mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od 

ruchu pieszego. 

1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych           
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z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 

jej elementu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy prowadzeniu robót budowlanych oraz za ich zgodność z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową i Programem zapewnienia jakości (PZJ) oraz poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy i dziennik budowy. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę będzie zawierać rysunki, 

obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w dziale II, p.2.3. Wymagania 

do prac projektowych. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie zatwierdzonej 

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki na własny koszt        

w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i PZJ 

Zatwierdzona dokumentacja projektowa i PZJ oraz wszystkie dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Dane określone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i w PZJ będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w 

normach przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową lub PZJ i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane        

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy - Roboty budowlane „pod ruchem" 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 

przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji 

ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów              

i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
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Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem    

w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

I. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

II. zanieczyszczeniem powietrza pyłami gazami, 

III. możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie             

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń informacje o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji         

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne          

o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 

w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy. 

Wszelkie roszczenia osób i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami 

mienia, związanymi z wykonawstwem robót, pokrywa Wykonawca. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 

zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia I zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były           

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 

straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy 

takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 

Inżyniera. 

 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. W 

przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 

równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 

powołanych w dokumentach. 

 

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy 

będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 

Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po 

uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 

wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 



PROPONTIS, VIA 2008

 

 
Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania: „Przebudowa mostów: JNI01024367 w Mściszowie,  JNI01024400, JNI01024399 w Leśnej, JNI01024371 w Radostowie,  
JNI01024380, JNI01024381, JNI01024382 w Nawojowie”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 

również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, certyfikaty względnie deklaracje zgodności oraz 

próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały     

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane          

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 

aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 

potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkłady czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy     

i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej    

3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 

wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 

kontroli przez Inżyniera. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                     

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 

2.6. Składowanie materiałów z rozbiórki 

Segregację i odzysk materiałów z rozbiórki należy prowadzić na etapie ich wytwarzania. W trakcie 

prowadzenia robót posortowane materiały należy składować w oddzielnych miejscach i sukcesywnie 

wywozić. Materiały nie przeznaczone do odzysku - odpady wywozić na wyspecjalizowane składowiska 

odpadów posiadające koncesję na składowanie i utylizację. Odbiór odpadów należy każdorazowo 

potwierdzić. Należy prowadzić ewidencję ilościową i jakościową odpadów. 

 

2.7. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 

następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 

2.8. Stosowanie wyrobów budowlanych 

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. podczas realizowania zadania 

budowlanego do stosowania dopuszcza się wyłącznie: 

1. Wyroby posiadające znak CE - bez ograniczeń, 

2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE - pod warunkiem gdy są to wyroby będące jednostkowymi 

w danym obiekcie budowlanym, wytworzone według indywidualnej dokumentacji technicznej, dla 

których producent wydał specjalne oświadczenie o ich zgodności z tą dokumentacją oraz 

obowiązującymi przepisami. 

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklarację 

zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do 

wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego 

wyrobu. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny   

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń                

w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany          

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inżyniera pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca 

zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robót niezbędnych dróg technologicznych           

i dojazdowych na terenie budowy. 

W przypadku wykorzystywania do transportu budowlanego dróg spoza pasa drogowego (publicznych 

i prywatnych) Wykonawca ma obowiązek wykonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego 

istniejących odcinków dróg i przedstawienie wyników Inżynierowi przed rozpoczęciem robót. 

Inwentaryzację dróg i uzgodnienie sposobu ich naprawy należy dokonać wspólnie z administratorami 

dróg. Koszty naprawy istniejących dróg publicznych zniszczonych wskutek transportu materiałów 

przeznaczonych do budowy pokryje Wykonawca. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi      

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową, 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 

Inżyniera. 

Wykonawca winien wykonać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy, instrukcje i normy 

wymienione w pkt 10 oraz doświadczeniem i wiedzą techniczną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w dokumentach umowy, zatwierdzonej dokumentacji projektowej i PZJ,          

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inżyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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Wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją terenu dla potrzeb zaplecza 

Wykonawcy lub w przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze 

względów technologicznych (drogi technologiczne, pomosty itp.) gruntów ponosi Wykonawca. 

Koszty te należy przewidzieć na etapie przygotowania oferty i ująć je w cenie ofertowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program zapewnienia 

jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 

robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 

W przypadku, gdy prowadzone roboty należą do rodzaju robót stwarzających szczególnie zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126), Wykonawca ma obowiązek 

przedstawienia w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem robót odpowiedniego planu bezpieczeństwa          

i ochrony zdrowia (BIOZ) który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu 

na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- sposób zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja     

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i PZJ 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Laboratorium Zamawiającego na wniosek Inspektora Nadzoru inwestorskiego, opiniować będzie recepty 

na mieszanki mineralno-bitumiczne i betony konstrukcyjne oraz wykonywać badania kontrolne                

i akceptacyjne. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Dla wykonania badań kontrolnych lub akceptacyjnych przez Laboratorium Zamawiającego, próbki do 

badań będą musiały być pobrane i dostarczone z odpowiednim wyprzedzeniem, zależnie od rodzaju 

materiału i wymaganego zakresu badań (np. w przypadku konieczności wykonania badań próbek betonu 

należy uwzględnić czas, po jakim można wykonywać badania, czyli po uzyskaniu odpowiedniej 

wytrzymałości oraz czas potrzebny na wykonanie badań zależnie od ich rodzaju). Inżynier będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Próbki przeznaczone do badań w Laboratorium Zamawiającego powinny być pobierane albo przez 

Laboratorium Zamawiającego, albo przez Wykonawcę (opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Laboratorium Zamawiającego) w obecności i pod kontrolą Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 

Laboratorium Zamawiającego. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PZJ, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu     

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 

ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 

pomocy. 

Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 

między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami norm na 

podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i normami. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z normami europejskimi PN - EN, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymagania specyfikacji. 

Każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,           

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

(2) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego           

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w obmiarze do tabeli Elementów Rozliczeniowych i wpisuje do książki obmiarów. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia          

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację/ zgłoszenie robót dla zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze i stanowić podstawę do odbioru 

robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą technologią (roboty 

zanikające, podlegające zakryciu) lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom norm. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały         

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
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jednak niż w ciągu <3> dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji               

z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót               

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie <14> licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego             

w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową i PZJ. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                   

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych              

w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z PZJ, 

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie    

z PZJ, 

5. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań            

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ, 

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

kolidujących urządzeń obcych, jeżeli wystąpią kolizje) oraz protokoły odbioru          

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
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7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej (jeżeli wymagana). 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu     

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Dla scalonych pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji w Tabeli pt.: „Tabela Elementów rozliczeniowych". 

Kwota ryczałtowa danej pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej i w zatwierdzonych przez Zamawiającego STWiORB. 

Kwoty ryczałtowe za wykonane roboty będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków    

i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne DM-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych                   

w DM-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie i uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 

na czas trwania robót budowlanych, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi                 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu dla potrzeb zaplecza Wykonawcy lub w przypadku wystąpienia 

konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze względów technologicznych (drogi 

technologiczne, pomosty) 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań         

i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) utrzymanie objazdów/przejazdów oraz oznakowania tymczasowego - uzupełnianie 

uszkodzonych lub skradzionych elementów organizacji ruchu, oczyszczanie, przestawienie, 

przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z oczyszczeniem jezdni drogi krajowej                   

i odtworzeniem stałego oznakowania (jeżeli ulegnie zniszczeniu w trakcie robót), 

(c) spełnienie roszczeń osób i podmiotów, które w związku z wprowadzeniem organizacji ruchu na 

czas budowy i prowadzeniem robót doznają jakiegokolwiek uszczerbku. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 t.j.), 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 t.j.), 

3. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020r poz. 276 z 

późn. zm.),  

4. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 t), 

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 t.j.), 

6. Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. 2021 poz. 450 t.j.), 

7. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098 t.j.), 

8. Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2021 poz. 1326 t.j), 

9. Rozporządzenie MSWiA z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych -                     

(Dz. U. 2019 poz. 2310 z późn. zm.), 

10. Rozporządzenie MGMiŻŚ dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 

do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub 

do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311), 

11. Rozporządzenie MI z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784), 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686), 

13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429), 

14. Rozporządzenie MI z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

15. Rozporządzenie MI z dnia 23.06.2003 r. - W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) 

Obowiązują wymagania ogólne, dla wszystkich zaprojektowanych przez Wykonawcą robót, określone 

w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) opracowanych przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00 - 874 Warszawa. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) opracuje Wykonawca 

na podstawie powołanych powyżej WWiORB. STWiORB podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 


