
 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Powiat Ostrołęcki, 07-410 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 5 
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 

ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka     

 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy  
z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 1710 ze 
zm.) – dalej ustawy Pzp, o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich 
stanowi art. 3 ustawy Pzp na usługi w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa 
mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach RFRD” polegające na: 

Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji:  
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy 
mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę 
krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat 
Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg 
Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo 
Mazowieckie. 

 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej 

firmy Open Nexus dostępnej pod adresem internetowym: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/755823 

 

Nr postępowania:   DT.252.I.9.2023    

 

 

 

Ostrołęka, kwiecień/maj 2023
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający:   Powiat Ostrołęcki  
Adres:     Plac Gen. J. Bema 5 

07-410 Ostrołęka  
NIP:     758-23-59-776  
 
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
Adres:     ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
tel.:     (29) 769-26-21; (29) 769-49-20 
faks:     (29) 769-49-28 
e-mail:    zdpo-ka@wp.pl 
adres strony internetowej:  www.zdp.ostroleka.pl  

Godziny pracy: 700-1500 od poniedziałku do piątku. 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 
dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/755823 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 
2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, adres: 
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: zdpo-ka@wp.pl; 

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO, w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) 
w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 
przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w 
związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą 
oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub 
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 
18 oraz 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Pzp); 

5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie 
administratora. 

2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo 

w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych 

mailto:zdpo-ka@wp.pl
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ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków. 

2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym:  
a. w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO Zamawiający ma 

prawo żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

b. skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z 
ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Prawo 
do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych 
określa ustawa Pzp.  

4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa 
dane osobowe. 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
"SWZ". 

2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa  
Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp.  

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 
139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie 
dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4. Jeżeli wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa 
podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 
potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, Zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostałych 
Wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.  

5. Zamawiający kontynuuje procedurę, o której mowa ust. 4 do momentu wyboru 
najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 
8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 
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10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o 
których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.  

11. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące usług.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji:  
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami. Budowa przeprawy mostowej przez 
rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości 
Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w 
miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo 
Mazowieckie.     

2. Zamówienie na przedmiotowe usługi obejmuje m.in.: 

− zarządzanie, pełnienie kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 
budowlanych aż do daty wystawienia końcowego rozliczenia Kontraktu, 

− wypełnianie obowiązków sprawozdawczych i współpracę w tym zakresie z ZDP w 
Ostrołęce, 

− monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów je 
określających, w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i 
finansowe, 

− zapewnienie płynnego wdrożenia Kontraktu w zakresie przygotowania i realizacji 
robót budowlanych, sprawnego i terminowego odbioru dokumentów i robót oraz 
prawidłowego przyszłego funkcjonowania i obsługi robót/obiektów przez 
Zamawiającego, 

− kontrolę rozliczenia finansowego Kontraktu (rzeczowe i finansowe rozliczenie robót 
wynikających z zawartego Kontraktu), 

− świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz 
udział w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania usunięcia ewentualnych 
usterek/wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych, w ramach zawartego 
Kontraktu, 

− wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich 
czynnościach związanych z realizacją Projektu, 

− sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami w zakresie Zadań 
dodatkowych, niezbędnych do wykonania Projektu wynikłymi w trakcie realizacji 
Kontraktu - udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
W celu realizacji usługi Wykonawca utworzy zespół specjalistów. Wykonawca 
zobowiązany jest dysponować Inspektorami nadzoru branżowego (m.in. mostowego, 
drogowego, sanitarnego, elektrycznego, teletechnicznego, przyrodniczego w zakresie 
wskazanym w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleniu wodnoprawnym,  
oraz geotechnikiem) zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu oferty. Inżynier 
Kontraktu zapewni też nadzór archeologiczny zgodnie z wymaganiami Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także nadzór geologiczny nad realizacją robót 
budowlanych. Ponadto, w skład Podstawowego Personelu Inżyniera Kontraktu wchodzić 
będą: Geodeta oraz Specjalista ds. rozliczeń. Na czele zespołu stać będzie Inżynier Kontraktu 
pełniący równocześnie funkcję koordynatora zespołu specjalistów. Inżynier Kontraktu jest 
przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za cały zakres jego działań. 
 
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia 
(OPZ) stanowiący Załącznik Nr 13 do SWZ.  
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Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SWZ, w szczególności: 
− Opisem przedmiotu zamówienia 
− Projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego 
− Formularzem cenowym (FC) 

 
3. Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.7.2014, s.1 ze zm.) zakazuje się wykonywania 
zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na 
których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, w przypadku gdy 
przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia. 

 
4. OZNACZENIE WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ KOD CPV:  

71300000-1 - Usługi Inżynieryjne 
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi 
71540000-5 - Usługi zarządzania budową 
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego 
71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy 
73111000-3 - Laboratoryjne usługi badawcze 
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne 
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71351914-3 - Usługi archeologiczne 
71510000-6  -Usługi badania terenu 
71355000-1 - Usługi pomiarowe 
71313450-4 - Monitoring ekologiczny projektu budowlanego 
71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli 

5. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: 
1) Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg. 
2) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 257 ustawy Pzp, jeżeli środki publiczne, które 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostaną mu przyznane. 

6. OKRES GWARANCJI i RĘKOJMI ZA WADY: 
Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji: 

− przez cały okres odpowiedzialności Wykonawcy Robót z tego tytułu; 
− bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

Gwarancja Inżyniera Kontraktu wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji Wykonawcy 
Robót. 

7. RÓWNOWAŻNOŚĆ: 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w postępowaniu. Tam, 
gdzie w SWZ wraz z załącznikami, użyto określeń wskazujących na znaki towarowe, patenty 
lub na pochodzenie, źródła, lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, albo określeń odnoszących się do norm, ocen 
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie 
materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zagwarantują 
one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 
gorszych od założonych w SWZ.  
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8. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE: 
Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków 
dowodowych. 

 
9. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI: 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy 
Pzp. 

Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części 
Zamówienie nie zostało podzielone na części:  
− usługi będące przedmiotem zamówienia obejmują nadzór nad wykonaniem robót 

budowlanych funkcjonalnie ze sobą związanych (budowa mostu wraz z dojazdami) i 
przenikających się w ramach jednej inwestycji liniowej. Nierozdzielenie zamówienia 
przyczyni się do lepszej organizacji pracy, sprawniejszej koordynacji (znajdującej się w 
kompetencji jednego Wykonawcy), 

− postępowanie przetargowe na realizację robót związanych z zadaniem pn. „Budowa 
mostu na rzece Narew wraz z dojazdami. Budowa przeprawy mostowej przez rzekę 
Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości 
Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w 
miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo 
Mazowieckie” nie było dzielone na części, będzie objęte jedną umową z Wykonawcą 
robót. Zasadne jest zatem, aby nadzór inwestorski nad wykonywaniem tej umowy 
powierzony został jednemu Wykonawcy usługi, 

− brak podziału zamówienia na części wynika z przyczyn ekonomicznych (możliwość 
uzyskania korzystnej cenowo oferty, a zatem efektywniejsze gospodarowanie środkami 
pieniężnymi), oraz organizacyjnych (efektywniejsze zarządzanie całością prowadzonej 
inwestycji), 

− konieczność zapewnienia dostępu do rynku zamówień publicznych małym i średnim 
przedsiębiorcom nie może być powodem dokonania podziału kosztem efektywności, 
czyli efektów jakie można zapewnić przez udzielenie zamówienia jednemu Wykonawcy 
wybranemu w trybie Pzp, a zatem gdy taki podział nie jest uzasadniony rzeczywistymi 
potrzebami Zamawiającego, 

− przy podziale zamówienia na części tracimy efekt skali. Jeżeli zamówienie zostanie 
podzielone istnieje duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że przepłacimy, 
gdyż Wykonawca wygrywając w kilku częściach w każdej z nich ujmie oddzielnie 
koszty dodatkowe. W praktyce nie dopuszczając do podziału otrzymamy jedną tańszą 
ofertę niż suma otrzymanych kilku ofert częściowych.  

 
Reasumując, zamówienie nie zostało podzielone na części ze względu na fakt, że podział taki 
groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania 
zamówienia uwzględniając specyfikę zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań 
różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie 
zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia 
podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnymi, odpowiedzialnością za 
właściwe świadczenie usługi oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany 
ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze 
małych i średnich przedsiębiorstw - zakres zamówienia umożliwia złożenie oferty 
Wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z treścią motywu 78 
dyrektywy klasycznej 2014/24/UE, Instytucja Zamawiająca powinna mieć obowiązek 
rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę 
autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie 
podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu. 
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10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 
PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ: 
1) Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze 
zm.). 

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku 
pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 
pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.  

2) Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę:   
− czynności związane z rozliczeniem kontraktu (Specjalista ds. rozliczeń), 
− czynności biurowe, administracyjne i organizacyjne (osoby tworzące personel 

biurowy i pomocniczy). 

3) Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 
osobiście przez Wykonawcę lub Podwykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą 
działalność gospodarczą.  

4) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
oraz osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac geodezyjnych, 
opracowań z zakresu ochrony środowiska, prac związanych z przygotowywaniem 
materiałów do decyzji administracyjnych oraz prac pomiarowych w zakresie sieci i 
urządzeń teletechnicznych, energetycznych, gazowniczych, wodociągowych i 
oświetlenia.   

5) W przypadku Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający 
dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych 
kraju macierzystego.  

6) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 
w wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu oświadczenie w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w/w ppkt. 2) czynności, w trakcie realizacji niniejszego 
zamówienia. 

7) Oświadczenie, o którym mowa wyżej powinno zawierać w szczególności: 
− dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  
− datę złożenia oświadczenia,  
− wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu,  

− podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy. 

8) Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia 
na podstawie stosunku pracy zostały określone w Projektowanych postanowieniach 
umowy stanowiących odpowiednio Załącznik nr 11 do SWZ. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16789274?unitId=art(22)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16789274?unitId=art(22)par(1)&cm=DOCUMENT
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11. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 11 STYCZNIA 2018 R. 
O ELEKTROMOBILNOŚCI I PALIWACH ALTERNATYWNYCH  

Zadanie należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z art. 68 
ust. 3  ustawy  z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.) tj. zadanie objęte zamówieniem winno być realizowane  
przez Wykonawców, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów 
napędzanych  gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 
33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przy 
wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. 

12. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 
UST. 1 PKT 7 i 8 ustawy Pzp  

1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy Pzp, o łącznej szacunkowej wartości 500 000,00 zł netto. 

2) Zamówienie zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego określonych 
w SWZ, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp. 

3) Zamówienie takie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 
podstawowego, jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, całkowita 
wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 

V. WIZJA LOKALNA 

1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji 
lokalnej lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w 
dyspozycji Zamawiającego. 

VI. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 
(podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 
podwykonawców. 

4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

5. Wymagania i informacje dotyczące umowy/umów o podwykonawstwo, zostały wskazane w 
Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wykonanie całości zamówienia nastąpi po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady 
biegnącego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad i 
usterek, zgodnie z ofertą Wykonawcy robót budowlanych. 

2. Planowany termin zakończenia robót budowlanych (zakończenie rzeczowe): 28 miesięcy od 
dnia podpisania umowy.   

3. Rozliczenie finansowe:  2 miesiące od zakończenia rzeczowego. 
4. Dokładne terminy będą określone po udzieleniu zamówienia publicznego na robotę 

budowlaną objętą przedmiotowym nadzorem inwestorskim.  
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5. Okres gwarancji i rękojmi za wady: min. 60 miesięcy; max. 84 m-ce od daty podpisania 
protokołu końcowego - termin tożsamy jak w umowie z Wykonawcą na roboty budowlane 
(termin świadczenia usług w zakresie przeglądów gwarancyjnych i odbiorów 
pogwarancyjnych). 

6. Wskazane powyżej terminy świadczenia usługi mogą ulec zmianie w zależności od 
rzeczywistego czasu realizacji Kontraktu przez Wykonawcę robót budowlanych. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez 
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający stawia warunki w powyższym zakresie. 

Wykonawca musi wykazać, że: 
a. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 500 000,00 złotych; 

b. posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej      
200 000,00 złotych. 

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona 
będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs 
walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia wystawienia 
dokumentu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający 
przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem wystawienia dokumentu. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający stawia warunki w powyższym zakresie. 

a. warunek dotyczący Wykonawcy 
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na 
pełnieniu nadzoru nad realizacją co najmniej: 

− budowy lub rozbudowy lub przebudowy jednego obiektu mostowego stałego 
(nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o 
minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej 
min. 35m. 

W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: 
nadzór nad wykonaniem budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektu 
mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie 
kładki), o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych z ww.   
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− 1 zadania polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi 
publicznej klasy min. G o długości min. 1,0 km (w jednym odcinku) i  o wartości 
nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto;  

− 1 zadania polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie linii 
energetycznej napowietrznej WN o napięciu 110kV lub wyższym o wartości 
co najmniej 1 000 000,00 zł brutto; 

UWAGA:  
Zamawiający nie wymaga, aby ww. zakresy były wykonywane w ramach jednego zadania/ 
zlecenia/ zamówienia/inwestycji (jednej usługi).  

Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych 
warunków. 

Zamawiający dopuszcza aby ww. doświadczenie było uzyskane podczas realizacji kontraktów 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj“.  

Za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania Zamawiający uzna usługę 
polegającą na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego oraz współpracy ze 
służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości. 

Za drogę Zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645). 

Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645). 

Za obiekt mostowy Zamawiający uzna również obiekt mostowy w rozumieniu poprzednio 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000, poz. 735 ze zm.). 

Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia 
Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), podpisanie 
końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, 
w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub zakończenia realizacji umowy na 
świadczenie usług nadzoru jeżeli zakończenie realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru 
nastąpiło wcześniej niż wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych 
zgodnie z Warunkami FIDIC), podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub 
równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa 
Przejęcia). 

 

b. warunek dotyczący osób 
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem 
odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. 

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć 
dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: 

I. Inżynier Kontraktu – 1 osoba 

 

Uprawnienia: nie są wymagane 

Doświadczenie: 

min. 5 lat w pełnieniu funkcji na stanowisku kierowniczym tj.: 
Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent/Dyrektor Kontraktu/ 
Kierownik Budowy, w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu 
realizacji inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę lub 
przebudowę obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. 
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mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o minimalnej 
ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej 
min. 35m oraz budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi 
publicznej klasy min. G o długości min. 1,0 km (w jednym odcinku) 
i  o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto 

Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne 
okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie. 

Zamawiający nie wymaga, aby ww. zakresy były wykonywane w 
ramach jednego zadania/ zlecenia/ zamówienia/inwestycji (jednej 
usługi). Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać 
spełnianie kilku z powyższych warunków. 

II. Inspektor nadzoru inwestorskiego branży mostowej (min. 1 osoba) 

 

Uprawnienia: 
posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w 
specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń 

Doświadczenie: 

min. 36 m-cy doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej/Kierownika 
Budowy/ Kierownika Robót Mostowych. 
Okres ten musi  zawierać się w okresie posiadania uprawnień 

doświadczenie  
a. w realizacji jako Kierownik budowy/Kierownik robót 

mostowych  

lub  

b. w nadzorowaniu jako Inspektor nadzoru branży mostowej  

budowy lub rozbudowy lub przebudowy min. jednego obiektu 
mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu 
lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym 
min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m. 

W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej: budowy lub rozbudowy lub przebudowy 
obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub 
wiaduktu lub estakady (nie kładki) o charakterze robót 
budowlanych i parametrach równoważnych z ww.  
Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne 
okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie. 

 

III. Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej (min. 1 osoba) 

 

Uprawnienia: 
posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń 

Doświadczenie: 

min. 36 m-cy doświadczenia w pełnieniu funkcji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego branży drogowej/Kierownika 
Budowy/Kierownika Robót Drogowych.  
Okres ten musi  zawierać się w okresie posiadania uprawnień 

doświadczenie 
a. w realizacji jako Kierownik budowy/Kierownik robót 

drogowych  

lub  

b. w nadzorowaniu jako Inspektor nadzoru branży drogowej  

min. 1 zadania dotyczącego budowy lub rozbudowy lub 
przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 
km (w jednym odcinku) i  o wartości nie mniejszej niż 10 000 
000,00 zł brutto  
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Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne 
okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie.   

IV. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (min. 1 osoba) 

 

Uprawnienia: 
posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

Doświadczenie: 

min. 36 miesięcy doświadczenia w pełnieniu funkcji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego/Kierownika Budowy/Kierownika Robót w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych.  
Okres ten musi  zawierać się w okresie posiadania uprawnień 

doświadczenie podczas realizacji min. 1 zadania polegającego na 
budowie lub rozbudowie lub przebudowie linii energetycznej 
napowietrznej WN o napięciu 110kV lub wyższym 

Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne 
okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie. 

V. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych (min. 1 osoba) 

 
Uprawnienia: 

posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń 

Doświadczenie: nie jest wymagane 

VI. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (min. 1 osoba) 

 
Uprawnienia: 

posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych bez ograniczeń 

Doświadczenie: nie jest wymagane 

VII. Geodeta (min. 1 osoba) 

 

Uprawnienia: 

geodezyjne w zakresie obsługi inwestycji (Nr uprawnień 4) i 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych 
i inwentaryzacyjnych (Nr uprawnień 1) albo odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane 

Doświadczenie: nie jest wymagane 

VIII. Specjalista ds. rozliczeń (osoba odpowiedzialna za rozliczenie kontraktu) (min. 1 
osoba) 

  Uprawnienia: nie są wymagane 

 Doświadczenie: 
doświadczenie przy rozliczeniu kontraktu na min. 1 zadaniu o 
wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto 
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IX. Osoba prowadząca nadzór nad realizacją zaleceń decyzji środowiskowej oraz 
przestrzeganiem obowiązujących przepisów ochrony środowiska (min. 1 osoba) 

 Uprawnienia: 
wykształcenie kierunkowe z zakresu ochrony środowiska/ 
przyrodnicze 

 Doświadczenie: 
doświadczenie w prowadzeniu nadzoru 
przyrodniczego/środowiskowego na co najmniej dwóch 
inwestycjach drogowych 

X. Geotechnik (min. 1 osoba) 

  Uprawnienia: 
posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i certyfikat 
Polskiego Komitetu Geotechnicznego 

 Doświadczenie: 

doświadczenie podczas realizacji min. 1 zadania polegającego  na 
budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy 
min. G o długości min. 1 km (w jednym odcinku) lub budowie lub 
rozbudowie lub przebudowie min. jednego obiektu mostowego 
stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady 
(nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło 
o rozpiętości teoretycznej min. 35m 

 
Inżynier Kontraktu zapewni pozostały personel niezbędny do prawidłowej realizacji 
zadania odpowiadający specyfice nadzorowanego Kontraktu, w tym w razie 
konieczności obsługę prawną. 

− Osoby, o których mowa w pkt I – VII oraz X powinny posiadać uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 
2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831). 

− Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 
2021 r., poz. 2351 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały 
uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zachowują 
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zgodnie z art. 
12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
określone na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, 
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach  
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy 
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334). 
Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom 
wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na 
zasadach opisanych w/w ustawie. 

− Inżynier Kontraktu zapewni też nadzór archeologiczny zgodnie z wymaganiami 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także nadzór 
geologiczny nad realizacją robót budowlanych.  

− Zamawiający nie dopuszcza łączenia ze sobą niżej wymienionych funkcji: 
▪ Inżynier Kontraktu; 
▪ Inspektor nadzoru inwestorskiego branży mostowej; 
▪ Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej; 
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▪ Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

▪ Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych; 

▪ Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; 

▪ Geodeta; 
▪ Specjalista ds. rozliczeń (osoba odpowiedzialna za rozliczenie kontraktu); 
▪ Osoba prowadząca nadzór nad realizacją zaleceń decyzji środowiskowej 

oraz przestrzeganiem obowiązujących przepisów ochrony środowiska; 
▪ Geotechnik; 
▪ Archeolog; 
▪ Geolog; 

 
− W załączniku (wykaz osób) Wykonawca powinien podać dokładne okresy (dd-

mm-rrrr) pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie.   
Okresy pełnienia w/w funkcji na różnych inwestycjach/zadaniach/kontraktach 
prowadzonych w tym samym czasie nie podlegają sumowaniu. 

− Poprzez sformułowania: „budowa”, „rozbudowa”, „przebudowa”, „droga publiczna” 
„obiekt mostowy” - Zamawiający rozumie definicje zgodne z określonymi w ustawie 
„Prawo budowlane” i „Ustawie o drogach publicznych”. 

− Poprzez sformułowanie : „droga klasy G” Zamawiający rozumie definicję zgodną z 
„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych”. 

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej oraz warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - 
dopuszcza łączne spełnianie poszczególnych warunków przez Wykonawców. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w 
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 
1) 1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 
258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 
2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 
art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
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stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 
270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

1) 2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1)1;  

1) 3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności;  

1) 4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia 
publiczne;  

1) 5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 
niezależnie od siebie;  

1) 6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

 
2) Zamawiający przewiduje fakultatywne wykluczenie Wykonawcy przewidziane w 

art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5) ,7) ustawy Pzp tj.: 
2) 1. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 
art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem 
terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
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2) 2. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury; 

2) 3. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania 
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

2) 4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 
odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.  

2. Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz.Urz.UE.L.229 z 31.07.2014 r., str. 1) – dalej rozporządzenie nr 833/2014, zmienionego 
art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 
nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.93. z 21.07.2022 r., str. 1) – dalej 
rozporządzenie nr 2022/1269: 
Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub 
koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem 
art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 
7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i 
lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 
2009/81/WE oraz tytułu VII rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 na rzecz lub z 
udziałem: 
a) obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, 

podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio 

lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego 
ustępu; lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w 
rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na 
nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy 
Pzp, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185) wyklucza się: 
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ww. ustawy; 

2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 
2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na 

https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(6)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(9)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(10)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(11)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(12)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(13)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(14)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(7)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(7)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(10)lit(b)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(10)lit(h)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(21)lit(b)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(21)lit(g)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(29)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(30)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?unitId=art(13)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?unitId=art(13)lit(f)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?unitId=art(13)lit(j)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/69074894?unitId=tyt(VII)&cm=DOCUMENT
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listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 
została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 
2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący 
taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. 

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 3. 

Zamawiający wskazuje, że w zakresie przesłanki wykluczenia, o której mowa w ust.  3. 
powyżej Wykonawca składa oświadczenie w Części III Sekcja D JEDZ „Podstawy 
wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym”. 

Ponadto Zamawiający, w ramach weryfikacji przesłanek wykluczenia, o których mowa 
powyżej, zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 
1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił 
łącznie następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 
lub Zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 

a. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

b. zreorganizował personel, 
c. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
d. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, nie 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie: 
1) braku podstaw wykluczenia; 
2) spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
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2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) nie jest podmiotowym 
środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw 
wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. 

3. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA 
1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w  postępowaniu w formie Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”. 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument zgodnie z  Załącznikiem nr 2 
do SWZ. 

2) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny.  Może korzystać  z 
narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z 
formatów: pdf, .doc, .docx. Przy wypełnianiu formularza JEDZ zaleca się uwzględnienie 
informacji zamieszczonych w instrukcji jego wypełniania, zamieszczonej przez Urząd 
Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.  

3) Wykonawca podpisuje wypełniony przez siebie JEDZ kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

4) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby 
Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w  zakresie opisanym w niniejszej SWZ. 
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia następujących części JEDZ: 
− Części II sekcja A (z wyłączeniem Wiersza dotyczącego informacji czy Wykonawca 

jest zakładem pracy chronionej); 
− Części II  Sekcja B; 
− Części II  Sekcja C; 
− Części II  Sekcja D; 
− Części III Sekcja A; 
− Części III Sekcja B; 
− Części III Sekcja C; 
− Części III Sekcja D; 
− Części IV Sekcja α (ALFA). W sekcji IV formularza JEDZ/ESPD Wykonawca jedynie 

oświadcza czy „Spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji" poprzez 
zaznaczenie jednej z dwóch opcji „tak" lub „nie". Wykonawca nie musi wypełniać 
pozostałych sekcji części IV formularza, dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś 
właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez 
Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona w oparciu 
o stosowne dokumenty Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, 
składane na wezwanie Zamawiającego, w trybie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp. 

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.   
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem JEDZ, także 
oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca 
powołuje się na jego zasoby. 
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4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW SANKCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z WOJNĄ W 
UKRAINIE  

1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie – 
tj. niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie: 
a) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 
na Ukrainie; 

b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego; 

zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ. 

2) Oświadczenie składa: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby.  

3) Oświadczenie to przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

 

5. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:  

I. W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA : 

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej "ustawą", 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka karnego, 
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze 
zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do 
tej samej grupy kapitałowej; (Załącznik nr 10 do SWZ); 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda 
złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert 
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

W przypadku gdy powyższy podmiotowy środek dowodowy został wystawiony przez 
upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument wraz 
ze wszystkimi plikami otrzymanymi od wystawcy dokumentu. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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4) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub 
właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem 
Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu 
składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

W przypadku gdy powyższy podmiotowy środek dowodowy został wystawiony przez 
upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument wraz 
ze wszystkimi plikami otrzymanymi od wystawcy dokumentu. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

6) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących 

płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 70), 

f) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 ustawy. (Załącznik nr 9 do SWZ); 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

II. W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 

1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; (Załącznik nr 7 
do SWZ); 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(125)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(6)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793992?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(5)&cm=DOCUMENT
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy składają jeden 
dokument – wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami – (Załącznik nr 8 do SWZ); 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy składają jeden 
dokument – wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 

3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
dopuszcza się łączne spełnianie warunku udziału w postępowaniu przez 
Wykonawców.  

4) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
warunek będzie spełniony, jeżeli jeden z tych Wykonawców wykaże posiadanie 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wymaganą przez Zamawiającego 
sumę gwarancyjną ubezpieczenia. 

 
6. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ MAJĄCEGO 

SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej składa dokumenty wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
zwanego dalej Rozporządzeniem, tj. zamiast: 
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdz. X ust. 5. pkt I ppkt 

1) SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo 
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w Rozdz. X ust. 5. pkt I ppkt 1) 
SWZ. 

Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

2) zaświadczenia, o którym mowa w Rozdz. X ust. 5. pkt I ppkt 3) SWZ, zaświadczenia 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w Rozdz. X ust. 5. 
pkt I ppkt 4) SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w 
Rozdz. X ust. 5. pkt I ppkt 5) SWZ  - składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
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b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury. 

Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 6, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, opatrzonym datą, 
zgodnie z ust. 6 niniejszego rozdziału.  

8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 
Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do 
tych środków,  

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

9. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, 
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 
postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa 
Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba że: oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, 
uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

10. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności 
przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych. 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa, wraz z ofertą: 
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  
Wzór oświadczenia stanowi - Załącznik nr 6 do SWZ. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, 
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
− sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

b) oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby oraz  

c) oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie – 
tj. niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie: 

− art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 
na Ukrainie; 

− art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego; 

zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

Oznacza to obowiązek faktycznego zrealizowania części zamówienia w charakterze 
podwykonawcy lub poprzez oddelegowanie przez podmiot trzeci swoich pracowników z 
niezbędnym know – how do bezpośredniej realizacji zamówienia. Udział w realizacji 
zamówienia poprzez doradztwo i konsultacje oraz wspólny nadzór nie jest wystarczający – 
inny podmiot ma bowiem po prostu zrealizować zamówienie w zakresie w jakim udostępnił 
własne zasoby, a nie tylko wziąć udział w realizacji zamówienia. Wymóg zrealizowania 
części zamówienia z którymi wiąże się udostępniany zasób należy rozumieć jako obowiązek 
faktycznego realizowania tej części zamówienia w charakterze Podwykonawcy lub wspólnie 
z Wykonawcą. Jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi lub roboty budowlane a 
przedmiotem użyczenia zasobów jest doświadczenie lub potencjał osobowy to nie ma innej 
formy uczestnictwa za wyjątkiem podwykonawstwa. W takim przypadku informacja o 
podwykonawstwie winna znaleźć się w zobowiązaniu podmiotu udostępniającego zasoby o 
którym mowa w Rozdziale XI. ust. 2, lit. a) SWZ. 

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także 
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zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem Wykonawcy. 
Zatem w świetle dyspozycji art. 119 ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest także do 
zbadania (poza podstawami wykluczenia wynikającymi z ustawy Pzp) czy wobec podmiotu 
udostępniającego zasoby nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 
IX. ust. 2 i 3 SWZ.  

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot 
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się 
na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby. 

7. Na skutek negatywnej weryfikacji podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawca może 
powoływać się na nowe zasoby podmiotu trzeciego wyłącznie w zakresie w jakim w ofercie 
powoływał się na udostępniane zasoby. Posiłkowanie się podmiotem trzecim nie może 
wykraczać ponad pierwotny zakres korzystania z tych zasobów wynikający z oferty. Jedynie 
Wykonawca, który na etapie składania ofert posługiwał się w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu potencjałem podmiotu udostępniającego zasoby, może 
być wezwany do zastąpienia negatywnie zweryfikowanego podmiotu udostępniającego 
zasoby innym podmiotem lub podmiotami. 

8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 
zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych 
środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale X, ust. 5, I, ppkt 1) i 3-6) SWZ 
potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia 
z postępowania.  

 
XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci 
elektronicznej.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w Rozdziale X 

ust. 3 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenia te wstępnie potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

2) Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie – 
tj. niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie: 

a) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 
na Ukrainie; 
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b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego; 

zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ. Oświadczenie składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - 
zgodnie z wzorem Załącznika nr 5 do SWZ. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, 
zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej za pośrednictwem narzędzia w postaci Platformy Zakupowej (zwanej dalej 
Platformą) pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/755823 

2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a 
Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej 
rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).  

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 
numerem przedmiotowego postępowania. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: 
1) drogą elektroniczną za pośrednictwem:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/755823 i formularza „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego”. 

2) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 
kliknięcie „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że 
wiadomość została wysłana do Zamawiającego.  

3) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z 
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie 
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 
konkretnego Wykonawcy. 

4) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 
wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez 
Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może 
trafić do folderu SPAM.     

5. Rejestracja i korzystanie z Platformy: 
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania 
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

        Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w 
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" 
oraz uznaje go za wiążący. 

6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 
2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na 
platformazakupowa.pl  t.j: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 
kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, 
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 
4) włączona obsługa JavaScript,  
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,  
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl  odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,  
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z 
zegarem Głównego Urzędu Miar. 

7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
1) w zakresie proceduralnym: Milena Mróz, tel. 29) 760-26-21, wew. 31;                             

Krzysztof Tomczak, tel. 29) 760-26-21, wew. 24;            
2) w zakresie merytorycznym: Dariusz Małkowski , tel.  29) 760-26-21 wew. 33;     

8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500MB.  

9. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ: 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu 
składania ofert.  

3) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 9 pkt 2), 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 
przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie 
wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 9 pkt 2), Zamawiający nie ma obowiązku 
udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

4) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 9 pkt 3), nie wpływa na 
bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
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3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. 

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w Rozdziale X 

ust. 3 SWZ; 
2) zobowiązanie innego podmiotu, oraz oświadczenie w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o których mowa w Rozdziale XI ust. 
2, lit. a) oraz b) SWZ (jeżeli dotyczy); 

3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o 
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy); 

4) oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (jeżeli dotyczy); 

6) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż 
pieniądz; 

7) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 

8) Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 12 do SWZ. 
 

4. WYMOGI FORMALNE 
1) Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych 
zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych”. 

2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .jpg 
(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.  

3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 
jednego z formatów: a) .zip, b) .7Z. 

4) Wśród formatów  powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar 
.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w tych plikach zostaną uznane za złożone 
nieskutecznie.  

5) Ofertę oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się, pod 
rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym). Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji 
Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 
jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z 
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 
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6) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub  dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty: 

a) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument; 

b) jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej; 
 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w ppkt. b) powyżej, dokonuje notariusz lub: 

− w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów 
potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio 
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go 
dotyczy; 

− w przypadku innych dokumentów– odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy w zakresie dokumentu, 
który go dotyczy;  

7) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XIV. 
ust. 3, pkt. 3) SWZ, zobowiązanie/-nia podmiotu udostępniającego zasoby, które nie 
zostały wystawione przez upoważnione podmioty oraz wymagane pełnomocnictwa: 

a)  Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym;  

b) gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tych 
dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej.  

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w ppkt. b) powyżej, dokonuje notariusz lub:  

− w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio 
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go 
dotyczy;  

− w przypadku oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale XIV. ust. 3, pkt. 3) SWZ, 
zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca 
lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

− w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca.  

8) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale XIV. ust. 3, pkt. 2) SWZ powinno być 
podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego 
zasoby.  

9) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

10) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 
ofertę powinien być czytelny. 

11) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w 
języku obcym Wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski.  
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12) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania 
wszelkich plików muszą spełniać wymogi “Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

13) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2452). 

5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 
Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone na 
Platformie w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.  

6. Nie jest wymagane, aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia posiadał konto na platformazakupowa.pl. Wykonawca, który nie 
posiada konta na platformie zakupowej, a złożył ofertę w postępowaniu powinien 
zweryfikować swój adres e-mail klikając w załącznik otrzymany w wiadomości e-mail 
potwierdzający złożenie oferty.   

7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. 
Sposób dokonania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na 
stronie internetowej pod adresem jak wyżej. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie 
oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

8. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty (załączników).  

9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem: 
a) Formularza Ofertowego, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ; 
b) Formularza Cenowego, stanowiącego Załącznik Nr 12 do SWZ. 

2. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia za wyjątkiem sytuacji określonych w Projektowanych 
postanowieniach umownych stanowiących Załącznik Nr 11 do SWZ. 

3. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia 
w trakcie realizacji zamówienia. 

4. Cena ryczałtowa oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi 
postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ (np. koszty bezpośrednie, koszty 
pośrednie, zysk, ubezpieczenia, opłaty, koszty związane z zatrudnieniem osób na umowę o 
pracę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, podatki - włącznie z podatkiem od 
towarów i usług (VAT) itp.) 
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5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub 
kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 
towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa powyżej, 
Wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:                     
20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;  
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku nr rachunku:  
66 8922 0009 0000 5223 2000 0020 

z dopiskiem "Wadium: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: Budowa 
mostu na rzece Narew wraz z dojazdami. DT.252.I.9.2023” 
 
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin 
uznania na rachunku Zamawiającego. 
 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał 
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe 
wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 
wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.  

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej 
kwoty wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 
składania ofert);  

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 
przedmiotowego postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Dróg Powiatowych w 
Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka.  
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7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 
58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała 
swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści 
wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy 
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży 
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy  Pzp 
zostanie odrzucona. 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 03.09.2023 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą wskazanym w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod 
adresem:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/755823  

  w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania  

- do dnia 06.06.2023 r. do godziny 10:00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
3. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

4. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później 
niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 

w dniu 06.06.2023 r. o godzinie  10:10 
poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 
następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w 
sekcji ,,Komunikaty” . 

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami oceny ofert: 
 

Lp. Nazwa kryterium: Waga: 

1. Cena (C) 60% 

2. Doświadczenie personelu Wykonawcy (DP) 40% 

 
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1) Kryterium - Cena (C) - waga 60% 

      cena najniższa brutto* 
C =     ------------------------------------------------   x 100 pkt x 60% 

   cena oferty ocenianej brutto 
 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

a. Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto 
podana przez Wykonawcę w ofercie. 

b. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w 
związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

c. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty 
zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

2) Kryterium - Doświadczenie personelu Wykonawcy (DP) będzie rozpatrywane na 
podstawie dodatkowego doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 
na następujących stanowiskach: 

• Inżynier Kontraktu (podkryterium a) 
• Inspektor nadzoru inwestorskiego branży mostowej (podkryterium b) 
• Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej (podkryterium c) 
• Specjalista ds. rozliczeń (podkryterium d) 
w oparciu o osoby wykazane w treści oferty na załączniku nr 1a – „Kryterium oceny 
ofert – Doświadczenie personelu Wykonawcy”. Maksymalna liczba punktów jaką 
można uzyskać w ramach niniejszego kryterium oceny ofert wynosi 40 punktów. 
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OPIS PODKRYTERIÓW I SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTÓW: 

a. DOŚWIADCZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU  - MAX. ILOŚĆ PUNKTÓW – 10.  

➢ doświadczenie w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji 
obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę obiektu mostowego stałego (nie 
tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o minimalnej 
ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m oraz 
budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 
1,0 km (w jednym odcinku) i  o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto 
na stanowisku kierowniczym tj.: Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent/Dyrektor 
Kontraktu/ Kierownik Budowy 

b. DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY MOSTOWEJ - 
MAX. ILOŚĆ PUNKTÓW – 10.  

➢ doświadczenie w realizacji jako Kierownik budowy/Kierownik robót mostowych lub w 
nadzorowaniu jako Inspektor nadzoru branży mostowej budowy lub rozbudowy lub 
przebudowy obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub 
wiaduktu lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 
przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m. 

LP. OPIS KRYTERIUM: 
PRZYZNANA 
PUNKTACJA: 

1. 
wskazanie Inżyniera Kontraktu posiadającego minimalne doświadczenie 
wymagane w Rozdziale VIII SWZ  - po 1 zadaniu   

0 punktów 

2. 

wskazanie  Inżyniera Kontraktu posiadającego większe doświadczenie tj. 
doświadczenie zawodowe w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu 
realizacji inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę 
obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu 
lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 
przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m oraz budowy lub rozbudowy 
lub przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1,0 km (w 
jednym odcinku) i  o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto na 
stanowisku kierowniczym tj.: Inżynier Kontraktu/Inżynier 
Rezydent/Dyrektor Kontraktu/ Kierownik Budowy – po 2 zadania 

5 punktów 

3. 

wskazanie  Inżyniera Kontraktu posiadającego większe doświadczenie tj. 
doświadczenie zawodowe w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu 
realizacji inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę 
obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu 
lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 
przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m oraz budowy lub rozbudowy 
lub przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1,0 km (w 
jednym odcinku) i  o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto na 
stanowisku kierowniczym tj.: Inżynier Kontraktu/Inżynier 
Rezydent/Dyrektor Kontraktu/ Kierownik Budowy – po 3 lub więcej zadań 

10 punktów 

LP. OPIS KRYTERIUM: 
PRZYZNANA 
PUNKTACJA: 

1. 

wskazanie Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej posiadającego 
minimalne doświadczenie wymagane w Rozdziale VIII SWZ  - 1 zadanie 
(obiekt) 
 

0 punktów 

2. 

wskazanie  Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej posiadającego 
większe doświadczenie tj. doświadczenie w realizacji jako Kierownik 
budowy/Kierownik robót mostowych lub w nadzorowaniu jako Inspektor 
nadzoru branży mostowej budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektu 
mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub 

5 punktów 
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c. DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY DROGOWEJ - 
MAX. ILOŚĆ PUNKTÓW – 10.  

➢ doświadczenie w realizacji jako Kierownik budowy/Kierownik robót drogowych lub w 
nadzorowaniu jako Inspektor nadzoru branży drogowej budowy lub rozbudowy lub 
przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 km (w jednym 
odcinku) i  o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto  

 

d. DOŚWIADCZENIE SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ - MAX. ILOŚĆ PUNKTÓW – 10.  

➢ doświadczenie przy rozliczeniu kontraktów o wartości nie mniejszej niż 
10 000 000,00 zł brutto 
 

 

estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 
przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m – 2 zadania (obiekty) 

3. 

wskazanie  Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej posiadającego 
większe doświadczenie tj. doświadczenie w realizacji jako Kierownik 
budowy/Kierownik robót mostowych lub w nadzorowaniu jako Inspektor 
nadzoru branży mostowej budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektu 
mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub 
estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 
przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m – 3 lub więcej zadań 
(obiektów) 

10 punktów 

LP. OPIS KRYTERIUM: 
PRZYZNANA 
PUNKTACJA: 

1. 
wskazanie Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej posiadającego 
minimalne doświadczenie wymagane w Rozdziale VIII SWZ  - 1 zadanie 
 

0 punktów 

2. 

wskazanie  Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej posiadającego 
większe doświadczenie tj. doświadczenie w realizacji jako Kierownik 
budowy/Kierownik robót drogowych lub w nadzorowaniu jako Inspektor 
nadzoru branży drogowej budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi 
publicznej klasy min. G o długości min. 1 km (w jednym odcinku) i  o 
wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto – 2 zadania 

5 punktów 

3. 

wskazanie  Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej posiadającego 
większe doświadczenie  tj. doświadczenie w realizacji jako Kierownik 
budowy/Kierownik robót drogowych lub w nadzorowaniu jako Inspektor 
nadzoru branży drogowej budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi 
publicznej klasy min. G o długości min. 1 km (w jednym odcinku) i  o 
wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto – 3 lub więcej zadań 

10 punktów 

LP. OPIS KRYTERIUM: 
PRZYZNANA 
PUNKTACJA: 

1. 
wskazanie Specjalisty ds. rozliczeń posiadającego minimalne doświadczenie 
wymagane w Rozdziale VIII SWZ  - 1 zadanie 
 

0 punktów 

2. 
wskazanie  Specjalisty ds. rozliczeń posiadającego większe doświadczenie tj. 
doświadczenie przy rozliczeniu kontraktów o wartości nie mniejszej niż 10 
000 000,00 zł brutto – 2 zadania   

5 punktów 

3. 
wskazanie  Specjalisty ds. rozliczeń posiadającego większe doświadczenie tj. 
doświadczenie przy rozliczeniu kontraktów o wartości nie mniejszej niż 10 
000 000,00 zł brutto – 3 lub więcej zadań 

10 punktów 
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• Wskazane w ofercie osoby, będą pełniły wyznaczone im funkcje przy realizacji 
zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Wykonawca w ramach kryterium 
„Doświadczenie personelu Wykonawcy” (DP) może wskazać tylko jedną osobę na 
poszczególne stanowisko.  

• Zamawiający będzie oceniał doświadczenie wskazanych osób wg wymagań opisanych w 
Rozdziale XIX, ust. 2, pkt 2). Wskazane osoby nie będą inne niż wyznaczone do pełnienia 
funkcji odpowiednio - Inżyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru inwestorskiego branży 
mostowej, Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, Specjalisty ds. rozliczeń 
-  wg warunków określonych w Rozdziale VIII, ust. 2, pkt 4) lit b, I, II, III, VIII.  

• W przypadku, gdy Wykonawca wskaże więcej niż 1 osobę na poszczególne stanowisko, 
Zamawiający oceniał będzie jedynie tę osobę, która została wskazana jako pierwsza w 
kolejności. 

• Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zmianę osób pełniących wskazane funkcje, 
pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowa proponowana osoba posiada nie 
mniejsze doświadczenie niż wykazane dla ww. stanowiska w złożonej ofercie.   

• Wykonawca zobowiązany jest wykazać doświadczenie personelu w sposób precyzyjny 
oraz określić doświadczenie w Załączniku nr 1a do SWZ. W przypadku, gdy opis 
doświadczenia będzie niejednoznaczny lub niepozwalający na jego ocenę Zamawiający 
nie będzie przyznawał punktów za taki opis, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 1 ustawy Pzp. 

• Dokument, w którym zostanie wskazane doświadczenie osób, które będzie oceniane w 
ramach kryterium oceny ofert, stanowi treść oferty dlatego nie podlega uzupełnieniu.  

• Po otwarciu ofert Wykonawca nie może również uzupełniać formularza – „Kryterium 
oceny ofert – Doświadczenie personelu Wykonawcy” o dodatkowe zadania i/lub osoby 
wskazane na stanowisko, które podlegają ocenie - nieujęte w Formularzu lub dokonywać 
ich zmiany. 

• Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą Formularza „Kryterium oceny ofert – 
Doświadczenie personelu Wykonawcy” , to w tym kryterium otrzyma 0 (zero) punktów. 

• W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji przez Zamawiającego spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego (np. w trybie art. 
128 ust. 1 ustawy Pzp) Wykonawca dokona zmiany osoby spełniającej warunek udziału 
w postępowaniu, niezależnie od wskazanego doświadczenia nowego - Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej/Inspektora nadzoru 
inwestorskiego branży drogowej/Specjalisty ds. rozliczeń, Zamawiający przyzna 
Wykonawcy w ramach niniejszego kryterium oceny ofert 0 pkt. 

• Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 40. 
 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta tego Wykonawcy, który na tym etapie 
postępowania nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i która uzyska 
łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + DP 

 Gdzie:  

 P -  łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę 

 C – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę  w kryterium „Cena” 

DP – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Doświadczenie 
personelu Wykonawcy”  

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą.  
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XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI 
SWZ. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie w 
formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Formy wniesienia zabezpieczenia: 
a) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 

66 8922 0009 0000 5223 2000 0020 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na zasadach określonych w art. 453 ustawy Pzp. 
4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, 
stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454, art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym 
w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej. 
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XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, 
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie 

wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, 
jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego 
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 
1); 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie: 10 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 
Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w 
art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
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XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

                                                                                                  

Załącznik Nr 1             Wzór Formularza Ofertowego 

Załącznik Nr 1a             Wzór formularza „Kryterium oceny ofert – Doświadczenie personelu 
Wykonawcy” 

Załącznik Nr 2      Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) 

Załącznik Nr 3               Wzór oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienie dotyczącego przepisów sankcyjnych związanych z 
wojną w Ukrainie 

Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczących 
przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie                                                                                                                                                                        

Załącznik Nr 5               Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

Załącznik Nr 6                Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 
Wykonawcy 

Załącznik Nr 7                Wzór wykazu usług 

Załącznik Nr 8                Wzór wykazu osób  

Załącznik Nr 9               Wzór  oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie 
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego 

Załącznik Nr 10               Oświadczenie o braku przynależności bądź przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej  

Załącznik Nr 11 Projektowane postanowienia umowy 

Załącznik Nr 12 Formularz Cenowy 

Załącznik Nr 13 Opis przedmiotu zamówienia 

 

 Zatwierdzam:     
                                                                                                                                    

Dyrektor ZDP w Ostrołęce 

mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła 
 

                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 

Wzór formularza oferty - Załącznik nr 1 do SWZ 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze 
zm.) na zadanie pn.: 

Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji:  
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę 
Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, 
Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, 
Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie. 
nr ref. DT.252.I.9.2023 
                                                                                         

I. ZAMAWIAJĄCY: 
Zamawiający:   Powiat Ostrołęcki  
Adres:    Plac Gen. J. Bema 5 
                             07-410 Ostrołęka  
NIP:    758-23-59-776  

którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
Adres:     ul. Lokalna 2  
                             07-410 Ostrołęka  
tel.:     (29) 769-26-21; (29) 769-49-20 
faks:     (29) 769-49-28 
e-mail:     zdpo-ka@wp.pl 
adres strony internetowej:  www.zdp.ostroleka.pl 

II. WYKONAWCA: 
1. Pełna nazwa Wykonawcy(ów):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

2. Adres Wykonawcy(ów): 
…………………….…………………………………………………………………………………….………….….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i dokładne 
adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

3. NIP/ REGON Wykonawcy: 
………………………..………………………………………………………….……………….…………………...………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

4. KRS/CEiDG:  
…………………..…………………………………………………………………..……………….………….………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

5. Numer tel., fax: 
……………………..……………………………………….……………………………………………….……………..………….……….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…………..… 

6. Adres poczty elektronicznej (e-mail): 
…………………………………………………………………………………………………………….…………….……………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………. 

7. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres wskazany w pkt 2):  

mailto:zdpo-ka@wp.pl
http://www.zdp.ostroleka.pl/
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……………………………………………………………………….………………………………………….…………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………          

8. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy(ów) i podpisująca ofertę: 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

9. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

III.  CENA OFERTY:                                      
(całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SWZ) 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za 
następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, to jest: 

Wartość brutto (z podatkiem VAT) – 
cyfrowo: 

 

(słownie:)  

 
IV. TERMIN REALIZACJI: 

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot umowy w terminie: zgodnie z Rozdziałem VII. SWZ - TERMIN 
WYKONANIA ZAMÓWIENIA oraz Opisem przedmiotu zamówienia. 

V. OŚWIADCZENIA 
Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji  
Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy 
zastrzeżeń. 

3. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji  Warunków 
Zamówienia. 

4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji  Warunków 
Zamówienia. 

5. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY: 
sami*/przy udziale Podwykonawców* 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………….….………………………………………… 

(zakres powierzonych robót, Nazwa Podwykonawcy  - o ile są wiadome na tym etapie) 

6. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 
r. poz. 221, 641) stanowimy *: 

a) mikroprzedsiębiorstwo, 
b) małe przedsiębiorstwo, 
c) średnie przedsiębiorstwo, 
d) jednoosobowa działalność gospodarcza; 
e) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej; 
f) inny rodzaj ………………………………… (jaki); 

7. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 
następujący: 
........................................................................................................................................................................................................................ 

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne lub konsorcja) 

Imię i nazwisko                              

Nr telefonu  

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  
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8. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym, stosownie oznaczonym i nazwanym 

załączniku  ____ (należy podać nazwę załącznika) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku do oferty ____(należy 
podać nazwę załącznika) i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z 
niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji  Warunków Zamówienia, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Zgodnie art. 225 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września  2019r. Prawo Zamówień Publicznych 
INFORMUJEMY, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić u Zamawiającego do 
wystąpienia obowiązku podatkowego. 
(Jeśli będzie to należy wymienić jakich towarów i/lub usług dotyczy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………)  

Wartość towarów / usług  powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………zł netto.  
Stawka podatku od towarów i usług, która będzie miała zastosowanie  ………. 

Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt 10 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do 
powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. 

*niewłaściwe skreślić 

11. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).                                                                                                                                             

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 
lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie). 

12. OŚWIADCZAMY, że znane są nam przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 
paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.) i wynikające z niej obowiązki nałożone 
na Wykonawcę w związku z realizacją niniejszego zamówienia. 

13. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ nie wykonywać zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców lub 
podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,  w przypadku 
gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia. 

14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: 
a) ................................................................................................... 
b) ................................................................................................ 
c) ................................................................................................... 
d) ………………………………………………………………………. 

                                                                                                              
* niepotrzebne skreślić 
1)należy wpisać 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie 
dokumentu w formacie PDF.  
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Wzór formularza „Kryterium oceny ofert – Doświadczenie personelu Wykonawcy” 
Załącznik Nr 1a do SWZ 

 
 
Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
 
 
Wykonawca: 
………………………………….……….............. 
…………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/KRS) 
reprezentowany przez: 
……………………………………………………
…………………………………………………… 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp na roboty budowlane pn. : 

Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji:  
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę 
Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, 
Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, 
Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie. 
nr ref. DT.252.I.9.2023; 

przedkładam wraz z ofertą niniejszy formularz w celu wykazania doświadczenia osób wyznaczonych do 
realizacji zamówienia, o którym mowa w kryteriach oceny ofert, opisanych w Rozdziale XIX, ust. 2, pkt 2): 
 

KRYTERIUM OCENY OFERT –  
 Doświadczenie personelu Wykonawcy 

Maksymalna liczba punktów – 40 

Podkryterium a.  
DOŚWIADCZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU   

Na potwierdzenie posiadania przez p. ……………………………….(imię i nazwisko) doświadczenia zgodnie z 
opisem podkryterium oceny ofert zawartym w Rozdziale XIX, ust. 2 pkt 2) lit. a SWZ, przedstawiam 
informacje i oświadczam, że osoba posiada doświadczenie przy realizacji wskazanego zadania/zadań: 

Zadanie 1:* 

• nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

• rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa obiektu mostowego stałego (nie 

tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki): ____________________________________ 

•  parametry (minimalna ilość przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 

35m): ________________________________________________________________________ 

• stanowisko/stanowiska (Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent/Dyrektor Kontraktu/ Kierownik 

Budowy): _______________________________________________________________________________ 

oraz 

• nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

• rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa drogi publicznej klasy min. G o długości 

min. 1 km (w jednym odcinku)): __________________ 
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• wartość brutto (nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto):  _____________________________________ 

• stanowisko/stanowiska (Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent/Dyrektor Kontraktu/ Kierownik 

Budowy): _______________________________________________________________________________ 

  

Zadanie 2:* 

• nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

• rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa obiektu mostowego stałego (nie 

tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki): ____________________________________ 

•  parametry (minimalna ilość przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 

35m): ________________________________________________________________________ 

• stanowisko/stanowiska (Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent/Dyrektor Kontraktu/ Kierownik 

Budowy): _______________________________________________________________________________ 

 oraz 

• nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

• rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa drogi publicznej klasy min. G o długości 

min. 1 km (w jednym odcinku)): __________________ 

• wartość brutto (nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto):  _____________________________________ 

• stanowisko/stanowiska (Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent/Dyrektor Kontraktu/ Kierownik 

Budowy): _______________________________________________________________________________ 

 

Zadanie 3:* 

• nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

• rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa obiektu mostowego stałego (nie 

tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki): ____________________________________ 

•  parametry (minimalna ilość przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 

35m): ________________________________________________________________________ 

• stanowisko/stanowiska (Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent/Dyrektor Kontraktu/ Kierownik 

Budowy): _______________________________________________________________________________ 

 oraz 

• nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

• rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa drogi publicznej klasy min. G o długości 

min. 1 km (w jednym odcinku)): __________________ 

• wartość brutto (nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto):  _____________________________________ 

• stanowisko/stanowiska (Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent/Dyrektor Kontraktu/ Kierownik 

Budowy): _______________________________________________________________________________ 
  

*Zamawiający nie wymaga, aby ww. zakresy były wykonywane w ramach jednego zadania/ zlecenia/ zamówienia/inwestycji (jednej 
usługi). Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.  

Podkryterium b.  
DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY MOSTOWEJ 

Na potwierdzenie posiadania przez p. ……………………………….(imię i nazwisko) doświadczenia zgodnie z 
opisem podkryterium oceny ofert zawartym w Rozdziale XIX, ust. 2 pkt 2) lit. b SWZ, przedstawiam 
informacje i oświadczam, że osoba posiada doświadczenie przy realizacji wskazanego zadania/zadań: 

Zadanie 1: 
• nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

• rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa obiektu mostowego stałego (nie 

tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki): __________________ 

• parametry (minimalna ilość przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 

35m): ________________________________________________________________________ 

• stanowisko/stanowiska (Kierownik budowy/Kierownik robót mostowych/Inspektor nadzoru 
branży mostowej ): ___________________________________________ 



 

44 

 Zadanie 2: 
• nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

• rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa obiektu mostowego stałego (nie 

tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki): __________________ 

• parametry (minimalna ilość przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 

35m): ________________________________________________________________________ 

• stanowisko/stanowiska (Kierownik budowy/Kierownik robót mostowych/Inspektor nadzoru 
branży mostowej ): ___________________________________________ 

 
Zadanie 3: 

• nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

• rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa obiektu mostowego stałego (nie 

tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki: __________________ 

• parametry (minimalna ilość przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 

35m): ________________________________________________________________________ 

• stanowisko/stanowiska (Kierownik budowy/Kierownik robót mostowych/Inspektor nadzoru 
branży mostowej ): ___________________________________________ 

 

Podkryterium c.  
DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY DROGOWEJ 

Na potwierdzenie posiadania przez p. ……………………………….(imię i nazwisko) doświadczenia 
zgodnie z opisem podkryterium oceny ofert zawartym w Rozdziale XIX, ust. 2 pkt 2) lit. c SWZ, 
przedstawiam informacje i oświadczam, że osoba posiada doświadczenie przy realizacji 
wskazanego zadania/zadań: 

Zadanie 1: 

• nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

• rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa drogi publicznej klasy min. G o długości 

min. 1 km (w jednym odcinku)): __________________ 

• wartość brutto (nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto):  _____________________________________ 

• stanowisko/stanowiska (Kierownik budowy/Kierownik robót drogowych/Inspektor nadzoru 

branży drogowej): ___________________________________________ 

  

Zadanie 2: 

• nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

• rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa drogi publicznej klasy min. G o długości 

min. 1 km (w jednym odcinku)): __________________ 

• wartość brutto (nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto):  _____________________________________ 

• stanowisko/stanowiska (Kierownik budowy/Kierownik robót drogowych/Inspektor nadzoru 

branży drogowej): ___________________________________________ 

 

Zadanie 3: 

• nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

• rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa drogi publicznej klasy min. G o długości 

min. 1 km (w jednym odcinku)): __________________ 

• wartość brutto (nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto):  _____________________________________ 

• stanowisko/stanowiska (Kierownik budowy/Kierownik robót drogowych/Inspektor nadzoru 

branży drogowej): ___________________________________________ 
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Podkryterium d.  

DOŚWIADCZENIE SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ 

Na potwierdzenie posiadania przez p. ……………………………….(imię i nazwisko) doświadczenia zgodnie z 
opisem podkryterium oceny ofert zawartym w Rozdziale XIX, ust. 2 pkt 2) lit. d SWZ, przedstawiam 
informacje i oświadczam, że osoba posiada doświadczenie przy realizacji wskazanego zakończonego 
zadania/zadań w zakresie rozliczeń finansowych i płatności z tytułu realizacji niżej wymienionych 
inwestycji: 

 
Zadanie 1: 

• nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

• wartość brutto: (nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto): __________________ 

• stanowisko: ___________________________________________ 
  
Zadanie 2: 

• nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

• wartość brutto (nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto): __________________ 

• stanowisko: ___________________________________________ 
 
Zadanie 3: 

• nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

• wartość brutto (nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto): __________________ 

• stanowisko: ___________________________________________ 

 

 
Uwaga: 
1) jeżeli Wykonawca nie wpisze w niniejszym załączniku dodatkowego doświadczenia w pełnieniu 

funkcji Inżyniera Kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej/Inspektora 
nadzoru inwestorskiego branży drogowej/Specjalisty ds. rozliczeń, Zamawiający wstępnie uzna, że 
Wykonawca spełnia warunek doświadczenia w poszczególnym podkryterium Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej/Inspektora nadzoru 
inwestorskiego branży drogowej/Specjalisty ds. rozliczeń w minimalnym zakresie i nie przyzna 
dodatkowych punktów w tym zakresie. 

2) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złoży  „Wykaz 
osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia” (na Załączniku  nr 8 do SWZ), w 
którym to wykazie musi zadeklarować te same osoby na stanowiska Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej/Inspektora nadzoru 
inwestorskiego branży drogowej/Specjalisty ds. rozliczeń, które wykaże dla  spełnienia kryterium 
oceny ofert oraz musi wykazać minimalne doświadczenie wymagane w warunkach udziału w 
postępowaniu,  określone  w Rozdziale VIII  Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 
 
Zamawiający informuje, że niniejszy załącznik do oferty nie stanowi dokumentu składanego w celu 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wobec czego art. 128 ust. 1 i 4 ustawy Pzp nie ma 
zastosowania. 
 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie 
dokumentu w formacie PDF.  
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Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) – Załącznik Nr 2 do SWZ 
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Wzór oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczącego przepisów 
sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie                                                                                                   - Załącznik nr 3 do SWZ                                                                                          
 
 
Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
 
 
Wykonawca: 
………………………………….……….............. 
…………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/KRS) 
reprezentowany przez: 
……………………………………………………
…………………………………………………… 
                                                                                                                                   

 
 

OŚWIADCZENIE 
WYKONAWCY/ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

DOTYCZĄCE PRZEPISÓW SANKCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z WOJNĄ W UKRAINIE   
(przesłanki wykluczenia z postępowania)  

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji:  
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę 
Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, 
Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, 
Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie. 
nr ref. DT.252.I.9.2023; prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 
Ostrołęka, ul. Lokalna 2, 

 

oświadczam, co następuje: 
 

 
1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185)  

 

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, wyklucza się: 
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
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2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 
835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 
1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. 

 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady 

(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.229 z 31.07.2014 r., str. 1) – dalej rozporządzenie 
nr 833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269 w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.93. z 21.07.2022 r., str. 1) – dalej 
rozporządzenie nr 2022/1269. 

Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.229 z 31.07.2014 r., 
str. 1) – dalej rozporządzenie nr 833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 
2022/1269 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.93. 
z 21.07.2022 r., str. 1) – dalej rozporządzenie nr 2022/1269: 
Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji 
objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 
6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-
f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE oraz tytułu VII 
rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 na rzecz lub z udziałem: 
a) obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub 

organów z siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu 
dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości 
zamówienia. 

 
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji 
wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego 
podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym 
ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

3. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w SWZ polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu 
udostępniającego zasoby:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU 
UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM  

PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(6)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(6)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(9)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(10)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(11)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(12)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(13)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(14)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(7)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(10)lit(b)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(10)lit(b)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(10)lit(h)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(21)lit(b)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(21)lit(g)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(29)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(30)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?unitId=art(13)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?unitId=art(13)lit(f)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?unitId=art(13)lit(j)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/69074894?unitId=tyt(VII)&cm=DOCUMENT
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w następującym zakresie:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% 
wartości przedmiotowego zamówienia.  

 

 
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na 
którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego 
zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy 
zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

4. Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego 
przypada ponad 10% wartości zamówienia:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 
 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k 
rozporządzenia 833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269. 

 

 

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W 
przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować 
tyle razy, ile jest to konieczne.] 

5. Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada 
ponad 10% wartości zamówienia: 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 
 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k 
rozporządzenia 833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269. 

 
6. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie 
dokumentu w formacie PDF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY,  
NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY,  
NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 
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Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczących przepisów sankcyjnych związanych z wojną w 
Ukrainie                                                                                                                                                                       - Załącznik nr 4 do SWZ                                                                                          

 
 
Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
                                                                                                                                   
 
Podmiot udostępniający zasoby: 
………………………………….………………… 
……………………………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/KRS) 
reprezentowany przez: 
……………………………………………………
…………………………………………………… 

 
 

OŚWIADCZENIE 
PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

DOTYCZĄCE PRZEPISÓW SANKCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z WOJNĄ W UKRAINIE   
(przesłanki wykluczenia z postępowania)  

 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji:  
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę 
Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, 
Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, 
Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie. 
nr ref. DT.252.I.9.2023; prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 
Ostrołęka, ul. Lokalna 2, 

 
oświadczam, co następuje: 

 
1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185)  

 

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, wyklucza się: 
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 
835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 
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dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 
1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. 

 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady 

(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.229 z 31.07.2014 r., str. 1) – dalej rozporządzenie 
nr 833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269 w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.93. z 21.07.2022 r., str. 1) – dalej 
rozporządzenie nr 2022/1269. 

Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.229 z 31.07.2014 r., 
str. 1) – dalej rozporządzenie nr 833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 
2022/1269 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.93. 
z 21.07.2022 r., str. 1) – dalej rozporządzenie nr 2022/1269: 
Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji 
objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 
6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-
f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE oraz tytułu VII 
rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 na rzecz lub z udziałem: 
a) obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub 

organów z siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu 
dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości 
zamówienia. 

 
3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie 
dokumentu w formacie PDF.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(6)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(6)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(9)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(10)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(11)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(12)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(13)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(14)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(7)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(10)lit(b)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(10)lit(b)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(10)lit(h)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(21)lit(b)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(21)lit(g)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(29)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(30)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?unitId=art(13)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?unitId=art(13)lit(f)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?unitId=art(13)lit(j)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/69074894?unitId=tyt(VII)&cm=DOCUMENT
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Wzór  oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 5 do SWZ    

 
Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
                                                                                                                                   

 
 

OŚWIADCZENIE 
WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

W ZAKRESIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 117 UST. 4 USTAWY PZP 
 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji:  
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę 
Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, 
Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, 
Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie. 
nr ref. DT.252.I.9.2023; prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 
Ostrołęka, ul. Lokalna 2, 
 

JA/MY: 
______________________________________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia) 

 
w imieniu Wykonawcy: 

______________________________________________________________________________________________________ 
(wpisać nazwy (firmy) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

OŚWIADCZAM/-MY, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez Wykonawców w następujących 
zakresach:  
 

LP. WYKONAWCA: ZAKRES USŁUG: * 

   

   
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji. 

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny „kto w 
celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, 
poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące 
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.”  

* należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum  

 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie 
dokumentu w formacie PDF.  
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Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy - Załącznik nr 6 do SWZ    
 
 
UWAGA! 
Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

1. Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp 
2. Dokumenty określające: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

 
Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  

 
 

Podmiot udostępniający zasoby: 
………………………………….………………… 
……………………………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/KRS) 
reprezentowany przez: 
……………………………………………………
…………………………………………………… 

 

 
 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU  
do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy 

 

 
Os wiadczam w imieniu ….............................................................................................................................................................. 
                                                          /nazwa Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega/ 
 
iz  oddaję do dyspozycji Wykonawcy ........................................................................................................................................ 
                                                                                               /nazwa i adres Wykonawcy/ 
 
niezbędne zasoby ….......................................................................................................................................................................... 
/zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, 
potencjał techniczny/ 
 
na potrzeby realizacji zamo wienia pn.:  
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji:  
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę 
Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, 
Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, 
Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie. 
nr ref. DT.252.I.9.2023;  
 
Os wiadczam,  iz : 
a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie: 
…...................................................................................................................................................................................................................... 
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b) sposo b i okres udostępnionych przeze mnie zasobo w przy wykonywaniu zamo wienia publicznego 
będzie następujący: 
….................................................................................................................................................................................................................. 
 
c) zrealizuję roboty budowlane lub usługi w zakresie, w jakim Wykonawca polega na moich zdolnos ciach 
w odniesieniu do warunko w udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub dos wiadczenia w celu potwierdzenia warunko w udziału w postępowaniu. 
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie 
dokumentu w formacie PDF.  
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Wzór Wykazu usług - Załącznik Nr 7 

Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  

 
 

WYKAZ USŁUG 
(składane na wezwanie Zamawiającego) 

 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji:  
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr 
DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, 
Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie. 
nr ref. DT.252.I.9.2023; prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2, w imieniu * 
 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 

Oświadczam, że  nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym 
okresie wykonałem(liśmy) następujące usługi:   
 
 

 

Lp. 

 

Nazwa i adres 

Wykonawcy** 

Nazwa i adres podmiotu, na 

rzecz którego zadania zostały 

wykonane 

Przedmiot wykonanych zadań 

(szczegółowy opis zakresu 

zrealizowanych usług, potwierdzający 

wymagania postawione w SWZ) 

Wartość wykonanych 

zadań 

Data wykonania zadań 

rozpoczęcie m-c i rok zakończenie m-c i rok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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UWAGA: 
* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich Wykonawców; 
** należy wpisać nazwę(firmę) i adres Wykonawcy/lub tego z Wykonawców składających ofertę wspólną, który wykonał usługę lub nazwę(firmę), adres 
podmiotu trzeciego, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów. 

 
Wykonawca zobowiązany jest w odniesieniu do wykazanych usług załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane , a jeżeli Wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.  
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo 
innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5.” 
 

 
 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
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Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  - Załącznik Nr 8 

 

 

Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
 

 

 

WYKAZ OSÓB 
(składany na wezwanie Zamawiającego) 

 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji:  
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę 
Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, 
Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, 
Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie, 
nr ref. DT.252.I.9.2023; prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 
Ostrołęka, ul. Lokalna 2, w imieniu * 
 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 
Oświadczam, że dysponuję lub będę dysponował n/w osobami, które skieruję do realizacji zamówienia: 
 

Lp. 
Imię i 

nazwisko 

Funkcja w 
realizacji 

zamówienia 

Kwalifikacje zawodowe, 
uprawnienia potwierdzające 

spełnianie wymagań 
(wpisać numer uprawnień, datę 
ich wydania, zakres uprawnień, 
nazwę organu, który je wydał 

oraz nr ewidencyjny 
przynależności do właściwej 

Izby Inżynierów) 

Wymagane 
doświadczenie 

(wraz ze wskazaniem 
dokładnych okresów 
pełnienia funkcji, 
które potwierdzą 

wymagane 
doświadczenie) 

Informacja o 
podstawie 

dysponowania 
wykazaną osobą ** 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
      

      

      

      

      

      

 
UWAGA: 
*W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, należy podać nazwy(firmy) i adresy 
wszystkich Wykonawców; 
** W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 
podmiotów należy złożyć dowód, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
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zamówienia. Za dowód Zamawiający uzna w szczególności pisemne zobowiązanie takiego 
podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą 
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 
przy przedstawianiu informacji. 
 
Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 
wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 
 

 
 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie 
dokumentu w formacie PDF.  
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Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - Załącznik Nr 9 

 

Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa  

w art. 125 ust. 1 ustawy pzp  

(składane na wezwanie Zamawiającego) 

 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji:  
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę 
Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, 
Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, 
Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie, 
nr ref. DT.252.I.9.2023; prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 
Ostrołęka, ul. Lokalna 2, w imieniu * 
 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 

ja /my* niżej podpisany /i* reprezentując Wykonawcę*  
oświadczam/my*, że  
informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw 
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, są aktualne. 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą 
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 
przy przedstawianiu informacji. 

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 
wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 
 

 
 

 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie 
dokumentu w formacie PDF.  
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Wzór oświadczenia o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 10 do SWZ  

 

 
Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  

 
 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  

BĄDŹ PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  
(składane na wezwanie Zamawiającego) 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji:  
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę 
Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, 
Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, 
Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie, 
nr ref. DT.252.I.9.2023; prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 
Ostrołęka, ul. Lokalna 2, w imieniu * 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

ja /my* niżej podpisany /i* reprezentując Wykonawcę*  
oświadczam/my*, że Wykonawca (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) w stosunku do Wykonawców, 
którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
  należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 
1)……………………………………………………………………………………………… 
2)……………………………………………………………………………………………… 
3)……………………………………………………………………………………………… 
 
Jednocześnie przekładam następujące dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty 
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej: 
1)……………………………………………………………………………………………… 
2)……………………………………………………………………………………………… 
 
* Niepotrzebne skreślić lub pominąć. 

 
 
 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający 
zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
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Projektowane postanowienia umowy - Załącznik Nr 11 do SWZ 

 

UMOWA NR ........../2023 
 

W dniu …………………………………………… 2023 r. w Ostrołęce                                                                                         

pomiędzy Powiatem Ostrołęckim z siedzibą w  07-410 Ostrołęka, Plac gen. J. Bema 5       

NIP: 758-23-59-776                                                                                                                                                              

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:                                                                                                            

Przewodniczący Zarządu    - Starosta dr inż. Stanisław Kubeł                                                     

Członek Zarządu     - Wicestarosta Krzysztof Parzychowski                

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu  - Aldona Kuciej                                  

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”                                                                                                         

którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem  jest:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka         

 

a ………………… z siedzibą w …………………………………………………………… 

NIP: ……………………….. REGON: ……………………….. 

zarejestrowaną/ym w …………….. 

reprezentowaną/ym przez: 

……………………………….. 

zwaną/ym w dalszej treści umowy „Inżynierem Kontraktu”                                                              

została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1. 

DEFINICJE 

Wyrazy i zwroty użyte w niniejszej Umowie będą miały znaczenie przypisane odpowiednio w Umowie. 

Strony ustalają dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy, znaczenie następujących pojęć: 

Inżynier Kontraktu (kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu): przedstawiciel firmy lub osoba 

fizyczna. Do jego zadań należy m.in. sprawowanie kontroli zgodności realizowanego projektu z 

dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, dokumentem z prawa 

budowlanego uprawniającego do realizacji robót (decyzja ZRID, pozwoleniem na budowę lub 

zgłoszeniem), jak również jakością robót i materiałów budowlanych. 

Kierownik Projektu: osoba wyznaczona z personelu Zamawiającego upoważniona do bezpośrednich 

kontaktów z Inżynierem Kontraktu oraz zarządzania, nadzorowania i koordynowania działań 

podmiotów zaangażowanych w realizację niniejszej umowy i Kontraktu. 

Kontrakt / Umowa na roboty budowlane: umowa/umowy o wykonanie robót budowlanych 

dotycząca/e zadania inwestycyjnego, jaka/jakie została/y zawarta/e między Zamawiającym a 

podmiotem trzecim. Umową na roboty budowlane nazywane będą również umowy o roboty 

dodatkowe lub uzupełniające w zakresie, w jakim ich przygotowanie i realizacja będą miały miejsce w 

okresie wykonywania niniejszej umowy. 

Obiekt: budowla dla której Inżynier Kontraktu będzie świadczyć Usługi doradcze związane z 

zarządzaniem, kontrolą i nadzorem.  

Usługi: czynności, które jest zobowiązany wykonać Inżynier Kontraktu stosownie do postanowień 

niniejszej Umowy, polegające w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze 

inwestorskim nad robotami, a także współpracy z  Zamawiającym. 
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Polecenie: jakiekolwiek pisemne lub ustne oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja 

wydana Inżynierowi Kontraktu przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu a dotycząca wykonania 

Usług.  

Siła wyższa: wydarzenia lub okoliczności: 

a. na które Strony nie mają wpływu, 

b. przed którymi Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy, 

c. których, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby uniknąć, 

d. których nie można przypisać drugiej Stronie. 

Podstawowy Personel Inżyniera Kontraktu – osoby wymienione w ofercie Inżyniera Kontraktu. 

Dodatkowy Personel Inżyniera Kontraktu – osoby nie wymienione w ofercie Inżyniera Kontraktu 

zatrudnione przez Inżyniera Kontraktu w celu prawidłowej realizacji zamówienia. 

Zadanie inwestycyjne - zadanie inwestycyjne  pn. ”Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w 

ramach RFRD” na które składają się: 

a) BRANŻA DROGOWA 

b) OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 

c) ŚCIANY OPOROWE 

d) WZMOCNIENIE PODŁOŻA 

e) MOST DROGOWY MD-1 (rz. ROZOGA) 

f) MOST DROGOWY MD-3 (rz. NAREW) 

g) PRZEJAZD GOSPODARCZY PG-2 

h) PRZEPUSTY PZ 

i) ODWODNIENIE 

j) INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 

k) PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 

l) PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

m) PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ 

n) OŚWIETLENIE DRÓG 

o) PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH 

p) PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 

q) ZIELEŃ 

Wykonawca robót budowlanych - podmiot/y wybrany/e w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację robót budowlanych objętych umową/umowami na roboty budowlane. 

Ustawa Pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 1710 ze zm.) 

Dokumentacja Kontraktowa: wszystkie dokumenty sporządzone w związku z realizacją Kontraktu, 

inne niż Dokumenty Wykonawcy. 

§ 2. 

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZAŁĄCZNIKI 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 

września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.) 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) Załącznik Nr 1 do umowy - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
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2) dokumenty zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego odnośnie 

przedmiotu zamówienia, 

3) oferta Inżyniera Kontraktu wraz z załącznikami. 

§ 3. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Inżynier Kontraktu przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach RFRD” 

polegające na:  

Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji:  

Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę 

Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, 

Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg 

Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie. 

2. Inżynier Kontraktu w ramach niniejszej umowy będzie świadczył usługi, tj. wykonywał czynności 

określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i wynikające z aktualnych przepisów ustawy Prawo 

budowlane w szczególności polegające na zarządzaniu, pełnieniu kontroli zgodności 

wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, 

Polskimi Normami, dokumentem z prawa budowlanego uprawniającego do realizacji robót (decyzja 

ZRID, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem), jak również jakością robót i materiałów 

budowlanych, nadzorze inwestorskim nad robotami, a także współpracy z  Zamawiającym. 

3. Zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają: 

1) Umowa, 

2) specyfikacja warunków zamówienia zawierająca opis przedmiotu zamówienia, 

3) wyjaśnienia Zamawiającego do specyfikacji warunków zamówienia (jeżeli dotyczy), 

4) oferta Inżyniera Kontraktu wraz z załącznikami. 

§ 4. 

TERMIN REALIZACJI 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy i trwa przez: 

1) Okres realizacji wyznaczony dla Wykonawców robót budowlanych wraz z czynnościami 

odbiorowymi zakończonymi podpisaniem protokołów odbioru końcowego i uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie oraz rozliczeniem finansowym umowy 

• Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2023-2025. 

• Orientacyjny termin zakończenia robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego 

objętego niniejszym nadzorem inwestorskim wynosi 28 miesięcy od dnia podpisania 

umowy z Wykonawcą robót budowlanych. 

• Rozliczenie finansowe: 2 miesiące od zakończenia rzeczowego. 

• Dokładne terminy będą określone po udzieleniu zamówienia publicznego na robotę 

budowlaną objętą przedmiotowym nadzorem inwestorskim.  

• Czas realizacji niniejszego kontraktu może ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji 

robót budowlanych i uzyskania pozwoleń na użytkowanie. 

2) Okres gwarancji i rękojmi za wady wyznaczony dla Wykonawców robót budowlanych zgodnie z 

ich ofertą przetargową   

• Okres ten będzie się mieścił w przedziale od 60 miesięcy (5 lat) do 84 miesięcy (7 lat) od 

daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 
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2. Inżynier Kontraktu wykonuje swoje czynności do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek 

stwierdzonych w trakcie odbiorów końcowych tj. do terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy przez Wykonawców robót budowlanych oraz uzyskania pozwoleń na użytkowanie. 

3. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi przez cały okres 

odpowiedzialności Wykonawcy robót w/w Inwestycji bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, 

zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.  

4. Inżynier Kontraktu będzie realizował w imieniu i na rzecz Zamawiającego uprawnienia z tytułu 

gwarancji i rękojmi za wady w trakcie trwania umów na roboty budowlane i po ich zakończeniu. 

5. Gwarancja i rękojmia Inżyniera Kontraktu wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji Wykonawcy 

Robót. 

6. Za termin realizacji umowy rozumieć należy datę przekazania Zamawiającemu przez Inżyniera 

Kontraktu ostatniego z raportów/protokołów z przeglądów pogwarancyjnych, wykonanych w 

okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

§ 5. 

DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE INŻYNIEROWI KONTRAKTU,  

POMOC W POZYSKANIU DOKUMENTÓW 

1. Zamawiający w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przekaże Inżynierowi Kontraktu 

dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą wraz z wymaganymi pozwoleniami, 

uzgodnieniami oraz decyzjami wydanymi przez właściwe organy, dotyczącą przedmiotu umowy 

określonego w § 3. Dokumentacja może być przekazana w formie papierowej lub elektronicznej.  

2. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu kopię kontraktu na roboty budowlane wraz z 

harmonogramami rzeczowo-finansowymi niezwłocznie po jego podpisaniu z wybranym/mi 

Wykonawcą/ami robót budowlanych.  

3. Inżynier Kontraktu w terminie 14 dni od daty wskazanej w ust. 1 zapozna się z przekazaną przez 

Zamawiającego dokumentacją dotyczącą przedmiotu umowy, dokona jej weryfikacji w celu 

sprawdzenia poprawności wykonania z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą Prawo 

budowlane i wytycznymi technicznymi pod kątem wzajemnej zgodności i kompletności 

składających się na tę dokumentację opracowań. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia i opinie Inżynier 

Kontraktu w terminie wskazanym w niniejszym ustępie przekaże Zamawiającemu w formie 

pisemnej. 

4. Inżynier Kontraktu po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych wynikających z umowy z  

Wykonawcą robót budowlanych zwróci Zamawiającemu dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 

najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu raportu końcowego, o którym mowa w § 11 ust. 10 

umowy.  

5. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub wydać 

Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy. 

6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera Kontraktu od Zamawiającego nie 

będą – za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonania 

niniejszej umowy – publikowane lub ujawniane przez Inżyniera Kontraktu bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego.  

7. Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe, będzie świadczył pomoc Inżynierowi 

Kontraktu w pozyskaniu kopii dokumentów lub przepisów, obowiązujących na terenie na którym 

Usługi mają być wykonywane, które to dokumenty lub przepisy mogą mieć wpływ na wypełnianie 

przez Inżyniera Kontraktu jego obowiązków wynikających z Umowy. Koszty pozyskania tych 

dokumentów i przepisów obciążają Inżyniera Kontraktu.  
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8. Zamawiający będzie współpracował z Inżynierem Kontraktu w celu uzyskania informacji 

niezbędnych do wykonania Umowy. 

9. Inżynier Kontraktu dostarczy Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez 

Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące Usługi i Kontraktu. 

§ 6. 

OBOWIĄZKI INŻYNIERA  KONTRAKTU 

1. Do podstawowych zadań Inżyniera Kontraktu należy występowanie w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego, jako Inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 

efektywne nadzorowanie budowy i administrowanie zadaniem inwestycyjnym, obejmujące w 

szczególności nw. czynności:  

1) przygotowanie na czas wykonywania umowy, w terminie nie później niż do dnia rozpoczęcia 

robót budowlanych przez Wykonawców robót budowlanych, odpowiednio wyposażonego 

Biura Inżyniera Kontraktu (zaplecza logistycznego dla personelu Inżyniera Kontraktu) – 

(m.in. pomieszczeń biurowo-socjalnych odpowiednio umeblowanych, wyposażonych w 

komputer, drukarkę, kserokopiarkę, sprzęt i środki transportu niezbędne do realizacji usługi) 

umożliwiających sprawne przeprowadzanie narad technicznych dla co najmniej 15 osób. 

Wszelkie koszty związane z wynajmem i korzystaniem z pomieszczeń biurowo-socjalnych 

ponosi Inżynier Kontraktu. 

2) zapewnienie świadczenia usługi przez Inżyniera Kontraktu w godzinach pracy Wykonawcy 

robót budowlanych. Biuro zespołu Inżyniera Kontraktu będzie funkcjonować codziennie, od 

poniedziałku do soboty w godz. od 8:00 do 16:00 lub dłużej w zależności od bieżących potrzeb 

Wykonawców robót budowlanych. Szczegółowe regulacje dot. czasu pracy określone są w §7, 

ust. 2 niniejszej umowy. 

3) zapewnienie bieżącego nadzoru Inżyniera Kontraktu na terenie budowy przez okres realizacji 

robót budowlanych w godzinach funkcjonowania biura zespołu Inżyniera Kontraktu; 

4) zapewnienie regularnego nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w czasie wykonywania 

robót budowlanych. Każdy pobyt Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie (wymagany 

codziennie) musi być potwierdzony własnoręcznym podpisem na znajdującej się w Biurze 

Inżyniera Kontraktu liście obecności. Pobyt nieodnotowany na liście obecności uważa się za 

nieodbyty, a Inżynier Kontraktu nie nabywa za niego prawa do wynagrodzenia;   

5) Zamawiający dopuszcza, aby osoby z zespołu Inżyniera Kontraktu, za wyjątkiem kierownika 

zespołu Inżyniera Kontraktu, świadczyły usługi w okresach, w których będzie to potrzebne, 

zgodnie z harmonogramem Wykonawcy robót budowlanych lub zgodnie z bieżącymi 

potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisów pkt 3); 

6) udzielanie w terminie do 5 dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego drogą 

elektroniczną, przy ścisłej współpracy z projektantem projektu odpowiedzi na pytania 

Wykonawców dotyczące posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym skutkować 

będzie naliczeniem kary umownej za zwłokę w realizacji obowiązków; 

7) udział w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcom robót budowlanych, na 

zasadach i w sposób określony w umowach na roboty budowlane; 

8) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców robót budowlanych zasad bezpieczeństwa 

pracy i utrzymania porządku na terenie budowy; 

9) zapewnienia nadzoru nad opracowaniem i wprowadzeniem projektów tymczasowej oraz stałej 

organizacji ruchu, 
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10) kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu, 

11) zgłaszanie projektantowi oraz Zamawiającemu zastrzeżeń Wykonawców robót budowlanych 

do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub wyjaśnień; 

12) zapewnienie prawidłowego przepływu informacji dotyczących umów na roboty budowlane 

między Zamawiającym, Wykonawcami robót budowlanych i Inżynierem Kontraktu, tj. 

pośredniczenie w kontaktach pomiędzy nimi, w tym niezwłoczne (nie później niż w ciągu 24 

godzin) przekazywanie Wykonawcom robót wszelkich informacji od Zamawiającego oraz 

niezwłoczne (nie później niż w ciągu 24 godzin) przekazywanie Zamawiającemu wszelkich 

informacji od Wykonawcy robót budowlanych; 

13) pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartej umowy, w specjalnościach wskazanych w  

§ 7 ust. 1 umowy; 

14) nadzorowanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową i 

kosztorysową, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej; 

15) bieżące sprawdzanie wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji 

zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów 

wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;  

16) sprawdzanie i potwierdzanie jakości materiałów budowlanych i urządzeń przewidzianych przez 

Wykonawcę robót budowlanych do wbudowania oraz ich zgodności z umową na roboty 

budowlane; 

17) wykonywanie kontrolnych i sprawdzających badań laboratoryjnych w niezależnych 

laboratoriach niezwiązanych z Zamawiającym ani Wykonawcą, zgodnie z zasadami określonymi 

w SWZ oraz zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, 

18) sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie robót budowlanych zanikających i/lub 

ulegających zakryciu; 

19) organizowanie i prowadzenie Rad Budowy, narad technicznych i innych spotkań z udziałem: 

Inżyniera Kontraktu, kierownika budowy, przedstawicieli Wykonawców robót budowlanych 

oraz przedstawicieli Zamawiającego (co najmniej 2 razy w miesiącu), a także sporządzenie z 

nich protokołów i przekazywania ich Zamawiającemu oraz Wykonawcy Kontraktu w terminie 

do 7 dni od dnia spotkania (lub wcześniej - na polecenie Zamawiającego); 

20) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych i/lub 

dodatkowych, zgodnie z umowami na roboty budowlane; 

21) przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności wykonania robót 

zamiennych i/lub dodatkowych wraz z określeniem kosztów wykonania tych robót, zgodnie z 

umowami na roboty budowlane; 

22) weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez Wykonawców robót budowlanych i 

projektanta, na etapie realizacji przedmiotu umowy wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii w 

tym zakresie – przy czym zgodność lub jej brak odnosi się do zapisów umów na roboty 

budowlane;  

23) pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej służącej realizacji przedmiotu umów na roboty budowlane, które mogą okazać 

się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych, na 

zasadach i w sposób określony w umowie na roboty budowlane; 

24) egzekwowanie od kierownika budowy i/lub kierownika robót dokonania poprawek, bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich 
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dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 

25) zapewnienie nadzoru i akceptacji nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób, rozruchów 

oraz przeglądów technicznych instalacji, sieci, urządzeń technicznych, potwierdzanie faktycznie 

wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad; 

26) prowadzenie i przechowywanie przez czas realizacji przedmiotu umowy wszelkiej 

korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji nadzorowanych robót 

budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do 

Wykonawcy robót budowlanych, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, 

roszczeń Wykonawcy robót budowlanych, katastrof budowlanych itp.; 

27) bieżące prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umów na roboty budowlane; 

28) sprawdzanie faktur Wykonawców robót budowlanych pod względem formalnym, 

merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiającemu do realizacji w 

terminie  5 dni od daty przedłożenia, po uprzednim skontrolowaniu płynności finansowej 

pomiędzy Wykonawcami robót budowlanych a ich podwykonawcami, a w przypadku ich braku, 

przekazanie Zamawiającemu informacji o  zaległych płatnościach ze strony Wykonawców 

robót budowlanych; 

29) nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z umów przez Wykonawców robót budowlanych. W 

przypadku niewłaściwego wywiązywania się Wykonawców robót budowlanych ze zobowiązań, 

przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o dochodzenie 

należnych kar za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań; 

30) przeprowadzanie odbiorów częściowych w sposób i na zasadach opisanych w umowach na 

roboty budowlane;  

31) sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów do protokołów odbiorów częściowych; 

32) powiadamianie Wykonawców robót budowlanych i Zamawiającego o wykrytych wadach 

wykonywanych robót budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania 

celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania, a następnie 

dokonanie odbioru wykonanych robót usuwających wady; 

33) wykonywanie dokumentacji fotograficznej placu budowy, poszczególnych elementów robót 

budowlanych, również z czynności odbiorowych oraz ich archiwizowanie, za pomocą zdjęć w 

formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami/opiniami dla Zamawiającego, 

34) monitorowanie, raportowanie, przygotowywanie danych i informacji w przypadku kontroli 

terenu budowy przez instytucje kontrolujące. Inżynier Kontraktu na pisemne polecenie 

Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, przygotuje i udostępni wszelkie 

dokumenty niezbędne dla kontroli, jakim będzie podlegał Zamawiający, a także  jeżeli będzie 

to konieczne udzieli niezbędnych wyjaśnień instytucjom kontrolującym; 

35) potwierdzanie zgłoszonej przez Wykonawców robot budowlanych gotowości do odbioru 

końcowego oraz dokonanie końcowego odbioru technicznego; 

36) nadzorowanie wykonania przez Wykonawców robót budowlanych zaleceń komisji odbiorowej 

w zakresie usunięcia stwierdzonych wad i/lub usterek dających się naprawić; 

37) sporządzanie pisemnych opinii dotyczących wad obiektu, uznanych za nienadające się do 

usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych z 

określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te 

roboty; 
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38) informowanie Zamawiającego o postępie w realizacji przedmiotu umów na roboty budowlane, 

w okresach miesięcznych w formie raportu miesięcznego, według wytycznych wskazanych w § 

11 umowy; 

39) sprawdzanie poprawności opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej 

zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposób i na warunkach 

określonych w umowach na roboty budowlane, a następnie przekazanie ich Zamawiającemu; 

40) pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawców robót w zakresie zmian postanowień umowy na 

roboty budowlane; 

41) pisemne opiniowanie przyczyn nie dotrzymania umownego terminu realizacji przedmiotu 

umowy z winy Wykonawcy robót budowlanych, stanowiące podstawę dla Zamawiającego do 

wystąpienia w sprawie kar umownych. Inżynier Kontraktu sporządzi opinię i dostarczy ją 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w okoliczności; 

42) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy na roboty budowlane, 

nadzorowanie robót budowlanych na podstawie umowy na roboty budowlane, będącej 

kontynuacją robót rozwiązanej umowy; 

43) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy na roboty budowlane, 

wykonywanie wszelkich czynności z tym związanych, w tym m.in. nadzór nad przejęciem placu 

budowy, nadzór nad robotami zabezpieczającymi itp.; 

44) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy na roboty budowlane, 

wyegzekwowanie od Wykonawcy robót dokumentacji powykonawczej na zrealizowany zakres 

robót, w tym powykonawczej geodezyjnej inwentaryzacji wykonanych robót, a także 

wystawienie protokołu płatności po ostatecznym ich rozliczeniu; 

45) zatwierdzanie opracowanych przez Wykonawców robót budowlanych wszelkich wymaganych 

instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi urządzeń 

wbudowanych w ramach realizacji umowy na roboty budowlane, w celu ułatwienia 

Zamawiającemu przekazywania obiektu do eksploatacji; 

46) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

oraz wspomaganie Wykonawcy podczas procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

47) sporządzenie dowodów przekazania/przejęcia na majątek środków trwałych OT i PT; 

48) powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Kontraktu w terminie do 

3 dni od daty pisemnego powiadomienia o roszczeniu,  

49) przygotowywanie wniosków o prolongaty uzgodnień dokumentacji przebudowy urządzeń 

(sieci) będących w kolizji z robotami budowlanymi nadzorowanymi przez Inżyniera Kontraktu; 

50) przygotowywanie wniosków o nowe warunki lub prolongatę warunków technicznych na 

przełożenie i zabezpieczenie urządzeń lub sieci będących w kolizji z robotami budowlanymi 

nadzorowanymi przez Inżyniera Kontraktu; 

51) zobowiązanie (przy udziale Zamawiającego) do współpracy z Wykonawcami innych inwestycji a 

także ich koordynacja, celem minimalizowania utrudnień w zakresie realizacji robót objętych 

opisem przedmiotu zamówienia. W szczególności dotyczy inwestycji pod nazwą „Budowa sieci 

SN 15kV”, której inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, 

opracowana przez Biuro Projektowe „RW Projekt” Robert Wawrzyński Ostrołęka. W przypadku 

niezastosowania się do powyższego obowiązku Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny na 

zasadach ogólnych za szkody wynikłe z tego tytułu, 

52) Sporządzenie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem 

projektu wymaganych przez Zamawiającego i instytucje zewnętrzne, instytucje Finansowe oraz 
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procedury wdrażania projektu związane z realizacją i rozliczeniem projektu w tym raportów i 

sprawozdań, 

53) inne obowiązki określone w SWZ, Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

2. Działania Inżyniera Kontraktu w imieniu i na rzecz Zamawiającego w okresie obowiązywania 

gwarancji jakości i rękojmi za wady: 

1) przygotowywanie pism zgłaszających wadę lub usterkę do Wykonawcy robót budowlanych, 

2) powoływanie w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wady lub usterki komisji weryfikującej 

występowanie wad i przyczyny ich powstania, 

3) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowanie procesu usuwania stwierdzonych 

protokolarnie wad i usterek, 

4) egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawcy robót budowlanych tj. 

terminowego usunięcia stwierdzonych w toku przeglądu wad i usterek oraz przygotowanie i 

przedkładanie Zamawiającemu pisemnych raportów/protokołów z tych czynności, 

5) dokonywanie odbiorów technicznych oraz sporządzanie protokołów potwierdzających 

usunięcie wskazanych wad, 

6) dokonanie ostatecznego technicznego odbioru przedmiotu umowy po upływie okresu 

gwarancyjnego, ustalonego w umowie z Wykonawcą robót budowlanych, 

7) w razie sporu z Wykonawcą robót budowlanych, udostępnienie Zamawiającemu  kompletnej 

dokumentacji będącej w posiadaniu Inżyniera Kontraktu poprzez jej doręczenie  

Zamawiającemu, 

8) współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od Wykonawcy robót 

budowlanych roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady, 

9) pomoc Zamawiającemu w negocjacjach dotyczących ewentualnych nierozstrzygniętych 

sporów z osobami trzecimi, 

10) przygotowywanie dla Zamawiającego pisemnej opinii i dokumentów stanowiących podstawę 

roszczenia od Wykonawcy robót z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na roboty 

budowlane, jeśli zajdzie taka potrzeba,  

11) przygotowywanie dokumentów i opracowań niezbędnych do postępowania arbitrażowego lub 

do występowania przed sądem powszechnym oraz branie udziału w postępowaniu 

arbitrażowym prowadzonym zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane, 

12) rozstrzyganie roszczeń i/lub sporów w zakresie i w sposób opisany w umowie na roboty 

budowlane, 

13) inne obowiązki określone w SWZ, Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

3. Inżynier Kontraktu ma obowiązek czuwać nad prawidłową i terminową realizacją robót 

budowlanych, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach 

wpływających na jakość i termin realizacji w/w robót. 

4. Inżynier Kontraktu w imieniu Zamawiającego powinien dążyć do oszczędnej realizacji zadania 

inwestycyjnego i zapobiegać stratom i marnotrawstwu. 

5. Obowiązkiem Inżyniera Kontraktu jest monitorowanie wydatkowania przez Zamawiającego 

środków finansowych na realizację inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) poprzez należyte wypełnienie 

obowiązków wynikających z umowy. 

6. Badania laboratoryjne 

a) Inżynier Kontraktu na koszt własny będzie prowadził badania i pomiary kontrolne przez 
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niezależne laboratorium niezwiązane z Zamawiającym ani Wykonawcą Robót zgodnie z 

zasadami wymienionymi w SWZ. 

b) Badaniami i pomiarami kontrolnymi należy objąć 5% badań określonych w STWiORB będących 

załącznikiem do Kontraktu. 

c) Zamawiający wymaga, aby badania kontrolne obejmowały m.in.: 

• Materiały stosowane przez Wykonawcę do konstrukcji nawierzchni i obiektów, 

• Wykonane elementy konstrukcji nawierzchni i obiektów, 

• Prefabrykaty (krawężniki, obrzeża, itp.). 

d) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do dostarczenia próbki z miejsca pobrania do 

laboratorium własnymi środkami transportu i na własny koszt. 

e) Inżynier Kontraktu uzyska pewność, co do wiarygodności wyników badań laboratoryjnych 

przedstawianych przez Wykonawcę Robót. W tym celu Inżynier Kontraktu ma prawo do 

zlecenia badań sprawdzających wyniki badań przedstawianych przez Wykonawcę robót.  

f) Zamawiający wymaga, aby ilość badań sprawdzających nie przewyższała ilości badań 

kontrolnych. 

g) Badania i pomiary Inżyniera Kontraktu należy wykonać według norm, zasad i wytycznych 

podanych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

h) Inżynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania lub pozyskiwania. 

i) Inżynier Kontraktu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez 

Wykonawcę poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 

robót z wymaganiami STWiORB, na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

j) Inżynier  Kontraktu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach (wadach, usterkach, nieprawidłowościach itp.) dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. 

k) Inżynier Kontraktu pobierze próbki materiałów i będzie prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Może również zlecić 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. 

l) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego STWiORB, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury. 

m) Próbki będą pobierane losowo. Należy przyjąć taką lokalizację miejsca wykonania badań i 

pobrania próbek, aby uzyskane wyniki odzwierciedlały jakość wykonanych robót na całej 

długości Inwestycji oraz proporcjonalnie do zakresu wykonanych robót. 

7. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru geologicznego oraz geotechnicznego. 

8. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru archeologicznego. 

9. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zapewnienia specjalistycznych nadzorów przyrodniczych. 

10. Inżynier Kontraktu oświadcza, iż łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 

gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 
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czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, używanych przy wykonywaniu zamówienia wynosi co 

najmniej 10 % zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych i jej zmianach.  

11. Inżynier Kontraktu na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne 

oświadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą umową, 

które zawierać będzie informacje nt. łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości pojazdów 

określonych ustawą wskazaną w ust. 10, wraz z informacją nt. numeru rejestracyjnego. 

12. Brak złożonego pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać potraktowane 

przez Zamawiającego, jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych. 

13. Przedłożenie oświadczenia nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. 

wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądania okazania 

pojazdów.  

§ 7. 

PODSTAWOWY PERSONEL INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Nadzór inwestorski w imieniu Inżyniera Kontraktu pełnić będzie zespół w składzie:  

Lp. FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO 

UPRAWNIENIA 

BUDOWLANE W 

SPECJALNOŚCI …. 

Nr UPRAWNIEŃ 

TELEFON, 

E-MAIL 

1. 
Inżynier Kontraktu (kierownik 

zespołu) 
   

2. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego 

branży mostowej 
   

3. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego 

branży drogowej 
   

4. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego 

w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

   

5. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego 

w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

   

6. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego 

w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych 

   

7. Geodeta    

8. Specjalista ds. rozliczeń    

9. 

Osoba prowadząca nadzór nad 

realizacją zaleceń decyzji 

środowiskowej oraz 

przestrzeganiem obowiązujących 

przepisów ochrony środowiska 
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2. Personel i czas pracy 

1) Dni i godziny pracy Podstawowego i Dodatkowego Personelu Inżyniera Kontraktu zostaną 

ustalone w oparciu o obowiązujące prawo. Dni i godziny pracy podstawowego personelu 

Inżyniera muszą być dostosowane do godzin pracy Wykonawcy Robót Budowlanych na 

Kontrakcie.  

2) Inżynier Kontraktu zapewni nadzorowanie robót przez Inspektorów nadzoru (robót 

odpowiadających ich branżom i zakresowi uprawnień) na przedmiotowej inwestycji w 

godzinach wykonywania robót (w okresie realizacji inwestycji w normalnych godzinach pracy 

Wykonawcy Robót, tj. od godz. 6:00 do godz. 22:00).  

3) Wymaga się codziennej obecności Inspektora Nadzoru robót mostowych oraz Inspektora 

Nadzoru robót drogowych. Obecność będzie potwierdzana własnoręcznym podpisem na 

znajdującej się w Biurze Inżyniera Kontraktu liście obecności.   

4) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w systemie 2-wu 

zmianowym (w przypadku konieczności lub/i polecenia przez Zamawiającego wprowadzenia 

w/w trybu pracy). 

5) Personel Inżyniera Kontraktu przystąpi do wykonywania swoich obowiązków w dniu 

podpisania Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. 

6) Obecność Podstawowego Personelu Inżynier Kontraktu potwierdzana jest własnoręcznym 

podpisem na znajdującej się w Biurze Inżyniera Kontraktu liście obecności. Inżynier Kontraktu 

udostępnia niniejszą listę do wglądu Zamawiającemu na każde jego żądanie.  

7) Obecność zaproszonych przez Zamawiającego osób z Podstawowego lub Dodatkowego 

Personelu Inżyniera Kontraktu na Radzie Budowy lub innych spotkaniach roboczych jest 

obowiązkowa, potwierdzana własnoręcznym podpisem na liście obecności. 

8) Zawinione nieobecności Podstawowego Personelu Inżyniera Kontraktu uprawniają 

Zamawiającego do naliczania kar umownych, zgodnie z § 18 ust. 2 Umowy. 

3. Zmiany w składzie personelu  

1) Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian podwykonawców oraz zmian w składzie 

personelu wskazanego w Ofercie Inżyniera Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej pisemnej 

zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody. 

2) Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy winna być uzasadniona przez Inżyniera Kontraktu. Zamawiający zaakceptuje 

taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 

doświadczenia wymaganego w postanowieniach SWZ na co Inżynier Kontraktu przedstawi 

dowody. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. Ewentualna zmiana w składzie personelu 

udokumentowana będzie wpisem w dzienniku budowy. 

3) Inżynier Kontraktu musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w następujących 

przypadkach:  

a) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób personelu, jeżeli jest konieczne 

zastąpienie którejkolwiek z osób personelu,  

b) z innych przyczyn, niż wymienione w pkt. a), które nie są zależne od Inżyniera Kontraktu. 

10. Geotechnik    
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4) Zamawiający może wystąpić z uzasadnionym na piśmie wnioskiem o zmianę któregokolwiek 

podwykonawcy lub osób z personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie 

wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy.  

5) W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany podwykonawcy lub osób z personelu, 

proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie. 

6) Inżynier Kontraktu poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie 

personelu.  

4. Inżynier Kontraktu (kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu) jest odpowiedzialny przed 

Zamawiającym za cały zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu objęty niniejszą umową i ma 

obowiązek ścisłej koordynacji prac całego zespołu Inżyniera Kontraktu na budowie i poza nią. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest powiadomić w formie pisemnej o czasowej niedostępności 

każdego z członków personelu w przypadku np. urlopu, choroby, wypadku losowego etc. 

Powiadomienie takie będzie zawierać czas niedostępności osoby oraz wskazanie osoby 

wyznaczonej na zastępstwo osoby czasowo niedostępnej. 

6. Zmiana członka personelu Inżyniera Kontraktu oraz czasowa niedostępność takiej osoby nie może 

powodować żadnych przerw w bieżących kontaktach stron, ani żadnych opóźnień i innych 

trudności w realizacji przedmiotu umowy. 

7. W celu zapewnienia należytego nadzoru nad realizacją umowy, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość wzywania Inżyniera Kontraktu, nie częściej jednak niż dwa razy w miesiącu i co najmniej 

z 3-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby Zamawiającego w celu przedstawienia przez Inżyniera 

Kontraktu wybranego zagadnienia(eń) związanych z realizacją umowy. W wezwaniu Zamawiający 

wskaże każdorazowo temat spotkania oraz oczekiwany skład osobowy Inżyniera Kontraktu na 

spotkaniu. Powyższe nie uchybia w żaden sposób wymogom umowy w zakresie obowiązków 

Inżyniera Kontraktu w zakresie składania raportów. 

8. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1) Zamawiający wymaga aby zatrudnione na podstawie stosunku pracy były osoby wykonujące 

czynności związane z rozliczeniem kontraktu (Specjalista ds. rozliczeń), oraz czynności biurowe, 

administracyjne i organizacyjne (osoby tworzące personel biurowy i pomocniczy). 

2) Wszystkie osoby, których dotyczy obowiązek zatrudnienia na podstawie  stosunku pracy, przez 

okres świadczenia Usługi, do podpisania Protokołu odbioru końcowego, będą zatrudnione na 

podstawie stosunku pracy w wymiarze pełnego etatu. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się przez 

cały okres świadczenia Usługi, do podpisania Protokołu odbioru końcowego, utrzymywać 

ciągłość zatrudnienia w wymiarze pracy nie mniejszym niż wynikającym z niniejszej Umowy 

(dot. Specjalisty ds. rozliczeń oraz Personelu Biurowego). W przypadku rozwiązania stosunku 

pracy w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy z którąkolwiek z osób zatrudnionych na 

podstawie stosunku pracy, Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany niezwłocznie do 

wyznaczenia na to miejsce nowej, innej osoby zatrudnionej na podstawie stosunku pracy, w 

wymiarze nie mniejszym niż wynikający z zasad określonych w niniejszej umowie. W przypadku 

zmiany, o której mowa wyżej, wyznaczenie danej osoby do świadczenia Usługi musi nastąpić w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wystąpienia  zakończenia umowy z poprzednio 

zatrudnioną osobą.  

3) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu nie krótszym niż 

3 dni robocze, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Inżyniera 
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Kontraktu lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w 

dokumentach zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia.  

4) Oświadczenie, o którym mowa wyżej powinno zawierać w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu, 

d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Inżyniera Kontraktu lub 

podwykonawcy. 

5) Nieprzedłożenie przez Inżyniera Kontraktu oświadczenia o zawartych przez Inżynier Kontraktu 

lub Podwykonawcę z pracownikami świadczącymi pracę na podstawie umowy o pracę w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, jako niespełnienie wymagania 

zatrudniania pracowników, o którym mowa w art. 438 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych i określonych w SWZ oraz będzie skutkowało naliczeniem kar umownych zgodnie 

z § 18 ust. 2 Umowy. 

§ 8. 

KIEROWNIK PROJEKTU 

1. Zamawiający wyznacza niniejszym Kierownika Projektu w osobie: ……………………………….., (tel.: 

………………...; e-mail: ………………………..), która jest osobą do bezpośrednich kontaktów z Inżynierem 

Kontraktu.  

2. Kierownik Projektu jest uprawniony do przyjmowania oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy w 

imieniu Zamawiającego. 

3. Kierownik Projektu jest uprawniony do wydawania Inżynierowi Kontraktu w imieniu 

Zamawiającego Poleceń, z tym zastrzeżeniem, iż polecenia te nie mogą wykraczać poza zakres 

przedmiotowy Umowy. 

4. Kierownik Projektu jest upoważniony do bieżącej kontroli realizacji postanowień niniejszej Umowy 

przez Inżyniera Kontraktu, w tym do nadzorowania w imieniu Zamawiającego wykonywania 

zobowiązań przez drugą Stronę.  

5. Kierownik Projektu może powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien 

powiadomić na piśmie Inżyniera Kontraktu z wyprzedzeniem. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Kierownika projektu. O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi niezwłocznie na piśmie Inżyniera Kontraktu. Zmiana ta nie wymaga 

aneksu do umowy. 

§ 9. 

WSPÓŁPRACA INŻYNIERA KONTRAKTU Z KIEROWNIKIEM PROJEKTU 

1. Inżynier Kontraktu  jest zobowiązany dostarczać Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej 

przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące Usługi, w tym także 

informacje dotyczące Personelu Inżyniera Kontraktu, Podwykonawców Inżyniera Kontraktu, 

podmiotów uczestniczących w wykonaniu Umowy i Kontraktu, w tym Podmiotów 

Udostępniających Zasoby oraz Podmiotów Udostępniających Zasoby Wykonawcy. 

2. Inżynier Kontraktu  jest zobowiązany zapewnić stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz 

koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.  

3. Inżynier Kontraktu  jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej 

przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji pozwalających na weryfikację 

prawidłowego wykonywania Umowy przez Inżyniera Kontraktu. 
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4. Inżynier Kontraktu  jest zobowiązany sporządzać na bieżąco Dokumentację Kontraktową w formie i 

zakresie wymaganym przez Zamawiającego. 

5. Kopię dokumentacji, o której mowa w ust. 4 Inżynier Kontraktu  jest zobowiązany przechowywać 

na swój koszt przez okres 7 lat od zakończenia Umowy, a po upływie tego okresu jest obowiązany 

do zniszczenia i utylizacji dokumentacji w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie. 

6. Inżynier Kontraktu  jest zobowiązany prowadzić Dokumentację Kontraktową w formie uzgodnionej 

z Kierownikiem Projektu. 

7. Polecenia  wydawane przez Kierownika Projektu lub inną upoważnioną zgodnie z § 8 ust. 5 osobę 

będą wydane zgodnie z Umową, oraz przekazane niezwłocznie Inżynierowi Kontraktu, z 

zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego §. 

8. W wyjątkowych sytuacjach Polecenie może być wydane przez Kierownika Projektu lub inną 

upoważnioną osobę ustnie. Wszystkie takie Polecenia co do zasady są wiążące dla Inżyniera 

Kontraktu i powinny być niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzone 

na piśmie.  

9. Inżynier Kontraktu  jest zobowiązany stosować się do Poleceń wydanych przez Kierownika Projektu 

lub inną upoważnioną osobę. Jeżeli w opinii Inżyniera Kontraktu  wydane Polecenie wykracza poza 

zakres uprawnień Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy, Inżynier Kontraktu w terminie 2 dni 

roboczych od otrzymania takiego Polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym 

fakcie Zamawiającego oraz przekaże informację o powiadomieniu Zamawiającego do wiadomości 

Kierownika Projektu lub innej upoważnionej osoby. 

10. Niepodjęcie przez Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia 

Inżyniera Kontraktu, decyzji o zmianie lub wycofaniu Polecenia Kierownika Projektu lub innej 

upoważnionej osoby oznacza potwierdzenie tego Polecenia. Do czasu potwierdzenia lub zmiany 

Polecenia przez Zamawiającego, albo upływu terminu 3 dni roboczych, Polecenie nie jest wiążące, 

z tym że Polecenie związane z ochroną zdrowia lub życia ludzkiego Inżynier Kontraktu  

zobowiązany jest wykonać niezwłocznie. 

11. Wszelkie wnioski formułowane przez Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego powinny zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. Harmonogramu, 

dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa itp., a dokumenty te dołączy do formułowanego wniosku w przypadku, gdy Kierownik 

Projektu będzie tego wymagał) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza 

możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych). 

§ 10. 

UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu powinien zawsze działać lojalnie i bezstronnie, jako sumienny doradca 

Zamawiającego, z najwyższą starannością, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania 

obowiązującymi w jego zawodzie.  

2. Inżynier Kontraktu powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących 

umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w 

jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego 

wynikającymi z niniejszej umowy. 

3. Inżynier Kontraktu oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i personel oraz 

potencjał organizacyjny zapewniający należytą i terminową realizację przedmiotu umowy. 

4. Inżynier kontraktu oświadcza, że posiada praktyczną wiedzę z zakresu ustawy Pzp w stopniu 

umożliwiającym należytą ocenę zakresu i znaczenia wydawanych decyzji, poleceń, oświadczeń i 
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zmian w szczególności w odniesieniu do tego, czy wykonywane czynności wymagają 

przeprowadzenia przez Zamawiającego procedur zgodnie z ustawą Pzp wraz z przygotowaniem 

dokumentów do przeprowadzenia wymaganej procedury. 

5. Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody, 

będące normalnym następstwem nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody wynikające z nie wykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań Wykonawcy oraz Zamawiającego lub innych uczestników procesu 

inwestycyjnego, chyba że akceptował czynności powodujące powstanie szkody. 

6. Inżynier Kontraktu nie ma upoważnienia do:  

1) wnoszenia poprawek do przedmiotowej umowy oraz umów na roboty budowlane,  

2) do zwalniania Wykonawców robót budowlanych z ich zobowiązań, obowiązków lub 

odpowiedzialności wynikających z umów na roboty budowlane, 

3) wyrażania zgody na ograniczenie zakresu robót budowlanych lub przekazania robót 

budowlanych innemu Wykonawcy, niż ten który został wybrany w drodze zamówienia 

publicznego i z którym została podpisana umowa na roboty budowlane,  

4) zawierania umów z Wykonawcami robót i innymi osobami, czy instytucjami w imieniu 

Zamawiającego.  

7. Jeżeli w opinii Inżyniera Kontraktu zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub 

robót budowlanych lub na sąsiadującą nieruchomość, może on bez zwalniania Wykonawcy robót 

budowlanych z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach umowy na roboty 

budowlane, polecić Wykonawcy robót budowlanych wykonanie każdej pracy, która w opinii 

Inżyniera Kontraktu może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca robót pomimo braku 

zgody Zamawiającego winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera Kontraktu. 

§ 11. 

RAPORTOWANIE W RAMACH UMOWY 

1. Raporty będą przygotowane zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, z uwzględnieniem aktualnych 

na dzień sporządzania raportów wskaźników monitoringu rzeczowego i finansowego na poziomie 

umów na roboty budowlane.  

2. Raporty sporządzane są w wersji elektronicznej i papierowej. Wszystkie raporty Inżynier Kontraktu 

będzie przekazywał Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach (1 egz. w wersji papierowej oraz 1 

egz. w wersji elektronicznej). Datą otrzymania raportu przez Zamawiającego jest data otrzymania 

raportu w formie papierowej. 

3. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania każdego z raportów powiadomi Inżyniera 

Kontraktu o jego przyjęciu lub odrzuceniu, z podaniem uzasadnienia w przypadku odrzucenia.  

4. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag dotyczących raportów w terminie 

określonym w ust. 3, należy uznać, że zostały one przyjęte przez Zamawiającego bez uwag.  

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub niekompletnych informacji w 

raportach, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest niezwłocznie je usunąć, a także dokonać 

niezbędnych uzupełnień wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty 

powiadomienia o nich przez Zamawiającego, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej.  

6. Bieżąca wypłata wynagrodzenia, ani żadna następna nie zostanie dokonana, jeżeli nie zostanie 

przyjęty i zaakceptowany przez Zamawiającego raport miesięczny, którego termin złożenia 

przypada w danym okresie rozliczeniowym. Dla tych płatności zostanie ustalony termin zapłaty 

liczony od dnia przyjęcia wyżej wymienionych raportów przez Zamawiającego. 
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7. RAPORT OTWARCIA 

W okresie jednego miesiąca od podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia, Inżynier 

Kontraktu przedłoży Zamawiającemu Raport Otwarcia zawierający komentarz dotyczący ogólnej 

organizacji Kontraktu oraz problemów jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Kontraktu. 

Inżynier Kontraktu świadczący niniejszą usługę zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które 

mogą wystąpić podczas realizacji Kontraktu i zaproponuje sposoby rozwiązania tych problemów.  

8. RAPORTY MIESIĘCZNE  

W ciągu 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu 

„Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane roboty budowlane, kontrolne badania 

laboratoryjne, informację o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach 

finansowych oraz występujących problemach w realizacji Kontraktu. 

Raport miesięczny powinien zawierać w szczególności:  

a) opis zawansowania postępu robót i powstałych problemów (narastająco), wraz z propozycjami 

rozwiązania tych problemów, 

✓ informację o postępie rzeczowym i finansowym robót (w okresie raportowanym i 

narastająco) oraz o jego zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym umowy na 

roboty budowlane, 

✓ opis robót i dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych w 

raportowanym okresie, 

✓ opis istotnych czynności i decyzji podejmowanych przez Inżyniera Kontraktu w 

raportowanym okresie, 

✓ prewencyjne i/lub korekcyjne działania – jeżeli wystąpiły, informujące o technicznych 

problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o 

możliwych problemach (bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy robót, aneksy do 

umowy na roboty budowlane, nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na 

czasowe przesunięcie zakończenia robót, 

b) chronologiczny spis  korespondencji dotyczącej Kontraktu (przychodzącej  

i wychodzącej) zgodnie z wytycznymi Kierownika Projektu w tym zakresie, 

c) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Robót,  

d) zaangażowanie finansowe,  

e) postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy 

miesiąc, 

✓ harmonogram płatności i stan rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą robót w ramach 

umowy na roboty budowlane, 

✓ wykaz oraz stan płatności:  

• oświadczeń i rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych,  

• oświadczeń i rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych ze zgłoszonymi i 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego podwykonawcami robót, 

• częściowych płatności, przyjętych przez Zamawiającego,  

f)  informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla umowy na roboty budowlane, 

✓ harmonogram płatności i stan rozliczenia Zamawiającego z Inżynierem Kontraktu w 

ramach umowy o nadzór, 

g) zestawienie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Wykonawcę/Inżyniera 

Kontraktu w danym miesiącu, 

h) plan robót i finansów na kolejny miesiąc, 
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✓ przewidywany przez Wykonawcę robót budowlanych plan na następny okres 

sprawozdawczy, kserokopie stron z dziennika budowy obejmujące okres rozliczeniowy, 

potwierdzające stan zaawansowania robót budowlanych i podjęte w tym czasie decyzje,  

i) graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem,  

j) dokumentację fotograficzną elementów zamówienia zrealizowanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych w raportowanym okresie. 

W Okresach Zgłaszania Wad, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uwzględniania w raportach 

miesięcznych informacji z przeprowadzonych przeglądów robót zrealizowanych w ramach 

Kontraktu.  

9. RAPORT TECHNICZNY 

Inżynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport informujący o problemach 

technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią 

poważne zmiany (np. wymagające odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego) w 

dokumentacji projektowej i realizacji kontraktu.  

Raport techniczny powinien zawierać w szczególności: 

a) założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa, 

b) zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej 

zmiany,  

c) zestawienie wszystkich nowych okoliczności powodujących zmiany konieczne do jej oceny,  

d) zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary 

wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu,  

e) kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,  

f) opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w oryginalnych, 

ofertowych rozwiązaniach,  

g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom 

projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy Robót,  

h) rysunki i/lub zdjęcia pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych.  

 

10. RAPORT KOŃCOWY. Po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, Inżynier Kontraktu 

przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy”. 

1) Raport końcowy z realizacji umowy na roboty budowlane powinien zawierać w szczególności:  

a) wstęp wraz z krótkim opisem projektu i działaniami przed rozpoczęciem kontraktu, 

b) sprawy umowy o roboty budowlane (szczególnie zmiany i czas trwania umowy o roboty 

budowlane), 

c) podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji umowy na roboty budowlane 

korespondujące z opisem przedmiotu zamówienia,  

✓ opis prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji robót) z wszystkich raportów,  

✓ uwagi i wnioski z przebiegu realizacji kontraktu dotyczące szczególnie: dokumentacji 

projektowej i innej, Umowy na roboty budowlane, Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych, technologii robót,  

d) wykonawstwo w tym chronologiczny postęp robót i uwagi do wykonania poszczególnych 

głównych elementów robót, 

✓ osiągniętą jakość robót w zgodności ze specyfikacjami technicznymi oraz przyczyny 

wystąpienia i sposób likwidacji wad, 
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✓ analizę wykonanego zakresu robót, osiągniętych wszystkich parametrów, wskaźników i 

efektów, aktualnych na dzień ich przejęcia, z punktu widzenia zgodności z umową na 

roboty budowlane,  

e) sprawy finansowe w tym kwota kontraktu z Wykonawcą robót i wszelkie jej zmiany, analiza 

płatności, końcowe rozliczenie rzeczowo - finansowe wykonanych robót, 

✓ analizę finansową wykonania umowy na roboty budowlane w odniesieniu do 

harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót budowlanych, 

✓ wykaz oraz stan płatności, to znaczy: 

• oświadczenia Wykonawcy robót o stanie płatności, kopie faktur oraz protokołów 

technicznych odbiorów częściowych przyjętych przez Zamawiającego,  

• podwykonawstwo w tym dane zgłoszonych i zatwierdzonych podwykonawców, 

zmianach podwykonawców, zakres prac przez nich zrealizowany, wysokość 

wynagrodzenia podwykonawców, potwierdzenie dokonania przez Generalnego 

Wykonawcę zapłaty podwykonawcom (oświadczeń podwykonawców o zapłacie 

należności), informacje o wszelkich problemach związanych z podwykonawstwem. 

f) roszczenia (szczególnie przyczyny roszczeń, zakres roszczeń, sposoby załatwienia roszczeń), 

g) wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej,  

h) zestawienie wykonanych środków trwałych z podaniem parametrów charakterystycznych i 

wartości,  

i) analizę wszystkich ważniejszych problemów, jakie powstały w takcie realizacji umowy i sposoby 

ich rozwiązania, 

j) zakończenie i rekomendacje na przyszłe, podobne projekty. 

 

2) Raport końcowy dla umowy o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu powinien zawierać w 

szczególności: 

a) dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla umowy na roboty 

budowlane, także w przypadku udzielenia zamówień na roboty dodatkowe i inne wynikające z 

ustawy Pzp,  

b) stan finansowania umowy o nadzór, informacje na temat wykonania rzeczowego umowy o 

nadzór w oparciu o opis przedmiotu zamówienia.  

11. RAPORT INWENTARYZACJI ROBÓT W TOKU 

W przypadku, gdy roboty budowlane zostaną wstrzymane, umowa na roboty budowlane zostanie 

wypowiedziana przez Zamawiającego albo wypowiedziana przez Wykonawcę robót budowlanych, 

bądź też w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Kontraktu - Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu raport z inwentaryzacji 

robót w toku zawierający zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót, aktualne na dzień 

wstrzymania robót budowlanych lub rozwiązania umowy na roboty budowlane wraz z niezbędną 

dokumentacją. Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty 

odpowiednio: wstrzymania robót budowlanych, wypowiedzenia umowy na roboty budowlane 

przez Zamawiającego albo Wykonawcę robót budowlanych, lub odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze stron Kontraktu.  

§ 12. 

UBEZPIECZENIE 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej z zakresu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
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zamówienia,  przy czym suma gwarancyjna nie może być niższa niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy 

złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Ubezpieczenie zostanie przedstawione w formie polisy obejmującej odpowiedzialność cywilną 

Inżyniera Kontraktu w zakresie szkód spowodowanych uchybieniem popełnionym przy 

wykonywaniu jakichkolwiek czynności związanych z Umową, niezależnie od podstawy prawnej 

odpowiedzialności. 

3. Ubezpieczenie może być zawarte w formie polisy obejmującej ochroną tylko realizację niniejszej 

Umowy lub też w firmie polisy ogólnej obejmującej ochroną działalność Inżyniera Kontraktu, przy 

czym obowiązki Inżyniera Kontraktu określone w SWZ i Umowie przez Zamawiającego powinny 

stanowić integralną część umowy ubezpieczenia (np. w treści certyfikatu ubezpieczeniowego). 

4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien odpowiedzialność cywilną Inżyniera Kontraktu 

z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za 

szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność 

kontraktowa). Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować odpowiedzialność za szkody osobowe 

i szkody rzeczowe wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści oraz czyste straty 

finansowe, tj. szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych. 

5.  Ubezpieczenie będzie obejmować odpowiedzialność za: 

1) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa; 

2) podwykonawców - z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawców (i dalszych 

podwykonawców), którym Inżynier Kontraktu powierzył wykonanie czynności faktycznych 

bądź prawnych, bez względu na formę prawną zawartej umowy, z możliwością zastosowania 

prawa regresu do podwykonawców; 

3) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania 

zobowiązania lub z czynu niedozwolonego; 

4) za szkody spowodowane utratą, uszkodzeniem dokumentów z limitem odpowiedzialności nie 

mniejszym niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia. 

6. Franszyzy redukcyjne lub udziały własne powinny dotyczyć wyłącznie: 

1) szkód rzeczowych i wynosić nie więcej niż 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 

oraz 

2) czystych strat finansowych i wynosić nie więcej niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych), przy czym Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot 

niepokrytych przez Ubezpieczyciela, w wyniku wyczerpania limitów odpowiedzialności oraz 

wprowadzenia do umowy ubezpieczenia udziałów własnych i franszyz do pełnej kwoty 

roszczenia poszkodowanego lub kosztów likwidacji zaistniałej szkody. 

7. Czasowy zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia (lub 

kolejnych stanowiących jej przedłużenie) powinien być tożsamy z okresem obowiązywania 

niniejszej Umowy. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność ubezpieczyciela za 

szkody wynikające ze zdarzenia (tj. działania lub zaniechania Inżyniera Kontraktu) zaistniałego w 

okresie co najmniej od dnia rozpoczęcia prac związanych z niniejszą Umową do dnia zakończenia 

trwania Umowy, chociażby sama szkoda powstała lub została ujawniona, czy też roszczenie 

zostało zgłoszone po tym okresie, jednakże w granicach terminów przedawnienia określonych 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem 

rynkowym, przy czym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące skutkiem przekroczenia 

planowanego terminu budowy oraz innych terminów lub będące skutkiem przekroczenia 
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ustalonych kosztów, o ile stanowią one bezpośrednie następstwo wcześniejszej szkody objętej 

zakresem ubezpieczenia, wynikającej z działania lub zaniechania Inżyniera Kontraktu. 

9. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany w momencie podpisania Umowy, przedstawić 

Zamawiającemu kopię aktualnie obowiązującej polisy ubezpieczeniowej (poza polisą 

dopuszczalny jest certyfikat ubezpieczeniowy, o ile będzie z niego wynikało spełnienie wszystkich 

wymogów określonych w niniejszym paragrafie) wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych 

składek. Jeżeli składka jest płatna w ratach, Inżynier Kontraktu zobligowany jest dostarczyć 

Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki nie później niż w terminie 7 dni po dniu 

płatności określonym w umowie ubezpieczenia. 

10. Zamawiający dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczeniowej z krótszym terminem ważności 

niż cały okres realizacji przedmiotu umowy, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy, przy czym nie 

później niż na 14 dni przed upływem ważności polisy Inżynier Kontraktu przedstawi kopię 

przedłużenia ważności polisy na kolejny okres lub kopię nowej polisy zgodnej z wymaganiami 

Zamawiającego. 

11. Ewentualne odstępstwa od warunków ubezpieczenia określonych powyżej możliwe będą po ich 

uzgodnieniu z Zamawiającym i wyłącznie w przypadku wykazania, iż uzyskanie ubezpieczenia 

spełniającego określone powyżej wymagania nie było dostępne na rynku bądź w przypadku, gdy 

ewentualne odstępstwa nie wpłyną znacząco na zakres ochrony ubezpieczeniowej. 

12. W przypadku nienależytego wykonania obowiązku ubezpieczenia przez Inżyniera Kontraktu, tj. 

niezapewnienia właściwego ubezpieczenia lub gdy Inżynier Kontraktu w jakikolwiek sposób i 

stopniu zmieni zapisy umowy ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody bądź 

gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków tejże umowy 

ubezpieczenia Zamawiający wezwie Inżyniera Kontraktu do dopełnienia obowiązku właściwego 

ubezpieczenia, jednocześnie określając mu termin oraz zakres tego ubezpieczenia. Po upływie 

powyższego terminu Zamawiający będzie miał prawo zawarcia i utrzymania w mocy 

odpowiedniego ubezpieczenia na koszt Inżyniera Kontraktu odliczając cenę ubezpieczenia od 

kwoty wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu na podstawie niniejszej umowy. 

13. W przypadku Inżynierów Kontraktu działających wspólnie (Konsorcjum) wszyscy członkowie 

Konsorcjum muszą być objęci wymaganym ubezpieczeniem, bądź każdy z konsorcjantów 

zobowiązany będzie do przedstawienia odrębnego ubezpieczenia, które będzie spełniać wszystkie 

wymogi określone w niniejszej Umowie. Obowiązki dotyczące spełnienia wymogów 

ubezpieczeniowych obciążają lidera konsorcjum. 

§ 13. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w tym należności z tytułu kar umownych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy, tj. kwotę: ……….. zł  

(słownie: ………………………………………………………………) 

na pełny okres jego ważności najpóźniej w dniu podpisania umowy z zastrzeżeniem art. 452 ust. 8 

ustawy Pzp. 

3. Zabezpieczenie może być wniesione: 

a) w pieniądzu na rachunek bankowy nr 66 8922 0009 0000 5223 2000 0020, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z 

tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

innych formach niż wskazane w ust 3. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 

powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie 

dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego — 

bezwarunkowo i bezzwłocznie. 

6. Treść składanych poręczeń lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiającego przed zawarciem 

umowy — w tym celu wzór poręczenia/gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu 

w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej. 

7. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru poręczenia/gwarancji Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia nowego poręczenia/gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w 

pieniądzu najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, jako dzień zawarcia umowy. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, składane w formie 

poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachować ważność 30 dni 

od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczone na okres rękojmi za wady zachowa 

ważność 15 dni od daty upływu okresu rękojmi. 

9. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami, 

Wykonawcy zostanie zwrócone 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni 

od dnia akceptacji protokołu odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy bez wad. Pozostałe 

30% zabezpieczenia posłuży zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone nie 

później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

10. W przypadku, kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w postaci 

środków pieniężnych, na 7 dni przed upływem terminu zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej 

o numerze rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków pieniężnych. 

11. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 4 

Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu. 

§ 14. 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający wprowadzi Inżyniera Kontraktu na plac budowy w terminie do 7 dni od dnia 

podpisania niniejszej umowy .  

2. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Inżynierem Kontraktu w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy i udzielania mu niezbędnego wsparcia celem należytego i terminowego 

wykonania umowy. 

3. Zamawiający udzieli Inżynierowi Kontraktu pisemnych dyspozycji w terminie 7 dni licząc od dnia 

przedłożenia przez Inżyniera Kontraktu pisemnych, uzasadnionych zapytań lub wniosków 

dotyczących wszystkich spraw związanych z realizacją niniejszej umowy oraz umów na roboty 

budowlane.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Inżynierowi 

Kontraktu. 
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§ 15. 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest 

wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. 

2. Podstawą określenia wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu jest cena wskazana w ofercie stanowiącej 

załącznik do niniejszej umowy.  

3. Za wykonanie przedmiotu umowy Inżynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie w kwocie:  

wartość brutto ………….. zł  

(słownie: …………………………………………………….)  

w tym podatek VAT …. % …………… zł  

(słownie:……………………….………………………) w sposób wskazany poniżej. 

4. Cena umowna obejmuje:  

1) Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji: Budowa mostu na rzece Narew 

wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową 

łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, 

z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, 

Województwo Mazowieckie. 

2) Pełnienie (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) funkcji Inżyniera Kontraktu nad 

robotami podobnymi, zamiennymi w przypadku ich wystąpienia podczas realizacji Kontraktu.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne: 

 

6. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, określonej w 

ust. 1, kwota brutto wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu zostanie aneksem do niniejszej umowy 

odpowiednio dostosowana. 

7. Maksymalna wartość zobowiązania za wykonywanie czynności będących Przedmiotem Umowy, z 

uwzględnieniem waloryzacji, wraz z naliczonym podatkiem VAT, nie może przekroczyć ........ 

(słownie: …………………………………………………………………….), obliczonej jako 110% szacowanej łącznej 

wysokości wynagrodzenia brutto. 

§ 16. 

WALORYZACJA UMOWNA WYNAGRODZENIA 

1. Wynagrodzenie płatne Inżynierowi Kontraktu będzie korygowane dla oddania wzrostów lub 

spadków kosztów w gospodarce narodowej, z zastrzeżeniem ust. 9. 

2. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji raz w miesiącu.  

3. Waloryzacja zostanie uwzględniona w wynagrodzeniu Inżyniera Kontraktu począwszy od pierwszej 

faktury VAT, wystawionej po upływie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia usługi.  

4. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik (Ww) wzrostu lub spadku przeciętnego 

wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony 

na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 

dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

5. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według 

wzoru: 

2023 rok  

2024 rok  

2025 rok  
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Pn = 0,2 + 0,8*Ww/100% 

gdzie: 

Pn -  współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania do 

wszystkich kwot; 

Ww -  wyrażony w procentach wskaźnik wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w 

gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu 

lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał ogłaszanego przez Prezesa GUS na 

podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 504 z późn. zm.) wyliczony w odniesieniu do 

dnia składania Ofert. 

6. Występując o wynagrodzenie, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji 

w oparciu o wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych kwartalnych opublikowanych 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia w 

oparciu o tak ustaloną wartość. 

7. W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 5, przestał być dostępny, zastosowanie 

znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

8. Strony dokonają korekty wypłaconej tymczasowej wartości waloryzacji w okresie następującym po 

kwartale, w którym Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował wysokość wskaźników 

stanowiących podstawę waloryzacji. 

9. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 15 ust. 1 Umowy. 

10. Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 9 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku 

wynagrodzenia netto Inżyniera Kontraktu wynikającą z waloryzacji. 

11. Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje się do zakończenia niniejszej Umowy 

poprzez zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportu Końcowego. 

12. Inżynier Kontraktu, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami 

niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

§ 17. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Płatności częściowe w łącznej wysokości do 90 % całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera 

Kontraktu, określonego w § 15 ust. 3 umowy, zostaną wypłacone Inżynierowi Kontraktu na 

podstawie faktur częściowych, wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu. 

2. Należność dla Inżyniera Kontraktu będzie wyliczona ze stosunku procentowego zaawansowania 

robót do wartości umownej Kontraktu na Inżyniera Kontraktu. 

3. Procent zaawansowania robót będzie wyliczony ze stosunku wartości (zrealizowanych przez 

Wykonawcę i odebranych przez Inżyniera Kontraktu) robót za dany okres zgodnych ze stanem 

faktycznym, do wartości całego Kontraktu. 
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4. Wynagrodzenie umowne będzie obejmowało także pełnienie (bez prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia) funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami podobnymi i zamiennymi w przypadku 

ich wystąpienia. 

5. Podstawą do wystawienia faktur częściowych przez Inżyniera Kontraktu będzie: 

1) zatwierdzony przez Zamawiającego raport miesięczny oraz protokół odbioru częściowego dla 

Wykonawcy robót za dany okres, i 

2) rozliczenie z podwykonawcą, udokumentowane dowodami zapłaty podwykonawcom 

wymagalnego wynagrodzenia. Pisemne potwierdzenie przez podwykonawcę, którego 

wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty należnego mu 

wynagrodzenia przez Inżyniera Kontraktu. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, 

które były należne podwykonawcy.  

6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Inżyniera Kontraktu będzie: 

1) zatwierdzony przez Zamawiającego raport końcowy oraz protokół odbioru końcowego dla 

Wykonawców robót, oraz 

2) uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie, oraz 

3) rozliczenie z podwykonawcą, udokumentowane dowodami zapłaty podwykonawcom 

wymagalnego wynagrodzenia. Pisemne potwierdzenie przez podwykonawcę, którego 

wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty należnego mu 

wynagrodzenia przez Inżyniera Kontraktu. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, 

które były należne podwykonawcy. 

7. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2) oraz ust. 6 pkt 3) 

Zamawiający zatrzyma wypłatę należności Inżynierowi Kontraktu do czasu otrzymania tego 

potwierdzenia. W takim przypadku zapisów ust. 5 i ust. 6 umowy nie stosuje się.  

8. Końcowa należność dla Inżyniera Kontraktu wyliczona będzie jako pozostała kwota należna 

Wykonawcy przy uwzględnieniu wszystkich wcześniejszych należności. 

9. Do płatności końcowej, o której mowa w ust. 8 Inżynier Kontraktu przedłoży zestawienie 

wystawionych faktur.  

10. Płatność kwoty końcowej nastąpi pod warunkiem wywiązania się Inżyniera Kontraktu ze 

wszystkich zobowiązań niniejszej Umowy, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 

11. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przerw w realizacji kontraktu i niewykonywania 

nadzoru w tym okresie, wynagrodzenie miesięczne będzie odpowiednio dostosowane.  

12. Zamawiający może, w drodze pisemnego powiadomienia Inżyniera Kontraktu wstrzymać w całości 

lub w części płatność należności Inżyniera Kontraktu jeżeli Inżynier Kontraktu spowodował 

uchybienie w wykonaniu Umowy. 

13. Płatności częściowe oraz płatność końcowa wypłacane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur, przelewem, na konto Inżyniera Kontraktu 

o numerze: ………………………………………………………………………..  

14. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą 

płatności. Po upływie terminu płatności, Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu odsetki 

ustawowe. 

15. Faktura będzie wystawiona na: 

Nabywca: Powiat Ostrołęcki, Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka, NIP: 758-23-59-776                

Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 

i dostarczona do  siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce. Na fakturze należy wpisać 

numer niniejszej umowy. 
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16. Zamawiający, może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Inżyniera 

Kontraktu. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie (należność główna), 

bez ewentualnych odsetek za opóźnienie. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Inżyniera Kontraktu do zgłoszenia 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Nie 

zgłoszenie uwag w określonym terminie będzie uważane za brak zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu 

co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w zakresie, w 

jakim podmiot ten domaga się tej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa powyżej, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Inżynierowi 

Kontraktu. 

19. Zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi Wykonawca może przesyłać 

ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pomocą platformy https://efaktura.gov.pl/ lub w inny 

sposób zapewniający Zamawiającemu możliwość zapoznania się z nimi.  

20. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. 

21. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do 

Zamawiającego za pośrednictwem platformy. 

22. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami o podatku 

od towarów i usług oraz danych zawierających: 

1) informacje dotyczące odbiorcy płatności; 

2) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 

§ 18. 

KARY UMOWNE 

1. Każda strona narusza postanowienia Umowy w przypadku gdy nie wywiązuje się ze swoich 

zobowiązań lub wykonuje je nienależycie.  

2. Strony postanawiają, że podstawową formą za naruszenie zobowiązań Inżyniera Kontraktu będą 

kary umowne. Kary umowne będą naliczane w podanych niżej  przypadkach i wysokościach: 

Kary umowne dotyczące realizacji funkcji Inżyniera Kontraktu  

Okoliczności za które Zamawiający nalicza kary 

umowne 

Wysokości kar umownych 

1. Zwłoka w przekazywaniu przez Inżyniera Kontraktu 

raportów miesięcznych oraz faktur Wykonawcy 

robót, z przyczyn zależnych od Inżyniera Kontraktu  

0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 15 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki 

licząc od terminu ich wykonania 

2. Zwłoka w przekazaniu przez Inżyniera Kontraktu 

raportu końcowego 

0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 15 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki 

licząc od terminu jego wykonania 

3. Zwłoka w przedłożeniu Zamawiającemu wszelkich 

innych dokumentów, do przedłożenia których 

zobowiązują Inżyniera Kontraktu postanowienia 

umowy (również w okresie rękojmi i gwarancji)  

0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 15 ust. 3 umowy (zaokrąglenie w górę do 

pełnych stu złotych) za każdy dzień zwłoki licząc od 

terminu umownego lub wyznaczonego przez 

Zamawiającego 
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4. Zwłoka w związku z niewykonywaniem umowy 

zgodnie z terminami umownymi, w tym:  

• nieterminowe rozpoczęcie realizacji umowy  

• zwłoka w rozpoczęciu usług 

• niekontynuowanie usług pomimo 

trzykrotnych pisemnych wezwań 

Zamawiającego 

• nieterminowe wykonanie usług 

1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 15 ust. 3 umowy (zaokrąglenie w górę do pełnego 

tysiąca) za każdy dzień zwłoki (niezależnie od wartości 

dostaw lub usług niewykonanych). Zwłoka nie 

przekraczająca 3 dni nie będzie karana przez 

Zamawiającego 

5. Niewykonywanie/niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

warunkami  

 

za każdy udowodniony przypadek niezachowania 

należytej staranności przy wykonywaniu swych 

obowiązków lub nieprzestrzegania wymogów 

przewidzianych w obowiązujących procedurach w 

wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 15 ust. 3 umowy (zaokrąglenie w 

górę do pełnego tysiąca) 

6. Nieusprawiedliwiona nieobecność Inżyniera 

Kontraktu lub członka Podstawowego Personelu 

Inżyniera Kontraktu na miejscu realizacji zadania,  

Radzie Budowy, lub innego rodzaju spotkaniach, 

jeśli Zamawiający żądał takiej obecności i 

poinformował o tym Inżyniera Kontraktu w trybie 

przewidzianym umową lub obecność była 

wymagana umową bez konieczności uprzedniego 

informowania 

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 15 ust. 3 umowy (zaokrąglenie w górę do 

pełnych stu złotych) za każdy przypadek 

nieusprawiedliwionej nieobecności 

7. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Inżyniera Kontraktu 

10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 15 ust. 3 umowy 

8. Za nieterminowe dokonywanie odbiorów robót 

ulegających zakryciu lub robót zanikających  

z przyczyn zależnych od Inżyniera Kontraktu 

1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki 

9. Za nieterminowe dokonanie odbioru końcowego z 

przyczyn zależnych od Inżyniera Kontraktu 

1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki 

10. Za nieprzygotowanie w wyznaczonym terminie 

wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z 

realizacją i rozliczeniem projektu wymaganych 

przez Zamawiającego i instytucje zewnętrzne 

1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki 

11. Za nieprzeprowadzenie w wyznaczonym terminie 

przeglądu gwarancyjnego 

1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki 

12. Za niedostarczenie w terminie protokołu z 

przeglądu gwarancyjnego lub sprawozdania z 

półrocznego przeglądu gwarancyjnego 

1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki 

13. Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom 

w wysokości 5.000 zł brutto za każdy stwierdzony 

przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy 

 

14. Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

w wysokości 5.000 zł brutto za każdy stwierdzony 

przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
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dalszym podwykonawcom Inżyniera Kontraktu z 

tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w związku 

z dokonaną waloryzacją wynagrodzenia 

przysługującego Inżynierowi Kontraktu,  

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy 

 

15. W przypadku niewypełnienia wymogu 

zatrudniania pracowników na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o 

którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, niezłożenia oświadczenia, 

o którym mowa w § 7 ust. 8 lub złożenia takiego 

oświadczenia niezgodnego z prawdą  

2,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 15 ust. 3 umowy 

 

3. Suma kar umownych należnych od Inżyniera Kontraktu nie może przekroczyć 20% wartości umowy 

brutto. 

4. Inżynierowi Kontraktu przysługuje ze strony Zamawiającego kara umowna w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 15 ust. 3 umowy, za odstąpienie od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

5. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający wystawi Inżynierowi 

Kontraktu notę obciążeniową. Wynagrodzenie wypłacane Inżynierowi Kontraktu wg zasad 

określonych w niniejszej umowie może zostać pomniejszone poprzez potrącenie o wartość not 

obciążających, na co Inżynier Kontraktu wyraża zgodę. 

6. Niezależnie od kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego, jeżeli wartość rzeczywiście poniesionej szkody jest wyższa niż kara umowna. 

7. W przypadku zaistnienia naruszenia postanowień Umowy przez jedną ze stron o charakterze 

istotnym, druga strona będzie uprawniona do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy ze 

skutkiem natychmiastowym.  

8. W przypadku, gdy Zamawiający składa oświadczenie o rozwiązaniu Umowy to należną mu karę 

umowną, z tego tytułu może potrącić z płatności należnej Inżynierowi Kontraktu. 

9. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane na podstawie pisemnego wezwania 

Wykonawcy do zapłaty. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 14 dni od otrzymania noty 

obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. 

§ 19. 

POTENCJAŁ WYKONAWCY 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany albo rezygnacji z podmiotu udostępniającego zasoby (dalej PUZ) 

na etapie realizacji zamówienia, za pomocą którego Inżynier Kontraktu wykazał spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny PUZ lub Inżynier Kontraktu samodzielnie, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż PUZ, na którego zasoby Inżynier 

Kontraktu powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

2. Zamawiający, w celu oceny czy Inżynier Kontraktu będzie dysponował zasobami proponowanego 

innego PUZ w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek 

łączący Inżyniera Kontraktu z tym PUZ gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych 

zasobów, żąda przedłożenia przez Inżyniera Kontraktu zobowiązania PUZ do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub przedłożenia 

innego podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego, że Inżynier Kontraktu realizując 

zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego PUZ.  Zobowiązanie PUZ potwierdza, 
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że stosunek łączący Inżyniera Kontraktu z PUZ gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 

oraz określa w szczególności: zakres dostępnych Inżynierowi Kontraktu zasobów PUZ, sposób i 

okres udostępnienia Inżynierowi Kontraktu i wykorzystania przez niego tych zasobów PUZ przy 

wykonywaniu zamówienia, czy i w jakim zakresie PUZ, na zdolnościach którego Inżynier Kontraktu 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.   

3. Zamawiający, w celu dokonania oceny, o której mowa w ust. 1 i 2 żąda przedłożenia przez  

Inżyniera Kontraktu podmiotowych środków dowodowych takich samych jak określone w SWZ dla 

PUZ. 

4. Zmiana Podmiotu Udostępniającego Zasoby wejdzie w życie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 

akceptacji Zamawiającego. Zmiana taka nie będzie wymagała zawarcia aneksu do Umowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostępniającego Zasoby, 

w szczególności w przypadku istnienia podstaw do wykluczenia lub wątpliwości dotyczących 

rzeczywistego udostępniania zasobów przez PUZ. 

§ 20. 

PODWYKONAWSTWO 

1. Inżynier Kontraktu może realizować umowę za pośrednictwem Podwykonawców.  

2. Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia świadczenia Usługi nazwy 

Podwykonawców, dane kontaktowe Podwykonawców oraz przedstawicieli Podwykonawców 

zaangażowanych w świadczenie Usługi, jeżeli są już znani. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany 

zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców 

Inżyniera Kontraktu, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć świadczenie Usługi. 

3. Inżynier Kontraktu ma możliwość zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu na 

etapie realizacji zamówienia.  

4. W przypadku powierzenia Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu wykonania części zamówienia, 

Inżynier Kontraktu przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125  ust. 1 ustawy Pzp w 

zakresie potwierdzającym brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy Inżyniera 

Kontraktu. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu 

zachodzą podstawy wykluczenia, Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przedmiotowej informacji od Zamawiającego zastąpić tego Podwykonawcę Inżyniera 

Kontraktu pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu do realizacji części 

zamówienia. 

5. Inżynier Kontraktu uzyska pisemną akceptację Zamawiającego przed skierowaniem 

Podwykonawców Inżyniera Kontraktu do wykonania przedmiotu Umowy przedkładając projekt 

umowy podwykonawczej oraz wskazując zakres świadczonej przez Podwykonawcę usługi. 

Zamawiający zweryfikuje postanowienia umowy podwykonawczej w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania projektu umowy. W przypadku nie zawarcia w umowie z Podwykonawcą Inżyniera 

Kontraktu postanowień, o których mowa w ust. 6, Inżynier Kontraktu nie uzyska akceptacji 

Zamawiającego. 

6. Inżynier Kontraktu przedstawi do wglądu kopię umów z Podwykonawcami Inżyniera Kontraktu, 

przy czym umowa z Podwykonawcą Inżyniera Kontraktu będzie zawierać w szczególności 

postanowienia dotyczące waloryzacji wynagrodzenia z uwzględnieniem zasad zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o których mowa w  § 16 Umowy.  
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7. Inżynier Kontraktu odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców Inżyniera Kontraktu jak 

za swoje własne działania lub zaniechania. Powierzenie wykonania części zamówienia 

Podwykonawcom Inżyniera Kontraktu nie zwalnia Inżyniera Kontraktu z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 

8. W przypadku powierzenia przez Inżyniera Kontraktu realizacji przedmiotu Umowy  Podwykonawcy 

Inżyniera Kontraktu, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia należnego od Inżyniera Kontraktu względem jego 

Podwykonawców. 

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Inżyniera Kontraktu, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu. 

§ 21. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku spełnienia warunków 

z art.  456 ust. 1 ustawy Pzp.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Inżynier Kontraktu nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy;  

b) Inżynier Kontraktu nie zastosuje się w wyznaczonym terminie do żądania zawartego w 

powiadomieniu przekazanym przez Kierownika Projektu, wymagającego aby Inżynier 

Kontraktu naprawił zaniedbanie, które ma poważny wpływ na właściwe i terminowe wykonanie 

Usług w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia;  

c) Inżynier Kontraktu odmawia lub zaniedbuje wykonywania poleceń wydanych przez Kierownika 

Projektu;  

d) Inżynier Kontraktu podzleca Usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje Umowę przez 

personel nie zaakceptowany przez Zamawiającego;  

e) Inżynier Kontraktu staje się niewypłacalny, albo zostaje mu wyznaczony zarządca masy 

upadłościowej, lub zawiera układ z wierzycielami albo ogłoszono jego upadłość; 

f) wystąpił po stronie Inżyniera Kontraktu jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych 

utrudniający wykonanie Umowy;  

g) Inżynier Kontraktu nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek.  

Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie należnych składek; 

h) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w 

tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Inżynier Kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części Umowy; 

i) Zamawiający dwukrotne udowodni Inżynierowi Kontraktu niezachowanie należytej staranności 

przy wykonywaniu obowiązków Inżyniera Kontraktu lub nieprzestrzegania przez niego 

wymogów przewidzianych w obowiązujących procedurach; 

j) W razie niewykonania przez Inżyniera Kontraktu jednego z obowiązków określonych w § 6 ust. 

10-11, lub w przypadku, gdy udział, o którym mowa w ust. 10 spadnie poniżej 10% 

Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. W 
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takim wypadku przyjmuje się, że umowa została rozwiązana z wyłącznej winy Inżyniera 

Kontraktu. W przypadku wystąpienia z ww. powodów skutków prawnych określonych 

przepisami prawa, Inżynier Kontraktu ponosi względem Zamawiającego pełną 

odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego z tego wynikającą nawet w przypadku 

skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do odstąpienia od umowy. 

3. Inżynier Kontraktu, z zachowaniem wobec Zamawiającego 30 - dniowego okresu wypowiedzenia, 

może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający: 

a) nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań po trzech pisemnych upomnieniach; lub  

b) bezpodstawnie zawiesza wykonanie Usług lub dowolnej ich części na okres dłuższy niż 60 

dni. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Inżyniera Kontraktu, będzie on zobowiązany do 

dalszego świadczenia Usługi do czasu wyłonienia nowego Inżyniera Kontraktu, jednakże nie dłużej 

niż 6 miesięcy od dnia odstąpienia, a także do zakończenia w tym terminie świadczenia Usług w 

zorganizowany sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów. Za pracę wykonaną w tym 

okresie Inżynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie zgodne z Umową. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron Inżynier Kontraktu podejmie 

niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia Usług w zorganizowany i sprawny 

sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów.  

6. W przypadku zakończenia świadczenia Usługi przed terminem realizacji Umowy, Inżynier 

Kontraktu jest zobowiązany sporządzić Raport Końcowy.  

7. Kierownik Projektu poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego Inżynierowi 

Kontraktu wynagrodzenia. 

8. Inżynier Kontraktu nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonane Usługi, 

rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody.  

9. Odstępując od Umowy Zamawiający może potrącić należne mu odszkodowanie z płatności 

należnej Inżynierowi Kontraktu.  

10. Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie z tytułu 

roszczeń, strat i szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się Inżyniera Kontraktu z jego 

zobowiązań, w tym z tytułu roszczeń, strat i szkód osób trzecich. 

11. Inżynier Kontraktu, na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w 

realizacji Usługi leżącą po stronie Inżyniera Kontraktu.  

12. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie swoich zobowiązań 

wynikających z Umowy do końca okresu gwarancji ustalonego w Kontrakcie. 

§ 22. 

ODSZKODOWANIE 

1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty oraz straty, jakie 

Zamawiający poniesie na skutek szkód wynikłych z niewywiązania się lub nienależytego wywiązania 

się Inżyniera Kontraktu z jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów prawa oraz 

poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub 

osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu oraz § 9 ust. 10. 

2. Inżynier Kontraktu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody powstałe 

wyłącznie z winy Zamawiającego lub spowodowane przypadkami określonymi w § 24 Umowy. 

3. W szczególności Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za dokonywanie przeglądu 

dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz odbioru Robót, łącznie 

ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania, jak również ze sprawdzeniem jakości 
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wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. W przypadku 

naruszenia powyższych zobowiązań, Zamawiający będzie upoważniony do żądania odszkodowania 

w wysokości poniesionej szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiałów lub odebraniem 

Robót niezgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

§ 23. 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE  

DOTYCZĄCE UTWORÓW POWSTAŁYCH PRZY REALIZACJI UMOWY 

1. W ramach wynagrodzenia Inżynier Kontraktu: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych stworzonych przez Inżyniera 

Kontraktu w  wykonaniu  przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: projekty, raporty, 

mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, ekspertyzy i inne dokumenty powstałe 

przy realizacji umowy oraz broszury, projekty graficzne, materiały redakcyjne, materiały 

filmowe, zdjęcia, zwanych dalej utworami, 

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów, o których mowa w pkt 1 i ich 

przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela 

Zamawiającemu praw zależnych, a także przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania 

zezwolenia na wykonywanie praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje:  

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych utworów Zamawiającemu, oraz 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz zadań 

Zamawiającego, 

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach 

nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną , zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie  

stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 

komputerowej, w tym do Internetu,  

e) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu, 

f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

h) reemisja, 

i) wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych  

i reklamy oraz w sporach sadowych i sporach pozasądowych, 
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l) wprowadzanie zmian, skrótów,  

m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

n) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy oraz nośników, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów samodzielnie przez 

Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie ust.1 pkt 2 niniejszego §. 

5. Kopię dokumentacji kontraktowej (wszystkie dokumenty sporządzone w związku z realizacją 

Kontraktu, inne niż dokumenty Wykonawcy) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przechowywać na 

swój koszt przez okres 7 lat od zakończenia Umowy, a po upływie tego okresu jest obowiązany do 

zniszczenia i utylizacji dokumentacji w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie. 

6. Nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia trwania Umowy lub po rozwiązaniu Umowy, 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie utwory wytworzone 

przez Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji Umowy. Inżynier Kontraktu, zgodnie z ust. 5 

niniejszego paragrafu Umowy zatrzymuje kopie dokumentów, o których mowa wyżej. Inżynier 

Kontraktu nie będzie używał kopii dokumentów do celów nie związanych z Umową bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany nie publikować artykułów dotyczących Usługi, powoływać się 

na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, oraz nie wyjawiać informacji 

uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie. 

8. Inżynier Kontraktu oświadcza, że przeniesie na Zamawiającego  autorskie prawa majątkowe oraz 

prawa zależne do utworów stworzonych przez Inżyniera Kontraktu.  

9. Do utworów, do których Inżynier Kontraktu nie posiada autorskich praw majątkowych, Inżynier 

Kontraktu w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiającemu w momencie wydania tych utworów 

licencji niewyłącznej, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, w zakresie pól eksploatacji  

określonych w ust. 2. Licencja obejmuje także  zezwolenie Zamawiającemu na korzystanie z 

opracowań utworów, ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z 

przeróbkami - tj. udzielenie Zamawiającemu praw zależnych oraz  zawiera prawo do udzielania 

zezwolenia na wykonywanie praw zależnych. Licencja zawiera uprawnienie dla Zamawiającego do 

udzielania dalszych licencji. 

10. Inżynier Kontraktu gwarantuje i zobowiązuje się zapewnić, że twórca utworów złoży oświadczenie, 

iż nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do utworów objętych postanowieniami 

Umowy w stosunku do Zamawiającego lub innych podmiotów przez Zamawiającego wskazanych 

oraz, że twórca utworów upoważni do wykonywania osobistych praw autorskich Zamawiającego 

lub inne podmioty wskazane przez Zamawiającego.  

11. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych 

osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych 

osób. Inżynier Kontraktu zwolni Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z 

ewentualnych roszczeń osób trzecich oraz pokryje wszelkie koszty, opłaty, odszkodowania, 

zadośćuczynienia, w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiającego w związku z 

takimi roszczeniami. 
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§ 24. 

SIŁA WYŻSZA 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  

zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie  zobowiązań będzie uniemożliwione przez 

jakiekolwiek okoliczności Siły wyższej, powstałe po dacie zawarcia Umowy. 

2. W niniejszej Umowie  termin „Siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony 

więzi prawnej: 

1) o charakterze niezależnym od Stron, 

2) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, 

3) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności. 

3. Siła wyższa może być wynikiem zaistnienia wyjątkowych wydarzeń lub okoliczności, które 

bezpośrednio wpływają na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy, pod 

warunkiem łącznego wystąpienia  przesłanek określonych w ust. 2 pkt 1-3 niniejszego §. 

Przykładowo, siła wyższa może powstać na skutek takich okoliczności lub wydarzeń, jak: 

1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych; 

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,  

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż Personel Inżyniera 

Kontraktu lub inni pracownicy Inżyniera Kontraktu i Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu; 

4) awarii wywołanej działaniem amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, promieniowania 

jonizującego lub skażenia radioaktywnego z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu 

przez Inżyniera Kontraktu takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, 

radioaktywności;  

5) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, powodzie; 

6) stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii. 

4. Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej podejmie niezwłocznie uzasadnione kroki w celu 

usunięcia zaistniałych przeszkód wywołanych Siłą wyższą, tak aby wywiązać się ze swoich 

zobowiązań oraz zminimalizować szkodę wywołaną siłą wyższą. 

5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich 

opóźnienie w należytym wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem zdarzenia 

siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, 

jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej. 

6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności Siły wyższej mogące mieć wpływ 

na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą 

Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych 

skutków takich okoliczności. O ile Kierownik Projektu nie poleci inaczej, Inżynier Kontraktu jest 

zobowiązany kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy stosując środki 

alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Kierownika Projektu. 

7. Brak powiadomienia lub zwłoka w powiadomieniu drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej 

spowoduje, iż Strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na Siłę wyższą jako przyczynę 

zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 

8. W przypadku zaistnienia jednej z wymienionych w ust. 3 okoliczności Siły wyższej i ich trwania 

przez okres 120 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać 

przyznane Inżynierowi Kontraktu z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron jest uprawniona 

do wypowiedzenia Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem 30 

dniowego okresu wypowiedzenia.  
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§ 25. 

ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp. Strony 

przewidują możliwość dokonywania następujących rodzajów zmian Umowy: 

1) terminu świadczenia Usługi; 

2) sposobu świadczenia Usługi;  

3) sposobu rozliczenia wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu; 

4) obowiązków Inżyniera Kontraktu; 

5) wysokości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu nie przekraczając maksymalnej wartości 

zobowiązania, o której mowa w § 15 ust. 7. 

2. Dla każdego z przypadków zmian Umowy, o których mowa w ust. 4 pkt 1 – 9, zakres zmian dla 

rodzajów zmian opisanych w ust. 1 zostanie dostosowany indywidualnie z uwzględnieniem 

konieczności prawidłowej realizacji Umowy, z zastrzeżeniem, iż zmiana nie może modyfikować 

ogólnego charakteru Umowy.   

3. Strona wnioskująca o zmianę Umowy złoży odpowiedni wniosek drugiej Stronie. Wniosek o 

zmianę postanowień umowy powinien być złożony w formie pisemnej. Złożenie wniosku, stanowi 

warunek umożliwiający podjęcie procedury zmiany Umowy.  

4. Zmiana Umowy w rodzajach, o których mowa w ust. 1 może nastąpić w przypadku zaistnienia 

następujących okoliczności: 

1) Siły wyższej, o której mowa w § 24 Umowy, w zakresie w jakich Siła wyższa ma wpływ na 

wykonanie Umowy; 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z wyłączeniem zmian, o których 

mowa w ust. 5, w zakresie w jakim zmiany prawa mają wpływ na świadczenie Usługi lub 

świadczenia Stron; 

3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie 

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony; 

4) zmiany postanowień dotyczących RFRD, z którego Kontrakt lub Umowa będzie finansowana 

w zakresie i w granicach wynikających ze zmian postanowień; 

5) zmiany Czasu na Ukończenie Kontraktu powodującej konieczność wydłużenia maksymalnego 

czasu świadczenia Usługi o czas niezbędny do świadczenia Usługi nadzoru w wydłużonym 

Czasie na Ukończenie Kontraktu; 

6) zawarcia Kontraktu z Wykonawcą na krótszy czas realizacji niż wymagany przez 

Zamawiającego powodującej konieczność skrócenia czasu świadczenia Usługi; w następstwie 

skrócenia minimalnego czasu świadczenia Usługi odpowiednio ulega skróceniu maksymalny 

czas świadczenia Usługi. Skrócenie czasu świadczenia Usługi zostanie dostosowane do czasu 

niezbędnego do świadczenia Usługi nadzoru nad Kontraktem; 

7) zmian wprowadzonych w Kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót (z 

wyjątkiem tych zmian, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu Umowy), powodujących 

konieczność wprowadzenia zmian innych niż zmiana czasu świadczenia Usługi w zakresie w 

jakim zmiany te będą miały wpływ na wykonanie Umowy; 

8) rozwiązania Kontraktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  przed ukończeniem Robót, w 

tym zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą lub kontynuowania 

zadania przez więcej niż jednego Wykonawcę, powodujących konieczność dostosowania 

Umowy na nadzór do zaistniałej sytuacji, w zakresie, wynikającym z konieczności 

dostosowania świadczenia Usługi do zaistniałej sytuacji na Kontrakcie; 
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9) skrócenia okresu Przeglądów i Rozliczeń określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 powodującego 

konieczność skrócenia czasu świadczenia Usługi,  

5. Zamawiający dokona zmiany w zakresie wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu, w 

przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa  określonych w art. 436 pkt 4 lit. 

b ustawy Pzp, stanowiących o tzw. waloryzacji urzędowej – o ile zamiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu - to jest zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- na zasadach i w sposób określony poniżej w zapisach lit. a – lit. b, jeżeli zmiany te będą 

miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania umowy przez Inżyniera Kontraktu, to jest: 

a) z powodu zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1 powyżej, zmiana dotyczyć będzie 

części przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających 

stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (stosownie do 

zaawansowania na dzień tej zmiany) i w związku z tym zmianie ulegnie kwota podatku od 

towarów i usług oraz podatku akcyzowego i kwota brutto wynagrodzenia Inżyniera 

Kontraktu, 

b) w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 lub 3 lub 4 powyżej, zmiana 

będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu 

(stosownie do zaawansowania na dzień tej zmiany), w odniesieniu do której to części 

nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Inżyniera Kontraktu w 

związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę/ minimalną stawkę godzinową lub dokonujących zmian w zakresie 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym/ ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w 

zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne/ ubezpieczenie zdrowotne 

lub w zakresie kosztów ponoszonych przez Inżyniera Kontraktu na pracownicze plany 

kapitałowe. W tym przypadku Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przedłożyć do wniosku 

dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają rzeczywisty wpływ 

na koszty wykonania umowy, w szczególności: 

− pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

Inżyniera Kontraktu świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której 

mowa w pkt 2 powyżej, lub; 

− pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

Wykonawcy świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Inżyniera Kontraktu, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa 

w pkt 3 lub pkt 4 powyżej. 
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6. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną ewentualnych 

zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu.  

7. O zmianach teleadresowych Inżynier Kontraktu powiadamia pisemnie Kierownika Projektu. 

Zmiany takie oraz zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w § 17 ust. 13 nie 

wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 

8. Zmiana rodzaju wskaźnika, o którym mowa w § 16 ust. 5 wymaga uzyskania pisemnej akceptacji 

Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

9. Zmiany postanowień Umowy będą następowały w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i 

będą wprowadzone w formie Aneksu zawartego przez Zamawiającego z Inżynierem Kontraktu, z 

zastrzeżeniem możliwych zmian przewidzianych niniejszą Umową.  

§ 26. 

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY NA OSOBĘ TRZECIĄ 

1. Wierzytelności Inżyniera Kontraktu wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem zastawu lub 

przelewu (cesji) na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody 

Zamawiającego.   

2. W przypadku, gdy w roli Inżyniera Kontraktu występuje Konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o 

wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków Konsorcjum. 

§ 27. 

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZABEZPIECZENIE 

POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH 

1. Inżynier Kontraktu w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy będzie pełnić funkcję: 

1) Podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) – w zakresie 

czynności przetwarzania określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania, 

2) Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO – w 

zakresie pozostałych danych osobowych. 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją 

niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane 

osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Inżyniera Kontraktu Zamawiającemu lub 

które Inżynier Kontraktu pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu 

Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których 

dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej oraz przeprowadzenie 

wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku 

informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści 

klauzuli informacyjnej nie wymaga zmiany Umowy.   

4. Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej. 
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§ 28. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający zastrzega prawo wglądu Ministra Infrastruktury do dokumentów związanych z 

realizowanym Zadaniem, w tym dokumentów finansowych Inżyniera Kontraktu, na co Inżynier 

Kontraktu wyraża zgodę. 

2. W przypadku zlecania przez Inżyniera Kontraktu części prac podwykonawcom, Zamawiający 

zastrzega prawo wglądu Ministra Infrastruktury do dokumentów związanych z realizowanym 

Zadaniem, w tym dokumentów finansowych podwykonawców. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania 

sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi.  

5. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z Umowy lub pozostającego w 

związku z Umową, Strony mogą podjąć próbę jego rozwiązania poprzez złożenie wniosku o 

przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu do Sądu Polubownego 

przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby 

prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

6. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego. 

8. Językiem Umowy jest język polski. 

9. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Inżyniera Kontraktu. 

 

  

ZAMAWIAJĄCY:         INŻYNIER KONTRAKTU: 

 

……………………….…….                             …………………………….. 
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Formularz Cenowy – Załącznik Nr 12 do SWZ 
 

 
 
Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
 
 
 

 

FORMULARZ CENOWY 
 

 
 

Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji:  
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę 
Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, 
Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, 
Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie, 
nr ref. DT.252.I.9.2023;  
 

 

Pkt. Pozycja Wyszczególnienie Kwota netto Kwota brutto 
a. b. c. d. e. 

1 

Koszt 

utrzymania 

biur 

koszt zapewnienia (np. wynajęcia) biur na 

cały okres realizacji kontraktu, opłaty za 

media (np. energia elektryczna, telefon, 

ogrzewanie, woda, internet), koszty 

wynikające z wyposażenia biur i 

użytkowania umeblowania, utrzymania 

czystości, materiałów biurowych, koszty 

ewentualnej ochrony, koszty zapewnienia 

miejsc parkingowych, koszty przesyłek w 

związku z prowadzonymi usługami, koszty 

narad i spotkań 

  

2 
Usługi 

nadzoru 

wynagrodzenia wraz z narzutami, 

urządzenia stanowiska pracy, 

zakwaterowania i delegacji, wyposażenia 

bhp, transportu i łączności, oraz wszelkie 

inne koszty związane z zatrudnieniem i 

pracą tych osób, wynagrodzenia wraz z 

narzutami pracy dodatkowego personelu 

niezbędnego do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia, a nie 

wyszczególnione w niniejszej SWZ, 

wszystkie inne koszty nie wymienione w pkt 

1 i 3 przedmiotowego formularza 

  

3 
Badania 

laboratoryjne  

zgodnie z pkt 5 Załącznika Nr 13 do SWZ - 

Opis przedmiotu zamówienia - Badania 

laboratoryjne 
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1. Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu realizacji umowy.  
2. Cena oferty musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do 1 grosza i winna obejmować 

całkowity koszt wykonania zamówienia i uwzględniać zakres nadzoru wymagany do 
wykonania zadania obejmującego całościową realizację inwestycji pn.: Pełnienie funkcji 
„Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę 
krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą 
powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, 
Województwo Mazowieckie. 

3. Kalkulację kosztów należy sporządzić według zasad określonych w niniejszej SWZ. 


