Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.14.2024

Zatgcznik nr 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ2)

Dla zadania:

Odnowa nawierzchni DW 244

odc. m. Bozenkowo od km 22+430 do km 24+570, dl. 2,140 km

Bydgoszcz, luty 2024 r.
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Rozdzial I
UWAGI OGOLNE
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania pn.:
Odnowa nawierzchni DW 244

odc. m. Bozenkowo od km 22+430 do km 24+570, dl. 2,140 km

Zadanie wymaga zgloszenia rob6t budowlanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja
projektowa (W szczegdlnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
wydanymi dla danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedzg
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Rozdzial IT

WYMAGANIA — ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualny projekt czasowej organizacji ruchu na nr
zatwierdzenia I1D-1.8022.1.748.2021 z dnia 27.12.2021r.

Wykonawca robot moze wykorzysta¢ projekt czasowej organizacji ruchu bedacy
w posiadaniu Zamawiajacego lub opracowa¢ nowy projekt tymczasowej organizacji
ruchu z uwzglednieniem zastrzezen wynikajacych z OPZ oraz uzyska¢ wszelkie
niezbedne opinie i zatwierdzenia. Od podpisania umowy koszty ustawienia i utrzymania
oznakowania tymczasowego beda obcigzaly Wykonawce. Koszty ustawienia
I utrzymania oznakowania tymczasowego nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Opodznienia wynikajace z uzyskiwaniem nowego projektu czasowej organizacji ruchu,
nie beda podstawa do zmiany terminu realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot, nie pdzniej niz W terminie 5 dni od przejecia
placu budowy zobowiazany jest do wykonania 1 przekazania Zamawiajagcemu
fotorejestracji stanu istniejacego na budowie. Zdj¢cia nalezy wykona¢ w porze dziennej
w sprzyjajacych warunkach (bez $niegu / deszczu). Jako$¢ zdje¢ podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Zdjecia nalezy przekaza¢ na plycie DVD lub na dysku zewngtrznym USB. Kazdy
nosnik powinien by¢ zaopatrzony w etykiete, zawierajgcg informacje 0 jego zawartosci.

Rozdziat Il
WYMAGANIA - REALIZACJA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywa¢ w sposob bezpieczny ruch pojazdow na
wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku z
prowadzeniem robot. Wykonawca na wiasny koszt uzyska wszelkie niezbedne
pozwolenia w tym zakresie, jezeli s3 wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staty dostep do wszystkich posesji przez caly
okres trwania robét, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem stuzb medycznych, strazy
pozarnej i policji.
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W przypadku wystapienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi
badz transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrécenia do
stanu pierwotnego, na wiasny koszt, budynkow, obiektow, oraz drog wraz z calg
infrastruktura, itp. Powyzsze obejmuje rowniez urzadzenia infrastruktury technicznej
branzy elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowo-kanalizacyjnej,
gazowej i innych nie wymienionych.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca zweryfikuje poprawno$é usytuowania
istniejacych i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegélnosci pod
katem kolizji z pozostalymi sieciami, drogg i pozostalymi elementami, i dopiero po
stwierdzeniu bezkolizyjnosci przystapi do ich wykonania.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatdéw, najem
sprzetu, itp. Na polecenie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
kalkulacje szczegotowa wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji, zarowno w
zakresie zamowienia podstawowego, jak i zamowien nie objgtych zamowieniem
podstawowym.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raporty
dzienne, tygodniowe, miesieczne i kwartalne z postepu robdt (w raportach
miesiecznych 1 Kkwartalnych nalezy ujmowaé rowniez postep robot w ukladzie
narastajagcym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wraz z dokumentacja
fotograficzng z postgpu robot.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia,
potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportow okreslajacych zaawansowanie
rzeczowe i finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres
robot, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficznej
Z postepu robot budowlanych, w tym robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego, ma zapewni¢ mozliwosé
inspekcji wszelkich zakladow badz instalacji wytwarzajacych wyroby/materiaty na
potrzeby zadania, w szczego6lnosci dotyczy to wytworni mas bitumicznych, wytworni
betonu i zaktadéw prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robot wymagajacej tego, badz
tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lezacej w jego
gestii, uzyska niezb¢dne zgody na wejscie w teren i zajecie terenu wlasnym staraniem i
na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie od dnia
przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowigzany do wspolpracy z innymi
Wykonawcami  pracujacymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, ze materialy z rozbiorek nie nadajgce si¢ do ponownego
wykorzystania sg wlasnosciag Wykonawcy dotyczy to réwniez ztomu pozyskanego w
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trakcie robot rozbiorkowych, w zwigzku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ warto$é
uzyskang z ich sprzedazy w ztozonej ofercie przetargowej.

Pozostate materiaty rozbiorkowe zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako nadajace
sic do powtornego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania sg
wlasnoscig Zamawiajgcego 1 po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany jest je
przetransportowa¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu do wlasciwego terenowo
Rejonu Drog Wojewodzkich. Rozliczenie materiatdéw rozbiorkowych nastapi na
podstawie protokotu przekazania.

Wykonawca na terenie budowy be¢dzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego
tytutu odpowiedzialno$¢. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadéw i na zadanie Zamawiajgacego
jest zobowigzany do ich przedstawienia.

W zwigzku z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, Wykonawca zobowiagzany jest zapewnié, ze taczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
0 ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu zadania (bez wzgledu na tytul
prawny do dysponowania) wynosi co najmniej 10%. Zamawiajacy uprawniony jest do
weryfikacji spetnienia wymogu poprzez zadanic od Wykonawcy odpowiednich
o$wiadczen, a W razie watpliwosci, kopii dowodow rejestracyjnych lub inny
dokumentoéw dotyczacych tych pojazdéw. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
wylaczenia stosowania wskazanego obowigzku w przypadku zmiany przepisOw ustawy
0 elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych lub w przypadku interpretacji
wylaczajacych obowigzek stosowania przedmiotowych przepisow.

Rozdzial IV

BADANIA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT
Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng prowadzong przez wyspecjalizowane
laboratorium drogowe.
Badania i pomiary, okreslone w SST, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ na
wlasny koszt.
Zamawiajacy lub Wykonawca ustugi nadzoru moze zazada¢ wykonania badan
dodatkowych, ktore nie sa wymagane W SST, dla materiatow lub robot, ktore budza
uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badan wskazanych w ust. 3 wykaza, ze: materialy badz roboty nie sg
zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt tych
badan ponosi Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg
zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych
badan ponosi Zamawiajacy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezaleznych kontrolnych
badan podczas trwania robot. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty badz roboty nie
sg zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty
tych badan ponosi Wykonawca.
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6. Zmiana przez Wykonawce materiatow przewidzianych do wykonania robot bgdacych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materialow przewidzianych w
dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ pisemne
stanowisko w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.

8. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatéw i1 urzadzen nie sa obowiazujace
i nalezy je traktowacé jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowac
materialy 1 urzadzenia rownowazne o parametrach techniczno - uzytkowych
odpowiadajgcych parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej i
wskazanych w swojej ofercie.

9. Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ uprzednio zgtaszane do
Zamawiajacego/Wykonawcy ushugi nadzoru.

Rozdzial V
DOKUMENTY BUDOWY
1. Dziennik budowy

1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
odpowiada Kierownik Budowy.

2) Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz funkcji petnionej na budowie. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem
przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika roboét) oraz
przedstawicicla Zamawiajgcego oraz Projektanta - Wykonawcy ustugi nadzoru
autorskiego (w przypadku, gdy bedzie to wymagane).

3) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje
Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2. Dokumenty laboratoryjne

1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o0 jakosci materiatdbw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

2) Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia dokumentéw wskazanych powyzej,
na kazde wezwanie Zamawiajacego.

3. Pozostale dokumenty budowy
1) Do dokumentéw budowy, zalicza si¢ rOwniez:
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2)

a) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno — prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ prowadzona w zwiazku z budowa,

g) harmonogram rzeczowo — finansowy,

h) protokotly przekazania terenu na czas robét oraz inne dokumenty wymienione w
dokumentacji budowy,

i) notatki stuzbowe.

Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru forme¢ drukéw obowigzujacych na

zadaniu.

4. Dokumenty do odbioru koncowego

1)

2)

3)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego, rozliczenie koncowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat
kolaudacyjny z powykonawcza inwentaryzacjag geodezyjng wykonanych prac
objetych umowa).

W przypadku stwierdzenia uchybien, brakéw w dokumentach do odbioru

koncowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia w wyznaczonym

terminie, ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

Dokumenty do odbioru konicowego (operat kolaudacyjny):

a) Rozliczenie rzeczowo — finansowe,

b) Druki kontroli robot DKR / karty obmiaru,

c) Projekty zamienne,

d) powykonawcza dokumentacja projektowa,

e) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

f) protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

g) protokoty technicznych odbiorow,

h) protokot przywrocenia statej organizacji ruchu,

i) dziennik budowy,

J) wyniki pomiaréw kontrolnych,

K) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng oznaczong znakiem
budowlanym B,

I) deklaracj¢ zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobata techniczng EAT
oznaczong znakiem CE,

m) dla wyrobow znajdujacych sie w wykazie okreslonym przez Komisje Europejska

wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa —
deklaracje zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),
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n) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru materiatow oraz
o$wiadczenie Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o ich wbudowaniu na
terenie budowy,

0) os$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a)
oraz lit. b) Prawa Budowlanego,

p) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z zaznaczonymi ilo$ciami
wykonanych prac dla poszczegolnych pozycji z kosztorysu ofertowego — wersja
papierowa oraz cyfrowa (*.pdf, dgn, .dwg,.dxf),

q) operat kolaudacyjny nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie
cyfrowej (*.pdf, .xls, .doc, .dwg,.dxf)— 2 kpl. (1 kpl dla Zamawiajagcego, 1kpl
dla Wykonawcy)

*)- WYMAGANIA DOTYCZACE SZKICOW GEODEZYJNYCH:

Kazdy szkic geodezyjny musi by¢ potwierdzony pieczecia i podpisem geodety.

Dopuszcza si¢ Szkice geodezyjne opatrzone podpisem elektronicznym, jednak w takim
przypadku konieczne jest dotgczenie raportu weryfikacji podpisu elektronicznego.
Niedopuszczalne jest umieszczanie wielu elementéw dotyczacych réznych asortymentow
i pozycji kosztorysowych na jednym szkicu geodezyjnym.

Na kazdym szkicu geodezyjnym musi widnie¢ szczegdtowy opis przedstawionego elementu
w postaci jego podstawowych wymiarow (dlugo$é, szerokos¢, wysokos¢, powierzchnia lub
objetos¢ kazdego pojedynczego elementu itp.) oraz suma zmierzonych ilosci obmiarowych
dotyczaca tego konkretnego arkusza, a takze lokalizacja km+hm wzgledem drogi. Nie
dopuszcza si¢ wpisywania sumy wielkosci obmiarowych z wielu szkicow. W przypadku gdy
pomierzony element wystepuje na wielu arkuszach szkicow geodezyjnych, Wykonawca
dotaczy zestawienie tabelaryczne, w ktorym znajdzie si¢ wykaz arkuszy wraz z sumami
czgsciowymi wielkosci obmiarowych oraz podsumowaniem catkowitym ilosci.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie odrgcznych zapisow na wydruku szkicu opatrzonego
podpisem elektronicznym.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

1) Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawcg w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢pne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu niezwtocznie na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

2) Dokumenty budowy, po zakonczeniu robot budowlanych oraz po przeprowadzeniu
odbioru koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez
Inspektora nadzoru i przekazane Zamawiajacemu w formie oryginalow oraz w
wersji elektronicznej. Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza) w wersji
elektronicznej winny by¢ skatalogowane, a pliki i katalogi opisane w sposob
umozliwiajacy jednoznacznie zidentyfikowac ich zawartos¢.
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Rozdzial VI
ZABEZPIECZENIE | OCHRONA BUDOWY

1. Zabezpieczenie terenu budowy

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany:

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie
od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robot utrzymaniowych tj. likwidacji
wykruszen, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontéw czastkowych masg
asfaltowa na goraco (zima, masg na zimno) na odcinku wykonywanych robot
budowlanych oraz na objazdach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawng z tytutu szkod komunikacyjnych

poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan

lub zaniedban oraz w przypadku wykonywania remontéw czastkowych szkod
komunikacyjnych poniesionych rowniez na objazdach.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,

Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo

pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w

nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to niezbedne ze wzgledow

bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdow budowy

przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu

budowy w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni drog
publicznych, np. gruntem.

2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

1)

2)

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia
dotyczace ochrony srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoséci dla osoéb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych znadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

3. Prace i badania archeologiczne

1)

W przypadku koniecznoséci prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajagcemu dwoch ofert
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2)

potencjalnych ~ podwykonawcow na  prowadzenie  ratowniczych  badan
archeologicznych.

W przypadku wystgpienia koniecznosci prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych, wydtuzenie terminu realizacji zadania nie moze by¢ podstawa
finansowych roszczen ze strony Wykonawcy.

4. Ochrona przeciwpozarowa

1)

2)

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiSy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny
sprz¢t przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1)

2)

3)

4)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable i inne oraz uzyska od odpowiednich
podmiotow, bedacych wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktoére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz podmioty, bedace
wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen Ilub instalacji, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz zainteresowane podmioty, bedace
wladcicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspdipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wurzadzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nie ujete w dokumentacji projektowej,
odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W przypadku
konieczno$ci przebudowy, Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ to Inspektorowi
nadzoru i uzgodni¢ proponowane rozwigzanie z Zamawiajacym. W przypadku
uszkodzen ukladow drenarskich na dziatkach wilascicieli nieruchomosci,
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow, wiascicieli i uzytkownikow przylegtych posesji.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy
(na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczeciem robodt), bedacego wynikiem robot
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budowlanych, Wykonawca na witasny koszt (badz w ramach ubezpieczenia OC)
dokona naprawy uszkodzonych elementow.

5) Wykonawca robot bedzie na biezaco informowat Inspektora nadzoru o wszystkich
umowach, zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomosci, dotyczacych np. szkdéd wyrzadzonych przez
Wykonawceg, kKorzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Inspektor nadzoru nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu
niniejszego zamowienia.

6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych witadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie powiadomi Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za

naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych na wihasny koszt, zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed

rozpoczeciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wilasny
koszt zniszczonych elementow infrastruktury drogowej bedacych skutkiem
prowadzenia robot.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

1) Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow, znaé
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i b¢dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

2) Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych 1 bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materialdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcCigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem
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3)

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkéow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tresci dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przez Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia zmian projektowych, ktére skutkowatyby konieczno$cia
sporzadzenia projektow zamiennych (wykonawczych / budowlanych) lub
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu praw
autorskich do opracowanego projektu.

9. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

1)

2)

3)

4)

5)

Gdziekolwick w dokumentach powotane sg konkretne wytyczne, normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywacé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy,
przepisy, SST lub STWIORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. R6znice pomi¢dzy powotanymi normami, a
ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej
oraz przedmiarach robot winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie
jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania. W
przypadku wystapienia koniecznos$ci stosowania nowszych norm niz wymienione w
zatgczonych do procedury przetargowej szczegdtowych specyfikacjach wykonania
robot, Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu roszczenie o zmiang wysokosci
wynagrodzenia.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w
przedmiarze robdt wskazano pochodzenie wyroboéw to stuzy to jedynie okresleniu
standardow cech technicznych i jako$ciowych. Wykonawca moze zastosowaé
wskazany lub rownowazny, inny wyrob spelniajacy wymogi techniczne 1
jako$ciowe oraz posiadajacy wlasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okre§lone w
dokumentacji Zamawiajacego z preferencjag parametrow korzystniejszych
spelniajacych te same wymagania jako$ciowe, funkcjonalne 1 techniczne
wskazanego, oraz posiadajace wlasciwosci uzytkowe spetniajagce wymogi okreslone
dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiajacego. Wykonawca, ktory
powota si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisywane przez Zamawiajgcego, jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego wyroby spelniaja wymagania
okreslone przez Zamawiajacego.

Opisujac przedmiot zamoéwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,

specyfikacji technicznych 1 systemow referencji technicznych, zamawiajacy
wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazne”.

10. Niewypaly, niewybuchy
W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz
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2.

wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i
niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Koszty
zabezpieczenia terenu obcigzaja Wykonawce.

Rozdzial VII
GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY

Wymagania ogélne

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodno$¢ ich wykonania z
obowigzujagcymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami SST Ilub
STWIORB oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2) Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego
sg istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z
tych dokumentow sg tak samo wigzace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich
innych dokumentach. Wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiardw
wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek
wyraznych btedow lub brakow w specyfikacjach na swoja korzy$¢. W przypadkach,
gdy Wykonawca wykryje btedy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktory wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

Wykonanie prac

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowg i
obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru (wszelkie
polecenia i wuzgodnienia wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac.

2) Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych
Wykonawca zobowiazany jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentaciji (jezeli zgodnie z
przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastepnie, po ich zakonczeniu, przekazac
materialy i informacje powstale w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego.

3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor i kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4) Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

a) biezaca obstuge geodezyjng budowy,

b) inwentaryzacje elementow ulegajacych zakryciu,

c) cykliczny monitoring terenu,

d) opracowanie do rozliczenia koncowego konczacego dany asortyment robot,
zbiorczych zestawien ilosci zakonczonych robot, a w szczegdlnosci: robot
ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementéw betonowych Zakres
zbiorczych, koncowych zestawien Wykonaweca ustali z Inspektorem nadzoru,
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Rozdziat VIII
PERSONEL

1. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania zapewni¢ wykwalifikowany
personel potrzebny do wykonania wszystkich obowigzkéw zwigzanych z realizacja
zadania.

2. Wykonawca niniejszego zamowienia powinien tak zorganizowac prac¢ personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne i terminowe wykonywanie robot budowlanych oraz ryzyko
zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania
przerwy zimowej).

3. Zamawiajacy wymaga nadzoru na zadaniu minimum osiem godzin dziennie w trakcie
realizacji roboét, przez uprawnionego Kierownika budowy.

Rozdziat IX
SPOSOB WYCENY

1. Cena umowna obejmuje calo$¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowej,
STWIORB, OPZ i bgdzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien zapozna¢ si¢ szczegotowo z dokumentacjg. Wykonawca oswiadcza, ze w celu
prawidtowej wyceny robot zapoznat si¢ z terenem placu budowy.

3. Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek
czesci Kosztorysu ofertowego. Zakres robot dla poszczegdlnych pozycji Kosztorysu
ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych,
STWiORB, w zwiazku z czym wszelkie roboty, materialy i czynno$ci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczegolnosci,
w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji, Wykonawca powinien uwzglednié
koniecznos¢: odwadniania wykopow, doprowadzenia gruntow do wilgotno$ci
optymalnej, wymiany gruntéw, wykonywania drog montazowych i objazdowych,
technologig pielegnowania betonu i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych
na terenie budowy, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w Kosztorysie ofertowym
a s3 niezbedne dla wykonania robot.

4. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegolnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny
obejmowac¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, w
wymaganym terminie, wtaczajac w to:

1) Koszty bezposrednie, w tym:

a) warto$¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ uzytych materiatow i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, sktadowania, normatywnych ubytkéw 1 transportu na teren
budowy i/lub do miejsca robot,

C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, w tym roéwniez
sprowadzenia sprzetu na teren budowy, przemieszczania miedzy stanowiskami
pracy, jego montazu i demontazu oraz odwiezienie z terenu budowy po
zakonczeniu robot,
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d) zysk Kkalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
nieprzewidzianych, mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

koszty posrednie

a) koszty towarzyszace robotom, opisane w STWIORB,

b) ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

c) koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

d) koszt zarzadu firmy Wykonawcy,

e) koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

f) wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzaja dang budowe,

g) koszty dziatalnosci laboratorium,

h) koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii i wody, drog dojazdowych itp.), w tym wyposazenie
terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietlenie terenu budowy, zastgpcze zrodta ciepta do
ogrzewania obiektow i robdt, urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem,

1) koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

J) koszty wylaczen i wlaczen energii, gazu, wody itp.,

K) koszty amortyzacji lub zuzycia obiektow zaplecza budowy,

I) koszty zuzycia, konserwacji i remontéow lekkiego sprzetu, przedmiotow i
narzg¢dzi kwalifikowanych jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),

m) wydatki zwigzane z BHP, ochrong przeciwpozarows,

n) koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

0) koszty dozoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczno$¢ zajdzie w
trakcie prowadzonych robot budowlanych, oraz ktorego konieczno$¢ wynika
z zapisoOw decyzji administracyjnych i innych uzgodnien dokonanych dla
przedmiotowej inwestycji.

p) koszty optat i kosztow nadzoru budowy i odbioru elementow przedmiotu
Zamoéwienia prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony srodowiska, i inne),

q) koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej,

r) nalezno$ci za ustugi obce na rzecz budowy,

s) koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikow, itp.,
zgodnie z SWZ,

t) optaty za dzierzawe placow, drog, chodnikéw i innych terenéw na cele budowy,
niezbednych do prawidtowej realizacji zadania,

u) koszty technologii robot,

V) naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych roboét, badania jakosci

materialdw, robot i prob odbiorowych,
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W) koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robot budowlanych,

X) koszty naprawy wyrzadzanych szkod, w tym m.in. koszty odtworzenia
zniszczonych drog i infrastruktury, wynikajagcych z prowadzenia prac
budowlanych i transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczen
wilascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomos$ci, zwiazanych z
powstaltymi szkodami oraz czasowym zajgciem i ograniczeniem w Korzystaniu z
nieruchomosci,

y) koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

z) koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpadow.

Rozdzial X
OKRES REKOJMI | GWARANCJI

1. W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca bgdzie zobowiazany do:

1)

2)
3)

4)

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajgacego -
minimum 1 raz w roku (a w razie zaistnialej konieczno$ci na kazde zadanie
Zamawiajacego) oraz przegladzie pogwarancyjnym,

usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umowa,

udziatu w spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen i
sporow zwiazanych z realizacja zadania,

zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zgtaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.
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