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                                                                                                                 Trzebnica dnia  16.10.2023 r. 

   

Znak sprawy: DTiZP/200/10/2023  

 

Do wiadomości publicznej 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa fragmentu 

drogi powiatowej nr 1329 D na odcinku między miejscowościami Nowy Dwór – Domanowice – 

ETAP I”.  

 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w związku z wniesionym przez Wykonawcę na 

podstawie art. 284 ust. 1 ww. ustawy zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu 

prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1329 D 

na odcinku między miejscowościami Nowy Dwór – Domanowice – ETAP I”.  

Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz udzielone odpowiedzi. 
 

PYTANIE NR 1  

Dotyczy pkt IV ppkt 4 SWZ. 

Wykonawca zwraca uwagę, że obowiązki wskazane w tiret cztery i pięć niniejszego punktu nie są 

możliwe do spełnienia przed przystąpieniem do robót. 

Odpowiedź: W zapisie doszło do omyłki pisarskiej. 

 

Zapis po zmianie brzmi:  

4.Wymagania w stosunku do wykonawcy. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy (ale 

przed przystąpieniem do robót budowlanych) przedstawi do zatwierdzenia harmonogram 

rzeczowo – finansowy.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót:  

- oryginał oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego przejęcie obowiązku kierowania 

budowy (robotami budowlanymi), 

 - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię uprawnień kierownika budowy,  

- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do 

OIIB. 

Ponadto Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przedmiotu umowy na każdym jej etapie.  

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia inspektorowi nadzoru robót ulegających 

zakryciu lub zanikających oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidłowego wykonania w 

dzienniku budowy.  

W przypadku braku zgłoszenia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru tych robót oraz 

żądać dokonania odkrywek. 

 

PYTANIE NR 2 
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Dotyczy § 2 ust. 7 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o zmianę treści niniejszego postanowienia na następującą: 

"Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 180 dni od dnia 

podpisania umowy, przy czym za dzień wykonania przedmiotu umowy Strony zgodnie przyjmują 

dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.". 

Wykonawca zwraca uwagę, że niniejsze postanowienie jest nierynkowe, bowiem istotny dla stron 

winien być dzień faktycznego wykonania robót objętych przedmiotem umowy. Ponadto przedmiot 

umowy powinien podlegać odbiorowi w przypadku pojawienia się jedynie nieistotnych wad lub 

usterek. Odmowa podpisania protokołu odbioru powinna nastąpić jedynie w przypadku, gdy 

przedmiot umowy będzie nosić wady na tyle istotne, że nie będzie zdatny do użytkowania (wyrok 

Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 października 2017 r., sygn. akt I ACa 321/17, wyrok 

Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt II CSK 476/12). 

Odpowiedź: Brak zgody na zmianę zapisu. Zamawiający musi mieć możliwość weryfikacji 

wykonania umowy, stąd odbiór będzie miał miejsce w chwili podpisania protokołu. Zgodnie z 

par. 14 ust. 1 odbiór dokonany będzie w terminie do 7 dni roboczych od dnia pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, wobec czego 

Wykonawca nie będzie oczekiwał na odbiór dłużej niż 7 dni roboczych. Nie do przyjęcia jest 

reguła, w której wykonawca zgłasza do odbioru roboty, które nie są prawidłowo wykonane, a 

zgłoszenie miałoby skutek wykonania robót. Odbiór musi dotyczyć robót wykonanych bez wad, 

dlatego nie jest akceptowalne odbieranie robót z wadami.  

PYTANIE NR 3 

Dotyczy § 5 ust. 1 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy opis przedmiotu zamówienia zawarty w 

dokumentacji opracowanej przez Zamawiającego i wskazanej w § 1 ust. 3 jest kompletny oraz 

zawiera wszelkie dane i informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia 

(zgodnie z art. 99 PZP), w tym także oszacowania wynagrodzenia za wykonanie zamówienia? 

Wykonawca zwraca uwagę, że przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest weryfikacja 

ewentualnych błędów dokumentacji projektowej, a więc nie może ponosić odpowiedzialności za 

skutki wykrycia takich błędów na etapie wykonania umowy. 

Odpowiedź: Za błędy dokumentacji projektowej nie odpowiada wykonawca, niemniej jednak 

w razie twierdzenia wykonawcy co do istnienia takich błędów, wykonawca zobowiązany 

będzie do ich dowodowego wykazania.  

PYTANIE NR 4 

Dotyczy § 5 ust. 8 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym ustępie o treści: „W przypadku, gdy 

badania jakościowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie wykażą ogólnych 

nieprawidłowości, koszty ich wykonania poniesienie Zamawiający.”. Niniejsze postanowienie jest 

standardem rynkowym – w sytuacji, gdy Zamawiający będzie podważał stosowną jakość, a badania 

nie wykażą nieprawidłowości, to Zamawiający winien pokryć koszty takiego badania.  

Odpowiedź: Brak zgody na zmianę zapisu.  

PYTANIE NR 5 

Dotyczy § 5 ust. 15 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o wykreślenie niniejszego postanowienia, bowiem zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP 

to Zamawiający odpowiada za kompletność dokumentacji (opisu przedmiotu zamówienia), aby była 

ona sformułowana w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, w tym wystarczający do wykonania 

przedmiotu umowy. Zamawiający nie jest uprawniony do przeniesienia zobowiązania ustawowego 

na Wykonawcę. 

Odpowiedź: Brak zgody na wykreślenie postanowienia. Zapis dotyczy sytuacji, w której nie 
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występują błędy dokumentacji projektowej; w razie twierdzenia wykonawcy co do istnienia 

takich błędów, wykonawca zobowiązany będzie do ich dowodowego wykazania.  

PYTANIE NR 6 

Dotyczy § 5 ust. 17 projektu umowy. 

Wykonawca wskazuje, że Zamawiający nie wskazał w opisie przedmiotu zamówienia w SWZ 

przedmiotowych czynności. Mając na względzie powyższe wymóg określony w ust. 19 jest w 

ocenie Wykonawcy niemożliwy do spełnienia. 

Odpowiedź:  

Zmianie ulega zapis § 5 ust. 17 projektu umowy, który przyjmuje brzmienie: 

17. Do obowiązków Wykonawcy należy również zapewnienie zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, do czynności 

wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji  

Warunków Zamówienia, w okresie obowiązywania umowy. Czynności te są następujące: 

wykonywanie funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót.  

 

PYTANIE NR 7 

Dotyczy § 7 ust. 5 pkt 2 i § 9 ust. 9 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku bezpodstawnej odmowy złożenia przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców oświadczeń o zapłacie im stosownego 

wynagrodzenia, Zamawiający nie odmówi wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli przedłoży 

on inne dowody spełnienia swoich zobowiązań w tym zakresie.  

Wykonawca zwraca w szczególności uwagę, że zastrzeżenia umowne w zakresie uzależnienia 

wypłaty wynagrodzenia od zachowania osoby trzeciej tj. zdarzenia przyszłego i niepewnego, są w 

jego ocenie nieważne, co potwierdza orzecznictwo (wyrok SA w Gdańsku z dnia 05.11.2015 r., 

sygn. Akt I ACa 511/15, wyrok SA w Białymstoku z dnia 11.03.2015 r. o sygn. Akt I ACa 876/14). 

Odpowiedź: Brak zgody na zmianę zapisu.  

PYTANIE NR 8 

Dotyczy § 8 ust. 5 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o wykreślenie niniejszego postanowienia, które jest wprost sprzeczne z 

przepisami prawa, w tym art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP, który dopuszcza możliwość zmiany umowy w 

przypadku zmiany wysokości ceny, spowodowanej okolicznościami, których nie można było 

przewidzieć. 

Odpowiedź: Brak zgody na wykreślenie postanowienia umownego. Zapis nie dotyczy sytuacji 

określonych w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP. Obowiązkiem wykonawcy jest obliczenie 

wynagrodzenia ofertowego za wykonanie robót niezbędnych do wykonania umowy, a nie 

dotyczy przypadków, gdy dochodzić ma do zmiany wynagrodzenia umownego w trybie art.  

455 ust. 1 pkt 4 PZP lub innym.  

PYTANIE NR 9 

Dotyczy § 9 ust. 4 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o skrócenie terminu na zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu, o 

których mowa w niniejszym ustępie, z 14 do 7 dni. Niniejsze usprawni wykonanie przedmiotu 

umowy, co leży w interesie obu stron. 

Odpowiedź: brak zgody na zmianę zapisu.  

 

PYTANIE NR 10 

Dotyczy § 9 ust. 8 projektu umowy. 
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Wykonawca zwraca uwagę, że Zamawiający, przed dokonaniem ewentualnej, bezpośredniej 

płatności, o której mowa w niniejszym ustępie, winien uprzedzić Wykonawcę pisemnie, zgodnie z 

art. 465 ust. 4 PZP. 

Odpowiedź: Zapis po zmianie brzmi:  

8. Zamawiający dokonuje, z zachowaniem wymagań z art. 465 ust. 4 PZP, bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane. Zapłata na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dokonywana jest z zaliczeniem na rachunek wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy. 

 

PYTANIE NR 11 

Dotyczy § 12 ust.3 pkt 2 projektu umowy. 

Niniejszy termin jest niezgodny z art. 453 ust. 3 PZP, który wskazuje, że zwrot kwoty 

zabezpieczającej roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, jest dokonywany nie później 

niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. Wykonawca wnosi o stosowną 

zmianę niniejszego postanowienia. 

Odpowiedź: Zapis po zmianie brzmi:  

3. Kwota zabezpieczenia, o której mowa wyżej, zostanie zwolniona: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zwróci w terminie 

30 dni od wykonania zamówienia po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego Zamawiający 

zwróci w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji po bezusterkowym odbiorze 

pogwarancyjnym przedmiotu umowy lub po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad 

okresu rękojmi i gwarancji 

 

PYTANIE NR 12 

Dotyczy § 14 ust. 1 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy przez stwierdzenie „odbędzie się” należy rozumieć, że w tym 

czasie odbiór końcowy rozpocznie się i zakończy? Jeśli nie to Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w 

jakim terminie powinien się zakończyć? 

Odpowiedź: Stwierdzenie „odbędzie się” należy rozumieć, że w tym czasie odbiór końcowy 

rozpocznie się i zakończy.  

 

PYTANIE NR 13 

Dotyczy § 14 ust. 2 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym ustępie o treści: „Zamawiający nie 

odmówi dokonania i podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy w przypadku stwierdzenia 

nieistotnych wad, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w 

odpowiednim i technicznie możliwym terminie.". 

Przedmiot umowy powinien podlegać odbiorowi w przypadku pojawienia się jedynie nieistotnych 

wad. Odmowa podpisania protokołu odbioru powinna nastąpić jedynie w przypadku, gdy przedmiot 
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umowy będzie nosić wady na tyle istotne, że nie będzie zdatny do użytkowania (wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 października 2017 r., sygn. akt I ACa 321/17, wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt II CSK 476/12). 

Odpowiedź: Brak zgody na zmianę zapisu. Nie do przyjęcia jest reguła, w której wykonawca 

zgłasza do odbioru roboty, które nie są prawidłowo wykonane, a zgłoszenie miałoby skutek 

wykonania robót. Odbiór musi dotyczyć robót wykonanych bez wad, dlatego nie jest 

akceptowalne odbieranie robót z wadami.  

PYTANIE NR 14 

Dotyczy § 15 ust. 1 i ust. 2 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o stosowną zmianę i wskazanie, że termin biegnie od momentu podpisania 

protokołu odbioru, mając na uwadze zmianę, o której mowa we wcześniejszym pytaniu 

Wykonawcy. Termin gwarancji, w przypadku ujawnienia wad nieistotnych, powinien biec od 

momentu podpisania protokołu odbioru, nie zaś od momentu usunięcia jedynie wad nieistotnych.  

Odpowiedź: Brak zgody na zmianę zapisu. Nie do przyjęcia jest reguła, w której wykonawca 

zgłasza do odbioru roboty, które nie są prawidłowo wykonane, a zgłoszenie miałoby skutek 

wykonania robót. Odbiór musi dotyczyć robót wykonanych bez wad, dlatego nie jest 

akceptowalne odbieranie robót z wadami.  

 

PYTANIE NR 15 

Dotyczy § 15 ust. 5 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia na następujące: „Wady ujawnione w 

okresie gwarancyjnym lub rękojmi, stwierdzone protokolarnie, Wykonawca usunie na swój koszt w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, który będzie odpowiedni i technicznie możliwy do 

dotrzymania.”. 

Wykonawca zwraca uwagę, że termin ten powinien odpowiadać technicznym możliwościom 

usunięcia wad i być odpowiedni, nie zaś dowolnie i jednostronnie wyznaczony przez 

Zamawiającego. Niniejsze leży w interesie obu stron, aby Wykonawca mógł dokładnie i poprawnie 

usunąć ewentualne wady. 

Odpowiedź: Brak zgody na zmianę zapisu.  

PYTANIE NR 16 

Dotyczy § 15 ust. 6 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o zmianę treści niniejszego ustępu na następującą: 

"W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad, Zamawiający może zlecić 

ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując roszczenie 

odszkodowawcze, w tym z tytułu kar umownych. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, 

wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych 

naruszeń.". 

Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z 

przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń. 

Odpowiedź: Brak zgody na zmianę zapisu. Wykonawca został poinformowany o takiej 

ewentualności w § 15 ust. 6 umowy. Sankcja taka występuje w przypadku braku usunięcia 

wad w terminie, wobec czego zamawiający nie jest zaskakiwany możliwością skorzystania z 

wykonawstwa zastępczego.  

PYTANIE NR 17 

Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o obniżenie wskazanych kar umownych do wysokości 0,1% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki w naruszeniu przedmiotowych 
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obowiązków. 

Niniejsze kary umowne znacząco odbiegają od standardów rynkowych i są znacząco wygórowane. 

Niniejsze może mieć wpływ na treść ofert składanych w niniejszym postępowaniu (wysokość 

proponowanego wynagrodzenia). 

Odpowiedź: Brak zgody na zmianę zapisu.  

PYTANIE NR 18 

Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 3 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia. Zamawiający zastrzegł już karę umowną 

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz karę umowną za ewentualne odstąpienie od 

umowy. Dla Zamawiającego najważniejszą kwestią winno być terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy, skoro natomiast Wykonawca wywiąże się z tego obowiązku to nie ma żadnych podstaw, 

aby naliczać dodatkowe kary za „przerwy” w realizacji robót. Tylko z ostrożności Wykonawca 

wnosi o obniżenie niniejszej kary umownej do wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 za każdy dzień przerwy, w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższy 

wniosek o usunięcie niniejszego postanowienia. 

Odpowiedź: Brak zgody na zmianę zapisu.  

PYTANIE NR 19 

Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 5 – 8 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o stosowne obniżenie wysokości przedmiotowych kar umownych z 0,3% do 

0,1% oraz odwołanie tej wysokości do całkowitego wynagrodzenia Podwykonawcy brutto 

wynikającego z umowy, której dotyczy przedmiotowe naruszenie (nie zaś całkowitego 

wynagrodzenia brutto wynikającego z niniejszej umowy.).  

Wykonawca zwraca uwagę, że niniejsze naruszenia dotyczą zobowiązań ubocznych, nie zaś 

głównego, jakim jest wykonanie określonych robót budowlanych. Ponadto niniejsze kary umowne 

znacząco odbiegają od standardów rynkowych i są znacząco wygórowane. Niniejsze może mieć 

wpływ na treść ofert składanych w niniejszym postępowaniu (wysokość proponowanego 

wynagrodzenia). 

Odpowiedź: Brak zgody na zmianę zapisu.  

PYTANIE NR 20 

Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 9 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia. Zamawiający zastrzegł już karę umowną 

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. Niniejsza kara umowna jest bezcelowa i nie ma 

żadnego uzasadnienia, bowiem w przypadku „bezzasadnego zgłoszenia zakończenia robót” 

Wykonawca podlega odpowiedzialności za zwłokę, natomiast brak zgłoszenia robót do odbioru po 

ich wykonaniu nie leży w żadnym interesie Wykonawcy, bowiem niniejsze odwleka możliwość 

uzyskania stosownej zapłaty za prawidłowo wykonane prace.  

Odpowiedź: Brak zgody na zmianę zapisu.  

 

PYTANIE NR 21 

Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 10 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o obniżenie wskazanej kary umownej do wysokości 0,01% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6. Wykonawca zwraca uwagę, że niniejsze naruszenie 

dotyczy zobowiązań ubocznych, nie zaś głównego, jakim jest wykonanie określonych robót 

budowlanych. Ponadto niniejsza kara umowna znacząco odbiega od standardów rynkowych i jest 

znacząco wygórowana. Niniejsze może mieć wpływ na treść ofert składanych w niniejszym 

postępowaniu (wysokość proponowanego wynagrodzenia). 

Odpowiedź: Brak zgody na zmianę zapisu.  
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PYTANIE NR 22 

Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 11 – 13 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszych postanowień, względnie o obniżenie kar umownych do 

wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki. 

Wykonawca zwraca uwagę, że Zamawiający zastrzegł już karę umowną za zwłokę w wykonaniu 

przedmiotu umowy, stąd nie powinien naliczać dodatkowo przedmiotowych kar powiązanych z 

terminowością realizacji przedmiotu umowy. 

Ponadto niniejsze kary umowne znacząco odbiegają od standardów rynkowych i są znacząco 

wygórowane. Niniejsze może mieć wpływ na treść ofert składanych w niniejszym postępowaniu 

(wysokość proponowanego wynagrodzenia). 

Odpowiedź: Brak zgody na zmianę zapisu.  

PYTANIE NR 23 

Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 14 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o ustalenie wysokości niniejszej kary umownej na kwotę 200,00 złotych. 

Ponadto Wykonawca zwraca się z wnioskiem o doprecyzowanie i enumeratywne wskazanie w 

jakich konkretnie okolicznościach i naruszenie jakich konkretnie obowiązków spowoduje 

naliczenie kary umownej (aktualnie kara umowa odnosi się chociażby do § 5 ust. 22 - uprawnienia 

dotyczącego zwrócenia się do organów kontrolnych uprawnionych do wglądu do dokumentacji 

pracowniczej – z niniejszego postanowienia nie wynika żaden obowiązek Wykonawcy, tylko 

uprawnienie Zamawiającego, a więc kara umowna nie może zostać naliczona). 

Odpowiedź: Brak zgody na zmianę zapisu co do wysokości kary umownej.  

Ponadto zapis § 16 ust. 1 pkt 14 projektu umowy po zmianie przyjmuje brzmienie: 

14) za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków określonych w par. 5 ust. 17-21  - w 

wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6, za każdy dzień  zwłoki. 

PYTANIE NR 24 

Dotyczy § 16 ust. 3 projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia na następujące: 

„3. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza prawa Stron do dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości 

faktycznie poniesionej szkody. Łączna kwota kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej 

umowy nie może przekroczyć 15% wartości kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6.”.  

1) Wykonawca zwraca uwagę, że skoro jest on uprawniony zgodnie z postanowieniem § 16 ust. 2 

do naliczenia kary umownej, podobnie jak Zamawiający w przypadkach ust. 1 i ust. 2, do również 

powinien być uprawniony do możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość 

zastrzeżonych kar umownych, podobnie jak Zamawiający. Nie ma w tym zakresie uzasadnienia dla 

niesymetrycznych uprawnień stron w tym zakresie.  

Wykonawca zwraca uwagę, że poziom kar umownych równych 100% wynagrodzenia umownego 

brutto, jest poziomem nierynkowym i rażąco wysokim, wręcz niespotykanym, dlatego też 

Wykonawca wnosi o obniżenie wyżej wskazanego limitu do 15% wartości wynagrodzenia brutto. 

Zamawiający zastrzegł możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar 

umownych. Niniejsze może mieć wpływ na treść ofert składanych w niniejszym postępowaniu 

(wysokość proponowanego wynagrodzenia). 

Odpowiedź: Brak zgody na zmianę zapisu.  
 

PYTANIE NR 25 

Dotyczy § 17 ust. 1 pkt 3 – 4 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o zmianę niniejszych postanowień na następujące: 

3) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z Specyfikacją 

Warunków Zamówienia (dalej także SWZ), projektem budowlano - wykonawczym, kosztorysem 

ofertowym, specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót lub poleceniami osoby 

uprawnionej do nadzorowania robót z ramienia Zamawiającego, w terminie 30 dni od powzięcia 
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wiadomości o tych okolicznościach. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, 

wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych 

naruszeń. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania odebranej części umowy. 

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie podejmuje lub przerywa i nie kontynuuje robót 

przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, przy czym w przypadku przerwy i braku kontynuacji robót prawo odstąpienia od 

umowy może być realizowane w terminie 30 dni liczonych w stosunku do każdego okresu przerwy 

osobno. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno zostać 

poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez 

Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

odebranej części umowy. 

Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z 

przedmiotowego uprawnienia do odstąpienia od umowy i mieć możliwość usunięcia ewentualnych 

naruszeń. 

Odpowiedź: Brak zgody na zmianę zapisu.  

PYTANIE NR 26 

Dotyczy § 17 ust. 2 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym ustępie o treści: "Skorzystanie z 

uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno zostać poprzedzone bezskutecznym 

upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do 

usunięcia przedmiotowych naruszeń.". 

Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z 

przedmiotowego uprawnienia do wykonawstwa zastępczego i mieć możliwość usunięcia 

ewentualnych naruszeń. 

Odpowiedź: Brak zgody na zmianę zapisu.  

PYTANIE NR 27 

Dotyczy § 18 ust. 3 pkt 5 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o ustalenie gwarantowanego poziomu świadczenia do wartości odpowiadającej 

90% wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 (tj. możliwości rezygnacji z części 

przedmiotu umowy, który nie może przekroczyć poziomu 10% wartości wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 6). 

Wykonawca wskazuje, że ustalenie tak niskiego poziomu gwarantowanego świadczenia może mieć 

wpływ na wartość wynagrodzenia oferowanego przez wykonawców – zdecydowanie podwyższone 

ryzyko kontraktowe. 

Odpowiedź: Brak zgody na zmianę zapisu.  

 

Z poważaniem 
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