Nr. postepowania: F1.271.6.2024
Nazwa: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym”.

Zatacznik nr 9 do SWZ — wzér umowy.
UMOWANT ...

zawarta W dniu .........oeeeveeeeeeennns pomiedzy:

Gming Kozuchéw z siedzibg w Kozuchowie przy ul. Rynek 1A

NIP 925 19 57 786, REGON 970770327

reprezentowang przez:

Pawta Jagasek — Burmistrza Kozuchowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kozuchéw - Joanny Rajewskiej - Jaworowicz
zwang dalej ,zamawiajagcym”

zwang dalej ,,wykonawcg”
o nastepujace;j tresci:

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z dokumentacjq projektowg
i Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia zadanie pn. ,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z
zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym”.

2. Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania robo6t budowlanych okresla dokumentacija projektowa
stanowigca zatacznik nr 1 do umowy.

3. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposob szczegoétowy technologii
wykonywania robot lub wykonania okre$lonego elementu przedmiotu umowy, badz tez nie precyzuje
dostatecznie rodzaju i standardu materiatow, wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzyskania w/w zakresie decyzji zamawiajacego. Zamawiajacy odpowie na pismie
w terminie do 5 dni od dnia otrzymania pisemnego zapytania od wykonawcy.

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacijg projektowa.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa i wptynie
to na niezgodng z wymogami zamawiajacego jakos¢ budowli badz ktdregokolwiek jej elementu, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy. W przypadku wykrycia btedow lub brakéw w dokumentach przetargowych
wykonawca winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu

z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang,
wiedzg techniczna, zawartg z zamawiajgcym umowg oraz uzgodnieniami z zamawiajgcym
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i nie zgtasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy oraz warunkow realizacji umowy.



§2

SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca w ramach umowy bedzie zobowigzany do wykonania wszystkich obowigzkéw oraz
poniesienia wszystkich kosztow wynikajacych z uzgodnien i decyzji innych organdw zawartych
w dokumentaciji projektowej zadania oraz innych decyzji i uzgodnien wydanych w trakcie realizacji
zadania.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu
w czasie wykonywania robot oraz za przerwy w korzystaniu z sieci, a takze za uszkodzenia i szkody,
ktére w przysziosci mogtyby powstac na skutek prowadzonych robét.

Wykonawca w ramach umowy bedzie zobowigzany do zatrudnienia na potrzeby badan
archeologicznych - osoby archeologa posiadajacego wyksztatcenie i praktyke zgodnie z art. 37e
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz uzyskanie decyzji
Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie prac archeologicznych.

§3
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
1. Zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby, ktore wykonywaé beda
prace fizyczne, montazowe, murarskie i instalacyjne przy realizacji rob6t budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wykonawca zobowigzany
jest, aby osoby wykonujace czynnosci, o ktorych mowa wyzej, byty zatrudnione do ich realizacji na
podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks
pracy, co najmniej na okres wykonywania tych czynno$ci w czasie realizacji niniejszego zaméwienia.
2. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolno$ci do:
1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;




4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zapfaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 16 ust. 1
pkt. 8). Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych
przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§4

MATERIALY | URZADZENIA

1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatow oraz urzadzen wtasnych wykonawcy.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okre$lone, co do rodzaju,
standardu i ilosci w dokumentaciji projektowej i umowie oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnosc.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadac, co do jakosci, wymogom dotyczacym wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, a takze wymaganiom jako$ciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zadanie zamawiajacego lub inspektora nadzoru
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty stwierdzajace dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania m.in. certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja wtasciwosci
uzytkowych.

§5

TERMIN WYKONANIA

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 15 grudnia 2024 roku. Przy
czym za wykonanie przedmiotu zaméwienia rozumie si¢ wybudowanie obiektu zgodnie z Opisem
Przedmiotu Zaméwienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie dla wykonanego
obiektu.

§6

WYNAGRODZENIE

1. Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie
W WYSOKOSCI ... zt netto, powigkszone 0 23% podatku VAT w kwocie ............. zt, co
stanowi kwote ................. zt brutto (stownie: .......ccooeviiiiiiiiiiiii ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore nie podlega
zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy,
z wytgczeniem przypadkow wskazanych w § 7 i18 niniejszej umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich robot
budowlanych i czynno$ci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.




3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robdt lub obiektéw objetych
niniejszg umowa, kwota wynagrodzenia zawierajgca podatek od towaréw i ustug (VAT) zostanie
odpowiednio zmieniona (zwiekszona lub zmniejszona) aneksem do niniejszej umowy.

4. Cene poszczegolnych elementow roboét okresla kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 2 do
umowy. Zatgczony kosztorys ofertowy nie okre$la zakresu rzeczowego zobowigzania wykonawcy,
ale stuzy jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstapienia od
umowy lub rezygnacji zamawiajacego z wykonania czesci przedmiotu umowy.

5. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie,
ani rozporzadzac nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiajacego.

W szczegoInosci wierzytelnos¢ nie moze by¢ przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan wykonawcy
(np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki). Bez zgody zamawiajacego wykonawca nie moze rowniez
zawrze¢ umowy z osoba trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywac
zadnej innej czynno$ci prawnej rodzace;j taki skutek.

§7

KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust 1
niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tj. Dz. U. z 2023
roku, poz. 46 z pdzn. zm.)

jesli zmiany okre$lone w ust. 1 pkt. 1 — 4 bedq miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez

wykonawce.

2. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu wykonawca lub
zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ drugiej stronie pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie
ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych stawke
podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego wykonawcy po zmianie umowy.

3. W sytuaciji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ zamawiajacemu pisemny wniosek 0 zmiang umowy w zakresie pfatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
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podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat

kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom wykonawcy, ktore nie sg

konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w

szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy

minimalne;.

. W sytuacji wystagpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu

wykonawca jest uprawniony ztozy¢ zamawiajgcemu pisemny wniosek 0 zmiane umowy w zakresie

ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne bgdZ zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy,

w szczegoinosci wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg

podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.1 pkt 3 lub 4

niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe

koszty realizacji umowy, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o

ktorych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4

obejmowac bedzie wytacznie ptatno$ci za prace, ktdrych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku

VAT, podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

. Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwos¢ zmiany wysokosSci wynagrodzenia naleznego

wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamdwienia na warunkach okreslonych w ust. 7-11 ponizej.

. Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, w przypadku

zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, zostanie ustalona poprzez

zmiane cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do
umowy, przy tacznym spetnieniu nastepujacych postanowien:

1) uwzgledniajac, ze podziat ryzyka jest po 50 % dla kazdej ze stron umowy, zmiana nastapi o0 %2
wskaznika waloryzacyjnego tj. wskaznika stanowigcego sume procentowych zmian cen produkcji
budowlano-montazowej z ostatnich dwdch kwartatdw poprzedzajacych kwartat, w ktérym zostat
ztozony wniosek, ustalonych na podstawie kwartalnych zmian cen produkcji budowlano-
montazowej w stosunku do poprzedniego kwartatu, ogtaszanych w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmiany cen produkcji budowlano-montazowej na
stronie internetowej https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczeniallista-komunikatow-i-
obwieszczen/komunikat-w-sprawie-zmian-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-pierwszym-
kwartale-2022-roku,266,34.htm|

2) zmiana nastapi na podstawie wniosku ztozonego przez strone, ktory moze by¢ ztozony nie
wczesniej niz po 6 miesigcach od podpisania umowy oraz przy wzroscie lub obnizeniu wskaznika
waloryzacyjnego okres$lonego powyzej, 0 co najmniej 5%, przy czym jezeli umowa zostata
zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert w postepowaniu,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzier otwarcia ofert,

3) zmiana nie dotyczy robot budowlanych wykonanych przed datq ztozenia wniosku przez
ktorakolwiek ze stron,



https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-zmian-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-pierwszym-kwartale-2022-roku,266,34.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-zmian-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-pierwszym-kwartale-2022-roku,266,34.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-zmian-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-pierwszym-kwartale-2022-roku,266,34.html

4) w przypadku wzrostu lub obnizeniu wskaznika waloryzacji, zmiana bedzie polegata odpowiednio
na wzroscie lub obnizeniu cen jednostkowych za roboty pozostate do wykonania po dniu zlozenia
wniosku o warto$¢ procentowg wskaznika waloryzacii,

5) w przypadku likwidacji wskaznika waloryzacyjnego lub zmiany podmiotu, ktory urzedowo go
ustala, mechanizm, o ktérym mowa powyzej, stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu,
ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

8. W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 7, strona wystepujaca o zmiane wynagrodzenia winna
przedstawic drugiej stronie umowy w szczegolnosci wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany
wynagrodzenia, a w przypadku wykonawcy réwniez dowody na to, ze wyliczona do wniosku wartos¢
nie obejmuje kosztow materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
wnioskiem.

9. W przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu,
wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktdérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, na zasadach okresInych w niniejszym paragrafie, jezeli facznie
spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy.

10.Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy paragraf wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej
aneksem do umowy.

11.Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia brutto, jakg dopuszcza zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego paragrafu, nie moze przekroczy¢ 5 % wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§8

ROZLICZENIE | TERMINY PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie umowne brutto okreslone w §6 ust.1 zostanie wyptacone wykonawcy w trzech
czesciach na podstawie 2 faktur czesciowych i faktury kofcowe;:

1) Pierwsza i druga faktura cze$ciowa, kazda w wysoko$ci 35% wartosci brutto wynagrodzenia
okre$lonego w §6 ust. 1, zostang wystawione odpowiednio po realizacji 35% i 70% warto$ci robét
na podstawie protokotow czesciowego odbioru robot, potwierdzajacych wykonanie okreslone;
warto$ci rob6t wraz z protokotem rzeczowo-finansowym, po$wiadczonych podpisem inspektora
nadzoru inwestorskiego.

2) Faktura koficowa zostanie wystawiona po wykonaniu wszystkich robét budowlanych i odbiorze
koncowym przedmiotu umowy. Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany
przez strony protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionych faktur w terminie 30 dni liczac
od daty jej doreczenia do siedziby zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy podany
w fakturze VAT, z zastrzezeniem ust. 4.

3. Do drugiej faktury cze$ciowej i faktury koricowej wykonawca zatgcza o$wiadczenie 0 samodzielnym
wykonaniu robét budowlanych, za ktorych wykonanie wykonawca wystawit fakture albo dokumenty
okreslone w ust. 4.

4. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, do drugiej faktury
czesciowej i faktury koricowej wystawionej przez wykonawce nalezy zataczy¢ zestawienie

-6-



naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur
bedacych podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie musi okre$la¢ nazwe
podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub
robot budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zataczy¢ dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym w zestawieniu.

§9
OBOWIAZKI STRON
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przekazania terenu budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) dokonania odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych oraz
odbioru koricowego nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,

4) zapfaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia kierownika budowy oraz kierownikow robot poszczegoinych branz,

2) zapewnienia badan archeologicznych oraz uzyskania Decyzji Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych zgodnie z Postanowieniem
Starosty Nowosolskiego — Powiatowego Konserwatora Zabytkéw nr KZ.4123.4.239.2023 z dnia
12.12.2023 roku.

3) protokolarnego przejecia terenu budowy,

4) urzadzenia placow sktadowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej
i wody do terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy,

5) uzgadniania z inspektorem nadzoru i przedstawicielem zamawiajgcego termindw odbioréw robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

6) zabezpieczenia i oznakowanie na wiasny koszt terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

7) uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia
wszelkich préb i badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, ktére wymagane sg do
eksploatacji przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 umowy,

8) spetnienia warunkow okreslonych w decyzjach administracyjnych oraz uzgodnieniach
branzowych,

9) przygotowania i zgtoszenia rob6t budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w czynnosciach
odbiorow,

10) sktadowania materiatéw i urzadzen w sposéb nie stwarzajacy przeszkod komunikacyjnych,

11) gospodarowania na wtasny koszt odpadami, powstajacymi w wyniku realizacji zadania przy
przestrzeganiu obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa, w sz¢zegolnosci przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przekazania zamawiajgcemu informacii
0 wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz o sposobie ich
gospodarowania zgodnie z wcze$niej cytowang ustawg;

12) informowania zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudno$ciach mogacych wptyna¢ na
jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu
zakonczenia wykonania umowy, niezwtocznie jednak nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od zaistnienia
wiw okolicznosci. W przypadku nie wykonania powyzszego obowigzku, wykonawca traci prawo
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do podniesienia powyzszego zarzutu wobec zamawiajgcego, gdy Zamawiajacy nie ponosi
wytacznej odpowiedzialnoSci za zaistniate przeszkody,

13) usunigcia wkasnym staraniem i na koszt wtasny ewentualnych szkod powstatych z tytutu realizacji
przez Wykonawce przedmiotu umowy, niezwtocznie jednak nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od
wystapienia w/w okolicznosci,

14) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go zamawiajacemu
w terminie ustalonym na odbior,

15) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go zamawiajacemu po zakorczeniu robot,
przed odbiorem koricowym przedmiotu umowy,

16) wykonania w 2 egzemplarzach dokumentacji powykonawcze;j,

17) wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego,

18) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych podczas tych przegladdéw wad, zgodnie z § 14 ust. 7,

19) uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

20) wykonanie i montaz na Scianie frontowej, nad drzwiami wejsciowymi do obiektu, tablicy z logiem
Programu dostepnym na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem:
https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych

21) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higieng pracy na terenie budowy oraz
obszarze, ktory wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez
zamawiajgcego, a takze pracownikom organdw Paristwowego Nadzoru Budowlanego, do ktdrych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych na podstawie przepisow tej ustawy.

§10
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1.

Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy
przez zamawiajgcego i trwa do zakoriczenia odbioru korcowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen w sieci
uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i szkody, ktére w przysziosci
mogtyby powstac na skutek prowadzonych robot.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na
sume ubezpieczenia nie nizsza niz 2 000 000,00 zt

W razie wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowigzany jest do
niezwiocznego przediozenia zamawiajgcemu, dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
wraz z dowodem potwierdzajgcym opfate wymagalnych sktadek.

W przypadku wystapienia z roszczeniami bezposrednio do zamawiajacego przez jakikolwiek
podmiot podczas realizacji zadania i zwigzanymi z wykonywaniem tego zadania wykonawca
zobowigzuije sie niezwtocznie zwrdci¢ zamawiajacemu wszelkie koszty przez niego poniesione,

w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami facznie z kosztami zastepstwa procesowego.
Zapis nie ma zastosowania w przypadku ponoszenia przez Zamawiajgacego wytaczne;
odpowiedzialnosci za powstate roszczenia.



https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych

§ 11

PODWYKONAWSTWO

1.

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wtasnymi sitami), za
wyjatkiem czesci okreslonych w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy, ktére
zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode — w formie aneksu do umowy - na zmiang podwykonawcy lub
wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktére beda realizowane przy udziale
podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajgcemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, a takze pisemnego przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg miedzy wykonawcg, a podwykonawcg, a w przypadku zaméwienia na roboty
budowlane, takze miedzy wykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
zobowigzuje sie wykonac¢ cze$¢ zamdwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacii
niniejszej umowy, do przedtoZenia zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.
Niezgtoszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu
jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiajagcemu umowy o
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podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
zamawiajgcego.
Termin zapfaty w umowach o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej: zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub

jej zmian, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia

dostarczenia zamawiajgcemu odpowiednio projektu umowy lub projektu zmian, lub umowy o

podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w dokumentach postepowania w wyniku, ktérego zawarto
niniejszg umowe;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera on postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwieni publicznych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest

dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian,

z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy.

Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50 000 zt.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi
przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty zamawiajacy poinformuje wykonawce o mozliwo$ci

ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 13 oraz o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé
sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjq
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym

przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérej mowa w ust. 13, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy oraz nalicza kare umowna. W takim przypadku wykonawca nie bedzie
domagat sie zaptaty wynagrodzenia w cze$ci przekazanej bezposrednio podwykonawcy,

na co wykonawca wyraza zgode.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na

sume wieksza niz 5% wartosci umowy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
zamawiajgcego i naliczenia kary umowne;j.

Zlecenie wykonania robét budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo

sprzeciwu zamawiajgcego, uprawnia zamawiajacego do odstgpienia od umowy z winy wykonawcy

oraz wytgcza solidarng odpowiedzialno$¢ zamawiajacego i wykonawcy za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawce.

§12
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

1.

Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego
do reprezentowania strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do wskazania
nr telefonu oraz adresu mailowego do kontaktowania sie z tg osoba.
W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy zamawiajgacy ustanowi inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorym poinformuje wykonawce.
W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy wykonawca przekaze zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:
1) osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy:

a) potwierdzajace kwalifikacje kierownika budowy,

b) potwierdzajace przynalezno$¢ do wtasciwej Izby Inzynierow Budownictwa,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

d) o$wiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —

jesli jest wymagany.

§13
ODBIORY

1.

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odrebnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od
daty zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy

| zgtoszeniu zamawiajgcemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania zamawiajacego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace, na zgdanie zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania rob6t, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego, na koszt wiasny.
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1.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika

budowy lub na podstawie odrebnego protokotu odbioru technicznego robot.

Odbidr cze$ciowy wykonanych robdt budowlanych nastapi w ciggu 5 dni roboczych od daty

zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru

inwestorskiego.

Po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz uzyskaniu

pozwolenia na uzytkowanie obiektu, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiajgcego o gotowosci

do odbioru koncowego robot budowlanych objetych przedmiotem umowy. Ww. zawiadomienie o

zakonczeniu budowy musi by¢ potwierdzone podpisem inspektora nadzoru stwierdzajacym

zasadnos$¢ zgtoszenia zakoniczenia robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 5 dotgczyc¢:

1) wypetniony dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta — jezeli takie
wystapity,

3) mapy z pomiaru powykonawczego — 2 egzemplarze wraz z o$wiadczeniem geodety,

4) instrukcje obstugi i eksploatacji woudowanych lub zainstalowanych urzadzer oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy,

5) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan,
sprawdzen — jezeli dotyczy,

6) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem robot, projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

7) Decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego — pozwolenie na uzytkowanie.

nie dopetnienie obowiazkow okreslonych w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznoscia

zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

Rozpoczecie koricowego odbioru robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy nastapi

w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiajgcego pisemnego powiadomienia

0 osiggnieciu gotowosci do ich odbioru. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia procesu odbioru.

W czynno$ciach odbioru beda brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele zamawiajacego,

inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy.

Odbiorem koricowym wykonawca przekaze zamawiajagcemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego

zgodnosci z projektem budowlanym, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét, aktualnymi

normami i przepisami technicznymi, protokotami konieczno$ci sporzadzonymi w trakcie realizacii
oraz zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca przy odbiorze koncowym rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy przekaze

zamawiajgcemu wszelkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych

urzadzen.

Z czynno$ci odbioru korcowego zamawiajacy sporzadza protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to zamawiajacemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:




12.

13.

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy o warto$¢ wadliwie wykonanej czesci umowy, na co wykonawca wyraza zgode,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt wykonawcy,

2) jezeli wady nadajq sie do usuniecia to zamawiajacy moze:

— odmaowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiajacy
okresla w protokole powdd nie odebrania robot i termin usuniecia wad lub

— dokonac odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiednig do kosztow
usuniecia wad cze$¢ wynagrodzenia wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunieciu wad nastapi w terminie

3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnos$ciach odbioru bedg brali udziat
przedstawiciele zamawiajacego i przedstawiciele wykonawcy.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt
wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Naleznos¢ ta moze zostac potracona

Z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§14
REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI

1.
2.

Okres rekojmi zostaje przedtuzony na okres udzielonej gwarancji jakoSci.
Na przedmiot umowy wykonawca udziela 60 miesiecznego okresu gwaranciji liczonego od dnia
odbioru korncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia mechaniczne nie

majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych
| zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu zamowienia.

. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa w przypadkach

okreslonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie usuwania

wady.

Zamawiajacy pisemnie zgtasza wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okre$la termin i miejsce
ogledzin koniecznych do okre$lenia wady. Jezeli wykonawca nie zgtasza si¢ w terminie okre$lonym
przez zamawiajgcego, zamawiajacy jednostronnie okresla sposéb usunigcia wady.

W okresie gwarancji wykonawca zobowigzuije sie do bezptatnego usuniecia wady w terminie do 7 dni
od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez strony.
Jezeli strony nie uzgodnig terminu usunigcia wady, zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin,

w ktérym wykonawca zobowigzany jest usungé wade.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji takze po terminie okre$lonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

W przypadku nie usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji, zamawiajacy
ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje
sie do uregulowania nalezno$ci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z faktura.




W przypadku nieuregulowania naleznosci, zamawiajacemu przystuguje prawo jej potracenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10.Dokumentem udzielenia gwarancii jest niniejsza umowa.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 3% ceny brutto
podanej w ofercie w wysokosCi ................. zZt (Stownie: ......ovvvviiiei ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.
Strony ustalajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrdcone

w terminie 30 dni po odbiorze koricowym przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia, 1.
30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie
zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§16
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE

1.

Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 5 umowy,

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwioki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego netto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwioki,
liczac od uptywu terminu ustalonego lub wyznaczonego zgodnie z § 14 ust.7,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego netto
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki,

5) w przypadku nieprzediozenia zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin
ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nie spetnienia przez wykonawce, podwykonawce czy dalszego podwykonawce
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w § 3 ust. 1
czynnosci, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

9) za odstgpienie od umowy przez zamawiajacego z przyczyn zaleznych od wykonawcy
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,
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10) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

2. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy przez wykonawce
z przyczyn zaleznych od zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto
okreSlonego w § 6 ust. 1 z zastrzezeniem § 17 ust. 1 umowy.

3. Strony zobowigzane sg do zapfaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty
obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawce temu terminowi, zamawiajacy ma prawo
potraci¢ kwote wynikajaca z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca
wyraza zgode.

4. taczna warto$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 dla kazdej ze stron.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jesli powstata szkoda
przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§17

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z

tytutu wykonania czesci umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1 zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach
gdy:

1) wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajacych z umowy, w szczegélnosci, gdy wykonuje
roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego zamawiajacy nie wyrazit zgody,

2) gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajacego do realizacii
warunkéw umowy nie wykonuje rob6t zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowigzania umowne,

3) wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z zamawiajacym przerwat realizacje robét okreslony
w zZleceniu na okres dtuzszy niz 7 dni,

4) zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezpo$redniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy stanowi sume wigksza niz 5% wartosci netto umowy okre$lonej w § 6 ust. 1
umowy,

5) gdy wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% warto$ci netto umowy okre$lonej w § 6
ust. 1 umowy,

w terminie 21 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. Odstapienie od umowy moze nastapic tylko i wytacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia poprzez pisemne o$wiadczenie dostarczone zamawiajgcemu.
4. W razie odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiajacego sporzadzi w terminie do

7 dni od daty odstapienia, protokét inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robét.

Protokét inwentaryzacji bedzie stanowi¢, w tym przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia

robot. W przypadku nie przystapienia przez wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji




rob6t, zamawiajacy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robé6t na koszt
wykonawcy.

5. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiajacym na koszt strony,
z ktdrej powodu nastapito odstapienie od umowy.

§18
ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY
1. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy

w przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku koniecznosci wykonania czesci robét

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy. W takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie

zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wysoko$ci naleznego wykonawcy
wynagrodzenia, o wartos¢ czesci przedmiotu umowy, ktora nie zostata wykonana ustalonej na
podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy. Wykonawcy z tego tytutu
nie przystugujg zadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania. Obnizenie wartosci naleznego
wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejsze;
umowy.

2. Dopuszcza sig mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany zakresu

i sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robot, a wynikajacych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0
ktory je przygotowano,

2) mozliwo$ci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych w stosunku do okreslonych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych,
funkcjonalnych itp. okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalno$ci lub
zmniejszenie kosztow eksploatacii lub kosztdw wykonania przedmiotu umowy;

3) wystgpienia robdt zamiennych lub dodatkowych, w takich przypadkach wynagrodzenie
wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z ust. 3 pkt.1

Wykonawca zobowigzuje sie przyja¢ do realizacji roboty budowlane na podstawie protokotu

koniecznosci wskazujgcym przyczyny zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz

niezbedng dokumentacja projektowa.
3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym wynagrodzenia:

1) W przypadku zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, jezeli wprowadzone zmiany majg
wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce:

a) W przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych wynagrodzenie umowne ulega zmianie
0 réznice wartosci rob6t zaniechanych i wartosci robét, ktore bedg wykonywane. Wartos¢
robo6t zaniechanych oraz warto$¢ robdt, ktore bedg wykonywane zostanie ustalona
w zatwierdzonym przez zamawiajacego kosztorysie réznicowym. Podstawg do okreslenia
ilosci rob6t zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do okreslenia ich
warto$ci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.




b) W przypadku wystgpienia robot dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o
warto$ci rob6t, ktdre bedg wykonywane. Ustalenie wartosci robédt, ktore bedg wykonane
nastapi na podstawie cen jednostkowych przyjetych do kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez
zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) zastosowanych w
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

W przypadku braku wtasciwych wskaznikow cenotwdrczych w kosztorysie ofertowym,
wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiajacego wskazniki cenotworcze, ceny
materiatdw wg cen zakupu, pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztow jednak nie
wyzsze niz Srednie ceny materiatéw i pracy sprzetu wg SECOCENBUDU dla rejonu
lubuskiego, dla kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktorym wykonywane sg roboty.

2) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), w takim przypadku
wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze
zmienionej stawki podatku od towarow i ustug (VAT). Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy bedzie odnosic si¢ wytacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej
po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz
wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku
od towardw i ustug. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

. Dopuszcza sig mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany terminu

wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

1) zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych
po stronie zamawiajacego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez wykonawce przekraczata
mozliwosci zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia
dodatkowych $rodkdw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z wykonawca, co wptyneto
na skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwotania do
Krajowej Izby Odwotawczej — w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania
umowy maksymalnie o okres jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia
Zawarcia umowy,

2) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania umowy
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi zamawiajacy, w
szczegolnosci bedag nastepstwem zwioki w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania
wykonywania robot, zwtoki w dokonaniu odbioru robdt, koniecznosci usunigcia wady lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub
bedg mogty mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania umowy,

3) z powodu sity wyzszej, przy czym przez site wyzsza strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne
0 nadzwyczajnym charakterze, niezalezne od stron niemozliwe lub nadzwyczaj trudne do
przewidzenia ktorego, skutkom nie dato sig zapobiec np. kleski zywiotowe, wojny, pozary, strajki
generalne, zamieszki, epidemie,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkdw, jezeli majq te okoliczno$ci
wptyw na termin wykonania umowy,

5) wstrzymanie budowy przez wtasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawce;




6) bedacym nastepstwem opdznienia w dziataniach organow administracji, z przyczyn nie
zawinionych przez wykonawce w szczegoInosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo
termindw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp.;

7) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robét budowlanych, o ile ich wykonanie tych
rob6t powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania robot objetych niniejszg umowa;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej - termin wykonania

umowy moze by¢ przedtuzony o czas niezbedny do zakoficzenia wykonania przedmiotu umowy

jednak nie dtuzej niz o okres trwania tych okolicznosci.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowiert umowy w przypadkach o ktérych mowa w art.15 r
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz innych aktach prawnych wydawanych w zwigzku z wystepowaniem
wirusa SARS-CoV-2.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowierh umowy w zakresie dotyczacym zmiany

podwykonawcy lub zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu robot budowlanych, ktore wykonawca

bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wcze$niejszym przedtuzeniem

okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin wykonania zaméwienia i

uznania go przez zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia

i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacg zmiane.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq pisemnej formy pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach okre$lonych w art. 455 ustawy
Prawo zamowien publicznych.
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Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajq pisemnej formy, pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujace przepisy kodeksu

cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamdwien publicznych.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktdre nie zostang rozwigzane
polubownie, strony oddadzg pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego dla siedziby zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:
1. Zatgcznik nr 1 — dokumentacja projektowa na ktorg sktada sie:

1) Projekt budowlany — Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. Budowa sali
gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i infrastrukturg techniczng przy szkole
podstawowej w Mirocinie Dolnym.

2) Projekt techniczny dla inwestycji Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-
szatniowym i infrastrukturg techniczng przy szkole podstawowej w Mirocinie Dolnym

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

4) Przedmiary robot obejmujace branze: zagospodarowane terenu, architektoniczno-budowlang,
sanitarng, elektryczng, drogowg oraz zielen.

5) Decyzja Nr 557/2023 Starosty Nowosolskiego z dnia 14.12.2023 roku — pozwolenie na budowe
wraz z postanowieniem Nr KZ.4123.4.239.2023 Starosty Nowosolskiego — Powiatowego
Konserwatora zabytkow.

2. Zatgcznik nr 2 - kosztorys ofertowy.
3. Zatacznik nr 3 - formularz ofertowy.




