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Rozdziat VI. Opis przedmiotu zamdwienia

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wzdtuz drogi powiatowej nr 1268B z wytgczeniem robét branzy
telekomunikacyjnej, bitumicznych i wykonania oznakowania pionowego.

Zadanie realizowane jest w ramach udzielonego zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego przez
Inwestora — Powiat Sokdlski z siedzibg witadz w Sokofce, przy ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokétka
pn.: ,Remont drég powiatowych w Gminie Szudziatowo i Sokétka zniszczonych wskutek kryzysu na
granicy, Czes¢ 9 Budowa drogi dla pieszych i roweréw wzdtuz drogi powiatowej nr 1268B w Gminie
Sokotka”.

1. Przedmiotem zamodwienia jest:

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wzdtuz drogi powiatowej nr 1268B z wytgczeniem robdt branzy
telekomunikacyjnej, bitumicznych i wykonania oznakowania pionowego.

2. Zakres zamdwienia obejmuje:

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wzdtuz drogi powiatowej nr 1268B z wytgczeniem robdt branzy
telekomunikacyjnej, bitumicznych i wykonania oznakowania pionowego. Budowana droga dla pieszych
i rowerdw koliduje z siecig telekomunikacyjna, jej przebudowa nie stanowi przedmiotu niniejszego
zamoéwienia. Wykonawca robét branzy telekomunikacyjnej oraz wykonawca nawierzchni bitumicznej
zostang wytonieni w osobnych postepowaniach. Zamawiajacy zapewni kruszywo do wykonania
podbudowy. Oznakowanie pionowe zostanie wykonane przez Zamawiajgcego.

Ponadto, Zamawiajacy zapewni kruszywo bez transportu (odbiér samochodami Wykonawcy
w odlegtosci do 4km od terenu budowy) na realizacje przedmiotowego zadania w ilosci:

Lp. | Rodzaj kruszywa llos¢ [t]

1. | Kruszywo naturalne Cyg 0/31,5 20 000,00

W przypadku niewykorzystania czesci kruszywa na poczet realizacji przedmiotowej inwestycji, pozostata
cze$¢ stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego, natomiast w przypadku wiekszego zapotrzebowania na
kruszywo pozostata czesc jest po stronie Wykonawcy robot.

Wspalny Stownik Zaméwien CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

2.1. Branza drogowa

1) Roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe; usuniecie drzew i krzakéw wraz
z karczowaniem pni; karczowanie zagajnikow lub krzakéw; zdjecie warstw humusu; roboty
rozbiérkowe.

2) Roboty ziemne, w tym: wykonanie wykopdéw i nasypdw. Kruszywo na nasypy udostepni
Zamawiajacy.
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3) Odwodnienie korpusu drogowego, w tym: wykonanie prefabrykowanych przepustéw
rurowych pod korong drogi oraz przepustéw pod zjazdami.

4) Wykonanie przytagcza kanalizacji deszczowej, w tym: przytgcze kanalizacji deszczowe],
wykonanie studni i studzienek sciekowych, regulacja pionowa studzienek.

5) Podbudowy, w tym: wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie. Kruszywo na podbudowe udostepni Zamawiajgcy.

6) Nawierzchnia z bezfazowej betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.

7) Roboty wykonczeniowe, w tym: humusowanie skarp z obsianiem, umocnienie skarp geokratg
z wypetnieniem humusem, umocnienie brukowcem skarp wlotéw i wylotéw przepustéw pod
korong drogi, wykonanie przepustéw rurowych pod zjazdami.

8) Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu zgodnie z projektem statej organizacji
ruchu (PSOR), w tym: wykonanie oznakowania poziomego jezdni, z wytgczeniem oznakowania
pionowego, ktére wykona Zamawiajacy.

9) Montaz barier ochronnych stalowych: bariery ochronne stalowe jednostronne A H1 WS5,
balustrady segmentowe U-11a

10) Elementy ulic i drég, w tym: kraweznik betonowy, obrzeze betonowe, wykonanie chodnika
z ptyt betonowych 50*50*7cm.

UWAGA:

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia oraz zakresu prac stanowia: dokumentacja projektowa,
przedmiary robot, szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz dokumentacja
przetargowa.

Zamawiajgcy informuje, ze opisany w dokumentacji projektowej odcinek | jest objety zgtoszeniem robét
budowlanych, natomiast pozostate odcinki (I, 1l i 1V) bedg realizowane w oparciu o decyzje ZRID. Decyzja
ZRID jest w trakcie uzyskiwania. Roboty budowlane na odcinku | realizowa¢ mozna bezposrednio po
podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy, natomiast roboty na pozostatych odcinkach
niezwtocznie po uzyskaniu decyzji ZRID wydanej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.

3. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia:

3.1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie prace ujete w dokumentacji projektowej,
przedmiarach robédt, szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz
dokumentacji przetargowej z wytaczeniem robdét branzy telekomunikacyjnej, bitumicznych
i wykonania oznakowania pionowego oraz dostawy kruszywa.

3.2. Wykonawca powinien zapoznac sie z petng dokumentacjg przetargowgq oraz z lokalnymi warunkami
realizacji wykonania robdt, a takze moze dokonaé wizji placu budowy w terenie.

3.3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:
1) urzadzenia terenu budowy,
2) poniesienia kosztow wtgczen i wtaczen energii elektrycznej,
3) poniesienia kosztéw poboru wody i energii, ewentualnego zajecia pasa drogowego,
4) wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (konserwacja
oznakowania),
5) zapewnienia obstugi geodezyjnej w zakresie prowadzonych robét,
6) zapewnienia dostepu do posesji w sgsiedztwie placu budowy,
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7) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadow
i Smieci,

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

9) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektow istniejgcych
i elementow zagospodarowania terenu,

10) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku,

11) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

12) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego,

13) wykonania badan, prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do
odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

14) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajgcego) przy wspétudziale
niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,

15) utrzymania w dobrym stanie drdg dojazdowych i ewentualnych objazdéw, z ktérych bedzie
korzystat przy przebudowie drogi,

16) uporzadkowania placu budowy po zakonrczeniu robét i przekazaniu go Zamawiajgcemu
najpdzniej do dnia odbioru ostatecznego

17) wykonanie mapy poinwentaryzacyjnej wykonanych robot.

3.4. Zamawiajacy jest w posiadaniu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu zapewnienia jakosci.

4. Materialy i urzadzenia do wykonania przedmiotu zamdwienia:

4.1. Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatéw dostarczonych przez
Wykonawce z wytgczeniem kruszywa w ilosci 20 000,00 ton, ktére zostanie dostarczone przez
Zamawiajgcego. Materiaty te, powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682 z pdzn. zm.) jak rowniez spetnia¢ wszystkie
wymagania okreslone w dokumentacji projektowej, szczegétowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt oraz dokumentacji przetargowe;j.

4.2. Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych ,réwnowaznych" materiatéw, technologii i urzadzen
niz wskazane w dokumentacji projektowej (jezeli ich opisanie w dokumentacji, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiarach robdt nastgpito poprzez
wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia) lecz muszg one spetnia¢ wszystkie
normy oraz by¢ o parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdét budowlanych i przedmiarach robét. Bedg one mogty byé wbudowane za zgoda
inspektora nadzoru i pod warunkiem ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te
materiaty i urzadzenia. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu odpowiednie
atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczace zastosowanych materiatéw
i urzadzen, przed ich zastosowaniem.

4.3. Materiat z wycinki drzew:
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Przewiduje sie usuniecie wszystkich drzew oraz odrostéw krzewdw rosngcych na terenie
planowanego przedsiewziecia. Dtuzyce z wycinki drzew zgodnie z zatgcznikiem , Wykaz dtuzyc do
odwozu” sg wtasnoscia Zamawiajgcego (materiat nalezy odwiezé na plac Stadniny Koni
w Geniuszach). Pozostaty materiat z wycinki drzew i krzakéw Wykonawca ma zutylizowaé. W
ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe humusu. Zamawiajgcy nie dokonuje
wskazan co do miejsca wywozu humusu. Czes¢ humusu nalezy przechowaé w pryzmach i uzy¢ do
rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.

5. Osoby do wykonania przedmiotu zamdwienia
5.1. Kierownik robot drogowych posiadajacy:

1) uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej lub odpowiadajgce im réwnowazne
uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym do wykonywania przedmiotu zamodwienia
—wymagane przepisami prawa;

5.2. Obstuga geodezyjna — geodeta z uprawnieniami zgodnie z obowigzujagcym prawem
6. Gwarancja

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji za wady przedmiotu umowy bedzie regulowata
pisemna gwarancja — Karta gwarancyjna.

7. Koordynacja pomiedzy Wykonawcami inwestycji.

7.1. W zakresie robot telekomunikacyjnych.
Wykonaweca robét telekomunikacyjnych zostanie wytoniony odrebnym postepowaniem. Celem
zapewnienia  ptynnej realizacji  inwestycji oraz  wysokiej jakosci  korncowego
produktu, Zamawiajgcy zwraca szczegdlng uwage na koniecznos¢ skutecznej koordynacji prac
pomiedzy Wykonawcami realizujgcymi rézne czesci przedmiotu zamdwienia.

7.1.1. Podziat Obowigzkéw: Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robot
z wytgczeniem robdt nawierzchniowych i branzy telekomunikacyjnej (dalej: Wykonawca
Robot Podstawowych) oraz Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie robét branzy
telekomunikacyjnej (dalej: Wykonawca Robét Braniowych), oraz Wykonawca
odpowiedzialny za wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (dalej: Wykonawca
Nawierzchni) zobowigzani sg do $cistej wspdtpracy na wszystkich etapach realizacji
projektu.

7.1.2. Planowanie i Harmonogramowanie: Przed rozpoczeciem prac wszyscy Wykonawcy,
wspodlnie z Zamawiajgcym, opracujg szczegdétowy harmonogram prac uwzgledniajgcy
kluczowe etapy realizacji inwestycji. Harmonogram ten bedzie podstawg do planowania
i koordynacji dziatan na placu budowy, a jego aktualizacja bedzie mozliwa tylko za zgodg
wszystkich stron.

7.1.3. Komunikacja: Wykonawcy zobowigzani sg do utrzymania ciggtej i otwartej komunikacji
pomiedzy sobg oraz z Zamawiajgcym. Wszelkie znaczgce zmiany, opdznienia lub
problemy muszg by¢ niezwtocznie komunikowane pozostatym stronom.

7.1.4. Rozwigzywanie Konfliktéw: W przypadku wystgpienia rdéznic zdan lub konfliktéw
miedzy Wykonawcami, strony zobowigzujg sie do ich rozwigzywania w duchu
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7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

wspotpracy i z poszanowaniem wspédlnego celu, jakim jest realizacja inwestycji zgodnie
z najwyzszymi standardami jakosci.

Dokumentacja i Protokétowanie: Wszelkie ustalenia wynikajgce ze zmian
w harmonogramie oraz kluczowe komunikaty miedzy Wykonawcami, muszg by¢
dokumentowane i archiwizowane. Dokumentacja ta bedzie stuzyta jako podstawa
do ewentualnych przysztych analiz i weryfikacji.

Ramy Czasowe Realizacji: Catos$¢ projektu musi zostaé zrealizowana w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego w dokumentacji przetargowej. Wykonawca Robodt
Podstawowych rozpoczyna prace we wspotpracy z Wykonawcag Robdt Branzowych.

Wprowadzenie Wykonawcy Robdt Branzowych: Wykonawca odpowiedzialny
za wykonanie robét branzowych wchodzi na plac budowy wraz z rozpoczeciem robét
przez Wykonawce Robdét Podstawowych zgodnie z wczesniej ustalonym
i zaaprobowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem.

Zakonczenie Prac i Odejscie z Placu Budowy: Po zakonczeniu robét branzowych
i przeprowadzeniu odbioréw przez upowazinione osoby, Wykonawca Robdt
Branzowych zobowigzany jest do niezwtocznego uprzatniecia placu budowy
z wszelkich pozostatosci materiatowych i sprzetowych zwigzanych z jego dziatalnoscig
oraz do zwrotu placu budowy Wykonawcy Robét Podstawowych lub Zamawiajagcemu,
w zaleznosci od postepdéw pozostatych prac i ustalen.

Wykonawca robdt podstawowych zgtasza Zamawiajgcemu wszelkie problemy
wynikajgce z realizacji robot branzy telekomunikacyjnej.

Koordynacja i Komunikacja: wszyscy Wykonawcy sg zobowigzani do statej koordynacji
i komunikacji w celu zapewnienia ptynnosci realizacji etapow przejSciowych
i minimalizacji przestojéw na placu budowy. Jakiekolwiek zmiany w harmonogramie
wymagajg zgody Zamawiajgcego oraz obopdlnej akceptacji zmian przez Wykonawcow.

7.2. W zakresie robot bitumicznych.

Podziat

Obowigzkéw: Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robdt

z wytgczeniem robot nawierzchniowych (dalej: Wykonawca Robét Podstawowych) oraz
Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (dalej:
Wykonawca Nawierzchni) zobowigzani sg do $cistej wspotpracy na wszystkich etapach realizacji
projektu.

7.2.1.

7.2.2.

Planowanie i Harmonogramowanie: Przed rozpoczeciem prac obaj Wykonawcy,
wspdlnie z Zamawiajgcym, opracujg szczegdtowy harmonogram prac uwzgledniajacy
wszystkie kluczowe etapy realizacji inwestycji. Harmonogram ten bedzie podstawa
do planowania i koordynacji dziatan na placu budowy, a jego aktualizacja bedzie
mozliwa tylko za zgodg wszystkich stron.

Spotkania Koordynacyjne: W celu zapewnienia koordynacji, Wykonawcy zobowigzujg
sie  do uczestnictwa w spotkaniu koordynacyjnym organizowanym przez
Zamawiajgcego na 7 dni przed planowanymi robotami bitumicznymi celem omdwienia
sposobu wykonania prac, identyfikacji ewentualnych problemoéw oraz ich rozwigzaniu.
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7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.

7.2.10.

Komunikacja: Wykonawcy zobowigzani sg do utrzymania ciggtej i otwartej komunikacji
pomiedzy sobg oraz z Zamawiajgcym. Wszelkie znaczgce zmiany, opdznienia
lub problemy muszg by¢ niezwtocznie komunikowane pozostatym stronom.

Rozwigzywanie Konfliktdw: W przypadku wystgpienia réznic zdan lub konfliktow
miedzy Wykonawcami, strony zobowigzujg sie do ich rozwigzywania w duchu
wspotpracy i z poszanowaniem wspdlnego celu, jakim jest realizacja inwestycji zgodnie
z najwyzszymi standardami jakosci.

Dokumentacja i Protokétowanie: Wszelkie ustalenia wynikajgce ze spotkan
koordynacyjnych, zmiany w harmonogramie oraz kluczowe komunikaty miedzy
Wykonawcami, muszg by¢ dokumentowane i archiwizowane. Dokumentacja ta bedzie
stuzyta jako podstawa do ewentualnych przysztych analiz i weryfikacji.

Ramy Czasowe Realizacji: Catos¢ projektu musi zostac¢ zrealizowana w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego w dokumentacji przetargowej. Wykonawca Robot
Podstawowych rozpoczyna prace zgodnie z harmonogramem i kontynuuje je
do momentu przygotowania podtoza pod nawierzchnie bitumiczna.

Wprowadzenie Wykonawcy Nawierzchni Bitumicznych: Wykonawca odpowiedzialny
za wykonanie nawierzchni bitumicznej wchodzi na plac budowy po osiggnieciu przez
Wykonawce Robdt Podstawowych etapu gotowosci do wykonania warstwy scieralnej,
zgodnie z wczesniej ustalonym i zaaprobowanym przez Zamawiajgcego
harmonogramem. Wprowadzenie to nastepuje po uprzednim powiadomieniu przez
Wykonawce Robdt Podstawowych o gotowosci podtoza, z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem.

Realizacja Nawierzchni Bitumicznej: Wykonawca Nawierzchni zobowigzuje sie
do realizacji swojego zakresu prac w ciggu 5 dni roboczych od momentu wejscia
na plac budowy.

Zakonczenie Prac i Odejscie z Placu Budowy: Po zakoriczeniu prac nawierzchniowych
i przeprowadzeniu niezbednych badan oraz odbioréw przez upowaznione osoby,
Wykonawca Nawierzchni zobowigzany jest do niezwtocznego uprzatniecia placu
budowy z wszelkich pozostatosci materiatowych i sprzetowych zwigzanych z jego
dziatalnoscig oraz do zwrotu placu budowy Wykonawcy Robdét Podstawowych
lub Zamawiajgcemu, w zaleznosci od postepdw pozostatych prac i ustalen.

Koordynacja i Komunikacja: Obydwaj Wykonawcy sg zobowigzani do statej koordynacji
i komunikacji w celu zapewnienia ptynnosci realizacji etapéw przejSciowych
i minimalizacji przestojéow na placu budowy. Jakiekolwiek zmiany w harmonogramie
wymagajg zgody Zamawiajgcego oraz obopdlnej akceptacji zmian przez Wykonawcow.

8. Termin realizacji

8.1. Termin realizacji zadania — 4 miesigce od popisania umowy z Wykonawcg z wytgczeniem
okresu przewidzianego na wykonanie warstw bitumicznych (maksymalnie 5 dni roboczych).

9. Wymag zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.
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ZAMAWIAJACY:

A POWIATOWE PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWO — BUDOWLANE Sp. z 0.0.
D B SP-zoo z siedzibg w Sokoétce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokétka, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego
PP Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez S3d Rejonowy w Biatymstoku,

XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 5451826271, REGON 524128964,
kapitat zaktadowy 4 046 496,00 zt, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-DB.Rb.263.6.2024
Nazwa zamdwienia: Budowa drogi dla pieszych i rowerdw wzdtuz drogi powiatowej nr 1268B z wytqgczeniem robdt branzy

telekomunikacyjnej, bitumicznych i wykonania oznakowania pionowego

Zamawiajgcy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zamowien
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) wymaga realizacji zamdwienia w zakresie
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), dalej Kodeks pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamoéwienia polegajgce na wykonaniu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

robét przygotowawczych,

robot rozbiérkowych,

robot ziemnych,

robot zbrojarskich,

robot betoniarskich,

robdt montazowych,

robot izolacyjnych,

robdt odwodnieniowych,

robot w zakresie podbuddéw i nawierzchni,
robot wykonczeniowych,

Beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeks pracy.

10. Dostepnosc dla wszystkich uzytkownikéw

Zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
z poin. zm.) w szczegdlnosci wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamdwienia, dostosowania
inwestycji do potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym zapewnienia dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych.

Zadanie ma zapewni¢:

urzadzenia i obiekty (podpory znakéw drogowych) znajdujace sie na chodniku nie utrudniajgce
uzytkowania poboczy utwardzonych przez osoby niepetnosprawne.

pochylenie podtuzne poboczy utwardzonych dostosowane do o0séb poruszajgcych sie
na wozkach inwalidzkich.

zastosowanie na poboczach utwardzonych nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze wzgledu
na osoby stabowidzace i niewidome.

11. Kontakt

Powiatowe Przedsiebiorstwo Drogowo — Budowlane Sp. z o.0.
ul. Torowa 12
16-100 Sokétka.
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