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	Odpowiedzi

	1.
	Zamawiający zmienił zapis o wykonaniu kanału technologicznego, biorąc to na siebie i termin złożenia ofert na 28.10.2021 a dostawy do 15.01 2021.
Wobec zależności :
- Wykonawcy od terminu wykonania kanału technologicznego
- a Zamawiającego od firmy budowlanej, której przedstawi projekt kanału po rozstrzygnięciu przetargu i jej terminu wykonania
- okresu zimowego, mogą być ujemne temperatury ograniczające prace budowlane
- okresu świątecznego opóźniającego prace wszystkich firm łącznie z dostawcami podzespołów dla Wykonawcy do wykonania przedmiotu Zamówienia
- wysokich kar dla Wykonawcy za opóźnienia
PROPONUJĘ
dla spokojnej pracy wszystkich uczestników procesu dostawy przesunięcie terminu dostawy i przekazania do 28.02.2022 roku. Pośpiech w dostawie i groźba niedotrzymania terminu nie wpłynie dobrze na realizację a proces zakupu trwający kilka miesięcy i tak wymaga cierpliwości wszystkich jego uczestników.
	Zamawiający modyfikuje SWZ.
Zamawiający modyfikuje termin dostawy: Dostawa maszyny do 28.02.2022r., a montaż maszyny i protokolarny odbiór do 11.03.2022r.



