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Poznan, 02.06.2020r.

PTBS/NZ/. 227 .. 131/05/2020

Dotyczy: Postepowania przetargowego ZP-4/PN/2020 pod nazwa ,,Budowa zespotu
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych z garazem podziemnym na polu
inwestycyjnym 7 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiedzy ulicami:
Literacka/Wiencka/Zawackiej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia

na uzytkowanie”

Zamawiajgcy informuje, ze w dniach 20.05.2020, 21.05.2020r., 22.05.2020r., 28.05.2020r.
i 01.06.2020r. Wykonawca zwrécit sie do Zamawiajgcego z prosbg o wyjasnienie tresci

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i jej zatgcznikow.

Dziatajgc na podstawie art.38 ustawy Prawo zaméwien publicznych ( tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiajacy Poznanskie Towarzystwo Budownictwa

Spofecznego sp. z 0.0. ponizej przekazuje tre$¢ pytan Wykonawcow i odpowiedzi

Zamawiajgcego.
Pytanie nr 1

Umowa § 2 ust 7
Prosimy o wprowadzenie ponizszej modyfikacji:

Wykonawca o$wiadcza, iz znane sg mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne
zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w szczegélnosci zas o$wiadcza, iz znany mu
Jest sposob | warunki dostepu do Terenu Budowy a takze, Zze dokonat wizji lokalnej Terenu
Budowy oraz jego otoczenia, jak réwniez, ze zapoznat sie z udostepniong Dokumentacjg
Projektowq z zatgcznikami i uzyskat wszelkie informacje tak, aby mie¢ peing wiedze o nich.

Odpowiedz nr 1

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji SIWZ (projekt umowy), obecne obowigzujgce brzmienie paragrafu
2 ust. 7 i ust. 8 jest nastepujgce:

»Ust. 7 Wykonawca o$wiadcza ze zapoznat sie z Terenem Budowy, dysponuje wiedzg na temat
stanu faktycznego i prawnego Terenu Budowy, ktérq - przy dochowaniu nalezytej staranno$ci
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wymaganej od profesjonalisty - mogt uzyskac na podstawie informacji zawartych w Dokumentacji
Projektoweyj, udostepnionej Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem przed podpisaniem Umowy.
Strony potwierdzajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za ww. warunki obejmuje tylko i wylgcznie
odpowiedzialno$c wiasciwg i typowa dla Wykonawcy robét, a nie dla Projektanta, a wiec Wykonawca
odpowiada za ww. warunki tylko w granicach na jakie pozwolifo mu zapoznanie sie z udostepniong
Dokumentacjg Projektowg (a wigc Wykonawca nie odpowiada za przyjete rozwigzania techniczne i
wybrane przez Inwestora materialy oraz urzgdzenia), a z Terenem Budowy w zakresie dokonanych
ogledzin (nie odpowiada zatem za nieprzewidziane warunki fizyczne terenu budowy, jak: warunki
gruntowe, znaleziska, niezinwentaryzowane sieci, ktérych wystepowanie obcigza Inwestora).

Ust. 8 Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznaf sie z Dokumentacjq Projektowa i innymi zatgcznikami
do SIWZ. Strony potwierdzajg, ze odpowiedzijalno$¢ Wykonawcy za ww. warunki obejmuje tylko i
wyfgcznie odpowiedzialnoSc wiasciwg i typowgq dla Wykonawcy robét, a nie dla Projektanta, a wiec
Wykonawca odpowiada za ww. warunki tylko w granicach na jakie pozwolito mu zapoznanie sie z
udostepniong Dokumentacjq Projektowg (a wiec Wykonawca nie odpowiada za przyjete rozwigzania
techniczne i wybrane przez Inwestora materialy oraz urzgdzenia), a z Terenem Budowy w zakresie
dokonanych ogledzin (nie odpowiada zatem za nieprzewidziane warunki fizyczne terenu budowy,
Jjak: warunki gruntowe, znaleziska, niezinwentaryzowane sieci, ktérych wystepowanie obcigza
Inwestora). Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy, nie
moze byc podstawg do Zgdania zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu Umowy, chyba ze
wynika z Dokumentacji Projekfowej sporzadzonej przez Zamawiajgcego.”.

Pytanie nr 2

Umowa § 2 ust 7
Prosimy uzupetnienie ostatniego zdania o ponizszg tres¢:

Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy, dotyczgce Terenu Budowy zgtoszone po dniu zawarcia
Umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczeri od Zamawiajgcego oraz do
Zgdania przez Wykonawce przesunigcia terminu zakoriczenia Przedmiotu Umowy, z_tym
zaslrzeZeniem, Ze w__przypadku _ujawnienia _sie w__ trakcie realizacji prac
niezinwentaryzowanych obiektéw/sieci lub gruntdw skazonych Strony uzgodnia warunki ich

Odpowiedz nr 2

Zamawiajgcy dokonal modyfikacji SIWZ (projekt umowy), obecne obowigzujgce brzmienie paragrafu
2 ust. 7 ust. 8 jest nastepujgce:

~Ust. 7 Wykonawca o$wiadcza Ze zapoznaf sie z Terenem Budowy, dysponuje wiedzg na temat
stanu faktycznego i prawnego Terenu Budowy, ktorg - przy dochowaniu nalezytej starannosci
wymaganej od profesjonalisty - mogt uzyskac na podstawie informacji zawartych w Dokumentacji
Projektowej, udostepnionej Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem przed podpisaniem Umowy.
Strony potwierdzajg, Zze odpowiedzialno$¢ Wykonawecy za ww. warunki obejmuje tylko i wylgcznie
odpowiedzialnoSc wiasciwg i typowa dla Wykonawcy robdt, a nie dla Projektanta, a wiec Wykonawca
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odpowiada za ww. warunki tylko w granicach na jakie pozwolifo mu zapoznanie sie z udostepniong
Dokumentacjg Projektowg (a wiec Wykonawca nie odpowiada za przyjete rozwigzania techniczne i
wybrane przez Inwestora materiaty oraz urzgdzenia), a z Terenem Budowy w zakresie dokonanych
ogledzin (nie odpowiada zatem za nieprzewidziane warunki fizyczne terenu budowy, jak: warunki
gruntowe, znaleziska, niezinwentaryzowane sieci, ktérych wystepowanie obcigza Inwestora).

Ust. 8 Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznaf sie z Dokumentacjg Projektowg i innymi zafgcznikami
do SIWZ. Strony potwierdzajg, Ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za ww. warunki obejmuje tylko i
wyfgcznie odpowiedzialno$¢ wiasciwg i typowg dla Wykonawcy robét, a nie dla Projektanta, a wiec
Wykonawca odpowiada za ww. warunki tylko w granicach na jakie pozwolito mu zapoznanie sie z
udostepniong Dokumentacjg Projektowq (a wiec Wykonawca nie odpowiada za przyjete rozwigzania
techniczne i wybrane przez Inwestora materiafy oraz urzgdzenia), a z Terenem Budowy w zakresie
dokonanych ogledzin (nie odpowiada zatem za nieprzewidziane warunki fizyczne terenu budowy,
jak: warunki gruntowe, znaleziska, niezinwentaryzowane sieci, ktérych wystepowanie obcigza
Inwestora). Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy, nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu Umowy, chyba ze
wynika z Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej przez Zamawiajgcego.”.

Pytanie nr 3

Umowa § 2 ust 8

Prosimy o usunigcie zapisu ust 8 w catosci gdyz za poprawnosé dokumentacji odpowiada
autor projektu. Wykonawca sprawdza w ramach nalezytej starannosci i nie jest w stanie
wykry¢ wad ukrytych.

Odpowiedz nr 3

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji SIWZ (projekt umowy), obecne obowigzujgce brzmienie paragrafu
2 ust. 7 i ust. 8 jest nastepujgce:

LUst. 7 Wykonawca o$wiadcza 2e zapoznat si¢ z Terenem Budowy, dysponuje wiedzg na temat
stanu faktycznego i prawnego Terenu Budowy, ktérg - przy dochowaniu nalezytej starannosci
wymaganej od profesjonalisty - mogf uzyskac na podstawie informacji zawartych w Dokumentacji
Projektowej, udostepnionej Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem przed podpisaniem Umowy.
Strony potwierdzajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za ww. warunki obejmuje tylko i wytgcznie
odpowiedzialno$c¢ wiasciwg i typowg dla Wykonawey robdt, a nie dla Projektanta, a wiec Wykonawca
odpowiada za ww. warunki tylko w granicach na jakie pozwolito mu zapoznanie sie z udostepniong
Dokumentacjg Projektowg (a wiec Wykonawca nie odpowiada za przyjete rozwigzania techniczne i
wybrane przez Inwestora materiaty oraz urzgdzenia), a z Terenem Budowy w zakresie dokonanych
ogledzin (nie odpowiada zatem za nieprzewidziane warunki fizyczne terenu budowy, jak: warunki
gruntowe, znaleziska, niezinwentaryzowane sieci, ktérych wystepowanie obcigza Inwestora).
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Ust. 8 Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat si¢ z Dokumentacjg Projektowg i innymi zatgcznikami
do SIWZ. Strony potwierdzajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za ww. warunki obejmuje tylko i
wyfgcznie odpowiedzialno$¢ wiasciwg i typowq dla Wykonawcy robét, a nie dla Projektanta, a wiec
Wykonawca odpowiada za ww. warunki tylko w granicach na jakie pozwolifo mu zapoznanie sie z
udostepniong Dokumentacjq Projektowg (a wigc Wykonawca nie odpowiada za przyjete rozwigzania
techniczne i wybrane przez Inwestora materialy oraz urzadzenia), a z Terenem Budowy w zakresie
dokonanych ogledzin (nie odpowiada zatem za nieprzewidziane warunki fizyczne terenu budowy,
jak: warunki gruntowe, znaleziska, niezinwentaryzowane sieci, ktérych wystgpowanie obcigza
Inwestora). Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy, nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu Umowy, chyba ze
wynika z Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej przez Zamawiajgcego.”.

Pytanie nr 4

Umowa § 8 ust. 8
Prosimy o wprowadzenie ponizszej modyfikacji:

Niewypetfnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe do
natychmiastowego usunigcia podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od
Wykonawcy usunigcia tego podwykonawcy z Terenu Budowy lub mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego karg umowng w wysokosci 10 tys. zt (stownie: dziesieé
tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek z osobna.

Odpowiedz nr 4

Jak w SIWZ.
Pytanie nr 5

Umowa § 12 Kary umowne

Whnosimy o wprowadzenie limitu kar z wszystkich tytutdbw umownych w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia brutto.

Odpowiedz nr 5

Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci SIWZ (projektu umowy) w taki sposéb, ze dopisat (ustanowif)
nowg jednostke redakcyjng w paragrafie 12 w postaci ust. 7. A mianowicie jej obowigzujgce
brzmienie, opublikowane przez zamawiajgcego stanowi:

»Wysokos¢ kar umownych nafoZzonych przez Zamawiajgcego na Wykonawce nie moze przekroczy¢:

a) 15 % wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu | Etapu dla realizacji | Etapu,
b) 15 % wartoSci wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu Il Etapu dla realizacji I

Etapu.”
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Pytanie nr 6

Umowa § 12 Kary umowne

Whnosimy o zastgpienie w catym paragrafie stawa ,opdZnienie” wyrazeniem ,zwioka”.

Odpowiedz nr 6

Zamawiajgcy wyraza zgode i dokonuje modyfikacji SIWZ (projekt umowy) zgodnie z wnioskiem
wykonawcy.

Pytanie nr 7

Umowa § 12 ust. 1 pkt 3)
Prosimy o wprowadzenie ponizszej modyfikacii:

za zwloke w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie Etapu | Inwestycji lub
Etapu Il Inwestycji - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych) za kazdy dzieri

Zwioki,

Odpowiedz nr7

Poréwnaj odpowiedzZ na pytanie nr 6. Wysoko$¢ kary pozostaje bez zmian i wynosi 10.000 (stownie:
dziesie¢ tysiecy ztotych).

Pytanie nr 8

Umowa § 12 ust. 1 pkt 10)
Prosimy o wprowadzenie ponizszej modyfikacji:

za odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
- w wysoko$ci 1.000.000,00 (stownie: jeden milion ztotych),

Odpowiedz nr 8
Poréwnaj odpowiedz na pytanie nr 6. Wysoko$¢ kary pozostaje bez zmian i wynosi 1.000.000
(stownie: jeden milion ztotych).

Pytanie nr 9

Umowa § 12 ust. 1 pkt 11)
Prosimy o wprowadzenie ponizszej modyfikacji:

za odstgpienie przez Wykonawce od Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 1.000.000,00 (sfownie: jeden milion ztotych),

Odpowiedz nr 9

Jak w SIWZ.
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Pytanie nr 10

Umowa § 12 ust. 1 pkt 12)
Prosimy o wprowadzenie ponizszej modyfikacji:

za odstgpienie od Umowy z przyczyny okreslonej w § 8 ust. 19 Umowy — w wysokosci
1.000.000,00 (stownie: jeden milion ztotych),

Odpowiedz nr 10

Jak w SIWZ.
Pytanie nr 11

Umowa § 16 ust. 6

Whnosimy o wykreslenie zapisu w catoéci. Na podstawie powyzszych zapiséw Wykonawca
dwukrotnie zostanie ukarany za to samo uchybienie. Zgodnie =z zapisem §15 ust. 8
Zamawiajgcy bedzie posiadat 5% zatrzymane jako ostatniag ptatno$é.

Odpowiedz nr 11

Jak w SIWZ.

21.05.2020
Pytanie nr 12

Prosimy o przekazanie decyzji o odstgpieniu od koniecznosci wykonania Raportu

Oddziatywania na Srodowisko

Odpowiedz nr 12

Zamawiajgcy udostepnia Decyzje o Srodowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji
Inwestycji pod linkiem:

https.//ptbs.pl/ftp/decsrodowiskowa.pdf

Pytanie nr13

Prosimy o przekazanie zgody na wycinke drzew.

Odpowiedz nr 13

Zamawiajgcy udostepnia decyzje pozwolenia na wycinke pod linkiem:

https.://ptbs.pl/fto/decyzja.rar
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Pytanie nr 14

W nawigzaniu do zapisow pkt 3.1 Zielen Zatgcznika nr 6 do SIWZ - Szczeg6towe wytyczne
Zamawiajacego opisujgce zmiany do przedmiotu zamoéwienia, gdzie zapisano ,Decyzji
Prezydenta Miasta Poznania zgody na wycinke zostanie przestana przed rozpoczeciem
robot” oraz pkt. 1.2.1.1. Zatgcznika nr 8 do SIWZ - Szczegbtowe wytyczne wykonawcze
realizacji, gdzie zapisano, ze w zakres prac przygotowawczych wchodzi ,uzyskanie zgéd na
wycinke”, prosimy o potwierdzenie, czy zlozenie wniosku na wycinke drzew i krzewow lezy
po stronie Wykonawcy czy po stronie Zamawiajgcego i Zamawiajgcy dostarczy wykonawcy
prawomocng i ostateczng decyzje na wycinke wszystkich drzew i krzewéw kolidujgcych z
wykonaniem zakresu inwestycji przed rozpoczeciem robét.

Odpowiedz nr 14

Zamawiajgcy uzyskat i udostepnia powyzej decyzje pozwolenia na wycinke drzew i
krzewow.

Pytanie nr 15

Czy dla przedmiotu zaméwienia byta przeprowadzana ocena oddziatywania na $rodowisko.
Jezeli tak, prosimy o przekazanie jako element SIWZ decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz Karty informacyjnej przedsiewzigcia lub Raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko przedsiewziecia.

Odpowiedz nr 15

Dla przedmiotu zamoéwienia zostata przeprowadzona procedura uzyskania Decyzji o
Srodowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji Inwestycji, ktéra zostata udostepniona

powyZej.
Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, ze na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunkéw oraz siedlisk
roslin, zwierzat i grzybéw gatunkéw chronionych. W przypadku stwierdzenia osobnikéw i
siedlisk gatunkéw chronionych w czasie wykonywania robot, prosimy o potwierdzenie, ze
uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 2249) na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw
objetych ochrong okreslonych w art. 51 i 52,

a/lezy po stronie Zamawiajgcego, a koszty z tym zwigzane nie obcigzaja Wykonawcy.

lub

b/lezy po stronie Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.
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Ponadto, prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wydiuzajgcych sie procedur
administracyjnych Zamawiajacy przedtuzy termin realizacji zaméwienia.

Odpowiedz nr 16

Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych. Prosimy o
zapoznanie si¢ z treScig udostepnionej decyzji od Srodowiskowych uwarunkowaniach

inwestycji.

Pytanie nr 17

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1) Umowy Wykonawca § 2 ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest
w szczegdlnosci do wykonania prac przygotowawczych, wyszczeg6lnionych w art. 41 ust.
2 Prawa Budowlanego wraz z wycinkg drzew i krzewéw i wykonaniem nasadzen
kompensacyjnych zgodnie z Decyzjg Prezydenta Miasta Poznania.

Czy Zamawiajgcy dysponuje ostateczng i prawomocng decyzjg zezwalajaca na wycinke i
dokonanie nasadzeri (zezwalajgcg na wykonanie planowanych prac)?

Odpowiedz nr 17

Przedmiotowa decyzja zostata juz udostepniona.

Pytanie nr 18
§ 2 ust. 5 Umowy, ktéry brzmi:

~W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa z zatgcznikami przekazane przez
Zamawiajgcego nie podaje w sposob szczegoétowy technologii wykonywania Robét lub
wykonania okreslonego elementu Przedmiotu Umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie
rodzaju i standardu materiatbw lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowego uprzedniego uzyskania decyzji w formie pisemnej w tym zakresie od
Zamawiajgcego”.

Wykonawca wskazuje:

Opisanie przedmiotu zamowienia nie nastgpito w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za
pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.

W zwigzku z powyzszym, prosimy o:

OdpowiedZz Zamawiajgcego polegajaca na doprecyzowaniu opisu przedmiotu zaméwienia
w tym zakresie w sposdb odpowiadajgcy wymogom ustawy, a wiec stwarzajacy
jednoznaczne kryteria umozliwiajace dokonanie rzetelnej oferty przez Wykonawce wraz z
oceng ryzyk i wyceng kosztdéw, a wigc doprecyzowanie rodzaju i standardu materiatéw lub
urzagdzen, a takze technologii wykonania Robét. W zwigzku z tym, zasadny jest takze
postulat nakazania Zamawiajgcemu zmian Umowy w ten sposéb, aby wykluczyé na etapie
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wykonywania Umowy dowolnosci Zamawiajgcego w powyzszym zakresie (rodzaj
materiatéw, technologia prac). Te elementy muszg by¢ juz na etapie przetargu jasno i
precyzyjnie okre§lone przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz nr 18

Zamawiajgcy oswiadcza, ze udzielenie odpowiedzi na powyzsze zapytanie nastapito
poprzez modyfikacje tresci SIWZ, tj. poprzez zmiane projektu umowy na nastepujacy:

1. Ust. 8 Preambufy Umowy, ktory po zmianie brzmi:

~Wykonawca potwierdza, Zze w dniu zawarcia Umowy otrzymat i sprawdzit pozwolenie na
budowe i pozwolenie je zmieniajgce i nie wnosi Zadnych uwag i zastrzezeri. Wykonawca
oswiadcza, ze zrozumiafe sg dla niego wszystkie wymagania techniczne i lokalizacyjne
zlecanych robot budowlanych i uznaje to za podstawe wystarczajgcg do realizacji
przedmiotu Umowy, oraz Ze te warunki i wymagania uwzglednit w wynagrodzeniu
ryczaftowym i nie bedzie w péZniejszym terminie wysuwat zadnych roszczen z tego tytutu,
Z zastrzeZzeniem postanowien umownych i ustawowych”,

2. Kumulatywnie zamawiajgcy wykreslit § 2 ust. 5 projektu Umowy.

Pytanie nr 19

~Wykonczenie elewacji - w systemie STO lub Baumit, tynk cienkowarstwowy na izolaciji
termicznej...” — prosimy o wyja$nienie czy mozna zastosowac inne systemy chemii
budowlanej gdyz Zamawiajgcy wpisat tylko 2 konkretne firmy (STO lub Baumit). Jesli tak, to

w stosunku do ktérego produktu ma to byé produkt ,rownowazny”

Odpowiedz nr 19

Zamawiajgcy aktualizuje opis architektury zamieszczajgc zatgcznik pod linkiem:

httos.//ptbs.pl/fto/OpisPW.pdf

22.05.2020
Pytanie nr 20

1. W nawigzaniu do odpowiedzi nr 9 z dn. 21.05.2020 uprzejmie informujemy, ze w
umieszczonej na serwerze dokumentacji brakuje nadal rysunkéw od K273 do K277.

Prosze o uzupetnienie
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Odpowiedz nr 20

Zamawiajgcy udostepnia brakujgce rysunki pod linkiem:

httos://ptbs.plfftp/uzupelkonsirukcji.rar

Jednoczesnie informujemy, ze rysunki o numeracji od 268 do 270 w rzeczywistosci nie
istniejg — nastapit przeskok w numeraciji.

28.05.2020
Pytanie nr 21

W zwigzku z pytaniem nr 14 w pakiecie odpowiedzi z dnia 21.05.2020 r. prosimy o
przestanie aktualnego projektu organizacji ruchu dla garazu podziemnego — etap | — rys.
PW-D-05_Organizacja_ruchu_garaz_7MW.pdf. Odpowiedz, ktérej Panstwo udzielili nie
obejmuje projektu organizacji ruchu garazu podziemnego tylko zaktualizowany projekt

konstrukg;ji.
Odpowiedz nr 21

Zamawiajgcy udostepnia projekt organizacji ruchu pod linkiem:

https://ptbs.pl/fto/Organizacjaruchu.pdf

Pytanie nr 22

Z czego maja by¢ wykonane listwy przypodifogowe w pokojach: MDF czy plastikowe?
Odpowiedz nr 22

Prosimy o przyjecie w wycenie listew panelowych z PCV o kolorystyce zblizonej do
wybranych paneli podfogowych, z krawedziami z migkkiego PVC, aby doktadnie przylegaé
do Scian oraz podfég. Wysokos¢ listew minimum 50mm.

01.06.2020
Pytanie nr 23

Prosimy o udostgpnienie poprawnego rysunku organizacji ruchu w garazu, udostepniony
rys. nie dotyczy garazu kwartatu 7MW.
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Odpowiedz nr 23

Jw
Pytanie nr 24
Prosimy o podanie minimalnej ilosci nasadzen krzewéw zywoptotowych na 1 mb

~wygrodzenia® ogrodkéw lokatorskich na parterze. Brak jest takich wytycznych w pliku:
Wymagania_krzewy_wydzielenia ogrodkow.docx

Odpowiedz nr 24

Do wyceny nalezy przyjg¢ nasadzenia co 30 cm, co daje odpowiednio:
Dla etapu I - 1182 szt.
Dla etapu Il - 2491 szt.

Pytanie nr 25

W zwigzku z odpowiedzig Zamawiajgcego, na pytanie nr 1 z dnia 28 maja br., ktére stoi w
sprzeczno$ci z odpowiedzig na pytanie nr 8 z dnia 22 maja br., prosimy o jednoznaczne

sprecyzowanie z jakiego materiatu nalezy wykonac poszczegéine typy balustrad;

Odpowiedz nr 25

W zwigzku z watpliwosciami Wykonawcy, Zamawiajacy informuje, ze po ponownej analizie,
nie dopuszcza zamiennego wykonania balustrad zewnetrznych ze stali ocynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo. Balustrady zewnetrzne majg zostaé wycenione i

wykonane ze stali nierdzewnej o fakturze szczotkowanej.

Pytanie nr 26

Prosimy o potwierdzenie 36 miesiecznej gwarancji oraz pielegnacji dla nasadzen
kompensacyjnych zgodnie z decyzjg UM Poznania z dnia 30.04.2020 r. oraz zatacznikami

do niej.
Odpowiedz nr 26

Zamawiajgcy potwierdza wymagania gwarancyjne dla nasadzer kompensacyjnych zgodnie
z przytoczong decyzjg UM Poznar.

Prezes Zarzgdu
C,A—')
ino-Technicznego Andrzej Konieczny

\omeszhe Buczyiske-Pigula
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